
Abusievelijk is op 22 maart 2021 opnieuw een vooraankondiging gepubliceerd. Deze 

vooraankondiging vermeldt 31 juli 2021 als ‘vermoedelijk datum van de bekendmaking van de 

aankondiging van een opdracht’ voor de aanbesteding van het Groot Onderhoud aan de A2-A12-

A27 (Nieuwerbrug – Oudenrijn – Deil). Dit zal echter niet eerder plaatsvinden dan november 2021, 

waarmee ook de periode van uitvoering opschuift, waarschijnlijk naar 2023. 
 
Daarnaast is er wijziging van scope van dit aan te besteden contract opgetreden. Dit betreft de 
werkzaamheden aan de A12HRL. Initieel waren de werkzaamheden op dit traject onderdeel van het 
bovenvermelde Groot Onderhoud (GO). De A12HRL maakt echter niet langer onderdeel uit van dit 

GO-contract maar zal in een eerder stadium (in 2021) als wijziging op het prestatiecontract Zuid 
worden opgedragen 


