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1. Inleiding

In deze module wordt beschreven hoe het waterschap de inhoud van
tekeningen controleert op de eisen zoals gesteld in de opdracht.
Om de controle goed te kunnen volgen is een digitale stempel (block)

. Akkoord Akkaord behoudens opmerkingen Wijzigen zoals asngegeven
M~
=
Gecanfroleerd d.d. Paraaf Verstuurd d.d.
Akkoord Akkaord behoudens opmerkingen Wijzigen zoals aangegeven
@
=
& | Opmerkingen verwerkt d.d. Paraaf Verstuurd d.d.
i
=
Gecantroleerd dd Paraaf verstuurd dd
=
g Gecontroleerd dd Paraaf Yerstuurd d.d,
Z
% | Gecontroleerd dd Paraaf Verstuurd dd
<t
0 As Built e e
Rev. | Wijziging Datum Tekenaar

De digitale stempel is bij het opstarten van een template aanwezig op de
lay-outs. De stempel is voorzien van attributen welke door de aannemer
moeten worden ingevuld. Gedurende het gehele controleproces is de stempel
op de tekening aanwezig.

De diverse data worden op de afdruk met de pen ingevuld.
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3. Procedure tekeningcontrole

Tijdens de tekeningcontrole zijn drie partijen actief:

e de aannemer

e de directie

¢ het waterschap

ledere partij heeft zijn eigen taak bij de tekeningcontrole.

3.1 Taak aannemer:

e Het vervaardigen of laten vervaardigen van de tekening

e Het verwerken van de op- en aanmerkingen van de directie en het
waterschap.

e Het invullen van de onderhoek en de digitale stempel.

¢ De tekening onderwerpen aan een interne controle. Dit geldt ook voor de
door onderaannemers vervaardigde tekeningen. Dit dient te blijken uit het
plaatsen van een paraaf en datum in de digitale controle stempel.

e Als tijdens de interne controle de tekening in orde wordt bevonden, vijf
afdrukken aan de directie sturen. De datum van verzending in de digitale
stempel vermelden.

e Het verwijderen van de digitale stempel van de “as-built” tekening.

3.2 Taak directie:
e Het controleren of het getekende voldoet aan de eisen van het bestek.
e Tekeningen in drievoud, waarvan twee voorzien van op- en aanmerkingen
van de directie, verzenden aan het waterschap.
¢ Na ontvangst van het commentaar van het waterschap dit verwerken op
één exemplaar en verzenden aan de hoofdaannemer.
¢ Het goedkeuren van de tekening in overleg met het waterschap.

3.3 Taak waterschap
e Het controleren op hoofdlijnen of het getekende voldoet aan de eisen.
e Een tekening voorzien van op- en aanmerkingen van het waterschap
retourneren aan de directie.

4. Kleurcode

Tijdens de commentaarfase worden op- en/of aanmerkingen met pen op de
afdrukken gezet volgens onderstaande kleurcode:

ROOD = verwijderen
BLAUW = toevoegen
GROEN = Commentaar
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Documenten van onderaannemers.

Tekeningen, schema’s en dergelijke van onderaannemers en toeleveranciers
moeten voldoen aan de eisen van het waterschap. Ze moeten door de
aannemer worden gecontroleerd, alvorens deze ter commentaar of
goedkeuring worden ingediend.

Goedkeuring directie verkregen.

Als de tekening is goedgekeurd en de status “as built” heeft bereikt wordt de
digitale stempel verwijderd alvorens de tekening wordt aangeleverd bij het
waterschap. De revisieregel van de onderhoek wordt nu voorzien van een
datum een de initialen van de tekenaar.

Bedrijfsstempel.

De na het verwijderen van de digitale stempel vrijgekomen ruimte mag door
de aannemer worden gebruikt voor het plaatsen van een bedrijfsstempel.
Het bedrijfsstempel moet op de laag stempel worden geplaatst.

Indien attribuutnamen in de bedrijfsstempel overeenkomen met
attribuutnamen in de onderhoek van het waterschap, moeten de
attribuutnamen in het bedrijfsstempel hernoemt worden.

In module 1 is aangegeven welke attribuutnamen gebruikt worden door het
waterschap.
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