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1 Vragen

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) vraagt uw antwoord/ reactie op onderstaande vragen.

De gemeente eindigt met de vraag wat u ons nog meer wilt meegeven, zodat al uw gedachten een plek
krijgen in dit invulformulier. Voor een uitgebreide toelichting op de vragen en verdere
achtergrondinformatie, wordt verwezen naar de Marktconsultatieleidraad.

Als u op een bepaalde vraag geen antwoord geeft, vragen wij u bij de betreffende vraag aan te geven
waarom u hier geen antwoord op wenst te geven. Ook dit geeft ons informatie.

Vraagnummer _ Onderwerp

Vraag

1. Perceel coordinatie

Voor de codrdinatie is een separaat perceel
geformuleerd waarin naast de codrdinatie van de
onderlinge afstemming tussen de percelen, het
opstellen en bewaken van de planning is
ondergebracht. Is dit voor uw bedrijf een interessant
perceel om op in te schrijven en wat maakt dat?
Graag formuleren in een toelichtend antwoord.

Als het antwoord negatief is dan verzoeken wij u aan
te geven wat volgens u een interessant perceel is.

Antwoord

2. Verantwoordelijkheden perceel
coordinatie

Wat verwacht u dat in het perceel codrdinatie aan
taken zit en waarom?

Antwoord

3. Verdeling percelen

Als het perceel coordinatie bijdraagt aan de
aanbesteding van de overige percelen denken wij
dat deze partij uitgesloten moet worden van
deelname aan die aanbestedingen. Hoe kijkt u hier
tegenaan en waarom?

Antwoord

4. Schade

In het geval één van de percelen de afspraken niet

~ nakomt kan schade ontstaan voor één of meerdere
overige percelen. Hoe zou u, concreet, dit tussen de
percelen onderling willen regelen en wat is daarvoor
nodig?

Antwoord
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5. Ervaring Europese aanbesteding - Wij willen graag rechtstreeks verwerkers of
leveranciers van materialen contracteren zoals een
gevelleverancier. Heeft u voldoende ervaring met het
inschrijven op een Europese aanbesteding of wat
heeft u nodig om in te kunnen schrijven?

Antwoord

ervaring

Europese

aanbesteding

Antwoord wat u
nodig heeft om

te kunnen
inschrijven 7
6. - Kwaliteit De intentie is om met een aanbesteding in percelen
% de kennis van de markt optimaal te benutten en te
komen tot minimaal de gevraagde prestaties
passend bij het kwalitatief hoogstaande
gebouwontwerp. Wat is uw visie daarop?
Antwoord
7. Kwaliteit Ten aanzien van de vorige vraag kunnen we ons
'  voorstellen dat u ook belemmering(en) ziet. Mocht u
dat zien vragen wij u wat dat is/ welke dat zijn en
welke oplossingen u ziet met als doel de
belemmering(en) weg te nemen?
Antwoord
8. Directievoering en toezicht Ziet u mogelijkheden dat de rol van codrdinatie en
directievoering gecombineerd wordt en waarom?
Antwoord
9. Directievoering en toezicht Wat is voor u de gewenste rol en takenpakket van de
directievoerder?
Antwoord
10. Veiligheid De veiligheid op de bouwplaats conform de ARBO-
wetgeving moet worden geborgd. Elk perceel is
verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hoe zou u
de V&G-coordinatie willen organiseren en wat is uw
visie daarop? En welke randvoorwaarden zouden
volgens u moeten worden opgenomen op het gebied
van veiligheid tussen de percelen onderling?
Antwoord
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11. Maattolerantie

De verschillende percelen werken in verschillende
fases van de bouw en werken daarbij met andere
maattoleranties. Voorwaardelijk is dat het werk van
het ene perceel aansluit op het volgende perceel.
Welke randvoorwaarden zouden volgens u moeten
worden opgenomen op het gebied van maatvoering
tussen de percelen onderling?

Antwoord

12. Volledige deeloplevering tussen
percelen onderling

De verschillende percelen werken in verschillende
fases van de bouw. Elk perceel is verantwoordelijk
voor het volledig opleveren volgens alle afspraken
aan het perceel die daarna aan de slag gaat. Dat
volgende perceel is verantwoordelijk om duidelijk
aan te geven wat nodig is voor die volledige
oplevering voor haar eigen werk. Wat moet er
volgens u aan randvoorwaarden worden opgenomen
om daaraan te voldoen, denk aan werkafspraken
percelen onderling, kwaliteit, verwachting
management, veiligheid, schade, incentive, rol
codrdinator?

Antwoord

13. Afstemming tussen percelen

Het codrdinerende perceel is verantwoordelijk voor
de afstemming tussen de percelen. Waarover is

- volgens u minimaal afstemming nodig?

Antwoord

14. ~ Overeenkomst

Wij denken eraan om een codrdinatie-overeenkomst
~ met de coérdinator en de percelen aan te gaan.
Welke afspraken moeten er volgens u in komen te
_staan?

Antwoord

15. Raakvlakken

De percelen raken elkaar letterlijk tijdens de
uitvoering als we kijken naar de werkzaamheden.
Een klein voorbeeld is een leiding door een vloer. De
omschrijving van de percelen is in de
marktconsultatieleidraad en dit document op
hoofdlijnen. Welke werkzaamheden, op die
raakvlakken, horen volgens u bij het perceel waar u
in geinteresseerd bent en bij een ander perceel en
waarom?

Antwoord
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16. Verdeling percelen Een overweging kan zijn om het codrdinerende
perceel samen te voegen met één van de
uitvoeringspercelen, bijvoorbeeld ruwbouw. Kunt u
uw visie geven op dit voorstel?

Antwoord

17. Overig Wat wilt u ons nog meegeven in het kader van ‘het
aanbesteden in percelen’ en de wijze hoe dit project
in de markt te zetten?

Antwoord

Document Invulformulier Vragen en Antwoorden| 6 april 2021

6/7



2 Afzender

Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen, zodat als de gemeente Utrecht vragen heeft over de
door u gegeven antwoorden, zij gemakkelijk contact met u kan opnemen.

Naam organisatie:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer

E-mailadres:
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