
 

 

 

Gespreksverslag 

 

 

Onderwerp : Eisen-Wensen tbv Busvervoer BLVC-kader tramhalte Nieuwegein City 

Datum : 03-09-2020 

Tijd : 14:00-15:00 

Plaats : Teams Overleg 

Aanwezig : Jesse Bekedam (Qbuzz – Vervoerkundige); 

Pieter Griffioen (Provincie Utrecht - Assistent Technisch Projectleider); 

Elleke van de Weijer (Provincie Utrecht – Adviseur Omgeving Nieuwegein City); 

William Hoogenkamp (Gemeente Nieuwegein – Projectmanager Openbaar 

Domein en Nieuwegein City); 

Stasja van den Berg (Gemeente Nieuwegein – Beleidsadviseur Mobiliteit); 

Tilleke Brand (Gemeente Nieuwegein – Omgevingsmanager Nieuwegein City). 

 

1. Voorstelrondje 

Alle aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

2. Aanleiding 

In juli 2020 is gesproken over de werkzaamheden aan de trambaan en wat dit betekent voor het busvervoer in dit 

gebied van Nieuwegein Centrum. Qbuzz heeft in reactie op het verslag van juli aangegeven ruimte nodig te 

hebben voor vervangend busvervoer aan de zijde van de Spoorstede om te kunnen keren en te kunnen halteren. 

Aangezien het hele gebied in ontwikkeling is, is dit overleg met de gemeente Nieuwegein samen om te kijken hoe 

dit ingepast kan worden in het gebied.  

 

3. Vervangend Busvervoer 

Tijdens het vorige overleg heeft Qbuzz aangegeven ruimte nodig te hebben voor lijn 74 om te keren. In overleg 

met de gemeente wordt voor deze lijn een omleidingsroute ingesteld en hoeft deze lijn hierdoor niet ten zuiden 

van het spoor te keren. 

 

Qbuzz geeft verder aan het volgende nodig te hebben voor het (vervangend) busvervoer: 

Overweg open: de huidige ruimte is voldoende. Min. 1 opstelplek/halteplek + keerlus. 

Overweg afgesloten: 2 opstelplekken/halteplekken + keerlus. 

 

De gemeente Nieuwegein houdt hier rekening mee in de ontwikkeling van het gebied.  

 

4. Vervolg project 

Besloten is om de planning van de werkzaamheden aan de trambaan en halte te herzien. Wat dit betekent voor 

uitvoering is momenteel nog onduidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan verder gesproken worden over 

de uitwerking van het vervangend vervoer. Insteek hierbij is om het busvervoer integraal te bekijken voor de 

verschillende (deel-) projecten. 

 

 


