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Bij het vervangen van de meeste regelkasten is wel een geschikt moment te vinden om de aangesloten
installaties tijdelijk buiten gebruik te stellen om de oude regelkast af te koppelen, de nieuwe te plaatsen,
aan te sluiten en inbedrijf te stellen.

Echter voor sommige regelkasten ligt dat complexer. Bijvoorbeeld omdat deze in een
datacenteromgeving zitten zoals Quintax Centrum, printnabewerkingsruimten, of centrale warmte-/koude
opwekking (Quintax Zuid).

Om dit proces van vervanging regelkasten in goede banen te leiden, is een omschakelplan nodig.

Deze notitie is een aanzet om tot dit omschakelplan te komen, dat door de aannemer van het werk in
detail zal moeten worden uitgewerkt.

De volgende regelkasten hebben een omschakelplan nodig:
Quintax Centrum:
1. WO011 - computairs computertafel D

2. WO013 — computairs computertafel B

3. WO014 — computairs computertafel A

4. (WDO05 — warmte- en koudedistributie naar gebouw Noord, kan wel een geschikt moment in de
zomer voor gevonden worden)

5. WD11 - LBH computertafel D + GKW-groep computairs onderstation 1 + wateroverlastdetectie

6. WD12 - LBH computertafel C + GKW-groep computairs onderstation 2 + wateroverlastdetectie

7. WD13 - LBH computertafel B + GKW-groep computairs onderstation 3 + wateroverlastdetectie

8. WD14 - LBH computertafel A + GKW-groep computairs onderstation 4 + wateroverlastdetectie

9. WD15 — Menggroep GKW koelers LBK’s 2 t/m 5, 1 primaire LBK, 4 recirculatie LBK'’s + afzuig
pinfeed

10. WD16 — Menggroep GKW koelers LBK’s 2 t/m 5, 1 primaire LBK, 4 recirculatie LBK'’s + afzuig
pinfeed

11. WD17 — 3 CV- en 3 GKW-groepen, LBK papiermagazijn + luchtverhitters + 3xLBK kantoren
O+W + ventilatie/koeling patchruimten en twincoil tbv ventilatie, geregeld in 3 andere RK's,
ventilatie regieruimte, sturing motorkleppen in koppelkanalen tbv ventilatie datazalen.

12. WD110 - snipperafzuiginstallatie

13. (WT21 — 2 LBK's kantoren N + perslucht, vacuiim en waterbehandeling + 3 CV-groepen Noord,
diverse afzuigventilatoren)

De computairs worden gevoed vanuit de regelkasten nrs 1 t/m 3. Die zullen op een tijdelijke voeding
gezet moeten worden.
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De units worden vanuit deze regelkasten ook aangestuurd. Dit kan opgelost worden door de units tijdelijk
op hand in te schakelen via hun eigen bedienpaneel.

De diverse metingen en meldingen kunnen tijdelijk wel niet-beschikbaar zijn.

De A-tafel (W014) is kritisch ivm SOC-ruimte met 1 computair. Tijdelijk zal een mobiele airco toegepast
moeten worden.

Ventilatie computertafels (nrs 5 t/m 8) kan wel tijdelijk uit, maar de GKW-groepen, met name die tbv de
computairs, moeten voorzien worden van een noodpaneel met voeding en regeling. Er is voorzien in
koppelkanalen tussen de LBK's, hiermee kunnen handmatig de ruimten op andere LBK's gezet worden.

Nrs 9, 10 en 12: deze draaien niet 24/7, dus op geschikt moment om te bouwen. Hou wel rekening met
campagnetijd. Indien de printers niet draaien, kan nr 12 wel uit.

Nr 11: alleen koeling patchruimten moet door blijven draaien, met pomp op noodvoeding en regelklep op
handmatige stand.

Nr 13 kan vervangen worden op een geschikt moment.

Quintax Zuid:

1. WO0O01 - koude en warmteopwekking: bronnen

2. WO011 — CV-opwekking en -distributie

3. WO012 - koudeopwekking en -distributie en koeltorens + ventilatie gebouw Zuid +

waterbehandeling

4. WO013 — warmtepomp (werkt alleen als koelmachine) + ketel
WO011 kan tijdens hoogzomer wel gewoon vervangen worden. Wel is hier het papiermagazijn op
aangesloten, voorzien van ontvochtiging. Dit geeft dan’s zomers wel warmtevraag. De ontvochtiging kan
dan tijdelijk uitgeschakeld worden.

Er zal ook midwinter nog wel koelvraag zijn ten behoeve van proceskoeling (patchruimten, computairs
gebouw Centrum). Tijdelijk kan koude geleverd worden uit de bronnen, daarvoor de benodigde pompen
op een noodbord te plaatsen, FR's op handbediening instellen met vaste stuurwaarde.

Alternatief: losse ventilatoren buitenlucht laten blazen onder de computervioer van tafel A, en losse
airco's in patchruimten.

Dan zijn ook geen noodborden meer nodig voor de nrs 1 t/m 3.

De inschrijver is vrij om hierin een keuze te maken.

WO013 kan het beste in de winter worden omgebouwd.
WO001 deze kan tegelijk met W012 worden omgebouwd, bij voorkeur in de herfst. Dan is er relatief weinig
vraag naar koude vanuit de bronnen en kan er ook nog geen koude geladen worden met de koeltorens.

WBC gebouw K:
1. K-WO0101 — warmteopwekking en distributie
K-W-101 — bronnen gebouwzijdig, GKW-distributie, suppletie KT's en vuilwaterinstallatie
K-W0102 — koudeopwekking mechanisch + koeltorens + ozoninstallatie
K-W-102 — bronnen
K-W-103 — waterdak
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De nrs 1 t/m 4 zijn/worden reeds vervangen (achterplaten), deze moeten alleen opnieuw ingekoppeld
worden op het nieuwe GBS.

Nr 5 kan tijdens een droge periode in de zomer vervangen worden. Het waterdak wordt ook gebruikt voor
koude laden van de bronnen, dus niet in de zomer uit te voeren.

Overige aandachtspunten:

Verder zijn er nog de volgende aandachtspunten:
e Belastingtelefoon, in C. Buiten kantooruren aanpakken.
e Meldkamers:

o Quintax Centrum: heeft een eigen RK op JCI. Koude komt wel uit WO012. In winter zal dit
geen probleem geven.

o WBC: gebouw C. Eigen nood-koelmachine. C-W-1001 en 1002. In winter te vervangen.
1001 zit LBK met ventilatie Honeywell EBI ruimte. Mag niet te lang niet geventileerd
worden. 24/7 bezetting, 's avonds/'s nachts doen ivm lagere bezetting.

o Tijdens de klimaatregeling en verlichtingsschakeling ombouw werkzaamheden zijn de
meldkamers gewoon 24 uur / 7 dagen in de week in bedrijf. Tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden moet hiermee rekening gehouden worden. De werkzaamheden moeten
vooraf afgestemd worden met de gebruiker, alvorens begonnen kan worden met de
ombouwwerkzaamheden.

e Vergadercentrum Plint. Buiten kantooruren doen.

e Restaurant — uitgifte — keuken gebied. Buiten kantooruren doen.

e Aanpassen en overzetten centrale verlichtingssturingen, zoals bijvoorbeeld voor verkeerswegen,
parkeergarages en dergelijke. Buiten kantooruren doen.
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