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1. Algemeen

1.1 Wat gaat er goed (successen) en wat is de zorg vanuit het PTO van het perceel

We werken samen met de markt: JA#
. We werken optimaal samen in de keten: JA#
. ledereen is aangehaakt: JA#

1.2 Terugblik en vooruitblik

Terugblik: Is de productie in de afgelopen periode conform planning?

Vooruitblik: Welke activiteiten staan gepland en welke mijlpalen zijn er?

1.3 Top 3risico’s

1.4 Aandachtspunten

Focus PTO komende periode:

2. Issues en besluiten

2.1 Grootste PTO issues

2.1.1 Specifiek gewenste bespreekpunten met OG

2.1.2 Issues PTO
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2.1.3 Besluiten van PTO

2.1.4 Acties van PTO

2.2 Gewenste actie portfoliomanager

3. Project en de markt

3.1 Tid

3.1.1 Planning (productie)

Scope:

Bijzonderheden met betrekking tot VTW's:

Voortgang VTW-proces:

Extern proces (OG-ON):

Toelichting
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Intern proces (OG/RWS):

Toelichting

3.1.2 Prestatieverklaring

Voortgang PV-proces:

Extern (ON):

‘ Toelichting

Intern (OG):

‘ Toelichting

Beschikbare Bagatelruimte:
Gebruikt 0 — 5% = Groen

Gebruikt 5 — 10% = Oranje
Gebruikt 10 — 15% = Rood

Score
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3.2. Kwaliteit

3.2.1 Samenwerking OG-ON

Prestatiemeten

Functioneren opdrachtnemer
Beoordeeld door opdrachtgever
Beoordeeld door opdrachtnemer (zelfbeeld)

Functioneren opdrachtgever

Beoordeeld door opdrachtgever (zelfbeeld)
Beoordeeld door opdrachtnemer

3.2.2 Samenwerking in de keten

Rijkswaterstaat
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Q4-2021
X.X
X.X

X.X
X.X
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3.2.3 Stand van zaken SCB

3.2.4 Vertrouwen in kwaliteitssysteem (KMS) ON

3.3. Algemeen

3.3.1 Aandachtspunten/Risico’s vanuit het team t.a.v. productie
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3.4. Portfoliomanagement

3.4.1 Opmerkingen naar aanleiding van het gesprek Portfoliomanager/PM/CM

Voor akkoord:
Datum:

Contractmanager:
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