
Bijlage 11: Levertijden BGT metingen AI2021-0087 
 

 

Activiteit BGT inmeting  Planning 
o Aanvraag inmeting  x 

o Offerte (prijs, urenraming)  2 dagen 

o Opdrachtverlening  2 dagen 

o Levering was/wordt  2 maanden 

o Controle Gegevensbeheer  1 week 

o Oplevering  1 week 

 

Betreft standaard (doorloop)termijnen, per nadere opdracht kan de opdrachtgever hiervan 

afwijken. 


