STB Fase 5 X = verantwoordelijk, B = betrokken
Definitief Ontwerp

Stationsomgeving incl.
Plintgebouw

Opdrachtgeving
N T339; en bijstellen beleidsui project 05.01.010

339-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D528 (R) - Projectbeleid fase Deﬂnme( ontwerp
Inhoud": eventueel bl]ges eld analyse / relevant J relevant /
/ i /

N T338: Nemen besl

n over resultaten en voortgang 05.01.020
338-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D521 (R) - Besluiten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten
N T411: i van partici 05.02.010

411-1: Organiseren contractvorming

D552 (R) - Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud": gekozen uitbestedingsvorm | uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
411-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D161 (R) - Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud": opzet aanbesteding per participant / tidschema
411-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1842 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Definitief e (en verder) Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1841 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp
Inhoud": aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreklng  afspraken

114 i van eventuele

D1956 (T) - Conceptcontracten aanvullende expemse fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1252: gewenste expertise (M-taak) 05.02.020
1252-2: gewenste expertise

D1957 (T) - Gewenste werkzaamheden aanwullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie exter in te schakelen deskundigen
N T409: Contracteren van participanten 05.02.030
409-1: Contracteren van participanten

D1719 (R) - Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D562 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp
Inhoud": opsomming verleende opdrachten

T1983: Contracteren aanvullende expertise 05.02.035
1983-1: Contracteren aanvullende expertise

D1702 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)
Inhoud": zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

Programma van Eisen
N T346: Herijken en uitwerken PVE 05.03.020
346-1: Herijken en

werken PVE

D479 (R) - PVE fase Definitief ontwery
Inhoud": (aankelii van het project): eventueel gewizigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
inpassing / ambities en
verschijningsvorm van interieur en buitenruimte | ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en
joederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelikheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken
en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblifsruimten, toegankelijkheid en ve\hgneld terrein, parkeren, opslagmogelijkheden
I n/

op het terrein / eisen m.b.t. (licht, lucht, tempe )/ eisen aan (EPC), milieu en i

eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe 1 overzicht maximale in relatie tot
1 eisen en/of mb.t. 1 eisen en/of mb.t. I eisen

enfof uitgangspunten
mb.t. en bouwput / mb.. exploitatie- en/of doorlooptijd,
arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

N T1576: passing gebouw 05.04.020

1576-1: Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
D1843 (R) - Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw
Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriéntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd-
en neventoegangen
N T1577: Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw 05.04.030
1577-1: Vastleggen functione

n ruimtelijke indeling gebouw
D1844 (R) - Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste
inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen /
doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriéntaties / ruimtelike integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan
productie- en technische ruimten

N T2003: i i ijni gebouw 05.04.035

2003-1: Vastleggen architectonische verschijningsvorm

02295 (R) - Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw
Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aanslultingen op bestaande gebouwen, et plaats en afmetingen van
bouwdelen
N T1580: Ontwerpen globale materialisatie gebouw 05.04.040
1580-1: Ontwerpen globale mate

isatie gebouw

D1847 (R) - Definitief Ontwerp.

Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzmmen en p\a«onas “ 50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van
materialen, voor zover relevant voor de globale / omsehrijving van toe te passen
materialen, afwerkingen en kleuren

N T398: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-it isatie en -evaluatie, i 05.04.050

398-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-i isatie en -evaluatie,

D485 (T) - Bijdrage aan herijken V& en ~evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veilight s in de als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

N T439: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde 05.04.060

439-1: Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D448 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: aankelijk van het project digitale presentatie,

N T2606: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde 05.04.070

2606-1: Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde

D2729 (R) - Schrifilike toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van
wizigingen t.0.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO

T1301: Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.04.080
1301-1: Opstellen bijdrage Archif aan aanvraag bouwen
D1524 (T) - Bijdrage aan aanvraag

bouw

Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, ze 21,3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5
van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en

2.3 van diezelide Regeling

T442: Maken 3D-vi: isati i 05.04.090

442-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D450 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud*: aankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2917: Maken maquette Architectuur/bouwkunde 05.04.091

2917-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3106 (R) - Maguette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

T2036: Maken i 05.04.095

2036-1: Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde

D2328 (R) - Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Interieur

N T475: Maken Definitief Ontwerp Interieur 05.05.010

475-1: Maken Definitief Ontwerp Interieur

D480 (R) - Definitief Ontwerp Interieur

Inhoud: situatietekening op toepasselije schaal als overzicht van de en origntatie / doorsneden en

aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van
ruimtelijk enfof 1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelike, functionele en technische gegevens van bijzondere

voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en

principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste

gebruikseigenschappen (1:20/1:5)

475-2: Genereren gegevens Interieur tb.v. analyses door derden




D510 (T) - Gegevens ontwerp Interieur L.b.v. analyses door derden
Inhoud: gegevens tb.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens Lb.v. eventueel te contracteren aanvullende
expertise

475-3: Presenteren Definitief Ontwerp Interieur
D512 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud": afankeliik van het project digitale presentatie,

475-4: Maken scl

jke toelichting Definitief Ontwerp Interi

D1960 (R) - Schriftelike toelichting op Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

ur

N T482: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur 05.05.020
482-1: Bidrage leveren aan herijken V&G-ri

o-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D519 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T477: Maken 3D-visualisaties Interieur 05.05.030
477-1: Maken 3D-visualisaties Interieur
D514 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud": afankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D GAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
T2918: Maken maquette Interieur 05.05.040
2918-1: Maken maquette Interieur
D3107 (R) - Maquette Interieur fase Definitief ontwer
Inhoud": maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2037: Maken hoeveelhedenstaten Interieur 05.05.050

2037-1: Maken hoeveelhedenstaten Interieur

D2329 (R) - Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

Landschap

N T485: Maken Definitief Ontwerp Landschap 05.06.010
485-1: Maken Definitief Ontwerp Landschap

D405 (R) - Definitief Ontwerp Landschap

Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving /

aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden,

doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en Jaard en van de
vast meubilair en andere

installaties / weergave van principes van essentiéle details / verwerking eisen 10n)megankelukheld terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en

afvoer huiswuil, infitratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.

485-2: Genereren gegevens Landschap tb.v. analyses door derden
D582 (T) - Gegevens Landschapsarchitectuur Lb.v. analyses door derden
Inhoud: afhankelij van gewenste analyses: gegevens m.b.. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan
 bestratingsplan

485-3: Presenteren Definitief Ontwerp Landschap
D583 (R) - Presentatie Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud": aankeliik van het project digitale presentatie,

485-4: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap

D589 (R) - Schrifteljke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

N T400: Bijdrage leveren aan herijken V& en -evaluatie, L 05.06.020
400-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap

D551 (T)- Bl]drage Landschap aan herijen VAG-isico-inventarisatie en —evaluati fase Definiief ontuerp
Inhoud": analys in de als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T487: Maken 3D-visualisaties Landschap 05.06.030
487-1: Maken 3D-visualisaties Landschap

D586 (R) - 3D-visualisaties Landschap fase Definitef ontwerp
Inhoud": aankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D GAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T1856: Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen 05.06.032
1856-1: Maken Defi

ief Ontwerp groene inrichting atria enfof binnentuinen

D2117 (R) - Definitief Ontwerp groene inrichting atria enlof binnentuinen

Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en en eventuele /
van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden
T2919: Maken maquette Landschap 05.06.035

2919-1: Maken maquette Landschap
D3108 (R) - Maquette Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud": maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
T2646: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 05.06.040
2646-1: (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek

D2773 (T) - Verkennend bodemonderzoek
Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein tb.v. mogelijke en
vereiste bemesting

T2647: Maken beplantingsplan 05.06.050
2647-1: Maken beplantingsplan

D2774 (R) - Beplantingsplan
Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema's

T2648: Selecteren plantmateriaal op kweke 05.06.060

2648-1: Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)

D2775 (T) - Lijst geselecteerd plantmateriaal
Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal

T2649: Opstellen advies hemelwaterinfiltratie 05.06.070
2649-1: Opstellen advies hemelwaterinfiltrati
D2776 (R) - Advies hemelwaterinfitratie
Inhoud: Jan

I conclusies / advies

T2650: Opstellen advies drainage terrein 05.06.080
2650-1: Opstellen advies drainage terrein
D2777 (R) - Advies drainage terrein

Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / met daarop locatie(s) voor afivatering
op opperviaktewater of ricolsysteem

en

ysica,
N T456: O DO-ontwikkeling op ische aspecten 05.07.010
456-1: op aspecten

D481 (T) - Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en
thermische isolatie en en daaraan maatregelen, ventiatie,
daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van
D482 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica

Inhoud: opsomming, en van aan itgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele
nadere onderzoeken

T470: Opstellen bijdrage ica aan aanvraag i ing bouwen 05.07.020

470-1: Opstellen bijdrage ica aan aanvraag i ing bouwen

D498 (T) - Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige /

T1592: i if i ieni 05.07.030
1592-1: Adviseren speci

ke daglichtvoorzieningen

D497 (T) - Advies specifieke daglichtvoorzieningen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase \/ooromwerp / voorgeste\de maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om

bijzondere, behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
T469: i i 05.07.034
469-1: Adviseren maatregelen stedenbouwfysica
D490 (T) - Advies maatregelen stedenbouwfysica

Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
T1591: Adviseren maatregelen windhinder 05.07.038
1591-1: Adviseren maatregelen windhinder

D493 (T) - Advies maatregelen windhinder
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

N T458: O DO- il ing op i aspecten 05.07.040
458-1: op aspecten

D483 (T) - Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp
Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of ten aanzien van intern (lucht- en

gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

D484 (R) - Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek

Inhoud: opsomming, en van aan uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele
nadere onderzoeken

T4T71: Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.07.040
4711: Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D499 (T) - Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van
diezelfde Regeling

T1594: Adviseren bijzondere maatregelen 05.07.050

1594-1: Adviseren bijzondere maatregelen trillingen




D496 (T) - Advies maatregelen trillingen
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T459: i externe i i 05.07.060

459-1: Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting

D486 (T) - Advies maatregelen externe geluidsbelasting
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

T1595: i idsuit ling naar i 05.07.070

1595-1: Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving

D491 (T) - Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

i i 05.07.080

eren maatregelen ruimteakoestiek

D760 (T) - Advies maatregelen ruimteakoestiek
Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

N T2988: Herijken en tueel il 05.07.200

2988-1: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan

D3231 (R) - Brandveiligheidsplan fase DO
Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, viuchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik /
consequenties op hoofdiiinen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen en compartimenteringen

N T2989: Maken i iligheid (conform i 05.07.210

2989-1: Maken berekeningen brandveiligheid

D3232 (R) - Berekeningen brandveiligheid
Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- er in relatie tot de /
berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van geljkwaardigheid (vultl]denberekemngen .d.) / berekening en beoordeling van
brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel

N T2990: ifi eisen aan i en ies uit oogpunt van brandveiligh 05.07.220

2990-1: Specificeren eisen aan materialen in viuchtwegen

D3233 (T) - Specificatie materiaalgebruik in viuchtwegen
Inhoud: eisen aan materialen: / voor met name glazen delen: viamdichtheid, temperatuur
en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid

2990-2: Specificeren eisen voor sterkte bij brand

D3234 (T) - Eisen voor sterkte bij brand
Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bi brand /
specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan

N T2991: Opstellen uif iligheidsi i 05.07.230
2991-1: Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie
D3235 (T) - L
Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele / /

Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan

T2992: C incil ils op ilighei 05.07.240

2992-1: incil ils op

D3236 (T) - Rapportage controle principedetails op brandvemgheldsasnecten
Inhoud: korte rapportage met beoordeling van met daarop en
suggesties voor aanpassingen

T2993: Opstellen bewakingsplan 05.07.250

2993-1: Opstellen bewakingsplan

D3237 (R) - Bewakingsplan
Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de
inspectie-instelling

g iligheid t.b.v. aanvraag omgevi ing voor de 05.07.260

I le van voor relevante

D3238 (T) - Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken
Inhoud: op en tekeningen / en
brandveiligheidsberekeningen

2994-2: Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid
D3239 (R) - Aanvraagrapportage brandveiligheid

Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en voor eventuele / wuurlast,
eventueel wultjden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de. en tekeningen kunnen toetsen aan

de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit

Constructie
N T324: Maken Definitief Ontwerp Constructies 05.08.010
324-1: Maken ontwerpberekeningen Constructies

D424 m Ontwerpberekeningen Construches
Inhou globale analyse

Elsen De Definitif Ontwerp berekemngen mooten voldoon als ntorne onderbouwmg Van het Daiet Ontwerp en zin niet bostamd om exter to worden
verstrek

324-2: Maken Definitief Ontwerp Constructies
D404 (R) - Definitief Ontwerp Constructies
Inhoud: plattegronden en doorsneden van de defintieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met
globale plaa«smg aantallen en Iengles van palen / plattegronden van v\oeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies
in staal, hout e eton, inclusief n dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke
consinctioonderacion (12001 wu/w 5), ncusie maatvoering / essentiéle planegrondvragmemen / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per
gebouw(deel)

324-4: Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies
D2778 (R) - Wiizigingen Definitief Ontwerp Constructies
Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet
teniet doet
T2968: D i i 05.08.015
2968-1: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies

D1961 (R) - Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp

Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / en normen (met /
/ samenhang / / omschrijving

Irobuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (aankelik van cc- k\asse) | toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele

tweede draagweg en de opzet daarvan

N T328: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-it isatie en -evaluatie, C i 05.08.020
328-1: Bijdrage le

ren aan herijken en -evaluatie

0429 (T) - Brage Constructies aan heriken VG- fisico-iventarisatie en —evaluatie ase Defiiief ot

Inhoud*: analyse in de s gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
T1304: Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.08.030
1304-1: Opstellen bijdrage ies aan de aanvraag i ing bouwen

D1527 (T) - Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de
paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling

T1299: Adviseren bouwkundige constructies 05.08.040
1299-1: Ad:

eren bouwkundige constructies
D1522 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Definitef ontwerp
Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
T337: invioed 05.08.050
337-1: Berekenen invioed sloopwerkzaamheden

D438 (R) - Definitieve rapportage invioed sloopwerkzaamheden
Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling enfof berekening invioed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies /
beschrijving noodzakeljke maatregelen

T336: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving 05.08.060
336-1: Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving
D438 (R) - Adviezen voorzieningen bestaande omgeving
Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van
enfof 1 adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur

T2038: Maken hoeveelhedenstaten Constructies 05.08.070
2038-1: Maken hoeveelhedenstaten Constructies

D2330 (R) - Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen

T3027: Codrdi en iseril i 05.08.080
3027-1: Codrdineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3281 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp
Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota

Installaties
N T303: Maken Def

ief Ontwerp Installaties 05.09.010

303-1: Maken Defi

ief Ontwerp Installaties

D410 (R) - Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodlgde technische|
ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en 's / definitieve 1:100) ten aanzien van trac

projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale Dee\dvcrmmg /
doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)

303-2: Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties
D1962 (R) - Schrifteljke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties
Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.0.v.
Voorontwerp




N T2331: Maken Defi
2331-1: Maken Defi

ief Ontwerp Installaties landschap 05.09.012
ief Ontwerp Installaties Landschap

D2485 (R) - Definitief Ontwerp Instalaties Landschap
Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde
technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen

N T1593: i i i id t.g.v. i 05.09.015

1593-1: Adviseren maatregelen installatiegelui

t.g.v. Installaties

D489 (T) - Advies maatregelen installatiegeluid tg.v. Installaties
Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen

N T317: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-it isatie en -evaluatie, i 05.09.020
317-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -

aluatie, Installaties

D415 (T) - Bicrage Instalaties aan herien V8G-risico-invertarisate on —eva\uaue fase Definitief ontwery
Inhoud*: analyse inde Is gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T1909: Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen 05.09.030
1909-1: Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen

D2176 (T) - Bildrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen
Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5¢, 5d, 5 (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)

T1117: Opnemen te slopen/te renoveren Installaties 05.09.040
1117-1: Opnemen te slopenite renoveren Installaties

D1305 (R) - Opname te slopen/te renoveren Installaties
Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop enfof
renovatie
1117-2: Maken slooptekeningen Installaties
D1306 (R) - Slooptekeningen Installaties
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen
T2040: Tekenen i i tbv. i 05.09.050
2040-1: Tel

thy.

D2332 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp
Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties.

T2651: Maken i i ieruil en leidi 05.09.060

2651-1: Maken tekeningen installatieruimten

D2779 (R) - Tekeningen Installatieruimten fase DO
Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vioeren, (grote)
sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten

2651-2: Maken tekeningen leidingschachten
D2780 (R) - Tekeningen Leidingschachten fase DO

Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvioeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen /
doorsneden 1:100/1:200

T2652: ies Weil i 05.09.070

2652-1: Aangeven consequenties W-installaties

D2781 (R) - Ccnsequemles W-installaties

Inhoud: in lagen: per ruimte / / ring,
sparingen in delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vioeren, piafonds m ot brand.

en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu

T2653: Maken i E.

2653-1: Maken aanvullende berekeningen

i 05.09.080

installaties

D2782 (R) - Aanvullende berekeningen E-installaties.
Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en in / diverse
ruimten

T2654: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties 05.09.090
2654-1: Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties

D2783 (R) - Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties
Inhoud: definitieve Jtekeningen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) /
machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen

N T1846: Uitbrengen funderingsadvies 05.10.010
1846-1: Uitbrengen funderingsadvies
Dzwm (R)- Defntef fnderingsadvis

Inhou rapport eventuele I beschrijving met en /
gealechmsche onderbouwmg

T335: Uitbrengen bouwputadvies 05.10.020
335-1: Uitbrengen bouwputadvies

D436 (R) - Definitief bouwputadvies
Inhoud: beschriving bouwput, grondkerende elementen / benodigde / /

T333: Uitbrengen bemalingsadh
333-1: Uitbrengen bemalingsadvies

D434 (R) - Definitief bemalingsadvies
Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen |/ risico’s
belendingen / geotechnische onderbouwing

S 05.10.030

T334: Uitbrengen grondwerkadviezen 05.10.040
334-1: Uitbrengen grondwerkadviezen

D435 (R) - Grondwerkadviezen
Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvulingsplan

T1857: Uif adviezen g 05.10.050
1857-1: Uitbrengen adviezen grondwatergedrag

D2118 (R) - Adviezen grondwatergedrag
Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d

T1724: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen 05.10.060

1724-1: Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO

D1964 (R) - Schriftelike toelichting geotechnische adviezen fase DO
Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

Ontwerpintegratie

N T440: Coordi enil Definitief ontwerp 05.11.010

440-1: Cordineren raakvlakken deelontwerpen

D447 (T) - Afspraken en caordmahelekenmgen Definitief ontwerp

Inhoud: afspraken afstemmin workflow met input- /
Definitief ontwerp: (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1 5) Vah rtovante knooppunten van

en elementen

440-2: Optimaliseren gebouwprestaties
D3109 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiigheid, vanuit cogpunt
van gezamenlik te leveren gebouwprestaties

D1853 (R) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp
Inhoud: bevindingen m.b.1. de (ruimtelike) afstemming en onderlinge consistentie van van 1 eventuele aan
participanten ter verbetering van de afstemming en onderiinge consistentie van deelontwerpen

N MT1735: Onderling beoordelen Defini
1735-1: Onderling beoordelen Defi

f Ontwerp per deelontwerp (M-taak) 05.11.020
ief Ontwerp per deelontwerp

D1976 (T) - Onderiinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp
Inhoud": bij /

tot aanpassing

N T460: Maken definitieve EPC-bereket
460-1: Maken definitieve EPC-berekening

05.11.030

D488 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Definitef ontwerp
Inhoud: berekening van de energieprestatiecoéfiiciént (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen

N T484: Uitvoeren V&G-codrdinatie voor het ontwerp 05.11.040
484-1: Sturen V&G-

ico-inventarisaties door parti

D3203 (T) - Veerzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwer,
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bidrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied

484-2: Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten
D530 (R) - Geintegreerde V&G-isico-inventarisatie en ~evaluatie fase Definitief ontwerp
Inhoud": analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen
maatregelen / restrisico’s

484-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier
D2679 (T) - V&G-dossier fase Definitief ontwerp
Inhoud": beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na
oplevering

T2041: Integreren hoeveelhedenstaten 05.11.080
2041-1: Integreren hoeveelhedenstaten

D2333 (R) - Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties

T2660: Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan 05.11.090
2660-1: Maken voorstel sluit:

n beveiligingsplan

D2788 (R) - Voorstel sluit- en beveiligingsplan
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / toegang tot ruimten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel
beveiligingsplan

N T2661: O i ilighei ienil 05.11.100




2661-1:

D2789 (T) - Gebouwgebonden ve\hgneldsvoomemngen
Inhou voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria,
glazen liftschachten, (mppenhmzen glasdaken, hellende en platte daken

2661-2: Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 tb.v. aanvraag omgevingsvergunning
D3204 (R) - Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012
Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen
werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud

T2662: ijkhei i 05.11.110
2662-1: Verkennen toegankelijkhs

bouwterr

D2790 (R) - Situatietekening bouwterrein
Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelikheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten

Geld

N T1442: Bewaken fasebudget 05.12.010
1442-1: Bewaken fasebudget

D1785 (R) - Rapport bewaking DO-budget
Inhoud": overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

C1077: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) 05.12.020
1077-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
383: Bijd:

01
383-1: Bijdragen aan begroting op basis van

D453 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud": gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis
van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treflen maatregelen

T480: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur 02

480-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen
D517 (T) - Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis
van kostenkengetallen per element / becordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treflen maatregelen

jdragen aan begroting bouwkosten Landschap 03
382-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen

D542 (T) - Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud": gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis
van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treflen maatregelen

jdragen aan begroting bouwkosten Constructies 04

326-1: Bijdragen aan begroting ies op basis van
D427 (T) - Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis
van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treflen maatregelen
T315: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties. 05
315-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen

D413 (T) - Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp
Inhoud: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis
van kostenkengetallen per element / beoordeling t.0.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treflen maatregelen

N T384: Begroten bouwkosten 05.12.030
384-1: Begroten bouwkosten DO

D543 (R) - DO-begroting
Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis
van / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

N T1440: Adviseren investeringskosten 05.12.040
1440-1: Ramen investeringskosten

4 (R) - Raming investeringskosten fase Definitief ontwer
Inhoud": gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

eren investeringskosten
D2296 (R) - Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp
/ beoordeling Lo.v. budget / advies te treflen maatregelen

N T1441: Adviseren kosten-kwaliteit 05.12.050
1441-1: Adviseren kosten-kwaliteit

D1784 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp
Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T1443: Ramen exploitatiekosten 05.12.070

1443-1: Ramen exploitatiekosten

D545 (R) - Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, en
specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling Lo.v. budget / aanbevelingen

ta.v. te treffen maatregelen

T2005: Analyseren kosten-baten exploitatie 05.12.080
2005-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2297 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp
Inhoud": 1 afweging tegen verwachte opbrengsten / advies

T2023: Uitwerken financieringsmogelijkheden project 05.12.090
2023-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2315 (R) - Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2505: Opstellen subsidieaanvragen 05.12.100
2505-1: Opstellen subsidieaanvragen

D2316 (R) - Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp
Inhoud*: conform uitgewerkte

Organisatie/procesintegratie

N T385: Organiseren project 05.13.010
385-1: Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie

D546 (T) - Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud": / /

/ / /  overzicht
participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
385-2: Beheren projectorganisatie
D1573 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp
Inhoud": Verschilen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
N T364: Sturen en bewaken project 05.13.020

364-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D390 (R) - Faseplan Definitief Ontwerp

Inhoud": verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie / / / /
/fasebudget / / / o

D532 (R) - Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp

Inhoud": te hanteren fasen / / voor tid en kosten

364-2: Sturen en bewaken fase Def

f ontwerp

D533 (T) - Startrapport fase Defnitief ontwerp

Inhoud: fase / globaal I vereiste / getroffen maatregelen om condities te realiseren D535 (T) -

Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp

Inhoud": opsomming van maatregelen

D574 (R) - Fase-afsluiting Definitief Ontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie n faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het
/ begindigde van adviseurs / punten voor / voor de volgende fase

N T296¢ Definitief ontwerp 05.13.030
2969-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp

D522 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdiiinen / conclusies m.b.t. kwaliteit (.0. mate van overeenstemming met Programma van
Eisen en regelgeving), geld en pmdumnsmo s / Eandachlspumen voor de volgende fase

/ conclusies / advies inzake

2969-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
D3205 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp
Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's /
aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

Tijd
€1030: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) 05.14.010
1030-1: Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
aan herijken plannir it 01

376-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde
D452 (T) - Bijdrage Architectuurfbouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud": projecttidschema / fasetidschema / eventuele specifieke tiidschema's
T479: Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur 02

479-1: Bijdrage leveren aan herijken plan

g Interieur
D516 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitef ontwerp
Inhoud": projecttiidschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tiidschema's

T373: Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap 03

373-1: Bijdrage leveren aan herijken plan

g Landschap




D540 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud": projecttjdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tiidschema's

T325: Bijdrag aan herijken planning 04
325-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
D426 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp.
Inhoud": projecttjdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tiidschema's
T314: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties 05

314-1: Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties
D412 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp
Inhoud": projecttjdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tiidschema's

T377: Herijken j ing en i il 05.14.020
377-1: Herijken projectplanning

D541 (R) - Planning projectdoorlooptid fase Definitief ontwerp
Inhoud": specifieke tidschema's

377-2: Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum
D3206 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen

Informatie en C

N T2396: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp 05.15.001
2396-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
D2540 () - Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp
Inhoud: overiegormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertiden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling
tussen participanten
T2970: Beheren projectwebsite 05.15.005
2970-1: Beheren projectwebsite
D3207 (T) - Projectwebsite fase Definiief ontwerp
Inhoud: voor alle participanten toegankelk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
N MT308: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 05.15.010
308-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever
D3074 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT2024: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 05.15.012
2024-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies
D2317 () - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwery
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T2004: i i van i 05.15.015
2004-1: iden, voorzitten, van
D1975 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT306: D aan i (M-taak) 05.15.020
306-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
Output: et van toepassing
N T2283: i i van i 05.15.024
2283-1: iden, voorzitten, van
D2432 () - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitef ontwerp
Inhoud: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT1916: D aan i (M-taak) 05.15.025
1916-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing
N MT307: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) 05.15.030
307-1: Voeren van overleg met externe specialisten
D3093 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT309: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 05.15.040
309-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties
D3078 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitef ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N MT320: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 05.15.050
320-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen
D3088 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp
Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
N T437: Uitvoeren wijzigingenbeheer 05.15.060
437-1: Managen wijzigingen
D526 (R) - Formele voorstellen tot wiizigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definiief ontwerp
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wilziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten /
eventuele extra kosten doorvoering wilziging
437-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D568 (T) - Rapport verwerkte wiizigingen fase Definitief ontwerp
Inhoud*: opsomming van verwerkte, wijzigingen / voor planning en bouwkosten
N T435: Beheren projectdocumenten 05.15.070
435-1: Beheren procesdocumenten
D571 (T) - Rapport procesdocumenten fase Definiief ontwerp
Inhoud: overzicht inclusief data, auteurs, verspreiding, autorisatie
435-2: Beheren productdocumenten
D572 (T) - Rapport productdocumenten fase Defitief ontwerp
Inhoud*: overzicht inclusief data, auteurs, verspreiding, autorisatie
MT312: Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, iding en advisering van be ikers en 05.15.080

anderen (M-taak)

312-1: Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen
D3110 (T) - Vooriichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud": aankeliik van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
312:2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3111 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

MT1736: iden en/of advi van il en anderen (M-taak) 05.15.090
1736-1: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3112 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwer;
Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tiidens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

Kwaliteitszorg en risico's |

C1034: en jectrisico’s per proj (cluster) 05.16.010
1034-1: Analyseren en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
N T396: Analyseren en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde 01

396-1: Analyseren en 's
D454 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
Inhoud": gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tid, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en
beheer / beheermaatregelen

N T481: Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur 02

481-1: Analyseren en behandelen projectrisico’s Interieur
D518 (T) - RISE Interieur fase Definitief ontwerp
Inhoud": gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tjd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en
beheer / beheermaatregelen

N T397: Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap 03

397-1: Analyseren en behandelen projectrisico’s Landschap
D547 (T) - RI&E Landschap fase Definitief ontwerp
Inhoud": gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tid, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en
beheer / beheermaatregelen

N T327: Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies 04

327-1: Analyseren en behandelen projectrisico’s Constructies

D428 (T) - RI&E Constructies fase Definitef ontwerp
Inhoud": gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tjd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en
beheer / beheermaatregelen

N T316: Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties 05
316-1: Analyseren en behandelen projectrisico’s Installaties
D414 (T) - RISE Installaties fase Definitief ontwerp.
Inhoud": gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tjd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en
beheer / beheermaatregelen
T401: en jectrisico’s: il RI&E's per proje 05.16.020
401-1: Integreren RI&E's per projectdeel

D548 (R) - Project RI&E fase Definitief ontwerp
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, td, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen

MT2025: en il ffi (M-taak) 05.16.022
2025-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten




N T1605: Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PVvE en toepasselijke wettel

D2318 (R) - Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp
Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afiweging en advies

MT2971: Leveren i ie t.b.v. een i (nader te bepalen) (M-taak) 05.16.024
297141: Le

ren informatie

en duurzaamheidskeurmerk

D3208 (T) - Informatie Lb.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp.
Inhoud: aiankelk van te iezen keurmert (Breeam, GPR Gebouw, DUBOKeur of andere)

T2972: Herijken en aanvullen th.v. een (nader te bepalen) 05.16.025

2972-1: Herijken en aanvullen assessment

D3209 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp
Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOKeur of andere)

N MT2026: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) 05.16.028

2026-1: Analyseren en behandelen effecten sociale ve

igheid
D2319 (R) - Analyse effecten sociale veligheid fase Definitief ontwerp.

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het
Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen

N C1606: Toetsen Definitief Ontwerp per proj aan PVE en ijke wettelijke ing (cluster) 05.16.030

1606-1: Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
N T1607: Toetsen Definitief PVE wettelijke regelgeving 01

1607-1: Toetsen Definitief Ontwerp Archi aan PvE en jke wettelijke

D1977 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde
Inhoud": specificatie toetsingskader: PVE en toepasseljke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwikingen /
conclusies / aanbevelingen

N T1608: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving 02
1608-1: Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1978 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur
Inhoud": specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwikingen /
conclusies / aanbevelingen

N T1609: Toetsen i P Landsch: PvE i ke regelgeving 3
1609-1: Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D1979 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap
Inhoud": specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwikingen /
conclusies / aanbevelingen

N T1610: Tostsen Definiti 3 ies aan PVE en i iike regelgeving 04
1610-1: Toetsen Definitief Ontwerp aan PVE en wettelijke
D1980 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies
Inhoud": specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwikingen /
conclusies / aanbevelingen

p Installati PvE i ke regelgeving

1611-1: Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1981 (T) - Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties

Inhoud": specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwikingen /
conclusies / aanbevelingen

e regelgeving  05.16.040
tief Ontwerp aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

1605-1: Toetsen integraal Defi

D1854 (R) - Verificatie Definitief Ontwerp
Inhoud: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselike wettelike regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel
/ verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overal conclusies / overall aanbevelingen

1605-2: Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp
D2298 (R) - Vriigegeven integraal Definitief Ontwerp
Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever

T2973: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets 05.16.045
2973-1: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets.

D3210 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp
Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing

van het ontwerp / tb.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het

bouwen kan worden verleend
T2663: Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp 05.16.050
2663-1: Herijken opperviakte analyse gebouw

D2791 (R) - Opperviakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp
Inhoud: bruto vioeropperviakte / vioeropperviakte per ruimte per bouwiaag conform NEN 2580/ bruto-

2663-2: Herijken opperviakteanalyse terrein
D2792 (R) - Opperviakteanalyse terrein fase Definitief Onlwerp
Inhoud: berekening opperviakte terrein en verhouding va vd 1 verhouding

2663-3: Herijken analyse gebouwvormfactoren
D2793 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse van onder andere . bebouwde opp -
gevelopperviakle, bebouwde opperviakte — bruto vioeropperviakle

Ver

N T1035: Herijken vergunningcheck 05.17.020

1035-1: Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online

D1983 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerg
Inhoud: opsomming benodigde (deel-Jvergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

N T431: Sturen en bewaken vergunningaanvragen 05.17.030

431-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D564 (R) - Vergunningenplan fase Definitief ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tiidschema aanvragen

T1300: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen 05.17.040
1300-1: Aanvragen omgevingsvergunning bouwen

D1523 (R) - Aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de aanvraag i
conform de Regeling Or rheid. 1)
MT1207: Opstellen tuele overige ingen (per contract te specificeren) (M-taak) 05.17.050

1207-1: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
D1984 (R) - Aanvragen overige vergunningen
Inhoud: ingevulde en door ‘aanvraag- enlof ‘conform het (zie 05.17.030)

Geintegreerde Contracten

C2666: i i o per proj (cluster)  05.18.010
2666-1: Beoordelen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2667:

ecordelen i op aspecten Archit 01
2667-1: Beoordelen Kwalitei i op aspecten
D2796 (T) - Beoordeling o op aspecten fase DO
Inhoud" senties van o van de Uitvoerende Partj ta.v. Architectuur/bouwkunde /

s
beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2668: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02

2668-1: Beoordelen op aspecten Interieur
02797 (T) - Beoordelmg Kwal-«eusborgmgplan Ontwerpwerkzzamheden op aspecten \nleneur fase DO
Inhoud" es v in de Uitvoerende Parti t.a.v. Interieur / beoordeling /

advies aan de Dpdracmgever

T2669: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03
2669-1: Beoordelen op aspecten Landschap
D2798 (T) - Beoordelmg Kwal-«eusborgmgplan Onlwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO
Inhoud". enties van van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling /
advies aan de Dpdracmgever
T2670: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04
2670-1: Beoordelen op aspecten Bouwfysica

02199 M- Becordellng Kwalne\tsborgmgplan Ontwrmusizaamiiadon op aspectan EouMyslca fase DO
i de Uitvoerende Partij ta.v. Bouwfysica / beoordeling

/advles aan de Opdrﬂcmgever

T2671: Beoordelen Kwaliteitsborgi op aspecten i 05

2671-1: Beoordelen Kwalitei i op aspecten

Dzsno (1) - Beoordeling Kwalne\tsborgmgplan Ontwrmusizzamiiadon op aspectan Construcues fase DO
senties v in de Uitvoerende Partij ta.v. Constructies /
becordellng chies sem o Opdracntgever

T2672: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06
2672-1: Beoordelen op aspecten Installaties

D2801 (T) - Beoordelmg Kwal.«eusborgmgplan Ontwerpwerkzzamheden op aspecten \nslallanes fase DO
Inhoud". es v in de Uitvoerende Parti t.a.v. Installaties / beoordeling /

advies aan de Dpdracmgever

T2673: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07
2673-1: Beoordelen op aspecten
DZSDZ (T) - Beoordeling o op aspecten
2 senties van o van de Uitvoerende Partj ta.v. Geotechniek /
becordellng ! advies aan de Opcrachigever
T2674: g¢ O 05.18.020

2674-1: Integreren




Dzsua (R - Beoordeling Kaleisborgingplan Onierpwerkzaamheden fase DO
essenties van van de Uitvoerende Partij/ beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2675: Toetsen iteit ing Of 05.18.030
2675-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2804 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO
Inhoud: beoorelng van e mals warn de ositosbrging van do Oniwsrpwerichodsn ven dp Ultwaranda Part] oversenkomt mt het Goacosptoarde

uele en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de
kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

C2676: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 05.18.040
2676-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
T2677: Tostsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01

2677-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
D2805 (T) - Rapportage Acceplatieplan Archuec«uur/bouwkunue fase DO
Inhoud": overzicht ingediende O op het gebied van 1 overzicht niet- ingediende
Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2678: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02

2678-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
D2806 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO
Inhoud": overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse /
adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2679: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03

2679-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
D2807 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO
Inhoud": overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse /
adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2680: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04
2680-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
D2808 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwdysica fase DO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse /
adviezen m.b.. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2681: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05
2681-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
D2809 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO
Inhoud": overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse /|
adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2682: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06
2682-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
D2810 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO
Inhoud": overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse /
adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie

T2683: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07
2683-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
D2811 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO
Inhoud": overzicht ingediende op het gebied van J overzicht de O J analyse /|
adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen
m.b.t. acceptatie
T2684: il nakomen i 05.18.050
2684-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
D2812 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO
Inhoud: overzicht ingediende O J overzicht o J analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele
adviezen voor opvolging bi negatieve adviezen m.b.t. acceplatie

C2685: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) 05.18.060
2685-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
Output: zie taken n dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2686: fase Definiti P 01
2686-1: Toetsen

D2613 7). Rapperiage toateing Ontwerpdocmantan Arhiecturfiounkundo fase DO
Inhoud": overzicht getoetste O i en ~criteria / J conclusies / advies

T2687: Interieur fase Definiti 02
2687-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2614 T)- Rapperiage toateing Ontwerpdocaimantan Intelur faso DO
Inhoud": overzicht getoetste O i en ~criteria / J conclusies / advies

T2688: Lar P 03
2688-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2815 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO
Inhoud": overzicht getoetste O / en -criteria / I conclusies / advies

T2689: Bouwfysica fase P 04
2689-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2816 (T) - Rapportage lootsing Omwerpdocumenlen Bouwlysica fase DO
Inhoud": overzicht getoetste en -criteria / / conclusies / advies

T2690: 05
2690-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

02817 (T) - Rapportage lootsing Omwerpdocumenlen Constructies fase DO
Inhoud": overzicht getoetste en -criteria / I conclusies / advies

T2691: Installaties fase P 06
2691-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2818 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO
Inhoud": overzicht getoetste O / en -criteria / I conclusies / advies

T2602: Geotechniek fase. P 07
2692-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2819 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO
Inhoud": overzicht getoetste O / en -criteria / / conclusies / advies

T2693: il O fase Definitief ontwerp 05.18.070
2693-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten
D2820 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO
Inhoud": overzicht getoetste / en <criteria | / conclusies / advies

€2694: Adviseren inzake wijzigingen per proj (cluster) 05.18.080
2694-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
2

695: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde 01
2695-1: Adviseren inzake wijzigingen vanwege de
D2821 (T) - Advies wizigingen vanwege de Of fase DO
Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige
2695-2: Adviseren inzake wijzigingen Archi vanwege de Ui Partij
D2822 (T) - Advies wizgingen Architectuurlbouwkunde vanwege de Uitvosrende Parti fase DO
ihoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wiizigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige
T2696: Adviseren inzake wilzigingen Interieur 02

2696-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever
02823 (T) - Advies wizigingen Interieur vanwege de Opdrachigever fase DO
ihoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wiizigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige

\gen Interieur vanwege de
D2824 (T) - Advies wilzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partj fase DO

Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige
T2697: Adviseren inzake wilzigingen Landschap 03
2697-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2825 (T) - Advies wizigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Partij heeft gemaakt, zelfstandige

2697-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij
D2826 (T) - Advies wiizigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partj fase DO

Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Partij heeft gemaakt, zelfstandige
T2698: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04

2698-1: Adviseren inzake wizigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever
D2827 (T) - Advies wiizigingen Bouwlysica vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Partij heeft gemaakt, zelfstandige

2698-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Parti]
D2828 (T) - Advies wizigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o keuzen die de
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige
T2699: Adviseren inzake wilzigingen Constructies. 05

2699-1: Adviseren inzake wijzi

ingen Constructies vanwege de Opdrachtgever




2702-1: Integreren adviezen inzake wijzi

D2829 (T) - Advies wizigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO

keuzen die de

keuzen die de

keuzen die de

keuzen die de

keuzen die de

keuzen die de

Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o
Uitvoerende Partj heeft gemaakt, zelfstandige

2699-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij
D2830 (T) - Advies wizigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partj fase DO
Inhoud: voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o
Uitvoerende Partj heeft gemaakt, zelfstandige

T2700: Adviseren inzake wilzigingen Installaties 06

2700-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever
D2832 (T) - Advies wizigingen Installaies vanwege de Opdrachigever fase DO
Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o
Uitvoerende Partj heeft gemaakt, zelfstandige

2700-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij
D2833 (T) - Advies wizigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO
Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wizigingen in de o
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige

T2701: Adviseren inzake wilzigingen Geotechniek 07

2701-1: Adviserer \gen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever
D2834 (T) - Advies wizigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO
Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige

2701-2: Adviserer \gen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Parti
D2835 (T) - Advies wizigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partj fase DO

Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wiizigingen in de o
Uitvoerende Parti heeft gemaakt, zelfstandige
T2702: Integreren adviezen inzake wijzigingen 05.18.090

ingen vanwege de Opdrachtgever

D2836 (R) - Advies wizigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO

Inhoud": voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o
Partj heeft gemaakt, zelfstandige

2702-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2837 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de o
Parti heeft gemaakt, zelfstandige

keuzen die de Uitvoerende

keuzen die de Uitvoerende




