Bijlage B Programma van Eisen

Leeswijzer

Deze bijlage B omvat het programma van eisen (hierna PvE) van de aanbesteding Renovatie en herinrichting
speelplekken. Dit PvE omvat alle eisen die gesteld worden voor de uitvoering van de overeenkomst.
Daarnaast wordt in het PvE omschreven hoe het proces van de toekomstige werkzaamheden zal gaan
plaatsvinden.

In het eerste hoofdstuk wordt de opdracht en de scope in algemene zin weergegeven. In hoofdstuk 2
worden de technische eisen geformuleerd. Hoofdstuk 3 gaat in op de organisatorische eisen. En in
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eisen die betrekking hebben op het te doorlopen proces.

1. Opdrachtformulering

1.1. Scope van de opdracht
De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

e (Opname en inventarisatie

®  Ontwerpen speelplaatsen

e Voorbereiden en organiseren participatie mogelijkheden

e Leveren van werktekeningen (op schaal) als basis voor de uitvoering.

e Leveren en plaatsen van speeltoestellen, speelprikkels en/of sportproducten.

e Leveren en plaatsen van (valdempende) ondergronden.

e Leveren en plaatsen van terreinmeubilair.

e Uitvoeren van aanlegwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief afwerking.

e Uitvoeren van herstelwerkzaamheden groen- en verharding, inclusief verwijderen en afvoeren of
verplaatsen van toestellen en andere materialen en afwerking.

* Het houden van werkbesprekingen, overleggen en opleveringen die betrekking hebben op de
uitvoering van de te renoveren speelplekken.

e Verrichten van werkzaamheden / activiteiten m.b.t. participatie



Het aanleveren van (digitale) revisiegegevens (o.a. certificaat, plattegrond, plaatsingstekening,
gegevens toestel en ondergrond), garantie- en onderhoudsbescheiden (0.a. montagehandleiding).

1.2. Proces van uitvoering

De uit te voeren werkzaamheden worden in meerdere tranches per jaar bij de opdrachtnemer uitgevraagd.
Geraamde omvang hiervan omvat € 1.500.000,- welke voort komt uit ongeveer 30 speelplekken per jaar.
De afgelopen jaren werd het werk in 3 series van meerdere speelplekken uitgevraagd.

Op hoofdlijnen bestaat de renovatie van een speelplek uit onderstaande onderdelen:
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2. Technische Eisen

De in dit programma van eisen opgenomen punten zijn de minimumeisen die gesteld worden aan de te leveren

voorzieningen. Als uitgangspunt geldt dat de gemeente kwalitatief hoogwaardige speelvoorzieningen levert en

plaatst en eist een opdrachtnemer die deze kwaliteit tot uitvoering kan gaan brengen. De kwaliteit van de

voorzieningen dient te blijken door minimaal te voldoen aan de hieronder gestelde eisen. Dit document wordt

gebruikt in combinatie met de DIOR (Leidraad duurzame inrichting openbare ruimte), Daar waar dit programma

van eisen afwijkt van de DIOR gaan de eisen uit het programma van eisen boven de eisen uit de DIOR.

2.1. Plaatsing algemeen
Het is belangrijk dat speellocaties veilig, onderhoudbaar en van hoge kwaliteit zijn. Doormiddel van
onderstaande eisen borgt de gemeente de minimale kwaliteit, veiligheid en onderhoudbaarheid.

Hoogte van speeltoestellen is niet hoger dan drie meter (tenzij hier expliciet van wordt afgeweken
in uitvraag).

Toestellen met een valhoogte lager dan 60 cm worden niet in het gras geplaatst zonder
uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Bij de positionering/plaatsing van toestellen wordt rekening gehouden met mogelijke hinder bij
bijvoorbeeld achtertuinen en ramen. Plaatsing toestellen niet naast een schutting in verband met
inkijk in woning en tuin, geen hoge torens binnen 10 meter van een woning of tuin, rekening
houden met fiets- en looproutes over speelplekken ter voorkoming van schade aan de
valondergronden.

Speellocaties zijn voorzien van een bord ‘verboden voor honden’. Indien niet aanwezig dient er een
bord geplaatst te worden conform ontwerp Haarlemmermeer op een buispaal.

Speellocaties zijn voorzien van een zitbank en een afvalbak.

2.2. Algemene leverings- en plaatsingseisen van speelproducten

Toestellen hebben een hoofdconstructie uit hout, RVS of staal (incl. conservering), eventueel met
onderdelen van kunststof, staal en/of RVS en een minimale levensduur van 15 jaar.
Speeltoestellen hebben een uitstraling die aansluit bij het karakter van het betreffende
gebied/wijk. Hier wordt in hoofdstuk 3 per locatie informatie over gegeven.

Te leveren en plaatsen elementen en toestellen zijn inclusief alle voor een correcte
montage/plaatsing benodigde materialen zoals fundering, bouten en moeren ed.

Er worden géén watertoestellen of zandbakken toegepast.

Er worden geen trampolines geplaatst tenzij op verzoek van de opdrachtgever.
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Het VOS gehalte (excl. water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m2/l en
voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraagt maximaal 250 g/| (met een dekkracht van
98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vioercoatings, vloerverven en
verwante producten) is dat maximaal 180 g/I. Toelichting Een vluchtige organische verbinding
(VOS) is een organische verbinding die, onder normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt)
heeft dat lager is dan of gelijk aan 250 °C. Aan deze eis kan worden indien er producten gebruikt
worden die beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen. (minimumeis 4 voor
duurzaam inkopen straatmeubilair)

2.3. Eisen aan Houten speeltoestellen of onderdelen

24.

2.5.

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAC (Timber Procurement Assessment
Committee), waarbij geldt dat het voldoet aan alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer
(sustainable forest management).

Geimpregneerd hout is niet-uitlogend en in conserveringsproducten mogen geen lood- of
chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt.

Hout is niet behandeld met op koperverbindingen gebaseerd verduurzamingsmiddelen.
Houten speeltoestellen dienen te zijn voorzien van stalen grondankers (verzinkt of roestvast)
waardoor het hout niet in de bodem staat.

Hout dient vrij te zijn van spint, kanthout, splinters en hartvrij. Onbehandeld hardhout
duurzaamheidsklasse 1 en risicoklasse 4

De houten onderdelen hebben een minimale levensduur van 15 jaar.

Eisen aan stalen (incl. RVS) speeltoestellen of onderdelen

De volgende eisen zijn van toepassing voor het gebruik van metaal in speeltoestellen:

De metalen delen van speeltoestellen moeten weersbestendig zijn;

De metalen onderdelen van speeltoestellen die bij roestvorming giftig worden en vervolgens
schilferen of afbladderen moeten bedekt zijn met een niet-giftige deklaag.

RVS glijbanen dienen in U-vorm uitgevoerd te zijn

De wanddikte van RVS glijbanen is minimaal 2 mm.

Algemene eisen aan (val)ondergronden en verharding
Ondergronden dienen te zorgen voor veiligheid. Standaard wordt gebruik gemaakt van gras of

kunstgras.

Graszaadmengsel betreft speel- en recreatiegras

Type verhardingsmateriaal wordt toegepast gelijk aan de directe omgeving tenzij anders
overeengekomen met opdrachtgever.

Toegepaste (val)ondergronden zijn van gras, kunstgras of, indien benodigde valdemping niet met
kunstgras behaald kan worden, van rubber. Indien bij aanbesteding circulaire/alternatieve worden
voorgesteld moet gelijkwaardigheid worden aangetoond.

Bij de aanleg van ondergronden wordt vooraf geborgd dat sprake is van een goede afwatering met
voldoende verhang en/of waterdoorlatendheid.

Kunstgras type Outdoor safety grass van leverancier DNA trading (of gelijkwaardig ), aangebracht
op een zandcunet, e.e.a. volgens beschrijving leverancier;

Bij verschillende kunstgras toepassingen zijn onderstaande kantopsluitingen vereist in verband
met de maaibaarheid:

- veiligheidsondergrond op speelterrein in gras: opsluiting kunstgras betonbanden 10/20 grijs.
- doelgebied inclusief doel in gras: opsluiting kunstgras met betonbanden 10/20 grijs.
Betonbanden 10/20 worden toegepast bij opsluiting van verharding en veiligheidsondergronden



e Grasondergronden zijn machinaal te maaien. Dit betekend hebben een gelijke aansluiting MV op
ondergrond (ten behoeve maaibaarheid).

e Vrijkomende grond wordt verwerkt op locatie. Dit wordt in een grondbalans uitgewerkt. Indien niet
alle grond in het werk gebruikt kan worden dient het afgevoerd te worden naar een erkend
verwerker. Eventueel afvoeren van grond is voor rekening van de opdrachtnemer.

e Te leveren en/of plaatsen afvalbakken in het terrein; betreft type Bammens Capitole (of
gelijkwaardig); kleur bak zwart RAL 9005, thermisch verzinkte staanders in gras, betonvoet onder
MV in verharding;

e Televeren en/of plaatsen zitbanken, picknicksets in het terrein, zitbank type 'Siésta’' liggers FSC
hardhout, ondergronds verankert, leverancier Velopa (of gelijkwaardig)

e  Bijj tafeltennistafels en pannavelden een verharde ondergrond van betontegels 30cm x 30cm grijs
toepassen.

e Grasstroken zijn minimaal 2,5m breed (ten behoeve maaibaarheid)

e Taludhelling is maximaal 1:4 (ten behoeve maaibaarheid).

e Ondergronden zijn niet zwart.

2.6. Specifieke eisen aan (val)ondergronden
e  Toestellen staan rondom in het kunstgras
o Toegepaste valondergrond is van kunstgras, ter voorkomen slijtage in het gras.
Let op, niet van toepassing op veerelementen en glijbanen lager dan 1 meter.
o Naden worden niet aangebracht op plaatsen waar slijtage het meest voorkomt.
o Staanders van het toestel staan in valondergrond. Indien circulaire/alternatieve worden
voorgesteld moet gelijkwaardigheid van onderhoudbaarheid worden aangetoond.

2.7. Veiligheidseisen

e Alle te leveren producten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen conform het Warenwetbesluit Attractie-
en Speeltoestellen (WAS 1996 + latere wijzigingen) en de Europese normen NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177.

e Grasis toepasbaar bij toestellen tot maximaal 1,0 meter valhoogte (LET OP: dit is strenger dan de wettelijke
voorschriften). Verharding is toepasbaar bij toestellen tot 60 cm valhoogte zonder gedwongen beweging.

e Voor de gevraagde speeltoestellen levert de opdrachtnemer een foto en/of tekening met bij de
speeltoestellen behorende obstakelvrije zones, valzones en valhoogte;

e  Ruimte rondom voorgedragen speeltoestellen voldoet aan de minimale afmeting van de opvangzone in
relatie tot vrije valhoogte, zoals aangegeven in het bijbehorende certificaat;

e Veiligheidsondergronden hebben een dikte en omvang passend bij de in het certificaat van het toestel
genoemde valhoogte;

e Binnen 2 weken realisatie van de speelplaats zal een veiligheidsinspectie worden verricht om na te gaan of
de constructie veilig is. De veiligheidsinspectie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij in
opdracht van de directie. Bij onveiligheid zal het gebrek door en voor rekening van de opdrachtnemer
worden aangepast. Bij gerede twijfel over vandalisme bestendigheid wordt het probleem opgenomen met
de opdrachtnemer.

2.8. Klicmelding
De opdrachtnemer is verplicht om voor alle mechanische 'grondroeringen' een graafmelding te doen. De
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de richtlijn Zorgvuldig graven welke is verwoord in de
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Het Kadaster voert deze dienst uit. Om een
graafmelding te kunnen doen dient u geregistreerd te zijn bij het Kadaster (zie ook instructiekaart zorgvuldig
graven van CROW).



2.9. Grondwerk
Het uitgangspunt is om te werken met een gesloten grondbalans. In dien dit niet mogelijk is wordt dit vooraf
besproken met de directie.
De ontgraven grond heeft, op basis van de huidige bodemkwaliteitskaart maximaal kwaliteit Wonen en moet
worden afgevoerd. De werkzaamheden dienen geheel conform de CROW 132 uitgevoerd te worden. Af te
voeren grond wordt minimaal 5 dagen voor aanvang van transport door de opdrachtnemer gemeld bij
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Transport van de af te voeren grond dient vergezeld te zijn van transport
geleidebiljetten. Deze geleidbiljetten in goed leesbare vorm aan binnen twee weken na oplevering aan te
leveren bij de opdrachtgever.

Afvoer- en stortkosten van grond en restmaterialen die naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf gebracht
worden komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

Aan te brengen grond/zand dient voorzien te zijn van een leverantiebon en kwaliteitsverklaring. Kwaliteit van
aan te brengen grond/zand is AW2000. Kosten voor uitkeuring conform AP-04 zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.

2.10. Verwijderen materialen
Te verwijderen speeltoestellen en andere materialen, worden na keuring van de directie en in overleg met de
directie hetzij afgevoerd voor hergebruik, hetzij afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Van deze
afgevoerde speeltoestellen en andere materialen dienen stortbonnen overlegd te worden. Afvoer- en
stortkosten van materialen die naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf gebracht worden komen voor rekening
van de opdrachtnemer. Stortbonnen worden in goed leesbare vorm digitaal aangeleverd bij de opdrachtgever.

3. Organisatorische eisen

3.1. Bereikbaarheid en service
De opdrachtnemer dient op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch, per e-mail of via de website
bereikbaar te zijn voor vragen, klachten of opmerkingen omtrent het geleverde. Voor de uitvoering van de
overeenkomst heeft de opdrachtnemer een vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Bij diens afwezigheid
wordt aangeven wie het vaste aanspreekpunt zal vervangen.

De opdrachtnemer dient binnen 24 uur na vragen of klachten een passend antwoord te verstrekken of te
communiceren over de wijze en termijn van beantwoorden.

3.2. Documentatie
Opdrachtgever vindt goede registratie van belang voor beheer & onderhoud, circulaire economie en
kwaliteitsbewaking. Alle documenten dienen digitaal te worden aangeleverd of beschikbaar te worden gesteld
(dropbox, file2share etc.)

3.2.1. Ontwerpdocumentatie
Aan de per locatie te ontwikkelen ontwerpen worden de volgende eisen gesteld aan de ontwerpen:
e  Ontwerpen dienen een getrouwe weergave te zijn van de werkelijkheid. Hierbij dient rekening gehouden te
worden met de huidige situatie op locatie.
e Voor welke doelgroep toestellen geschikt zijn
e Welke ondergronden worden toegepast
e 3D impressie van ieder te plaatsen toestel.



e Een plattegrondtekening op schaal inclusief maatvoering
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3.2.2. Opleverdocumentatie
Binnen 2 weken na oplevering dienen de opleverbescheiden in het bezit te zijn van opdrachtgever. Alle
bescheiden worden uitsluitende digitaal aangeleverd. Hieronder wordt verstaan:
e Nederlandstalige montagevoorschriften van toestellen en ondergronden (per element/object).
* Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen, veiligheidsinstructies en bouwtekeningen
e Nederlandstalige technische beschrijvingen
e  keuringscertificaat van een AKI (Aangewezen Keurende Instantie) (per element/object)
e gegevens over de doelgroep/leeftijdscategorie per locatie
plattegrond van de speelplek/locatie
foto van de speelplek/locatie (JPG)
meerdere foto's van ieder geplaatst toestel (JPG) waarop details van de plaatsing zichtbaar zijn
Chain of Custody (CoC) certificaat van het geleverde (hard)hout. Op dit certificaat wordt vermeld:
naam van importeur met zijn/haar CU-nummer,
factuurnummer,
naam van koper,

O O 0O 0O 0O 0O O ©O

specificatie van de geleverde partij (houtsoort, kopmaat, aantal, lengte)

e het aanleveren van digitale revisie die geschikt dient te zijn om te importeren in het beheersysteem van de
opdrachtgever (gisib),

De opdrachtgever heeft minimaal 2 weken na aanlevering de gelegenheid om aan te geven of er tekortkomingen

in de opleverbescheiden zijn.

3.2.3. Garantiedocumenten
Om overzicht te hebben in de garantieperiodes van de opgeleverde speelplekken houdt de opdrachtnemer een
“logboek” bij waarin de speelplekken en de termijnen van de garantie worden weergegeven. Dit logboek is in
digitale vorm aangelegd en is te allen tijde toegankelijk voor de opdrachtgever. Bij het beéindigen van de
raamovereenkomst worden alle garantiedocumenten in een export file te worden overgedragen aan de
opdrachtgever

3.3. Overlegstructuur

Om de uitvoering van de overeenkomst tot een succes te brengen is de opdrachtnemer van mening dat het
frequent met elkaar in overleg te gaan noodzakelijk is. De opdrachtgever stelt dan ook dat er gewerkt wordt
van uit een bouwteam structuur. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:



] Verslaglegging;

. Aanleveren planning van het proces van participatie tot oplevering;
[ Evaluatie van participatieprocessen;

° Overzicht Budgetuitputting en facturatie;

U Kwaliteit van de uitvoering

] Klachtenregistratie

Bij aanvang van de overeenkomst zullen ter implementatie aparte startbijeenkomsten gepland worden.

3.4. Eisen Participatie

De gemeente Haarlemmermeer is overtuigd van het belang van participatie. Onze missie is daarom dat

inwoners, ondernemers, instellingen en belangenorganisaties de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op

de voorbereiding van gemeentelijke beleid- en uitvoeringsplannen. Met name wanneer het om de (directe) leef-
en werkomgeving gaat. Zowel bewoners als kinderen en jongeren voelen zich over het algemeen meer
verantwoordelijk voor een speel-, sport- of ontmoetingsplek als zij een aandeel hebben in de plannen voor ‘hun’
speelplek. Participatie is daarom een belangrijke randvoorde voor het behouden en ontwikkelen van speel-,
sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd in de gemeente Haarlemmermeer.

Bij onderstaande eisen zijn de minimale eisen die waaraan de opdrachtnemer dient te voldoen.

e  Perte renoveren speelplek dienen minimaal 2 ontwerpen te worden gemaakt (conform de ontwerpeisen)

e De ontwerpen worden voorgelegd aan de direct betrokkene zijnde omwonenden, de gebiedsbeheerder en
de gebiedsmanager. De opdrachtnemer dient ontwerpen op zodanige manier aan te leveren dat dit op
eenvoudige manier mogelijk is.

(Omwonenden hebben de mogelijkheid hebben om hun stem op een bepaald ontwerp te kunnen geven).

e Het realiseren van een definitief ontwerp als gevolg van de stemming. Dit definitieve ontwerp dient ook
zodanig te zijn dat betrokkene hier eenvoudig over op de hoogte gesteld kunnen gaan worden.

e Het participeren gebeurd bij voorkeur online.

3.5. Facturatie
De opdrachtgever heeft het streven de kosten die betrekking hebben met facturatie zo beperkt mogelijk te
maken. Per serie wordt er een deelopdracht gemaakt. Er wordt conform de RAW een administratie gevoerd.
Facturen zelf worden ingediend per email aan efacturen@haarlemmermeer.nl. De factuur is voorzien van het

AGV- en werkordernummer, en het contactpersoon van de opdrachtgever.

_- -~ | Gewijzig



4. Eisen aan het proces

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de uitvoering van de overeenkomst zal gaan plaatsvinden. Aan dit
proces worden eisen gesteld die per onderdeel worden weergegeven

4.1. Opdrachtverstrekking met werkomschrijving
De opdrachtgever verleend in meerdere series werkomschrijvingen aan de opdrachtnemer. In de
werkomschrijving wordt weergegeven: de doelgroep, het maximaal aantal voorzieningen, type ondergrond, het
beschikbare budget en de beoogde materialisatie.

4.2. Opname en inventarisatie
De opdrachtnemer doet een opname op locatie waar bij hij de omgeving inventariseert en de bijkomende
werkzaamheden binnen de werkgrenzen opneemt. De bevindingen worden schriftelijk aangeleverd aan de
directie inclusief kostenraming. Na toestemming van de directie worden de werkzaamheden verwerkt in het
ontwerp opgenomen in de opdracht.

4.3. Participatie
Zie hoofdstuk 3.4 voor de eisen aan participatie.

4.4. Ontwerp
Zie hoofdstuk 3.2.1. voor de eisen die gesteld worden aan een ontwerp.
Daarbij dient het ontwerp vandalismebestendig te zijn, niet licht ontvlambaar en niet demontabel met regulier
handgereedschap.
Per ontwerp heeft de opdrachtnemer een prijsstelling ontvangen van de opdrachtnemer. Deze kan nimmer
hoger zijn dan het in de werkomschrijving benoemde budget.

4.5. Toetsing
Als gevolg van de participatie levert de opdrachtnemer een definitief ontwerp aan bij de opdrachtgever.
Opdrachtgever zal dit ontwerp binnen 10 werkdagen beoordelen of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen.
Bij het aanleveren van het definitieve ontwerp geeft de opdrachtnemer wat de termijn van realisatie is na het
verkrijgen van goedkeuring.

4.6. Realisatie
In de aanloop naar, en tijdens uitvoer willen we overlast tot een minimum beperken. De opdrachtnemer dient
de direct omwonenden te informeren (bewonersbrief) in welke periode de werkzaamheden verricht gaan
worden. De maximale doorlooptijd per realisatie bedraagt 3 weken.

4.7. Oplevering
De opdrachtnemer dient een week van tevoren aan te geven wanneer de locatie opgeleverd kan gaan worden.
De oplevering vindt plaats op locatie waarbij minimaal de opdrachtgever en opdrachtnemer een gedelegeerd
persoon aanwezig hebben. De uit de oplevering volgende documenten wordt verstrekt op basis van de eisen in
hoofdstuk 3.2.3.

4.8. Nazorg
Bij onveiligheid gedurende de garantieperiode dient de opdrachtnemer binnen 24 uur actie te ondernemen om
een veilige situatie te waarborgen en de onveiligheid binnen 2 weken te verhelpen;
Bij urgente gebreken, zoals een leveranciersfout of om veiligheidsredenen, zijn toestelonderdelen binnen 2
weken leverbaar;



4.9. Garantie
Over de te leveren materialen, producten en toestellen biedt opdrachtnemer de in onderstaande tabel
opgenomen minimale garanties. Deze garanties worden geboden in acht nemende dat:

Garantietermijnen gaan in op het moment van oplevering

Garantie betreft product, fundering, montage en transport.

Tijdens de garantietermijn zal opdrachtgever 2x per jaar het geleverde inspecteren om eventuele
gebreken te signaleren. (maximaal controle interval 8 maanden)

Tijdens de garantietermijn zal opdrachtgever 2x per jaar, als inspectie dit aangeeft, correctief
onderhoud uitvoeren.

o Note: De onderhoudswerkzaamheden worden niet de opdrachtnemer uitgevoerd. De
opdrachtnemer dient de te realiseren speelplek dient dan ook zodanig te ontworpen dat met
het eerder genoemde onderhoud regime de garantietermijnen gestand houdt.

Aanvullend onderhoud dat nodig is om de gestelde garanties te bieden dient uitsluitend na afstemming
met opdrachtgever, door opdrachtnemer uitgevoerd te worden.

Voor alle garantietermijnen geldt dat deze geboden worden bij normaal gebruik in de openbare ruimte.
Uitzonderingen op de gestelde termijnen zijn:

o Opvandalisme en diefstal worden geen garanties geboden

o Op bewegende onderdelen geldt, ongeacht het gebruik, een garantie van 3 jaar.

o Normale slijtage en verkleuring

Materiaal Garantietermijn Garantietermijn Aanvullende eis
hoofdconstructie hoofdconstructie materialen,
onderdelen en
plaatsing
Hout 15 jaar 6 jaar Indien het door u toegepaste hout binnen 2 jaar splijt en een kier groter
dan 8 millimeter ontstaat dient u het houten onderdeel volledig te
vervangen onder garantie.
RVS 25 jaar 8 jaar
Metaal 20 jaar 8 jaar
Bevestiging rubbertegels 3 jaar 3 jaar
Kunstgras 15 jaar 15 jaar Garantie geldt op zowel onder platen als kunstgras
Levering onderdelen 10 jaar
4.10. Doorlooptijden

De hieronder genoemde periodes omvat uiterlijke periodes.

Start participatie Binnen 3 weken na ontvangst werkomschrijving
Opname en inventarisatie Binnen 3 weken na ontvangst werkomschrijving
Ontwerpproces (incl. participatie) 8 weken

Toetsing door opdrachtgever 10 werkdagen

Start realisatie Bijgevoegd in definitief ontwerp
Uitvoeringstermijn 3 weken

Oplevering Binnen 2 weken naar gereed werkzaamheden
Opleveringsbescheiden Binnen 2 weken na oplevering




4.11.Schade
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van verzuim van opdrachtnemer, alsmede

voor alle schade welke door opdrachtnemer, door zijn personeel, door hem ingeschakelde (rechts)personen
en/of door hem geleverde of te leveren goederen wordt toegebracht aan personeel en/of goederen van de

gemeente dan wel derden;
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