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VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 1 - KADERSTELLEND

Voor het

1.1 D Zeker oG Vergunning ProRail i.h.k.v. (ex artikel 19 Spoorwegwet, artikel 19  Prorail Voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder 29 april 2022 29 april 2022 22 oktober 2021 7 10 december 2021 8 (+te 6 18 maart 2022 29 april 2022 ProRalil stelt strenge eisen aan de tekeningen
Spoorwegwet) de hoofd spoorweginfrastructuur is binnen het gestelde verlengen behandelen en kent doorgaands een lange doorlooptijd.
beperkingengebied een vergunningaanvraag noodzakelijk. De met een van de Voor de proceduretijd is daarom uitgegaan van
werkzaamheden vinden plaats binnen de kernzone (binnen 6m uit de redelijke aanvraag 14 weken + 6 weken bezwaarperiode.
teen van het talud). termijn) voor een
vergunning Omdat de gunning in januari geschied is het
worden in raadzaam deze aanvraag in te laten dienen en
beginsel begeleiden door de opdrachtgever.
geen
kosten in Voor deze aanvraag hoeft het DO van het
rekening ontwerp niet gereed te zijn. Voor Prorail zijn
gebracht. vooral de gebouwgrenzen en werkzaamheden
binnen de kernzone (6m uit de teen van het
talud) relevant.
|[VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 2 - ONTWERPAFHANKELIJK |
2.1 D Zeker ON Omgevingsvergunning, activiteit werk of Wet algemene Gemeente Stichtse Vecht Om grondbewerking, graafwerk en/of heiwerkzaamheden uit te 29 april 2022 29 april 2022 10 januari 2022 7 28 februari 2022 8 (+te 6 25 april 2022 6 juni 2022 Er dient een archeologisch onderzoek te
werkzaamheden uitvoeren (aanlegvergunning) bepalingen voeren geldt binnen de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - verlengen hebben plaatsgevonden vanwege de graaf- en
omgevingsrecht (WABO) 4 een uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning. Dit geldt voor met een heiwerkzaamheden.
bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 0,3m onder redelijke
maaiveld. Voor de omgevingsvergunning dient een archeologisch termijn) De aanvraag moet worden ingediend o.b.v. het
onderzoek te zijn uitgevoerd. Er vindt dus een vergunningplichtige DO. De datum van indienen is naar voren
activiteit plaats onder de dubbelbestemming archeologie. gehaald, mits op 29 april 2020 gestart dient te
worden. In de huidige planning is het definitief
Er gelden geen andere dubbelbestemmingen. DO op 18 maart 2022 gereed.

2.2 D Zeker ON Omgevingsvergunning, activiteit bouwen Wet algemene Gemeente Stichtse Vecht Binnen het bestemmingsplan ‘le herziening bestemmingsplan 29 april 2022 29 april 2022 10 januari 2022 7 28 februari 2022 8 (+te 6 25 april 2022 6 juni 2022 Beheersmaatregel: Vooroverleg voeren met
bepalingen Corridor' gelden voor de parkeergarage bouwregels (max. verlengen vergunningverlener en Welstandcommissie
omgevingsrecht (WABO) bouwhoogte is 9m; de gronden met de aanduiding 'parkeergarage' met een alvorens de aanvraag zal worden ingediend.

mogen ten behoeve van een parkeergarage voor maximaal 55% redelijke
bebouwd worden; max 400 parkeerplaatsen). Het plan zal binnen termijn)
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deze kaders worden gerealiseerd.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing. Hiervoor is een omgevingsvergunning
bouwen benodigd.
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VERGUNNINGEN / PROCEDURES TYPE 3 - UITVOERINGSAFHANKELIJK

3.1 D Mogelijk ON Melding slopen/asbest verwijderen Wet algemene Gemeente Stichtse Vecht Voor het slopen, waarbij sloopafval ontstaat van meer dan 10m3 29 april 2022 29 april 2022 ntb 6 ntb 4 6 ntb ntb Exacte data nader te bepalen door de
bepalingen en/of sprake is van asbest, is een melding hiervoor benodigd. aannemer. In te dienen in de
omgevingsrecht (WABO) voorbereidingsperiode van de aannemer medio

januari t/m mei 2022.

Aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
indienen van de benodigde uitvoerings
vergunningen, meldingen en toestemmingen.

3.2 T Mogelijk ON Watervergunning of melding onttrekken/lozen Waterwet Waterschap Amstel, Gooi en Voor het vervangen van de aanwezige duiker(s) dient in den droge te 29 april 2022 29 april 2022 ntb 6 ntb 8 (+6) 6 ntb ntb Planning gaat uit van worst-case: dat de

grondwater Vecht (Waternet) worden gewerkt. Afhankelijk van het maximaal waterzwaar en debiet onttrekking watervergunningplichtig is.
per uur volstaat waarschijnlijk een melding. Bij grotere hoeveelheden
is mogelijk een watervergunning benodigd. Aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
indienen van de benodigde uitvoerings
vergunningen, meldingen en toestemmingen.
3.3 T Mogelijk ON Ontheffing geluidhinder bouw of sloop Artikel 4:6 APV Gemeente Stichtse Vecht Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan: 29 april 2022 29 april 2022 ntb 6 ntb 8 (+6) 6 ntb ntb Aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig

Legenda

( Vergunningen t.b.v. de Telecommunicatiewet zijn niet opgenomen ||

Vergunningen zijn / worden aangevraagd door OG of derde(n)

Vergunning is vervallen / niet nodig
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geluid, trilingen, werken buiten reguliere werktijden.

Uitgangspunten

* In het bestemmingsplan is geen specifieke sloopvergunning opgenomen. Alleen een melding slopen/asbest verwijderen. Zie punt 3.1.

* O.b.v. het ontwerp is geen sprake van een wijziging in de voorrangssituatie. De gemeente Stichtse Vecht hoeft vooralsnog NIET het Verkeersbesluit te wijzigen.

* O.b.v. de ruimtelijke onderbouwing (paragraaf 4.5 ecologie is GEEN ontheffing Wet Natuurbescherming (destijds Flora- en faunawet) noodzakelijk.

* In het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Corridor is de parkeergarage als functieaanduiding opgenomen. Hiervoor heeft een binnenplanse afwijking van het
bestemmingsplan plaatsgevonden (hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld door Grontmij d.d. 13-05-2013).

BIJLAGE I

indienen van de benodigde uitvoerings
vergunningen, meldingen en toestemmingen.
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