
 

 

 

 

Marktconsultatiedocument 

ten behoeve van Raamovereenkomst Diensten in de IA-keten, Diensten voor Machine-

veiligheid en Diensten voor Cyber Security van IA (ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Uitgegeven door InkoopCentrum IV 

Uitgevoerd door Projectteam ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2  

  

Datum 21-4-2022 

Status Definitief  

Versienummer 1.0   

 

  



3 

 

Inhoud 

Inhoud 3 

1. Inleiding 4 
1.1  Aanleiding 4 
1.2  Doel van de Marktconsultatie 4 
1.3  Doelgroep van de Marktconsultatie 4 
1.4  Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 4 
1.5  Over Rijkswaterstaat 5 
1.6  Beleid 5 

2. Informatie m.b.t. ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 7 
2.1 Achtergrond 7 
2.2 Inleiding 7 
2.3 Projectdoelstellingen 8 
2.4 Scope 8 
2.5 Financiële omvang en looptijd 8 
2.6 Inkoopstrategie (Aanbestedingsprocedure en contractvorm) 8 
2.7 Planning aanbesteding 9 
2.8 Geschiktheidseisen 9 
2.9 EMVI-BPKV criteria 9 
2.10 Risico-verdeling 9 
2.11 Nadere opdrachten (NOK) binnen de Raamovereenkomst (ROK) 9 

3. Verloop van de Marktconsultatie 10 
3.1 Procedure 10 
3.2 Planning 10 
3.3 Digitale bijeenkomst 1 en 2 11 
3.4 Indienen vragenlijst 11 
3.5 Mondelinge toelichting 11 
3.6 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 11 
3.7 Vertrouwelijkheid 12 
3.8 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 12 

4. Vragen 13 
 

 

  



4 

 

1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van 

de opvolger van de Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering 

voor Diensten in de IA-keten (IA), diensten voor Machineveiligheid (MV) en diensten 

voor Cyber security van IA (CS van IA) (hierna te noemen ROK-IA, MV EN CS VAN IA 

2).  

 

Rijkswaterstaat (hierna RWS) hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en 

wil hen vroegtijdig en actief informeren en betrekken voordat de voorgenomen aanbe-

steding gepubliceerd gaat worden. 

 

RWS nodigt marktpartijen uit om mee deel te nemen aan deze consultatie. 

 

1.2 Doel van de Marktconsultatie 

RWS heeft dit Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) de markt in een vroeg stadium bij het project1 te betrekken om de aanbestedings-

stukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsituatie. 

b) input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen);  

c) inzicht te verkrijgen in de reële haalbaarheid van het project en in de randvoor-

waarden waaronder het project kan worden uitgevoerd; 

 

De specifieke projectdoelen staan vermeld in hoofdstuk 2. 

 

RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

 

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voor-

bereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het 

recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie 

Elke marktpartij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktconsultatie 

mag reageren. De doelgroep van deze marktconsultatie is vooral die marktpartijen die 

ervaring hebben met of specialistische kennis hebben van/over:  

- Werkveld Industriële Automatisering (IA)2 

- Werkveld Machineveiligheid (MV) 

- Werkveld Cyber Security van IA (CS van IA)  

Zie bijlage 1 t/m 3 voor nadere toelichting met betrekking tot de genoemde werkvel-

den.  

 

1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 

RWS is van plan op 4 momenten de markt te informeren c.q. betrekken bij de voorbe-

reiding van deze Europese aanbesteding:  

 

1. Schriftelijke consultatie via TenderNed middels dit document  

                                                
1 In dit document wordt met ‘project’ de EU aanbesteding van de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 bedoeld. 
2 Industriële Automatisering (IA), Proces Automatisering (PA) en Operationele Technologie (OT) dienen als synoniemen 

van elkaar gezien te worden. 
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2. Digitale bijeenkomst 1 (via Teams), waarin de resultaten uit de schriftelijke consul-

tatie gedeeld worden en de markt verder geïnformeerd wordt over de verdere uit-

werking van de plannen van RWS voor de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2. RWS zal 

dan ook de voorgenomen keuzes toelichten. De markt kan vooraf onderwerpen aan-

dragen.  

3. Digitale bijeenkomst 2 (via Teams), waarin de resultaten van de 1e digitale bijeen-

komst gedeeld worden en de markt verder geïnformeerd wordt over de verdere uit-

werking van de aangepaste) plannen van RWS voor de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2. 

RWS zal dan ook de voorgenomen keuzes toelichten. De markt kan vooraf onder-

werpen aandragen.  

4. Delen via TenderNed van de concept- aanbestedingsstukken versie 0.8/0.9: een 

laatste mogelijkheid voor de markt tot het geven van feedback.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail. 

 

1.5 Over Rijkswaterstaat 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswater-

staat! 

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-

secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-

zame wijze beheert en ontwikkelt. 

 
Rijkswaterstaat heeft 460 verschillende bedienbare objecten, van bruggen, sluizen tot 
tunnels en keringen. Voor de veiligheid in Nederland en een vlotte doorstroming van 

het verkeer is het belangrijk dat deze objecten goed functioneren. De komende jaren 

staan we gesteld voor een forse uitdaging op het gebied van verjonging, vernieuwing 
en verduurzaming van tunnels, bruggen en sluizen. We zorgen ervoor dat Nederland 
ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar is. 

 

Op de website www.rijkswaterstaat.nl staat meer informatie over Rijkswaterstaat.  

 

1.6 Beleid 

Markt in transitie  

RWS streeft met deze Raamovereenkomst aan te sluiten bij de veranderopgave ‘Op 

weg naar een vitale infrasector’. Op meerdere manieren zetten Rijkswaterstaat en 

marktpartijen zich de komende jaren in voor een brede transitie in de infrasector. 

 

Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die 

inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.  

 

Voor nadere informatie zie:  

Vitale infrasector | Rijkswaterstaat 
 
i-Strategie 

De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen RWS.  

 

Voor meer informatie zie: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwij-

zen/werkwijze-in-iv/index.aspx 
 
Duurzaamheid 
Rijkswaterstaat ambieert, in lijn met de Rijksdoelstellingen in 2030 Klimaatneutraal en 

Circulair werken.  
 

De doelstellingen vanuit de Rijksoverheid zijn: 

1. is klimaatneutraal in 2030; 
2. is goed voor 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig cir-

culair in 2050; 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/op-weg-naar-een-vitale-infrasector
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-iv/index.aspx
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3. stimuleert arbeidsparticipatie, o.a. door 5000 participatiebanen te creëren; 
4. verduurzaamt internationale productieketens door misstanden op het gebied 

van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu aan te pakken; 
5. stimuleert innovaties door launching customer te zijn. 

Voor nadere informatie zie:  

Duurzaamheid en leefomgeving | Rijkswaterstaat  
 
  

https://www.maatwerkvoormensen.nl/sroi-uitgelegd
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-5
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving
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2. Informatie m.b.t. ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2  
 

In dit hoofdstuk geef RWS informatie, van wat nu bekend, is over de EU aanbesteding 

van de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2.  

Hierin ook alvast enkele keuzes met betrekking tot aanbestedingsprocedure en de pro-

cedure van de nadere opdrachten.  

 

2.1 Achtergrond  

RWS heeft de behoefte om de inkoop en uitvoering van diensten die de specifieke en 

specialistische kennis van IA, MV en CS van IA steeds beter samen met de markt te 

organiseren.  

 

RWS staat voor een aantal grote opgaven in de toekomst. Dit betreft het reguliere on-

derhoud aan de bestaande objecten (bruggen, tunnels, sluizen en stuwen), vervanging 

en renovatie van bestaande objecten en (beperkt) de realisatie van nieuwe objecten.  

 

RWS wil samen met de markt als deskundig Opdrachtgever ervoor zorgen dat onze 

(beweegbare) objecten gaan voldoen en blijven voldoen aan de nieuwste normen en 

wetten voor wat betreft de Landelijke Bruggen- en Sluizenstandaard (LBS), de Lande-

lijke Tunnelstandaard (LTS) en Machineveiligheid (CE-markering). Naast de decentrale 

bediening en besturing van de (beweegbare) objecten op locatie, worden deze steeds 

meer centraal bediend en bestuurd. Hierdoor is het Cyber secure maken en houden 

van de centrales, de ketens en de objecten een must.  

 

Een van de focuspunten van RWS is ‘Data en Informatievoorziening’. Waar Rijkswater-

staat zijn roots heeft in de grond-, weg- en waterbouw, ontwikkelt het zich tot een or-

ganisatie die óók IT in het DNA heeft. Met IA Sourcing standaardiseren we onze indu-

striële automatisering in tunnels, bruggen en sluizen. Hiermee vermindert Rijkswater-

staat het aantal storingen en wordt het beheer en onderhoud voorspelbaarder. 

 

Voor diensten op het gebied van IA, MV en CS van IA is veelal specialistische kennis 

en ervaring nodig. RWS heeft die kennis en ervaring intern niet altijd in voldoende 

mate beschikbaar en heeft de behoefte om middels deze Raamovereenkomst specialis-

tische kennis vanuit de markt in te zetten bij het opstellen en actueel houden van ka-

ders en bij het voorbereiden van het (laten) realiseren van (renovatie)projecten.  

 

2.2 Inleiding 
De huidige Raamovereenkomst eindigt op 1 februari 2023.  

 
Deze Raamovereenkomst is een RWS-brede raamovereenkomst en wordt gebruikt 
door de organisatieonderdelen CIV, GPO, PPO en de Regio.  
 

Inmiddels is bij de experts en bij de projecten van RWS geïnventariseerd of er RWS-
breed na 1 februari 2023 behoefte is aan specialistische kennis op het gebied van In-
dustriële Automatisering, Machineveiligheid en Cyber Security van IA en wat die be-
hoefte (op hoofdlijnen) is.  
 
Parallel hieraan  zijn met diverse organisatieonderdelen/projecten binnen RWS en de 

huidige gecontracteerde marktpartijen (evaluatie)gesprekken gevoerd over de werking  
van de huidige Raamovereenkomst ten aanzien van Inkoop en Uitvoering. Hierbij is in 
beeld gebracht welke aspecten gehandhaafd moeten worden en welke verbeterd kun-
nen worden.  
 

Uit deze inventarisatie/evaluatie is de conclusie getrokken dat specialistische kennis op 

het gebied van IA, MV en CS van IA ook voor de komende jaren van cruciaal belang is 

voor RWS. De scope van de huidige Raamovereenkomst voorziet al voor een groot 

deel in de (toekomstige) behoefte, maar er is ruimte voor aanvullingen op de scope.  
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2.3 Projectdoelstellingen 

Ambitie: 

De ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 is hét instrument voor RWS om als opdrachtgever de 

markt in te zetten voor specialistische dienstverlening van IA, MV en CS van IA.    

 

Doelen:   

 Het efficiënt en uniform gebruik van de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2   

 Het verhogen van de (inhoudelijke) kwaliteit van het eindproduct  

 Samenwerken door RWS & Markt op het gebied van kennis (1+1 = 3) 

 

Door:  

Het onderhouden van de relatie met de specialistische marktpartijen om de doelen van 

RWS met betrekking tot IA, MV en CS van IA te behalen. 

 

2.4 Scope 

De scope van de huidige percelen van de Raamovereenkomst ROK-IA 1 is aan dit do-

cument toegevoegd (zie bijlage 1 t/m 3).  

 

Momenteel zijn de inhoudelijke experts van RWS bezig te kijken of en waarmee deze 

scope aangevuld zou kunnen/moeten worden.   

 

2.5 Financiële omvang en looptijd  

De eerste indicatie van RWS met betrekking tot de geraamde financiële waarde van de 

ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 komt uit op ca. 15 miljoen voor de komende 4 jaar3.  

 

2.6 Inkoopstrategie (Aanbestedingsprocedure en contractvorm)  

Een voortzetting van de huidige Raamovereenkomst middels een nieuwe Raamover-

eenkomst is voor RWS een logische stap, gezien de succesvolle ontwikkelingen die zijn 

ingezet met de huidige Raamovereenkomst en de verbeterde rolinvulling van RWS als 

opdrachtgever.   

 

Op dit moment worden (weer) 3 percelen voorzien:  

- Industriële Automatisering 

- Machineveiligheid 

- Cyber security van IA  

 

RWS is voornemens deze Raamovereenkomst volgens de Openbare procedure aan te 

besteden. Deze afweging is ingegeven op basis van de aspecten:  

- Transactiekosten aanbesteding  

- Aantal potentiele inschrijvers  

- Complexiteit en diversiteit van de opdrachten  

- Type opdracht en karakter markt (specialistische markt)  

 

Het aantal beoogde raamcontractanten is per perceel ca. 4 marktpartijen.  

 

Deze aanbestedingsprocedure vindt plaats op basis van de Aanbestedingswet.  

RWS streeft ernaar met deze aanbesteding een goede balans te vinden tussen de be-

palingen uit de Aanbestedingswet en de relatie met de markt.    

 

Op deze Raamovereenkomst (en de nadere overeenkomsten) zullen de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Dien-

sten (ARVODI-2018) van toepassing zijn.  

 

                                                
3 De in deze paragraaf genoemde indicatie geldt voor de totale Raamovereenkomst, de op TenderNed genoemde financi-

ele waarde per perceel is niet correct.   
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2.7 Planning aanbesteding  

zie paragraaf 3.2       
 

2.8 Geschiktheidseisen  

Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Er zal zeker ingezoomd worden op de beno-

digde specialistische kennis.  

 

2.9 EMVI-BPKV criteria 

RWS is voornemens om bij de aanbesteding van de nieuwe Raamovereenkomst EMVI-

BPKV toe te passen. Waarbij kwaliteitscriteria het zwaarste (80-90%) zullen wegen.  

Bij de volgende contactmomenten met de markt zal hier meer over bekend worden.  

 

2.10 Risico-verdeling  

RWS heeft gemerkt dat ook voor opdrachten onder de huidige Raamovereenkomst het 

soms lastig is om een opdracht te omschrijven en eindproducten te definiëren. Hier-

door kan het zijn dat de risicoverdeling niet altijd even goed uitpakt. RWS is voorne-

mens voor risicovolle en/of complexe uitvragen onder de  ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 

een gefaseerde aanpak (deel vast, deel variabel) uit te proberen, om zodoende een 

betere eindresultaat te behalen, maar zeker ook de verdeling van risico’s en financiën 

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer meer in balans te maken.   

 

2.11 Nadere opdrachten (NOK) binnen de Raamovereenkomst (ROK) 

Om de transactie kosten in relatie tot de omvang van de opdrachten voor zowel RWS 

als de markt meer in balans te houden, is RWS voornemens om binnen de Raamover-

eenkomst nadere opdrachten als volgt uit te vragen: 

- Opdrachten met een raming < 50K (excl. BTW) worden 1 op 1 gegund.  

- Opdrachten met een raming ≥ 50K (excl. BTW) tot EU aanbestedingsgrens: 

mini-competitie met EMVI-BPKV met, bij voorkeur, maximaal 1 kwaliteitscrite-

rium. Toepassen van “laagste prijs” is ook mogelijk als dit past bij de uitvraag.  

- Opdrachten met een raming ≥ EU aanbestedingsgrens: mini-competitie met 

EMVI-BPKV met, bij voorkeur, maximaal 2 kwaliteitscriteria.   
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3. Verloop van de Marktconsultatie 
 

3.1 Procedure 

Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 

 

1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document op TenderNed met 

daarin al enkele vragen van RWS aan de markt. De vragenlijst is bedoeld om RWS een 

eerste inzicht te geven van ideeën die leven bij de markt.  

 

2) RWS organiseert vervolgens drie contactmomenten om de markt te informeren c.q. 

te betrekken bij de voorbereiding van deze Europese aanbesteding:  

 Digitale bijeenkomst 1 (via Teams), waarin de resultaten uit de schriftelijke consul-

tatie gedeeld worden en de markt verder geïnformeerd wordt over de verdere uit-

werking van de plannen van RWS voor de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2. RWS zal 

dan ook de voorgenomen keuzes toelichten. De markt kan vooraf onderwerpen aan-

dragen.  

 Digitale bijeenkomst 2 (via Teams), waarin de resultaten van de 1e digitale bijeen-

komst gedeeld worden en de markt verder geïnformeerd wordt over de verdere uit-

werking van de aangepaste) plannen van RWS voor de ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2. 

RWS zal dan ook de voorgenomen keuzes toelichten. De markt kan vooraf onder-

werpen aandragen.  

 Delen via TenderNed van de concept- aanbestedingsstukken versie 0.8/0.9: een 

laatste mogelijkheid voor de markt tot het geven van feedback. 

 

3) Aanmelding voor de digitale bijeenkomsten via MS Teams kan via TenderNed ‘Be-

richten’: graag uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning.   

 

4) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-

ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

marktconsultatie in te dienen via TenderNed ‘Berichten’ vóór de in paragraaf 3.1.1 ge-

noemde uiterste datum en tijdstip. U kunt hiervoor gebruik maken van de vragenlijst 

in Word.  

 

5) RWS maakt een analyse van de reacties en zal de eindconclusies verwerken in de 

aanbestedingsstukken.   

 

3.2 Planning 

RWS hanteert voor de marktconsultatie(s) de volgende planning: 

 

Activiteit Datum en tijdstip 

Publicatie vooraankondiging op TenderNed 14 april 2022 

MARKTCONSULTATIE  

Publicatie schriftelijke marktconsultatie op TenderNed 21 april 2022 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 13 mei 2022  

  

Digitale bijeenkomst 1 via MS Teams  

Uiterste datum aanmelden en meegeven onderwerpen ter be-

spreking voor digitale bijeenkomst 1 van 1 juni 2022  

27 mei 2022  

Digitale bijeenkomst 1 voor Marktpartijen  2 juni 2022 10-12 uur  

Uiterste datum voor reactie van de markt op digitale bijeen-

komst 1   

15 juni 2022 

  

Digitale bijeenkomst 2 via MS Teams    

Uiterste datum aanmelden en meegeven onderwerpen ter be-

spreking voor digitale bijeenkomst 2 van 30 juni 2022  

27 juni 2022 
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Digitale bijeenkomst 2 voor Marktpartijen  30 juni 2022 10-12 

uur  

Uiterste datum voor reactie van de markt op digitale bijeen-

komst 2 

11 juli 2022 

  

Publiceren aanbestedingsstukken versie 0.8/0.9 voor laatste 

feedback door de Markt aan RWS  

28 juli 2022 

Uiterste datum indienen feedback op aanbestedingsstukken ver-

sie 0.8/0.9 door de markt. 

15 augustus 2022  

 
RWS streeft voor de EU aanbesteding de volgende planning na.  
 

Activiteit Datum  

Publicatie aankondiging van de opdracht, start inschrijvingster-

mijn 

29 augustus 2022  

Uiterste datum en tijdstip van indienen en ontvangst van In-

schrijvingen 

12 oktober 2022 

14.00 uur 

Verzending mededeling gunningsbeslissing 2 december 2022  

Ingangsdatum Raamovereenkomst ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2 1 februari 2023  

 

 

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 

RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 

derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 

planning aan te houden. 

 

3.3 Digitale bijeenkomst 1 en 2   

RWS organiseert 2 digitale bijeenkomsten om een nadere toelichting te geven over het 

“hoe en waarom” van keuzes voor de voorgenomen ROK-IA, MV EN CS VAN IA 2. 

Aanmelden en indienen van onderwerpen ter bespreking is mogelijk tot de in de plan-

ning aangegeven data via TenderNed ‘Berichten’. Er kunnen zich maximaal 2 personen 

per onderneming aanmelden. Vermeld s.v.p. hierbij de bedrijfsnaam en de namen van 

de personen die hierbij aanwezig zullen zijn. De Teams-link zal via TenderNed ‘Berich-

ten’ gecommuniceerd worden.  

 

3.4 Indienen vragenlijst 

Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 

aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-

stuk 4 van dit Marktconsultatiedocument in te dienen via TenderNed ‘Berichten’ vóór 

de in paragraaf 3.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst”. 

 

3.5 Mondelinge toelichting  

RWS houdt de optie open om naar aanleiding van  reacties partijen uit te nodigen om 

mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS zal contact 

opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen.   

 

3.6 Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats met de publicatie op TenderNed van de 

aanbestedingsstukken versie 0.8/0.9. Marktpartijen hebben dan nog de gelegenheid 

hierop feedback te geven.  

 

De presentaties van de digitale bijeenkomsten worden op TenderNed gepubliceerd.  
 
RWS zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën 
en/of vragen naar aanleiding van de Marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal 
hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen. 
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3.7 Vertrouwelijkheid 

RWS zal de ingeleverde antwoorden en eventuele gespreksverslagen niet integraal 

openbaar maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en advi-

seurs die direct bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij 

RWS op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendma-

king. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het 

opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 

informatie op in de aanbestedingsstukken. 

 

3.8 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 

De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 

aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 

uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast 

zal alle informatie die RWS tijdens de Marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van 

de aanbestedingsstukken. 

 

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 

deelgenomen aan de Marktconsultatie. 

 

Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader 

van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 

die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 

ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markt-

consultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later 

(in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de 

laatstgenoemde leidend. 

 

RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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4. Vragen 
 

Vragen over de interesse  

A1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de 

aanbestedingsprocedure? 

 

A2 Wat is uw specialisme en waarom bent u hier goed in? 

 

A3 Welke dienstverlening moet u in een samenwerkingsverband (onderaanne-

ming) of combinatie aanbieden?  

 

 

Vragen over de scope en perceel indeling 

B1 Welke aanvullingen/aanpassingen zou u graag zien in de scope van de nieuwe 

ten opzichte van de huidige Raamovereenkomst (zie de bijlage 1 t/m 3)? 

 

B2 Welke aanvullingen/aanpassingen zou u graag zien m.b.t. perceel indeling?   

 

 

Vragen over de marktbijdrage aan RWS doelen   

Samenwerking  

C1 Een van de doelen van RWS is: Samenwerken door RWS & Markt op het gebied 

van kennis (1+1 = 3). Wat is uw eerste ingeving hierbij om mede invulling te 

geven aan dit doel?   

 

Duurzaamheid  

C2 Hoe denkt u met uw expertise in deze Raamovereenkomst te kunnen bijdragen 

aan de duurzaamheidsdoelstellingen van RWS (zie: Duurzaamheid en leefom-

geving | Rijkswaterstaat)?  

 

 

 Onderwerpen Digitale bijeenkomsten 

D1 Welke onderwerpen zou u graag aan bod willen laten komen in de digitale bij-

eenkomst 1?  

  

D2 Welke onderwerpen zou u graag aan bod willen laten komen in de digitale bij-

eenkomst 2? 

   

 

Tot slot 

E1 Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of 

uitdagingen voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding? 

 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving

