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Trigger vanuit
 proces van idee tot..

Trigger vanuit
wijzigingenproces

Overdragen major 
change aan FB/TB

Oppakken MC
Aanvragen major 

change in TD

Beoordelen major 
change (evt iom 
coordinatoren-

overleg en 
projectportfolio-

manager)

Idd major 
change?

ja

nee

Opstellen major 
change planning 

Monitoren 
voortgang en waar 

nodig TD aanpassen 
(evt iom Change 

manager)

Periodieke controle 
TD correcte 

uitvoering MC
Afwijking?

Overleggen over 
afwijking in 

uitvoering MC

Overleggen over 
afwijking in 

uitvoering MC
ja

nee

Einde proces

Alle wijzigingen 
van de MC 

uitgevoerd?

Evt aanpassen 
planning

nee

Afsluiten MC in TDja Einde proces

Een Major Change is een iOntwikkeling

 die te groot is om op basis van standaard 

beheerprocedures te worden uitgevoerd

 (als zogenoemde change), maar te klein is 

om opgepakt te worden als iProject.

Informeren 
aanvrager over 

afwijzing en 
voorstel voor 

vervolg

Vervolg met 
mogelijk ander 

proces

Wijzigingenpro
ces (met 

verwijzing naar 
de MC)

Aanwijzen MC 
coördinator iom 

meerdere 
stakeholders

Aanleveren en 
toelichten MC bij 

informatiemanager
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