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Partijen:

Stichting Dunamare Onderwijsgroep,

gevestigd te Haarlem

in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

H. Post, Voorzitter College van Bestuur Stichting Dunamare onderwijsgroep,

hierna te noemen Opdrachtgever,

en

XXXXXXXXXXXX,

gevestigd te: XXXXXXXXXXXX (adres) XXXXXXXXXxxx (woonplaats)

in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
XXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX (N@aam) XXXXXXXXXXXXXXXXXX (functie)

hierna te noemen Leverancier.

overwegende dat
a. Partijen een Mantelovereenkomst hebben gesloten inzake IT Dienstverlening Netwerk.

b. Partijen in het kader van de onder a. genoemde Nadere Overeenkomst het
implementatietraject in onderhavige Nadere Overeenkomst wensen vast te leggen.

komen overeen als voligt:
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Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst

1.1

1.2

1.3

1.4

De Leverancier verbindt zich jegens Opdrachtgever tot het implementeren van het in de
Nadere Overeenkomst inzake Onderhoud en Beheer behorend bij de Mantelovereenkomst
voor IT Dienstverlening netwerk door Opdrachtgever in opdracht gegeven IT dienstverlening
netwerk.

Partijen zullen het Netwerkbeheer implementeren conform het door hen gezamenlijk
opgestelde en goedgekeurde Implementatieplan, dat als Bijlage bij deze Nadere
Overeenkomst is (wordt) gevoegd en daarvan integraal onderdeel uitmaakt.

De hierna en hiervoor in de Nadere Overeenkomst gebruikte en met een hoofdletter
geschreven begrippen zijn hebben de betekenis zoals opgenomen in Mantelovereenkomst of
zijn nadere gedefinieerd in deze Nadere Overeenkomst.

In het Implementatieplan zijn in ieder geval opgenomen de projectorganisatie, de
projectplanning en de overige afspraken die worden gemaakt ten aanzien van de
implementatie.

Artikel 2 Organisatie

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

De implementatie van het Netwerk zal worden gecodrdineerd door de projectleider van de
projectgroep.

De samenstelling en werkwijze van de projectgroep is omschreven in Bijlage 1
Implementatieplan. Wijzigingen in de samenstelling en werkwijze van de projectgroep
kunnen in onderling overleg worden overeengekomen.

Partijen verbinden zich om de in het Implementatieplan vastgelegde menskracht ten
behoeve van de projectgroep en eventuele werkgroepen daadwerkelijk te leveren, zodat
implementatie conform de planning ongestoord kan worden gerealiseerd.

Als een Partij in gebreke blijft om de afgesproken menskracht te leveren en het
implementatietraject daardoor wordt vertraagd of anderszins schade ontstaat, dan is die
Partij aansprakelijk voor alle directe en indirecte aantoonbare schade die de andere Partij
lijdt.

Gedurende het implementatietraject zal Leverancier een goed functionerende medewerker
niet dan na instemming van Opdrachtgever vervangen.

Artikel 3 Prijs en facturering

3.1

3.2

De Leverancier zal de door hem in het kader van deze Nadere Overeenkomst Implementatie
te verrichten prestaties uitvoeren tegen een totaalprijs, zoals gespecificeerd in de
inschrijving van Leverancier op de ‘openbare Europese aanbesteding van Cloud & Netwerk
IT Dienstverlening’ perceel 1 netwerk met referentie 2022/Dunamare/01 alsmede in de
eventueel schriftelijk vastgelegde nadere afspraken.

De Leverancier factureert conform de in de inschrijving overeengekomen termijnen.
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Artikel 4 Rapportage

4.1 De projectgroep zal volgens een in het Implementatieplan vast te leggen interval rapport
uitbrengen aan Opdrachtgever en Leverancier over de voortgang van zowel de
werkzaamheden waarvoor Leverancier verantwoordelijkheid draagt als door de
Opdrachtgever te verzorgen werkzaamheden.

4.2 De in het eerste lid bedoelde rapportage zal onder andere de volgende informatie bevatten:

4.2.1 Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen periode, alsmede de
geraamde werkzaamheden in de komende periode;

4.2.2 Een korte verklaring bij signalering van eventueel geconstateerde problemen;

4.2.3 Signalering van problemen die de projectgroep verwacht tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden in de komende periode.

4.3 Ten behoeve van de acceptatietests zal de projectgroep een laatste rapportage maken over
de dan nog aanwezige en te verwachten problemen.

4.4 Indien nodig zal de projectgroep, al of niet in gewijzigde samenstelling, haar
werkzaamheden voortzetten in verband met nazorg en eventuele herstelwerkzaamheden.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

5.1 Deze overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en eindigt van rechtswege op het

moment dat definitieve en onvoorwaardelijke Acceptatie van het Netwerkbeheer door
Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1 Op deze Nadere Overeenkomst zijn de bepalingen van de tussen Leverancier en
Opdrachtgever gesloten Mantelovereenkomst van toepassing.
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Artikel 7 Bijlage(n)

De volgende door Partijen geparafeerde Bijlage(n) maakt (maken) integraal deel uit van deze
Nadere Overeenkomst:

I - Implementatieplan

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Haarlem op - - 2022
Opdrachtgever Leverancier

H. Post XXXXXXX (naam)

Voorzitter College van Bestuur xxxxxx (functie)

Stichting Dunamare Onderwijsgroep XXXXXX (organisatie)
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Bijlage I Implementatieplan
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