
Project: Nieuwbouw Stadhuis Amersfoort

Kenmerk: ASA2201E001

Onderwerp: Projectplanning

Datum 5 september 2022
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Ontwerp

Gereed TO

Integrale afstemming TO-stukken

Interne besluitvorming TO

Selectiefase

voorbereiding

aanmelingstermijn

beoordelingstermijn

bezwaartermijn

Gunningsfase

voorbereiding

inschrijvingsfase

beoordelingstermijn

bezwaartermijn

Onderhandelingsfase (optioneel)

voorberieing onderhandeling

onderhandelingen

beoordelingstermijn 

bezwaartermijn

Uitvoering opdracht

uitwerking TO en realisatie

inrichting terrein

inhuizing (3e kwalrtaal 2025)

onderhoud (minimaal 20 jaar) -->

2022 2023

DecemberJuni Juli Augustus September Oktober November

= bouwvakanties

MeiJuni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April

2024 2025

Mei Juni NovemberOktoberSeptemberAugustusJuli


