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o1 ALGEMENE INFORMATIE
01.01 Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2,
afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste
aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

— een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken
ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de codrdinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige
en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de
wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en
gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

— betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en
gezondheid als gevolg van het ontwerp;

— in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en
verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;

— in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en
Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en
Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met
onder andere:

- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

- de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle
direct en indirect betrokken personen;

— doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

— ‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van
opdrachtgever, Gemeente Oegstgeest, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .
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01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

— het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

— het inventariseren van de Arbo risico’s

- het doen van suggesties voor maatregelen

- het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
— het aanstellen van de V&G-cooérdinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en
Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geinventariseerd en
maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid-
en Gezondheidsplan ontwerpfase.

01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

— voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coérdinator
uitvoeringsfase worden aangesteld;

- voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats
meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, 6f voor bouwwerken waarvan de
realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

— De codrdinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de codrdinatie van de
gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en
gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij
passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken
maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig
corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering
van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

01.04 Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de

volgende documenten:

— Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit
Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;

— Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik
gemaakt van de volgende documenten:
Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (Klic-
melding).

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van
bovengenoemde documenten.
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02 ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN
WERK

02.01 Bestek

Naam project : Engineering Oudenhof Oegstgeest

Besteknummer : OFG 22-075-003

Versie . Definitief

Datum : 28-10-2022
02.02 Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische,
cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat
beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opruimwerkzaamheden;

- opnemen inrichtingselementen;

- verwijderen asfaltverhardingen;

- verwijderen elementenverhardingen en kantopsluitingen;

- verwijderen leidingwerk, putten en kolken

- grondwerken;

- aanbrengen leidingwerk, putten en kolken

- aanbrengen elementenverhardingen en kantopsluitingen;

- oeverwerken;

- groenvoorzieningen;

- inrichting en bebakening;

- bijkomende werkzaamheden.

02.03 Locatie
Het werk bevindt zich in de gemeente Oegstgeest, t.p.v. Hazenboslaan, Frans Halslaan, Pieter
Molijnlaan, Jacob van Ruysdaellaan, Adriaan van Ostadelaan, Rembrandt van Rijnlaan en Rozenlaan.

02.04 Planning
Geplande aanvangsdatum bouw : 2 januari 2023
Geplande opleverdatum fase 1 1 21 juli 2023
Geplande opleverdatum fase 2 ;26 juli 2024
02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de
bouwplaats
Aantal werkgevers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.
02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats
Aantal werknemers : niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.
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03 BETROKKEN PARTIJEN EN COORDINATIE
03.01 Voorbereidingsfase
03.01.01 Opdrachtgever
Naam : Gemeente Oegstgeest
Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13
Postadres Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest

Contactpersoon P. Meeuwsen

Telefoon 14071/ 06 - 113 77 608

Emailadres meeuwsen@oegstgeest.nl
03.01.02 Ontwerpende partij

Naam OmniformGroup

Bezoekadres Kelvinring 23

Postadres Postbus 31

Postcode en plaats 2950 AA Alblasserdam

Contactpersoon J. de Paus

Telefoon 085 044 60 26

Emailadres j.depaus@omniformgroup.com
03.01.03 V&G-coodrdinatie

Voor de codrdinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-codrdinatie), zoals bedoeld in artikel
2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:

Naam Gemeente Oegstgeest
Bezoekadres Rhijngeesterstraatweg 13
Postadres Postbus 1270

Postcode en plaats

2340 BG Oegstgeest

Contactpersoon P. Meeuwsen
Telefoon 14071/ 06 - 113 77 608
Emailadres meeuwsen@oegstgeest.nl

De coordinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment
dat betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.
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03.02

03.02.01

Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcod en plaats
Contactpersoon
Telefoon
Emailadres

03.02.02

Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
Emailadres

03.02.03
Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
Emailadres

03.03

ESG

Uitvoeringsfase

Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens
bovengenoemde opdrachtgever

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

V&G Coordinator uitvoeringsfase

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Samenwerking en communicatie in ontwerpfase
In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over

Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf
02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)

veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering

van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.

03.04

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende codrdinatie op

Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de

diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig

op die locatie in uitvoering zijn.Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in

het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal

worden gegeven aan samenwerking en communicatie.
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03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de
Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een
verantwoordelijkheid van de aannemer.

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, voér de aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk
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04 VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE
04.01 Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt
verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.
De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op: geen veiligheidsklasse van toepassing.

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde
bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie

bijlage 4.

04.02 Asbestinventarisatie opstallen
n.v.t.

04.03 Chroom 6 verontreinigingen
n.v.t.
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05 INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S
05.01 Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente
risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in
de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van
een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie)
van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer
alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere
de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast
dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der
techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed
aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige
aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als
aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of
organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de
wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband
wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

05.02 V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

05.03 V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk
Zie bijlage 2.

05.04 Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal
in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-
codrdinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geinstrueerd is over
veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.
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06 UITWERKING V&G-PLAN
06.01 Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling,
detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s
voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden
naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de
aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geéffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden
vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.

06.02 V&G-dossier
1. Omschrijving van het bouwwerk

2. Technische specificaties

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

4. Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie
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07 CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of
noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal
stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie
zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke
project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project
specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de
belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat
te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en
toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd

minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn

aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan
eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

- Blussen beginnende branden.

— Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte
worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of
noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden
gerapporteerd aan de V&G-codrdinator uitvoeringsfase. V&G-codrdinator uitvoeringsfase meldt het
ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel
mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van
het ongeval.
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Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/
noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er
informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de
projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in
overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder
overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.
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08 KENNISGEVINGSFORMULIER
08.01 Toelichting bij formulier

5. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de
Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het
bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen
gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500
mandagen zijn gemoeid.

6. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in
de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig
gewijzigd.

08.02 Arbeidsinspectie
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid
hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden.
Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de
Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook
schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.
De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen
moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:
Postadres : Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV UTRECHT
Internet : www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)
Telefoon : 0800 - 5151
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ESG

Kennisgevingformulier
KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het bouwwerk
Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
Engineering Oudenhof Oegstgeest, besteknummer OFG 22-075-003
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oegstgeest, t.p.v. Hazenboslaan, Frans Halslaan,
Pieter Molijnlaan, Jacob van Ruysdaellaan, Adriaan van Ostadelaan, Rembrandt van Rijnlaan en

Rozenlaan.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

2.3

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

2.4

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Opdrachtgever
Gemeente Oegstgeest
Postbus 1270

2340 BG Oegstgeest
P. Meeuwsen

06 113 77 608

Uitvoerende partij(en)

Ontwerpende partij(en)

3. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 2 januari 2023

3.2 Geplande bouwtijd: ...
3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ...

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..

2.2

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

2.5

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Ontwerpende partij(en)
OmniformGroup

Postbus 31

2950 AA Alblasserdam

J. de Paus

085 044 60 26

Coordinator(en)
uitvoeringsfase

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ........ccoccevveveneieeiennnens

4. Datum van kennisgeving:

5 Handtekening opdrachtgever:
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BIJLAGE 1:

RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Code RAW Activiteit / productietaak Risico Oorzaak 1. Bronaanpak suggestie 2. Technische voorziening 3. Organisatorische 4. PBM suggestie
hoofdcode suggestie voorziening suggestie
842020 100141 Aanleveren van revisiegegevens | Stagnatie Niet tijdig bekend zijn met Tijdig revisiegegevens aanleveren Met revisiegegevens uit te voeren
Onduidelijkheid wijzigingen werk opnieuw inventariseren en
Kans op ongevallen maatregelen bepalen
Werkdruk
950010, 100301 Stelpost Fysieke belasting Geestelijk inspannend werk Ingerichte werkplek Inzet ergonomische Inrichten werkplekken op ruimte
950020, Psycho sociale arbeidsbelasting Te veel werk Voldoende tijd reserveren voor arbeidsmiddelen en en verlichting
950030, Vermoeidheid Tijdsdruk aanpak kantoorplekken met Afstemmen bereikbaarheid met
950040 Slechte houding voorzieningen werkplek buiten
Aparte pauzeerruimte Arbeidstijden afstemmen
Ventilatie ruimte(n) Werkoverleg organiseren
Juiste persoon op de juiste plek
Reéle planning
811010, 100501 Inzetten werknemer Ongevallen Onvoldoende opleiding en kennis Inleen specialistische kennis Medewerker vooraf voorzien van Instructie personeel en controle PBM afgestemd op takenpakket
811020 Psyscho sociale arbeidsbelasting Taalbarriere de noodzakelijke middelen voor hierop

Illegale arbeid

Achtergrond en nationaliteit

persoon

uitoefenen takenpakket

Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met
hoogste beschermgradatie

Werkvergunning
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812010, 100513 Inzetten hydraulische Aanrijden Onvoldoende opleiding en kennis Inleen specialistische kennis Medewerker vooraf voorzien van Instructie personeel en controle Werkkleding, Werkschoenen,
812020 graafmachine Beknellen/Omvallen Inzet groot materieel de noodzakelijke middelen voor hierop veiligheidshelm,
Ongevallen Slechte bodemgesteldheid uitoefenen takenpakket Opleiding personeel gehoorbescherming
Noodzakelijke arbeidsmiddelen Wetgeving hanteren van land met
bijgesloten hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en
onderhouden materieel
812030 100516 Inzetten vrachtauto Aanrijden Onvoldoende opleiding en kennis Inleen specialistische kennis Medewerker vooraf voorzien van Instructie personeel en controle Werkkleding, Werkschoenen,
Beknellen/Omvallen Inzet groot materieel de noodzakelijke middelen voor hierop veiligheidshelm,
Ongevallen Slechte bodemgesteldheid uitoefenen takenpakket Opleiding personeel gehoorbescherming
Noodzakelijke arbeidsmiddelen Wetgeving hanteren van land met
bijgesloten hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en
onderhouden materieel
812040 100517 Inzetten wiellader Aanrijden Onvoldoende opleiding en kennis Inleen specialistische kennis Medewerker vooraf voorzien van Instructie personeel en controle Werkkleding, Werkschoenen,

Beknellen/Omvallen

Ongevallen

Inzet groot materieel

Slechte bodemgesteldheid

de noodzakelijke middelen voor
uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen

bijgesloten

hierop

Opleiding personeel

Wetgeving hanteren van land met
hoogste beschermgradatie

Inzet gecontroleerd en

onderhouden materieel

veiligheidshelm,

gehoorbescherming
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910010 101101 Inrichten werkterrein Fysieke belasting Opslag materieel/materiaal Gebruik bestaande ruimten locatie | Inzet ergonomische scheiding van transport en Werkkleding, veiligheidsschoenen,
Gevaarlijke stoffen Opslag te verwerken producten en | Prefab opslag en verblijfunits arbeidsmiddelen werklocaties handschoenen,
Omvallen/beknellen vloeistoffen Inzet tilhulpmidddelen Zorg voor een goede scheiding gehoorbescherming,
Lawaai Transport Inzet geluidsgedempte en van de opslag van gevaarlijke oogbescherming
Struikelen Gebruik arbeidsmidddelen trillingsvrije arbeidsmiddelen stoffen
Biologische agentia Verminderde orde en netheid zorg voor orde en netheid, een
opgeruimde werkplek geeft
minder risico op ongevallen
Inrichtingsplan opstellen
Legionellaplan opstellen
Instructie personeel
910020 101102 Opruimen werkterrein Fysieke belasting Opslag materieel/materiaal Gebruik bestaande ruimten locatie | Inzet ergonomische scheiding van transport en Werkkleding, veiligheidsschoenen,
Gevaarlijke stoffen Opslag te verwerken producten en | Prefab opslag en verblijfunits arbeidsmiddelen werklocaties handschoenen,
Omvallen/beknellen vloeistoffen Inzet tilhulpmidddelen Zorg voor een goede scheiding gehoorbescherming,
Lawaai Transport Inzet geluidsgedempte en van de opslag van gevaarlijke oogbescherming
Struikelen Gebruik arbeidsmidddelen trillingsvrije arbeidsmiddelen stoffen
Biologische agentia Verminderde orde en netheid zorg voor orde en netheid, een
opgeruimde werkplek geeft
minder risico op ongevallen
Inrichtingsplan opstellen
Legionellaplan opstellen
Instructie personeel
835010 101501 Toepassen tijdelijke afrastering Fysieke belasting (De)Montage onderdelen Mechanisch (de)monteren Inzet ergonomische Inventarisatie werkzaamheden Werkkleding, Werkschoenen,

Lawaai

Trillen

Sruikelen

Vallen

Bodemgesteldheid werkplek

Inzet gereedschappen

Prefab materialen/afrastering

arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en

trillingsvrije arbeidsmiddelen

incl. locatie

Opgeruimde en toegankelijke
werkplek

Taakroulatie

Instructie personeel

gehoorbescherming
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111310, 101603 Toepassen stamommanteling ten | Fysieke belasting (De)Montage onderdelen Mechanisch (de)monteren Inzet ergonomische Inventarisatie werkzaamheden Werkkleding, Werkschoenen,
211310 behoeve van bescherming Lawaai Bodemgesteldheid werkplek Prefab materialen/afrastering arbeidsmiddelen incl. locatie gehoorbescherming
bomen Trillen Inzet gereedschappen Inzet tilhulpmidddelen Opgeruimde en toegankelijke
Sruikelen Inzet geluidsgedempte en werkplek
Vallen trillingsvrije arbeidsmiddelen Taakroulatie
Instructie personeel

111210, 102101 Graven proefsleuf Afkalven, schuiven of omklappen Raken leidingen Alternatieve werkwijze leuning/afbakening Klic melding Werkkleding, handschoenen
111220 van het talud Explosieven Deskundige bediening machines Gebruik van gekeurd materieel Meting sleuf

Het graven van en het werken in
putten en sleuven
Omgevingsrisico's bij
ontgravingen, afgravingen en
ophogingen

Bodemgesteldheid
Verontreinigingen in de bodem
Het vrijkomen van gevaarlijke
natuurlijke gassen

Beschadigen van kabels en
leidingen

Materieel en samenspel mens en
machine
Verlichting/communicatie

Fijn stof/kwartsstof

Ultraviolette straling

Aantreffen van niet gesprongen

explosief

Draaiboek niet opgsteld/geen

werkplan

Veilige opstelling materieel

Organiseren vluchtmogelijkheden

Kabel en leidingeninfo op werk
aanwezig

In het werk lokaliseren en
markeren van kabels

en leidingen vodr aanvang
(graaf)-

werkzaamheden
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121310 210101 Aanbrengen open bemaling Bedelving, Instorting,afschuiving van het Bronbemaling toe passen Gebruik sleufbekisting, Voorlichting en ondericht, Helm,
Valgevaar, talud door graaf-werkzaamheden, aanbrengen vluchtweg(trap) Veiligheidsschoeisel,
Beknelling hijswerkzaamheden Schone signaleringskleding,
Handschoenen
121320 210102 Instandhouden open bemaling Bedelving, Instorting, afschuiving van het Bronbemaling toe passen Gebruik sleufbekisting, Voorlichting en ondericht, Helm,
Valgevaar, talud door graafwerkzaamheden, aanbrengen vluchtweg(trap) Veiligheidsschoeisel,
Beknelling, hijswerkzaamheden, Schone signaleringskleding,
Contact bewegende delen Pompinstallatie Handschoenen
121330 210104 Verwijderen open bemaling Bedelving, Instorting, afschuiving van het Bronbemaling toe passen Gebruik sleufbekisting, Voorlichting en ondericht, Helm,
Valgevaar, talud, hijswerkzaamheden aanbrengen vluchtweg(trap) Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Schone signaleringskleding,
Handschoenen
121210 210201 Aanbrengen bronbemaling Mogelijke blootstelling Geen bodemonderzoek, Onderzoeken alternatieve Hijs voorziening tbv het plaatsen Voorlichting en ondericht, Raadpleeg
verontreiniging, Aanbrengen filters, Spuiten van methodes, bijvoorbeeld het bronnen Verkennend bodemonderzoek CROW 400
Beknelling, lichamelijke belasting putten tbv filters gebruik van een boor installatie.
121220 210202 Instandhouden bronbemaling Mogelijke blootstelling Verontreinigd water, Opgeruimde werkplek Gebruiksvriendelijk Voorlichting en ondericht, Raadpleeg
verontreiniging, Geen vlakke ondergrond, slangen/slangklemmen Verkennend bodemonderzoek CROW 400
lichamelijke belasting, Gebruik slangenklemmen tbv
verstappen, verwonding aan onderhoud bronnen
handen
121230 210204 Verwijderen bronbemaling Mogelijke blootstelling Verontreinigd water, Opgeruimde werkplek, Gebruiksvriendelijk Voorlichting en ondericht, Raadpleeg
verontreiniging, Geen vlakke ondergrond, Verwijderen bronnen middels slangen/slangklemmen CROW 400

Beknelling,
verstappen, verwonding aan

handen

Gebruik slangenklemmen tbv
onderhoud bronnen,

Hijswerkzaamheden

hefmiddel
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122110, 220101 Grond ontgraven uit Bedelving, Inzet transport en zwaar Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
122120 watergang/geul/cunet/put/haven | Valgevaar, (grondverzet )materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
122310, 220102 Grond ontgraven uit ophoging Bedelving, Inzet transport en zwaar Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
122320, Valgevaar, (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
122330 Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
123110, 220201 Grond vervoeren Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
123120, Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
123130, Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
123210, Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
123220 terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
124110, 220301 Grond verwerken in Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
124120, grondlichaam/depot/terrein c.a Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
124410 Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,

Lichamelijk letsel Ongevallen

beknellingsgevaar.

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde

werkplek

Handschoenen
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161030 220321 Leveren grond Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
125110 220412 Verdichten zand c.q. niet Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
samenhangende grond Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
125120 220413 Verdichten grond Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
125210 220421 Profileren van oppervlakken Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,

Kantelgevaar
Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen

(grondverzet) materieel,
Kans op val-, aanrij- of

beknellinggevaar.

en
hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen
KLIC-melding
Bodemonderzoek,

Vlak maaiveld, opgeruimde

werkplek

Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,

Handschoenen
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128010, 221104 Grond ontgraven uit te Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
128020 verruimen watergang Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Te water raken Open water hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek, Redvest
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
162120 221131 Egaliseren Aanrijding (schade materieel) Inzet transport en zwaar Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Kantelgevaar (grondverzet) materieel, en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Vlak maaiveld, opgeruimde
beknellingsgevaar werkplek
162110 222105 Spitten of ploegen Aanrijden Werkzaamheden uitgevoerd met Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel, | Voorlichting en onderricht, Helm,
Beknellen zwaar (landbouw)materieel aanbrengen afschermingen Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Lawaai Val/aanrij/ beknellingsgevaar Vlak maaiveld, opgeruimde Schone signaleringskleding,
werkplek Handschoenen
116130 222107 Frezen Aanrijden Werkzaamheden uitgevoerd met Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel, | Voorlichting en onderricht, Helm,
Beknellen zwaar (landbouw)materieel aanbrengen afschermingen Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Lawaai Val/aanrij/ beknellingsgevaar Vlak maaiveld, opgeruimde Schone signaleringskleding,
werkplek Handschoenen
131110 230111 Aanbrengen drains voor Aanrijding (schade Wegverkeer, Scheiden mens en bron Afschermen Beknelling/valgevaar | Signalering machines Helm,

horizontale drainage

materieel/mens)
Beknelling/val

Lichamelijk letsel Ongevallen

Werken met (grond)verzet

materieel

visueel/akoestisch, Afschermen
val/beknellingsgevaar
Voorlichting en onderricht,
Werkplan opstellen

Vlak maaiveld, opgeruimde

werkplek

Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,

Handschoenen
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118511, 240101, Grond ontgraven t.b.v. sleuf Beknelling Inzet transport en zwaar Aangepaste werkmethode Afrasteringen/omheining Signalering machines Helm,
122210, 240102 Valgevaar (grondverzet/hijs) materieel, omtrent voorkomen steile ontgraving visueel/akoestisch, Afschermen Veiligheidsschoeisel,
122220 aanrijden Kans op val-, aanrij- of hellingen val/beknellingsgevaar Schone signaleringskleding,
beknellingsgevaar. Voorlichting en onderricht, Handschoenen
Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde
werkplek
124210 240111 Aanbrengen grondverbetering Beknelling Inzet transport en zwaar Aangepaste werkmethode Afrasteringen/omheining Signalering machines Helm,
Valgevaar (grondverzet/hijs) materieel, omtrent voorkomen steile ontgraving visueel/akoestisch, Afschermen Veiligheidsschoeisel,
aanrijden Kans op val-, aanrij- of hellingen val/beknellingsgevaar Schone signaleringskleding,
beknellingsgevaar. Voorlichting en onderricht, Handschoenen
Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde
werkplek
118513, 240121, Aanvullen sleuf Beknelling Inzet transport en zwaar Aangepaste werkmethode Afrasteringen/omheining Signalering machines Helm,
124310, 240122 Valgevaar (grondverzet/hijs) materieel, omtrent voorkomen steile ontgraving visueel/akoestisch, Afschermen Veiligheidsschoeisel,
124320 aanrijden Kans op val-, aanrij- of hellingen val/beknellingsgevaar Schone signaleringskleding,
beknellingsgevaar. Voorlichting en onderricht, Handschoenen
Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde
werkplek
135110, 240201 Graven en aanvullen sleuf Beknelling Transport locatie Aangepaste werkmethode Afrasteringen/omheining Signalering machines Helm,
136110 (diepte tot 1 m) Valgevaar Werken op hoogte omtrent voorkomen steile ontgraving visueel/akoestisch, Afschermen Veiligheidsschoeisel,
aanrijden Onjuiste helling ontgraving hellingen val/beknellingsgevaar Schone signaleringskleding,

Grondsoort

Voorlichting en onderricht,
Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde

werkplek

Handschoenen
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139210, 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
139220, afsluiten riool Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
139230 Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118610, 251101 Verwijderen betonbuis Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
118620, Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
118630, Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
118640, Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
118650 Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118512, 251103 Verwijderen kunststofbuis Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
135210 Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
135220 251106 Verwijderen keramische buis Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,

Vallende last
Kantelgevaar
Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen

Hijswerkzaamheden
Kans op val-, aanrij- of
beknellingsgevaar.
Handgereedschap

Beslotenruimte

en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit

Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,

Handschoenen
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118220 251121 Verwijderen put Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118410, 251122 Verwijderen kolk Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
118420 Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118210, 251123 Verwijderen putrand met deksel Bewegende delen Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
118310 Vallende last Hijswerkzaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Kantelgevaar Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Beknelling beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Lichamelijk letsel Ongevallen Handgereedschap hijsmiddelen, aanbrengen Bodemonderzoek,
Beslotenruimte afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
132110, 252102 Aanbrengen betonbuis rond Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
132120, profiel -MOF SPIE EIND Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
132130 Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,

Lichamelijk letsel Ongevallen

beknellingsgevaar.

Beslotenruimte

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, Aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit

Handschoenen
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132140, 252105 Maken passtuk uit betonbuis Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
132150 Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
132210, 252201 Aanbrengen PVC-buis Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
132220, Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
132230, Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
135310, Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
135320, Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
135420, afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
135530, beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
136210,
136330
135410, 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
135430, Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
135440, Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
135510, Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
135520, Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
135540, afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
135550, beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
136310,
136320,
136340,
136350,
136360,
136370
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133910, 252601 Maken aansluiting op rioolput Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
133920 Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
133110, 252602 Maken put van geprefabriceerde | Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
133120, betonelementen Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
133130, Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
133140, Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
133150 Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
133310, 252614 Aanbrengen kolk Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
133320 kunststof/gietijzer combinatie Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
133210, 252701 Aanbrengen putrand met deksel | Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
133220, Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
133230 Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,

Lichamelijk letsel Ongevallen

beknellingsgevaar.

Beslotenruimte

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, Aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit

Handschoenen
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139110, 252832 Maken inlaat Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
139120 Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
137230, 257102 Uitvoeren put-video inspectie Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
137240 Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
137210, 257105 Maken 3D-kogelbeeldopnamen Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
137220, vanuit riool Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138810, Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
138820 Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
138830 257108 Maken 3D-kogelbeeldopnamen Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
van rioolput Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Lichamelijk letsel Ongevallen

Beslotenruimte

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en
hijsmiddelen, Aanbrengen
afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

Bouwplaatsinrichting opstellen
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit

Schone signaleringskleding,

Handschoenen
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118110, 257501 Riool reinigen onder hoge druk Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
118120, (rond profiel) Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
118130, Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
137110, Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
137120, hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
138210, afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
138220, beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
138710,
138720
118140, 257502 Riool reinigen onder hoge druk Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
118150, (eivormig profiel) Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138230, Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
138240, Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
138730, hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
138740 afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118160 257511 Rioolput reinigen Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
118170 257521 Reinigen kolken Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Lichamelijk letsel Ongevallen

Beslotenruimte

hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en

hijsmiddelen, Aanbrengen

Bouwplaatsinrichting opstellen
KLIC-melding
Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen

Blad 31




| OmniformGroup

ESG

afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

meten luchtkwaliteit

118180, 257531 Rioolslib vervoeren Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
137190, Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138290, Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
138790 Lichamelijk letsel Ongevallen Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
138310, 258103 Aanbrengen kunststof voering in | Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
138320, riool, CIPP-liner Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138330, Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
138340 Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
138510, 258131 Heropenen inlaat van binnenuit Vallende last Inzet zwaar materieel, Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
138530, Kantelgevaar Hijswerk-zaamheden en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138540 Beknelling Kans op val-, aanrij- of hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,
Lichamelijk letsel Ongevallen beknellingsgevaar. Technische inspectie materieel en | KLIC-melding Handschoenen
Beslotenruimte hijsmiddelen, Aanbrengen Bodemonderzoek,
afschermingen Val/aanrij/ Opgeruimde werkplek,
beknellingsgevaar meten luchtkwaliteit
138410, 258141 Inmeten inlaten riool Beknelling Kans op val-, aanrij- of Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting en onderricht, Helm,
138430, Bedwelming beknellingsgevaar en Werkplan opstellen Veiligheidsschoeisel,
138440 Blootstelling gevaarlijke stoffen Beslotenruimte hijsmiddelen Bouwplaatsinrichting opstellen Schone signaleringskleding,

Lichamelijk letsel Ongevallen

Technische inspectie materieel en

hijsmiddelen, Aanbrengen

KLIC-melding
Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

Handschoenen,

Onafhankelijke ademlucht
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afschermingen Val/aanrij/

beknellingsgevaar

meten luchtkwaliteit

112110, 320141 Volledig verwijderen markering Aanrijden Transport/verkeer Wegafzetting; omleidingsroute Afzetten werkgebied; markeren CROW-publicatie 96 Vest, werkleding,
112120, Fysieke belasting Werkhouding Alternatieve werkmethode werkgebied Verkeersmaatregelen bij werken gehoorbescherming,
112130 Lawaai Werken met machines inventariseren of minder Ergonomische gereedschappen in uitvoering handschoenen,
Stof/productblootstelling Gevaarlijke stoffen schadelijk product verwerken afgestemd op uit te voeren werk Inzet verkeersregelaar Veiligheidsbril
Trillingen Werken met machines Trillingsgedempt materieel Productinfo te verwerken
Hitte/kou Klimaat materialen
Taakroulatie
Instructie personeel
151010 321301 Aanbrengen verkeersbordpalen Aanrijden Te weinig werkruimte Wegafzetting; omleidingsroute Afzetten werkgebied; markeren CROW-publicatie 96 Vest, werkleding
Fysieke belasting Beperkte zichtbaarheid Vrije werkruimte garanderen werkgebied Verkeersmaatregelen bij werken
Lawaai Tillen zwaardere lasten Alternatieve werkmethode Ergonomische gereedschappen in uitvoering
Stof/productblootstelling Transport en verkeer inventariseren of minder afgestemd op uit te voeren werk Inzet verkeersregelaar
Trillingen Inzet machines schadelijk product verwerken Productinfo te verwerken
Hitte/kou Trillingsgedempt materieel materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
151020 321302 Aanbrengen verkeersborden Aanrijden Te weinig werkruimte Wegafzetting; omleidingsroute Afzetten werkgebied; markeren CROW-publicatie 96 Vest, werkleding

Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen

Hitte/kou

Beperkte zichtbaarheid
Tillen zwaardere lasten
Transport en verkeer

Inzet machines

Vrije werkruimte garanderen
Alternatieve werkmethode
inventariseren of minder
schadelijk product verwerken

Trillingsgedempt materieel

werkgebied
Ergonomische gereedschappen

afgestemd op uit te voeren werk

Verkeersmaatregelen bij werken
in uitvoering

Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken
materialen

Taakroulatie

Verkeerssnelheid aanpassen

Instructie personeel
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117110 321311 Verwijderen verkeersborden Aanrijden Te weinig werkruimte Wegafzetting; omleidingsroute Afzetten werkgebied; markeren CROW-publicatie 96 Vest, werkleding
Fysieke belasting Beperkte zichtbaarheid Vrije werkruimte garanderen werkgebied Verkeersmaatregelen bij werken
Lawaai Tillen zwaardere lasten Alternatieve werkmethode Ergonomische gereedschappen in uitvoering
Stof/productblootstelling Transport en verkeer inventariseren of minder afgestemd op uit te voeren werk Inzet verkeersregelaar
Trillingen Inzet machines schadelijk product verwerken Productinfo te verwerken
Hitte/kou Trillingsgedempt materieel materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
117120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, Aanrijden Te weinig werkruimte Wegafzetting; omleidingsroute Afzetten werkgebied; markeren CROW-publicatie 96 Vest, werkleding
inclusief bord Fysieke belasting Beperkte zichtbaarheid Vrije werkruimte garanderen werkgebied Verkeersmaatregelen bij werken
Lawaai Tillen zwaardere lasten Alternatieve werkmethode Ergonomische gereedschappen in uitvoering
Transport en verkeer inventariseren of minder afgestemd op uit te voeren werk Inzet verkeersregelaar
Inzet machines schadelijk product verwerken Productinfo te verwerken
Trillingsgedempt materieel materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
134010 410124 Aanbrengen paal van naaldhout Omvallen Slechte bodemgesteldheid Nieuwste funderingstechniek Paal aan onderzijde borgen Juiste en gecertificeerde Werkkleding, veiligheidsschoenen,
Beknelling Tillen toepassen Paal op draglineschotten zetten hijsgereedschappen toepassen helm, gehoorbescherming,

Vallende voorwerpen
Fysieke belasting

Hete delen

Inzet machines en zware
elementen
Blootstelling dieseluitlaat

Verhiiting stophout

Toplaag vervangen met zand
Geluidsarme funderingstechniek

als alternatief

Juiste positie top heistelling
kiezen

Juiste en gecertificeerde
hijsgereedschappen toepassen
Hydroblok toepassen

Paal in stroppen houden
Tweede ring onder muts
toepassen

Grommer toepassen

Geen andere werkzaamheden
rondom de stelling

Beoordeling en inventarisatie
bodem op leidingen, draagkracht,
verontreiniging en
begaanbaarheid

Bij verontreiniging maatregelen

conform CROW publicatie 400

handschoenen, veiligheidsbril
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Paal aan onderzijde borgen
Paal op draglineschotten zetten
Juiste positie top heistelling
kiezen

Hulpmiddelen gebruiken voor
lossen stophout

Ton met water

Inzet tilhulpmiddelen

Inzet geluidsgedempt en
trillingsvrij gereedschap
Afzetten werkgebied

Uitlaat machines verlengen,
roetfilter

Hygiénische voorzieningen

Opstellingskeuring
funderingsmachine
Instructie personeel

Taakroulatie

111110, 510101 Schonen terrein Aanrijden Transport/verkeer Inventarisatie locatie Hygiénische voorzieningen treffen | Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,
211110 Fysieke belasting Inzet gereedschappen Inzet gespecialiseerd bedrijf Geluidsgedemt gereedschap Taakroulatie Handschoenen,
Lawaai Tillen/werkhouding Machinaal opschonen Ergonomisch gereedschap Maatregelen bij alleen werken oogbescherming,
Biologische agentia Afvalblootstelling Afzetten werkgebied/markeren Werken conform CROW-publicatie | Veiligheidsschoeisel,
96 gehoorbescherming
116110 510103 Maaien gewas Aanrijden Transport/verkeer Inventarisatie locatie Hygiénische voorzieningen treffen | Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,
Fysieke belasting Inzet gereedschappen Inzet gespecialiseerd bedrijf Geluidsgedemt gereedschap Taakroulatie Handschoenen,
Lawaai Tillen/werkhouding Machinaal maaien Ergonomisch gereedschap Maatregelen bij alleen werken oogbescherming,
Biologische agentia Afvalblootstelling Afzetten werkgebied/markeren Werken conform CROW-publicatie | Veiligheidsschoeisel,
96 gehoorbescherming
Schone en opgeruimde werkplek
161010, 510223 Grondverbeteren t.b.v. te Aanrijden Transport/verkeer Inventarisatie locatie Hygiénische voorzieningen treffen | Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,
161020 planten bomen Beknellen Inzet gespecialiseerd bedrijf Geluidsgedemt gereedschap Klic-melding raadplegen Handschoenen,
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Fysieke belasting
Lawaai
gevaarlijke stoffen

Elektrocutie

Inzet gereedschappen en groot
materieel
Tillen/werkhouding

Bodemverotreini-ging

Machinaal verbeteren grond

Ergonomisch gereedschap
Afzetten en markeren werkgebied
Inzet goed onderhouden

gereedschap en groot materieel

Taakroulatie

Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie
96 verkeer en 400
bodemverontreiniging

Schone en opgeruimde werkplek

Adembescherming,
Veiligheidsschoeisel,

gehoorbescherming

162220 512101 Zaaien Aanrijden Transport/verkeer Inventarisatie locatie Ergonomisch -em geluidsgedempt | Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,
Fysieke belasting Inzet gereedschappen en groot Inzet gespecialiseerd bedrijf gereedschap Taakroulatie Handschoenen,
Lawaai materieel Machinaal zaaien Afzetten en markeren werkgebied | Maatregelen bij alleen werken Veiligheidsschoeisel,
Struikelen Tillen/werkhouding Inzet goed onderhouden Werken conform CROW-publicatie | gehoorbescherming

Begaanbaarheid locatie gereedschap en groot materieel 96
Schone en opgeruimde werkplek
Afstand mens en machine

116210 514101 Verwijderen begroeiing Aanrijding Verkeer en Inventarisatie locatie Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,
Kantelgevaar Inzet groot materieel Inzet gespecialiseerd bedrijf en Taakroulatie Handschoenen,
Beknelling Inzet gereedschap Machinaal maaien/snoeien hijsmiddelen Maatregelen bij alleen werken Adembescherming,
Lichamelijk letsel Ongunstige houding Technische inspectie materieel en | Werken conform CROW-publicatie | Veiligheidsschoeisel,
Fysieke belasting Dieseluitstoot hijsmiddelen 96 Gezichtsbescherming,
Lawaai Houtstof Inzet hoogwerker Verlengen dieseluitstoot en Harnasgordel
Gevaarlijke stoffen Aanraking scherpe delen Hygiénische voorzieningen treffen | toepassen roetfilter
Valgevaar Afval groenvoorziening Ergonomisch en geluidsarm Afstand bewaren bij
Snijden Wegspringende delen gereedschap snoeiwerk/scheiding mens en

Werken op hoogte Afzetten en markeren werkgebied | machine
Gesloten cabine snoeimachine Ventilatie /windrichting bepalen

116220 514102 Verwijderen haag Aanrijding Verkeer en Inventarisatie locatie Inzet veilig en gekeurd materieel Voorlichting/Instructie personeel Werkkleding,

Kantelgevaar Inzet groot materieel Inzet gespecialiseerd bedrijf en Taakroulatie Handschoenen,

Beknelling
Lichamelijk letsel

Fysieke belasting

Inzet gereedschap
Ongunstige houding

Dieseluitstoot

Machinaal maaien/snoeien

hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en

hijsmiddelen

Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie

96

Adembescherming,
Veiligheidsschoeisel,

Gezichtsbescherming,
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Lawaai

Gevaarlijke stoffen

Houtstof

Aanraking scherpe delen

Inzet hoogwerker

Hygiénische voorzieningen treffen

Verlengen dieseluitstoot en

toepassen roetfilter

Harnasgordel

Valgevaar Afval groenvoorziening Ergonomisch en geluidsarm Afstand bewaren bij
Snijden Wegspringende delen gereedschap snoeiwerk/scheiding mens en
Werken op hoogte Afzetten en markeren werkgebied | machine
Gesloten cabine snoeimachine Ventilatie /windrichting bepalen
134050 523323 Aanbrengen betonblokkenmat - Valgevaar, Werken nabij water Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd Montage/werkplan opstellen, Werkkleding, veiligheidsschoenen,
verlijmde mat Struikelgevaar Hijswerk varend/hijs/materieel en Vaarweg managment helm, gehoorbescherming,
Beknellen Inzet zwaar (hijs/varend) hijsmiddelen Nooit alleen werken handschoenen, veiligheidsbril,
Fysieke belasting materieel Technische inspectie materieel en Redvest
Verdrinken Handwerk hijsmiddelen
119110, 527103 Verwijderen Valgevaar Werken op hoogte Scheiden mens en bron Inzet hoogwerker Montage/werkplan opstellen, Werkkleding, veiligheidsschoenen,
119120 beschoeiingselementen Beknellen Hijswerk Inzet hijskraan constructief bepaald helm, gehoorbescherming,
Fysieke belasting Inzet zwaar (hijs) materieel Inzet lichte gereedschappen en Opstelplekken zwaar materieel handschoenen, veiligheidsbril,
Verdrinken Demontage tilhulpmiddelen organiseren Redvest
Vaarweg managment
Nooit alleen werken
831010 623002 Opstellen verkeerstekening(en) Aanrijgevaar Weggebruikers, Mens scheiden van de bron Juiste afzetmiddelen, extra Voorafgaand aan de Conform CROW 96a&96b
Max snelheid, verlichting, juiste bebording werkzaamheden bepalen welke
Zichtbaarheid, beheersmaatregelen nodig zijn
Omgevings aspecten
141110 800101 Afwerken zandbed Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch afwerken zandbed Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
Lawaai Inzet machines, verkeer en Machines op afstandbediening tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen transport Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
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Klimaat
Gevaarlijke stoffen

Aanrijden

Weersomstandigheden

Aanbrengen bodemlaag

Verlengen uitstootafvoer
machines en transport

Roetfilter machine(s)

Inzet trillingsgedempt materieel
en gereedschappen

Ventilatie

Zo mogelijk stof afzuigen nabij
het wegdek/vernevelen

Wegafzettingen/markering

Kleding afstemmen op
werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op
teerhoudend materiaal

Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel

Inrichten werklocatie conform

CROW-publicatie 96

141210 800201 Aanbrengen ongebonden Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch aanbrengen Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
wegfundering Lawaai Inzet machines, verkeer en bodemlaag tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen transport Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Verlengen uitstootafvoer Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Aanbrengen bodemlaag machines en transport en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
Aanrijden Roetfilter machine(s) Ventilatie Asfalt vooraf onderzoeken op
Zo mogelijk stof afzuigen nabij teerhoudend materiaal
het wegdek/vernevelen Inzet verkeersbegeleiding
Wegafzettingen/markering Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform
CROW-publicatie 96
161040 800221 Leveren ongebonden Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
steenmengsel Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
115010 800401 Verwijderen teervrije Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch verwijderen Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
funderingslaag Lawaai Inzet machines, verkeer en bodemlaag tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen transport Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
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Klimaat
Gevaarlijke stoffen

Aanrijden

Weersomstandigheden

Bewerken bodemlaag

Verlengen uitstootafvoer
machines en transport

Roetfilter machine(s)

Inzet trillingsgedempt materieel
en gereedschappen

Zo mogelijk stof afzuigen nabij
het wegdek/vernevelen

Wegafzettingen/markering

Kleding afstemmen op
werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op
teerhoudend materiaal

Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel

Inrichten werklocatie conform

CROW-publicatie 96

112310, 810301 Opbreken asfaltverharding van Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch opbreken/verwijderen | Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
112320 teervrij asfalt Lawaai Te verwijderen materialen materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen Inzet machines en verkeer Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij
het wegdek/vernevelen
112210, 810501 Zagen van bitumineuze Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch zagen Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
112220 verharding Lawaai Te gebruiken gereedschappen Machines op afstandbediening tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen Inzet machines en verkeer Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie ademhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op

Gevaarlijke stoffen

Bewerken materialen

en gereedschappen
Inzet stofafgezogen of

stofreducerende gereedschappen

werkzaamheden huidig seizoen
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143110 830101 Afwerken zandbed Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch afwerken zandbed Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
Lawaai Inzet machines, verkeer en Machines op afstandbediening tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen transport Verlengen uitstootafvoer Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden machines en transport Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Aanrijden Aanbrengen bodemlaag Roetfilter machine(s) en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
Wegafzettingen/markering Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform
CROW-publicatie 96
143120, 831101 Aanbrengen straatlaag Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
143130, Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
243110 Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
143210, 831111 Aanbrengen straatbakstenen Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
143220, Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
243210 Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
143310, 831112 Aanbrengen betonstraatstenen Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
143320, Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
143330, Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
143340, Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
143350, en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
143360
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143410, 831113 Aanbrengen betontegels Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
143420, Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
143430, Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
143440, Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
143510, en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
143520
143610 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
bestrating Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
142210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
beton Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
142110, 831305 Aanbrengen opsluitbanden van Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
142120, beton Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
142130 Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op

en gereedschappen

werkzaamheden huidig seizoen
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142310 831306 Aanbrengen inritbanden van Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
beton Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
145010 831401 Herstraten straatbakstenen Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
145020 831402 Herstraten betonstraatstenen Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
145030 831403 Herstraten betontegels Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,

Lawaai
Trillingen

Klimaat

Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer

Weersomstandigheden

lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen

Machines op afstandbediening

tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel

en gereedschappen

toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op

werkzaamheden huidig seizoen

gehoorbescherming
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143490 831501 Pasmaken van Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
bestratingsmateriaal Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
Machinaal slopen
Inzet stofafgezogen of
stofreducerende gereedschappen
142510, 831502 Pasmaken van betonbanden Fysieke belasting Ongunstige houding Levering op maat materialen of Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
142520, Lawaai Te monteren materialen lichtgewicht materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
142530 Trillingen Inzet machines en verkeer Mechanisch monteren materialen Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Machines op afstandbediening Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
Machinaal slopen
Inzet stofafgezogen of
stofreducerende gereedschappen
146110, 831603 Leveren betonstraatstenen Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
146120, Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
146130, Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
146140, Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
146150 terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
146210, 831604 Leveren betontegels Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
146220, Kantelgevaar borging en Treffen verkeersmaatregelen
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146230, Beknelling Werkzaamheden laden en lossen hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
146240, Lichamelijk letsel Ongevallen op Technische inspectie materieel en | werkplek
146250, terrein en aangrenzend aan het hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
146260 terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142710 831605 Leveren rechte trottoirband van Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
beton Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142720 831606 Leveren bochtband - trottoirband | Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
van beton Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142730, 831607 Leveren hulpstuk -trottoirband Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
142740, van beton- Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
142750, Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
142760 Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek

terrein
Grootte en gewicht onderdelen

Onjuiste belading

hijsmiddelen

Opstellen bouwplaatsinrichting
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142610, 831608 Leveren rechte opsluitband van Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
142630, beton Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
142660 Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142620, 831610 Leveren bochtband - opsluitband | Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
142640, van beton Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
142670 Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142650 831611 Leveren hulpstuk -opsluitband Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
van beton- Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen
Beknelling op hijsmiddelen Juiste inrichting bouwlocatie -
Lichamelijk letsel Ongevallen terrein en aangrenzend aan het Technische inspectie materieel en | werkplek
terrein hijsmiddelen Opstellen bouwplaatsinrichting
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
142810, 831612 Leveren inritbanden van beton Aanrijding (schade materieel) Soort transport Levering op maat, gewicht en Inzet veilig en gekeurd materieel Opstellen stabiliteitsberekeningen | Werkkleding
142820 Kantelgevaar Werkzaamheden laden en lossen borging en Treffen verkeersmaatregelen

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen

op

terrein en aangrenzend aan het
terrein

Grootte en gewicht onderdelen

Onjuiste belading

hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en

hijsmiddelen

Juiste inrichting bouwlocatie -
werkplek

Opstellen bouwplaatsinrichting
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113110, 831701 Opbreken straatbaksteen Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch opbreken/verwijderen | Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
213210 Lawaai Te verwijderen materialen materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen Inzet machines en verkeer Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
113310, 831702 Opbreken betonstraatstenen Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch opbreken/verwijderen | Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
113320, Lawaai Te verwijderen materialen materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
113330, Trillingen Inzet machines en verkeer Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie adembhalingsbescherming
113340, Klimaat Weersomstandigheden Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
113350, Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
113360
113410, 831703 Opbreken betontegels Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch opbreken/verwijderen | Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,
113420 Lawaai Te verwijderen materialen materialen tilhulpmiddelen toegankelijk maken gehoorbescherming,
Trillingen Inzet machines en verkeer Machines op afstandbediening Inzet geluidsgedempte machines Taakroulatie ademhalingsbescherming
Klimaat Weersomstandigheden Inzet trillingsgedempt materieel Kleding afstemmen op
Gevaarlijke stoffen Bewerken materialen en gereedschappen werkzaamheden huidig seizoen
114410 831705 Opbreken kantopsluiting van Fysieke belasting Ongunstige houding Mechanisch opbreken/verwijderen | Inzet ergonomische- en Werkplek beloopbaar en Veiligheidskleding, handschoenen,

betonstraatstenen

Lawaai
Trillingen
Klimaat

Gevaarlijke stoffen

Te verwijderen materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden

Bewerken materialen

materialen

Machines op afstandbediening

tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel

en gereedschappen

toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op

werkzaamheden huidig seizoen

gehoorbescherming,

adembhalingsbescherming
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114110,
114120,
114130,
114210,
114220,
114310,

114320

831711

Opbreken betonbanden

Fysieke belasting
Lawaai

Trillingen
Klimaat

Gevaarlijke stoffen

Ongunstige houding

Te verwijderen materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden

Bewerken materialen

Mechanisch opbreken/verwijderen
materialen

Machines op afstandbediening

Inzet ergonomische- en
tilhulpmiddelen

Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel

en gereedschappen

Werkplek beloopbaar en
toegankelijk maken
Taakroulatie

Kleding afstemmen op

werkzaamheden huidig seizoen

Veiligheidskleding, handschoenen,
gehoorbescherming,

adembhalingsbescherming

Blad 47




OmniformGroup

BIJLAGE 2:

ESG

RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

Bouwfase

Activiteit

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel / Voorzieningen

Bouwplaatsvoorzieningen

Bereikbaarheid voor

Vertraging bij noodsituaties

Obstakels

Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en

/ inrichting hulpverlenende Afzettingen regelmatig overleg met instanties van
instanties actuele situatie en planning.
Fundering / grondwerk Algemeen Stof Droogte tijdens uitvoering Stofvorming voorkomen door vochtig

houden van de grond

Frezen werkterrein

Lichamelijk letsel

Wegschietende materialen

Afscherming

Ontgraven bouwputten

Omvallen zwaar materieel

Ongewilde beweging van de graafmachine

Stabiliseren

Instorten putwand
Verwonding

Geen stabiliteitsanalyse verricht

Mechanische verwerking
Gebruik PBM, Sleufbekisting

Aanvullen bouwputten

Bekneld raken

Afschuiven grond

Laagsgewijs aanbrengen verdichten

Leidingen & kabels

Graafwerkzaamheden

Brand
Elektrocutie
Explosie

Geen proefsleuven,

geen KLIC-Melding,

vrijkomende gassen

Inkalven sleuf/werkput

Werken in/binnen beperkte ruimte
Materieel/werkverkeer

KLIC-melding

Proefsleuven voorsteken
Opleiding medewerkers
Werkinstructie, Gebruik PBM
Ontgassen leiding

Meting van gas / spanning

Werken in / boven het

Verkeervoorzieningen

Aanrijden / ongeval

Openbaar verkeer

Reflecterende kleding volgens voorschriften,

verkeer Maatregelen uit verleende vergunningen
Wegen Omleidingsroutes Aanrijden / ongeval Openbaar verkeer Veilige omleidingsroute

Aandoeningen aan de luchtwegen

Gehoorbeschadigingen
Overige Verkeersfaseringen Aanrijdgevaar Werken in verkeerssituatie Afzettingen conform ‘richtlijnen voor

maatregelen bij werken in uitvoering’

Eiken

Eikenprocessierups

Werken onder / nabij eiken

Inventarisatie en bestrijding vooraf
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