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Haarlem
Voorstel tot wijziging VTW Nr. : OV/VRI OG 045
Algemeen
Domein: Openbare verlichting
Domein kenmerk: 2016248941
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Opdrachtnemer: Dynniq
Wijziging voorgesteld door: Opdrachtgever
Datum wijzigingsvoorstel: 10 februari 2021
Status: Concept
Wijziging
Soort wijziging: Scope
Onderdeel van areaal en/of Documenten POP klok / Domein Openbare Verlichting
waar de Wijziging op van toepassing is:

Omschrijving wijziging:
Het toevoegen van de ‘POP ‘klok op het Verwulft aan het bestaande areaal. De VTW omvat het jaarlijks
onderhoud door Ko Hartog.

Reden van wijziging:

De klok wordt gevoed uit het onderliggende pand wat geen eigendom en niet in beheer is bij de gemeente
Haarlem. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk te garanderen dat de klok altijd onder spanning staat en
daardoor gelijk zal lopen.

Mogelijke alternatieven:
Klok verwijderen

Garanties:
- Service en onderhoud conform DDO.

Onderhoud voortvloeiend uit opdracht anders dan de onderhoudstermijn:
Opgenomen in DDO OV/VRI
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Haarlem

Consequenties (domein)

Tijd: Per direct

Kwaliteit: B, conform DDO-contract (RB7.1)

Scope: n.v.t.

Geld: € 324,00 (offerte Ko Hartog, zie bijlage) en € 48,60 (15% opslag Dynniq)
Gebied: Haarlem Centrum

Omgeving:

Resultaatseisen:

Conform DDO-contract

Resultaatverplichtingen:

Het betreft alleen het onderhoud van de elektrische installatie en indien
noodzakelijk het instellen van de tijd.

Uitvoeringsorganisatie: n.v.t.
Uitvoeringsmethode: n.v.t.

Risico’s
Restrisico’s: n.v.t.
Nieuwe risico’s n.v.t.

Bijlagen

Domein:

(Beschrijving van eventuele bijlagen).

De tekening is opgenomen in de bijlage.

Reden van vervallen van VTW (indien van toepassing)

(Beschrijving en uitleg van reden tot vervallen verklaren van ingediend verzoek).

Getekend voor akkoord

Namens: Opdrachtgever Opdrachtnemer
Naam: Paul Vetter Hans van der Schaaf
Plaats Haarlem Haarlem

Datum: 19 februari 2021

Handtekening:

“Vervallen geeft aan dat het VTW niet verder wordt doorgezet
1 Indien de wijziging niet past binnen het Taakstellend jaarbudget geef dan concreet de consequenties aan
welke kalenderjaren en welke financiéle consequenties per kalenderjaar.
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Elektrotechniek BV

Gemeente Haarlem

Meer dan 90 jaar
De heer R. Aarts

Openbare verlichting Postbus 511
Verkeerstechniek 2003 PB HAARLEM
Terreinverlichting

Objectverlichting

Detectiesystemen

Heiloo, 8 februari 2019

Betreft : Herstellen Pop klok

Onze referentie : RvdL/018371-2/BD

Uw referentie -

Offertenummer :018371-2

Behandeld door : Ruud van der Laan 072-5353555

Geachte heer Aarts,

Naar aanleiding van uw aanvraag sturen wij u, geheel vrijblijvend, onze prijsopgave voor het herstellen van de
Pop klok op het verwulft te Haarlem.

Zoals besproken in ons overleg is opgenomen in onze prijsopgave:
e  Het waterdicht maken van de klokbehuizing
Het vervangen van de DCF gestuurde uurwerken voor GPS gestuurde uurwerken.
Het vervangen van alle glasplaten door slagvast kuststof
Het vervangen van de Neon verlichting door LED verlichting
Vijfjaar garantie op werking en constructie
Jaarlijks onderhoud

Deze offerte bestaat uit de volgende onderdelen:
e Investeringsoverzicht
e Project specifieke voorwaarden (bijlage 1)
e Kostenspecificatie (bijlage 2)
e Algemene voorwaarden ALIB 2007 (bijlage 3)
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KO HARTOG

Investeringsoverzicht

De totale kosten voor de in de kostenspecificatie genoemde leveranties en werkzaamheden bedragen:
€13.113,93

Reeds verleende opdracht € -2358,95

Totaal kosten offerte 018371-2 € 10.754,98

Jaarlijks onderhoud na één jaar voor vier jaar per jaar € 324,00
Opgenomen in het jaarlijks onderhoud:

e  Controle op werking en constructie

e Hetreinigen van de klok

Prijzen : netto, exclusief BTW
exclusief wettelijke verwijderingsbijdragen
Levering : franco
Levertijd . in overleg
Factureringsschema :in overleg
Betaling : binnen 30 dagen na factuurdatum

Geldigheidsduur offerte  : 14 dagen na dagtekening

Erop vertrou{w)nde u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw reactie met belangstelling
tegemoet. -

Hﬁoogachl’eﬁ 2
:/%12/
B Dielemans{directeur)

Ko Hartog Elektrotechniek BV
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KO HARTOG

Elektrotechniek BV
Meer dan 90 jaar

e Openbare verlichting
e Verkeerstechniek
e Terreinverlichting
e Objectverlichting
o Detectiesystemen
Bijlage 1
Project specifieke voorwaarden

¢ Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de
“Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven”’, de ALIB 2007, welke als bijlage is
toegevoegd. Afwijkende voorwaarden worden, zoals de wet dit voorschrijft, formeel afgewezen.

= Eventuele revisietekeningen, indien benoemd in deze prijsopgave, zullen in tweevoud (schaal 1:500),
voorzien van maatvoering van de aangelegde grondkabels en geplaatste objecten worden aangeleverd.
Door de opdrachtgever dient een digitale topografische ondergrond in GBKN formaat ter beschikking
worden gesteld.

» Kosten i.v.m. eventuele werkzaamheden en/of leveranties van het energiebedrijf, KPN Telecom en
overige nutsbedrijven zijn, mits specifiek benoemd, niet opgenomen in deze prijsopgave.

o Het leveren en/of onderhouden van verkeersmaatregelen is, mits specifieck benoemd, niet opgenomen in
deze prijsopgave.

e Het reinigen van het wegdek na afloop van slijpwerkzaamheden is, mits specifiek benoemd, niet
opgenomen in deze prijsopgave.

e Eventueel in het werk ontstaan meer-/minderwerk zal, na overleg met de opdrachtgever, worden
uitgevoerd en gefactureerd worden op basis van regietarieven.

e Alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 07:00-16:00 uur, in
één ononderbroken periode, mits anders overeengekomen.

e Inonze prijsopgave zijn wij uitgegaan van weersomstandigheden die een goede uitvoering van de
werkzaamheden toelaten. Ko Hartog Elektrotechniek BV aanvaard geen aansprakelijk indien de
weersomstandigheden het niet toelaten de werkzaamheden tijdig gereed te hebben.

e  Wachturen die ontstaan buiten de invioedssfeer van Ko Hartog Elektrotechniek BV zullen na overleg met
de opdrachtgever op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

o Eventueel hak-, breek- en schilderwerk en overige niet nader genoemde bouwkundige en
civieltechnische werkzaamheden zijn, mits specifiek benoemd, niet opgenomen in deze prijsopgave.

o Eventuele kosten voor werkzaamheden in vervuilde grond zijn, mits specifiek benoemd, niet opgenomen
in onze prijsopgave.

e De werklocatie/afleveradres dient vrij toegankelijk te zijn voor eventueel benodigde kraanwagens en/of
hoogwerkers, waarbij rekening gehouden dient te worden met het afstempelen.

» Deze prijsopgave is gebaseerd op een ongedeelde opdracht.

A
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GWC161702 Herstellen Pop klok Verwulft te Haarlem Bladnr. 1 van 2

08-02-2019
12:34:.04

CALCUL OMSCHRIJVING EEN- HOEVEELHEID PRIJS PER TOTAALBEDRAG

ATIE- HEID RESULTAATS- EENHEID IN IN EURO
CODE VERPLICHTING EURO

Herstellen Pop klok, Verwulft te Haarlem
Verwijderen Klok EUR 823,65 N 1,00 823,65
Demonteren Klok EUR 256,50 N 1,00 256,50
Test opstelling oude uurwerken EUR 25,65 N 1,00 25,65
Leveren 2 nieuwe GPS gestuurde uurwerken EUR 4.831,32|N 1,00 4.831,32
Leveren 2 wijzerplaten en 2 afsluitramen kuntstof EUR 1.643,54 |N 1,00 1.643,54
Leveren en aanbrengen 2 stickers met illustratie EUR 258,78 |N 1,00 258,78
Leveren diverse rubber profielen EUR 266,76 |N 1,00 266,76
Leveren 2 LED verlichtingstrip IP65 EUR 288,36 N 1,00 288,36
Leveren illustratie Pop door E.J. Coolen EUR 336,30 |N 1,00 336,30
Constructie aanpassen van klok behuizing EUR 2.160,07 N 1,00 2.160,07
Samen stellen/monteren nieuwe klok onderdelen EUR 820,80 |N 1,00 820,80
Monteren en inbedrijf stellen klok op locatie EUR 769,50 |N 1,00 769,50
Constructie tekenwerk t.b.v. montage klok motoren EUR 198,36 |N 1,00 198,36
Reeds verleende opdracht EUR -2.358,95 |N 1,00 -2.358,95
| Subtotaal 10.320,64




GWC161702 Herstellen Pop kiok Verwulft te Haarlem Bladnr. 2 van 2

08-02-2019
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CALCUL OMSCHRIJVING EEN- HOEVEELHEID V PRIJS PER TOTAALBEDRAG

ATIE- HEID RESULTAATS- EENHEID IN IN EURO
CODE VERPLICHTING EURO

Transport subtotaal 10.320,64
Staartposten

Eenmalige kosten

Korting 0,00 | EUR

Overige eenmalige kosten 0,00 EUR

Totaal eenmalige kosten 0,00 |[EUR 0,00 N 1,00 0,00
Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten EUR 434,34 |N 1,00 434,34
Algemene kosten

Algemene kosten EUR 0,00 N 1,00 0,00
Winst en risico

Winst en risico EUR 0,00 |N 1,00 0,00
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 10.754,98

Gedaan te Heiloo
08 februari 2019
De inschrijver(s), Ko Hartog Elektrotechniek B.V.




