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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur
Groningen.

02 Directie
De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsingenieurs.
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend
worden gemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Eglantierstraat, Kastanjelaan, Spaanse Aakstraat, Abeelstraat,
Bremstraat en Magnoliastraat in de wijk Selwerd, in de stad Groningen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opruimingswerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van putten en kolken;
- het aanbrengen van pvc kolk- en huisaansluitingen;
- het aanbrengen van warmteleidingen;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van beluchtingsdrainage;
- het aanbrengen van boomsleufconstructie;
- het aanbrengen van steenfunderingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van open verhardingen;
- het aanbrengen van asfalt verhardingen;
- het aanbrengen van straatmeubilair;
- het aanbrengen van speeltoestellen;
- het planten van bomen en heesters;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk moet uiterlijk 1 augustus 2024 worden opgeleverd. Het groenonderhoud bedraagt 2

groeiseizoenen na oplevering.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van
toepassing.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom, met een minimum van € 500,-- per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum
wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van
oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de
laatste termijn verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten
verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in

paragraaf 1 13 'Uitvoering' van dit bestek.
6. Indien door toedoen van derden (niet zijnde de opdrachtgever) het werk stil komt te ligggen, heeft de

aannemer recht op een vergoeding van € 500,-- per werkdag met een maximum van € 5000,-- voor de
duur van het gehele werk. Deze vergoeding gaat eerst in op de derde werkdag na stilstand van het werk.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

07 COMMUNICATIE
De communicatie tijdens dit project inzake basisdocumenten, zoals week- en termijnstaten, meer en minder
werk etc., dient op digitale wijze plaats te vinden, zoals omschreven in paragraaf 01.23 van de Standaard en
aanvullingen in deel 3 van dit bestek. Meer informatie over VISI is te vinden op www.visi.nl.

08 PAST PERFORMANCE
Algemeen
Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
beoordeeld op de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de
samenwerking. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te
realiseren product. De kracht van de systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de
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werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue
aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de
opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt
deze toegestuurd). Dit formulier komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door
de CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past
performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na
het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek
een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of
de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen
te ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met
opdrachtnemer, het eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de
samenwerking met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze
toegestuurd) wordt aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de
opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te
beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek
een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur
bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de
eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet
op te nemen in de gesloten database van de CROW.

09 SOCIAL RETURN
De gemeente Groningen heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone'
rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het
opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat
opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Gronings beleid ten aanzien van het bieden
van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door onder meer
het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken en arbeidsrelevante opleidingen aan specifieke
doelgroepen werkzoekenden. Social Return maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van
dit bestek in de markt wordt geplaatst.
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Het coördinatiepunt Social Return (CSR) is het aanspreekpunt voor Social Return.
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot de Social Return afspraken kunt u contact opnemen met het
coördinatiepunt Social Return (CSR), per email: socialreturn@werkinzicht.nl of telefoon: +31 6 5277 4762

Doelstelling:
Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit kan onder andere in de vorm van
arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken te bieden voor doelgroepen of door op een andere wijze
een (aanvullende) maatschappelijke bijdrage te leveren.

Social-returnverplichting
01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever een Opdrachtnemer.
02 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de opdrachtsom exclusief BTW

inzetten voor Social return.
03 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social-returnverplichtingen.
04 De Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de

monitoringsapplicatie www.socialreturninderegio.nl
05 De Opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de

contactpersoon van het werkplein die gekoppeld is aan het project monitoringsapplicatie onder het
tabblad contact.

06 In de bijlage "Leidraad Social Return bij Inkoop, versie april 2019 " worden de
uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)
10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door
de Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn
eigen personeel betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan
OG de bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de
door hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de
onderliggende keten, wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor
niet-Nederlandse werknemers zijn opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een
buitenlandse onderaannemer of leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle
waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en
minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de
CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen
verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in hoeverre, de CAO-bepalingen in
kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon en overige vergoedingen
conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en
toeslagen ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de
loonstrook en de jaaropgave. De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde
specificatieplicht; in ieder geval zal op de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· SoFi-nummer
· Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat
als minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan
zal de ON het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers
tenzij bijzondere omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 8 Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

PAR

10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot
de in 10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG
dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel
dat mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de
belastingdienst/UWV, zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit
kader noodzakelijk is, in het bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van
de inschrijfprijs en de juistheid van het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie
10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem
aangewezen perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste
afdrachten ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON
dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende,
bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren
door een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle
dient met name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van
toepassing voor zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant
dient zijn bevindingen in een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt
dat door de ON én de in te schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de
betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden
verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan
wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek
van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf
én gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van
eigen werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven
respectievelijk voldoen aan het bepaalde in artikel 10.1
algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op gelijke wijze als hiervoor
omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd en zonder enig
voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze bepaling
vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON
bedacht te zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden
kan ontlenen dat mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief
eigen werknemers) en benadeling van de belastingdienst/UWV.
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken
over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt
dat het personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die
partij, niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
10.3.7:
De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats
aanwezig te hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van
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de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen
stellen van de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel
indien zij naleving van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform
de wet- en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van
een nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang
nakomen en daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te
voeren civiel- of bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk
mee instemt, in eerste instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de
betaling van het volledig verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam
en faam bekend staande Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij
een door de OG aan te wijzen notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om
(een gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering
instelt.
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging
te voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te
verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de
OG) van derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke
bepalingen die te maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit
betekent onder andere dat, als de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze
wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd
is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG
heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 3.7 algemeen, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.5 beschreven contractverplichtingen
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4
en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die
zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke
afspraken voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor
door de ON gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON
dient deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de
nakoming van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan
verplicht conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de
ON hierop aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de
situatie kan de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.
Belanghebbende partijen worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop
volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de
Overeenkomst, dan legt de OG aan de ON een boete op.
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Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

11 ARCHEOLOGIE
Bij het realiseren van dit werk wordt de bodem geroerd en is het uitvoeren van archeologisch onderzoek
noodzakelijk.
Het vigerende bestemmingsplan vereist voor dit werk een omgevingsvergunning, waar archeologische
voorschriften aan worden gehecht. Aan de uitvoering van het werk wordt een vorm van archeologische
begeleiding (KNA protocol 4004, 'Opgraving - variant archeologische begeleiding') verplicht gesteld, waarbij
de intensiteit samenhangt met de diepgang en omvang van het graafwerk, en de 'waarde' en aanwezigheid
van archeologische sporen of vondsten. Soms is dat vooraf al duidelijk, soms wordt er ad hoc een
pragmatische keuze gemaakt.
De begeleiding vindt plaats conform het bij de aanbestedingsstukken geleverde, goedgekeurde Programma
van Eisen (bijlage 17). Daarin staan globaal de achtergronden van het archeologisch onderzoek vermeld, de
gewenste werkwijze en de te verwachten aantallen vondsten. De complexiteit van de archeologische sporen
en de samenhang met het civieltechnische werk vraagt om een gedegen Plan van Aanpak, waarin per
onderdeel van het werk wordt duidelijk gemaakt hoe het archeologische en civieltechnische werk wordt
uitgevoerd en vooral: op elkaar wordt afgestemd. Dit plan wordt na de gunning, maar vóór uitvoering van het
werk ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever en de gemeentelijk archeoloog. Het archeologisch
onderzoek eindigt met de gereedmelding van het onderzoek, de oplevering van een door de gemeente
goedgekeurd rapport en overdracht van documentatie en vondsten aan het gemeentelijk depot voor
bodemvondsten.
Tot die tijd is:

+ Er is geen begeleiding noodzakelijk bij (wettelijk verplicht te melden toevalsvondsten daargelaten):
- Graafwerk in de opvulling van het werk, boven de oorspronkelijke bodem;
- Graafwerk t.b.v. huisaansluitingen;
- Graafwerk waarbij binnen de oude sleuf, de oude riolering wordt verwijderd.

+ Geringe archeologische begeleiding (KNA protocol 4007, archeologische begeleiding bij beperkte
verstoring (ABbv) is noodzakelijk bij:

- ondiepe ontgravingen tot ca. 0,5 m onder bestaand maaiveld, bedoeld om een fundering voor
bestratingswerk te kunnen aanleggen.

Opgraven in een stedelijke omgeving, onder hoge tijdsdruk vergt van veldarcheologen een bijzondere inzet.
Daarom is het vereist dat de civiele aannemer voor dit werk beschikt over de diensten van een archeologisch
bedrijf (onderaannemer) dat gekwalificeerd en bevoegd is voor het uitvoeren van archeologische
opgravingen, maar ook aantoonbaar kan bogen op de noodzakelijke specifieke ervaring van senior- en
KNAarcheologen. Voor een overzicht van de vergunninghoudende bureaus, zie: <http://www.sikb.nl/189>.

Het uitvoeren van graafwerk mét archeologische begeleiding kost meer tijd. Die 'extra' tijd wordt bepaald door
de archeologische sporen én is ook afhankelijk van de gezamenlijke ervaring van de civiele aannemer en het
archeologisch bedrijf. Zij dienen zich tevoren gedegen bewust te zijn van de impact van het archeologisch
onderzoek. 'Vertragingen' of 'stilstand', die het gevolg zouden kunnen zijn van het uitvoeren van archeologisch
onderzoek kunnen bij de opdrachtgever niet in rekening worden gebracht. In geval van een aangemelde
toevalsvondst kan de directievoerder een specifieke opdracht geven, die (als meerwerk) verrekenbaar is op
bestekspost 866110.

12 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING
De werkzaamheden dienen begeleid te worden door een gekwalificeerd archeologisch bureau (voor een
overzicht van de vergunninghoudende bureaus, zie: http://www.sikb.nl/189).
De civiele opdrachtnemer voert met de archeologen tezamen het werk uit, waarbij de archeologen de
onderaannemers zijn.
De civiele opdrachtnemer is daarmee (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de archeologische
begeleiding.

De werkzaamheden aan de rijbaan zijn leidend in het werk, maar er dient voor het doen van archeologische
waarnemingen voldoende tijd en ruimte te zijn. Tijdens de eerste bouwvergadering wordt de archeologische
aannemer gepresenteerd door de civiele opdrachtnemer.

De aannemer dient met bovenstaande bij zijn inschrijving en producties rekening te houden.

De aannemer zet 1 of meerdere KNA-archeologen in. Het onderzoek dient onder supervisie van een senior
KNA-archeoloog te staan.
Voor de inzet van de archeoloog en de senior KNA-archeoloog is bestekspost 866180 (EUR) opgenomen.
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13 UITVOERING
Algemeen:
- Werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.
- Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij afsluitingen.

De in de straten gevestigde woningen dienen te allen tijde vanaf één zijde bereikbaar te blijven, uitgezonderd
het moment dat het werkvak voor de woning ligt. In de doodlopende straten dienen maatregelen getroffen te
worden t.b.v. bereikbaarheid.
De lengte van de werkvakken mogen niet groter zijn dan 40 meter. Maximale lengte opgebroken weg is twee
werkvakken. De aannemer mag met een volgend werkvak beginnen zodra het voorgaande werkvak weer
beschikbaar is voor verkeersbewegingen van aanwonenden. Dit geldt tot en met de puinfundering.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de
aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in
deel 3, hoofdstuk 62 van dit bestek.

Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet bereikbaar te zijn. De aannemer dient hiervoor
voorzieningen te realiseren van minimaal 1,00m breed. De voorzieningen dienen voldoende stroef te zijn.

15 BEREIKBAARHEID
De werklocatie is eenzijdig bereikbaar vanaf de Kastanjelaan en Eikenlaan.

16 DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt
invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
https://moederbestek.nl/informatie-overdracht/
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs., allen met status "DEFINITIEF" d.d. 21-06-2022:
59-2021-01 Opruimtekening blad 1
59-2021-02 Opruimtekening blad 2
59-2021-03 Nieuwe situatie blad 1
59-2021-04 Nieuwe situatie blad 2
59-2021-05 Nieuwe situatie blad 3
59-2021-06 Dwarsprofielen
59-2021-07 Dwarsprofielen en details
59-2021-08 Groenplan blad 1
59-2021-09 Groenplan blad 2
59-2021-10 Groenplan blad 3

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken zijn op de bestekstekening aangegeven.
De hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
· Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
· Indienen én vaststellen V&G-plan;
· Indienen én vaststellen planning;
· (voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie, archeoloog en opdrachtnemer;
· Rioleringen: videoinspectie overdragen aan directie alvorens definitieve verhardingen wordt aangebracht;
· Wegverhardingen: verdichtingsgegevens van zandbed en fundering overdragen aan directie voor het

aanbrengen van definitieve verhardingen;
· Verhardingen: uitzetten assen cq. kantweg en bepalen én overleggen definitieve aanleghoogten en

aansluitingen op bestaande situatie;
· indienen én goedkeuren plan van aanpak archeologie (10 werkdagen);
· indienen én goedkeuren boombeschermingsplan;
· Boomgroeiplaats; verdichtingsgegevens van het aangebrachte lavasubstraat aan directie voor het

aanbrengen van de straatlaag/ verhardingen (proef 10);
· keuring van te planten bomen;
· Indienen bewijsmiddel emissiereductie bij uitvoering, conform art. 0.08.B van de inschrijvingsleidraad.

en de volgende bijwoonpunten:
· Rioleringen: aansluitingen op bestaande situatie, aanbrengen aanstortingen;

en de volgende registratiepunten:
· Revisie van huis- en kolkaansluitingen, hoofdriool, rioolputten verwerken in digitale revisie. De gegevens

minimaal 10 dagen voor de technische opname indienen bij de directie;
· Registratie conform de 'inhoud Boombeschermingsplan gemeente Groningen' van de

boombeschermende maatregelen na de uitvoering van de laatste civiele werkzaamheden door een
ETT 'er.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan
voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd
van €500,- per gebeurtenis.

Van de aannemer wordt een werkplan (boombeschermingsplan) voor het (gefaseerd) uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig dit bestek, o.a. t.b.v. handhaving en in goede gezondheid (onbeschadigd) van de
bestaande bomen tijdens en na uitvoering van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
02. V&G Plan (ontwerpfase);
03. Fasering van het werk;
04. Grondbalans;
05. Besluit bodemkwaliteit (Stroomschema);
06. Eisen informatievoorziening Revisie en Databeheer Riolering;
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07. Inspectielijst verkeersmaatregelen;
08. Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek;
08a.Verkennend bodem en verhardingsonderzoek Eglantierstraat;
09. Boombeschermingsplan, inclusief "de Beslisboom";
10. Leidraad Social Return;
11. Beleidsregels bouwhinder;
12. NDW Handleiding SMS dienst totaalpakket;
13. NDW Folder werkzaamheden actueel;
14. Afvalinzameling tijdens werkzaamheden;
15. Past performance CROW;
16. Bomen effect analyse;
17. PVE Archeologie;
18. Bemalingsadvies t.b.v. hemelwaterafvoer;
19. Bemalingsadvies t.b.v. warmteleidingen noordoostzijde;
20. Bemalingsadvies t.b.v. warmteleidingen zuidwestzijde:
21. Hoofdlijnenplan BLVC;
22. Tekening kabels en leidingen;
23. Werkomschrijving Warmtetransport Noordwest B.V. met projectnummer TR3078I1, inclusief bijlagen en

tekeningen;
24. Kapvergunning;
25. Watervergunning;
26. Speeltoestellen;
27. Handboek de Groninger boom;
28. Productbladen en checklist Heicom.

05 WERKVAK / VERKEERSMAATREGELEN
De in de straten gevestigde woningen en bedrijven dienen te allen tijde vanaf één zijde bereikbaar te blijven,
uitgezonderd het moment dat het werkvak voor de woning ligt. In de doodlopende straten dienen maatregelen
getroffen te worden t.b.v. bereikbaarheid.

De lengte van de werkvakken mogen niet groter zijn dan 40 meter.
Maximale lengte opgebroken weg is twee werkvakken.
De aannemer mag met een volgend werkvak beginnen zodra het voorgaande werkvak weer beschikbaar is
voor verkeersbewegingen van aanwonenden.
Dit geldt tot en met de puinfundering.
Er dient gewerkt te worden volgens faseringtekening uit bijlage 3.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de
aannemer in te dienen en door de directie akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in
deel 3, hoofdstuk 62 van dit bestek.

Percelen dienen tijdens de uitvoering altijd te voet bereikbaar te zijn. De aannemer dient hiervoor
voorzieningen te realiseren van minimaal 1,00m breed. De voorzieningen dienen voldoende stroef te zijn.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . OPRUIMINGSWERKEN
. . . . . - De aannemer dient de vrijkomende materialen te
. . . . . controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en kleur.
. . . . . (Voor het omgaan met vrijkomende materialen zie
. . . . . artikel
. . . . . 01.17.06 in deel 3 van dit bestek).
. . . . . - Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
. . . . . hergebruiken.
. . . . . - De in de besteksposten genoemde hoeveelheden
. . . . . breuk waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn
. . . . . geschatte hoeveelheden.
. . . . . - Materialen die niet worden hergebruikt, daar
. . . . . wordt de aannemer eigenaar van, tenzij anders
. . . . . vermeld in de bestekspost.
. . . . . - Materialen (gebakken klinkers, betonproducten)
. . . . . gescheiden inzamelen en afvoeren naar een erkend
. . . . . verwerker t.b.v. hoogwaardige recycling
. . . . .

11 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDINGEN
. . . . . - Opgenomen bestratingsmaterialen ontdoen van grond
. . . . . volgens bestekspostnrs. 114010 en 114020.
. . . . .

110 . . . . . GEBAKKEN MATERIALEN
. . . . .
. . . . .

1100 . . . . . Nederlands gebakken materialen
. . . . .
. . . . .

110060 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 105,00 N
. . . . . Betreft: straatbaksteen keiformaat
. . . . . Situatie: inritten Magnoliastraat en Spaanse
. . . . . Aakstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat kleur rood
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 441070 (ca. 15 m2)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111 . . . . . BETONMATERIALEN
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

111160 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 N
. . . . . Betreft: betonstraatstenen keiformaat
. . . . . Situatie: inritjes verspreid over het werk

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111180 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 N
. . . . . Betreft: betonstraatstenen keiformaat
. . . . . Situatie: taludmarkering drempels bij
. . . . . inritconstructies in aansluiting op Kastanjelaan
. . . . . en Eikenlaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur wit en zwart
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1113 . . . . . Betontegels
. . . . . - Opgenomen tegels ontdoen van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 114020.
. . . . . - Bruikbare tegels op kleur en maat sorteren en
. . . . . palletteren.
. . . . . - Pallets mogen voor eenmalig gebruik zijn.
. . . . . - Bij pallets voor gebruik op het werk, zijn de
. . . . . afmetingen en het aantal lagen vrij.
. . . . . - Materialen die niet worden hergebruikt, daar
. . . . . wordt de aannemer eigenaar van, tenzij anders
. . . . . vermeld in de bestekspost.
. . . . .

111310 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 5.070,00 N
. . . . . Betreft: betontegelverharding dik 45 mm
. . . . . Situatie: trottoirs en wandelpaden verspreid over
. . . . . het werk

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . .9. Inclusief palletteren
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnrs. 444010 (ca. 160 m2) en
. . . . . 465010 (ca. 50 m2)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111320 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 480,00 N
. . . . . Betreft: betontegelverharding dik 45 mm
. . . . . Situatie: pleinen verspreid over het werk

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111340 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 210,00 N
. . . . . Betreft: betontegelverharding in overrijdbare
. . . . . trottoirs
. . . . . Situatie: inritconstructies naar zijwegen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur grijs
. . . .9. Inclusief palletteren
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 465030 (ca. 5 m2)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111350 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 340,00 N
. . . . . Betreft: betontegelverharding dik 80 mm
. . . . . Situatie: pad achter garageboxen oostzijde
. . . . . Spaanse Aakstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

111360 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 25,00 N
. . . . . Betreft: betontegelverharding in fietspad
. . . . . Situatie: fietspad t.p.v. inritconstructie
. . . . . Spaanse Aakstraat

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur rood
. . . .9. Inclusief palletteren
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 444040 (ca. 10 m2)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
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. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
111370 831799 . . . . . Opbreken trandtegels 300x300x45mm, enkele rij. m 185,00 N

. . . . . Betreft: enkele rij trandtegels

. . . . . Situatie: rond bomen in trottoirs

. . . . . Trandtegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

. . . . . Enkele rij

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
111390 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 55,00 N

. . . . . Betreft: grasbetontegelverharding

. . . . . Situatie: in speelveldje Bremstraat
3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer

.9. . . . Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm

. . . .9. Inclusief palletteren

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
113 . . . . . MOLGOOT

. . . . .

. . . . .
1130 . . . . . Molgoot van gebakken materialen

. . . . .

. . . . .
113030 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 280,00 N

. . . . . Betreft: opbreken molgoot

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
3. . . . . Breedte 6 streklagen

.9. . . . In zand

. . . .2. Straatbaksteen standaard dikformaat kleur rood

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1135 . . . . . Opbreken goottegel

. . . . .

. . . . .
113510 831712 . . . . . Opbreken goot van betonelementen. m 1.460,00 N

. . . . . Betreft: opbreken gootlaag van betontegels in

. . . . . specie

. . . . . Situatie: tussen asfaltbeton en trottoirbanden
9. . . . . In specie op fundering

.9. . . . Betontegels 300 x 150 x 60 mm zonder vellingkant

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar (incl.

. . . . . specie)

. . . . .
114 . . . . . SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
114010 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00 N

. . . . . Betreft: te hergebruiken bestratingsmaterialen,

. . . . . opgenomen volgens bestekspostnr. 110060
9. . . . . Diverse bestratingsmaterialen

.9. . . . Wijze is ter keuze van de aannemer

. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
114020 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 115,00 N

. . . . . Betreft: te hergebruiken tegels, opgenomen

. . . . . volgens bestekspostnrs. 111310 t/m 111360
7. . . . . Betontegels
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.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
115 . . . . . ASFALTBETONVERHARDING

. . . . .

. . . . .
1152 . . . . . Zagen

. . . . .

. . . . .
115220 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 160,00 V

. . . . . Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten

. . . . . behoeve van opbreken

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
1. . . . . Asfaltverharding

.9.9. . . Zaagdiepte ca. 150 mm

. . . . .
115240 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 V

. . . . . Betreft: inzagen van de bestaande

. . . . . asfaltbetonverharding t.b.v. frezen van

. . . . . aansluitingen

. . . . . Situatie: langs Kastanjelaan
1. . . . . Asfaltverharding

.1.3. . . Zaagdiepte 40 mm

. . . . .
1155 . . . . . Opbreken

. . . . .

. . . . .
115550 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.830,00 V

. . . . . Betreft: op te breken rijwegverharding

. . . . . Situatie: rijwegen verspreid over het werk t.b.v.

. . . . . wijkvernieuwing

. . . . . Teervrij asfalt: PAK gehalte <75mg/kgds
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
115560 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.650,00 V

. . . . . Betreft: op te breken rijwegverharding

. . . . . Situatie: rijwegen verspreid over het werk t.b.v.

. . . . . warmteleidingen

. . . . . Teervrij asfalt: PAK gehalte <75mg/kgds
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1156 . . . . . Frezen

. . . . .

. . . . .
115640 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 910,00 V

. . . . . Betreft; verwijderen bovenste laag teerhoudend

. . . . . asfalt d.m.v. frezen, voorafgaand aan opbreken

. . . . . Situatie: parkeerterrein zuidelijk deel Spaanse

. . . . . Aakstraat t.b.v. wijkvernieuwing

. . . . . Teerhoudend asfalt: PAK gehalte >75mg/kgds
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische
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. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . Het vrijgekomen teerhoudend materiaal dient door

. . . . . deze inrichting in Nederland te worden gereinigd

. . . . .
115680 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 220,00 V

. . . . . Betreft; verwijderen bovenste laag teerhoudend

. . . . . asfalt d.m.v. frezen, voorafgaand aan opbreken

. . . . . Situatie: parkeerterrein zuidelijk deel Spaanse

. . . . . Aakstraat t.b.v. warmteleidingen

. . . . . Teerhoudend asfalt: PAK gehalte >75mg/kgds
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . Het vrijgekomen teerhoudend materiaal dient door

. . . . . deze inrichting in Nederland te worden gereinigd

. . . . .
115690 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 185,00 V

. . . . . Betreft; verwijderen bovenste laag rood asfalt

. . . . . d.m.v. frezen, voorafgaand aan opbreken

. . . . . Situatie: fietspad Eglantierstraat en

. . . . . fietsstroken langs Kastanjelaan

. . . . . Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds
4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1158 . . . . . Aansluitingen

. . . . .

. . . . .
115840 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 3,50 V

. . . . . aansluiting.

. . . . . Betreft; een dubbele liplas-aansluiting, 250x50

. . . . . mm (tussenlaag) en 500x40 mm (deklaag)

. . . . . Situatie: langs Kastanjelaan

. . . . . Teervrij asfalt: PAk gehalte <75 mg/kgds
1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 423040 en 424060

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,25 m

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
117 . . . . . OPSLUITINGEN VAN BETON

. . . . .

. . . . .
1170 . . . . . Trottoirbanden

. . . . .

. . . . .
117010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.580,00 N

. . . . . Betreft: trottoirband 180/200 x 200 mm

. . . . . Situatie: langs rijwegen
1. . . . . Inclusief mortellaag

. .5. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 431010 (ca. 80 m)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
117050 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 30,00 N

. . . . . Betreft: trottoirband 130/150 x 200 mm
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. . . . . Situatie: langs fietspad Eglantierstraat
1. . . . . Inclusief mortellaag

. .2. . . Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 431050 (ca. 25 m)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1171 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
117110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.725,00 N

. . . . . Betreft: opsluitband 60 x 200 mm

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
117120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00 N

. . . . . Betreft: opsluitband 100 x 200 mm

. . . . . Situatie: inritconstructie Spaanse Aakstraat

. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1172 . . . . . Busperronbanden

. . . . .

. . . . .
117210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 15,00 N

. . . . . Betreft: busperronband 300/435 x 334 mm

. . . . . Situatie: busperron langs Kastanjelaan
1. . . . . Inclusief mortellaag

. .9. . . Busperronband 330/345 x 334 mm

. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr. 433510

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1173 . . . . . Inritbanden

. . . . .

. . . . .
117310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 37,00 N

. . . . . Betreft: inritblokken 650 x 200 x 300 mm

. . . . . Situatie: t.p.v. inritconstructies
1. . . . . Inclusief mortellaag

. . . .9. Inritbanden 650 x 200 x 300 mm

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
119 . . . . . FUNDERING/HALFVERHARDING

. . . . .

. . . . .
1191 . . . . . Hoogovenslakken

. . . . .

. . . . .
119130 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.900,00 V

. . . . . Betreft: fundering van hoogovenslakken

. . . . . Situatie: rijwegen en parkeerterreinen verspreid

. . . . . over het werk t.b.v. wijkvernieuwing
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Hoogovenslakken 0/40

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
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. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
119150 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.750,00 V

. . . . . Betreft: fundering van hoogovenslakken

. . . . . Situatie: rijwegen en parkeerterreinen verspreid

. . . . . over het werk t.b.v. warmteleidingen
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . Hoogovenslakken 0/40

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
1194 . . . . . Menggranulaat

. . . . .

. . . . .
119430 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 240,00 V

. . . . . Betreft: fundering van menggranulaat

. . . . . Situatie: inritconstructies
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . Gemiddelde dikte 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Menggranulaat

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
12 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

. . . . .

. . . . .
120010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 105,00 N

. . . . . Betreft: verwijderen trottoirkolk

. . . . . Ontstane gaten vullen met zand in zandbed en m3 21,00 L

. . . . . dichtslempen / verdichten

. . . . . Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .1. . . Trottoirkolk

. . . .1. Constructie: eendelig

. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 340020 (ca. 75 st.)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
120020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 34,00 N

. . . . . Betreft: verwijderen straatkolk

. . . . . Ontstane gaten vullen met zand in zandbed en m3 6,80 L

. . . . . dichtslempen / verdichten

. . . . . Kolken rondom vrijgraven voor verwijderen

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . Straatkolk

. . . .1. Constructie: eendelig

. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 340010 (ca. 20 st.) en

. . . . . 340110 (ca. 1 st.)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
13 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING

. . . . .

. . . . .
1362 . . . . . Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

. . . . .

. . . . .
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136210 240199 . . . . . Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. m3 390,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen
. . . . . sleuf t.b.v. te verwijderen kolkleidingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 136512
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . .

136211 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 390,00 I
. . . . . Betreft: ontgraven leidingsleuf
. . . . . Grondsoort: zand / klei
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 136212
. . . . .

136212 240131 . . . . . Grond vervoeren. m3 390,00 I
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 136211
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km
. . . . . Grondsoort: zand / klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''
. . . . .

136213 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 390,00 I
. . . . . Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 136211

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 390,00 L
. . . . . zandbed
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .

1365 . . . . . Huis- en kolkafvoerleidingen
. . . . .
. . . . .

136510 251199 . . . . . Verwijderen kolkleidingen. m 650,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kolkleidingen van PVC
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . .

136512 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 650,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen PVC-buis

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren : gereinigde
. . . . . buizen naar de dichtstbijzijnde FKS terrein
. . . . . volgens artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

16 . . . . . VERWIJDEREN DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

1600 . . . . . Bebording
. . . . .
. . . . .

160010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00 V
. . . . . Betreft: alle door de directie aan te geven borden
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

4. . . . . Uit een bestrating
. .4. . . Paal met los grondkruis
. . . . . Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . Verkeersmateriaal kan worden afgevoerd naar de
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. . . . . duinkerkenstraat 45 9723 BP te Groningen, graag

. . . . . eerst even een afspraak maken via Roelf Nienhuis

. . . . . 0629510811

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
1601 . . . . . Markering

. . . . .

. . . . .
160110 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 100,00 N

. . . . . Betreft: het verwijderen van markering op de

. . . . . rijbaan d.m.v. frezen

. . . . . Situatie: Kastanjelaan
9. . . . . Lengtemarkering en figuratie

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . Verwijderen door middel van frezen

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning

. . . . .
1605 . . . . . Straatmeubilair

. . . . .

. . . . .
160510 102299 . . . . . Verwijderen prullenbak. st 4,00 N

. . . . . Betreft: opnemen en afvoeren van prullenbakken

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Prullenbak op 1 stalen paal, inclusief fundering

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
160530 102299 . . . . . Verwijderen bank. st 2,00 N

. . . . . Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van

. . . . . banken

. . . . . Situatie: op speelveldjes

. . . . . Bank 2 betonnen staander met houten zitting en

. . . . . leuning, inclusief fundering

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
1606 . . . . . Palen

. . . . .

. . . . .
160610 102299 . . . . . Verwijderen houten palen. st 3,00 N

. . . . . Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van

. . . . . houten palen

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens

. . . . . bestekspostnr. 910220) zetten en in een later

. . . . . stadium van het werk opnemen uit materiaaldepot,

. . . . . vervoeren en herplaatsen volgens bestekspostnr.

. . . . . 800110 (1 stuks)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . . .
160620 102299 . . . . . Verwijderen betonnen palen. st 11,00 N

. . . . . Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van

. . . . . betonnen palen Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens

. . . . . bestekspostnr. 910220) zetten en in een later

. . . . . stadium van het werk opnemen uit materiaaldepot,

. . . . . vervoeren en herplaatsen volgens bestekspostnr.

. . . . . 800120 (10 stuks)

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 30 Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

160630 102299 . . . . . Verwijderen stalen klappalen. st 8,00 N
. . . . . Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van
. . . . . stalen klappalen
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . . Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens
. . . . . bestekspostnr. 910220) zetten en in een later
. . . . . stadium van het werk opnemen uit materiaaldepot,
. . . . . vervoeren en herplaatsen volgens bestekspostnr.
. . . . . 800130 (7 stuks)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

160640 102299 . . . . . Verwijderen kunststof recycle palen st 3,00 N
. . . . . Betreft: opnemen en in materiaaldepot zetten van
. . . . . kunststof recycle palen
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . . Vrijgekomen materialen in materiaaldepot (volgens
. . . . . bestekspostnr. 910220) zetten en in een later
. . . . . stadium van het werk opnemen uit materiaaldepot,
. . . . . vervoeren en herplaatsen volgens bestekspostnr.
. . . . . 800140 (2 stuks)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

1608 . . . . . Speeltoestellen
. . . . .
. . . . .

160810 711102 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 55,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen valdempende ondergrond van
. . . . . rubbertegels
. . . . . Situatie: speelveldje ten noorden van Bremstraat

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 45
. . . . . mm
. .1. . . Onderlaag: betontegels afmeting 500 x 500 x 80 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

160820 711103 . . . . . Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. m2 70,00 N
. . . . . Betreft: verwijderen valdempende ondergrond van
. . . . . kunstgras
. . . . . Situatie: speelveldje ten noorden van Abeelstraat

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Toplaag: kunstgras
. . .9. . Onderbouw: zand
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

160830 711299 . . . . . Verwijderen speeltoestellen. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen van speeltoestellen en
. . . . . zandbakken
. . . . . Situatie: speelveldjes ten noorden van
. . . . . Abeelstraat, Magnoliastraat en Bremstraat
. . . . . Op 3 locaties
. . . . . Totaal 11 speeltoestellen en 2 zandbakken
. . . . . Speeltoestellen, middelgroot tot groot:
. . . . . 3 st. schommels
. . . . . 3 st. duikelrek
. . . . . 2 st. speelhuisje met glijbaan
. . . . . 2 st. klimrek
. . . . . 1 st. evenwichtsbalk
. . . . . Materiaal hoofdzakelijk hout en metaal
. . . . . Zandbakken van hout
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Geschikt voor hergebruik
. . . . .
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18 . . . . . VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . .
. . . . .

1801 . . . . . Bomen
. . . . . Zie ook artikel 51.52.28 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

180150 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 15,00 N
. . . . . Betreft: rooien en afvoeren van stobben van bomen
. . . . . (<0,50 m)
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . . Boomsoort(en): lijsterbes, sierappel, sierkers en
. . . . . conifeer
. . . . . Bomen vooraf aan het werk gekapt door derden

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.9. . . . Inclusief stam tot ca. 1,00 m boven maaiveld
. . . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.80 m
. . . . . onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met vrijkomende grond m3 7,50 L
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stamhout en stobben
. . . . .

1802 . . . . . Struiken
. . . . .
. . . . .

180220 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 6,90 N
. . . . . Betreft: rooien en afvoeren begroeiing
. . . . . Situatie: plantvakken verspreid over het werk
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierheesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . hout
. . . . .

1804 . . . . . Gewas
. . . . .
. . . . .

180410 510103 . . . . . Maaien gewas. are 53,00 N
. . . . . Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein
. . . . . voor uitvoeren grondwerk en grondbewerking
. . . . . Klepelen is niet toegestaan
. . . . . Materiaal direct van het werk afvoeren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

180420 222107 . . . . . Frezen. are 53,00 N
. . . . . Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
. . . . . bestekspostnr. 180410

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
. . . . . sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
. . . . . onmiddellijk contact opgenomen te worden met de
. . . . . directie.
. . . . .

2101 . . . . . Cunetten trottoirs / voetpaden
. . . . .
. . . . .
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210150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoirs / voetpaden, 0,30m. m3 110,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van cunet trottoir
. . . . . Situatie: uitbreiding cunetten trottoirs en
. . . . . voetpaden verspreid over het werk
. . . . . Grondsoort: klei / leem / zand
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 2,00m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210160 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet voetpaden, 0,30m, Kl. Ind m3 35,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van cunet trottoir
. . . . . Situatie: uitbreiding cunetten voetpaden in
. . . . . terreein ten noorden van Magnoliastraat
. . . . . Grondsoort: klei / leem / zand
. . . . . Kwaliteit: industrie
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 2,00m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210190 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaand cunet, 0,10m. m3 20,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van bestaand cunet t.b.v.
. . . . . verlaging voor waterafvoer
. . . . . Situatie: verspreid over het werk
. . . . . Grondsoort: zand / klei / leem
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2102 . . . . . Cunetten parkeerplaatsen.
. . . . .
. . . . .

210230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerpl., 1,10m, Kl Ind. m3 165,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaats
. . . . . Situatie: parkeerterrein Spaanse Aakstraat en
. . . . . uitbreiding wegcunet zuidzijde Bremstraat, tussen
. . . . . Spaanse Aakstraat en p-terrein Bremstraat
. . . . . Grondsoort: klei / leem / zand
. . . . . Kwaliteit: industrie
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,00 tot ca.
. . . . . 2,40 m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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210240 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerpl., 1,10m m3 145,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaats
. . . . . Situatie: bestaand cunet trottoir t.p.v. verhoogd
. . . . . langsparkeren en overrijdebare trottoirs, waar
. . . . . geen boomsleuf aanwezig is
. . . . . Grondsoort: klei / leem / zand
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 1,00 tot ca.
. . . . . 2,40 m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

210260 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerpl., 1,10m, niet mech. m3 140,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving van cunet parkeerplaats,
. . . . . handmatig of d.m.v. grondzuiger
. . . . . Situatie: bestaand cunet trottoir t.p.v. verhoogd
. . . . . langsparkeren en overrijdebare trottoirs, waar
. . . . . geen boomsleuf aanwezig is
. . . . . T.p.v. bestaande boomkronen
. . . . . Grondsoort: klei / leem / zand
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1: 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2110 . . . . . Grondwerk riolering
. . . . .
. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.815,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
. . . . . rioleringen in het wegcunet (deel sleuf beneden
. . . . . onderkant wegcunet)
. . . . . Situatie: DT-riolering in wegcunetten
. . . . . Grondsoort: klei / leem
. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte varieert van ca. 1,40 tot ca.
. . . . . 2,15 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 220020
. . . . .

211050 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 705,00 N
. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen
. . . . . rioleringen buiten het wegcunet
. . . . . Situatie: DT-riolering in plantvakken en
. . . . . grasvelden
. . . . . Sleuf deels ontgraven (ca. 50 m3) onder gebruik
. . . . . making van sleufbekisting volgens bestekspostnr.
. . . . . 212530
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. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8

. . . . . Taluds 2 : 1
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .3 Vrijgekomen grond (540 m3) waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220020

. . . . .
211070 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 255,00 N

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . rioleringen buiten het wegcunet

. . . . . Situatie: DT-riolering in maaiveldverlaging in

. . . . . grasvelden

. . . . . Sleuf deels ontgraven (ca. 70 m3) onder gebruik

. . . . . making van sleufbekisting volgens bestekspostnr.

. . . . . 212530

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8

. . . . . Taluds 2 : 1
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220020

. . . . .
2113 . . . . . Grondwerk warmteleidingen

. . . . .

. . . . .
211310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.015,00 N

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen in het wegcunet (deel sleuf

. . . . . beneden onderkant wegcunet)

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in wegcunet

. . . . . Grondsoort: zand, klei

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 2 : 1
6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 350010

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220050

. . . . .
211320 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 540,00 N

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen in het cunet

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in trottoirs en

. . . . . voetpaden

. . . . . Grondsoort: zand, klei

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde
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. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 2 : 1
6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 350010

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220050

. . . . .
211330 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 880,00 N

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen buiten het wegcunet

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in gazon en

. . . . . groenvakken

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 2 : 1
5. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 350010

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

. . . . .3 Vrijgekomen grond (ca. 410 m3) waar mogelijk

. . . . . naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 220050 (ca. 470 m3)

. . . . .
211340 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,00 V

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen door

. . . . . verharding particulieren in voetpad naar

. . . . . speelveld ten noorden van Magnoliastraat

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: industrie

. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220060

. . . . .
211350 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 125,00 V

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen door

. . . . . verharding particulieren

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
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. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220050

. . . . .
211360 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 140,00 V

. . . . . Betreft: ontgraving t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen door

. . . . . tuinen van particulieren

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Zie bijlage 8 en 8a

. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen grond (ca. 60 m3) waar mogelijk

. . . . . naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 220050 (ca. 80 m3)

. . . . .
2117 . . . . . Graven proefsleuven

. . . . .

. . . . .
211720 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 75,00 V

. . . . . Betreft: het graven en naderhand weer aanvullen

. . . . . van proefsleuven t.b.v. traceren van kabels en

. . . . . leidingen

. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie

. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei / leem / zand

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van

. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de

. . . . . uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad

. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf

. . . . . terug aanbrengen

. . . . .
2125 . . . . . Voorzieningen

. . . . .

. . . . .
212510 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 50,00 V

. . . . . sleuf.

. . . . . Betreft: aanbrengen van rioolbekisting type

. . . . . KRINGS dubbelgeleidesysteem, afmeting 4000 x 4800

. . . . . mm, of gelijkwaardig, ten behoeve van het leggen

. . . . . van de riolering

. . . . . Situatie: in overleg met de directie, t.b.v.

. . . . . onvoorziene situaties

. . . . . Inclusief berekeningen, ter goedkeuring van de

. . . . . directie.
2. . . . . Door middel van stempeling

.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf

. .7. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .9. . Schotten direct na het ontgraven aanbrengen

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .
212530 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 35,00 V

. . . . . sleuf.

. . . . . Betreft: toepassen sleufbekisting, ten behoeve

. . . . . van het leggen van de rioleringen

. . . . . Situatie: verspreid over het werk op 4 locaties

. . . . . Sleufbekisting ter keuze van de aannemer

. . . . . Met materiaal van de aannemer
2. . . . . Door middel van stempeling
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.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf

. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .9. . Ontgraven tussen de schotten, gedurende de

. . . . . ontgraving het schot neerwaarts drukken met de

. . . . . bak van de kraan

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .
2130 . . . . . Grondwerk t.b.v. beplantingen

. . . . .

. . . . .
213000 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m, niet mech. m3 200,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . plantsleuven voor bomen, handmatig of d.m.v.

. . . . . grondzuiger

. . . . . Bodem sleuf onder afschot (4%) leggen

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . T.p.v. bestaande boomkronen

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,50 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
213010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m m3 880,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . plantsleuven voor bomen

. . . . . Bodem sleuf onder afschot (4%) leggen

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,50 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
213020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m, Kl. Ind. m3 280,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . plantsleuven voor bomen

. . . . . Bodem sleuf onder afschot (4%) leggen

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . aan zuidzijde Magnoliastraat

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: industrie

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,50 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
213040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak h=0,40 m. m3 350,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . plantvakken

. . . . . Situatie: uitbreiding bestaande plantvakken en

. . . . . nieuwe plantvakken t.p.v. bestaande verharding
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. . . . . Grondsoort: zand / klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 2,00 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
213050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit plantvak h=0,40 m, Kl. Ind. m3 75,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . plantvakken

. . . . . Situatie: uitbreiding bestaande plantvakken en

. . . . . nieuwe plantvakken, oostzijde p-terrein Spaanse

. . . . . Aakstraat en speelterrein ten noorden van

. . . . . Magnolistraat

. . . . . Grondsoort: zand / klei / leem

. . . . . Kwaliteit: industrie

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 2,00 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
213060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit grasvelden h=0,20 m. m3 290,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. te maken

. . . . . grasvelden

. . . . . Situatie: uitbreiding bestaande grasvelden en

. . . . . nieuwe grasvelden t.p.v. bestaande verharding

. . . . . Grondsoort: zand / klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 5,00 m

. . .1. . Taluds 1: 0

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2135 . . . . . Grondwerk terreinen

. . . . .

. . . . .
213530 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein h=0,30 m3 485,00 V

. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. verlagen terrein

. . . . . Situatie: speelveld Abeelstraat en grasstroken

. . . . . Bremstraat en Spaanse Aakstraat

. . . . . Grondsoort: klei / leem

. . . . . Kwaliteit: achtergrondwaarde

. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse

. . . . . Zie bijlage 8
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot ca. 25,00 m

. . .1. . Taluds 1 : 3

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2170 . . . . . Straatlagen

. . . . .
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217050 220199 . . . . . Verwijderen straatlaag (brekerzand). m2 210,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een straatlaag van
. . . . . brekerzand
. . . . . Situatie: inritconstructies
. . . . . Laagdikte tot ca. 80 mm
. . . . . Grondsoort: brekerzand
. . . . . Op menggranulaat
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar
. . . . .

22 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . . Zie ook artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

220010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 235,00 N
. . . . . Betreft: vervoeren van grond
. . . . . Vervoersafstand ca. 0,3 km (enkele reis)
. . . . . Grondsoort: klei/leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekpostnrs. 213530
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
. . . . . verwerkingsposten
. . . . .

220020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.645,00 N
. . . . . Betreft: vervoeren van grond
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km (enkele reis)
. . . . . Grondsoort: klei/leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekpostnrs. 210150, 210190, 210240, 210260,
. . . . . 211020 t/m 211070, 213000 t/m 213060 en 213530
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
. . . . . ontgravingsposten
. . . . .

220030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 555,00 N
. . . . . Betreft: vervoeren van grond, klasse industrie
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km (enkele reis)
. . . . . Grondsoort: klei / leem
. . . . . Kwaliteit: industrie
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekpostnrs. 210160, 210230, 213020 en 213050
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
. . . . . ontgravingsposten
. . . . .

220050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.230,00 N
. . . . . Betreft: vervoeren van grond uit sleuven
. . . . . warmteleidingen
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km (enkele reis)
. . . . . Grondsoort: klei/leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekpostnrs. 211310 t/m 211360
.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan
. . . . . ontgravingsposten
. . . . .

220060 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 15,00 N
. . . . . Betreft: vervoeren van grond uit sleuven
. . . . . warmteleidingen, klasse Industrie
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km (enkele reis)
. . . . . Grondsoort: klei / leem
. . . . . Kwaliteit: industrie
. . . . . Arboveiligheidsklasse: basisklasse
. . . . . Zie bijlage 8

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekpostnr. 211340
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.2. . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan

. . . . . ontgravingsposten

. . . . .
220070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 540,00 N

. . . . . Betreft: vervoeren van grond (overdraaien)

. . . . . ontgraven en naast de sleuf gedeponeerd volgens

. . . . . bestekpostnr. 211050

. . . . . Vervoersafstand max. 10 m.

. . . . . Grondsoort: klei / leem

.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
220080 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 470,00 N

. . . . . Betreft: vervoeren van grond (overdraaien)

. . . . . ontgraven en naast de sleuf gedeponeerd volgens

. . . . . bestekpostnr. 211330 en 211360

. . . . . Vervoersafstand max. 10 m.

. . . . . Grondsoort: klei / leem

.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
23 . . . . . GROND VERWERKEN

. . . . . Indien sprake is van zogenaamde hergebruiksgrond

. . . . . (grond vrijgekomen uit de gemeente Groningen en

. . . . . toegepast binnen de gemeente Groningen) kan

. . . . . volstaan worden met melding van de voorgenomen

. . . . . activiteit(en) bij het meldpunt bodemkwaliteit

. . . . . agentschap nl.

. . . . . Hiervoor is een meldingsformulier beschikbaar.

. . . . .
2300 . . . . . Zand in cunetten

. . . . .

. . . . .
230030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir / voetpad, 0,25 m. m3 120,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet,

. . . . . ontgraven volgens bestekpostnrs. 210150 en 210160

. . . . . Situatie: uitbreiding cunetten trottoirs en

. . . . . voetpaden verspreid over het werk

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 120,00 L

. . . . . oppervlak 470 m2
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m

.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234910

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir / voetpad, 0,50 m. m3 130,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in bestaand

. . . . . cunet

. . . . . Situatie: cunetten trottoirs en voetpaden t.p.v.

. . . . . bestaand cunet rijweg verspreid over het werk

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 130,00 L

. . . . . oppervlak 260 m2
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m

.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234910

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230060 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet parkeerpl., 0,60 m. m3 245,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet,

. . . . . ontgraven volgens bestekpostnrs. 210230, 210240
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. . . . . en 210260

. . . . . Situatie: t.p.v. verhoogd langsparkeren en

. . . . . rijwegen, waar geen boomsleuf aanwezig is

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 245,00 L
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m

.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234940

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230090 220301 . . . . . Grond verwerken in uitvulling cunet tot 0,05 m. m3 250,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken van zand in

. . . . . uitvulling van bestaande cunetten

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 250,00 L

. . . . . oppervlak 9900 m2
6. . . . . Hoogte van 0,00 m tot 0,05 m, zonder overhoogte

.9. . . . Breedte bovenzijde variabel

. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 234990

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234910

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
2301 . . . . . Zand/grond in rioolsleuf/duikersleuf

. . . . .

. . . . .
230140 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 755,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken draineerzand in

. . . . . onderste deel van rioolsleuven, gegraven volgens

. . . . . bestekspostnrs. 211020, 211050 en 211070

. . . . . Situatie: DT-riolering in cunetten, buiten

. . . . . cunetten en in maaiveldverlagingen
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de

. . . . . leiding met draineerzand m3 755,00 L

. . . . . Rest van de aanvulling volgens bestekspostnrs.

. . . . . 230170, 230180 en 230190

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234980

. . . . .
230170 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.280,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in bovenste

. . . . . deel van rioolsleuven, gegraven volgens

. . . . . bestekspostnrs. 211020

. . . . . Situatie: DT-riolering in cunetten
8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,60 tot 1,40 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met

. . . . . zand in zandbed m3 1.280,00 L

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230180 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 540,00 V

. . . . . Betreft: verwerken grond in bovenste deel van

. . . . . rioolsleuven, gegraven volgens bestekspostnrs.

. . . . . 211050

. . . . . Situatie: DT-riolering in plantvakken en

. . . . . grasvelden
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

.9. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij

. . . . . het ontgraven, en vervoerd volgens bestekspostnr.

. . . . . 220070

. . . .1. De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde

. . . . .
230190 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 170,00 V

. . . . . Betreft: verwerken bomenzand in bovenste deel van

. . . . . rioolsleuven, gegraven volgens bestekspostnrs.

. . . . . 211070
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. . . . . Situatie: DT-riolering in maaiveldverlagingen in

. . . . . grasvelden
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.3. . . . Aanvullen tot maaiveld met

. . . . . bomenzand m3 170,00 T

. . . .1. De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde

. . . . .
2304 . . . . . Zand/grond in sleuf warmteleidingen

. . . . .

. . . . .
230410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 930,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in sleuf

. . . . . t.b.v. aan te brengen warmteleidingen, gegraven

. . . . . volgens bestekspostnr. 211310

. . . . . Aanvulling tot onderkant wegcunet

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in wegcunet
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 930,00 L

. . . . . zandbed

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230420 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 510,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in sleuf

. . . . . t.b.v. aan te brengen warmteleidingen, gegraven

. . . . . volgens bestekspostnr. 211320

. . . . . Aanvulling tot onderkant verharding

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in cunet

. . . . . voetpaden en trottoirs
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 510,00 L

. . . . . zandbed

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230430 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 425,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in onderste

. . . . . gedeelte sleuf t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen, gegraven volgens bestekspostnr.

. . . . . 211330

. . . . . Aanvulling tot ca. 0,40m onder maaiveld

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in gazon en

. . . . . groenvakken
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,40m beneden maaiveld met

. . . . . zand in zandbed m3 425,00 L

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230440 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 410,00 V

. . . . . Betreft: verwerken uitkomende grond in bovenste

. . . . . gedeelte sleuf t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen, gegraven volgens bestekspostnr.

. . . . . 211330

. . . . . Situatie: sleuf voor hoofdtrace in gazon en

. . . . . groenvakken
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond, m3 410,00 I

. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 220080

. . . .1. De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde

. . . . .
230450 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 140,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in sleuf

. . . . . t.b.v. aan te brengen huisaansluitingen voor

. . . . . warmteleiding, gegraven volgens bestekspostnrs.

. . . . . 211340 en 211350

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen in

. . . . . verhardingen
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
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.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 140,00 L

. . . . . zandbed

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230460 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 80,00 V

. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in onderste

. . . . . gedeelte sleuf t.b.v. aan te brengen

. . . . . huisaansluitingen voor warmteleiding, gegraven

. . . . . volgens bestekspostnr. 211360

. . . . . Aanvulling tot ca. 0,40m onder maaiveld

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen in tuin of

. . . . . gazon
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.9. . . . Aanvullen tot 0,40m beneden maaiveld met

. . . . . zand in zandbed m3 80,00 L

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.

. . . . . 234920

. . . . .
230470 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 60,00 V

. . . . . Betreft: verwerken uitkomende grond in bovenste

. . . . . gedeelte sleuf t.b.v. aan te brengen

. . . . . warmteleidingen, gegraven volgens bestekspostnr.

. . . . . 211360

. . . . . Situatie: sleuf voor huisaansluitingen in tuin of

. . . . . gazon
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond, m3 60,00 I

. . . . . vervoerd volgens bestekspostnr. 220080

. . . .1. De aanvulling verdichten tot omgevingswaarde

. . . . .
2305 . . . . . Grondwerk boomsleuf

. . . . .

. . . . .
230510 220301 . . . . . Grond verwerken in boomsleuf m3 170,00 N

. . . . . Betreft: leveren en verwerken draineerzand op

. . . . . bodem boomsleuf gegraven volgens bestekpostnrs.

. . . . . 213000, 213010 en 213020

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . Grondsoort: draineerzand m3 170,00 L
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m

.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,50 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234960

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230520 220301 . . . . . Grond verwerken in boomsleuf m3 1.130,00 N

. . . . . Betreft: verwerken lavasubstraat in 3 lagen in

. . . . . boomsleuf t.b.v. middelzware belasting, gegraven

. . . . . volgens bestekspostnrs. 213000, 213010 en 213020

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . Tijdens aanvullen sleuf beluchtingsdrainage

. . . . . aanbrengen

. . . . . Grondsoort:

. . . . . 1 laag: lavasubstraat 16-32 (1x 30cm) m3 340,00 T

. . . . . 2 lagen: lavasubstraat 100-150 (2x 35cm) m3 790,00 T

. . . . . Gelosde vracht dient homogeen verwerkt te worden

. . . . . De wanden ontgraving voor aanbrengen van

. . . . . lavasubstraat 0,03m diep opruwen

. . . . . Lavasubstraat verwerken conform

. . . . . verwerkingsvoorschriften leverancier
1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m

.1. . . . Breedte bovenzijde tot 2,50 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234970

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
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. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230540 220301 . . . . . Grond verwerken in mal (boomplantvak) m3 80,00 N

. . . . . Betreft: verwerken bomengrond m.b.v. mal 1,50 x

. . . . . 1,50 m tijdens aanbrengen lavasubstraat volgens

. . . . . bestekpostnr. 230520

. . . . . Situatie: boomsleuven in verhoogd langsparkeren

. . . . . Tijdens aanvullen sleuf beluchtingsdrainage

. . . . . aanbrengen

. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 80,00 T

. . . . . Na aanbrengen van de grond de mal verwijderen
1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,20 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 1,50 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
2306 . . . . . Grondwerk plantvakken

. . . . .

. . . . .
230610 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvak h=0,60m m3 640,00 N

. . . . . Betreft: leveren en verwerken teelaarde in

. . . . . plantvakken gegraven volgens bestekpostnrs. 213040

. . . . . en 213050

. . . . . Situatie: uitbreiding bestaande plantvakken en

. . . . . nieuwe plantvakken t.p.v. bestaande verharding

. . . . . Grondsoort: teelaarde, RAG gecertificeerd m3 640,00 L

. . . . . Bodem ontgraving voor aanbrengen van de teelaarde

. . . . . 0,10m losmaken, de wanden 0,03m diep opruwen
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m

.9. . . . Breedte bovenzijde tot ca. 2,00 m

. .1. . . Taluds 1: 0

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234950

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
2307 . . . . . Bermen/grasvelden

. . . . .

. . . . .
230750 220301 . . . . . Grond verwerken in grasveld h=0,40m m3 580,00 N

. . . . . Betreft: leveren en verwerken teelgrond tpv aan

. . . . . te leggen grasvelden gegraven volgens

. . . . . bestekpostnr. 213060

. . . . . Situatie: uitbreiding bestaande grasvelden en

. . . . . nieuwe grasvelden t.p.v. bestaande verharding

. . . . . Grondsoort: teelgrond voor speel- en ligweiden m3 580,00 L
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,40 m

.9. . . . Breedte bovenzijde tot ca. 5,00 m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 234950

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
230790 220301 . . . . . Grond verwerken in heuvels in terrein. m3 235,00 V

. . . . . Betreft: verwerken van grond in heuvels

. . . . . Situatie: op speelveldjes

. . . . . Grondsoort: klei / leem, vervoerd volgens m3 235,00 I

. . . . . bestekspostnr. 220010
6. . . . . Hoogte van 0,50 m tot 1,20 m, zonder overhoogte

. .9. . . Heuvels conform details op tek.nr. 59-2021-07

. . .9. . Inclusief profileren en afwerken volgens details

. . . .9. Verdichten naar omgevingswaarde

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
2349 . . . . . Verdichten

. . . . .
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234910 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 10.630,00 V
. . . . . Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
. . . . . bestekspostnrs. 230030, 230040 en 230090
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,50
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is maximaal 0,50 m
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05
. . . . . en lid 06 van dit bestek
. . . . .

234920 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.365,00 V
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 230170, 230410, 230420, 230430, 230450 en 230460
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,50 m
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05
. . . . . en lid 06 van dit bestek
. . . . .

234940 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 245,00 V
. . . . . Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr. 230060
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,50 m
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05
. . . . . en lid 06 van dit bestek
. . . . .

234950 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.220,00 V
. . . . . Betreft: verdichten teelaarde in plantvakken en
. . . . . grasvelden, aangebracht volgens bestekpostnrs.
. . . . . 230610 en 230750
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,40 m.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .9. . . Verdichting maximaal 1,5 Mpa.
. . . . .

234960 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 170,00 V
. . . . . Betreft: verdichten draineerzand in boomsleuven,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 230510
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . . Grondsoort: draineerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .9. . . Verdichting 1,5 Mpa tot maximaal 2 Mpa
. . . . .

234970 220499 . . . . . Verdichten lavasubstraat boomsleuven m3 1.130,00 V
. . . . . Betreft: verdichten lavasubstraat in boomsleuven,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 230520
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . . Grondsoort: lavasubstraat
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Verdichten conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Verdichting 30 Mpa tot maximaal 50 Mpa
. . . . . Conform productbladen en checklist Heicom,
. . . . . bijlage 28
. . . . .

234980 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 755,00 V
. . . . . Betreft: draineerzand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 230140
. . . . . Verdichten in lagen van max. 0,50 m.
. . . . . Grondsoort: draineerzand.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
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. . . . . profiel van verwerking.

. .9. . . Verdichting 1,5Mpa tot maximaal 2Mpa.

. . . . .
234990 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 10.770,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: profileren van het aangebrachte zand in

. . . . . zandbed, en het al aanwezige vrij gegraven zandbed

. . . . . Situatie: aangebrachte en bestaande zand

. . . . . cunetten.

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder

. . . . . toevoeging van water en afwerken
1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te

. . . . . brengen verhardingslaag

. . . . .
235 . . . . . STRAATLAGEN

. . . . .

. . . . .
235040 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 260,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van

. . . . . straatzand

. . . . . Situatie: t.p.v. sandwichconstructie in voetpaden

. . . . . oostzijde Spaanse Aakstraat en ten noorden van

. . . . . Bremstraat

. . . . . Laagdikte gemiddeld 45 mm; ten minste 40 mm en

. . . . . ten hoogste 50 mm

.9. . . . Op scheidingsdoek boven de sandwichtconstructie,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 400110

. .1. . . Straatzand m3 11,70 L

. . . . .
235090 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 4.960,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van

. . . . . straatmix

. . . . . Situatie: op fundering t.p.v. rijwegen,

. . . . . parkeervakken en inritconstructies

. . . . . Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en

. . . . . ten hoogste 45 mm

.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat

. .9. . . Straatmix WD06 0/6 mm m3 198,40 L

. . . . . Leverancier Infranology o.g.

. . . . . Korrelgrootte 0/6 mm

. . . . . Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%

. . . . . Fractie <63 mu van max. 2%

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

. . . . .
3 . . . . . LEIDINGWERK

. . . . .

. . . . .
31 . . . . . DRAINAGE

. . . . .

. . . . .
3101 . . . . . Cunet-, terrein- en zettingsdrainage.

. . . . .

. . . . .
310130 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 240,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen terreindrainage

. . . . . Situatie: in speelveldjes

. . . . . Drains leggen met een afschot van 1 mm per meter

. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 310810
5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 240,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm

. . . . .
3102 . . . . . Aansluitingen

. . . . .

. . . . .
310230 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 90,00 V

. . . . . Betreft: maken van aansluitingen tussen

. . . . . draincontroleputten, aangebracht volgens
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. . . . . bestekspostnr. 310410 en RWA-putten
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 90,00 L

. . . . . ultra-3 200 mm

. . . . . Kleur grijs

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
310240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v.

. . . . . aansluiting op RWA-put
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . bocht 45º st 15,00 L

. . . . . bocht 30º st 15,00 L

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
3104 . . . . . Draincontroleputten

. . . . .

. . . . .
310410 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 20,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen polyester inspectieput t.b.v.

. . . . . drainage gelegd volgens bestekspostnrs. 310710

. . . . . Situatie: in boomplantplantsleuven
1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 20,00 L

. . . . . Hoogte put tot 1,00 m

. .9. . . Put met vlakke bodem en zandvang, inclusief in-

. . . . . en uitlaten, bijbehorende deksel en

. . . . . doorspuitinrichtingen.

. . .3. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 150 mm st 20,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 680 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . .9. Mangat afdekken met gietijzeren putrand met

. . . . . deksel en betonvoet, in deksel opschrift "DRAIN"

. . . . . Type Solo S AME, 600/24 of gelijkwaardig st 20,00 L

. . . . .
3105 . . . . . Retourbemaling t.b.v. sleuven riolering

. . . . .

. . . . .
310510 230199 . . . . . Toepassen retourbemaling. m 1.050,00 N

. . . . . Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden en

. . . . . naderhand opruimen van retourbemaling in

. . . . . rioolsleuf gegraven volgens

. . . . . bestekspostnrs. 211020 t/m 211070

. . . . .
310511 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.050,00 I

. . . . . Drains aanbrengen op bodem rioolsleuf
5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.050,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron

. . . . .
310512 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00 I

. . . . . Betreft: dichte drainbuis welke vanaf de volgens

. . . . . bestekspostnr. 310511 gelegde drainage tot aan het

. . . . . maaiveld moet worden gelegd

. . . . . Situatie: 2x per onder water gezet vak

. . . . . Inclusief na gebruik opruimen
6. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 75,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . . .
310513 218214 . . . . . Aanbrengen pomp ten behoeve van een st 20,00 I

. . . . . bemalingsinstallatie.

. . . . . Betreft: het aanbrengen en na retourbemaling

. . . . . verwijderen van een pomp

. . . . . Geluidsarme pomp
9. . . . . T.b.v. retourbemaling

. . . . . inclusief brandstof

. . .9. . Met materieel van de aannemer
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310514 218899 . . . . . Zandbaan onder water zetten en bemalen. m 1.050,00 I
. . . . . Betreft: onder water zetten en bemalen van de
. . . . . aangevulde rioolsleuf gedurende 72 uur
. . . . . Het water weer op de rioolsleuf lozen, zonodig
. . . . . water toevoegen
. . . . .

3106 . . . . . Retourbemaling t.b.v. sleuven warmteleidingen
. . . . .
. . . . .

310610 230199 . . . . . Toepassen retourbemaling. m 1.675,00 N
. . . . . Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden en
. . . . . naderhand opruimen van retourbemaling in sleuven
. . . . . t.b.v. warmteleidingen gegraven volgens
. . . . . bestekspostnrs. 211310 t/m 211330
. . . . .

310611 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.675,00 I
. . . . . Drains aanbrengen op bodem sleuf

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.675,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 micron
. . . . .

310612 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 105,00 I
. . . . . Betreft: dichte drainbuis welke vanaf de volgens
. . . . . bestekspostnr. 310611 gelegde drainage tot aan het
. . . . . maaiveld moet worden gelegd
. . . . . Situatie: 2x per onder water gezet vak
. . . . . Inclusief na gebruik opruimen

6. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 1.055,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

310613 218214 . . . . . Aanbrengen pomp ten behoeve van een st 35,00 I
. . . . . bemalingsinstallatie.
. . . . . Betreft: het aanbrengen en na retourbemaling
. . . . . verwijderen van een pomp
. . . . . Geluidsarme pomp

9. . . . . T.b.v. retourbemaling
. . . . . inclusief brandstof
. . .9. . Met materieel van de aannemer
. . . . .

310614 218899 . . . . . Zandbaan onder water zetten en bemalen. m 1.675,00 I
. . . . . Betreft: onder water zetten en bemalen van de
. . . . . aangevulde sleuf gedurende 72 uur
. . . . . Het water weer op de sleuf lozen, zonodig water
. . . . . toevoegen
. . . . .

3107 . . . . . Plantsleufdrainage
. . . . .
. . . . .

310710 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 520,00 N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen drain t.b.v.
. . . . . ontwatering boomsleuf, gegraven volgens
. . . . . bestekspostnrs. 213000, 213010 en 213020

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 520,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm
. . . . .

3108 . . . . . Grondwerk drainage
. . . . .
. . . . .

310810 240199 . . . . . Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. m3 40,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen
. . . . . sleuf t.b.v. drainsleuf
. . . . . Drains aanbrengen volgens bestekpostnr. 310130
. . . . . Situatie: in speelveldjes
. . . . .

310811 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: graven drainsleuf
. . . . . Grondsoort: zand/klei
. . . . . Taluds 1:0
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1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.20 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 310812
. . . . .

310812 240131 . . . . . Grond vervoeren. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 310811
. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km
. . . . . Grondsoort: zand / klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

1. . . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''
. . . . .

310813 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: aanvulling drainsleuf

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 40,00 L
. . . . . draineerzand
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .

3109 . . . . . Controle
. . . . .
. . . . .

310910 230199 . . . . . Doorspuiten drainage. m 520,00 N
. . . . . Betreft: doorspuiten van alle drains aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 310710
. . . . . Drains twee weken voor oplevering doorspuiten
. . . . . volgens artikel 23.15.02 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Voor het doorspuiten van de drainage het stelsel
. . . . . droogtrekken d.m.v. een pomp
. . . . .

32 . . . . . RIOLERING
. . . . .
. . . . .

3231 . . . . . Inspectieputten beton
. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te
. . . . . zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton m.u.v. bepaalde
. . . . . betonputten conform artikel 01.14.10 van deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

323110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 20,00 N
. . . . . Betreft: stellen inspectieput 800 x 800 mm in het
. . . . . te leggen hoofdriool
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm st 20,00 L
. . . . . (inwendig)
. . . . . Hoogte van ca. 1,50 m tot ca. 2,00 m
. . . . . Inclusief alle aansluitingen
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø600 mm st 20,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00 N
. . . . . Betreft: stellen inspectieput 800 x 800 mm in het
. . . . . te leggen hoofdriool inclusief zandvang
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm st 12,00 L
. . . . . (inwendig)
. . . . . Hoogte van ca. 2,30 m tot ca. 2,70 m
. . . . . Inclusief alle aansluitingen
. . . . . Put voorzien van 20 cm zandvang
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø600 mm st 12,00 L
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. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
323140 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 N

. . . . . Betreft: stellen inspectieput 1000 x 1000 mm in

. . . . . het te leggen hoofdriool inclusief zandvang

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm st 4,00 L

. . . . . (inwendig)

. . . . . Hoogte van ca. 3,25 m tot ca. 3,75 m

. . . . . Inclusief alle aansluitingen

. . . . . Put voorzien van 20 cm zandvang

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat met mangat ø600 mm st 4,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
3237 . . . . . Uitstroombakken van beton

. . . . .

. . . . .
323700 219999 . . . . . Voorziening t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van de benodigde

. . . . . voorzieningen voor het in den droge kunnen

. . . . . aanbrengen van de volgens bestekspostnrs. 323720

. . . . . en 323730 aan te brengen uitroombakken

. . . . . Met middelen van de aannemer ter keuze van de

. . . . . aannemer, na goedkeuring directie

. . . . .
323710 410199 . . . . . Lev. + aanbrengen houten fundering. st 3,00 N

. . . . . Situatie: t.b.v. te plaatsen uitstroombakken

. . . . . t.p.v. uitstroom riolering Abeelstraat,

. . . . . Bremstraat en zuidelijk deel Spaanse Aakstraat

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk

. . . . .
323711 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 I

. . . . . Situatie: zie bestekspostnr. 323710

. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L

. . . . . Europees naaldhout
1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m

.9. . . . Dikte klasse 100/120 mm

. . . . . Lengte: 3,00 m

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .4. Met de paalkop boven de waterspiegel

. . . . .
323712 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 6,00 I

. . . . . Situatie: zie bestekspostnr. 323710
1. . . . . Houten kesp st 6,00 L

. . . . . Eurepees naaldhout, afmetingen 100 x 175 x 1350 mm

. . . . . Dubbele kesp

.2. . . . Kesp zonder uitholling

. . . . .9 Kesp aanbrengen aan palen volgens bestekspostnr.

. . . . . middels RVS draadeind M12 x 400 met volgringen en st 12,00 L

. . . . . moeren

. . . . .
323720 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. DT-riool 250 mm. st 1,00 N

. . . . . Betreft: uitstroombak van beton

. . . . . Situatie: t.p.v. uitstroom riolering Abeelstraat

. . . . . Uitstroombak beton met helling 2:3, afmetingen st 1,00 T

. . . . . uitwendig: hoogte 1300 mm, lengte 1700 mm,

. . . . . breedte 1240 mm, leverancier Kijlstra beton o.g.

. . . . . Inclusief aansluiting voor DT-riool diam. 250 mm

. . . . . Inclusief alle bevestigingsmiddelen

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk

. . . . . Aanbrengen op houten fundering aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 323710

. . . . .
323730 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. DT-riool 500 mm. st 2,00 N

. . . . . Betreft: uitstroombak van beton
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. . . . . Situatie: t.p.v. uitstroom riolering Bremstraat

. . . . . en zuidelijk deel Spaanse Aakstraat

. . . . . Uitstroombak beton met helling 2:3, afmetingen st 2,00 T

. . . . . uitwendig: hoogte 1300 mm, lengte 1700 mm,

. . . . . breedte 1240 mm, leverancier Kijlstra beton o.g.

. . . . . Inclusief aansluiting voor DT-riool diam. 250 mm

. . . . . Inclusief alle bevestigingsmiddelen

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk

. . . . . Aanbrengen op houten fundering aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 323710

. . . . .
323780 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen palen voor uitstroombak ter

. . . . . voorkomen van verschuiven

. . . . . Situatie: aan voorzijde uitstroombakken

. . . . . Paal van naaldhout: st 12,00 L

. . . . . Europees naaldhout
1. . . . . Paal: lengteklasse tot 5 m

.9. . . . Dikte klasse 100/120 mm

. . . . . Lengte: 3,00 m

. .1. . . Helling paal: verticaal

. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . .5. Met de paalkop onder de waterspiegel

. . . . .
3240 . . . . . PVC-riolering

. . . . . Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te

. . . . . zijn

. . . . . RWA = grijs (RAL 7037)

. . . . . DWA = roodbruin (RAL 8023)

. . . . .
324030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis in sleuf gegraven

. . . . . volgens bestekspostnr. 211010

. . . . . Situatie: uitleggers aan inspectieputnrs. 22.1120

. . . . . en 22.1092
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . ultra-3 200 mm

. . . . . kleur grijs m 30,00 L

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
324090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v. PVC-buis

. . . . . diam. 200 mm

. . . . . Situatie: uitleggers aan inspectieputnrs. 22.1120

. . . . . en 22.1092
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

. . . . . Afsluitkap st 3,00 L

. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
3245 . . . . . DT-riolering

. . . . .

. . . . .
324540 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 490,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen DT-buis in sleuf gegraven

. . . . . volgens bestekspostnrs. 211020 t/m 211070 en aan

. . . . . te vullen volgens bestekspostnrs. 230140 t/m

. . . . . 230190

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 490,00 L

. . . . . Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met

. . . . . PP700 doek, leverancier Wavin of gelijkwaardig

. .1.5. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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324550 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 120,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen DT-buis in sleuf gegraven
. . . . . volgens bestekspostnrs. 211020 t/m 211070 en aan
. . . . . te vullen volgens bestekspostnrs. 230140 t/m
. . . . . 230190
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 120,00 L
. . . . . Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met
. . . . . PP700 doek, leverancier Wavin of gelijkwaardig
. .1.6. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324560 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 155,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen DT-buis in sleuf gegraven
. . . . . volgens bestekspostnrs. 211020 t/m 211070 en aan
. . . . . te vullen volgens bestekspostnrs. 230140 t/m
. . . . . 230190
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 155,00 L
. . . . . Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met
. . . . . PP700 doek, leverancier Wavin of gelijkwaardig
. .1.8. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

324570 252221 . . . . . Aanbrengen PP-buis. m 285,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen DT-buis in sleuf gegraven
. . . . . volgens bestekspostnrs. 211020 t/m 211070 en aan
. . . . . te vullen volgens bestekspostnrs. 230140 t/m
. . . . . 230190
. . . . . Buis deels (ca. 25 m1) leggen onder gebruik
. . . . . making van sleufbekisting volgens bestekspostnr.
. . . . . 212530
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 285,00 L
. . . . . Geprofileerde en gesleufde PP buis, omwikkeld met
. . . . . PP700 doek, leverancier Wavin of gelijkwaardig
. .2.2. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3247 . . . . . Hulpstukken DT-riolering
. . . . .
. . . . .

324710 252222 . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 165,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. het maken
. . . . . aansluiting op DT-buis

1. . . . . Hulpstuk knevelinlaat t.b.v. DT-buis, leverancier
. . . . . Wavin of gelijkwaardig
. . . . . DT-Riool keilinlaat met ingebouwde zetting
. . . . . Voor het aanbrengen van de inlaat een gat in het
. . . . . geotextiel knippen, vervolgens een gat in de buis
. . . . . boren, doek in het gat vouwen en de inlaat
. . . . . plaatsen recht boven het geboorde gat
.3. . . . Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.2. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .9 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat
. . . . . 250x125 mm st 75,00 L
. . . . . 315x125 mm st 30,00 L
. . . . . 400x125 mm st 35,00 L
. . . . . 500x125 mm st 25,00 L
. . . . .

3260 . . . . . Huis- en kolkafvoerleidingen
. . . . . Buizen en hulpstukken dienen van dezelfde fabrikant te
. . . . . zijn
. . . . . RWA = grijs (RAL 7037)
. . . . . DWA = roodbruin (RAL 8023)
. . . . .
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326010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.200,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afvoerleidingen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ultra-3
. . . . . kleur grijs m 1.200,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

326020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afvoerleidingen huis- en
. . . . . kolkaansluitingen
. . . . . Situatie: kolkverzamelleidingen verspreid over
. . . . . het werk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Ultra-3
. . . . . kleur grijs m 30,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3261 . . . . . Hulpstukken
. . . . .
. . . . .

326110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 665,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
. . . . . kolkaan-sluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 90 graden st 300,00 L
. . . . . Bocht 45 graden st 270,00 L
. . . . . Dubbel T-stuk 45 graden st 30,00 L
. . . . . T-stuk 45 graden st 65,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

326120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en
. . . . . kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Bocht 45 graden st 6,00 L
. . . . . Verloop 160-125 mm st 4,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

326140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk met
. . . . . klemdeksel
. . . . . Situatie: 0,50 m uit de erfgrens, op gemeentegrond

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . ontstoppingsstuk
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

326160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 95,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afsluitkap diam. 125 mm
. . . . . Situatie: op T-stuk of dubbel T-stuk, op
. . . . . standbuis kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitkap st 95,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

3262 . . . . . Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen
. . . . . Rekening houdend met het op dezelfde plaats leggen
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. . . . . van de nieuwe leidingen

. . . . .
326210 240199 . . . . . Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. m3 740,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen

. . . . . sleuf t.b.v. aan te brengen huis- en

. . . . . kolkleidingen volgens bestekspostnrs. 326010 en

. . . . . 326020

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . .
326211 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 740,00 I

. . . . . Betreft: ontgraven sleuf

. . . . . Grondsoort: zand / klei

. . . . . Taluds 1:0
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m

. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 326212

. . . . .
326212 240131 . . . . . Grond vervoeren. m3 740,00 I

. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 326211

. . . . . Vervoersafstand ca. 11 km

. . . . . Grondsoort: zand / klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving
1. . . . . Vervoeren naar: gronddepot ''Westpoort 1C''

. . . . .
326213 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 740,00 I

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 740,00 L

. . . . . zandbed

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07

. . . . . van deel 3 van dit bestek

. . . . .
3270 . . . . . Controle riolering

. . . . .

. . . . .
327010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.080,00 N

. . . . . Betreft: schoonmaken riolering gelegd volgens

. . . . . bestekspostnrs. 324030 en 324540 t/m 324570

. . . . . Ook puin, hout, plastic e.d. verwijderen

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, PVC en PP

.9. . . . Profielafmetingen:

. . . . . - ø200 mm, ca. 30 m

. . . . . - ø250 mm, ca. 495 m

. . . . . - ø315 mm, ca. 115 m

. . . . . - ø400 mm, ca. 155 m

. . . . . - ø500 mm, ca. 285 m

. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect

. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige

. . . . . hoogte van de leiding

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
327040 257199 . . . . . Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering. m 1.080,00 N

. . . . . Betreft: het maken van video-opnamen vanuit

. . . . . riool, schoongemaakt volgens bestekspostnr. 327010

. . . . . Opnamen van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende tv-camera, waarbij de beelden

. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en

. . . . . digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een

. . . . . later tijdstip
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. . . . . Inspecteren op goed functioneren en op gebreken,

. . . . . zoals breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking,

. . . . . e.d.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m

. . . . . Materiaalsoort riolering: beton-, PVC- en

. . . . . PP-buizen

. . . . . Afmeting(en) riolering: 200, 250, 315, 400 en 500

. . . . . mm

. . . . . Puthoogte tot 3,50 m

. . . . . Riolering gereinigd en buiten gebruik met

. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen

. . . . . Tijdens inspectie hellingshoekmeting uitvoeren

. . . . . Opnamen aanleveren op usb stick (zie ook 25.13.01

. . . . . van deel 3 van dit bestek)

. . . . . Rapportage analoog in 2-voud en in

. . . . . GWSW-RibX-bestand aanleveren

. . . . .
34 . . . . . KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

. . . . .

. . . . .
3400 . . . . . Kolken

. . . . .

. . . . .
340010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van straatkolk

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,60 L

. . . . . kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 2,00 L

.4. . . . Straatkolk, klasse BD400 , vrijgekomen volgens st 20,00 I

. . . . . bestekspostnr. 120020

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
340020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 75,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van trottoirkolk

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 2,25 L

. . . . . kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 7,50 L

. .4. . . Trottoirkolk, klasse D400 vrijgekomen volgens st 75,00 I

. . . . . bestekspostnr. 120010

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
340050 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 35,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kolk,

. . . . . inclusief grondwerk

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 1,05 L

. . . . . kolkgat aanvullen met zand in zandbed m3 3,50 L

. .4. . . Trottoirkolk, klasse D400 70/200 mm band met st 35,00 L

. . . . . achterinlaat Ø125 mm

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
340110 252699 . . . . . Herstellen kolken. st 4,00 V

. . . . . Betreft: opnemen en op dezelfde plaats weer

. . . . . stellen van kolken, inclusief grond-,

. . . . . bestratings- en leidingwerk

. . . . . Situatie: plein oostzijde Spaanse Aakstraat

. . . . . Straatkolk st 4,00 I

. . . . . Beschadigde kolken vervangen

. . . . . Kolken vrijgekomen volgens bestekspost 120020

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de beschadigde

. . . . . kolken

. . . . . Kolk weer aansluiten op bestaande leiding met

. . . . . - PVC-buis m 8,00 L

. . . . . - PVC-hulpstukken st 8,00 L

. . . . .
3410 . . . . . Putranden/opbouwgarnituur
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. . . . .

. . . . .
341020 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 36,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen van putrand met deksel op

. . . . . gestelde putten volgens bestekspostnrs. 323110

. . . . . t/m 323140

. . . . . Situatie: in open bestrating

.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 36,00 L

. . . . . deksel klasse A15 volgens NEN-EN 124 Type Solo S

. . . . . AME, 600/24 of gelijkwaardig

. . . . . Met opschrift in de putrand "RW" ("grijs"

. . . . . regenwater)

. .9. . . Putranden op hoogte brengen met stelringen van st 72,00 L

. . . . . beton (afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150

. . . . . of 200 mm)

. . . . . Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

. . . . . Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 l 360,00 L

. . . . . minerale stelmortel of gelijkwaardig

. . . . .
341040 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 30,00 V

. . . . . Betreft: opnieuw stellen bestaande putrand met

. . . . . deksel op te handhaven inspectieput, inclusief

. . . . . slopen bestaand metselwerk etc.

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 30,00 I

. . . . . deksel

. . .9. . Putranden op hoogte brengen met stelringen van st 60,00 L

. . . . . beton (afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150

. . . . . of 200 mm)

. . . . . Hoogte +/- 5 mm t.o.v. bestrating

. . . . . Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 l 300,00 L

. . . . . minerale stelmortel of gelijkwaardig

. . . .9. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
341060 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 30,00 V

. . . . . Betreft: opnemen en op de nieuwe straathoogte

. . . . . stellen van straatpotten, inclusief aanpassen

. . . . . fundering en opbreken en herstellen verharding

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
7. . . . . Ten behoeve van nutsbedrijven (gas en water)

.5. . . . Straatpot op hoogte brengen

. .9. . . Straatpotten stellen in gestabiliseerd zand m3 3,00 L

. . . . .
35 . . . . . BEMALING

. . . . .

. . . . .
3500 . . . . . Toepassen bemaling

. . . . .

. . . . .
350010 210199 . . . . . Toepassen van bemaling. EUR N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van, gedurende het werk

. . . . . instand-houden van en na het werk opruimen van

. . . . . open bemaling

. . . . . Situatie: sleuven riolering en warmteleidingen

. . . . . Inclusief het verzorgen van de benodigde

. . . . . vergunningen en meldingen

. . . . . Conform bijlagen 18 t/m 20

. . . . .
350011 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.

. . . . . Betreft het aanbrengen van open bemaling

. . . . . inclusief energievoorziening.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Gemiddelde sleufdiepte 1,10 m

. . . .1. Aanvulling verdichten

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
350012 210103 . . . . . Instandhouden open bemaling.
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. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 350011

. . . . .
350013 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.

. . . . . Betreft: open bemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 350011

. . . . .
350020 210299 . . . . . Toepassen van bemaling. week 2,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van bronbemaling t.b.v. het aanbrengen van

. . . . . riolering

. . . . . Situatie: sleuven riolering

. . . . . Inclusief het verzorgen van de benodigde

. . . . . vergunningen en meldingen

. . . . . Conform bijlagen 18 t/m 20

. . . . .
350021 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

. . . . . Betreft het aanbrengen van bronbemaling inclusief

. . . . . energievoorziening.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot min. 0,30m

. . . . . onder onderkant leidingen

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende

. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van

. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist

. . . . . Automatische overname van de energievoorziening

. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist

. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde

. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp

. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie

. . . . . te zijn opgenomen

. . . . .
350022 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 350021 gedurende het werk
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in

. . . . . bestekspostnr. 350021vermelde niveau

. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de

. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe

. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten

. . . . . normale werktijden

. . . .1. De reserve-energievoorziening 1 maal per week

. . . . . beproeven op goede werking

. . . . .1 De in de installatie opgenomen reservepompen 1

. . . . . maal per week beproeven op goede werking

. . . . .
350023 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 350021
3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

. . . . . vullen met zand

. . . . .
38 . . . . . WARMTELEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
380010 252199 . . . . . Aanleg warmteleidingen. EUR N

. . . . . Betreft: het aanleggen van de warmteleidingen.

. . . . . Situatie: Selwerd Zuid

. . . . . In deze post dienen alle kosten te zijn

. . . . . inbegrepen voor het realiseren van de

. . . . . warmteleidingen zoals omschreven in het document:

. . . . . 'Werkomschrijving warmteleidingen Warmtenet

. . . . . Selwerd Zuid' met projectnummer TR3078I1,

. . . . . inclusief bijlagen en tekeningen (zie bijlage

. . . . . 23), waaronder:

. . . . . - Werkzaamheden t.b.v. het leveren en leggen van

. . . . . de leidingen



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 58 Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . - Engineering, incl. plannen

. . . . . - Uitzetwerk

. . . . . - Beproeving, testen en in- en uit gebruiknames

. . . . . - Revisie

. . . . . - Garanties

. . . . . - Onderzoeken

. . . . . - Overige bijkomende leveranties, werkzaamheden,

. . . . . voorzieningen en verplichtingen voor zover

. . . . . omschreven in de werkomschrijving en niet

. . . . . expliciet omschreven in dit civiele bestek.

. . . . .
4 . . . . . VERHARDINGEN

. . . . . Alle te leveren nieuwe steenachtige

. . . . . verhardingsmaterialen dienen te voldoen aan het

. . . . . generieke beschermingsniveau (maximale

. . . . . samenstelling- en emissiewaarden) uit het Besluit

. . . . . Bodemkwaliteit. De kwaliteit van een partij

. . . . . bouwstoffen moet worden aangetoond met een

. . . . . milieuhygiënische verklaring en een afleverbon

. . . . . uit het Besluit Bodemkwaliteit.

. . . . .
40 . . . . . SANDWICHCONSTRUCTIE

. . . . .

. . . . .
400100 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 260,00 N

. . . . . Betreft: profileren van oppervlakte zand, direct

. . . . . voor aanbrengen van sandwichpanelen

. . . . . Situatie: t.p.v. voetpaden oostzijde Spaanse

. . . . . Aakstraat en ten noorden van Bremstraat

. . . . . Grondsoort: bomenzand

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. . . . . Oppervlakken boven water

.1. . . . Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
400110 510513 . . . . . Aanbrengen van een sandwichconstructie. m2 260,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van een sandwichconstructie

. . . . . van kunststof units dik 150 mm

. . . . . Situatie: t.p.v. voetpaden oostzijde Spaanse

. . . . . Aakstraat en ten noorden van Bremstraat

. . . . . Op een ondergrond van zand, geprofileerd volgens

. . . . . bestekspostnr. 400100

. . . . . Volledige sandwichconstructie aanbrengen volgens

. . . . . voorschriften leverancier
1. . . . . Afmetingen van de sandwichconstructie

. . . . . Afmetingen van de sandwichconstructie

. . . . . Afmeting: 708 x 354 x 150 mm en/of 1060 x 2120 x

. . . . . 150mm

. . . . . Type: Permavoid® S Sandwich Units, lev. Tree m2 260,00 L

. . . . . Ground Solutions BV of gelijkwaardig

. . . . . Materiaal: Polypropyleen

. . . . . Druksterkte 715 kN/m²

. . . . . Inclusief conische verbindingspennen.

. . . . . De conische verbindingspennen moeten zowel aan de

. . . . . onderzijde als aan de bovenzijde aan elkaar

. . . . . bevestigd worden.

. . . . . Totaal 12 stuks per unit mits die totaal

. . . . . ingesloten is met permavoid boxen.

. . . . . De verbindingspennen moeten over de gehele hoogte

. . . . . van het systeem worden aangebracht.

. . . . . Units pasmaken middels zagen. Pasmaken kan tot

. . . . . aanwezige kolommen

. . .1. . Kunststofelementen opvullen met grondverbeteraar m3 39,00 L

. . . . . TGS Permavoid® Sandwich Grond, lev. TGS BV of

. . . . . gelijkwaardig

. . . .1. Aanbrengen van een scheidingsdoek

. . . . . Scheidingsdoek aanbrengen onder de

. . . . . sandwichtconstructie

. . . . . Type: Wapeningstextiel Enkagrid TRC 30 m2 330,00 L
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. . . . . Maximale uitzet van 2,7 %

. . . . . Type polypropyleen en Aremide

. . . . . Scheidingsdoek omvouwen tot 30cm over de

. . . . . bovenzijde van de untits

. . . . . Scheidingsdoek aanbrengen boven de

. . . . . sandwichtconstructie

. . . . . Geotextiel Permatex 300 m2 260,00 L

. . . . . Heavy duty non-woven, needle punched,

. . . . . polypropylene geotextile

. . . . .
400130 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 12,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsputjes op

. . . . . sandwichconstructie

. . . . . Situatie: t.p.v. voetpaden oostzijde Spaanse

. . . . . Aakstraat en ten noorden van Bremstraat

.9. . . . Beluchtingsvoorziening:

. . . . . Lev. TGS, of gelijkwaardig

. . . . . Sandwichpanelen voorzien van in te boren drainmof st 12,00 L

. . . . . diam. 80 mm

. . . . . Beluchtingsbuis PP ø80 mm verticaal stellen in de m 6,00 L

. . . . . drainmof tot maaiveld

. . . . . Inclusief aanpassen filterdoek rond PVC-buis

. . . . . Op bovenzijde beluchtingsbuis rooster plaatsen st 12,00 L

. . . . . 170x170x110 mm, met verzinkt onderbak en gesleufd

. . . . . rooster, type BELU-rooster of gelijkwaardig

. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier

. . . . .
41 . . . . . STEENFUNDERINGEN

. . . . .

. . . . .
4150 . . . . . Menggranulaat

. . . . .

. . . . .
415030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.450,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder

. . . . . elementenverhardingen

. . . . . Situatie: rijwegen, parkeerstroken, overrijdbare

. . . . . trottoirs en inritconstructies
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat ton 2.670,00 L

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
4160 . . . . . Hydraulisch menggranulaat

. . . . .

. . . . .
416010 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 45,00 V

. . . . . gebonden steenmengsel.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder

. . . . . fietspad van asfaltbeton

. . . . . Situatie: Eglantierstraat
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 18,00 L

. .2. . . Sortering 0/45

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
416050 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 150,00 V

. . . . . gebonden steenmengsel.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder

. . . . . rijweg van asfaltbeton

. . . . . Situatie: fietsstrook langs rijweg Kastanjelaan
1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

. . . . . laagdikte 0,30 m

.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 90,00 L

. .2. . . Sortering 0/45
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. . . .1. Op het zandbed

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
42 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
4200 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
420010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 360,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen

. . . . . de aan te brengen asfaltbetonlagen
1. . . . . Bitumenemulsie: kationische type O ton 0,14 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .
420020 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 100,00 N

. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de

. . . . . kant van de blijvende asfaltbetonconstructie

. . . . . waartegen de aansluiting van de nieuw aan te

. . . . . brengen deklaag plaatsvindt

. . . . . Gezaagd volgens bestekspostnrs. 115240
3. . . . . Contactvlak dekkend bestrijken met kg 2,00 L

. . . . . asfaltkleefmiddel:

. . . . . sproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met kg 200,00 L

. . . . . porfier 2/6 volgens artikel 81.22.18 van deel 3

. . . . . van dit bestek

.1. . . . Breedte contactvlak: 0,04 m

. . . . .
420030 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 360,00 N

. . . . . Betreft: het stofvrij maken van de bestaande

. . . . . asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een

. . . . . nieuwe asfaltlaag
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . Losliggend vuil verwijderen

. . . . . Wijze waaop ter keuze van de aannemer.

. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
4220 . . . . . Aanbrengen onderlagen

. . . . .

. . . . .
422030 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 25,50 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag tbv

. . . . . rijwegconstructie

. . . . . Situatie: fietsstrook langs rijweg Kastanjelaan

. . . . . Totaal 145 m2
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,50 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . Totale laagdikte 70 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch

. . . . . menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 416050

. . . . .
4230 . . . . . Aanbrengen tussenlagen

. . . . .

. . . . .
423040 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 21,50 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag

. . . . . t.b.v. rijwegconstructie

. . . . . Situatie: fietsstrook langs rijweg Kastanjelaan

. . . . . Totaal 170 m2
4. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 21,50 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
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. . .3. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 422030

. . . . .
4240 . . . . . Aanbrengen deklagen

. . . . .

. . . . .
424060 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 19,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag

. . . . . van rood dichtasfaltbeton

. . . . . Situatie: fietsstrook langs rijweg Kastanjelaan

. . . . . Totaal 190 m2
9. . . . . Asfalt: rood dichtasfaltbeton 0/11, ton 19,00 L

. . . . . verkeersklasse 4

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3. . Laagdikte 40 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekpostnr. 423040

. . . . .
43 . . . . . BANDEN

. . . . .

. . . . .
4300 . . . . . Zagen betonbanden

. . . . .

. . . . .
430010 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 150,00 N

. . . . . Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van

. . . . . kolken en inritten e.d.
9. . . . . D.m.v. natzagen

.9.9. . . Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden)

. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . .
4310 . . . . . Trottoirbanden grijs (hergebruik)

. . . . .

. . . . .
431010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 80,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting van

. . . . . rijwegverharding

. . . . . Situatie: langs Kastanjelaan

. . . . . Banden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117010
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,20 L

. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm kleur grijs

. . . . . Recht st 80,00 I

. . . . .
431050 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting van

. . . . . fietspadverharding

. . . . . Situatie: langs fietspad Eglantierstraat

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 117050
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,38 L

. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm kleur grijs

. . . . . Recht st 23,00 I

. . . . . R= 0,50 m uitwendig st 2,00 I

. . . . .
4318 . . . . . Trottoirbanden 180/200 Lavaro 020 (incl levering)

. . . . . Algemeen:

. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard rechte

. . . . . trottoirbanden dienen te zijn vervaardigd van

. . . . . duurzaam beton m.u.v. bepaalde trottoirbanden

. . . . . conform artikel 01.14.10 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
431810 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 750,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van

. . . . . rijwegverharding

. . . . . Situatie: langs rijwegen, verspreid over het werk
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5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 11,25 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm recht st 750,00 L
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . .

431820 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 52,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
. . . . . rijwegverharding
. . . . . Situatie: langs rijwegen, verspreid over het werk

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,78 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm bochtband st 68,00 L
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . . R = divers
. . . . .

431830 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
. . . . . rijwegverharding
. . . . . Situatie: langs rijwegen, verspreid over het werk

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,27 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm hoekstuk
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . . Hoek 90° inwendig st 13,00 L
. . . . . Hoek 90° uitwendig st 5,00 L
. . . . .

431840 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
. . . . . rijwegverharding
. . . . . Situatie: langs rijwegen, op kopse einden van
. . . . . klinkerverharding

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,15 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm verloopband
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . . Verloopband naar 200x250, links st 5,00 L
. . . . . Verloopband naar 200x250, rechts st 5,00 L
. . . . .

431860 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 55,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verlaagd (op straatniveau)
. . . . . aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
. . . . . Situatie: invalidenoversteken langs rijwegen,
. . . . . verspreid over het werk
. . . . . Inclusief maken inkassing in de fundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,83 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm recht st 55,00 L
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . .

431870 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 48,00 V
. . . . . Betreft: leveren en verlaagd (op straatniveau)
. . . . . aanbrengen opsluiting van rijwegverharding
. . . . . Situatie: invalidenoversteken langs rijwegen,
. . . . . verspreid over het werk
. . . . . Inclusief maken inkassing in de fundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,72 L
. .5. . . Profiel 180/200 x 200 mm bochtband st 62,00 L
. . . . . Kleur Lavaro 020
. . . . . R = divers
. . . . .

4319 . . . . . Trottoirbanden 70/200 Lavaro 020 (incl levering)
. . . . . Algemeen:
. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard rechte
. . . . . trottoirbanden dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton m.u.v. bepaalde trottoirbanden
. . . . . conform artikel 01.14.10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

431910 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 405,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs
. . . . . rijwegverharding
. . . . . Situatie: langs rijwegen, verspreid over het werk

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,08 L
. .9. . . Profiel 70/200 x 200 mm recht m 405,00 L
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. . . . . Kleur Lavaro 020

. . . . .
431940 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting langs

. . . . . rijwegverharding

. . . . . Situatie: langs rijwegen, verspreid over het werk
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L

. .9. . . Profiel 70/200 x 200 mm verloopband

. . . . . Kleur Lavaro 020

. . . . . Verloopband naar 200x250, links st 4,00 L

. . . . . Verloopband naar 200x250, rechts st 4,00 L

. . . . . Verloopband naar 180/200, links st 6,00 L

. . . . . Verloopband naar 180/200, rechts st 6,00 L

. . . . .
4335 . . . . . Busperronbanden grijs (hergebruik)

. . . . .

. . . . .
433510 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluiting van

. . . . . rijwegverharding tpv een bushalte

. . . . . Situatie: langs Kastanjelaan
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,45 L

. . . . . voorzien van steunrug van specie

. .9. . . Type: Leicon Busperron Profiel Band 18 st 15,00 I

. . . . . Profiel (lxbxh): 100 x 44 x 33 cm

. . . . . Banden vrijgekomen volgens bestekpostnr 117210

. . . . . Banden stellen met een voeg van 5 mm

. . . . . Voeg vullen met een elastische kit volgens

. . . . . bestekspostnr. 433560

. . . . .
433560 831399 . . . . . Lev. + aanbr. voegvulling. m 12,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een elastische

. . . . . voegvulling bij de volgens bestekspostnr.433510

. . . . . gestelde banden

. . . . . Voegen schoonmaken en ontdoen van losse delen,

. . . . . stof, vuil, etc.

. . . . . De hechtvlakken van de kit voorbehandelen met m 12,00 L

. . . . . Sika Primer-3 N of gelijkwaardig

. . . . . Aanbrengen rugvulling t.b.v. het aanbrengen van

. . . . . de juiste hoeveelheid kit

. . . . . De voeg vullen met Sikaflex Pro-3 WF of m 12,00 L

. . . . . gelijkwaardig in de juiste breedte - diepte

. . . . . verhouding

. . . . . Kit afwerken met een sterk verdunde synthetische

. . . . . pH neutrale zeep met behulp van bijpassende

. . . . . houten spatel

. . . . . De kitvoeg moet in de juiste verhouding

. . . . . gedimensioneerd worden, de breedte - diepte

. . . . . verhouding van de kitvoeg moet zijn:

. . . . . D = B/3 + 6 mm

. . . . . Hierbij is D de diepte van de kitvoeg en B de

. . . . . breedte

. . . . .
4355 . . . . . Opsluitbanden grijs (incl levering)

. . . . . Algemeen:

. . . . . - Alle opsluitbanden leveren in kleur grijs.

. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard rechte

. . . . . opsluitbanden dienen te zijn vervaardigd van

. . . . . duurzaam beton m.u.v. bepaalde opsluitbanden

. . . . . conform artikel 01.14.10 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
435510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.250,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden

. . . . . langs open verharding

. . . . . Situatie: langs trottoirs en wandelpaden,

. . . . . verspreid over het werk
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm recht, kleur grijs st 3.250,00 L
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435520 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 145,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
. . . . . langs open verharding
. . . . . Situatie: langs trottoirs en wandelpaden,
. . . . . verspreid over het werk

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm bochtband, kleur grijs
. . . . . R= divers st 185,00 L
. . . . .

435580 831399 . . . . . Lev + aanbr opsluitband 100x200mm, hoekstuk. st 315,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
. . . . . langs open verharding
. . . . . Situatie: langs trottoirs en wandelpaden,
. . . . . verspreid over het werk
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm hoekstuk, kleur grijs
. . . . . Hoek 45° st 190,00 L
. . . . . Hoek 90° st 125,00 L
. . . . .

4356 . . . . . Opsluitbanden Lavaro 020 (incl levering)
. . . . . Algemeen:
. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard rechte
. . . . . opsluitbanden dienen te zijn vervaardigd van
. . . . . duurzaam beton m.u.v. bepaalde opsluitbanden
. . . . . conform artikel 01.14.10 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

435610 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
. . . . . langs open verharding
. . . . . Situatie: kopeinden klinkerverharding t.p.v.
. . . . . kruisingsvlakken en inritconstructies
. . . . . Inclusief maken inkassing in fundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,12 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Rechte band, kleur Lavaro 020 st 8,00 L
. . . . .

435620 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden
. . . . . langs open verharding
. . . . . Situatie: kopeinden klinkerverharding t.p.v.
. . . . . kruisingsvlakken en inritconstructies
. . . . . Inclusief maken inkassing in fundering

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,36 L
. .9. . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Bochtband, kleur Lavaro 020
. . . . . R= 2,00 m st 28,00 L
. . . . .

4360 . . . . . Inritblokken
. . . . .
. . . . .

436050 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 33,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inritblokken
. . . . . t.b.v. inritconstructies
. . . . . Situatie: verspreid over het werk

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,32 L
. .9. . . profiel 650 x 200 x 300 mm
. . . . . Kleur: Lavero 020
. . .3. . Tussenstuk, werkende lengte 0.30 m st 96,00 L
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0.30 m st 7,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0.30 m st 7,00 L
. . . . .

4395 . . . . . Achtersabelen en afdichten banden
. . . . .
. . . . .

439510 831399 . . . . . Achtersabelen betonbanden. m 620,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een steunrug van
. . . . . stampbeton achter bochtbanden en banden gesteld
. . . . . op plaatsen waar geen verharding achter de band
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. . . . . ligt

. . . . . Stampbeton C12/15 (0,015 m3/m) m3 9,30 L

. . . . .
439520 831399 . . . . . Aanbrengen afdichting. st 210,00 N

. . . . . Betreft: het zanddicht afdichten van de opening

. . . . . tussen kolk en trottoirband, ter voorkoming van

. . . . . uitspoeling van zand en onkruidgroei

. . . . . ADHESEALkit (koker) kleur grijs aanbrengen op een st 21,00 L

. . . . . vetvrije en schone ondergrond met behulp van een

. . . . . kitpistool of gelijkwaardig

. . . . . Afmeting kitnaad minimaal 10 mm, maximaal 12 mm

. . . . . breed en 10 mm diep op rug van dichte structuur

. . . . . schuimband m 105,00 L

. . . . .
44 . . . . . STRAATWERK

. . . . . Onder het aanbrengen van bestrating wordt verstaan

. . . . . straten.

. . . . . Vlijen is alleen toegestaan bij maatvaste

. . . . . materialen (artikel 83.12.02 lid 07, deel 3).

. . . . . Bij vrijkomende, her te gebruiken materialen,

. . . . . dient de aannemer in zijn prijsvorming, rekening

. . . . . te houden met straten.

. . . . . Vlijen van deze materialen is alleen toegestaan,

. . . . . nadat de materialen gesorteerd zijn op lengte,

. . . . . breedte en dikte.

. . . . . Deze kosten dienen te zijn inbegrepen bij de

. . . . . prijs per eenheid.

. . . . .
4400 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . . Het knippen van bestratingsmaterialen behoort tot

. . . . . bijkomende verplichting volgens artikel 83.15.01

. . . . . lid 02 van de Standaard en moet met een

. . . . . hydraulische lamellenknipper plaatsvinden.

. . . . .
440000 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 75,00 V

. . . . . Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1

. . . . . m/st), putranden (2,5 m/st), straatpotten (0,5

. . . . . m/st) door middel van nat zagen
1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 444010 en 465010

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .1. . . Dikte tot 50 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 440020

. . . . .
440010 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 60,00 V

. . . . . Betreft: zagen tegelverharding t.p.v. kolken (1

. . . . . m/st), putranden (2,5 m/st), straatpotten (0,5

. . . . . m/st) door middel van nat zagen
1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 444020, 444030, 465020 en 465030

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .2. . . Dikte 50 tot 80 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 440020

. . . . .
440020 319999 . . . . . Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal. EUR N

. . . . . Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij

. . . . . het pasmaken van bestrating/banden etc.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
4410 . . . . . Straatbaksteen (hergebruik)

. . . . .

. . . . .
441070 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 15,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen van straatbaksteen keiformaat

. . . . . Situatie: inrit in Eglantierstraat t.p.v. sleuf

. . . . . warmteleidingen
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. . . . . Straatbakstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 110060
9. . . . . Straatbaksteen: Formaat: keiformaat

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . In keperverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . . .9 Inwassen volgens bestekspostnr. 490080

. . . . .
4415 . . . . . Straatbaksteen (inclusief levering)

. . . . .

. . . . .
441560 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.350,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen

. . . . . dikformaat.

. . . . . Situatie: rijbanen over het gehele werk
2. . . . . Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 237.850,00 L

. . . . . straatbaksteen voorzien van afstandhouders

. . . . . Formaat: dikformaat

. . . . . Kleur: rood/paars

. . . . . Type: Bretagne

.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer

. .3. . . In keperverband

. . .1. . Op straatlaag

. . . .3. Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.

. . . . . 490080

. . . . .
4437 . . . . . Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)

. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen

. . . . . dienen te

. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton m.u.v.

. . . . . bepaalde betonstraatstenen conform artikel

. . . . . 01.14.10 van deel 3 van dit bestek.

. . . . .
443710 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van

. . . . . betonstraatstenen keiformaat

. . . . . Situatie: Eglantierstraat t.p.v. fietspad en

. . . . . sleuf warmteleidingen
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.700,00 L

. . . . . mm

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .9 Inwassen volgens bestekspostnr. 490080

. . . . .
4440 . . . . . Betontegels (hergebruik)

. . . . .

. . . . .
444010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 160,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels

. . . . . Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 111310

. . . . . Situatie: sleuven in trottoir Kastanjelaan en

. . . . . trottoirs Eglantierstraat
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm

. . . . . Kleur grijs

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.

. . . . . 490010

. . . . .
444040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 N
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. . . . . Betreft: aanbrengen van betontegels kleur rood

. . . . . Situatie: fietspad t.p.v. inritconstructie

. . . . . Spaanse Aakstraat

. . . . . Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr.

. . . . . 111340
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 100,00 I

. . . . . Kleur rood

. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 20,00 I

. . . . . Kleur rood

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.

. . . . . 490010

. . . . .
4443 . . . . . Betontegels kleur Lavaro (incl levering)

. . . . . - Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te

. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton m.u.v. bepaalde

. . . . . betontegels conform artikel 01.14.10 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
444320 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 4.930,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels

. . . . . dik 45 mm

. . . . . Situatie: trottoirs en wandelpaden, verspreid

. . . . . over het werk
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . Op zandbed

. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 51.000,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 45

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 8.600,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 45

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

. . . . .
444350 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.030,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels

. . . . . dik 80 mm

. . . . . Situatie: verhoogd parkeren en inritconstructies,

. . . . . verspreid over het werk
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 10.470,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse st 1.930,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490080

. . . . .
444360 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 315,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels

. . . . . dik 80 mm

. . . . . Situatie: plein westzijde Spaanse Aakstraat
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 3.450,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm , breuklastklasse st 140,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140

. . . . . Kleur: lavaro 020

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490080

. . . . .
444380 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 272,00 V
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. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels

. . . . . dik 80 mm in parkeervakken

. . . . . Situatie: vakken t.p.v. verhoogd parkeren

. . . . . Totaal 52 vakken

. . . . . Oppervlakte per vak 5,22 m2
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 3.025,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 140

. . . . . Kleur: lavaro 140

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490080

. . . . .
4444 . . . . . Grasbetontegels

. . . . .

. . . . .
444400 510399 . . . . . Lev. + aanbr. 300mm grastegelfundatie m2 1.170,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder

. . . . . verharding van grasbetontegels

. . . . . Situatie: parkeerplaatsen Abeelstraat, Bremstraat

. . . . . en Spaanse Aakstraat

. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

. . . . . Op zandbed

. . . . . UrbanGrastegelfundatie 60-40 m3 351,00 L

. . . . . Lev. BVB Landscaping, of gelijkwaardig

. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier

. . . . . Inclusief profileren

. . . . .
444410 839999 . . . . . Lev. + aanbr. 50mm grassubstraat. m2 1.050,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen laag grassubstraat

. . . . . t.b.v. grasbetontegels

. . . . . Situatie: parkeerplaatsen Abeelstraat, Bremstraat

. . . . . en Spaanse Aakstraat

. . . . . Laagdikte 50 mm

. . . . . Op grastegelfundatie

. . . . . Grassubstraat 0/32 m3 52,50 L

. . . . . Lev. Heicom, of gelijkwaardig

. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier

. . . . . Inclusief profileren

. . . . .
444430 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.050,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels

. . . . . met vlakke bovenzijde in parkeerplaatsen

. . . . . Situatie: parkeerplaatsen Abeelstraat, Bremstraat

. . . . . en Spaanse Aakstraat
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . In blokverband

. .9. . . Op laag grassubstraat

. . .9. . Grasbetontegel 400 x 600 x 120, vlakke grasbeton st 2.520,00 L

. . . . . Leverancier: Van der Bosch beton of gelijkwaardig

. . . . .4 Afstrooien en invegen met grassubstraat m3 105,00 I

. . . . .
444450 831199 . . . . . Lev. + aanbr. markeringsblokjes in grasbetontegels. st 775,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen markeringsblokjes

. . . . . van beton t.b.v. markering parkeervakscheiding

. . . . . Situatie: in parkeerplaatsen van vlakke

. . . . . grasbetontegels

. . . . . Totale lengte ca. 380 m

. . . . . Op laag grassubstraat

. . . . . Markeringsblokjes van beton, rond, passend bij st 775,00 L

. . . . . grasbetontegels dik 120 mm

. . . . . Kleur wit

. . . . . Leverancier: Van der Bosch beton of gelijkwaardig

. . . . .
4470 . . . . . Streklagen

. . . . .

. . . . .
447010 831399 . . . . . Aanbrengen goottegel. m 120,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs
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. . . . . trottoirbanden en/of inritblokken langs asfalt

. . . . . Situatie: Kastanjelaan en Eglantierstraat

. . . . . In cementspecie aanbrengen op de fundering m3 12,00 L

. . . . . Halve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling st 400,00 L

. . . . . kant, kleur grijs

. . . . . De tegels langs de trottoirbanden d.m.v.

. . . . . kanteling tot max. 30 mm van afschot naar de kolk

. . . . . voorzien

. . . . . Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen

. . . . .
46 . . . . . HERSTRAATWERK

. . . . . Te herstraten materialen eerst schoonmaken.

. . . . .
4601 . . . . . Schoonmaken bestratingsmaterialen

. . . . .

. . . . .
460120 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 280,00 V

. . . . . Betreft: te herstraten materialen
7. . . . . Betontegels

.3. . . . D.m.v. schrapen

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
4650 . . . . . Herstraten betontegels

. . . . .

. . . . .
465010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 250,00 V

. . . . . Betreft: opnemen en weer aanbrengen van

. . . . . betontegels dik 45 mm

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 111310(ca.50 m2)
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . betontegels.

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief

. . . . . pastegels

. . . . . Kleur grijs

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.

. . . . . 490010

. . . . .
465030 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00 V

. . . . . Betreft: opnemen en weer aanbrengen van

. . . . . betontegels dik 80 mm

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Tekortkomende betontegels vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr. 111340(ca. 5 m2)
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . betontegels.

. . . . . Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

. . . .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief

. . . . . pastegels

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .9 Inwassen en aftrillen volgens bestekspostnr.

. . . . . 490010

. . . . .
49 . . . . . INWASSEN

. . . . .

. . . . .
490010 831199 . . . . . Inwassen en aftrillen bestrating. m2 5.290,00 N

. . . . . Betreft: bestrating aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnrs. 444010, 444040, 444320, 465010 en

. . . . . 465030

. . . . . Inwassen met straatzand en aftrillen m3 105,80 L

. . . . . Inwassen met "schoon" water l 5.290,00 L
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490080 831199 . . . . . Inwassen bestrating m2 5.135,00 N
. . . . . Betreft: inwassen van bestrating aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnrs. 441070, 441560, 443710,
. . . . . 444350, 444360 en 444380
. . . . . Werkvolgorde:
. . . . . 1. Voegen volledig invegen met Infrano straatmix
. . . . . WD06 o.g.
. . . . . 2. Wegdek volledig schoonmaken
. . . . . 3. Inwassen met voldoende water met Infrano
. . . . . inveegzand 0825 o.g.
. . . . . 4. Aftrillen tijdens inwassen met middelzwaar
. . . . . trilapparaat met rubberslab
. . . . . 5. Evt. overtollig zand verwijderen
. . . . . 6. Na 3 maanden nog 1x inwassen met Infrano
. . . . . inveegzand 0825 o.g.
. . . . . Infrano Straatmix WD06 o.g. m3 51,35 L
. . . . . - Leverancier Infranology
. . . . . - Korrelgroote 0 - 6 mm
. . . . . - Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
. . . . . - Fractie < 63 mu max 2%
. . . . . Infrano Inveegzand 0825 o.g. m3 51,35 L
. . . . . - Leverancier Infranology
. . . . . - Korrelgrootte 0,8 - 2.5 mm
. . . . . - Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6%
. . . . . - Fractie < 63 mu max 2%
. . . . . Inwassen met ‘schoon water’ l 5.135,00 L
. . . . . Inwassen tot de voegen vol en zat gevuld zijn
. . . . .

5 . . . . . WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
. . . . .
. . . . .

510080 623099 . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
. . . . . verwijderen van verkeersmaatregelen en
. . . . . voorzieningen t.b.v. uitvoering van het werk
. . . . . Maatregelen volgens goedgekeurd
. . . . . verkeersmaatregelenplan opgesteld volgens
. . . . . bestekpostnr. 510090.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

510090 623099 . . . . . Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de
. . . . . verkeersmaat-regelen en voorzieningen die
. . . . . toegepast moeten worden tijdens de uitvoering van
. . . . . het werk
. . . . . Opstellen van het verkeersmaatregelenplan kan
. . . . . nadat BLVC- plan, opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 810080, is goedgekeurd
. . . . . Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan
. . . . . dient de aannemer rekening te houden met het te
. . . . . allen tijde bereikbaar houden van alle
. . . . . aanliggende percelen
. . . . . Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
. . . . . Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor
. . . . . aanvang werkzaamheden ter goedkeuring bij de
. . . . . wegbeheerder, de directie en Afdeling Verkeer en
. . . . . Vervoer (bureau verkeersmanagment) van de
. . . . . Gemeente Groningen, Gedempte Zuiderdiep 98 te
. . . . . worden ingediend.
. . . . . Er dient rekening te worden gehouden met het 1
. . . . . keer aanpassen van het plan naar aanleiding van
. . . . . opmerkingen door de directie en/of de afdeling
. . . . . verkeer en vervoer
. . . . .

510100 624099 . . . . . Melden verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . De aannemer meldt terstond in het bestek
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. . . . . aangeduide

. . . . . verkeersmaatregelen aan of af

. . . . . Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een

. . . . . mobiel

. . . . . telefoonnummer en met codering(en) zoals door

. . . . . Opdrachtgever opgegeven.

. . . . . Indien Opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke

. . . . . melding niet of niet terstond plaatsgevonden

. . . . . heeft, dan kan Opdrachtgever per geval een

. . . . . korting toepassen van Euro 500,00.

. . . . .
52 . . . . . MARKERING EN BEBORDING

. . . . .

. . . . .
5200 . . . . . Markering

. . . . .

. . . . .
520030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,09 V

. . . . . markeringsmateriaal in km.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch

. . . . . markeringsmateriaal

. . . . . Situatie: langs fietsstrook Kastanjelaan
3. . . . . Onderbroken streep 1-1

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 31,50 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
520050 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: verdrijvingsvlak

. . . . . Situatie: op fietsstrook Kastanjelaan, nabij

. . . . . bushalte
7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
520080 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 5,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: fietsaanduiding

. . . . . Situatie: op fietsstrook Kastanjelaan
9. . . . . Fietssymbool (ca. 4 stuks)

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN

. . . . .

. . . . .
61 . . . . . CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

. . . . .

. . . . .
6120 . . . . . Cultivateren

. . . . .

. . . . .
612010 222112 . . . . . Cultivateren. are 65,90 N

. . . . . Betreft: het kluitvrijmaken van in te zaaien

. . . . . terreingedeelten die vrij zijn van bomen en

. . . . . doorwerken volgens bestetekspostnr. 620010

. . . . . aaannemer te brengen mengmest d.m.v.

. . . . . rotorkop-eggen of cultivateren.

. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
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. . . . . Situatie: t.p.v. in te zaaien terreingedeelten

. . . . . verspreid over het werk
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
612020 222112 . . . . . Cultivateren. are 13,50 N

. . . . . Betreft: het kluitvrijmaken van volgens

. . . . . bestekspostnr. 230610 aangebrachte teelaarde en

. . . . . doorwerken van de volgens bestekpostnr. 620020

. . . . . aan te bengen compost, d.m.v. rotorkop-eggen of

. . . . . cultivateren

. . . . . Situatie: t.p.v. in te planten terreingedeelten

. . . . . verspreid over het werk
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .
6160 . . . . . Bomen in open grond

. . . . .

. . . . .
616010 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 24,00 N

. . . . . Betreft doorwerken van groeimedium tpv te planten

. . . . . bomen en solitaire heesters in open grond

. . . . . Situatie: in grasvelden

. . . . . Grondsoorten: bomenzand (1 m3/boom) en aanwezige m3 24,00 T

. . . . . bovengrond
7. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3

. . . . . per gat

. . . . . (plantgat 3.00 x 3.00 x 1.00 m met talud 1:1)

.4. . . . Vrijgekomen bovengrond naast de ontgraving

. . . . . deponeren

. . . . . Overige vrijgekomen grond spreiden over

. . . . . naastliggend terrein (ca. 1.00 m3 / boom)

. .9. . . Bodem en wanden plantgat loswerken tot een diepte

. . . . . van 0,10 m

. . .9. . Plantgat aanvullen met mengsel van bomenzand en

. . . . . aanwezige bovengrond

. . . .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door st 96,00 L

. . . . . middel van te plaatsen piketten.

. . . . .
62 . . . . . BEMESTEN

. . . . .

. . . . .
620010 510201 . . . . . Bemesten terrein. are 65,90 N

. . . . . Betreft: bemesten in te zaaien terreingedeelten

. . . . . gecultivateerd volgens bestekspostnr. 612010

. . . . . Situatie: t.p.v. in te zaaien terreingedeelten

. . . . . verspreid over het werk
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . Korrelachtige organische meststof kg 329,50 L

. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5 kg per 100 m2

. . . . .1 Meststof inwerken volgens bestekspostnr. 612010

. . . . .
620020 510201 . . . . . Bemesten terrein. are 13,50 N

. . . . . Betreft: bemesten in te planten terreingedeelten

. . . . . gecultivateerd volgens bestekspostnr. 612020

. . . . . Situatie: t.p.v. in te planten terreingedeelten

. . . . . verspreid over het werk
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .4. . Aardachtige meststof gft-recro-compost, zeer m3 27,00 L

. . . . . schone compost

. . . .7. Hoeveelheid: gemiddeld 2 m3 per 100 m2

. . . . .1 Meststof inwerken volgens bestekspostnr. 612020

. . . . .
620050 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 550,00 V



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 73Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Betreft: bemesten van bestaande, aan te vullen

. . . . . plantvakken

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
3. . . . . Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met

. . . . . bodembedekkende heesters

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .2. . Korrelachtige meststof koemestkorrels kg 55,00 L

. . . .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2

. . . . .
63 . . . . . INZAAIEN

. . . . .

. . . . .
6300 . . . . . Zaaien

. . . . .

. . . . .
630060 512101 . . . . . Zaaien. are 12,20 N

. . . . . Betreft: inzaaien grasvelden kluitvrijgemaakt

. . . . . volgens bestekspostnr. 612010

. . . . . Situatie: zie groenplan
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . Zaadmengsel N.A.K.B.-gekeurd, M5 ' Nectar onder kg 2,44 L

. . . . . het maaimes'

. . . . . Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2

. . . . . Mengsel M5 dient handmatig worden ingezaaid

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
630070 512101 . . . . . Zaaien. are 53,70 N

. . . . . Betreft: inzaaien grasvelden kluitvrijgemaakt

. . . . . volgens bestekspostnr. 612010

. . . . . Situatie: zie groenplan
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . Zaadmengsel N.A.K.B.-gekeurd, R1 kg 10,74 L

. . . . . Hoeveelheid: 0,20 kg/100 m2

. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .
64 . . . . . BEPLANTING

. . . . .

. . . . .
6400 . . . . . Bomen

. . . . .

. . . . .
640020 515204 . . . . . Planten bomen. st 29,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten boom,

. . . . . aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: langs rijwegen, in boomsleuf

. . . . . Periode van planten : na 1 november
2. . . . . Bomen met kluit maat 25-30

. . . . . Pyrus calleryana 'Red Spire' st 4,00 T

. . . . . Liquidambar styraciflua st 4,00 T

. . . . . Acer campestre 'Elsrijk' st 13,00 T

. . . . . Prunus avium 'Plena' st 7,00 T

. . . . . Acer freemanii 'Celzam' st 1,00 T

.2. . . . In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens

. . . . . bestekpostnr. 230540

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde

. . . . . grond

. . .9. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de

. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640030 515204 . . . . . Planten bomen. st 6,00 N
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. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten boom,

. . . . . aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantgatverbetering in grasveld

. . . . . Periode van planten : na 1 november
2. . . . . Bomen met kluit maat 20-25

. . . . . Acer freemanii 'Celzam' st 2,00 T

. . . . . Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ st 1,00 T

. . . . . Acer saccharinum st 1,00 T

. . . . . Ginko biloba st 1,00 T

. . . . . Ulmus glabra st 1,00 T

.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpostnr. 616010

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde

. . . . . grond

. . .9. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . . Gaas en jute van draadkluit, en piketten

. . . . . verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640040 515204 . . . . . Planten bomen. st 5,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten boom,

. . . . . aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantgatverbetering in grasveld

. . . . . Periode van planten : na 1 november
2. . . . . Bomen met kluit maat 20-25

. . . . . Gleditsia triacanthos f. 'Inermis' st 5,00 T

.4. . . . In grondverbetering volgens bestekpostnr. 616010

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde

. . . . . grond

. . .9. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . . Gaas en jute van draadkluit, en piketten

. . . . . verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640050 515204 . . . . . Planten bomen. st 5,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten boom,

. . . . . aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantvakken van heesters

. . . . . Periode van planten : na 1 november
2. . . . . Bomen met kluit maat 18-20

. . . . . Malus 'Mokum' st 3,00 T

. . . . . Malus 'Toringo' st 2,00 T

.9. . . . In bestaande heestervak

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde

. . . . . grond

. . .9. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de

. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640060 515204 . . . . . Planten bomen. st 2,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten boom,

. . . . . aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantvakken van heesters

. . . . . Periode van planten : na 1 november
2. . . . . Bomen met kluit maat 25-30

. . . . . Salix sepulcralis 'Chrysocoma' st 1,00 T

. . . . . Prunus serrulata 'Amanogawa' st 1,00 T

.9. . . . In bestaande heestervak

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde

. . . . . grond
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. . .9. . Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de

. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .9 De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
6405 . . . . . Solitaire heesters

. . . . .

. . . . .
640510 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 11,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten solitaire

. . . . . heester, aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantgatverbetering in grasveld
9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 150-175 5 tak

. . . . . Armelandier lamarkii st 5,00 T

. . . . . Cornus mas st 5,00 T

. . . . . Syringa microphylla 'Superba' st 1,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .9. . . In grondverbetering volgens bestekpostnr. 616010

. . .9. . Solitaire heester

. . . .9. Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein en maken grondwal t.b.v.

. . . . . watergeven hoog 0,15 m

. . . . . Gaas en jute van draadkluit, en piketten

. . . . . verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . . De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640520 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten solitaire

. . . . . heester, aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantgatverbetering in grasveld
9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 175-200 5 tak

. . . . . Armelandier lamarkii st 1,00 T

. . . . . Cornus mas st 1,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .9. . . In grondverbetering volgens bestekpostnr. 616010

. . .9. . Solitaire heester

. . . .9. Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein en maken grondwal t.b.v.

. . . . . watergeven hoog 0,15 m

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de

. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640540 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 8,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten solitaire

. . . . . heester, aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantvakken van heesters
9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 150-175 5 tak

. . . . . Armelandier lamarkii st 3,00 T

. . . . . Syringa 'Redwine' st 3,00 T

. . . . . Cornus mas st 1,00 T

. . . . . Syringa microphylla 'Superba' st 1,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .9. . . In bestaande heestervak

. . .9. . Solitaire heester

. . . .9. Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein en maken grondwal t.b.v.

. . . . . watergeven hoog 0,15 m

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de
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. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
640560 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 6,00 N

. . . . . Betreft: ontgraven plantgat, planten solitaire

. . . . . heester, aanvullen plantgat met uitkomende grond

. . . . . Situatie: in plantvakken van heesters
9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 200-250 5 tak

. . . . . Armelandier lamarkii st 3,00 T

. . . . . Cornus mas st 3,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .9. . . In bestaande heestervak

. . .9. . Solitaire heester

. . . .9. Overblijvende grond spreiden over het

. . . . . naastliggend terrein en maken grondwal t.b.v.

. . . . . watergeven hoog 0,15 m

. . . . . Gaas en jute van draadkluit verwijderen, de

. . . . . aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . De wortelhals van de boom 5 cm boven gemiddeld

. . . . . maaiveld laten uitsteken

. . . . .
6410 . . . . . Struiken

. . . . .

. . . . .
641030 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 150,00 N

. . . . . Betreft: het planten van heesters in aanvulling

. . . . . bestaande plantvak

. . . . . Situatie: zie groenplan, vak D
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container

. . . . . maat 30-40

. . . . . Spirea japonica 'Anthony Waterer' st 150,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .2. . . In niet voorbewerkte grond gaten vullen tussen

. . . . . bestaande haagbeplanting

. . . .9. Plantverband: driehoeksverband

. . . . . Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m

. . . . .
641050 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 250,00 N

. . . . . Betreft: het planten van heesters in aanvulling

. . . . . bestaande plantvak

. . . . . Situatie: zie groenplan, vak F
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container

. . . . . A-kwaliteit

. . . . . Rosa rugosa 'Alba' st 125,00 T

. . . . . Rosa 'Dagmar Hastrup' st 125,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .2. . . In niet voorbewerkte grond gaten vullen tussen

. . . . . bestaande beplanting

. . . . . Soorten willekeurig gemixed

. . . .9. Plantverband: driehoeksverband

. . . . . Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m

. . . . .
641060 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 1.748,00 N

. . . . . Betreft: het planten van heesters in plantvak

. . . . . Situatie: zie groenplan
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container

. . . . . maat 30-40

. . . . . Spirea japonica 'Anthony Waterer' st 710,00 T

. . . . . Weigela 'Litle Red Robin' st 335,00 T

. . . . . Pyracantha coccinea 'Red Cushion' st 110,00 T

. . . . . Lonicera nitida 'Maigrun' st 200,00 T

. . . . . Pennisetum alopecuroides st 78,00 T

. . . . . Percsicaria amplexicaulus st 126,00 T
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. . . . . Aster divaricatus st 117,00 T

. . . . . Viburnum opulus 'Compactum' st 72,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

. . . . . 612010

. . . .9. Plantverband: driehoeksverband

. . . . . Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m

. . . . .
641070 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 3.635,00 N

. . . . . Betreft: het planten van heesters in plantvak

. . . . . Situatie: zie groenplan
3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container

. . . . . A-kwaliteit

. . . . . Rosa rugosa 'Pierette Pavement' st 175,00 T

. . . . . Rosa 'Rugby' st 1.075,00 T

. . . . . Rosa 'Rote Hannover' st 1.085,00 T

. . . . . Rosa 'Marathon' st 1.300,00 T

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

. . . . . 1 : 3

. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

. . . . . 612010

. . . .9. Plantverband: driehoeksverband

. . . . . Afstand rand plantvak eerste rij 0,60 m

. . . . .
641080 512401 . . . . . Planten van kruidachtigen. st 4.100,00 N

. . . . . Betreft: het planten van vaste planten volgens

. . . . . een Fleur Robuste® plantcombinatie

. . . . . Situatie: zie groenplan, vak L
3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat st 4.100,00 T

. . . . . P9

. . . . . Soorten in afstemming met de plantcombinaties van

. . . . . Lageschaar

. . . . . Het definitieve ontwerp met plantsoorten wordt in

. . . . . een later stadium aangeleverd wordt door Fleur

. . . . . Robuste

. .1. . . In beplantingsvak

. . . .2. Plantverband: 10 stuks per m2, plantwijze in

. . . . . afstemming met het concept van Lageschaar.

. . . . .2 Exclusief nazorg en plantgarantie

. . . . .
641090 510221 . . . . . Grondstructuurverbeteren terrein. are 4,10 N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een mulchlaag direct

. . . . . na het inplanten volgens bestekpostnr. 641080

. . . . . Situatie: zie groenplan, vak L
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .3. . Bodemverbeteraar van bladmulch/bosstrooisel, op m3 20,50 L

. . . . . voorhand een monster overhandigen ter goedkeuring

. . . . . van de opdrachtgever

. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2

. . . . .9 Bodemverbeteraar gelijkmatig spreiden in een

. . . . . laagdikte van ca. 5 cm

. . . . . Materiaal niet onderwerken

. . . . .
6460 . . . . . Diverse voorzieningen beplanting

. . . . .

. . . . .
646040 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 47,00 N

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kniepalen bij

. . . . . bomen te planten volgens bestekspostnrs. 640020

. . . . . t/m 640060

. . . . . Situatie: verspreid over het werk
3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 141,00 L

. . . . . Lengte: 2.00 m

. . . . . Diameter: 0.08-0.09 m

. . . . . Onbehandeld vuren

. .1. . . Boomband: breedte 50 mm, incl. st 141,00 L
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. . . . . bevestigingsmaterialen

. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0.65 m

. . . .1. Bomen en boompalen in de rij richten

. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen

. . . . .
65 . . . . . BESCHERMING BEPLANTING

. . . . .

. . . . .
650020 510799 . . . . . Aanbrengen wortelweringsscherm m 1.020,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verticaal

. . . . . wortelweringsscherm

. . . . . Situatie: langs beide lange zijden boomsleuven

. . . . . verspreid over het werk

. . . . . Wortelweringsscherm Rootblock, o.g. m 1.020,00 L

. . . . . Type: WB / BB 100 / 1

. . . . . 50 m1 per rol

. . . . . materiaal: HDPE

. . . . . Hoogte: 1,00 m

. . . . . Dikte: 1 mm

. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.

. . . . .
66 . . . . . BELUCHTING BOMEN

. . . . .

. . . . .
660010 510599 . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem in groeiplaats. m 196,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingsdrain in boomsleuf

. . . . . Drain aanbrengen tijdens het vullen van de

. . . . . boomsleuf met lavasubstraat en bomengrond

. . . . . VENTI-kanalen o.g. m 196,00 L

. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

. . . . . Perforatie 30%

. . . . . Buislengte 3,50m

. . . . . Inclusief nylon kous

. . . . . Uitwendige diameter 150mm

. . . . . Buis omhuld door bomenzand (250x250 mm) m3 11,76 L

. . . . . Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

. . . . . B.o.b. drain 0,65 m minus toekomstig maaiveld

. . . . .
660020 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 112,00 V

. . . . . drainage.

. . . . . Betreft: aanbrengen standbuis in de volgens

. . . . . bestekspostnr. 660010 aangebrachte drain ø150

. . . . . mm, t.b.v. beluchtingsvoorziening
1. . . . . Materiaalsoort: PVC

.9. . . . Bochtstuk 90º st 112,00 L

. . . . . Verloop ø150-110 mm st 112,00 L

. . . . . Buiseind PVC ø110 mm omhoog stellen en verlengen m 112,00 L

. . . . . tot maaiveld

. . . . . Hulpstuk stellen in gestabiliseerd zand m3 1,12 L

. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

. . . . .
660030 252302 . . . . . Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 112,00 V

. . . . . Betreft: stellen van een waterleidingpotje over

. . . . . de standpijp ø110 mm, aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr. 660020
9. . . . . Gietijzeren beluchtingspotje Oberteil Guss Klasse st 112,00 L

. . . . . B125 of gelijkwaardig

. . . . . Leverancier: Funke Gruppe

. . . . . Te verkrijgen bij o.a. Wildkamp en

. . . . . Leidinggroothandel Hoogezand

. . . . . afmeting 140x140 mm h = 130 mm

. . . . . Ontstane gaten in de fundering aanvullen tot

. . . . . bovenkant fundering met gestabiliseerd zand m3 3,36 L

. .1.3. . Nominale middellijn 150 mm

. . . . .
660040 230199 . . . . . Doorblazen beluchtingsdrain. m 196,00 N

. . . . . Betreft: het doorblazen van de volgens

. . . . . bestekspostnr. 660010 gelegde beluchtingsdrainage

. . . . . Doorblazen m.b.v. een compressor en een slang
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. . . . . (ca. 10 m)

. . . . . De leiding moet over de volledige lengte

. . . . . toegankelijk zijn voor de slang

. . . . . Het doorblazen dient voor de oplevering te

. . . . . gebeuren

. . . . .
67 . . . . . BEWATERING BOMEN

. . . . .

. . . . .
670020 515399 . . . . . Leveren en aanbrengen gietrand. st 47,00 N

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een

. . . . . gietrand rondom bomen

. . . . . Bij te planten bomen volgens bestekspostnrs.

. . . . . 640020 t/m 640060

. . . . . Type: AMGR Biobased gietrand, o.g. st 47,00 L

. . . . . Materiaal: Biobased polyethyleen op basis van

. . . . . restafval suikerriet UV-Stabiel

. . . . . Kleur: bruin

. . . . . Hoogte: 30 cm

. . . . . Dikte: 2,0 mm

. . . . . Lengte: 25m1 / rol

. . . . . Uitvoering: glad

. . . . . Leverancier: GreenMax, o.g.

. . . . . Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: ca. 20 cm

. . . . . Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: ca.

. . . . . 10 cm

. . . . . Bevestiging: wand afsluiten met koppelprofiel 30 st 47,00 L

. . . . . Materiaal: kunststof

. . . . . Type: 3 mm

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: GreenMax, o.g.

. . . . . Bevestiging: wand afsluiten met koppelingklik st 47,00 L

. . . . . Materiaal: kunststof

. . . . . Type: 2-3 mm

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Greenmax, o.g.

. . . . .
68 . . . . . INBOET GROEN

. . . . .

. . . . .
6800 . . . . . Inboet bomen

. . . . .

. . . . .
680010 515503 . . . . . Inboeten bomen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: inboeten van bomen geplant volgens

. . . . . bestekpostnr. 640050
2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit st 1,00 T

. . . . . - diverse soorten maat 18-20

. .4. . . In gras en kruidachtigen

. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
680020 515503 . . . . . Inboeten bomen. st 1,00 V

. . . . . Betreft: inboeten van bomen geplant volgens

. . . . . bestekpostnr. 640040
2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit st 1,00 T

. . . . . - diverse soorten maat 20-25

. .4. . . In gras en kruidachtigen

. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal

. . . . .
680030 515503 . . . . . Inboeten bomen. st 4,00 V

. . . . . Betreft: inboeten van bomen geplant volgens

. . . . . bestekpostnrs. 640020, 640030 en 640040
2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit st 4,00 T

. . . . . - diverse soorten maat 18-20

. .4. . . In gras en kruidachtigen

. . . . .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

. . . . . materiaal
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6805 . . . . . Inboet solitaire heesters
. . . . .
. . . . .

680510 514452 . . . . . Inboeten sierplantsoen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van solitaire heester geplant
. . . . . volgens bestekspostnrs. 640510 en 640540

9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 150-175 5 tak
. . . . . diverse soorten st 3,00 T
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

680550 514452 . . . . . Inboeten sierplantsoen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van solitaire heester geplant
. . . . . volgens bestekspostnr. 640520

9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 175-200 5 tak
. . . . . diverse soorten st 1,00 T
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

680560 514452 . . . . . Inboeten sierplantsoen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van solitaire heester geplant
. . . . . volgens bestekspostnr. 640560

9. . . . . Meerstammige heesters met kluit maat 200-250 5 tak
. . . . . diverse soorten st 2,00 T
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

6810 . . . . . Inboet struiken
. . . . .
. . . . .

681020 514452 . . . . . Inboeten sierplantsoen. st 190,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van sierplantsoen geplant
. . . . . volgens bestekpostnrs. 641030 en 641060

2. . . . . Heesters, kluitgoed , of in container st 190,00 T
. . . . . maat 30-40
. . . . . diverse soorten
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

681030 514452 . . . . . Inboeten sierplantsoen. st 390,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van sierplantsoen geplant
. . . . . volgens bestekpostnrs. 641050 en 641070

2. . . . . Heesters, kluitgoed , of in container st 390,00 T
. . . . . A-kwaliteit
. . . . . diverse soorten
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

681050 512405 . . . . . Inboeten kruidachtigen. st 410,00 V
. . . . . Betreft: inboeten van vaste planten volgens een
. . . . . Fleur Robuste® plantcombinatie, geplant volgens
. . . . . bestekpostnr. 641080

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen maat st 410,00 T
. . . . . P9
. . . . . Diverse soorten
. .1. . . In beplantingsvak
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

69 . . . . . NAZORG GROEN
. . . . .
. . . . .

6900 . . . . . Watergeven
. . . . .
. . . . .

690010 515502 . . . . . Water geven bomen. st 432,00 V
. . . . . Betreft: watergeven solitaire heesters geplant
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. . . . . volgens bestekspostnrs. 640510 t/m 640560

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

.2. . . . Water op te pompen uit open water in overleg met

. . . . . de directie

. . .3. . Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.

. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per

. . . . . groeiseizoen op aanwijs van de directie

. . . . . Aantal heesters: 27 stuks

. . . .9. Rondom de stam

. . . . .
690050 515502 . . . . . Water geven bomen. st 752,00 V

. . . . . Betreft: watergeven bomen geplant volgens

. . . . . bestekspostnrs. 640020 t/m 640060

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

.2. . . . Water op te pompen uit open water in overleg met

. . . . . de directie

. . .3. . Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.

. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per

. . . . . groeiseizoen op aanwijs van de directie

. . . . . Aantal bomen: 47 stuks

. . . .9. Rondom de stam, binnen aangebrachte watergeefrand

. . . . .
690080 512301 . . . . . Beregenen terreinen. are 275,00 V

. . . . . Betreft: watergeven beplanting, gedurende 2

. . . . . groeiseizoenen

. . . . . Betreft: sierplantsoen en vaste planten

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Aantal percelen: 37
1. . . . . Gerekend is met 8 keer watergeven

. . . . . Oppervlakte plantvakken: 1715 m2

.2. . . . Water op te pompen uit open water in overleg met

. . . . . de directie

. . .9. . Hoeveelheid: ca. 500 liter/100 m2, gelijkmatig

. . . . . verdeeld aanbrengen.

. . . . .
695 . . . . . ONDERHOUD GROEN

. . . . .

. . . . .
6952 . . . . . Beheersen onkruid (beplanting)

. . . . .

. . . . .
695220 514807 . . . . . Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Betreft: onkruidbeheersing in de plantvakken van

. . . . . bodembedekkende sierheesters

. . . . . Situatie: verspreid over het werk, zie groenplan
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 11,60 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . Grondsoort: teelaarde

. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na

. . . . . aanplant

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
695250 514807 . . . . . Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Betreft: onkruidbeheersing vaste planten

. . . . . Situatie: zie groenplan, vak L

. . . . . Vakken met Fleur Robuste
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,10 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . Grondsoort: teelaarde

. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na

. . . . . aanplant
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. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
6955 . . . . . Beheersen grasvegatatie

. . . . .

. . . . .
695510 512801 . . . . . Beheersen grashoogte-gazon. week 104,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.

. . . . . Betreft: het maaien van de gazons
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 65,90 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . Grondsoort: teelaarde

. . . .4. Niet beheersen grashoogte rondom bomen en

. . . . . obstakels

. . . . . Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
695520 512810 . . . . . Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 104,00 V

. . . . . kruidachtigen.

. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en

. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen

. . . . . verharding

. . . . . Betreft: de overgang van gazon naar verharding
1. . . . . Te onderhouden lengte m 1.200,00 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .3. . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . Grondsoort: teelaarde

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . .
6957 . . . . . Snoei- en knipwerkzaamheden

. . . . .

. . . . .
695710 514499 . . . . . Knippen van vaste planten en siergrassen m2 1.000,00 V

. . . . . Betreft: de voorjaarsbeurt van vaste planten

. . . . . Situatie: zie groenplan

. . . . . Betreft: vaste planten, siergrassen en Fleur

. . . . . Robuste

. . . . . Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het

. . . . . groeiseizoen

. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 500,00 I

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door bevoegd gezag verleende

. . . . . omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor

. . . . . rekening van de aannemer.

. . . . .
695760 514499 . . . . . Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei solitairen. st 54,00 V

. . . . . Betreft: de verjongingssnoei van de solitair

. . . . . aangeplante heesters in de heestervakken

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Verspreid over de locatie in de plantvakken st 27,00 I

. . . . . Snoeiregiem: 1 maal per groeiseizoen

. . . . . In beplantingsvak

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting met een door bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
695770 514426 . . . . . Snoeien struikrozen. m2 1.440,00 V

. . . . . Betreft; de voorjaarssnoei van de klim-, stam-

. . . . . en struikrozen
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. . . . . Situatie: zie groenplan

. . . . . Te onderhouden oppervlakte m2 720,00 I
1. . . . . Voorjaarssnoei

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting met een door bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
8 . . . . . DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
80 . . . . . STRAATMEUBILAIR

. . . . . Inclusief grond- en bestratingswerk.

. . . . .
800110 101299 . . . . . Aanbrengen houten paal. st 1,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen houten palen opgenomen

. . . . . volgens bestekspostnr. 160610

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Inclusief grond- en bestratingswerk

. . . . . Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . .
800120 101299 . . . . . Aanbrengen betonnen paal. st 10,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen palen opgenomen

. . . . . volgens bestekspostnr. 160620

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Inclusief grond- en bestratingswerk

. . . . . Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . .
800130 101299 . . . . . Aanbrengen stalen klappaal. st 7,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen stalen palen opgenomen

. . . . . volgens bestekspostnr. 160630

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Inclusief grond- en bestratingswerk

. . . . . Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . .
800140 101299 . . . . . Aanbrengen kunststof recycle paal. st 2,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof recycle palen

. . . . . opgenomen volgens bestekspostnr. 160640

. . . . . Situatie: verspreid over het werk

. . . . . Inclusief grond- en bestratingswerk

. . . . . Inclusief vervoer vanaf materiaaldepot naar

. . . . . plaats van verwerking

. . . . .
800210 102299 . . . . . Aanbrengen kringbank R300. st 4,00 N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kringbank

. . . . . Situatie: op wandelpad rond speelveldjes

. . . . . Lengte zitting ca. 4,70 m

. . . . . Kringbank Rough & Ready R300, leverancier st 4,00 T

. . . . . Streetlife o.g.

. . . . . hardhouten zitelementen

. . . . . Gepoedercoate staanders, kleur antraciet

. . . . . fundering 0,22 x 0,37 x 0,34 m

. . . . . Inclusief

. . . . . - grond- en bestratingswerk

. . . . . - montage van de bank conform montagehandleiding

. . . . . Streetlife

. . . . .
800230 102299 . . . . . Aanbrengen kringbank R150. st 3,00 N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van kringbanken

. . . . . Situatie: rond bomen Abeelstraat en Magnoliastraat

. . . . . Lengte zitting ca. 4,70 m

. . . . . Kringbank Rough & Ready R150, leverancier st 3,00 T

. . . . . Streetlife o.g.

. . . . . hardhouten zitelementen

. . . . . Gepoedercoate staanders, kleur antraciet

. . . . . Inclusief
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. . . . . - grond- en bestratingswerk

. . . . . - montage van de bank conform montagehandleiding

. . . . . Streetlife

. . . . .
800250 102299 . . . . . Aanbrengen picknicktafel. st 2,00 N

. . . . . Betreft: het aanbrengen van picknicktafels

. . . . . Situatie: speelveldjes

. . . . . Picknicktafel type M235, leverancier Kompan o.g. st 2,00 T

. . . . . Picknicktafel van hout, losstaand

. . . . . Montage conform montagehandleiding leverancier

. . . . .
803 . . . . . Speeltoestellen

. . . . . Voor situatie, zie bijlage 26.

. . . . .
803010 711112 . . . . . Aanbrengen valdempende ondergrond – tegels. m2 275,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen valdempende ondergrond

. . . . . Situatie: onder speeltoestellen verspreid over

. . . . . het werk
1. . . . . Aantal locaties: 6

.9. . . . Rubber grastegels 1000x500x65 mm, kleur groen m2 275,00 L

. . . . . Lev. Ashlon rubber, of gelijkwaardig

. . . . . Aanbrengen conform verwerkingsvoorschriften

. . . . . leverancier

. . . . . Grastegels vullen met Grassubstraat 0/8 m3 18,00 L

. . .2. . In blokverband

. . . .9. Op een ondergrond van 300 mm

. . . . . UrbanGrastegelfundatie 60-40 m3 82,50 L

. . . . . Lev. BVB Landscaping, of gelijkwaardig

. . . . .1 Inclusief kantopsluiting van betonnen m 185,00 L

. . . . . opsluitbanden 60x200 mm

. . . . .
803110 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen fitness toestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Parallel Bars, FRO201 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (4 st.), met metalen

. . . . . horizontale liggers (2 st.)

. . . . . Afm. 202 x 71 x 134 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803120 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen fitness toestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Sit Up Bench, FRO203 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (2 st.), metalen palen (2

. . . . . st.), met metalen liggers en kunststof plaat

. . . . . Afm. 95 x 157 x 104 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803130 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen fitness toestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Dip Bench, FRO202 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (4 st.), met metalen

. . . . . horizontale liggers (2 st.)

. . . . . Afm. 234 x 60 x 73 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier
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803140 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen fitness toestel

1. . . . . Aantal locaties: 1
.1. . . . Toestel: Double Monkey Bars, FRO213 st 1,00 T
. . . . . Palen van robinia hout (6 st.), met metalen
. . . . . horizontale ladders (2 st.)
. . . . . Afm. 451 x 126 x 261 cm
. . . . . Leverancier: Kompan
. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .9. . . Palen in de grond plaatsen
. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

803210 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Toestel: Two Seat Swing, NRO904 st 2,00 T
. . . . . Palen van robinia hout (4 st.), horizontale
. . . . . liggers van hout, en 2 stuks schommels
. . . . . Afm. 319 x 208 x 284 cm
. . . . . Leverancier: Kompan
. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .9. . . Palen in de grond plaatsen
. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

803220 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel

1. . . . . Aantal locaties: 1
.1. . . . Toestel: Play hut with stairway, NRO703 st 1,00 T
. . . . . Palen van robinia hout (10 st.), met houten trap
. . . . . en bordes, metalen glijbaan en stappalen (15 st.)
. . . . . Afm. 640 x 380 x 359 cm
. . . . . Leverancier: Kompan
. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .9. . . Palen in de grond plaatsen
. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

803230 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Toestel: Double Balance Beam, NRO803 st 2,00 T
. . . . . Palen van robinia hout (3 st.), horizontale
. . . . . liggers van hout (2 st.)
. . . . . Afm. 490 x 231 x 61 cm
. . . . . Leverancier: Kompan
. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .9. . . Palen in de grond plaatsen
. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

803240 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel

1. . . . . Aantal locaties: 1
.1. . . . Toestel: Climbing net, NRO813 st 1,00 T
. . . . . Palen van robinia hout (4 st.), horizontale
. . . . . ligger van hout en touwnetten
. . . . . Afm. 249 x 268 x 260 cm
. . . . . Leverancier: Kompan
. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever
. .9. . . Palen in de grond plaatsen
. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . .

803250 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Toestel: Double Somersault, NRO808 st 2,00 T



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 86 Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Palen van robinia hout (3 st.), horizontale

. . . . . liggers van metaal (2 st.)

. . . . . Afm. 224 x 72 x 150 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803260 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Cableway, NRO874 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (4 st.), metalen palen (4

. . . . . st.) met kabel en zitje

. . . . . Afm. 3317 x 308 x 297 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803270 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Crawling Pyramid, NRO826 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (9 st.)

. . . . . Afm. 399 x 405 x 149 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803280 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Hangmat, NRO815 st 1,00 T

. . . . . Palen van robinia hout (2 st.) met hangmat

. . . . . Afm. 415 x 106 x 165 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803290 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel
1. . . . . Aantal locaties: 1

.1. . . . Toestel: Mule, NRO101 st 1,00 T

. . . . . Veerelement van robinia hout op stalen veer met

. . . . . fundatieblok

. . . . . Afm. 44 x 75 x 65 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Fundatie in de grond plaatsen

. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803300 711211 . . . . . Plaatsen speeltoestel. st 15,00 V

. . . . . Betreft: plaatsen speeltoestel
1. . . . . Aantal locaties: 3

.1. . . . Toestel: Waterlillies Balance Post, NRO820 st 15,00 T

. . . . . Palen van robinia hout met houten dek

. . . . . Plaatsen in groepjes van 5

. . . . . Afm. groep: 217 x 107 x 32 cm

. . . . . Leverancier: Kompan

. . . . . Ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

. .9. . . Palen in de grond plaatsen
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. . . . . Montage en installatie volgens voorschriften

. . . . . leverancier

. . . . .
803410 831199 . . . . . Aanbrengen hinkstaptegels 300x300x45 mm. st 20,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen hinkstaptegels in verharding

. . . . . van grijze betontegels

. . . . . Situatie: in wandelpad naar speelveldjes ten

. . . . . noorden van Abeelstraat en Magnoliastraat

. . . . . Patroon volgens tekening

. . . . . Tegels grijs vervangen door lavaro 140

. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 20,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) ten minste 45

. . . . . Kleur: lavaro 140

. . . . . Inwassen en aftrillen volgens bestekpostnr. 490010

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
81 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

. . . . .

. . . . .
810020 220299 . . . . . Schoonhouden wegen. EUR N

. . . . . Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en

. . . . . buiten het werkterrein tijdens de

. . . . . uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien nodig

. . . . . onder toevoeging van water

. . . . . Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden

. . . . . ten behoeve van dit bestek

. . . . . Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een legale stortplaats

. . . . .
810030 310199 . . . . . Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal. EUR N

. . . . . Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen

. . . . . verpakkings-materiaal van geleverde materialen

. . . . . Plastic, karton, papier e.d.

. . . . . Materialen verzamelen en vervoeren naar een

. . . . . legale stortplaats

. . . . . Stortkosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
810050 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Betreft: ter beschikking stellen rijplaten,

. . . . . inclusief aanbrengen, onderhouden/verplaatsen en

. . . . . weer verwijderen, ter plaatse van opgebroken

. . . . . verhardingen
1. . . . . T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen

. . . . . en/of panden

.9. . . . Ten bate van bereikbaarheid woningen en doorgaand

. . . . . voetgangersverkeer

. .9. . . Rijplaten, breedte 1,50 m

. . . . .
810060 700199 . . . . . Bomenwacht ETT-er. EUR N

. . . . . Betreft: inhuren van een onafhankelijke

. . . . . bomenwacht in het bezit van een ETT certificaat.

. . . . . Voor het toezicht houden op (graaf)werkzaamheden

. . . . . binnen de kroonprojectie +2 meter van te

. . . . . handhaven bomen.

. . . . . Situatie: over het gehele werk

. . . . . Nadat er een straat is afgerond dient een

. . . . . graafregistratieformulier in het gemeentelijk

. . . . . boombeheersysteem (Groenestein) te worden

. . . . . ingevuld.

. . . . .
810080 102399 . . . . . Opstellen BLVC-plan. EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een BLVC-plan volgens

. . . . . het hoofdlijnenplan in bijlage 21 en 1.13

. . . . . Uitvoering, voordat de verkeersmaatregelplannen

. . . . . worden opgesteld

. . . . . Betreft: het opstellen van een BLVC-plan voor het

. . . . . gehele werkgebied

. . . . . Hierin wordt aangegeven hoe er gedacht wordt over
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. . . . . de Bereikbaarheid (B), Leefbaarheid (L),

. . . . . Veiligheid (V) en Communicatie (C) tijdens de

. . . . . werkzaamheden in de desbetreffende straat

. . . . . Het plan dient minimaal 2 weken voor aanvang van

. . . . . de werkzaamheden ter goedkeuring te worden

. . . . . ingediend bij de directie en de afdeling Verkeer

. . . . . en Vervoer van de Gemeente Groningen, Gedempte

. . . . . Zuiderdiep 98 (contactpersoon dhr. N. Manuputty).

. . . . . Aanleveren in pdf-formaat met maximaal 6 pagina's

. . . . . (lettergrootte 10) welke voorzien zijn van

. . . . . tekeningen en tekst

. . . . . Er dient rekening te worden gehouden met het 1

. . . . . keer aanpassen van de plannen naar aanleiding van

. . . . . opmerkingen door de directie en dhr. N. Manuputty

. . . . .
810090 102399 . . . . . Toepassen BLVC-plan. EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van de goedgekeurde

. . . . . BLVC-plannen welke zijn opgesteld volgens

. . . . . bestekspostnr. 810080 en de daarin aangegeven

. . . . . maatregelen en voorzieningen tijdens de

. . . . . uitvoering in de straat, buurt, wijk of stad

. . . . . zodat deze maatschappelijk en economisch kan

. . . . . blijven functioneren en dat de overlast voor

. . . . . omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk wordt

. . . . . beperkt

. . . . . Bij problemen dient het duidelijk te zijn wie

. . . . . hiervoor bij de aannemer aanspreekbaar is en op

. . . . . welk moment

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Voor de duur van de werkzaamheden

. . . . .
810100 610199 . . . . . Opdrachtnemer dient een omgevingsmanager te EUR N

. . . . . benoemen en te leveren die verantwoordelijk is voor de

. . . . . (actuele) input ten aanzien van de impact op de

. . . . . omgeving, de voortgang van het werk, de eventuele

. . . . . klachtenafhandeling en de communicatie met de

. . . . . omgeving met betrekking tot het werkgebied. De

. . . . . omgevingsmanager mag geen dubbele functie

. . . . . vervullen.

. . . . . De omgevingsmanager van de Opdrachtnemer dient

. . . . . bij de bewonersvergadering aanwezig te zijn en

. . . . . hiervan verslag te doen.

. . . . . De omgevingsmanager dient ook eens per 14 dagen

. . . . . een overleg te organiseren voor het

. . . . . communicatieteam. Dit betreft het organiseren van

. . . . . het overleg, de overleglocatie regelen in overleg

. . . . . met de opdrachtgever, de agenda opstellen en de

. . . . . notulen verzorgen. De duur van elk overleg is 1

. . . . . uur.

. . . . . De omgevingsmanager dient gedurende het werk 2

. . . . . rondleidingen te organiseren voor

. . . . . geinteresseerden uit de omgeving. I.v.m.

. . . . . veiligheid hoeft dit niet perse in het werk te

. . . . . zijn. Dit mag ook vanaf het openbaar gebied.

. . . . .
810120 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en

. . . . . naderhand verwijderen van bouwhekken
1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de

. . . . . aannemer

.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten

. . . . . van kopeinden sleuf hoofdriolering en

. . . . . afscheidingen van werkvakken

. . . . . Inclusief tussentijds verplaatsen (dagproducties)

. .2. . . Bouwhek met voet hoogte 2,00 m, materiaal staal,

. . . . . vulling gaas

. . . . . 100 x 100 mm, betonpoeren

. . . . . Met materialen van de aannemer, voor de duur van

. . . . . de rioleringswerkzaamheden
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810200 252699 . . . . . Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels
. . . . . en leidingen t.p.v. kruisingen met het
. . . . . rioolstelsel (oud en nieuw)
. . . . . Ophangen aan stalen HEA-profielen
. . . . . Het ophangen dient op een dusdanige manier te
. . . . . worden uitgevoerd dat er geen schade aan de
. . . . . doorgaande nuts-voorzieningen optreedt
. . . . . Lengte HEA-profiel(-en) is de rioolsleuf breedtes
. . . . . + 2 maal 1 meter buiten de rioolsleuf
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen voor het ophangen
. . . . . van de kabels en leidingen aan profielen,
. . . . . tussentijds verplaatsen en naderhand verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer, voor de duur van
. . . . . de rioleringswerkzaamheden
. . . . .

810560 101399 . . . . . Bereikbaar houden woningen. EUR N
. . . . . Betreft het bereikbaar houden van de woningen
. . . . . aangrenzend aan het werkgebied
. . . . . Tijdens de uitvoering moet het normale gebruik
. . . . . van de bebouwing mogelijk zijn
. . . . . Indien situaties optreden, bijvoorbeeld tijdens
. . . . . bijzondere transporten etc., waardoor het gebruik
. . . . . of de bereikbaarheid van bepaalde percelen
. . . . . ernstig wordt gehinderd treft de aannemer in
. . . . . overleg met de gebruikers de nodige
. . . . . voorzieningen/maatregelen
. . . . .

8106 . . . . . Huisvuil- /afvalinzameling
. . . . .
. . . . .

810630 101399 . . . . . Toepassen huisvuilinzameling EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . transporteren, legen en naderhand verwijderen van
. . . . . een afvalcontainer t.b.v. het huisvuil van de
. . . . . bewoners langs het trace.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - afstemmen met Stadsbeheer 2 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden via de mail
. . . . . Publiekezaken.Stadsbeheer@groningen.nl.
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . - tussentijds legen (2 maal per week, waarvan 1
. . . . . maal op elke vrijdag)
. . . . . - tussentijds verplaatsen binnen de grenzen van
. . . . . het werkterrein.
. . . . . - bewonersbrief aan alle woningen/bedrijven,
. . . . . waarin vermeld wordt hoe de afvalinzameling
. . . . . tijdelijk gaat verlopen.
. . . . . Containers plaatsen indien ondergrondse
. . . . . containers niet bereikbaar zijn voor ledigen door
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Afvalcontainers dienen ten alle tijden
. . . . . toegankelijk te zijn voor bewoners.
. . . . . Verschillende locaties in overleg met directie
. . . . . Ten alle tijden dient er een afvalcontainer op
. . . . . het werk aanwezig te zijn.
. . . . . Vloeistof dichte afvalcontainer voorzien van
. . . . . afsluitbare kleppen. Inhoud ca. 5m3
. . . . . Acceptatiekosten voor de opdrachtgever.
. . . . . Met materiaal van de aannemer, voor de duur van
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . .

82 . . . . . BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
. . . . .
. . . . .

820000 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: straatmaker
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820010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: GWW-sektor groep C
. . . . .

820020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: mobiele kraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Betreft vrachtauto 6x6
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

820070 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: schovel
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

84 . . . . . KEURINGEN
. . . . . Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
. . . . . uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
. . . . . posten.
. . . . . Deze keuringen laten uitvoeren door de KIWA-KOAC
. . . . . Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB
. . . . . GRONINGEN.
. . . . . Interne bedrijfskeuringen t.b.v.
. . . . . kwaliteitsborging volgens paragraaf 1.20 van de
. . . . . Standaard worden geacht in de aanneemsom begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . .

840010 220399 . . . . . Keuring zand (korrelverdeling). st 1,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het
. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en
. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking
. . . . . hebbend op:
. . . . . - keuring zand , korrelverdeling (1 monster per
. . . . . herkomst)
. . . . .

840020 220499 . . . . . Keuring verdichting zandbaan. st 8,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het
. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en
. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking
. . . . . hebbend op:
. . . . . - bepalen verdichting zandbaan
. . . . .

840030 280299 . . . . . Keuringskosten steenmengsel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het
. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en
. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking hebbend
. . . . . op:
. . . . . - keuring steenmengsel, korrelverdeling en
. . . . . samenstelling (1 monster per herkomst)
. . . . .

840040 280299 . . . . . Keuring verdichting puinbaan. st 8,00 V
. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het
. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en
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. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking hebbend

. . . . . op:

. . . . . - bepalen verdichting puinbaan

. . . . .
840050 312199 . . . . . Keuring asfalt. st 6,00 V

. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het

. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en

. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking hebbend

. . . . . op:

. . . . . - beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

. . . . . * holle ruimte (70% van de monsters)

. . . . . * samenstelling

. . . . . * laagdikte

. . . . . * verdichtingsgraad (30% van de monsters)

. . . . . Aantal monsters per laag:

. . . . . - AC 22 base OL-A 3 st.

. . . . . - AC 22 base OL-B 3 st.

. . . . . - AC 16 bind TL-B 3 st.

. . . . . - DAB rood 3 st.

. . . . .
840060 510599 . . . . . Keuringskosten verdichting lavasubstraat st 14,00 V

. . . . . Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het

. . . . . (laten) verrichten van controlemetingen en

. . . . . keuringen volgens de Standaard betrekking

. . . . . hebbend op:

. . . . . - bepalen verdichting boomgoeiplaats

. . . . . Metingen middels LWD-meting door het KOAC KIWA

. . . . . Verdichting vindt plaats volgens bij betreffende

. . . . . gradatie productblad Heicom

. . . . .
861 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN

. . . . .

. . . . .
861050 102399 . . . . . Opzoeken kruisende leidingen. EUR N

. . . . . Betreft: het opzoeken van kruisende leidingen

. . . . . Enexis en waterbedrijf

. . . . . Bij het aantreffen van kruisende leidingen

. . . . . (veelal in mantelbuis) dient er afstemming plaats

. . . . . te vinden met de desbetreffende netbeheerder hoe

. . . . . om te gaan met de kruising

. . . . .
862 . . . . . BESCHERMING BEPLANTING

. . . . . Boombeschermingsplan ter goedkeuring directie

. . . . .
862010 101699 . . . . . Opstellen boombeschermingsplan EUR N

. . . . . Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. de

. . . . . bescherming van te handhaven vegetatie.

. . . . . Het plan dient opgesteld te worden conform

. . . . . bijlage 9.

. . . . . Als basis voor dit plan dient de Bomen Efffect

. . . . . Analyse, bijlage 16.

. . . . . Bij het opstellen van maatregelen t.b.v. de

. . . . . bescherming van te handhaven vegetatie dient de

. . . . . aannemer rekening te houden met het ten alle

. . . . . tijden bereikbaar blijven van aanliggende

. . . . . percelen.

. . . . . Het boombeschermingsplan dient minimaal 4 weken

. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring

. . . . . bij de directie worden aangeleverd.

. . . . .
862020 102399 . . . . . Uitvoeren boombeschermingsplan. EUR N

. . . . . Betreft: het uitvoeren van boombeschermende

. . . . . maatregelen uit het boombeschermingsplan t.b.v.

. . . . . uitvoering van het werk

. . . . . Maatregelen volgens goedgekeurd

. . . . . boombeschermingsplan

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
862030 102399 . . . . . Uitvoeren nulmeting bestaande bomen. EUR N
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. . . . . Betreft: het uitvoeren van een nulmeting van de

. . . . . bestaande bomen.

. . . . . De nulmeting bestaat uit een inventarisatie van

. . . . . de bestaande bomen door een ETT-er.

. . . . . De nulmeting dient ter goedkeuring worden

. . . . . voorgelegd aan de directie.

. . . . .
866 . . . . . ARCHEOLOGIE

. . . . . Zie bijlage 17, programma van eisen (PVE) van dit

. . . . . bestek

. . . . .
8660 . . . . . Ter beschikking stellen

. . . . .

. . . . .
866010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V

. . . . . Ten behoeve van archeologische begeleiding
4. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep D

. . . . .
866020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V

. . . . . Ten behoeve van archeologische begeleiding
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

. . . . .
866030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 12,00 V

. . . . . Ten behoeve van archeologische begeleiding
1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

. . . . .
866040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 V

. . . . . Betreft: vrachtauto 8x8.
5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . . . .
8661 . . . . . Werkzaamheden tbv archeologie

. . . . .

. . . . .
866110 612199 . . . . . Uitvoeren werkzaamheden archeologie. EUR N

. . . . . Betreft het uitvoeren van de werkzaamheden

. . . . . genoemd in bijlage 17 (PvE archeologie) van dit

. . . . . bestek

. . . . . De werkzaamheden worden uitgevoerd onder

. . . . . verantwoordelijkheid van de aannemer van dit

. . . . . bestek

. . . . .
866160 619999 . . . . . Werkzaamheden archeologie. EUR N

. . . . . Betreft: de gehele voorbereiding (inclusief

. . . . . Archis-melding en opstellen Plan van Aanpak) voor

. . . . . het onderzoek, de door de aannemer te leveren en

. . . . . in te zetten, 1 of meerdere archeologen, die

. . . . . belast zijn met de uitvoering van de

. . . . . archeologische begeleiding (inclusief alle

. . . . . analoge / digitale documentatie en primaire

. . . . . vondstverwerking) tijdens de civieltechnische

. . . . . werkzaamheden en de supervisie van een door de

. . . . . opdrachtnemer te leveren en in te zetten senior

. . . . . KNA-archeoloog

. . . . . Zie tevens het gestelde in paragraaf 1.12 en

. . . . . bijlage 17 (PvE archeologie)

. . . . .
866180 619999 . . . . . Werkzaamheden KNA-archeoloog. EUR N

. . . . . Betreft: door de opdrachtnemer te leveren én in

. . . . . te zetten, 1- of meerdere KNA-archeolo(o)g(en)

. . . . . die belast zijn met de dagelijkse leiding in het

. . . . . veld én aantoonbare ervaring hebben in het

. . . . . archeologisch onderzoek naar vindplaatsen uit de

. . . . . Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd.

. . . . . Inclusief alle kosten zoals rapportage, overleg,

. . . . . deponering, archivering etc.

. . . . . En de supervisie van een, door de opdrachtnemer

. . . . . te leveren én in te zetten, senior KNA-archeoloog.

. . . . . Zie tevens het gesteld in paragraaf 1.12
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter
. . . . . beschikking en is aangegeven op tek.nr.
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 102399 . . . . . Invullen weekrapporten EUR N
. . . . . Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27
. . . . . lid 1 maakt de aannemer weekrapporten op
. . . . .

910040 611199 . . . . . Kosten BPKV EUR N
. . . . . Alle kosten voortvloeiend uit de aangeboden
. . . . . meerwaarde conform het bij inschrijving
. . . . . ingediende PvA en het formulier 'Emissiereductie
. . . . . Transportvoertuigen en Bouwmachines'
. . . . .

910060 102399 . . . . . Opstellen revisie. EUR N
. . . . . Door de aannemer te verstrekken gegevens
. . . . . ingevolge het bepaalde in deel 3 van dit bestek,
. . . . . bijlage "Eisen informatievoorzieningen Databeheer
. . . . . en Riolering" en bijlage "gegevenstabel riolering
. . . . . Groningen".
. . . . . Revisie conform artikel 02.01.08, 25.13.02,
. . . . . 83.21.03 en 51.03.06 van deel 3 van dit bestek
. . . . . van:
. . . . . Revisie Riolering:
. . . . . - riolering
. . . . . - mantelbuizen
. . . . . - huis- en kolkaansluitingen
. . . . . - uitleggers
. . . . . - invullen gegevenstabel riolering
. . . . . Revisie Groen:
. . . . . - beplanting
. . . . . Revisie Verharding
. . . . . - verharding (soort)
. . . . . Revisiestukken voorzien van een stempel met datum
. . . . . en handtekening gemachtigde
. . . . .

910100 102399 . . . . . Invullen begeleidingsbrieven. EUR N
. . . . . Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij
. . . . . vrijkomende materialen (inclusief grond, zie
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. . . . . artikel 01.17.06 van deel 3

. . . . . van dit bestek)

. . . . . De volledig ingevulde begeleidingsbrief

. . . . . (inclusief codenr. en besteknr.) op de

. . . . . stortplaats voor ontvangst laten tekenen en een

. . . . . kopie aan de directie overhandigen

. . . . . Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig

. . . . . ingevulde begeleidingsbrief volgt een korting

. . . . . volgens artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van

. . . . . dit bestek

. . . . .
910110 102399 . . . . . V&G coördinatie. EUR N

. . . . . De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die

. . . . . zorg draagt voor de nakoming van de

. . . . . verplichtingen van de aannemer voortkomende uit

. . . . . het bouwprocesbesluit (voorlichting en instructie

. . . . . personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)

. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder de

. . . . . coördinatie

. . . . .
910120 100599 . . . . . Coördinatie derden. EUR N

. . . . . Betreft: alle kosten t.b.v. de coördinatie,

. . . . . afstemming en voortgang van het werk m.b.t. de

. . . . . werkterreinen en alle werkzaamheden door derden,

. . . . . zoals:

. . . . . - (ver)leggen nutsleidingen

. . . . . - aanleg warmteleidingen

. . . . . - aanpassen openbare verliching

. . . . .
910150 102399 . . . . . Kosten tbv communicatie VISI EUR N

. . . . . Betreft: alle kosten die voortvloeien uit

. . . . . communicatie middels VISI, zoals genoemd in

. . . . . paragraaf 01.23 van deel 3 van dit bestek

. . . . .
910220 101399 . . . . . Materiaaldepot EUR N

. . . . . Betreft: inrichten, in stand houden en naderhand

. . . . . verwijderen van afsluitbaar depot t.b.v.

. . . . . vrijkomende her te gebruiken, en door de directie

. . . . . ter beschikking gestelde materialen

. . . . . Om het depot bouwhekken plaatsen

. . . . . Inclusief vervoer van materialen naar het depot,

. . . . . verwerken in depot, later opnemen uit depot en

. . . . . vervoeren naar de plaats van verwerking.

. . . . . Dit depot betreft niet het vrijkomend

. . . . . funderingsmateriaal en grond.

. . . . . Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg

. . . . . met directie nader te bepalen.

. . . . .
910230 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

. . . . . De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een

. . . . . rapportage volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05

. . . . . van de Standaard

. . . . . Hierbij gebruik maken van bijlage 7 van dit bestek
1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .
95 . . . . . Stelposten

. . . . .

. . . . .
950010 100301 . . . . . Stelpost invulling Betonketen. EUR 825,00 V

. . . . .

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:
9. . . . . De invulling van het Betonketen van:

. . . . . - inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte

. . . . . LCA- verklaringen;

. . . . . - nalevingsprotocol: beoordeling door een

. . . . . Certificerende instelling van het werk of voldaan

. . . . . wordt aan de gestelde eisen;
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. . . . . - monitoring: het opstellen van een rapportage

. . . . . ten behoeve van inzicht in de voortgang van de

. . . . . acties gericht op het realiseren van een

. . . . . Circulaire Economie.

. . . . . Het genoemde bedrag is inclusief bijkomende

. . . . . kosten, zoals reis-, verblijf- , secretariaats-,

. . . . . en reproductiekosten en excl. btw.

. . . . .
950030 100301 . . . . . Stelpost kleine leveranties. EUR 20.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:
9. . . . . door de directie op te dragen kleine leveringen

. . . . . en werkzaamheden

. . . . .
950040 100301 . . . . . Stelpost kleine leveranties, warmteleidingen. EUR 10.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:
9. . . . . door de directie op te dragen kleine leveringen

. . . . . en werkzaamheden voor werkzaamheden aan

. . . . . warmteleidingen

. . . . .
950050 100301 . . . . . Stelpost werkzaamheden particuliere terreinen. EUR 260.000,00 V

. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

. . . . . zake van:
9. . . . . Door de directie op te dragen werkzaamheden op

. . . . . particuliere terreinen t.b.v. aanleg warmte-

. . . . . leidingen, aan verhardingen en groenvoorzieningen

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT
01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar

artikel 01.02.03 lid 03 van de Standaard.
06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02

en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de
uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten
boven het subtotaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid
03). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de
RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal.
Ook van deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden
gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn
gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag
van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de
laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na
het subtotaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de
inschrijvingssom""

11 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat mogelijk. Deze Korting dient in de
daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 919990 'Korting').

12 Voor de Korting geldt dat die op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven
het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' mag zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de
laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de Korting "na het subtotaal [moet] worden
opgenomen in de desbetreffende post van de ontleding van de inschrijvingssom" en daarom
evenmin mag zijn begrepen in een andere post na het subtotaal of visa versa.
De Korting mag daarom bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in de post Uitvoeringskosten.

13 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met
uitzondering va neen saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV
2012 dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving
opgegeven Korting voor verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo
minderwerk (groter dan 25%).

14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel
01.01.03 van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt
tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met
uitzondering van een gebrek dat zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de
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Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal plaatsvinden op basis van de stand van de
rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen
van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in
artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening
van het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die
kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die
noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting
(denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld
graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten,
maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan
verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met
bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer
componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te
worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de
kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten,
de kostprijs behelst van dat (die) component (en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het

opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen,
zijn voor rekening van de aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van
onverwachte vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De
directie van het werk neemt contact op met de gemeentelijk archeoloog

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets
is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit
het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig
paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:

"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:

"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds
goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook
paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 06 MEER EN MINDER WERK
01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de

aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag
voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is
vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is niet van
toepassing, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder
te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. Eventuele engineeringskosten dienen
afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN
01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen

geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de

opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die
voldoet aan het bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig
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heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.
06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging

vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.
09 De aannemer dient bij het indienen van de termijnen, deze te hebben onderverdeeld onder 3

ordernummers zoals aangegeven in de definitieve gunningsbrief, conform de na gunning te
verstrekken verdeelstaat.
Deze opsplitsingskosten dienen te zijn inbegrepen in de aanbieding.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN
01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.

In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek
gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend
kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt
deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
01 lid 01 t/m lid 04 van de standaard 2020 is niet van toepassing
05 De bankgarantie zenden aan mevrouw. L. Blom, Gemeente Groningen, Postbus 7081, 9701 JB

Groningen.
06 Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financiële en economische

draagkracht te voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen minimumeis.

Minimumeis(en) financiële en economische draagkracht:
De aanbestedende dienst hanteert voor de verplichting tot het indienen van een Bankgarantie een
ondergrens. De drempel (de ondergrens) voor het indienen van een Bankgarantie is gesteld op
€1.000.000,00 (Zegge: Eén miljoen euro en nul eurocent)
Indien de inschrijvingssom van de inschrijving, zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet, deze
drempelwaarde overstijgt is de inschrijver gehouden tot het indienen van een Bankgarantie. De
bankgarantie als bedoeld in art. 43a van de UAV 2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5%
van de inschrijvingssom.

Bewijsstuk:
Een door een erkend financiele instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:
Binnen 5 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN
01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de

aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan
de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.
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01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen,

brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het
Kadaster kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk
melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die
tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn
vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:
038-8518530 Enexis
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SBH
14 050 OVL (Gemeente Groningen SBH)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER
01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de

Beleidsregels Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding
worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- Het verwijderen, plaatsen en aansluiten van openbare verlichting;
- Het (ver) leggen van kabels en leidingen (Waterbedrijf en Enexis).

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden
met bovengenoemde werkzaamheden.

02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en
parkeerstroken te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge
van weersomstandigheden. De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de
weersomstandigheden de uitvoering van de werk- zaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.
04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en

opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de
Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.
07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van

waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in
reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- Woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op

maximaal 40 meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop
af te stemmen;

- de aannemer draagt zorg dat de aanbieders en de inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het
aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van
een plaats buiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.
Een en ander op aanwijs van de directie.

- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend
en zonder onderbreking worden uitgevoerd;

- er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het
voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt;

- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel
van de directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;

- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de puttenstaat moet de
aannemer als controle de bovenkant en de b.o.b. van de bestaande putten opmeten en op
tekening verwerken en indienen bij de directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open
blijven liggen, anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.

- de in een straat op te nemen steen dient apart te worden gehouden in depot. Bij het
aanbrengen ook de partijen gescheiden houden i.v.m. mogelijke maatafwijkingen van de
steen in de diverse straten;

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te
zijn, eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en
beperking van vandalisme.

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per
dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen;
- aanleveren bewijsmiddel emissiereductie bij uitvoering, conform art. 0.08.B van de

inschrijvingsleidraad.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan
kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de
uitvoering transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn
aangebracht en de bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van
asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
03 De volgende bouwstoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:

a. verkeersborden en verkeersbordpalen incl. bevestigingsmateriaal (behalve borden voor tijdelijke
verkeersmaatregelen)
b. straatmeubilair, fietsenklemmen e.d.
c. beplantingsmateriaal
d. bomengrond, lavasubstraat en bomenzand (levering per zelflossende trailer aan de openbare
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weg)
e. speeltoestellen

De aannemer doet op tijd schriftelijk opgave aan de directie op welk tijdstip de materialen op het
werk moeten zijn. De directie roept de materialen af.

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 20 en paragraaf 21 dient de aannemer voor een
deugdelijke en veilige af te sluiten opslagplaats voor de bouwstoffen te zorgen.

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig door de directie zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer, projectnr. en projectnaam;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer keurt (hoeveelheid/hoedanigheid) de materialen, ondertekent het bewijs van
ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring
van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
Na ondertekening van het bewijs van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de
materialen.

06 Voor het halen en brengen van materialen, naar of van het gemeentelijk opslagterrein aan de
Duinkerkenstraat, dient de aannemer hiervan minimaal 1 werkdag van te voren melding te maken
bij de directie, zodat deze tijdig de terreinbeheerder kan informeren.
Indien gewenst is er een shovel inclusief machinist beschikbaar op het opslagterrein. Het dient
eveneens bij de melding te worden aangegeven, of de aannemer hier gebruik van wil maken.
Alle aan- en afvoer naar of van het opslagterrein dient vergezeld te gaan van een door de
opdrachtgever ondertekende opdrachtbon.

De aanwijzingen van de terreinbeheerder dienen te worden opgevolgd.
Het gemeentelijk opslagterrein is toegankelijk op werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is
voor rekening van de aannemer.

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN
04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar

zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEG-merk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of
in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit
voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant
eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet
toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren
met deze kwaliteitsverklaringen.

05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (www.bouwkwaliteit.nl).

06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in
lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaringen levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden
dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico hebben betreffende



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 105Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

HFD PAR ART LID

bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast).
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van
ongewapend en gewapend beton (BRL-9201).

09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT
06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB

Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN
01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van

de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te
vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op
www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs
voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van
de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken
van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>

05 Bewijsmiddelen
a. Pakbon.
Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;
- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.

b. Factuur leverancier
Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld
te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;
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- Naam afnemer;
- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.

01 14 09 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN
01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie oktober

2014 vastgesteld bij raadsbesluit op 26 november 2014 van de gemeente Groningen.
(https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/nota-bodembeheer-2014.pdf).
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de
achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de
voor 'grond' beschreven milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit.

02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit
bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er
uitgevoerd kunnen worden.

03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht
van de directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de
aannemer.

01 14 10 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER
01 De levering dient te geschieden op afroep.

De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en
locaties plaats te vinden.

02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten
zijn vermeld:
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- het werk en/of afleveradres;
- de productiedata;
- datum van aflevering;
- de artikelomschrijving;
- de geleverde hoeveelheid;
- het opdrachtnummer/codenummer.

05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit
van toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen
aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk
aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel
32 en artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is
voor rekening van de aannemer.

01 14 11 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING
01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen

daarvan moeten plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze
voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie
wordt aangevangen, aan de directie overhandigd te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten
worden, worden deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in
de fabriek wordt aangevangen of vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof -
een andere bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de
bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer
ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige
hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof
inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar
de uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte
artikelen/producten en andere beheersaspecten.

05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden
naar de specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost
worden genoemd.

01 14 12 DUURZAAM BETON
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01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen
van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor
nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde
eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton
Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan
de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de
mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'
- de verwijderde betonnen producten

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te
verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING
07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING
01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van

de aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde
materialen, honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt
niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde,
de navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)
bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.
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e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of
gehuurd zijn door

de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de
ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende
schade zijn voor rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt
geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet
naleven van deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich
voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met
personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het
gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal een
dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de
opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de
CAR-verzekering in haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde
bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet
mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de
mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in
behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk
conform het bestek is uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, de tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met
daarin vermeld hoe de afwikkeling van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige

af te sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of

naar het gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van
ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor
rekening van de opdrachtnemer.

05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt
afgevoerd, afvoeren via een weegbrug.

06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden
afgevoerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag.
Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.

07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar
een FKS-terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
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Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.
08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te

hebben, eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.
09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een

milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings
bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend
genummerd) te worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het
verlaten van het binnen het depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en
daarvoor bestemde brievenbus te worden gedeponeerd.
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het
grond ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden
overlegd.
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en
begin en eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid
grond (in m3 los) en van het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq.
wordt geladen, te worden vermeld.
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal
de beheerder van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten,
vermeerderd met de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per
gebeurtenis.
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden
opgelegd van € 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van
begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste
begeleidingsbrief.
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer

aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op
het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook
daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN
01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen

van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar
gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk
mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen).

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie
ook artikel 01.17.08. van de Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d.
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05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting
worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 17 12 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL
01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren

van klein chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers
worden betrokken moet zich houden aan de wet Milieubeheer (Wm).
De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het
C-formulier aan de directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en
medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer
wordt gedeponeerd.
Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:

1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;
- diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;
- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;
- chemische toeslagstoffen;
- kunststofresten (pvc);
- houtverduurzamingsmiddelen;
- kitten en lijmen;
- verf- en verdunningsmiddelen;
- restanten lood, koper, soldeer;
- soldeervet en pasta;
- primers en kleurstoffen;
- pur-schuim en foam;

02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet
lekkende verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse
voor rekening van de hoofdaannemer.
Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer
deze voorschriften te volgen.

03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn
mogen geen uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de
fabricage als bij de verwerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden.

Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.
07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de

aannemer eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie

gazons gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in
oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE
01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden

gemeld.
02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van

een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.
03 Bij iedere beschadiging aan een boom wordt er € 1.250,00 in mindering gebracht van een

termijnbetaling en daarnaast is bij beschadiging van een boom de NVTB regeling van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)
01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig

bestek, gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV
2012, een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 23 COMMUNICATIE
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01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK
02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 02 van de Standaard geldt:

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten ook verstaan:
- opdracht/opdrachtbevestiging;
- meldingsformulier bestekswijzigingen;
- besteding van stelposten;
- procesverbaal van (tussen)oplevering;
- veiligheid- en gezondheidsplan;
- deelkwaliteitsplan;
- stoppunten;
- rapportage uitvoering kwaliteitsplan;
- voortgangsrapportages;
- engineering;
- revisie.

08 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren op basis van VISI.
09 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn berichten te openen, te lezen en zijn eigen

verslaglegging te verzenden.
Tijdens de bouwvergaderingen worden de verzonden en ontvangen VISI-berichten schriftelijk
vastgelegd.

10 Om kennis te nemen van het communiceren op basis van VISI dient de aannemer aanwezig te zijn
bij een door de opdrachtgever voor te schrijven instructie. De instructie neemt een halve dag in
beslag.
De aannemer laat zich vertegenwoordigen door 3 personen, te weten: uitvoerder, hoofduitvoerder
en gevolmachtigde van de aannemer.

11 De aannemer dient bewijsdocumenten digitaal bij de basisdocumenten te voegen.
12 De aannemer dient deel te nemen aan een door de opdrachtgever in te stellen

VISI-begeleidingsgroep. De aannemer dient zich te laten vertegenwoordigen door de dagelijkse
leiding van het werk en de gemachtigde van de aannemer.
De dagelijkse leiding en de gemachtigde van de aannemer zijn niet dezelfde personen.
De VISI-begeleidingsgroep heeft als doel om de VISI-communicatie te monitoren en te evalueren.
Uitgegaan dient te worden van 3 overlegmomenten met een duur van 3 uur per overleg.

13 De opdrachtgever stelt kosteloos aan de aannemer ten behoeve van het werk ter beschikking:
- Instructie van maximaal een halve dag.

14 De aannemer dient bij de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie waarop alle digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

15 De VISI-helpdesk is tijdens kantooruren te bereiken op 020-6381489.

01 23 03 OMGEVINGSMANAGEMENT EN COMMUNICATIE
01 De omgevingsmanager is een betrouwbare en integere functionaris die proactief acteert en geeft

binnen het onderhavige project geen invulling aan andere taken. Hij/zij communiceert zowel
schriftelijk als mondeling uitstekend en op een correcte wijze.
De omgevingsmanager benadert en onderzoekt de omgeving waarbinnen het werk dient te
worden gerealiseerd op een proactieve wijze en betrekt de omgeving bij de realisatie van het werk,
om de realisatie van het werk voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
Idealiter streeft hij/zij naar een situatie waarbij alle betrokken partijen voordeel hebben bij de
gekozen oplossing.

De omgevingsmanager:
- is het aanspreekpunt voor alle omgevingszaken tijdens de realisatiefase t/m de

onderhoudstermijn;
- voert een omgevingsonderzoek uit;
- stemt de realisatie van het werk optimaal af op de omgeving;
- stimuleert samenwerking tussen de stakeholders;
- verduidelijkt de opdracht, belangen en standpunten van de opdrachtgever en bewerkstelligt een

dialoog tussen partijen;
- is verantwoordelijk voor de naleving van het verkeersplan;
- is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
- is verantwoordelijk voor eventuele hulp aan stakeholders bij bevoorrading, verhuizingen, etc.;
- signaleert relevante (interne en externe) ontwikkelingen binnen het project(gebied), vertaalt

dit naar het project en schakelt daarbij de aangewezen personen in;
- communiceert op een correcte wijze mondeling, schriftelijk en via een door hem/haar in te

stellen Facebookaccount met de omgeving;
- deelt alle communicatie en stemt deze af met de afdeling communicatie van de opdrachtgever;
- initieert regulier overleg met belanghebbenden;
- is 24/7 bereikbaar;
- reageert binnen normale werktijden binnen 2 uren op een klacht/melding en buiten deze

tijden binnen 12 uren;
- handelt meldingen/klachten af voor zover deze te maken hebben met de uitvoering van het werk

of een gevolg daarvan zijn;
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- schakelt onmiddellijk de opdrachtgever in voor meldingen/klachten die niet te maken hebben
met de uitvoering van het werk of een gevolg daarvan zijn;

- rapporteert wekelijk meldingen/klachten en de afhandeling daarvan aan de directie.

De betrokken stakeholders:
- Bewoners
- Gomarus College
- Nutspartijen
- Aannemer OVL
- VvE's portiekwoningen
- Nijestee
- Waterschap Noorderzijlvest

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE
01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND
01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming

kan komen, de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN
01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.

Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de
afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom
worden toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN
01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de

aannemer aan de directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de
gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de
aannemer.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

01 28 01 ALGEMEEN
01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.
02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding,

teneinde de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet

kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten
het werk, een en ander op aanwijs van de directie.

01 29 VERTRAGINGSCLAUSUSE (ALLEEN INDIEN VAN TOEPASSING)

01 29 01 VERREKENING VERTRAGINGSCLAUSULE
01 Indien na het verlenen van de voor de uitvoering van het werk benodigde vergunning(en) als gevolg

van een beslissing in een bezwaarprocedure of een uitspraak van de bevoegde rechter in een
(hoger) beroeps- of voorlopige voorzieningenprocedure de werking aan de vergunning(en) wordt
ontnomen, tot gevolg hebbend dat de werkzaamheden ten behoeve van het
werk gedurende meer dan één maand moeten worden stilgelegd, treedt de Vertragingsclausule
deel 1.05 lid 09 in werking.
De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding bedraagt 30.000,00 EURO,
zegge dertig duizend EURO. Vijftig procent van dit bedrag wordt in de eerste week na het
opschorten van de werkzaamheden verrekend, de laatste vijftig procent in de eerste week na het
hervatten van de werkzaamheden. Tussentijds vind geen verrekening plaats als gevolg van de
vertraging.

02 OVERIGE BEPALINGEN

02 01 REVISIE

02 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER
01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set
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revisietekeningen, berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal
aan de directie te leveren. Alsmede 1 set op papier afgedrukt.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
Tekeningen: DWG & PDF

"submap " - B(bouwkundig)
- E(electronica)
- W(werktuigbouwkundig)

Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering GWSW-RibX
Rapporten/Onderzoeken: PDF
Garantieverklaringen: PDF

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk
bevat gaat vooraf aan de bestandsextensie (formaat).

02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan
de opdrachtgever.

03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen
de constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op
kosten van de aannemer komen toelichten.

03 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 BEGRIPPEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

03 01 01 ALGEMEEN
01 Tekeningen en berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen.
02 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen die volgens

het
bestek/technische omschrijving benodigd zijn.

03 Tekeningen en berekeningen en andere bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering moeten zijn
voorzien van naam, adres en handtekening van de verantwoordelijke constructeur. Indien twee of
meer constructeurs bij het
werk zijn betrokken, zal vooraf een taakverdeling worden vastgelegd, waarbij de
verantwoordelijkheden zullen worden geregeld. Daarbij zal één van de betrokkenen worden
aangewezen als hoofdconstructeur. Deze hoofdconstructeur is tevens verantwoordelijk voor de
onderlinge afstemming van de verschillende constructies.

04 Onderlinge afstemming van het in het bestek gevraagde engineeringwerk en het aanwijzen van
een hoofdconstructeur behoren tot de taak van de aannemer.

05 De aannemer blijft, ook na beoordeling door de directie, verantwoordelijk voor de door hem
gemaakte tekeningen en berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

03 01 02 TEKENINGEN ALGEMEEN
01 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.

Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen
respectievelijk bijbehorende tekeningen.

02 Specificatie tekenwerk
- maximaal formaat A1;
- overzichttekeningen voorzien van hoofdmaten, situatie en beknopt overzicht van de plaats

van betreffende onderdelen;
- de detailtekeningen direct boven het hoofd voorzien van een verwijzing naar de betreffende

overzichttekeningen;
- overzichttekeningen voorzien van een verwijzing naar de betreffende detailtekeningen;
- het tekeninghoofd moet bevatten:

a) een beschrijving van de onderdelen;
b) de peilmaten waarop de onderdelen zich bevinden (indien noodzakelijk);
c) een omschrijving van het werk.

- schaal v/d overzichttekeningen 1:100/50;
- schaal v/d detailtekeningen 1:20/10/5, of bij details vermelden;
- alle onderdelen moeten volledig worden uitgetekend, inclusief de nodige aanzichten,

doorsneden en details.
Dat wil zeggen dat zowel horizontaal (plattegronden en overzichten) als verticaal
(doorsneden en aanzichten) alle verschillende vormen apart moeten worden uitgetekend;

- maatvoeringen dienen volledig en duidelijk te zijn aangegeven;
- maatafwijkingen dienen te zijn aangegeven;
- de op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de nederlandse taal zijn gesteld.

03 Het tekenwerk verrichten in Autocad (dwg-formaat).
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04 De aannemer dient bij verzending van tekeningen een tekeningenlijst te verstrekken van in omloop
zijnde tekening met daarop vermeld status en datum. Voorbeeld tekeninglijst in nader overleg met
de directie te bepalen.

22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD
05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 95%

bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.
06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad tenminste 98%

bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.
09 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de Standaard, dient

te gebeuren door KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

22 02 20 GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)
01 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 2 Grondbewerkingen

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle ongerechtigheden waarvan de

grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van
het bewerkte perceel.

02 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en storten van alle
ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de besteksposten met betrekking tot
bewerking van grond.
Ongerechtigheden afvoeren naar een legaal stort. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer
en dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

23 DRAINAGE

23 1 Horizontale drainage

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 BUIZEN
07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.

23 12 06 PUTTEN
01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling

zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen
optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN
02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de aanvulling

zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen
optreden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN
03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende grondslag dat

geen zettingsverschillen optreden.

23 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE

23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN
01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn

doorgespoten.
02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn

van 50 tot en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.
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Maximaal toelaatbare drukkrachten.
______________________________________________________
afstand vanaf bij zichtbare geen drain
de eindbuis drainafvoer afvoer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m van 30 tot 60N van 40 tot 80N
van 200 tot 300 m van 60 tot 90N van 80 tot 130N
van 300 tot 400 m van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.

25 RIOLERING

25 0 Riolering, algemeen

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 UITVOERING
02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het onderbreken van de

werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter), waarbij de afvoer gewaarborgd dient te
zijn.

25 02 02 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten van de buizen en

de hulpstukken moeten van een zodanige constructie en materiaal zijn, dat geen beschadigingen
aan de buizen en hulpstukken kunnen ontstaan.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN

25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN
01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder andere

bereikbaarheid voor de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering voorziene fase van het werk
eerst berijdbaar te worden gemaakt alvorens een aansluitende fase in uitvoering wordt genomen.
(Maximaal 100 m weg opbreken).

02 De bewoners van de betrokken percelen tijdig in kennis stellen van het af- en aankoppelen van de
huisaansluitingen van de riolering.

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf niet meer
bedraagt, dan noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken huis- en kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.
05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven aan en sluit de

laatste buis waterdicht af.
06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering gewaarborgd wordt,

zonodig door het inzetten van pompen.
07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk

verrekening.

25 1 Aanleg riolering

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG
05 Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan:

a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande afvoerleidingen
(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);

b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die moeten worden
gekruist.

06 Kolk- en huisafvoerleidingen mogen niet gecombineerd worden aangesloten.
Huisaansluitingen elk afzonderlijk aansluiten op het riool.

07 Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een bocht of een
stroom T-stuk op de standleiding op het riool.
Huisaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een 90 graden bocht
op de standleiding op het riool.

08 Kolkgaten aanvullen met zand in zandbed, met uitzondering van de binnenstad (het gebied binnen
de Diepenring) waar de kolkgaten dienen te worden aangevuld met gestabiliseerd zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

09 Huis- en kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het
betonriool, met gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de prefab
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boveninlaten.
Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken boveninlaten.
Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC betoninlaat diameter 125
mm of 160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een boring in het
PVC-riool.

10 Ontstoppingsstukken in de huisafvoerleidingen plaatsen in gemeentegrond 0,50 m uit de
perceelgrens, of indien de rijweg tegen de perceelgrens ligt, het ontstoppingsstuk tegen de
perceelgrens plaatsen.

11 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen
niet mogen worden aangelegd voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zijn aangelegd.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 02 REVISIETEKENINGEN
01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen riolering,

duikers, (beluchtings)drainage, mantelbuizen en huis- en kolkaansluitingen, inclusief de aan te
leggen uitleggers t.b.v. huis- en kolkaansluitingen en hoogtematen van de gelegde buizen,
gemeten in putten (x, y en z coördinaten), te registreren en te (doen) verwerken op
een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in overleg met de
directie aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening hoeveel en waar buizen met
inlaten zijn gelegd en waar T-stukken zijn gesteld. De inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart
van de voorgaande put.
Tevens de h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage nauwkeurig op
schaal intekenen.
Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn.
De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient
te geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen.
Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening,
vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie, zie ook bijlage 6 van dit
bestek.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte
revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem
verstrekte onjuiste gegevens.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van
de directie onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven te laten
uitvoeren in het hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor het blootgraven van
leidingen t.b.v. de controle van revisiegegevens.

04 De aannemer dient de revisie 4 weken voor de geplande oplevering van het werk aan de directie te
verstrekken. De revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn voordat het werk opgeleverd kan
worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING

25 15 02 ALGEMEEN
01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een

puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 De directie neemt kennis van de puttenstaat.

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN
01 Voor vrijverval riolering geldt:

PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;
een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC,
met een gesloten celstructuur.
PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het gestelde in
NEN 7045. De stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL 2023.
DWA leiding, kleur roodbruin, volgens RAL 8023.
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RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.
HWA leiding, kleur groen, volgens RAL 6024.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

02 Voor vrijverval riolering geldt:
PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan het
gestelde in NEN 7046.
De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.
De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber (SBR) volgens BRL
2013. Kleur grijs, volgens RAL 7037.
Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

03 Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.
04 Voor drukleidingsystemen geldt:

- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;
- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
Kleur grijs, volgens RAL 7037.

25 16 03 BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN
01 Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden gemaakt van:

milieuklasse cement : XA3
sterkteklasse beton : C35/45
wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2554/95.

03 Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en 7126/C2 geldt:
- sausen van mof of spie is niet toegestaan;
- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;
- scheurtjes zijn niet toegestaan;
- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;
- dichtsmeren niet toegestaan.

04 Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2567/95.

05 Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van sparingen voor
rubberringverbinding.
In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige mortel
aanbrengen.

06 De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte of;
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

07 De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek met een
hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

08 De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk aanbrengen in de
fabriek, anders op het werk.

09 De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en voorzien van KOMO
keurmerk en certificaat.

10 Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:
- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter
800 mm of 800 x 800 mm;
- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige afmeting: diameter
1000 mm of 1000 x 1000 mm.

11 Overstortputten:

Voor overstortputten met 2 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting 1150 x 1150 mm of rond 1250 mm;

Voor overstortputten met 3 aansluitingen geldt:
- een minimale inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm;
- dat de inwendige maat tussen de putwand en de overstortmuur minimaal 600 mm dient te zijn.

Een overstort muur mag niet schuin in de put geplaatst worden.
12 Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de hoekverdraaiing

in de put te worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp van aan de buitenzijde van de
putwand bevestigde bochtstukken zijn niet toegestaan.

13 Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS
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01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.
02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt

voor klasse D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een
gewapende betonomranding dagmaat diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25
volgens NEN 60002A.

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of
styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 05 TROTTOIRKOLKEN
01 Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.
02 Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten

verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten
draaipen van nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een
gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

03 Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling uitwisselbaar.

25 16 06 STRAATKOLKEN
01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.
02 Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten

verankering.
Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten
draaipen van nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een
gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van PVC diameter 125 mm.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN

25 17 03 RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING
01 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:

De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes en afschot van de
riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden gehanteerd, kunnen op
verzoek van de aannemer, na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het
werk worden aangegeven.

02 In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:
Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle aanvullingen op
het betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en verdicht conform het bestek.

25 17 08 HULPSTUKKEN
01 Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 RIOOLREINIGING EN DUIKERS

25 32 01 KWALITEITSCERTIFICATEN
01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de

norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 32 02 EISEN EN UITVOERING
01 Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.

Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.
02 Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van hogedruk-reinigingsapparatuur.

Spoelwater en vaste stoffen dienen met behulp van een vacuümtankwagen te worden uitgezogen.
Het reinigen zodanig uitvoeren, dat geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in
het riool achterblijft. In het riool aanwezige materialen moeten worden
verwijderd.

03 Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient te geschieden
door de aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de directie kenbaar te worden
gemaakt.
Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet toegestaan,
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tenzij de directie anders beslist.
Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden afgezogen door de
vacuümwagen, tenzij met instemming van de directie.
Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen aanleiding tot meer werk
verrekening.

04 Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, acceptatiekosten voor rekening
opdrachtgever.
Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een inspectieput van
het moerriool, op aanwijs van de directie.
Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de dichtstbijzijnde vijver,
kanaal of waterloop.

05 De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen moeten worden
vastgesteld in overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat
worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen
door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

07 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst.
Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch minimaal 60% steekvast.

08 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee
terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

09 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de
rioolinspectiewerkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging
wordt uitgevoerd.

10 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na
de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden
schoongespoten.

11 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de
toezichthouder wordt de plaats aangegeven.

12 De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of
verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, binnen een dag aan de directie te overhandigen. Op
de stortbon moet vermeld zijn:
- hoeveelheid afgeleverde slib;
- kenteken van het voertuig;
- datum en tijdstip aflevering;
- naam van de chauffeur.

25 4 Rioolinspectie

25 42 RIOOLINSPECTIE

25 42 01 KWALITEITSCERTIFICATEN
01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de

norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten".

25 42 02 EISEN EN UITVOERING
01 Het tijdstip van inspectie behoeft de goedkeuring van de directie.

Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de NEN3399 (2015) -de
Nederlandse annex van de Europese norm NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.
De inspectie dient plaats te vinden voor het aanbrengen van de definitieve verharding.

02 Alvorens de riolering na het reinigen, door lozingen en/of doorstromen wordt vervuild, dient een
inspectie te worden uitgevoerd d.m.v. een voor dit doel geschikte mobiele camera. De camera
dient te zijn van het type met hoekverdraaiende objectieflens (alle kanten op kijkend).
De opnamebeelden moeten in kleur zijn. Het gebruik van een camera die m.b.v. half-kogelvormige
foto's 3D-beelden samenstelt, is niet toegestaan. Videobeelden moeten worden opgeslagen /
weggeschreven in MPEG formaat.

03 Met behulp van digitale videobeelden op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, dient een zo
volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.
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De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen
of putten. De schade aan strengen en putten dienen geclassificeerd te worden volgens de
rioolschadecatalogus NEN 3399 (2015) en NEN- EN13508-2: 2003 + A1: 2011.

04 De digitale videobeelden dienen uitsluitend per straat, conform bestektekening, geheel en
aaneensluitend volgens een door de gemeente Groningen aangegeven 5 of 6 cijferig uniek
putnummer geregistreerd en op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, vastgelegd te worden.
De registratie van schade en gebreken moet per straat worden gebundeld.
De inspectiegegevens moeten op CD-ROM, DVD, USB of externe harddisk, worden opgeslagen,
volgens het Standaard Uitwisselings-formaat Riolering GWSW-RibX en dienen door de directie te
worden goedgekeurd.
De goedgekeurde inspectiegegevens en opgeslagen digitale videobeelden, gaan over in
eigendom naar de directie en dienen een week voor de oplevering in haar bezit te zijn.

05 De ten gevolge van de inspectie te treffen verkeersmaatregelen moeten worden vastgesteld in
overleg met de directie en de regiopolitie.
Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van inspectie dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden aanvaard.
De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in goede staat
worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van iedere werkdag.
Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde verkeersmaatregelen
door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

06 De definitieve goedkeuring van de gelegde riolen vindt plaats na de bestudering van het
inspectierapport.

07 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schaden aan het riool voorkomen, dan dienen deze op kosten
van aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij
de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de directie, alvorens hij
met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op
kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. Het resultaat van de
herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering hebben.

08 ????????In aanvulling op artikel 25.42.01 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de inspectie
wordt uitgevoerd in het kader van een inspectie anders dan een opleveringsinspectie, tevens een
hellingshoekmeting uitgevoerd dient te worden ten behoeve van het vaststellen van de
hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel 25.17.03 van de
Standaard.??????

09 Behalve de riolen moeten ook de putten inwendig worden geïnspecteerd waarbij:
- Leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput. Camerawagen

voorafgaand aan leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een zakput;
- Het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem;
- De put-buisverbindingen volledig in beeld moet worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit

rijden in de beginput;
- Hoofdcodes alleen worden vastgelegd bij klasse 4 of 5;
- De codes worden in de commentaarregel geregistreerd;
- De te hanteren hoofdcode begint met de letter B.

10 Ter aanvulling op het registreren van de waarnemingen:
- Het gebruik van de code BAF A voor een oppervlakteschade ter plaatse van een gebeitelde inlaat

is niet toegestaan;
- Gemiddeld moet minimaal 75% van alle buisverbindingen in de geïnspecteerde riolen in de

volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in
het vlak van de desbetreffende voeg bevinden (bij opleveringsinspectie 100%);

- Van de volgende toestandsaspecten moet de axiale positie van het begin en het einde van het
toestandsaspect worden vastgelegd bij klasse >1: BAB, BAC, BAF, BBB, BBC, BDD;

- Van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale foto-opname worden gemaakt. Van
de code BAC moet van alle voorkomende klasses > 1 een foto-opname in lengterichting van het
riool worden gemaakt.

11 Alle aansluitingen zodanig in beeld brengen dat zowel het inwendige van de aansluitleiding als de
aansluiting op het riool beoordeeld kan worden. Indien de aansluitende buis geblokkeerd is dient
hoofdcode BAH met karakterisering E gebruikt te worden en dient de belemmering van de
buisdoorsnede gekwantificeerd te worden in procenten.

12 Aspecten die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
- De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten > klasse 1

door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen;
- Tijdens de inspectie is dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter

is, niet toegestaan;
- Tijdens de inspectie is het niet toegestaan, dat de camera een beslagen lens heeft;
- Tijdens de inspectie moet de camera altijd in het hart van de buis zijn opgesteld;
- Op het digitale beeld moet ten allen tijde de volgende tekst zichtbaar zijn: datum,

beginput, eindput, straatnaam, afstand en riool ID;
- Camerawagen mag maximaal met een snelheid van 0,2 m/s worden verplaatst.

13 Inspectie tijdens neerslagsituaties is alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder
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meer in de dwa riolering) en zal door de toezichthouder vooraf moeten worden goedgekeurd. Dit in
verband met de beschikbare afvoercapaciteit.

14 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte kunnen stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie
en de riolen.

15 Aan inspectieputten, die niet op tekening staan, moet een putnummer worden toegekend uit een
serie nummers die beschikbaar wordt gesteld bij aanvang.

16 Het inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens. Geconstateerde afwijkingen moeten op de rioleringstekeningen worden
aangegeven.

17 Indien zich neerslagcondities voordoen tijdens de inspectiewerkzaamheden, mag de buisvulling in
het te inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10% van de buishoogte.

18 Tijdens de uitvoering van de visuele inspectie met behulp van een rijdende camerawagen moet de
put afgedekt zijn.

19 Het afstoppen van riolen en eventueel bijzuigen maakt deel uit van de werkzaamheden.
20 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie.
21 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden

afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden
gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd.
Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar.
De totale geïnspecteerde strenglengtes zijn wel verrekenbaar.
Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de
reden daarvan aan te geven.

22 In de volgende situaties vindt geen verrekening plaats:
- Stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de

reinigingscombinatie
- Stagnatie van het reinigingscombinatie ten gevolge van te verrekenen stagnatie van het

inspectieteam
- Niet toegankelijk zijn van putten door geparkeerde auto's.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: TE LEVEREN PRODUCT
01 Het te leveren eindproduct dient te bestaan uit:

- Inspectieresultaten te leveren in Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden
GWSW-RibX;

- Beeldopnamen inspectie en foto's;
- Een digitale rapportage in pdf-formaat, inclusief ingescande werktekeningen met

aantekeningen van de inspecteur;
De gegevens aanleveren op dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven, inclusief leverantie.

02 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- Geïnspecteerde riolen
- Ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten
- Putten op particulier terrein, slecht gangbaar, onder maaiveld met een aparte kleur aangeven
- Aansluitende rioolleidingen, voor zover niet op tekening aangegeven en met een diameter groter

of gelijk aan ø 160 mm
- Bij afwijkende diameters in het SUF-bestand de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven
- De door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening

welke worden ingetekend.
03 De kwaliteit van de in lid 01 genoemde beeldopnamen dient MPEG-2 te zijn met een minimale

bitrate van 4,0 Mbit/sec, beeldopbouw 25 fps, resolutie 720x576.
04 De in lid 01 genoemde foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat, met een kwaliteit van

minimaal 200 dpi.
05 De software die nodig is voor het uitlezen van de digitale gegeven dient te worden meegeleverd op

de in lid 01 genoemde dvd, usb-sticks of externe usb harde schijven. Bij het leveren van meerdere
usb-sticks of externe usb harde schijven dient deze software op elk afzonderlijke usb-stick of
externe usb harde schijf te worden meegeleverd.

06 De riool-ID van elk afzonderlijke streng van het gehele werk dient uniek te zijn. Bij voorinspectie,
verificatieinspectie, herinspectie en opleveringsinspectie van dezelfde streng dezelfde ID en
inspectie richting hanteren.

07 de naam van het videobestand van een afzonderlijke streng dient overeen te komen met de naam
van het riool-ID (bijv. 001.mpg, 002.mpg etc.).

08 De naamgeving van de GWSW-RibX-bestanden en benaming van de wijk en het bemalingsgebied
in het GWSW-RibX-bestand dient geregistreerd te worden i.o.m. de opdrachtgever.

25 42 04 CONTROLE OP KWALITEIT INSPECTIE
01 Eventuele controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de

dagproductie.
02 Indien bij meer dan 25% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan gestelde eisen

conform dit bestek kan dit leiden tot afkeuring van de gehele dagproductie. Bij afkeur dient de
gehele dagproductie opnieuw te worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de aannemer.
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03 Indien in een riool minimaal tweemaal een van onderstaande hoofdcodes (met klasse) niet is
geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig zijn, wordt de inspectie in het betreffende riool afgekeurd.
Toestandsaspect Klasse
BBF Infiltratie > 3
BBD Binnendringen van grond > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAG Instekende inlaat > 1
Indien op basis van het bovenstaande meer dan 25% van de riolen uit de steekproef wordt
afgekeurd dient de rapportage van de dagproductie moet opnieuw te worden samengesteld op
kosten van de aannemer.

04 Indien op basis van lid 1 en 2 één of meerdere dagproducties worden afgekeurd kan hiervoor een
bedrag van EUR 150,00 per afgekeurde dagproductie in mindering worden gebracht op de
aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

32 WEGBEBAKENING

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

32 02 01 ANWB EN RVV BORDEN
01 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers en RVV

borden, zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken (leverancier BADO in Waddinxveen tel.
0182-644444). Op plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

32 1 Markeringen

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN

32 15 05 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
03 Het voor het reinigen gebruikte verdunningsmiddel gebruiken voor het op spuitviscositeit brengen

van de wegenverf. De geleegde verfbussen reinigen met het bij de verf behorende
verdunningsmiddel.

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd markeringsmateriaal,
gebruikt straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen afvoeren naar een chemisch
vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval
van het Ministerie van Infrastructuur en Mileu.
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier en
van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.
De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

32 15 06 VERWIJDEREN MARKERINGEN
01 Het verwijderen van markeringen d.m.v. (water) stralen dient stofvrij te gebeuren door een door de

directie goed te keuren bedrijf.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
08 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:

Tot een diepte van 0,80 m.
09 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:

Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING
01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een

Groenkeur certificering te nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/

02 Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend
boomverzorgingsbedrijf, lid van de Kring van Praktiserende Boomverzorgers, te nemen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
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51 03 06 REVISIETEKENINGEN
01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen

beplantingen (soort, hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente
ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid
vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze
van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van
het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening,
vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte
revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem
verstrekte onjuiste gegevens.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,

Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder
begrepen dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN
01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:

In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande
dat op de bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van
15 november tot 1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel
51.22.01 lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen
taluds van 1:3 en steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld
opbrengen.

09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING

51 23 02 ALGEMEEN
03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10

jaar ten minste 10 verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes
een blijvende kruidenvegetatie heeft aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen,
referentielijst van uitgevoerde projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR
04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde

normen. Om aan te tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke
aflevering een analyse van de geleverde compost ter beschikking van de directie gesteld worden.

51 5 Bomen

51 51 BEGRIPPEN

51 51 01 ALGEMEEN
02 Er wordt aansluitend aan de RAW bepalingen gewerkt conform 1. het bestek en 2. het Handboek

De Groninger Boom (bijlage 27).
Hetgeen aangegeven in dit bestek is leidend.

51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN
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51 52 28 OPRUIMINGSWERK
02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder.

51 52 29 VERPLANTEN BOMEN
01 De diameter van de kluit van de te verplanten bomen is afhankelijk van de beworteling:

- bij oppervlakkige beworteling, diameter kluit in cm is diameter stam in cm keer 13;
- bij diepe beworteling, diameter kluit in cm is diameter stam in cm keer 10.

02 De diameter van de stam moet worden gemeten op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld.
03 Direct na het verplanten van bomen moet de kroon gesnoeid worden. Maximaal 10% van de kroon

verwijderen, een en ander in overleg met de directie.
04 Bij het vrijgraven van de kluit, wortels met een diameter groter dan 20 mm glad afzagen met zo'n

klein mogelijk wondvlak.
05 Vlak voor het verplanten de wortelkluit aan de onderkant lossnijden.
06 De periode tussen vrijgraven van de kluit en opnieuw planten van de boom moet zo kort mogelijk

zijn.
07 Als wordt gekozen voor de verplantmethode pen met ogen moet het gemaakte gat in overleg met

de directie worden dichtgemaakt en verzorgd.
08 De boom moet tijdens het verplanten worden opgetild, de boom mag niet over het maaiveld

worden geschoven.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING
01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te

gebruiken.
In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische
onkruidbestrijdings- middelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt,

kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 03 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
08 Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd door

KIWA-KOAC Groningen of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD
01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.
02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient te gebeuren

door KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een minimum van 3
metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.

81 ASFALTVERHARDINGEN
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81 2 Asfaltverhardingen

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 04 EISEN AAN DE UITVOERING: VERVOER VAN ASFALT
01 Deklagen dienen binnen twee uren na lading in het middel van vervoer te worden verwerkt met een

asfaltmachine.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING
03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een waterpassing.
De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

81 22 18 AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES
01 Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande asfaltbetonconstructie, voor

het aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden voldaan aan het gestelde in artikel
81.22.06 lid 03 van de Standaard, de bestaande asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte
(dubbele las) en over een diepte gelijk aan de dikte van de aan te brengen
asfaltbetonlaag inkassen.

02 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande asfaltbetonconstructies, de
bestaande asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van de aan te brengen laag.
Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig) aanbrengen.
Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en
afstrooien met split 2/6.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN

81 24 04 INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:

Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt plaats:
Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.
Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.
Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens artikel 81.24.04 lid
03 van de Standaard plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.

81 24 07 KORTINGEN
01 Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel 81.24.03 van de

Standaard naar de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt blijkt dat niet is voldaan aan
de eisen die in het bestek zijn gesteld, wordt onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01
en lid 03 t/m 12 van de Standaard overgegaan tot toepassing van kortingen
op de aannemingssom.

02 Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
07 Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel 81.24.04 van dit

bestek voor monstername.
08 Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door KIWA-KOAC te Groningen.

81 26 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT
02 In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.26.03.02 van de Standaard toevoegen: of steenslag 3.
12 De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.
14 De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.

81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL
06 Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van verschillende aard en

herkomst is uitsluitend aan de producent voorbehouden.
07 Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen aan het gestelde

in artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 26 12 DEKLAGEN
02 Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.
03 Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.

Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke kalksteenmeel
en pigment. De pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr. 130 van Bayer, in een
hoeveelheid van 2,5 %. De juiste samenstelling behoeft de goedkeuring van de directie.

81 26 16 GROF TOESLAGMATERIAAL
01 Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:
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Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3 korrelverdeling D<= 5 mm Gc90/10

D> 5 mm Gc90/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art. 4.1.3.1

middenzeef G25/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<= 5 mm f2

materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm f1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBfNT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex FI FI20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7 percentage gebroken oppervlak C100/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15

Los Angeles-coëfficiënt LA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en

tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.1 dichtheid DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7.2 waterabsorptie 0,4% WA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA24I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi F1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV

bitumineuze bindmiddelen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPC0,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 STRAATWERK

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:

Tegelbestratingen moeten minimaal 10 mm en maximaal 15 mm boven de aansluitende
kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vloeiend op elkaar
aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING
07 Onder het handmatig aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is alleen

toegestaan bij
maatvaste materialen.

08 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en putranden uitvoeren
door middel van knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Betontegels zodanig pasmaken (d.m.v. nat zagen) dat de vellingkant tegen de kolk, straatpot of
putrand geplaatst kan worden. Het resultaat moet strak en schilfervrij zijn.
Betontegels tegen de gevel pasmaken d.m.v. hydraulische lamellenknipper.
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Het hakken van bestrating is niet toegestaan.
De straatbakstenen "Byland" mogen nimmer worden geknipt en/of gekapt, maar dienen altijd te
worden gezaagd t.p.v. aansluitingen op streklagen, kantopsluitingen, gevels en overige elementen.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm van het
zandbed onder bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit straatzand.
Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte straatzand gelijk zijn aan de
dikte van het bestratingsmateriaal.

10 Aan te brengen rubbertegels lijmen op betontegels van gelijke afmeting met een dikte van 80 mm,
met Poltec hechtmortel, Wapex 201 GM (twee componentenlijm) van Sikkens of gelijkwaardig. De
te lijmen oppervlakken moeten schoon, droog en olie- en vetvrij zijn.
Verlijming dient te geschieden onder droge en vorstvrije omstandigheden.

12 Rondom brandkranen een markering in de bestrating aanbrengen van een witte betonnen
pastegel.

16 De rijwegbestratingen invegen met Infrano Straatmix WD06 en daarna inwassen met Infrano
Inveegzand 0825. Voegen bestrating volledig invegen met WD06. Daarna het oppervlak van de
bestrating schoonvegen. Vervolgens de bestrating voor het inwassen natmaken. Daarna de
bestrating inwassen met een Inveegzand 0825. De bestrating tijdens het inwassen
aftrillen met een middelzwaar trilapparaat. Het apparaat dient te zijn voorzien van een rubberslab
onder het trilvlak. Aftrillen en inwassen beide zo vaak herhalen als in deel 2.2. van het bestek staat
aangegeven.

18 Bij het langs het werk brengen, de strengpers stenen met stenenklem oppakken ter voorkoming
van schilfering van de stenen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN, PUTDEKSELS
05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:

De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.
08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen ter verkrijging van

afschot.
09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.
10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.
11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

83 13 03 REVISIEGEGEVENS
01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen

verhardingen, inclusief de aan te leggen opsluitingen en de hoogte maten t.o.v. NAP van deze
verharding, te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te
stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort verharding en kleur vastleggen.
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze
van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van
het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening,
vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte
revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste
gegevens.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN
03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en aftrillen.

Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.

83 15 03 HERSTRATEN
02 In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:

Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van tekortkomend
straatzand met een hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2 straatwerk.

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 04 STRAATBAKSTEEN
01 In aanvulling op artikel 83.16.04 lid 01 van de Standaard geldt:

De gebruikte klei dient voor minimaal 75% uit Nederlandse rivierklei te bestaan.
04 In afwijking op artikel 81.16.04 lid 04 van de Standaard geldt;

De minimumbuigtreksterkte voor straatbaksteen moet bij het gemiddelde van tien waarnemingen
ten minste > 10 N/mm2 bedragen.
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09 Ten behoeve van het produceren van de verschillende formaten moet gebruik worden gemaakt van
vormbakken met de volgende afmetingen:
- waalformaat afmeting 204 x 50 x 90 mm;
- dikformaat afmeting 204 x 65 x 90 mm;
- platkeiformaat afmeting 204 x 100 x 65 mm
- keiformaat afmeting 204 x 100 x 80 mm

10 Het bezanden van de klinkers moet gebeuren met rood boszand.
12 Druksterkte gemiddeld > 100.

Breekbelasting gemiddeld > 550/110 N/mm.
Stroefheid > 70.
Keuringsmethodiek volgens BRL-2360 en voorzien van KOMO attest met productcertificaat
K2602/01.

13 Gebakken straatklinkers dienen te zijn van de kwaliteit A 4-12 EQ+
14 De stenen moeten worden geproduceerd op een en dezelfde locatie in een tunneloven.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN
01 In aanvulling op artikel 81.16.05 lid 01 van de Standaard geldt:

Betonstraatstenen moeten ook voldoen aan het gestelde in BRL 2312.
De betonstraatstenen leveren onder KOMO-certificaat in splintervrije uitvoering volgens de FABES
verschraling, of met afstandhouders.
Ieder pakket voorzien van een duidelijk af te lezen produktiedatum.

04 Betonstraatsteen keiformaat reflexstone dient te voldoen aan:
Deklaag van mineraal aggregaat bestaande uit 100% natuursteenfractie kleur grijs met zwarte
basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal, waarvan 42% van de toegepaste deklaag vervangen dient te
zijn door gecalcineerd vuursteen in dezelfde fractie(s) met de volgende reflecterende
eigenschappen:
- Qp bij droog oppervlak: gemiddeld 0,189 (cd/m2)/lx;
- Qp bij nat oppervlak: gemiddeld 0,171 (cd/m2)/lx.
Mochten de reflecterende eigenschappen van het toe te passen reflecterend materiaal lager zijn,
dan mag het percentage reflecterend materiaal worden verhoogd naar maximaal 52,5%.
Dikte van de deklaag is minimaal 12 mm.

05 In aanvulling op hoofdstuk 4.1 van de NEN-EN 1338 "Betonstraatsteen" :
- Kleur grijs met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur zwart met zwarte basalt fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag
met een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

- Kleur rood met rode porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Toeslagmateriaal rode porfier fractie 2/5 gelijkwaardig qua kleur als keratophyr (een sterk
ijzerhoudend porfier). Rode graniet wordt niet als alternatief geaccepteerd.
De toe te voegen rode porfier moet voldoen aan een minimale polijstwaarde van 57.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.
De leverancier dient per opdracht een certificaat van herkomst van de porfier met vermelding van
de groeve en leverancier te overleggen.

- Kleur geel met gele porfier fractie 2/5 als toeslagmateriaal 100% door en door of in deklaag met
een minimale dikte van 12 mm.
Kleur conform door de directie ter beschikking gesteld referentiemonster.

Voor bovenstaande kleuren geldt dat de ingediende monsters qua kleur gelijkwaardig moeten zijn
als de door de gemeente beschikbaar gestelde referentiemonsters.
Voor in te dienen leveringsmonsters geldt dat kleurafwijkingen op deze referentiemonsters niet
worden geaccepteerd.

Het toe te passen cement moet portlandcement zijn.

De leverancier dient per opdracht een garantie af te geven dat de gevraagde toeslagstoffen
daadwerkelijk verwerkt zijn. Garantieperiode 10 jaar. Kosten voor eventuele vervanging zijn voor de
aannemer.

06 De afmetingen van een keiformaat moeten 211x105x80 mm en 220x110x80 mm (herstraatwerk)
zijn.

83 16 06 BETONTEGELS
01 Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.

De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

07 2015Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:
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"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op
het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen
vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen
aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met
"Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur en
sterkte betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij
behorende stenen zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de
stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële
gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende
kosten zoals die voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN
01 Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur I.

De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De trottoir- en gazonbanden moeten zijn voorzien van een splintervrije kop en een deklaag van fijn
uitgewassen kunstgraniet.
De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van het bestek.

05 Keuring:
Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:
3.8.
"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een steekproef, die op
het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een door de directie aan te wijzen
vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters te onderwerpen
aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.
Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een laboratorium met
"Sterlab" certificaat.
Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen, ook wat kleur
en sterkte betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot dezelfde partij
behorende banden zal dan onmiddellijk worden gestaakt.
De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de banden wel aan de
voorgeschreven eisen voldoen.
De aannemer is verplicht alle (financiële) schade die de gemeente lijdt in verband met de
stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente te vergoeden.
De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende financiële
gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring voortvloeiende
kosten zoals die voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening van de aannemer.

83 16 10 CEMENTSPECIE
01 In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:

Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.
02 Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de volumeverhouding 1 : 8, en

water.
03 Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van cement en zand

in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 04 VERREKENMETHODE
01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
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Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 81.12.02 lid 05 van de Standaard worden niet
verrekend.



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 1Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

Behoort bij: 59-2021

Selwerd Zuid, Herinrichting

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 59-2021
Selwerd Zuid, Herinrichting
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 59-2021

Selwerd Zuid, Herinrichting

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

110 GEBAKKEN MATERIALEN

1100 Nederlands gebakken materialen

110060 Opbreken straatbakstenen keiformaat (b>3m). m2 105,00N

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111160 Opbreken betonstraatstenen k.f. inritjes (b<1,00m). m2 25,00N
111180 Opbreken betonstraatstenen k.f. drempels (b<1,00m). m2 15,00N

1113 Betontegels

111310 Opbreken betontegels 300x300x45mm (b<3m) grijs m2 5.070,00N
111320 Opbreken betontegels 300x300x45mm (b>3m) grijs m2 480,00N
111340 Opbreken betontegels 300x300x80mm (b<3m) grijs. m2 210,00N
111350 Opbreken betontegels 300x300x80mm (b>3m) grijs. m2 340,00N
111360 Opbreken betontegels 300x300x80mm (b>3m) rood. m2 25,00N
111370 Opbreken trandtegels 300x300x45mm, enkele rij. m 185,00N
111390 Opbreken grasbetontegels 600x400x120mm. m2 55,00N

113 MOLGOOT

1130 Molgoot van gebakken materialen

113030 Opbreken molgoot straatbaksteen df (6 strek). m 280,00N

1135 Opbreken goottegel

113510 Opbreken goottegel. m 1.460,00N

114 SCHOONMAKEN OPEN VERHARDINGEN

114010 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 15,00N
114020 Betontegels ontdoen van grond. m2 115,00N

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115220 Zagen asfaltverharding ca. 150mm (tbv opbreken). m 160,00V
115240 Zagen verharding 40mm (tbv aansluiting deklagen). m 100,00V

1155 Opbreken

115550 Opbreken asfaltverharding, 0,11m (b >3m). m2 4.830,00V
115560 Opbreken asfaltverharding, 0,11m (b >3m), WS. m2 1.650,00V

1156 Frezen

115640 Frezen 40 mm teerhoudend asfalt. m2 910,00V
115680 Frezen 40 mm teerhoudend asfalt, warmteleidingen. m2 220,00V
115690 Frezen 40 mm rood asfalt. m2 185,00V

1158 Aansluitingen

115840 Frezen asfalt t.b.v. dubbele liplas, 250x50 en 500x40 mm. m3 3,50V

117 OPSLUITINGEN VAN BETON

1170 Trottoirbanden

117010 Opbreken betonbanden 180/200x200mm. m 1.580,00N
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117050 Opbreken betonbanden 130/150x200mm. m 30,00N

1171 Opsluitbanden

117110 Opbreken opsluitband 60x200mm. m 2.725,00N
117120 Opbreken opsluitband 100x200mm. m 8,00N

1172 Busperronbanden

117210 Opbreken busperronband 300/435x334mm. m 15,00N

1173 Inritbanden

117310 Opbreken inritbanden 650x200x300mm. m 37,00N

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1191 Hoogovenslakken

119130 Verw. fund. van 300 mm hoogovenslakken (b>3m). m2 4.900,00V
119150 Verw. fund. van 300 mm hoogovensl. (b>3m), warmtel. m2 1.750,00V

1194 Menggranulaat

119430 Verw. fund. van 400 mm menggranulaat (b>3m). m2 240,00V

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120010 Verwijderen trottoirkolk. st 105,00N
120020 Verwijderen straatkolk. st 34,00N

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1362 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

136210 Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding. m3 390,00V

1365 Huis- en kolkafvoerleidingen

136510 Verwijderen kolkleidingen PVC. m 650,00V

16 VERWIJDEREN DIVERSEN

1600 Bebording

160010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 10,00V

1601 Markering

160110 Volledig verwijderen markering. m2 100,00N

1605 Straatmeubilair

160510 Opruimen prullenbak. st 4,00N
160530 Opruimen bank. st 2,00N

1606 Palen

160610 Verwijderen houten palen. st 3,00N
160620 Verwijderen betonnen palen. st 11,00N
160630 Verwijderen stalen klappalen. st 8,00N
160640 Verwijderen kunststof recycle palen st 3,00N

1608 Speeltoestellen

160810 Verwijderen valdempende ondergrond rubbertegels. m2 55,00N
160820 Verwijderen valdempende ondergrond kunstgras. m2 70,00N
160830 Verwijderen speeltoestellen. EUR N
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18 VERWIJDEREN BEGROEIING

1801 Bomen

180150 Verwijderen stobben, diam<0.50m. st 15,00N

1802 Struiken

180220 Verwijderen sierheesters. are 6,90N

1804 Gewas

180410 Maaien gewas. are 53,00N
180420 Frezen zode. are 53,00N

2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Cunetten trottoirs / voetpaden

210150 Grond ontgr. uit cunet trottoirs / voetpaden, 0,30m. m3 110,00N
210160 Grond ontgr. uit cunet voetpaden, 0,30m, Kl. Ind. m3 35,00N
210190 Grond ontgr. uit bestaand cunet, 0,10m. m3 20,00N

2102 Cunetten parkeerplaatsen.

210230 Grond ontgr. uit cunet parkeerpl., 1,10m, Kl. Ind. m3 165,00N
210240 Grond ontgr. uit cunet parkeerpl., 1,10m m3 145,00N
210260 Grond ontgr. uit cunet parkeerpl., 1,10m, niet mech. m3 140,00N

2110 Grondwerk riolering

211020 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf in wegcunet h>1,50 m3 1.815,00N
211050 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf buiten wegcunet h=2,10 m3 705,00N
211070 Grond ontgr. t.b.v. rioolsleuf buiten wegcunet h=1,75 m3 255,00N

2113 Grondwerk warmteleidingen

211310 Grond ontgr. t.b.v. sleuf in wegcunet h<1.00 m3 1.015,00N
211320 Grond ontgr. t.b.v. sleuf in cunet h>1.00 m3 540,00N
211330 Grond ontgr. t.b.v. sleuf buiten wegcunet h>1.00 m3 880,00N
211340 Grond ontgr. t.b.v. sleuf huisaansl. h<1.00 Kl. Ind. m3 15,00V
211350 Grond ontgr. t.b.v. sleuf huisaansl. verharding h<1.00 m3 125,00V
211360 Grond ontgr. t.b.v. sleuf huisaansl. tuin h<1.00 m3 140,00V

2117 Graven proefsleuven

211720 Graven en aanvullen proefsleuf (h= 1,20 m). m 75,00V

2125 Voorzieningen

212510 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 50,00V
212530 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 35,00V

2130 Grondwerk t.b.v. beplantingen

213000 Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m, niet mech. m3 200,00N
213010 Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m. m3 880,00N
213020 Grond ontgraven uit boomsleuf h=1,20m, Kl. Ind. m3 280,00N
213040 Grond ontgraven uit plantvak h=0,40 m. m3 350,00V
213050 Grond ontgraven uit plantvak h=0,40 m, Kl. Ind. m3 75,00V
213060 Grond ontgraven uit grasvelden h=0,20 m. m3 290,00V

2135 Grondwerk terreinen

213530 Grond ontgraven uit terrein h=0,30 m3 485,00V

2170 Straatlagen
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217050 Verwijderen straatlaag (brekerzand). m2 210,00V

22 GROND VERVOEREN

220010 Grond vervoeren binnen het werk (ca. 0,3km) m3 235,00N
220020 Grond vervoeren naar depot (ca. 11 km) m3 4.645,00N
220030 Grond vervoeren naar depot (ca. 11 km) kl. Industrie m3 555,00N
220050 Grond vervoeren naar depot (ca. 11 km), warmtel. m3 2.230,00N
220060 Grond vervoeren naar depot (ca. 11 km), warmtel. Ind. m3 15,00N
220070 Grond vervoeren binnen het werk (ca. 10m) m3 540,00N
220080 Grond vervoeren binnen het werk (ca. 10m), warmtel. m3 470,00N

23 GROND VERWERKEN

2300 Zand in cunetten

230030 Zand lev. en verw. in cunet trottoir / voetpad, 0,25 m. m3 120,00V
230040 Zand lev. en verw. in cunet trottoir / voetpad, 0,50 m. m3 130,00V
230060 Zand lev. en verw. in cunet parkeerpl., 0,60 m. m3 245,00V
230090 Zand lev. en verw. in uitvulling cunet tot 0,05m. m3 250,00V

2301 Zand/grond in rioolsleuf/duikersleuf

230140 Drainzand lev.+verw. in rioolsleuf h<1m m3 755,00V
230170 Zand lev.+verw. in rioolsleuf in wegcunet h=0,6-1,4m m3 1.280,00V
230180 Grond verw. in rioolsleuf buiten wegcunet h=1,3m m3 540,00V
230190 Bomenzand verw. in rioolsleuf buiten wegcunet h=1,0m m3 170,00V

2304 Zand/grond in sleuf warmteleidingen

230410 Zand lev.+verw. in sleuf warmteleiding, in wegcunet. m3 930,00V
230420 Zand lev.+verw. in sleuf warmteleiding, in cunet. m3 510,00V
230430 Zand lev.+verw. in sleuf warmteleiding, buiten wegcunet. m3 425,00V
230440 Grond verw. in sleuf warmteleiding, buiten wegcunet. m3 410,00V
230450 Zand lev.+verw. in sleuf huisaansluiting, in verharding m3 140,00V
230460 Zand lev.+verw. in sleuf huisaansluiting, in tuin m3 80,00V
230470 Grond verw. in sleuf huisaansluiting, in tuin m3 60,00V

2305 Grondwerk boomsleuf

230510 Draineerzand lev + verw. in boomsleuf h=0,15m m3 170,00N
230520 Lavasubstraat verw. in boomsleuf h=ca. 1,00m m3 1.130,00N
230540 Bomengrond in mal verwerken m3 80,00N

2306 Grondwerk plantvakken

230610 Teelaarde lev + verwerken in plantvak h=0,60m m3 640,00N

2307 Bermen/grasvelden

230750 Teelgrond lev + verwerken in grasveld h=0,40m m3 580,00N
230790 Grond verwerken in heuvels in terrein. m3 235,00V

2349 Verdichten

234910 Verdichten zand in cunetten tot 0,60m. m2 10.630,00V
234920 Verdichten zand in rioolsleuven. m3 3.365,00V
234940 Verdichten zand in cunetten 0,60m en meer. m3 245,00V
234950 Verdichten teelaarde. m3 1.220,00V
234960 Verdichten draineerzand boomsleuven. m3 170,00V
234970 Verdichten lavasubstraat boomsleuven m3 1.130,00V
234980 Verdichten draineerzand in sleuven. m3 755,00V
234990 Afwerken zandbed. m2 10.770,00V

235 STRAATLAGEN

235040 Lev.+ aanbrengen straatlaag van 45mm straatzand. m2 260,00V
235090 Lev .+ aanbrengen straatmix WD06 m2 4.960,00V
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3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Cunet-, terrein- en zettingsdrainage.

310130 Lev + aanbrengen terreindrainage Ø 100mm. m 240,00V

3102 Aansluitingen

310230 Lev.+aanbr. PVC-buis Ø200mm. m 90,00V
310240 Lev.+aanbr. PVC-hulpstuk Ø200mm. st 30,00V

3104 Draincontroleputten

310410 Lev + aanbr drainput ø600mm van polyester. st 20,00V

3105 Retourbemaling t.b.v. sleuven riolering

310510 Leveren en aanbrengen retourbemaling. m 1.050,00N

3106 Retourbemaling t.b.v. sleuven warmteleidingen

310610 Leveren en aanbrengen retourbemaling. m 1.675,00N

3107 Plantsleufdrainage

310710 Lev. en aanbr. plantsleufdrainage ø100mm. m 520,00N

3108 Grondwerk drainage

310810 Grond ontgr./verv./aanv. t.b.v. drainsleuf. m3 40,00V

3109 Controle

310910 Doorspuiten drainage. m 520,00N

32 RIOLERING

3231 Inspectieputten beton

323110 Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h<2,00m st 20,00N
323120 Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h>2,00m st 12,00N
323140 Lev + aanbr inspectieput 1000x1000mm h>3,00m st 4,00N

3237 Uitstroombakken van beton

323700 Voorziening t.b.v. aanbrengen uitstroombakken. EUR N
323710 Lev. + aanbrengen houten fundering. st 3,00N
323720 Aanbrengen uitstroombak, aansl. DT-riool 250 mm. st 1,00N
323730 Aanbrengen uitstroombak, aansl. DT-riool 500 mm. st 2,00N
323780 Lev. + aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00N

3240 PVC-riolering

324030 Lev + aanbrengen PVC-buis ø200 mm. m 30,00V
324090 Lev + aanbrengen PVC afsluitkap ø200mm. st 3,00V

3245 DT-riolering

324540 Lev + aanbrengen DT-buis ø250mm. m 490,00V
324550 Lev + aanbrengen DT-buis ø315mm. m 120,00V
324560 Lev + aanbrengen DT-buis ø400mm. m 155,00V
324570 Lev + aanbrengen DT-buis ø500mm. m 285,00V

3247 Hulpstukken DT-riolering

324710 Lev + aanbrengen knevelinlaat ø125mm DT-buis. st 165,00V
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3260 Huis- en kolkafvoerleidingen

326010 Lev + aanbrengen PVC-buis ø125mm. m 1.200,00V
326020 Lev + aanbrengen PVC-buis ø160mm. m 30,00V

3261 Hulpstukken

326110 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk ø125mm. st 665,00V
326120 Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk ø160mm. st 10,00V
326140 Lev + aanbrengen PVC ontstoppingsstuk ø125mm. st 50,00V
326160 Lev + aanbrengen PVC afsluitkap ø125mm. st 95,00V

3262 Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen

326210 Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding. m3 740,00V

3270 Controle riolering

327010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.080,00N
327040 Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering m 1.080,00N

34 KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN

3400 Kolken

340010 Aanbrengen straatkolk. st 20,00V
340020 Aanbrengen trottoirkolk. st 75,00V
340050 Lev + aanbrengen trottoirkolk 70/200 band. st 35,00V
340110 Herstellen kolken. st 4,00V

3410 Putranden/opbouwgarnituur

341020 Lev + aanbrengen putrand met deksel. st 36,00N
341040 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 30,00V
341060 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 30,00V

35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling

350010 Aanbr., instandh. en verw. open bemaling. EUR N
350020 Aanbr., instandh. en verw. bronbemaling. week 2,00V

38 WARMTELEIDINGEN

380010 Aanleg warmteleidingen. EUR N

4 VERHARDINGEN

40 SANDWICHCONSTRUCTIE

400100 Profileren van zandbed. m2 260,00N
400110 Aanbrengen sandwichconstructie, dik 150 mm. m2 260,00V
400130 Aanbrengen beluchtingsvoorziening diam. 80 mm. st 12,00V

41 STEENFUNDERINGEN

4150 Menggranulaat

415030 Lev + aanbr. menggranulaat 300mm b>2,00m m2 4.450,00V

4160 Hydraulisch menggranulaat

416010 Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 200mm b>2,00m m2 45,00V
416050 Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b<2,00m m2 150,00V

42 ASFALTVERHARDINGEN

4200 Voorbereidende werkzaamheden
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420010 Lev + aanbrengen kleeflaag. m2 360,00N
420020 Lev + aanbrengen sproei-C. m 100,00N
420030 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 360,00N

4220 Aanbrengen onderlagen

422030 Lev + aanbr 70mm AC22 base OL-B, b<2.5m. ton 25,50V

4230 Aanbrengen tussenlagen

423040 Lev +aanbr 50mm AC16 bind TL-B, b<2.5m. ton 21,50V

4240 Aanbrengen deklagen

424060 Lev +aanbr 40mm deklaag rood, b<2.5m. ton 19,00V

43 BANDEN

4300 Zagen betonbanden

430010 Zagen van betonbanden. st 150,00N

4310 Trottoirbanden grijs (hergebruik)

431010 Aanbr. trottoirbanden 180/200x200mm m 80,00N
431050 Aanbr. trottoirbanden 130/150x200mm. m 25,00N

4318 Trottoirbanden 180/200 Lavaro 020 (incl levering)

431810 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, recht. m 750,00V
431820 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, bocht. m 52,00V
431830 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, hoekstuk. m 18,00V
431840 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, verloopband. m 10,00V
431860 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, recht (verlaagd) m 55,00V
431870 Lev + aanbr trott.band 180/200x200mm, bocht (verlaagd) m 48,00V

4319 Trottoirbanden 70/200 Lavaro 020 (incl levering)

431910 Lev + aanbr trott.band 70/200x200mm, recht. m 405,00V
431940 Lev + aanbr trott.band 70/200x200mm, verloopband. m 20,00V

4335 Busperronbanden grijs (hergebruik)

433510 Aanbr. busperronbanden. m 15,00V
433560 Lev. + aanbr. voegvulling. m 12,00V

4355 Opsluitbanden grijs (incl levering)

435510 Lev + aanbr opsluitband 100x200mm, recht. m 3.250,00V
435520 Lev + aanbr opsluitband 100x200mm, bocht. m 145,00V
435580 Lev + aanbr opsluitband 100x200mm, hoekstuk. st 315,00V

4356 Opsluitbanden Lavaro 020 (incl levering)

435610 Lev + aanbr opsluitband 200x250mm, recht. m 8,00V
435620 Lev + aanbr opsluitband 200x250mm, bocht. m 24,00V

4360 Inritblokken

436050 Lev + aanbr inritbanden 650x200x300mm Lavero 020 m 33,00V

4395 Achtersabelen en afdichten banden

439510 Achtersabelen betonbanden. m 620,00N
439520 Aanbrengen afdichting tussen kolk en trottoirband. st 210,00N

44 STRAATWERK

4400 Voorbereidende werkzaamheden
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440000 Zagen betontegelverharding (45mm). m 75,00V
440010 Zagen betontegelverharding (tot 80mm). m 60,00V
440020 Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal. EUR N

4410 Straatbaksteen (hergebruik)

441070 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, keper. v. m2 15,00N

4415 Straatbaksteen (inclusief levering)

441560 Lev + aanbrengen straatbakstenen df keper m2 3.350,00N

4437 Betonstraatstenen (blokverband) (incl levering)

443710 Lev + aanbrengen betonstraatstenen kf blokverb. m2 60,00N

4440 Betontegels (hergebruik)

444010 Aanbrengen betontegels dik 45mm. m2 160,00N
444040 Aanbrengen betontegels dik 80mm, rood. m2 10,00N

4443 Betontegels kleur Lavaro (incl levering)

444320 Lev. + aanbr. betontegels dik 45mm Lavaro020, b<3,00m m2 4.930,00V
444350 Lev. + aanbr. betontegels dik 80mm Lavaro020, b<3,00m m2 1.030,00V
444360 Lev. + aanbr. betontegels dik 80mm Lavaro020, b>3,00m m2 315,00V
444380 Lev. + aanbr. betontegels dik 80mm Lavaro140, b<1,50m m2 272,00V

4444 Grasbetontegels

444400 Lev. + aanbr. 300mm grastegelfundatie m2 1.170,00V
444410 Lev. + aanbr. 50mm grassubstraat. m2 1.050,00V
444430 Lev. + aanbr. vlakke grasbetontegels, 400x600x120mm. m2 1.050,00V
444450 Lev. + aanbr. markeringsblokjes in grasbetontegels. st 775,00V

4470 Streklagen

447010 Leveren en aanbrengen goottegel. m 120,00V

46 HERSTRAATWERK

4601 Schoonmaken bestratingsmaterialen

460120 Betontegels ontdoen van grond. m2 280,00V

4650 Herstraten betontegels

465010 Herstraten betontegels, dik 45mm. m2 250,00V
465030 Herstraten betontegels, dik 80mm. m2 30,00V

49 INWASSEN

490010 Inwassen en aftrillen bestrating, straatzand. m2 5.290,00N
490080 Inwassen bestrating m2 5.135,00N

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510080 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
510090 Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N
510100 Melden verkeersmaatregelen. EUR N

52 MARKERING EN BEBORDING

5200 Markering

520030 Lev + aanbr onderbroken 1-1 streep 0.10 thermopl km 0,09V
520050 Lev + aanbr verdrijvingsvlak thermopl. m2 2,00V
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520080 Lev + aanbr fietssymbool thermopl. m2 5,00V

6 GROENVOORZIENINGEN

61 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

6120 Cultivateren

612010 Cultivateren in te zaaien terreingedeelten. are 65,90N
612020 Cultivateren in te planten terreingedeelten. are 13,50N

6160 Bomen in open grond

616010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen (bomenzand). m3 24,00N

62 BEMESTEN

620010 Bemesten grasterrein. are 65,90N
620020 Bemesten plantvakken. are 13,50N
620050 Bemesten aan te vullen planvakken. m2 550,00V

63 INZAAIEN

6300 Zaaien

630060 Zaaien grasvelden, M5 mengsel are 12,20N
630070 Zaaien grasvelden, R1 mengsel are 53,70N

64 BEPLANTING

6400 Bomen

640020 Planten bomen in verharding, maat 25-30 st 29,00N
640030 Planten bomen in gras (in plantgatverb.), maat 25-30 st 6,00N
640040 Planten bomen in gras (in plantgatverb.), maat 20-25 st 5,00N
640050 Planten bomen in heestervak, maat 18-20 st 5,00N
640060 Planten bomen in heestervak, maat 25-30 st 2,00N

6405 Solitaire heesters

640510 Planten solitaire heester in gras, maat 150-175 st 11,00N
640520 Planten solitaire heester in gras, maat 175-200 st 2,00N
640540 Planten solitaire heester in heestervak, maat 150-175 st 8,00N
640560 Planten solitaire heester in heestervak, maat 200-250 st 6,00N

6410 Struiken

641030 Planten van heesters 30-40, aanvulling plantvak st 150,00N
641050 Planten van heesters A-kwal., aanvulling plantvak st 250,00N
641060 Planten van heesters 30-40 st 1.748,00N
641070 Planten van heesters A-kwaliteit st 3.635,00N
641080 Planten van vaste planten P9 st 4.100,00N
641090 Aanbrengen van een mulchlaag are 4,10N

6460 Diverse voorzieningen beplanting

646040 Lev + aanbr 3 boom kniepalen 0.65m st 47,00N

65 BESCHERMING BEPLANTING

650020 Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm m 1.020,00V

66 BELUCHTING BOMEN

660010 Aanbrengen beluchtingssysteem in groeiplaats. m 196,00V
660020 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 112,00V
660030 Aanbrengen gietijzeren hulpstuk. st 112,00V
660040 Doorblazen beluchtingsdrain. m 196,00N
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67 BEWATERING BOMEN

670020 Leveren en aanbrengen gietrand st 47,00N

68 INBOET GROEN

6800 Inboet bomen

680010 Inboeten bomen maat 18-20 st 1,00V
680020 Inboeten bomen maat 20-25 st 1,00V
680030 Inboeten bomen maat 25-30 st 4,00V

6805 Inboet solitaire heesters

680510 Inboeten solitaire heester maat 150-175 st 3,00V
680550 Inboeten solitaire heester maat 175-200 st 1,00V
680560 Inboeten solitaire heester maat 200-250 st 2,00V

6810 Inboet struiken

681020 Inboeten sierplantsoen 30-40 st 190,00V
681030 Inboeten sierplantsoen A-kwaliteit st 390,00V
681050 Inboeten vaste planten P9 st 410,00V

69 NAZORG GROEN

6900 Watergeven

690010 Water geven solitaire heesters (8 keer). st 432,00V
690050 Water geven bomen (8 keer). st 752,00V
690080 Beregenen terreinen, plantvakken (8 keer). are 275,00V

695 ONDERHOUD GROEN

6952 Beheersen onkruid (beplanting)

695220 Beheersen onkruid bodemb. sierheesters. week 104,00V
695250 Beheersen onkruid vaste planten, Fleur Robuste. week 104,00V

6955 Beheersen grasvegatatie

695510 Beheersen grashoogte-gazon. week 104,00V
695520 Beheersen overgroei randen verharding-gras. week 104,00V

6957 Snoei- en knipwerkzaamheden

695710 Voorjaarsbeurt van vaste planten. m2 1.000,00V
695760 Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei solitairen. st 54,00V
695770 Voorjaarssnoei klim-, stam- en struikrozen. m2 1.440,00V

8 DIVERSEN

80 STRAATMEUBILAIR

800110 Aanbrengen houten paal. st 1,00N
800120 Aanbrengen betonnen paal. st 10,00N
800130 Aanbrengen stalen klappaal. st 7,00N
800140 Aanbrengen kunststof recycle paal. st 2,00N
800210 Aanbrengen kringbank R300. st 4,00N
800230 Aanbrengen kringbank R150. st 3,00N
800250 Aanbrengen picknicktafel. st 2,00N

803 Speeltoestellen

803010 Aanbrengen ondergrond rubberen grastegels. m2 275,00V
803110 Plaatsen fitness toestel, Parallel Bars st 1,00V
803120 Plaatsen fitness toestel, Sit Up Bench st 1,00V
803130 Plaatsen fitness toestel, Dip Bench st 1,00V
803140 Plaatsen fitness toestel, Double Monkey Bars st 1,00V
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803210 Plaatsen speeltoestel, schommel st 2,00V
803220 Plaatsen speeltoestel, speeltoren st 1,00V
803230 Plaatsen speeltoestel, evenwichtsbalk st 2,00V
803240 Plaatsen speeltoestel, klimrek st 1,00V
803250 Plaatsen speeltoestel, duikelrek st 2,00V
803260 Plaatsen speeltoestel, kabelbaan st 1,00V
803270 Plaatsen speeltoestel, klimtoestel st 1,00V
803280 Plaatsen speeltoestel, hangmat st 1,00V
803290 Plaatsen speeltoestel, veertoestel st 1,00V
803300 Plaatsen speeltoestel, stappalen st 15,00V
803410 Aanbrengen hinkstaptegels 300x300x45 mm. st 20,00V

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 Schoonhouden wegen. EUR N
810030 Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal. EUR N
810050 Ter beschikking stellen rijplaten tpv opgebroken verh. EUR N
810060 Bomenwacht ETT-er. (European Tree Technician) EUR N
810080 Opstellen BLVC-plan. EUR N
810090 Toepassen BLVC-plan. EUR N
810100 Werkzaamheden omgevingsmanagement. EUR N
810120 Toepassen bouwhekken EUR N
810200 Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen. EUR N
810560 Bereikbaar houden woningen. EUR N

8106 Huisvuil- /afvalinzameling

810630 Toepassen huisvuilinzameling EUR N

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820000 Inzetten straatmaker uur 80,00V
820010 Inzetten GWW-sektor groep C uur 80,00V
820020 Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3. uur 80,00V
820040 Inzetten vrachtauto met boordkraan. uur 80,00V
820070 Inzetten wiellader. uur 80,00V

84 KEURINGEN

840010 Keuringskosten zand (korrelverdeling). st 1,00V
840020 Keuringskosten (dichtheid zandbaan) st 8,00V
840030 Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.) st 2,00V
840040 Keuringskosten puinbaan (dichtheid) st 8,00V
840050 Keuringskosten asfalt (boorkernen) st 6,00V
840060 Keuringskosten verdichting lavasubstraat st 14,00V

861 KABELS EN LEIDINGEN

861050 Opzoeken kruisende leidingen. EUR N

862 BESCHERMING BEPLANTING

862010 Opstellen boombeschermingsplan EUR N
862020 Uitvoeren boombeschermingsplan. EUR N
862030 Uitvoeren nulmeting bestaande bomen. EUR N

866 ARCHEOLOGIE

8660 Ter beschikking stellen

866010 T.b.s. werknemer. uur 24,00V
866020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 24,00V
866030 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 12,00V
866040 T.b.s. vrachtauto. uur 12,00V

8661 Werkzaamheden tbv archeologie

866110 Uitvoeren werkzaamheden archeologie. EUR N
866160 Werkzaamheden archeologie. EUR N



RAW0018
RAW0033-135501

Bladnr. 14 Selwerd Zuid, Herinrichting
BESTEK 59-2021
D.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

866180 Werkzaamheden KNA-archeoloog. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ... EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR ... EUR N
910030 Invullen weekrapporten EUR N
910040 Kosten BPKV EUR N
910060 Opstellen revisie. EUR N
910100 Invullen begeleidingsbrieven. EUR N
910110 V&G coördinatie. EUR N
910120 Coördinatie derden. EUR N
910150 Kosten tbv communicatie VISI EUR N
910220 Materiaaldepot EUR N
910230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost invulling Betonketen. EUR 825,00V
950030 Stelpost kleine leveranties. EUR 20.000,00V
950040 Stelpost kleine leveranties, warmteleidingen. EUR 10.000,00V
950050 Stelpost werkzaamheden particuliere terreinen. EUR 260.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


