versie 21 maart 2021 2021 2022 2023 2024 2025
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

einddatur] okt |nov ‘dec jan ‘feb |mrt apr |mei ‘jun jul ‘aug |sep okt |nov ‘dec jan ‘feb |mrt apr |mei ‘jun jul ‘aug |sep okt |nov ‘dec jan ‘feb |mrt apr |mei ‘jun jul ‘aug |sep okt |nov ‘dec jan ‘feb |mr( ‘apr |mei ‘jun

Voorbereiden SP/NvU

Opstellen en vaststellen NvU door B&W -‘
SP/NvU tkn gemeenteraad, incl toelichting proces -

natuurk
Plan van Aanpak ecologie -
Opstellen aanvraag NBW-vergunning -
Indienen aanvraag ‘

Besluit verlening aanvraag _-‘
Omgevingsplan |
Uitvoeren ruimtelijke onderzoeken _
Opstellen Omgevingsplan _
Participatie -
Ontwerp Bestemmingsplan _

Vaststellen Bestemmingsplan ’

Beroep [ 4

Grondexploitatie

Aanpassen grondexploitatie

Vaststellen GREX door B&W en gemeenteraad

Ruimtelijke procedure

Opstellen Goede Ruimte Onderbouwing _

Voorbereiden WaBo aanvraag gebruik en bouw -

Indienen aanvraag

Uitgebreide WaBo-procedure D
Verklaring van geen bezwaar gemeenteraad -’

Ontvangen WaBo-vergunning 0

Bezwaarperiode 6wkn -

Opstellen DO

Vastleggen VO+ -
Opstellen DO _‘
Aanbesteding bouw | |

Voorbereiding selectiefase _

Opstellen DO+ Y
Selectiefase (min eisen + loting) _
Guningfase (D0 mee, ontwerpiesmm enrel ok [ Y
TO fase + fasedoc + goedkeuring _-

Bouw

Bouwvoorbereiding bouwer _ ‘ |

Oplevering IKEC .
Inhuizing -
Opening IKEC

PvA Maaiveld opstellen

Opstllen P [ 2
Opstellen VO + bestek bouwrijp maken

Opstellen VO maaiveld -
Opstellen Bestek / UAV-GC -

Voorbereiden aanbesteding .
Aanbesteding bouwrijp maken

Selectiefase (meervoudig onderhands?) -
Gunningfase -

Bouwrijp maken
Sloopwerkzaamheden

Kapwerkzaamheden

Tender
Opstellen tenderstukken _

Vaststellen tenderstukken door B&W ’

Publcaitie tenders -
Nvl tenders .

Inschrijvingen partijen tbv tenders -
Selectie partijen -

Tekenen optieovereenkomsten

Uitwerken bouwplannen

Indienen en

Opstellen DO + bestek bouwrijp maken

Opstellen DO maaiveld -
Opstellen Bestek / UAV-GC -

Voorbereiden aanbesteding .
Aanbesteding bouwrijp maken

Selectiefase (meervoudig onderhands?) -
Gunningfase -

Woonrijp maken

Woonrijp maken -I -




