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1. Algemeen
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Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

Directie
Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de
opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk omvat de herinrichting van het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en
Kruisstraat (incl. enkele zijstraten) te Krommenie, gemeente Zaanstad.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het verwijderen van elementenverhardingen;

het verwijderen van asfaltverhardingen;

het verwijderen van beton en kunststof riolering;

het kappen van bomen en verwijderen van bosschages/beplanting;
het aanbrengen van beton (gefundeerd) en kunststof riolering;
het aanbrengen van elementenverhardingen;

het uitvoeren van grondwerkzaamheden;

het (ver)plaatsen van lichtmasten (incl. kabelwerkzaamheden);
bijkomende werkzaamheden

TTe@~moo0To

Tijdsbepaling

1. Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 1 november 2024 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750
(zevenhonderd en vijftig euro) per werkdag, tot max. 5% van de aanneemsom.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen

CIRCULARITEIT

De duurzame maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een circulaire economie raken alle
sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een
bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050.
Daarvoor zijn in dit bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW
Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn
opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. De aannemer dient deze eisen mee te
nemen in de aanbesteding en in de uitvoering van het project.

DUURZAAM ASFALT

Voor duurzaam asfalt zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van
de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met
vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze
eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met
vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze
eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

DUURZAAM STRAATBAKSTEEN

Voor duurzaam straatbaksteen zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het
verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te
gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen.
Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire
doelstellingen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

wewa/8384 blad 1 tm 4
wewa/8385 blad 1
wewa/8385 blad 2
wewa/8385 blad 3
wewa/8385 blad 4
wewa/8385 blad 5
wewa/8386 blad 1 tm 4
wewa/8386-01
wewa/8386-02 blad 1 tm 4
wewa/8400 blad 1 tm 4

bestaande c.q. op te breken situatie 03-04-2023
bestaande riolering 03-04-2023

bestaande riolering incl. kabels en leidingen 03-04-2023

nieuwe riolering 03-04-2023

nieuwe riolering incl. kabels en leidingen 03-04-2023

details riolering 03-04-2023

nieuwe c.q. aan te brengen situatie 03-04-2023

dwarsprofielen en details herinrichting 03-04-2023

bebordingstekening 03-04-2023

openbare verlichting 03-04-2023

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

Riolering

Wegen

Verkeer
Groen

Flora en Fauna

Openbare verlichting

Voor het drukken van funderingspalen: verificatie en acceptatie drukkracht
hydraulische rupskraan;

Alvorens het aanbrengen van definitieve verhardingen: verificatie en acceptatie van
de riolering, inclusief een rioolinspectie;

Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering.

Openstellen / in gebruik nemen wegvakken.

Voor het aanbrengen van standplaats verbeteringen: acceptatie van bomenzand,
boomgranulaat en teelaarde.

Voor het verwijderen van bomen; verificatie van de kaptekening en de te
verwijderen bomen.

Voor het treffen van (specifieke) maatregelen ten behoeve van beschermde plant/
en diersoorten.

Voor het aanvullen van de sleuf t.b.v. aanleg energie kabels: acceptatie van
hoogteligging.

en de volgende bijwoonpunten:

Riolering

Mantelbuizen
Wegen

Groen

Flora en fauna

Openbare verlichting

Aanbrengen funderingspalen voor riolering;
Voor het aanvullen van de sleuf , controleren ondergrondse infrastructuur.
Voor aanvullen van de sleuf, controleren ligging van de mantelbuizen.
Verdichten van zandbanen en wegfundering; aanbrengen van asfaltconstructies.
Verwerking van bomenzand, boomgranulaat en teelaarde in verharding;
Uitvoeren van schouw/ verkennend en/ of soortspecifiek onderzoek ten behoeve
van beschermde plant/ en diersoorten.
Eerste handeling: aanbrengen mof

(ver)plaatsen lichtmast

aansluiten lichtmast en kast

aanbrengen / vervangen armatuur

aanbrengen / verwijderen kabels

(ver)plaatsen kast
Voor aanvullen van de sleuf en werkgat, controleren ondergrondse infrastructuur.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd

in het kwaliteitsplan.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 0-1a  Veiligheids- en geondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase
Bijlage 0-1b  V&G-plan project specifieke bijlage

Bijlage 0-2 Verrekentarieven

Bijlage 0-3 Template revisie

Bijlage 0-4 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
Bijlage 0-5 Briefrapport verhardingsonderzoek

Bijlage 0-6 Sonderingsrapport

Bijlage 0-7 Monitoringsplan / uitvoeringsplan

Bijlage 0-8 Saneringsplan Noorderhoofdstraat

Bijlage 0-9 BLVC uitvoeringsnotitie Noorderhoofdstraat

Bijlage 0-10  Plan van Eisen Archeologie
Bijlage 0-11 Faseringsplan Noorderhoofdstraat eo

Bijlage 4-1 Registratie groeiplaatsinrichting

Bijlage 4-2 F&F quickscan

Bijlage 4-3 F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020
Bijlage 4-4 F&F SW handboek soortbescherming 2020 handleiding
Bijlage 4-5 F&F SW handboek soortbescherming 2020 ecologisch werkprotocol
Bijlage 4-6 F&F SW handboek soortbescherming 2020 invuldocument
Bijlage 4-7 F&F Leidraad soortbecherming Zaanstad

Bijlage 4-8 Boom Effect Analyse Noorderhoofdstraat

Bijlage 4-9 Kaplijst bomen

Bijlage 4-10  Overzicht te kappen bomen

Bijlage 5-1 Overzicht kabels en leidingen

Bijlage 5-2 Verslag overleg nutsbedrijven

Bijlage 5-3 Werkzaamheden PWN - flex. maken waterleiding Kruisstraat
Bijlage 5-4 Proefsleuven

Bijlage 6-1 OVL overzicht werkzaamheden

Bijlage 6-2 OVL inspectielijst OV-installatie

Bijlage 6-3 OVL lichtmasten en toebehoren

Bijlage 6-4 OVL model Inspectierapport NEN3140

Bijlage 6-5 OVL model revisiegegevens

Bijlage 6-6 OVL model revisietekeningen

Bijlage 6-7 OVL specificaties kasten

Bijlage 6-8 OVL tekeninge kasten

Bijlage 6-9 OVL grondvleugel EK114

Bijlage 6-10  OVL Detailtekening van een kastnummer

05 Bodemopbouw
De bodem onder de verharding bestaat in het algemeen tot 0,50 a 1,50 m minus maaiveld uit zand, gevolgd
door klei en/of veen tot de maximaal geboorde diepte van ongeveer 2,50 minus maaiveld. In een groot deel
van de boringen zijn de in de zandige boven- en ondergrond sporen van matige bijmeningen met bakstenen
aangetroffen.
Daarnaast zijn er plaatselijk ook zwakke tot matige bijmengingen met puin, slakken sintels en/of kolengruis
aangetroffen.

Zie voor een uitgebreide omschrijving het verkennend en aanvullend bodemonderzoek volgens bijlage 0-4.
06 Grondwaterstanden

Bij het bodemonderzoek is de grondwaterstand aangetroffen tussen 0,60 en 1,00 m minus maaiveld.
Het polderpeil van de Durgsloot ligt op -1,25 m NAP.
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07

08

09

Verontreinigde stoffen

Uit het bodemonderzoek, verricht door Antea (zie bijlage 0-4) en eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de
bodem onder met name de trottoirs heterogeen licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen en
plaatselijk (ook) met PAK. De bodem onder de weg is beduidend beter van kwaliteit. Op enkele locaties zijn
hier echter ook sterke verontreinigingen aangetoond.

In de bodem van de Kruisstraat, ter hoogte van de Noordervaartdijk, is een sterke grondwater verontreiniging
met minerale olie aangetoond. De grond ter plaatse is maximaal matig verontreinigd. Er is sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging.

In de bodem op het tracé is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond.

Door de diverse aangetoonde verontreinigingen en het heterogene karakter is er een saneringsplan
opgesteld (zie bijlage 0-8). Voor alle werkzaamheden dient veiligheidsklasse Rood niet viuchtig op basis van
lood aangehouden te worden.

De werkzaamheden in een geval van ernstige bodemverontreiniging dienen uitgevoerd te worden door een
BRL 7000 gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding (BRL 6000).

Flora en Fauna wet

Het uitgevoerde verkennend flora en fauna onderzoek, verricht door Van der Goes en Groot, advies
QS2022-283 zijn verschillende beschermde soorten (fauna) aangetroffen, maar geen beschermde soorten
voor flora aangetroffen. Maatregelen welke getroffen moeten worden zijn:

- verwijderen bomen, bosschages en beplating buiten het broedseizoen;

- na werktijden felle verlichting uitzetten i.v.m. eventueel aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en/of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient te
worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.

- Op de werklocatie of in het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van
beschermde soorten aangetroffen, conform bijlage 4-2

Beheerders van wegen, water en OV-net

Wegbeheerders:

- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering
Bezoekadres: Bezoekadres provinciekantoor Houtplein
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
tel. 023-5143143

Waterbeheerder:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:

- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)



Bladnr. 12 van 160 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, RAWO0445-139518
Afdrukdatum: gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023
28-04-2023




RAW0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 13 van 160
gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023

2.2 Nadere beschrijving



Bladnr. 14 van 160 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, RAWO0445-139518
Afdrukdatum: gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023
28-04-2023




RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 15 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023

PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

El
INLICHTING

1

11

110

1100

110010

110090

113

113010

113020

113070

114

220101

220101

220201

220201

220201

GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN
GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

Zand ontgraven.

Grond ontgraven uit cunet, zand.

Situering: aan te brengen wegfundering onder de
rijpaan tot minimaal 0.20 meter buiten de bandenlijn.
Betreft ontgraven voor op hoogte brengen zandbaan voor
verhardingen en wegfundering

Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
volgens 115010 en of vervoeren volgens 113010

De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.
Situering: tussendepot binnen werkvak
Grondsoort: zand, aangevoerd volgens 113010,
vervoeren volgens 113020 of 113070

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren.

Situering: Het vervoeren van vrijgekomen zand binnen
het werkvak t.b.v. hergebruik.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij 110010

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Situering: Het vervoeren van vrijgekomen zand uit de
tussenopslag binnen het werkvak of tussen de
werkvakken t.b.v. hergebruik.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij 110090

Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 115010 of
hoofdstuk 2 (ca. 175 m3)

Grond vervoeren.

Betreft: vrijkomende grond volgens 110010 die
ongeschikt is voor aanvulling en niet kan 6f conform het
Besluit Bodemkwaliteit of Actief Bodembeleid niet mag
worden verwerkt binnen de werkgrenzen.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij 110010

Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.)
Hoeveelheidsbepaling: door middel van

weging ter plaatse van de eindbestemming. Stortkosten
grond zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

GROND LEVEREN

m3

m3

m3

m3

m3

ton

2.050,00

975,00

975,00

975,00

1.200,00

1.800,00
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114060 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 100,00 V
..... Betreft: zand dat moet worden geleverd bij een tekort
..... aan herbruikbaar zand.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse
..... AW2000/wonen.
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00| L
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
..... kubieke meters.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . |Methode van hoeveelheidsbepaling aan de hand van
..... meting in middelen van vervoer per as,
..... rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van 1,25.
115 | ... GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
1150 | | ... .. Zand verwerken.
115010 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet, zand. m3 800,00V
..... Betreft: het op hoogte brengen van de zandbanen voor
..... verharding en wegfundering
..... Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 110010. m3 800,00 |
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
..... kubieke meters.
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte ca 0,10 m
. . . .9. |Afwerken zandbed volgens 316010 en 316020
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
115090 220301 | . . . . . Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 975,00V
..... Situering: tussenopslag in werkvak t.b.v. hergebruik
..... Grondsoort: zand, vervoerd volgens 113010 m3 975,00 |

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste
kubieke meters.
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OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2

20

202

2023

202310

202313

202314

202315

2024

202420

2025

202500

RIOLERINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
LEIDINGWERK

Verwijderen betonriool inclusief. grondwerk

Verwijderen betonriool diameter 300 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Kruisstraat, conform wewa/8385

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
(rolverbinding)

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of vervoerd volgens 113020

Verwijderen kunststofbuis exclusief. grondwerk

Verwijderen kunststofbuis.
Situering: Noorderhoofdstraat, conform wewa/8385
Betreft: - oud riool t.p.v. nieuw riool

- grondwerk bij te leggen riool
Materiaal: PVC
Nominale middellijn(en) 315 mm
Verbinding door middel van mof
Te slopen riool reinigen volgens 226300
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen kunststofbuis inclusief. grondwerk

Verwijderen kunststofbuis diameter 110 mm.
Betreft bestaande persleiding buiten de nieuwe
rioolsleuf

Situering: kruising Noorderhoofdstraat - Kruisstraat

30,00

100,00

35,00

\

\

30,00

30,00

30,00
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HEID
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202503 240101 | . . . . .

202504 251103 | . . . . .

202505 240121 | . . . . .

202520 251199 | . . . . .

202523 240101 | . . . . .

202524 251103 | . . . . .

202525 240121 | . . . . .

2027 | | ...

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 110 mm.

Verbinding door middel van mof

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe
rioolsleuf of vervoerd volgens 113020

Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.
Betreft bestaand riool buiten de nieuwe rioolsleuf
Situering: Kruisstraat, conform wewa/8385

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 315 mm

Verbinding door middel van mof

Te slopen riool reinigen volgens 226300

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
Maximaal 0,30 m per keer aanvullen.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

De aanvulling verdichten

..... 9| Tekortkomend zand vrijgekomen uit nieuwe

rioolsleuf of vervoerd volgens 113020

Frezen boomwortels in bestaand riool

30,00

\

35,00

35,00

35,00

30,00

30,00

30,00
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m 155,00V

202700 257599 | . . . . . Frezen boomwortels in bestaand riool.

Betreft: betreft het frezen van boomwortels in te
inspecteren riool volgens 202810

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en):

BT300: 155 m

Boomwortels volgens NEN-EN 13508-2:

BBA B klasse 5, Uitgaan van een vermindering van de
oppervlakte van de dwarsdoorsnede van 75%

De vaste stoffen, in steekvaste vorm,

afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt

verrekend volgens 226330

2028 | | ... .. Volschuimen riool (leidingwerk).

202800 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand riool t.b.v. inspectie,

lokaliseren bestaande inlaten volgens 202810
..... Grootste putafstand: 55 m

9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton

9. . . . |[B300:155m

. . .9. . |Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden

afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-

installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710). De

resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,

m 155,00 V

202810

afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een USB stick of externe harde schijf

De opnamen uitvoeren om de lokatie van bestaande
inlaten te bepalen

Aan de hand van de opnamen de lokaties van de
bestaande inlaten in kaart brengen en inventariseren
Indien inlaten getraceerd werkzaamheden uitvoeren
volgens 224 (huisaansluitingen) en 2030
(huisaansluitingen - volschuimen)

Grootste putafstand:55 m

DWA putten zijn voorzien van stroomprofiel

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

B300: 155 m

\
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202850 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 155,00V

..... Betreft reinigen bestaand vol te schuimen riool,
..... voorafgaand aan het volschuimen
..... Grootste putafstand: 55 m
9. . . .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . |Profielafmeting(en):
..... B300: 155 m
. . .9. . |Vervuilingsgraad tot 10%
..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na
..... telefonisch voorbericht van de directie, worden
..... afgeblazen in een put bij de rioolwaterzuiverings-
..... installatie in Zaandam Oost (telnr. 075-6127710) De
..... resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
..... afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning
..... De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
..... verrekend volgens 226330
202880 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 155,00V
..... Betreft diameter 300 mm
..... Situering: Kruisstraat, conform wewa/8385
1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens 202850
..... Aanbrengen vul- en ontluchtingspunt op vol te
..... schuimen leiding, na volschuimen verwijderen
..... Aantal vul,-en ontluchtingspunten volgens opgave
..... volschuimbedrijf
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
..... volgens bestekspostnr(s). 202930
. .1. . . [Vullen met betonspecie m3 10,85 L
..... eisen schuimbeton zie deel 3: 25 16 03
202930 252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
..... Betreft afsluiten te handhaven rioolgedeelten
..... Beton300: 2 st.
..... Metselwerk; metselstenen waalformaat st 28,00 L
2. .. .. Steens schildmuur
1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen

2030 | ... L. Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).

203010 252299 | . . . . . Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 30,00V
..... Betreft afdoppen van bestaand inlaten welke overgezet
..... zijn op het nieuwe riool

..... Hulpstukken stijfheidsklasse SN 4 kleur grijs:

..... - combikap 125mm st 25,00 L
..... - combikap 160mm st 5,00 L
203030 252299 | . . . . . |Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 5,00V

..... Betreft bestaande inlaten welke volgens 202810 zijn
..... geinspecteerd, in kaart gebracht en geinventariseerd
..... Indien er nog inlaten gebruikt worden, dient
..... hiervan melding gedaan te worden aan de
..... directievoerder
203031 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m.
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren
203032 252299 | . . . . . Afdoppen inlaten. st 5,00 |
..... Kunststofbuis verwijderen volgens 2040
..... Hulpstukken stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs
..... - combikap 125mm st 5,00 L
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203033

2031

203100

203120

2032

203200

203220

2034

203400

240121

251123

251121

251123

251121

251123

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m.
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Verwijderen betonnen inspectieputten.

Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen

riool

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

incl. opmetseling

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te verwijderen riolering

Put van geprefabriceerde betonelementen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen kunststof inspectieputten.
Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen

riool

Situering: Wilhelminastraat t.h.v. nr. 2

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

incl. opmetseling of betonrand

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen put.

Betreft inspectieput in te verwijderen riolering
Situering: Wilhelminastraat t.h.v. nr. 2

Put van kunststof , polypropyleen

Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen gemetselde inspectieputten
Grondwerk bij verwijderen,- en nieuw riool.

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft afdekking inspectieput in te verwijderen
riool

Situering: putnr. 61267 (kruising Kruisstraat -
Noordervaartdijk)

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
incl. opmetseling

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

st

st

st

st

st

12,00V

11,00V

1,00V

1,00V

1,00V

5,00 |
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203410 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 1,00V

..... Betreft inspectieput in te verwijderen riolering
..... Situering: putnr. 61267 (kruising Kruisstraat -
..... Noordervaartdijk)

1. .. .. Gemetselde put
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

204 | ... HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
2040 Verwijderen leidingwerk exclusief grondwerk.
204000 251103 | . . . . . |Verwijderen kunststofbuis. m 450,00V

..... Betreft bestaande kolk- en huisaansluitingen,
..... incl. aanwezige opzetters
..... Oude aansluitingen op dezelfde plaats op het nieuw
..... aangelegde riool aanbrengen,
..... door nieuwe aansluitingen (zie 224)
..... Grondwerk bij leggen buizen (rioolsleuf) en
..... aanleggen huis- en kolkaansluitingen

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . [Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2041 | ... Verwijderen leidingwerk inclusief grondwerk.

204100 251199 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 300,00V
..... Betreft te verwijderen kolk-en huisaansluitingen
..... op een andere plaats dan de aan te leggen kolk-
..... en huisaansluitingen
204103 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 300,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

204104 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 300,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

204105 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 300,00
9. . . .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven

21 . GRONDWERK

..... Ontgravingswerkzaamheden op het werk dienen te
..... worden uitgevoerd met een mobiele kraan i.p.v. een
..... rupskraan.

210 | | ... GROND VERVOEREN
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ton 800,00V

210010 220299 | . . . . . Grond vervoeren, klei/veen.
Betreft: vrijgekomen grond (klei/veen) uit rioolsleuf

Grondsoort: veen / klei, inclusief laden

Methode van hoeveelheidsbepaling door middel van
weging op plaats van bestemming

Vervoeren naar: stortplaats Nauerna (Nauerna 1,
1566 PB Assendelft)

Transportvoertuig moet rondom aangedreven zijn.
Stortkosten grond zijn voor rekening van de
opdrachtgever

211 . GRONDVERBETERING

211000 240199 Aanbrengen grondverbetering. m3 40,00V
Aanbrengen wanneer zich ter hoogte van de onderkant

van het te leggen riool een grondsoort bevindt, welke
naar het oordeel van de directie onvoldoende
draagkrachtig is

Methode hoeveelheidsbepaling:

met behulp van theoretisch profiel,

vanaf 0,10 m onder de buis tot onderkant buis

over een breedte van ten minste de buitenste
buisdiameter, vermeerderd met 0,80 meter aanvullen
met granulight

De aanvulling verdichten

Granulight

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

40,00 L

o m3

211001 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. grondverbetering.
Grondsoort: (incl. categorie)

..... Grond afvoeren volgens 210010

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte t.b.v. grondverbetering:

ten minste de buitenste buisdiameter, vermeerderd
..... met 0,80 meter

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3 40,00

213 | ..

213050 240601 | . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de

sleuf.
Betreft voorziening tegen inkalven van de sleuf met een

ontgravings hoogte vanaf 1,00 meter
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 meter
Situering: gehele werk t.b.v. verwijderen en aanleg

..... riolering
9. . . .. Aan twee zijden van de sleuf (450 m is strekkende meter

..... rioolsleuf)

. . .9. . |Aaneengesloten afkisting met stempeling volgens
een gecertificeerd systeem, dat voldoet aan de
eisen van de Arbeidsinspectie

Type: enkel/dubbel geleidesysteem/variabele
schachtbox (Krings of gelijkwaardig)
Aanbrengen tijdens ontgraven

Slaan, trillen en spuiten is niet toegestaan

AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF
m 450,00 V

214 | .. BOUWHEKKEN
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214030 101501 | . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
..... Aan 2 zijden van de rioolsleuf, inclusief kopse kanten
.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van:

..... Alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken
..... uitvoeren gedurende de werkzaamheden

..... Bouwhek hoog minimaal 1,00 m, elementen

..... onderling verbinden en verankeren

..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m

214031 101511 | . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering.

..... Begin van de werkzaamheden

..... alle rioleringswerkzaamheden binnen de bouwhekken

. .2. . . |Bouwhek met voet

214032 101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden

214033 101531 | . . . . . |Verwijderen tiidelijke afrastering.

..... Na afloop van de werkzaamheden
214040 101502 | . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 20,00V
..... Betreft: afzetting rioolsleuf na werktijd

..... (De 20 m bouwhekken gedurende het gehele werk
..... toepasssen)

.2. . . . |Bouwhek met voet hoog minimaal 2,00 m, elementen
..... onderling verbinden en verankeren

..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

214041 (103199 | . . . . . Aanbrengen bouwhekken. m 20,00
..... Betreft aanbrengen bouwhekken na elke werkdag t.b.v.
..... afdichten werkgat.

214042 103199 | . . . . . Instandhouden bouwhekken. m 20,00 |
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden.

214043 103199 | . . . . . |Verwijderen bouwhekken. m 20,00 |
..... Betreft verwijderen bouwhekken

215 . . . . . |KABELS EN LEIDINGEN

215000 102102 | . . . . . |Graven proefsleuf. m 100,00V

..... Betreft graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren kabels
..... en leidingen, incl. benodigde bemaling

..... Lokaties i.o.m. directievoerder/toezichthouder

..... Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 0-4, verkennend
..... bodemonderzoek

..... Gemiddelde sleufdiepte: tot ca. 1,20 m minus maaiveld
..... De kabels en leidingen inmeten (afstand en diepte) t.o.v.
..... vaste bebouwing of in X-Y en Z, verwerken op een
..... tekening en een kopie verstrekken aan de

..... directievoerder/toezichthouder

215010 102199 | . . . . . Ophangen kabels en leidingen. EUR N
..... Situering: voorzieningen treffen, conform eisen
..... nutsbedrijven, bij kruisingen en in geval van in de lengte
..... meelopende kabels en leidingen

..... Ophanging d.m.v. baddingen haaks op de sleuf, tijdens
..... rioolwerkzaamheden

..... De gas lagedruk in langsrichting bedekt en onberoerd
..... laten

..... Bij kruisingen de gas lagedruk leiding bedekt en
..... ondersteunend houden
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22 L. RIOLERINGSWERK
220 .. . . . |[FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN
2200 Aanbrengen palen
220000 410199 | . . . . . Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,75 m. st 388,00V
..... Situering: nieuwe betonriolering Kruisstraat
220001 410124 | . . . . . |Aanbrengen paal van naaldhout. st 388,00 |
..... Paal van naaldhout: st 388,00/ L

..... bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
..... 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
..... omtrekmaat van 0,61 m
..... Lengte: 5,75 m (incl. 0,50 m overlengte)
..... Twee paaljukken per buis
..... 2 palen per paaljuk
..... Vier palen per put

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |De palen drukken tot in de draagkrachtige
..... grondlaag die volgens de sondering op tussen ca. 7,50
..... m en 7,80 m minus N.A.P. aanwezig is
..... Hiervoor de palen drukken met een hydraulische
..... graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens
..... bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van
..... tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal
..... De benodigde paallengte is ca. 5,25 m (in het
..... werk gemeten)
. . . .9. |Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken
..... met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet
..... gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder
..... hiervan op de hoogte brengen
..... Indien bij het indrukken van de palen met de
..... voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht
..... bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te
..... weinig of nihil is, langere palen drukken
..... De verrekening zal geschieden volgens
..... 220080 en 220090
..... 9/De aannemer moet er bij de eerste bestelling van
..... de palen rekening mee houden dat de aangevoerde
..... palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of
..... kortere palen

220002 411111 | . . . . . Verwijderen houten paalkop. st 388,00
..... Afzagen op gewenste hoogte

.2. . . . |Paal van naaldhout

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

220070 410199 | . . . . . Trillen palen van naaldhout. st 100,00 V
..... Indien de palen volgens 220000 tijdens het drukken op
..... een stoorlaag stuiten en niet tot op de in het bestek
..... voorgeschreven diepte gedrukt kunnen worden
..... Deze d.m.v. een aan de graafmachine bevestigd en op
..... het hydraulisch systeem van de machine aangesloten
..... en werkend hydraulisch ftrilblok (type Dehaco KHP 30,
..... maximaal gewicht 850 kg. of gelijkwaardig) door de
..... stoorlaag trillen

..... Daarna de palen verder op diepte brengen d.m.v.
..... drukken

..... Dit ter beoordeling van de directievoerder /

..... toezichthouder
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220080

OMSCHRIJVING

Trekken te korte houten paal. st
Betreft het trekken van een houten paal volgens 220000,

indien de draagkracht onvoldoende is
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
bevoegd gezag erkend bewerkings-,

verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

220090 410199 Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 40,00V

Indien de palen volgens 220000 te kort zijn
Situering: onder aan te brengen betonriool

40,00
40,00 L

220091 410124 Aanbrengen paal van naaldhout. st
Paal van naaldhout: st
bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van
0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een
omtrekmaat van 0,64 m

Lengte: 7,00 m (incl. 0,50 m overlengte)

Twee paaljukken per buis

2 palen per paaljuk

Vier palen per put

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Helling paal: verticaal

De palen drukken met een hydraulische graafmachine,
rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26
01, met een netto drukkracht van tenminste 40kN en
maximaal 50kN op de paal

40,00

220092 411111

Verwijderen houten paalkop. st
Afzagen op gewenste hoogte

Paal van naaldhout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

2202 Aanbrengen houten kespen.

220200 411311 Aanbrengen kesp. st 182,00V
Houten kesp (vuren) st
Afmeting (b x h x 1):

0,25 x 0,20 x 1,00 m, beton 300,400 en 500 mm
Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm,
mm)

en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st

""" 182,00 L

dik 4 st 364,00 L

""" 364,00 L

220250 411311 Aanbrengen kesp. st 10,00V
Situering: Kruisstraat
Houten kesp (vuren) st
Afmeting (b x h x I):

0,25 x 0,20 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig

Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9|Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
houten paalfundering, verbinding

d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 mm) st

en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st

""" 10,00 L

20,00 L
20,00 L
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220260 411311 | . . . . . Aanbrengen kesp. st 2,00V

..... Situatie: putnr. 62864, kruising Noorderhoofdstraat -
..... Kruisstraat

1. .. .. Houten kesp (vuren) st 2,00 L
..... Afmeting (b x h x I):
..... 0,25 x 0,20 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig
.3. . . . |Kesp zonder uitholling - klossen aanbrengen
..... 9/Kesp aanbrengen op volgens 2200 aangebrachte
..... houten paalfundering, verbinding

..... d.m.v. mesband (rond 140 mm, hoog 60 mm, dik 4 st 4,00L
..... mm)
..... en hakkelbout (lang 400 mm, dik 19 mm) st 4,00L
2203 Aanbrengen klossen.
220300 419999 | . . . . . Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 364,00V
..... Betreft oplegging betonbuizen op kespen
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 728,00 L

..... draadnagels
..... Oplegklos inclusief vellingkant.
..... Oplegklos (vuren) st 364,00 L
..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,16 x 0,065 x 0,40 m, beton 300 mm

220350 419999 | . . . . . Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 24,00V
..... Betreft opsluiting putten op baddingvloer
..... Verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 72,00 L
..... draadnagels
..... Opsluitklos (vuren) 4 stuks per put st 24,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,06 x0,12x 0,80 m

2205 | | ... .. Aanbrengen baddingvloer.
220500 419999 | . . . . . Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig. st 45,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 90,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 45,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):
..... 0,06 x 0,16 x 1,50 m, put 0,80 m inwendig

220510 419999 | . . . . . Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig. st 10,00V
..... Aanbrengen over de kespen ten behoeve van betonnen
..... putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte st 20,00 L
..... draadnagels
..... Badding (vuren) st 10,00 L

..... Afmeting (b x h x 1):

..... 0,06 x 0,16 x 1,70 m, put 1,00 m inwendig
221 | ... LEIDINGWERK

..... Er dient rekening gehouden te worden met het werken
..... met korte ontgravingslengtes van maximaal 15 m
..... (conform monitoringsplan uit bijlage 0-6).

2213 | ... Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.

..... Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbuizen zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

221300 252199 | . . . . . Aanbrengen betonbuis 2300 mm. m 165,00V
..... Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.

..... Situering: Kruisstraat tussen putnr(s). 62864 - 62868,
..... conform wewa/8385
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221305

221310

221313

240101

252102

240121

252199

240101

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Rond profiel, ongewapend

Passtuk, rond profiel ongewapend

mof-spie, lengte 0,90 m

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 125 mm

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 300 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding.

Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
met glijringen.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Aanvullen in de volgende stappen:

- tot bovenkant kesp;

-vervolgens tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 met zand vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
geleverd volgens 114060

De aanvulling per laag verdichten

Aanbrengen betonbuis 2300 mm, gewapend.

Betreft betonriool in een nieuwe sleuf.

Situering: Kruisstraat tussen putnr(s). 62868 - 62870,
conform wewa/8385

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

st

st

st

55,00V

1

1

165,00

61,50

33,00
1,00

33,00
2,00

65,00

55,00
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221314 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 52,50 |
9. .. .. Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
..... gelijkwaardig
..... Rond profiel, gewapend st 16,00 L
..... Passtuk, rond profiel gewapend (middels korfwapening)
..... mof-spie, lengte 0,90 m st 1,00 L
.9. . . . |Rond profiel met inlaat, gewapend (middels
..... korfwapening)
..... Diameter inlaat 125 mm st 4,00 L
..... Diameter inlaat 160 mm st 2,00 L
. .1.2. . |Nominale middellijn 300 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 9|Type buisverbinding: glijverbinding.
..... Verbinding tussen betonbuizen en betonput net als
..... verbinding tussen de buizen onderling, uitvoeren
..... met glijringen
221315 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 55,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... - tot bovenkant kesp;
..... -vervolgens tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
..... verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
..... geleverd volgens 114060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

221380 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00V
2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
..... In het werk te bepalen spie-spie lengte
..... Maken passtuk d.m.v. zagen
. .9.9. . |Nominale middellijn:
..... Beton 300 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
221390 252105 | . . . . . Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00V
1. .. .. Passtuk rond profiel, gewapend
..... In het werk te bepalen spie-spie lengte.
..... Maken passtuk d.m.v. zagen
..... De vrijgekomen wapening ontroesten met een
..... staalborstel
..... De zaagsneden van de wapening behandelen met ml 0,50 L
..... SikaTop-Armatec 108 of gelijkwaardig
. .9.9. . |Nominale middellijn:
..... Beton 300 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

2215 | | ... .. Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

221500 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. m 30,00V
..... Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
..... grondwerk voor inspectieputten

..... Situering: Noorderhoofdstraat tussen putnr(s). 62865 -
..... 62864 en Kruisstraat tussen putnr(s). 61262 - 62866
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221504

221505

221506

221530

221533
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252202

240121

252299

240101

252201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren (2 aansluitingen).
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
geleverd volgens 114060

De aanvulling per laag verdichten

Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Noorderhoofdstraat tussen putnr(s). 62862 -
62864

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur bruin, vuilwater

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

33

st

st

33

73,00V

30,00

28,00
28,00

16,00

8,00

8,00

30,00

73,00

71,00
71,00
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221535 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 |

..... Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
..... inspectieput te realiseren (1 aansluiting)
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
..... Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
..... PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting) st 4,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
221536 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 73,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 en/of aanvullen tot maaiveld/tot onderkant
..... verharding met zand vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
..... geleverd volgens 114060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

221550 252299 | . . . . . Aanbrengen persleiding, PVC2110 mm m 6,00V
..... Betreft persleiding in een nieuwe sleuf, inclusief
..... grondwerk
..... Situering: Noorderhoofdstraat
..... Aansluiten persleiding conform post 222130
221553 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 6,00 |
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen zand naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren.
221554 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur: grijs
. .1.8. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmof)

5,00 |
5,00 L

33

221556 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 6,00 |
9. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:

..... -tot halverwege de buis;

..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer

.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat

..... volgens 3180

. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

..... 9|Overtollige zand vervoeren volgens 113020 of 113070
2216 | | .. ... Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.
221630 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 315 mm. m 160,00 V
..... Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
..... grondwerk voor inspectieputten
..... Situering: Kruisstraat
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221634

221636

221637

221650

221653
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252299

240101

252201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

Aanvullen in de volgende stappen:

-tot halverwege de buis;

-vervolgens maximaal 0,30 m per keer

Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
volgens 3180 met zand vrijgekomen bij het ontgraven
Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
geleverd volgens 114060

De aanvulling per laag verdichten

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft hulpstukken om flexibele aansluiting op
inspectieput te realiseren. (1 aansluiting)
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4

Flexibele dubbele steekmof (4 st. per aansluiting)
PVC-buis, lengte 0,40 m (4 st. per aansluiting)
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.

Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf, inclusief
grondwerk voor inspectieputten

Situering: Snuiverstraat

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m.
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren, overige grond (klei/veen) afvoeren volgens
210010

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs, hemelwater

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet (steekmof)

33

st

st

33

87,00V

160,00

155,00
155,00

160,00

4,00

2,00
2,00

87,00

81,00
81,00
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221656 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 87,00 |
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te brengen menggranulaat
..... volgens 3180 met zand vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
..... geleverd volgens 114060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten
221660 252299 | . . . . . Aanbrengen zinkers HWA, PVC-buis, 400 mm. st 3,00V
..... Betreft PVC-riool in een nieuwe sleuf. HWA zinkers
..... onder DWA door
..... Situering: Snuiverstraat
221663 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 11,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m.
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren, overige grond
..... vervoeren volgens

221664 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. .. .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet (steekmof)

11,00
11,00 L

33

221666 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 11,00
9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
..... Aanvullen in de volgende stappen:
..... -tot halverwege de buis;
..... -vervolgens maximaal 0,30 m per keer.
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant aan te leggen HWA riool met
..... zand vrijgekomen bij het ontgraven
..... Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
..... Tekortkomend zand vervoerd volgens 113020 en/of
..... geleverd volgens 114060
. . . .9. |De aanvulling per laag verdichten

2221 | ... Overige werkzaamheden t.b.v. persleiding.

222110 256102 | . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
..... Beproeven na werkzaamheden persleiding

9. . . .. zie deel 3: 25 17 05.

222120 257599 | . . . . . Inwendig reinigen persleiding PVC. m 110,00V

..... Betreft gehele tracé en aansluitingen gemalen

..... Reinigen persleiding voorafgaand aan werkzaamheden

..... persleiding (verwijderen en aanbrengen)

..... Reinigen persleiding voor afpersen

..... Persleiding, PVC, diameter g 110 mm

..... Reinigen met behulp van kunststof schuimprop
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222130 252699 | . . . . . Aanbrengen persleiding HDPE in rioolput. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van leidingwerk tbv aansluiting
..... persleiding op rioolput 62864, conform detail in

..... wewa/8385
..... Nieuwe betonput incl. doorvoer voor HDPE @110 mm
..... Aanbrengen HDPE @110 mm, incl. m 1,50 L
..... bevestigingsmiddelen
..... - bochtstukken HDPE 90 graden st 2,00 L
..... - overgangsstuk PVC 110 - HPDE 110 st 1,00 L
2223 Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.
222310 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 160,00 V

..... Situering: Kruisstraat
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Aanleghoogte b.o.b. 0,15 m minus polderpeil
9. . . .. PE Strabusil type TS, dubbelwandig, glad
..... inwendig, waarvan 61% van de omtrek is
..... geperforeerd (het geperforeerde gedeelte aan de
..... bovenkant), incl. hulpstukken
. .9. . . |Inwendige diameter 150 mm m 160,00 L
. . . .9.9/0Omhuld met polypropyleenvezels PP450, omhulling
..... aftapen met plakband om de moffen
222320 220399 | . . . . . Verwerken draineerzand m3 16,00V
..... Betreft aanbrengen draineerzand, naast en bovenop m3 16,00 L
..... geperforeerd gedeelte van de drainage volgens 222310,
..... in een laagdikte van 0,10 m
..... Hoeveelheden gerekend in definitieve situatie (vaste m3)

222340 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00V
..... Situering: drainage aansluiten op hemelwater
..... putten
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... bochten 30° st 6,00 L
..... verloopstuk strabusil 150mm naar PVC160mm st 6,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
223 | ... INSPECTIEPUTTEN
2230 | . ... Aanbrengen betonnen inspectieputten.

..... Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

223000 252699 | . . . . . Opstellen puttenstaat. EUR N
..... Betreft het opstellen van een puttenstaat voor de putten
..... volgens 2230, 2231 en 2232

..... Puttenstaat aan de directie verstrekken ter

..... informatie

..... Voor de putrand/deksel en opmetseling rekenen met
..... 0,40 m, uitgaande van toekomstig maaiveld
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223010

223030

2231

ICODE 1:

252602 | .

252602

2:3:4:5:6

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA riool Kruisstraat

Betreft complete put inclusief bijpehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 800 mm of & 800 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Vuilwaterputten met inlaten:

2x125 mm: 1 put

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Grondwerk bij aanleg buizen

Situering: DWA kruising Kruisstraat - Noorderhoofstraat,
putnr. 62864

Betreft complete put inclusief bijbehorende
sparingen/aansluitingen e.d.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige putafmeting 1000 mm of & 1000 mm
Leverancier De Hamer Beton, LBN Beton of
gelijkwaardig

Onderbak met vaste bodemplaat en stroomprofiel
inclusief tussenstuk (afhankelijk van hoogte) en
indien van toepassing inclusief
zaagpasbuisaansluiting

Vuilwaterput met 1x doorvoer t.b.v. HDPE persleiding
met diameter 110 mm

Afdekking met mangat d.m.v. afdekplaat of kort
kegelstuk max. 400 mm hoog

Putrand en deksel aanbrengen volgens 223500 en
leveren volgens 223510

9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Verbinding tussen betonput en betonbuizen net als
verbinding tussen de putelementen onderling,
uitvoeren met glijringen

Aanbrengen kunststof inspectieputten.

st

st

st

st

5,00V

1,00

5,00 L

1,00 L
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223100 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 11,00V

..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: hemelwaterputten
. .9. . . |Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, st 11,00 L
..... type Tegra of Dykamax o0.g.w.

Put met vlakke bodem en onderbak. Onder onderbak
..... wordt verstaan één geheel van vlakke bodem,
..... zij-aansluitingen.

Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
..... opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
..... (+15/ -15 mogelijk)

..... Klasse: zwaar verkeer

..... Inclusief op tekening aangegeven inlaten en

..... drainaansluitingen b.o.b. 1.40 m- N.A.P.

..... Hemelwaterputten met inlaten:

..... 1x 125 mm: 2 putten

..... 2x 125 mm: 1 put

..... Zandvang 300 mm.

. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 11,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |[Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 11,00
..... specie (kalk vrij).

Putrand en deksel leveren volgens 223510

223110 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
..... Grondwerk bij aanleg buizen
..... Situering: vuilwaterputten

. .9. . . |Put, nominale middellijn 800 mm van polypropyleen, st 3,00 L
..... type Tegra of AXEDO o.g.w.

Put met viakke bodem en uit één stuk vervaardigde
onderbak. Onder onderbak wordt verstaan één geheel
van vlakke bodem, zij-aansluitingen, vast stroomprofiel
met schuin banket (NPR 3218/BRL2017)

Putmanchet DN600 met telescoopuitvoering zetting
..... opvang 300 mm. Telescoop plaatsen in neutraal-stand
..... (+15 / -15 mogelijk)

..... Klasse: zwaar verkeer

..... Inclusief op tekening aangegeven inlaten en

..... aansluitingen.

..... Vuilwaterputten met inlaten:

..... 1x 125 mm: 1 put

..... 2x125 mm: 1 put

. . .9. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .9. |[Mangat afdekken met putrand en deksel, stellen in st 3,00 |
..... specie (kalk vrij).

Putrand en deksel leveren volgens 223510

2235 | ... L. Putranden en deksels.
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223500 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V
..... Materialen leveren volgens 223510
. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 6,00 |
..... D400 volgens NEN-EN 124
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van

..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselspecie dient kalk vrij te zijn.

..... Metselstenen, gerekend met 4 stellagen st 768,00 L
..... Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
..... toegestaan

..... Stelringen:gewapend, betonkwaliteit C45/55,
..... milieuklasse XA3

..... De bovenste 2 stelringen dienen een

..... maximale dikte van 50 mm per stelring te

..... hebben, afm.: 800 x 800 mm met een mangat van
..... 520 x 520 mm

..... De opmetseling bedraagt ca. 200 mm

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

223510 252799 | . . . . . Leveren putranden en deksels. st 20,00V
..... Betreft geheel gietijzeren rand met bijbehorend

..... deksel geschikt voor zwaar verkeer

..... Type N 352 NG-R "Centerfix" van de firma Nering Bogel
..... te Weert of

..... Type Aquagate P Solid GR 17,5 van de firma Struyk
..... Verwo te Weert of gelijkwaardig

..... Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente

..... Zaanstad

..... Putrand voorzien van opschrift:

..... Voor hemelwaterputten (zonder aansluiting drainage): st 5,00 L
..... "RW"

..... Voor hemelwaterputten (met aansluiting drainage): st 6,00 L

..... "RW" (de deksel voorzien van af fabriek aangebrachte
..... ontluchtingsgaten)

..... Voor vuilwaterputten : "VW" st 9,00 L
..... Zie deel 3: 25 16 02

224 | ... HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
2241 | ... Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).
224100 252299 | . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm. st 9,00V
224101 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 2,25 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 2,25 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,25 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224102 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 9,00 L
..... - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 9,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 9,00 L
..... - combikap (SN4) st 9,00 L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 9,00 L
..... - combikap (SN4) st 9,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224110 252299 | . . . . . Aanbrengen opzetter op PVC-riool. st 2,00V

..... Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt
..... zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).

..... - keilinlaat st 2,00 L
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 2,00L
..... - rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 0,70 L

..... gemiddelde lengte per standpijp 0,35 m
..... Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
..... polderpeil komen.

..... PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en st 2,00L
..... combikap st 2,00 L
..... Nominale middellijn 125 mm

..... Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

224120 252299 | . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm. st 2,00V
224121 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 0,50 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 0,50/ L

..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,25 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
224122 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 2,00 L
..... - zettingsmof (direct op de keilinlaat plaatsen) st 2,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 2,00L
..... - combikap (SN4) st 2,00 L
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 2,00L
..... - combikap (SN4) st 2,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224130 252299 | . . . . . Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm. st 37,00V
224131 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 22,20 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin, m 22,20/ L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,60 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224132 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 185,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen) st 37,00 L
..... - T-stuk 90° 3x mof st 37,00/ L
..... - combikap (SN4) st 37,00 L
..... <<NIEUW>>
..... - ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof st 37,00 L
..... - combikap (SN4) st 37,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224140

224150

224151

224152

224160

2242

224200

224201

224202

224210

252299

252299

252201

252202

252202

252299

252201

252202

252299

Aanbrengen opzetter op betonriool.

Betreft standpijp op inlaat die niet gebruikt

zal worden voor een huisaansluiting (vuilwater).
- zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen)
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per standpijp 0,70 m
Bovenkant standpijp moet op 0,10 m boven
polderpeil komen

PVC-standpijp afsluiten met een steekmof en
combikap (SN4)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op betonriool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,60 m
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- zettingsmof (direct op de inlaat plaatsen)

- T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

- ontstoppingsstuk: T-stuk 90° 3x mof

- combikap (SN4)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
Verloopstuk 125 x 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.
Betreft: kolk- en huisaansluitingen op HWA riolering

Aanbrengen PVC-buis

Betreft standpijp op PVC-riool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs,
gemiddelde lengte per aansluiting 0,30 m
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- keilinlaat

- flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde
zettingsmof, voor dubbele aansluiting

- bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor
enkele aansluiting

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.
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224211 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1,50 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 1,50 L

..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,30 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
224212 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 5,00 L
..... - flexibel stroom-T-stuk 90° met geintegreerde st 2,00 L
..... zettingsmof, voor dubbele aansluiting
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 3,00 L

..... enkele aansluiting
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224220 252299 | . . . . . Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 6,00V
..... Betreft: kolk- en huisaansluitingen op DWA riolering,
..... daar waar geen HWA riolering aanwezig is en geen
..... gebruik kan worden gemaakt van oude kolk- of
..... huisaansluitleidingen
..... Locatie: Noorderhoofdstraat tussen putnr(s).
..... 62862-62864
224221 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 6,00 |
..... Betreft standpijp op PVC-riool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 1,80 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 0,30 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224222 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - keilinlaat st 6,00 L
..... - bochtstuk 90° met geintegreerde zettingsmof, voor st 6,00 L
..... enkele aansluiting
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

2245 | | ... Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk

224500 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 225,00V
..... Betreft leidingen t.b.v. kolk- en huisaansluitingen
..... Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf)
..... Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

125,00 L
100,00 L

33

224510 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00V
..... Betreft leidingen t.b.v. huisaansluitingen
..... Grondwerk bij te leggen buizen (rioolsleuf).
..... Theoretisch ontgravingsprofiel aangehouden

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

15,00 L
15,00 L

33
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2246

224600

224603

224604

224605

224610

224620

224630

224650

224653

252299

240101

252201

240121

252202

252202

252202

252299

240101

Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk

Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.
Betreft kolk-en huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft kolk- en huisaansluitingen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte tot 1,20 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond,
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Overtollig zand vervoeren volgens 113020 en/of afvoeren

volgens 113070

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal

45° per bocht

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Verloopstuk, aansluiting regenpijpen

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- verloopstuk 110-125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: waar gevel grenst aan trottoir
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

- polderstuk

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.
Betreft huisaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

33
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st

st
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st

1.550,00

750,00

25,00

50,00

100,00

\

\

\

\

1.550,00

1.550,00

1.250,00 L
300,00 L

1.550,00

750,00 L

25,00 L

50,00 L

100,00
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224654 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00
..... Betreft huisaansluitingen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
..... kleur bruin voor huisaansluitingen (DWA)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

100,00
50,00 L
50,00 L

333

224655 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00
9. .. .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond,
..... vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollig zand vervoeren volgens 113020 en/of afvoeren
..... volgens 113070
224660 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 18,00/ L
..... - bochten (3 bochten per aansluiting), maximaal
..... 45° per bocht
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

224680 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
..... Aanbrengen na het ontstoppingsstuk op de erfgrens,
..... indien huisaansluitingen 125 mm bedragen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 15,00 L
..... - verloopstuk 125x160mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
2249 Maken inlaat inclusief boren, incl. grondwerk
224900 252299 | . . . . . |Maken inlaat op betonriool, inclusief boren. st 5,00V

..... Betreft: kolkaansluitingen aansluiten op bestaand riool
..... waar geen inlaten aanwezig zijn en geen oude
..... kolkleidingen in de buurt liggen
224901 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 |
..... ten behoeve van het aanbrengen aansluiten van
..... kolkleiding op bestaand riool
..... Overig grondwerk volgens 2246
3. .. .. In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9. |Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven en de aanvulling verdichten
224902 251199 | . . . . . Boren inlaat in betonbuis. st 5,00 |
..... Nominale middellijn(en) 140 mm (voor betoninlaat
..... 125 mm)
..... Diameter betonbuis variérend van 300 tot 600 mm
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Aanbrengen inlaat in buiswand met betoninlaat

..... 125 mm incl. zettingsmof st 5,00 L
224903 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 5,00 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 1,00 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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224904 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - T-stuk 90° 3 x mof st 5,00 L
..... - combikap (SN4) st 5,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224910 252299 | . . . . . Maken inlaat op PVC-riool, inclusief boren. st 5,00V
..... Betreft: kolkaansluitingen aansluiten op bestaand riool
..... waar geen inlaten aanwezig zijn en geen oude
..... kolkleidingen in de buurt liggen
224911 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 |
..... ten behoeve van het aanbrengen aansluiten van
..... kolkleiding op bestaand riool
..... Overig grondwerk volgens 2246
3. .. .. In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9. |Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven en de aanvulling verdichten
224912 251199 | . . . . . Boren inlaat in betonbuis. st 5,00 |
..... Nominale middellijn(en) 140 mm (voor betoninlaat
..... 125 mm)
..... Diameter PVC-buis variérend van 250 tot 315 mm
..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
..... Aanbrengen inlaat in buiswand met betoninlaat
..... 125 mm incl. zettingsmof st 5,00 L
224913 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 |
..... Betreft standpijp op betonriool
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs, m 5,00 L
..... gemiddelde lengte per aansluiting 1,00 m
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
224914 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 |
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... - T-stuk 90° 3 x mof st 5,00 L
..... - combikap (SN4) st 5,00/L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
225 | ... PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.
2250 | | ... Putaansluitingen.
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225010 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput.

225030 252601 | . . . . .

. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel

Situering: Kruisstraat / Noordervaartdijk
Betreft: aansluiting bestaande riolering op nieuwe

rioolputten
Aansluiting betonbuis diameter 300 mm: 2 stuks (putnr.

62870)

(inclusief bekisting)

Put van geprefabriceerde betonelementen
Ruime/bestaande sparing boucharderen (opruwen)
Rioolbuis omstorten met beton

"Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
Betonkwaliteit C45/55,

milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
D-max: 8mm

Afhaaladres:

BMN Zaandam

Rak 29

1551 NA Westzaan

In te storten rioolbuis is bestaande rioolbuis

De beton aanstorting verdichten

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting PVC-buis 250 mm.

Situering: Kruisstraat, putnr. 61262

Put van geprefabriceerde betonelementen

Oppervlak van de te boren opening: 100 mm. rondom de
uitwendige mof diameter

Geboorde opening boucharderen (opruwen)

De afdichting van de PVC-buis op de put dient als

volgt te geschieden:

Het aanbrengen van een overschuifmof in de

putwand (de overschuifmof vooraf aan de

buitenzijde ontvetten, opruwen, insmeren met lijm en
afstrooien met zand)

De resterende ruimte aanvullen met beton,

"Webertec CBV113", of gelijkwaardig.

Betonkwaliteit C45/55,

milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3

D-max: 8mm

Afhaaladres:

BMN Zaandam

Rak 29

1551 NA Westzaan

. |(Stamp)beton betonkwaliteit C35/45, milieuklasse
XA3, consistentie ter keuze van de aannemer
Binnenzijde put t.p.v. bij te werken

stroomprofiel boucharderen, na deze eerst te hebben
. |gereinigd met een hoge druk waterstraal
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. |met een door het bevoegd gezag verleende

. |lomgevingsvergunning

st

m3

st

st

m3

m3

2,00V

1,00

0,75L

1,00 L

0,25 L

0,25 L
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225040

225050

226
2261

226100

226110

252699

252699

250199

250199

Maken aanstorting op rioolput.

Betreft het dichtzetten van sparingen in
bestaande putten

Sparing betonbuis diameter 300 mm: 2 stuks
Situering: Kruisstraat, put 61262

"Webertec CBV113", of gelijkwaardig.
Betonkwaliteit C45/55,

milieuklasse X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3
D-max: 8mm

Afhaaladres:

BMN Zaandam

Rak 29

1551 NA Westzaan

De beton aanstorting verdichten
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Maken doorvoer door houten damwand.
Betreft: het maken van een doorvoer door bestaande

houten damwandconstructie tbv aansluiting HWA riool

op Durgsloot
Situering: Snuiverstraat, Durgsloot

Bestaande houten damwandconstructie incl. ankers en

trekstangen

Boren gat in bestaande houten damwand t.b.v.
doorsteek PVC@400 mm (exacte locatie NTB in overleg
met directie)

Buis 8 cm doorsteken in watergang en vuilrooster
rondom uitgaande leiding aanbrengen

- RVS vuilrooster tbv PVC@400 mm, type KBR-u
(leverancier KWT of gelijkwaardig).

Incl. benodigde afdammingen/sleufkist en bemaling
t.b.v. droog kunnen werken

Incl. eventueel herstellen van ankers en trekstangen
damwandconstructie

De bestaande constructie na maken van doorsteek
zodanig monteren dat een dichte grondkerende en
waterdichte sluiting wordt verkregen

DIVERSEN RIOOLWERK.

Rioolafsluitingen.

Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.
Betreft het waarborgen van de droog-weer-afvoer van de
huisaansluitingen.

Maatregelen ter keuze van de aannemer.

Instandhouden DWA riolering.

Betreft: het waarborgen van de afvoer van vuilwater
gedurende de rioleringswerkzaamheden.

Incl. afsluitingen en aanbrengen, verplaatsen,
instandhouden en verwijderen van bemaling (t.b.v.
ompompen rioolwater).

Inclusief het aanbrengen van noodverbindingen tussen
bestaand en nieuw rioolstelsel.

Inclusief de benodigde overrijdconstructies t.p.v. inritten.
Profielafmetingen buizen: PVC 250, PVC315, BT300
Afvoer zo lang mogelijk via bestaande stelsel.
Rekeninghoudend met een pomp met een
pompcapaciteit van 60 m3/h.

st

m3

st

st

EUR

EUR

2,00

1,00

0,25 L

1,00 L
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226120 250199 | . . . . . Instandhouden HWA riolering. EUR N

..... Betreft: het waarborgen van de afvoer van hemelwater
..... gedurende de rioleringswerkzaamheden. Incl.

..... afsluitingen en aanbrengen, verplaatsen,

..... instandhouden en verwijderen van bemaling (t.b.v.
..... ompompen rioolwater). Inclusief het aanbrengen van
..... noodverbindingen tussen bestaand en nieuw

..... rioolstelsel. Inclusief de benodigde overrijdconstructies
..... t.p.v. inritten. Profielafmetingen buizen: PVC 315 en 400,.
..... Afvoer zo lang mogelijk via bestaande stelsel.

..... Rekeninghoudend met een pomp met een

..... pompcapaciteit van 60 m3/h.

2262 | | ... .. Peilbuizen.
226200 210899 | . . . . . Verwijderen peilbuizen. st 11,00V
..... Betreft bestaande peilbuizen verwijderen

..... Situering: zie wewa/8386

..... Afgezien van de straatpot moeten vrijgekomen
..... materialen vervoerd worden naar een inrichting met een
..... door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

226210 210899 | . . . . . Aanbrengen definitieve peilbuizen. st 1,00V
..... Betreft het handmatig plaatsen van de peilbuis
..... Het vervaardigen van boorprofielen middels
..... boormanager (de peilbuizen mogen niet worden
..... gespoten)

..... Situering: Noorderhoofdstraat 101

..... Peilbuis bestaande uit: HDPE @ 63 mm ,klasse 1,

..... lang 2,00 meter, waarvan de onderste 1,00 meter m 2,00 L
..... geperforeerd 1 mm, omhuld door filterkous

..... Aan onder- en bovenkant afgesloten door een st 2,00L
..... schroefdop (onderkant vastgezet)

..... Filter omstorten met een filterpakket, 30 mm rondom de m3 0,06/ L

..... buis, bestaande uit kwartsfiltergrind 1,0-1,6 mm.
..... Stijgbuis rondom afdichten met zwelkleikorrels /
..... bentoniet

..... Peilbuizen altijd afdekken met een kunststof straatpot st 1,00 L
..... met een geel gietijzeren deksel met de tekst "peilbuis”,
..... afmetingen 185 mm x 185 mm

..... Deksel voorzien van een vochtbestendig label
..... Uv-, vorst- en verouderingsbestendig

..... Straatpot gecentreerd boven de peilbuis plaatsen
..... Betonrand (voor straatwerk en in het gras) st 1,00 L
..... In tegelverharding de tegels diagonaal zagen en
..... aansluiten op deksel

..... Peilbuis afwerken 50 mm (max. 70 mm) onder
..... onderzijde van de straatpotdeksel

..... De hoogte van bovenkant peilbuis meten t.o.v.
..... N.A.P.

..... Boorstaat, foto lokatie, N.A.P. hoogte en x- en y-
..... coordinaten (06-GPS) digitaal aanleveren en door I-real
..... in H2gO0 laten zetten

..... Peilbuizen mogen niet worden geplaatst bij bomen, in
..... bochten, in parkeervakken en er moet een afstand van
..... meer dan 1,00 m worden aangehouden bij het plaatsen
..... nabij parkeervakken, kolken en inspectieputten

2263 | | .. ... Reinigen riool.
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226300 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen bestaand te verwijderen riool
..... Grootste putafstand: 50 m

9. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof

.9. . . . |Profielafmeting(en):

PVC315: 130 m

..... B300: 30m

. .9. . . |Vervuilingsgraad van 40 tot 50%

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden

afgeblazen via een slang met speciale koppeling,

maatvoering 6 duims, op de slang van de

rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.

075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,

afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt

verrekend volgens 226330

m 570,00V

226310 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft reinigen nieuw aangelegd riool, vooraf

aan de camera-inspectie.

Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2
maanden, aangeleverd te worden

..... Grootste putafstand: 60 m

9. . ... Aard te reinigen oppervlak: beton en/of kunststof

.9. . . . |Profielafmeting(en):

PVC250: 30m

PVC315: 233 m

PVC400: 87m

..... B300: 220 m

..... 9|Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt

verrekend volgens 226330

m 160,00 V

226320 257599 | . . . . . Drainage reinigen onder hoge druk.
Betreft reinigen nieuw aangelegde drainage, inclusief

lozingspunt (reinigen 3 maanden na aanleg riool)
Twee weken voorafgaand aan het reinigen, de
directie inlichten over het tijdstip

Situering: Kruisstraat

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en):

PP150: 160 m

Grootste putafstand: 60 m

Vrijgekomen water en rioolslib kan, na

telefonisch voorbericht van de directie, worden
afgeblazen via een slang met speciale koppeling,
maatvoering 6 duims, op de slang van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost (telnr.
075-6127710)

De resterende vaste stoffen, in steekvaste vorm,
afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

De stortkosten van de resterende vaste stoffen wordt
verrekend volgens 226330




Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

RAWO0445-139518

Bladnr. 50 van 160
Afdrukdatum: gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023
28-04-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
226330 257599 | . . . . . Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 50,00V
..... Vrijgekomen volgens 202700, 202800, 202850, 226300,
..... 226310, 226320
..... Na overlegging van officiele bewijzen van het
..... storten (stortbonnen en facturen)
2265 | | ... .. Rioolinspectie.
226500 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 570,00 V
..... Situering: gehele werk
..... Het reinigen en rioolinspecties van nieuw aangelegd
..... riool dienen gefaseerd, minimaal 1 keer per 2
..... maanden, aangeleverd te worden.
..... Bij oplevering dient er 1 compleet Ribx en PDF bestand
..... zonder onvolkomenheden aangeleverd te worden van
..... het hele werk.
..... Tevens dient de digitale werktekening met opmerkingen
..... van de inspecteur en bijgehouden geinspecteerde
..... strengen in PDFaangeleverd te worden.
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... op een USB stick of externe
..... harde schijf
..... Het is niet toegestaan om de opname uit te voeren met
..... een "kogelbeeldcamera"
..... Grootste putafstand: 60 m
..... Vuilwater,- en gemengd riool putten zijn voorzien van een
..... stroomprofiel.
..... Hemelwaterputten zijn niet voorzien van een
..... stroomprofiel.
..... Opnamen met hellingshoekmeting (hiervoor gebruik
..... maken van de werkelijk aangelegde b.o.b.'s).
..... Voegwijdtemeting van alle aangelegde betonbuizen (alle
..... voegen) middels een software matige meting.
..... T.v.-camera moet een verticale hoek kunnen maken van
..... tenminste 90° om van onder een inlaat deze inlaat te
..... kunnen inspecteren.
..... De verlichting moet met het draaien van de lens
..... meedraaien.
..... Elke voeg 360° rond inspecteren (uit stilstand)
..... Het riool geheel inspecteren, ook de eerste meter in
..... beeld brengen.
..... Bij afwezigheid van een stroomprofiel de camera voor
..... de buis positioneren zodat tevens de eerste meter
..... geinspecteerd wordt.
..... Tevens dienen alle putten rustig in beeld gebracht te
..... worden.
2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen:
..... PVC250: 30m
..... PVC315: 233 m
..... PVC400: 87 m
..... B300: 220 m
. . .2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform
..... NEN-EN 13508-2
..... Aansluitend de waarnemingen inlezen en classificeren
..... middels classificatiemethodiek.
. . . .9. |Foto's maken, minimaal 2 foto('s) per
..... streng
..... Kleurenfoto's
..... 9|De inspectieresultaten op een USB stick of
..... externe harde schijf in RibX 1.5.1 of hoger formaat
..... leveren
..... Voor de eisen van de RibX 1.5.1 of hoger zie deel 3: 25
..... 17 01




RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 51 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
226530 257199 | . . . . . Opstellen overzicht afwijkingen/herstelplan. EUR N

..... Betreft: het maken van een overzicht per rioolstreng met
..... de afwijkingen die zijn geconstateerd bij de inspectie en
..... het opstellen van een herstelplan voor het herstellen van
..... de afwijkingen/schades.

..... Herstelplan binnen 48 uur aanleveren bij de directie.
..... Herstelpunten binnen 1 week na aanleveren herstelplan

..... herstellen.
207 . . ... |BEMALING.
2270 Opstellen bemalingsplan.
297000 210899 | . . . . . |Opstellen bemalingsplan. EUR N

..... Conform artikel 21.13.01 van de Standaard en
..... monitoringsplan volgens bijlage 0-6
..... Voor bodemopbouw zie bijlage 0-4

2271 | ... Bronbemaling.
227100 210899 | . . . . . |Aanvraag electrische aansluiting. EUR N

..... De aannemer zorg voor het bij het betreffende
..... nutsbedrijf verkrijgen van een aansluiting ten behoeve
..... van de levering van electrische energie, zie bepaling 21
..... 12 01 deel 3
227120 210299 | . . . . . Toepassen bronbemaling incl. retourbemaling. m 450,00V
..... Conform monitoringsplan 0-6 en op te stellen
..... bemalingsplan volgens 227000
..... Situering: ter plaatse van de ontgravings-
..... werkzaamheden.
..... Gebruik maken van elektrische aangedreven pompen
..... (450 m is totale strekkende meter rioolsleuf).
227121 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
..... Bronbemaling inclusief retourbemaling
2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m. onder de
..... sleufbodem
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
227122 210202 | . . . . . Instandhouden bronbemaling.
..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden
1. . . .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 227121 vermelde niveau
227123 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
3. . ... Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
..... zand tot onderkant ontgraving
227140 218801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
..... De debietmeter dient een recentelijk geijkte
..... digitale debietmeter te zijn door een
..... gecertificeerd bureau (bewijs van ijking
..... verstrekken)
9. . . .. Het debietmeetpunt moet rechtstreeks op de pomp
..... zijn gemonteerd binnen de omkasting
..... De meter moet een electronische, digitale meter zijn
..... Toepassen van los te koppelen debietmeters is
..... niet toegestaan
..... Beginstanden voor aanvang werkzaamheden melden
..... aan de directievoerder/toezichthouder
..... Meting van het debiet wekelijks aan de
..... directievoerder/toezichthouder verstrekken




Bladnr. 52 van 160

Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

RAWO0445-139518

Afdrukdatum:

28-04-2023

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [T

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
EUR

227180 210899 | . . . . .

Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv.
Betreft controle op of berekening van de in bepaling 21
15 02 lid 20 deel 3, vastgestelde geluidsniveau's
(eenmalige actie)

Inclusief de beoordeling van de meetresultaten

De gegevens direct aan de
directievoerder/toezichthouder verstrekken
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Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

Bladnr.

53 van 160
Afdrukdatum:
28-04-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3
30
302

302030

302040

303
3031

303110

3032

303230

303240

3033

303310

251122

251199

831711

831711

831711

831711

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
AFWATERING

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk en het tijdelijk afdoppen
van de aansluiting t.b.v. hergebruik leiding.

Kolk van beton/gietijzer combinatie en kolk van
kunststof/gietijzer combinatie

Straatkolk 180 st.

Trottoirkolk 30 st.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verplaatsen betonkolk.

Situering: fietsdoorsteek H.D. Arinkplein

Betreft: het verplaatsen van kolken

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk 2 stuks

Incl. het opnieuw aansluiten van de kolken op de
bestaande kolkleiding

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitbanden langs voetpaden
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting bestrating en parkeervakken
Inclusief perronbanden e.d.

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: Kruisstraat, Noordervaartdijk

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

90 %)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Inritbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: inritten naar p-terreinen, zijstraten e.d.
Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

332350, dit betreft de hele niet beschadigde banden (ca.

st

st

210,00V

2,00

320,00

1.560,00

110,00

142,00

\

\

\

\
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Afdrukdatum:
28-04-2023

Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

RAWO0445-139518

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

303320 831711

303330 831711

S

304010 831703

304020 831703

304030 831703

304040 831703

304050 831703

3048 | | ... ..

Opbreken betonbanden.

Situering: inritten naar p-terreinen, zijstraten e.d.
Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonbanden.

Situering: gehele werk

Inritperronbanden 130/150 x 250 mm, lang 0,75 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken betontegels.

Situering: voetpad

Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm

inclusief gatentegels, zeshoektegels etc

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betontegels.

Betreft: het handmatig opbreken van 1e rij tegels langs
de gevels i.v.m. gevoelige panden (conform bijlage 0-7
Monitoringsplan) en bestrating rondom bomen met
wortelopdruk

Gerekend met ca. 1450 strekkende meter

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betontegels.

Betreft: nieuwe tegels Kruisstraat nabij de ophaalbrug
Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
minimale breuk optreedt

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur, grijs

Tegels opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer....

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 333110

Opbreken betontegels.

Betreft: nieuwe tegels Noordervaartdijk langs waterkant
Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
minimale breuk optreedt

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 150 x 60 mm

kleur grijs

Tegels opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer....

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 333120

Opbreken betontegels.

Situering: Snuiverstraat

Betreft: opbreken van tegels ter plaatse van
rioleringswerkzaamheden

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm kleur, grijs

Tegels opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer....

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 333130

Diverse betontegels.

m2

m2

m2

m2

m2

18,00

21,00

4.050,00

435,00

50,00

50,00

20,00

\

\

\

\




RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 55 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
304810 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 16,00V

..... Situering: schaakpleintje t.h.v. Zuiderhoofdstraat,
..... Snuiverstraat
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 80 mm
..... kleur zwart-wit
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 338000

305 | ... OPBREKEN BESTRATING
3051 Waalformaat.
305150 (831701 | . . . . . |Opbreken straatbaksteen. m2 700,00V
..... Situering: rijweg en voetpad Kerkplein
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 334710
..... (ca. 280 m2), overige vrijgekomen materialen vervallen
..... aan de aannemer en worden geacht nog waarde te
..... hebben
3052 | ... .. Dikformaat.
305210 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 3.510,00V
..... Situering: voetpaden
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
305220 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 450,00V
..... Betreft: het handmatig opbreken van eerste 30 cm
..... verharding langs de gevels i.v.m. gevoelige panden
..... (conform bijlage 0-7 Monitoringsplan) en bestrating
..... rondom bomen met wortelopdruk
..... Gerekend met ca. 1500 strekkende meter
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... kleur groen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning...
305230 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 65,00V
..... Situering: fietsstroken in de Kruisstraat
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... kleur, rood
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
305240 831706 | . . . . . Opbreken molgoot. m 66,50 V
..... Betreft: molgoot in de Wilhelminastraat aan beide zijden
..... van de rijpbaan, voor het aanbrengen van riool.
..... Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
..... minimale breuk optreedt
4. . . .. Breedte 7 streklagen
. . . .9. |Stenen opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
..... keuze van de aannemer
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 335310




Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, RAWO0445-139518

Bladnr. 56 van 160
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Afdrukdatum:
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ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

305250 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 150,00 V
..... Situering: voetpad Kerkplein

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 335720
(gerekend met ca. 10% breuk), niet bruikbare materialen
dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een

..... door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

305260 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 20,00V
Situering: voetpad Kerkplein
Betreft: het handmatig opbreken van eerste 30 cm
verharding langs de gevels i.v.m. gevoelige panden
(conform bijlage 0-7 Monitoringsplan) en bestrating
rondom bomen met wortelopdruk

..... Gerekend met ca. 65 strekkende meter
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 335720
(gerekend met ca. 10% breuk), niet bruikbare materialen
dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een
door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

3053 | ... .. Keiformaat.
305310 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.026,00V
..... Situering: rijweg Vlietsend
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: rood
. . . .2. |Hele stenen palletteren
Afmetingen pallet 1.00 x 1.20 x 0.14 m
Gebroken stenen vervoeren naar: naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie door
de directie aan te wijzen, rekening houden met een
..... vervoersafstand van 10 km.
305320 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 6.595,00 V
Situering: rijweg Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat,
..... Kruisstraat en Parkstraat
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... inclusief markering en strepen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

m2 2.225,00V

831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen.
Situering: parkeervakken Zuiderhoofdstraat,

..... Noorderhoofdstraat, Kruisstraat en Parkstraat

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

parkeervakken inclusief ingestrate strepen
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

""" m2 215,00V

305340 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen.
..... Situering: inritten en delen voetpad

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

..... inclusief markering en strepen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

305330
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305360

305370

305390

305410

305420

306

306010

831702

831702

831702

831702

831701

831701

827103

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: mindervalide oversteek

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
kleur geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijweg Wilhelminastraat, Kruisstraat en
parkeerterrein nabij Noorderhoofdstraat 92

Betreft: opbreken verharding t.b.v. aanleg riolering en
aanleggen openbare verlichting

Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
minimale breuk optreedt

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Stenen opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 336020

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: voetpad Wilhelminastraat voor aanbrengen
riolering

Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
minimale breuk optreedt

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur, grijs

Stenen opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 336030

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: parkeervakken Kruisstraat, nabij ophaalbrug
Wijze van opbreken en opslaan zodanig uitvoeren dat er
minimale breuk optreedt

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: zwart

Stenen opslaan voor hergebruik, wijze van opslaan is ter
keuze van de aannemer

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 336040

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Rijbaan Vermaningsstraat

Straatbaksteen standaard keiformaat

Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer en
worden geacht nog waarde te hebben

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het handmatig opbreken van eerste 30 cm
verharding langs de gevels i.v.m. gevoelige panden
(conform bijlage 0-7 Monitoringsplan)

Gerekend met ca. 80 strekkende meter

Totale breedte tot 1,5 m

Straatbaksteen standaard keiformaat

..... 9|Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer

en worden geacht nog waarde te hebben
OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: Vlietsend, t.h.v. huisnr. 81 en 28

Dikte platen 0,12 m

Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens post 376010

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1

10,00

825,00

102,00

102,00

25,00

24,00

24,00

\

\

\

\

\

\

\
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307 | ... OPBREKEN ASFALTVERHARDING
3071 Zagen asfalt.
307110 [810501 | . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 90,00V
..... Situering: Padlaan en Vlietsend
1. .. .. Asfaltverharding
.2.5. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
..... tot ten hoogste 280 mm
3072 Asfaltonderzoek
307210 810199 | . . . . . |Asfaltonderzoek. keer 1,00V

..... Betreft werkzaamheden voor onderzoek van te
..... verwijderen asfalt t.b.v. acceptatie vrijkomend asfalt
..... conform 307220

..... Kernen boren verrekenen volgens 307220
..... PAK-bepaling volgens 307230

307220 810199 | . . . . . Uitvoeren kernboring. cm 28,00V
..... Situering: kruising Vlietsend - Provincialeweg

..... Betreft uitvoeren van kernboringen t.b.v. PAK-onderzoek
..... Boorgat afwerken met koudasfalt kg 5,60 L
307230 810199 | . . . . . Bepalen PAK concentratie, PAK-marker. st 1,00V
..... Betreft indicatieve bepaling van de concentratie PAK's
..... van het asfalt met een PAK-detector

3073 | ... .. Opbreken asfaltverharding.

307320 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 13,50 V
..... Situering: Vlietsend, stroken t.b.v. rollaag
..... Teervrij asfalt:
9. .. .. Totale breedte 0,21 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
307330 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 134,00V
..... Situering: Kruising Padlaan
..... Teervrij asfalt:
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0.16 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
308 | ... OPBREKEN FUNDERING
308010 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00V
..... Betreft: verwijderen van funderingslaag t.h.v. boring
..... 3024, kruising Zuiderhoofdstraat-Duinkerken, boring
..... 3014, kruising Zuiderhoofdstraat-Kerkplein en boring
..... 3013, rij weg Noorderhoofdstraat 10.
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

31 o GRONDWERK EN WEGFUNDERING

3160 | | ... .. Grondwerk voor verhardingen
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32

3210

810101

830101

800201

831101

800299

800221

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0.50 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0.50 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

Funderingen voor straatwerk

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: onder de rijweg, drempels en daarbuiten
conform details

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 316010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder de rijweg en drempels

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010
Straatzand

Afwerken fundering.

Betreft: opruwen en afwerken van de bestaande
wegfundering ter plaatse van nieuwe rijweg/inrit.
Situering: aansluitingen Padlaan

Tekortkomende materialen, leveren volgens 318050
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: fundering ten behoeve van rijweg/inrit.
Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

AFWATERING

Putafdekkingen

m2

m2

m2

ton

m2

m3

m2

ton

ton

9.325,00

8.025,00

9.325,00

8.765,00

135,00

8,00

\

\

\

\

\

4.196,25

438,25

8,00
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321010 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 65,00V
. .2. . . |Geheel gietijzeren rand met bijoehorend deksel
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 4.160,00 L
..... metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 4.160,00 L

..... gemiddeld, eerste soort waalformaat metselklinkers
..... Gebruik van stelringen is toegestaan.
..... Stelringen: gewapend, C45/55, milieuklasse XA3
..... De bovenste 2 stelringen dienen een maximale
..... dikte van 0,05 m. per stelring te hebben, afm.:
..... 0,80x0,80 m. met een mangat van 0,52x0,52 m.
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
3221 | | ... L. Kolken, beton
..... Alle nieuw te leveren standaard betonnen kolken dienen
..... te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
..... Geen enkele betonnen kolk is vrijgesteld van deze eis,
..... zie het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
322110 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 81,00V
..... Situering: langs en in de rijweg
..... Betreft: te materialen leveren volgens 322120 tm 322150
..... Inclusief benodigde grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

322120 252699 | . . . . . Leveren straatkolk, beton, in molgoot. st 28,00V
..... Straatkolk, klasse D400 st 28,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/350/600 mm

..... Holling rooster: 30 mm

..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Type: D 1306 DRV (Nering Bogel) o.g.
..... Passend in molgoot volgens 335310

..... Leveren op plaats van verwerking

322130 252699 | . . . . . Leveren straatkolk, beton. st 4,00V
..... Straatkolk, klasse B125 st 4,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/300/600 mm

..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Type: D 1300 DR (Nering Bogel) o.g.

..... Leveren op plaats van verwerking

322140 252699 | . . . . . Leveren trottoirkolk, beton. st 28,00V
..... Trottoirkolk, klasse B125 st 28,00/ L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/350/650 mm

..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Type: G 127 LD (Nering Bogel) o.g.

..... Passend in trottoirband 13/15 en 18/20
..... Leveren op plaats van verwerking

322150 252699 | . . . . . Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 21,00V
..... Trottoirkolk, klasse B125 st 21,00/ L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie, volledig KOMO
..... Afmetingen: 450/450/650 mm

..... Uitlaatgarnituur en stankscherm: gietijzer
..... Rooster, met 3 inlaatopeningen

..... Type: G 1693 DRD (Nering Bogel) o.g.
..... Passend in geleideband 5/20

..... Leveren op plaats van verwerking
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322160 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 192,00V

..... Betreft: aanbrengen lijnkolk minimaal toepasbaar in
..... verkeersbelastingklasse D400 (NEN-EN 124).

.9. . . . |Straatkolk, type lijnkolk st 192,00 L
..... Fabrikaat: ACO B.V.

..... Type: Multipoint K200

..... Afmetingen (Ixbxh): 450 x 200 x 535 mm

..... Max. verkeersbelastingsklasse: D400 (NEN-EN 124)
..... Onderbak:

..... - materiaal: poymeerbeton

..... - spie-aansluiting: @125 mm

..... - aansluitdiepte: 290 mm

..... - spie positie: voor

..... - slibvang: 14 Itr

..... - met gietijzer stankslot garnituur

..... Kop:

..... - materiaal: GY

..... - rooster met vergrendeling

..... - type: clean

..... - bovenzijde: schuin

..... - positie scharnier: lange zijde

..... Toebehoren:

..... - PE nivelleringsplaat Multipoint KP200

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 2|Constructie: tweedelig

3240 | | ... L. Peilbuizen en brandkranen.

324010 210899 | . . . . . Herstellen straatpotten, peilbuizen. st 12,00V
..... Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
..... bestaande peilbuizen

..... De pot centraal boven de peilbuis stellen

324040 210899 | . . . . . Herstellen straatpotten, brandkranen. st 53,00V
..... Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten van
..... bestaande brandkranen

..... Minimaal 0,03 m vrijhouden tussen opzetstuk en rand
..... straatpot

..... Rond de straatpot een grijze/ witte markeringstegel
..... stellen

..... Tekortkomende markeringstegels worden door de
..... brandweer ter beschikking gesteld

33 .. STRAATWERK
3310 | | .. ... Opsluitbanden 100 x 200 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

331010 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 660,00 V
..... Situering: opsluiting langs voetpaden
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... materialen leveren volgens 331030,
..... 331040 en 331050

331020 831406 | . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 10,00V
..... Situering: bij aansluiting op bestaande situatie
..... Tekortkomende banden leveren volgens 331030

5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met
..... een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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331030 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 640,00V
9. .. .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
..... uitvoering: antraciet grijs
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 640,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331040 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 50,00V
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm gladde betonuitvoering, voorzien
..... van hol en dol

..... uitvoering: antraciet grijs

..9. . . r=050m st 6,00 L
..... r=1,00m st 8,00 L
..... r=2,00m st 14,00 L
..... r=3,00m st 6,00 L
..... r=4,00m st 16,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331050 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 28,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering
..... uitvoering: antraciet grijs
..... Hoekstukken st 28,00 L
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331060 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 70,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
331070 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 220,00V
..... Situering: opsluiting langs voetpaden
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... materialen leveren volgens 331080 en
..... 331090
331080 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 220,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
..... uitvoering: gladgrijs
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 220,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331090 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 5,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering
..... uitvoering: gladgrijs
..... Hoekstukken st 5,00 L
. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331110 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 25,00V
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
3312 | ... Opsluitbanden 120 x 250 mm.
..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: parkeerterrein Kerkplein

Betreft: opsluiting tussen groenstrook en kop
haaksparkeervak

Op zandbed

Profiel 120 x 250 mm

Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
uitvoering: antraciet grijs

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 120 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opsluitbanden 100 x 300 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting langs voetpad voor Vlietsend 28,
t.b.v. opvangen hoogteverschil bij bomen

Op zandbed

Profiel 100 x 300 mm, materialen leveren volgens
331330 en 331350

Leveren rechte opsluitband van beton.
Gladde betonuitvoering

uitvoering: antraciet grijs

Behorend bij profiel 100 x 300 mm
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Gladde betonuitvoering

uitvoering: antraciet grijs

Hoekstukken

Behorend bij profiel 100 x 300 mm
Werkende lengte 0.30 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 300 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opsluitbanden 250 x 200 mm.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting tussen parkeervakken en

groen parkeerterrein bij de kerk en Noorderhoofdstraat 5
Op zandbed

Profiel 250 x 200 mm

uitvoering: antraciet grijs

st

st

st

st

st

st

st

st

30,00

2,00

10,00

10,00

4,00

4,00

45,00

\

\

\

30,00 L

10,00 L

4,00 L

45,00 L
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331420 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 4,00V
9. . . .. Gladde betonuitvoering
..... uitvoering: antraciet grijs
..... Hoekstukken st 4,00L
. .9. . . |Behorend bij profiel 250 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 0,30 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331460 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00V

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 250 x 200 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3315 | L. Opsluitbanden 300 x 200 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden

..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform

..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie

..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

331510 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.320,00V
..... Situering: opsluiting tussen rijweg, voetpad en
..... parkeervakken

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 28,00 L
.9. . . . |Langs de opsluitbanden 1 rollaag van straatbaksteen
..... aanbrengen.

. .9. . . |Opsluitband 300 x 200 mm, materialen leveren volgens
..... 331520 en 331530
..... uitvoering: antraciet grijs

331520 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.190,00 V
.9. . . . |Opsluitband 300 x 200 mm. st 2.190,00 L
..... uitvoering: antraciet grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331530 831610 | . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 173,00V
..... Situering: opsluiting tussen rijweg, voetpad en
..... parkeervakken
.9, . . r=3,00m st 12,00 L
..... r=4,00m st 16,00 L
..... r=5,00m st 49,00 L
..... r=6,00m st 24,00/ L
..... r=8,00m st 82,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 9|Opsluitband 300 x 200 mm.
..... uitvoering: antraciet grijs
331540 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00V
..... Situering: opsluiting tussen rijweg en voetpad op de
..... brugdekken Vlietsend en Kerkplein.
9. . . .. In Poltec 717, of gelijkwaardig, aanbrengen op 108,00 L
..... brugdekken.
. .9. . . |Opsluitband 300 x 200 mm.
..... uitvoering: antraciet grijs st 18,00 L
331560 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 250,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 300 x 200 mm.

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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839999
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Boomkransen.
Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden

dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform

artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie

het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.
Situering: rondom bomen in trottoir

met tussenstukken volgens 331620

type: Boomkrans G 90x90x10 leverancier: Giverbo
B.V., o.g.

Hoekelement 450 x 450 mm

uitvoering: antraciet grijs

sluiting: hol en dol.

Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.
Situering: rondom bomen

Tussenstuk, lengte: 300 mm

Passend bij hoekstuk volgens 331610
uitvoering: antraciet grijs

sluiting: hol en dol.

Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.
Situering: rondom bomen in trottoir

met tussenstukken volgens 331640

type: Boomkrans G 90x90x10 leverancier: Giverbo
B.V., o.g.

Hoekelement 450 x 450 mm

uitvoering: gladgrijs

sluiting: hol en dol.

Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.
Situering: rondom bomen

Tussenstuk, lengte: 300 mm

Passend bij hoekstuk volgens 331630
uitvoering: gladgrijs

sluiting: hol en dol.

Boomroosters

Aanbrengen gietijzeren boomrooster.

Betreft: boomrooster van gietijzer

Boomrooster:

180x180 cm, type Vapor, leverancier Grijsen
Plantgat aanvullen met padvast conform post 3381

Trottoirbanden 180/200 mm.
Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden

dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform

artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie

het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: opsluiting langs rijweg

uitvoering: antraciet grijs

In cementspecie aanbrengen op fundering

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen
aanbrengen

Profiel 180/200 x 200 mm geleverd volgens 332320 tm

332340
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108,00

460,00
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74,00

19,00

375,00
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\
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108,00 L

460,00 L

22,00 L

74,00 L

19,00 L

7,50 L
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332310 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 66,00V
..... Situering: opsluiting langs rijweg en fietspad Vlietsend
..... uitvoering: antraciet grijs

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,32/ L

.9. . . . |Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen m3 0,40L
..... in cementspecie
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm geleverd volgens 332320 tm
..... 332340

332320 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 380,00V
5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm uitvoering: antraciet st 380,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332330 831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 18,00V
5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm uitvoering: antraciet grijs st 18,00 |
. . .9. . |R=2,00 m inwendig st 2,00 L
..... R=3,00 m inwendig st 5,00 L
..... R=1,00 m uitwendig st 2,00 L
..... R=7,00 m uitwendig st 4,00L
..... R=8,00 m uitwendig st 5,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332340 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 20,00V
1. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm uitvoering: antraciet grijs
..... Hoekstukken inwendig, 90° st 3,00 L
..... Hoekstukken uitwendig, 90° st 5,00 L
..... Overgangsband naar verlaagde band - links st 3,00 L
..... Overgangsband naar verlaagde band - rechts st 3,00L
..... Overgangsband naar maaiveld - links st 3,00 L
..... Overgangsband naar maaiveld - rechts st 3,00 L
. .5. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332350 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 296,00V
..... Situering: opsluiting langs rijweg Kruisstraat
..... uitvoering: gladgrijs

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,66 L

.9. . . . |Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen
..... aanbrengen
. .5. . . |Profiel 180/200 x 200 mm geleverd volgens 332360 tm
..... 332380

332360 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 152,00 V
5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 152,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332370 831606 | . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 57,00V
5. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 57,00 |
. . .9. . |R=3,00 m uitwendig st 6,00 L
..... R=4,00 m inwendig st 6,00 L
..... R=20,00 m uitwendig st 28,00 L
..... R=5,00 m inwendig st 4,00 L
..... R=20,00 m inwendig st 13,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0.78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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332380 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 23,00V
1. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
..... Hoekstukken inwendig, 90° st 8,00 L
..... Hoekstukken uitwendig, 90° st 3,00 L
..... Overgangsband naar verlaagde band - links st 4,00 L
..... Overgangsband naar verlaagde band - rechts st 4,00 L
..... Overgangsband naar maaiveld - links st 2,00 L
..... Overgangsband naar maaiveld - rechts st 2,00 L
. .5. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332390 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
..... Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.5. . . |Trottoirband 180/200 x 200 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

3325 | ... Geleidebanden 50/200 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

332510 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00V
..... Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,40 L
.9. . . . |Langs de trottoirbanden 1 rollaag aanbrengen van
..... straatbaksteen of van betonstraatsteen
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
..... volgens 332550 tm 332580

332520 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak

9. . . .. In Poltec 717, of gelijkwaardig, aanbrengen op brugdek I 24,00 L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
..... 332550

332550 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 230,00V
.9. . . . |Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering st 230,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332570 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 12,00V
9. . . .. Gladgrijze uitvoering
.1. . . . |Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm st 11,00 L
..... Eindverloopband naar maaiveld st 1,00 L
. .9. . . |Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

332580 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00V
9. . . .. Gladgrijze uitvoering
.1. . . . |Hoekstukken inwendig, 90° st 2,00 L
. .9. . . |Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332590 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00V
..... Betreft: ook het verwijderen van 'hol en dol' bij kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleideband 50/200 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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3327 L

332700 831306

332710 831502

332720 831306

332730 831502

332750 831306

3328 L

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het in de lengte zagen van de banden t.b.v. het
aanbrengen op het brugdek

D.m.v. zagen

Geleideband 50/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Inritbanden.

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: bij inritten naar P-plaats en of inrit
Op zandbed

Profiel 500 x 140/200 x 500 mm glad
uitvoering: antraciet grijs

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Pasmaken van betonbanden.

Betreft : inritstukken, tussenstuk

Profiel 500 x 140/200 x 500 mm glad

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: bij inritten Padlaan

Op zandbed

Profiel 800 x 120/200 x 500 mm glad
uitvoering: antraciet grijs

Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Pasmaken van betonbanden.

Betreft : inritstukken, tussenstuk

Profiel 800 x 140/200 x 500 mm glad

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: Inritten Kruisstraat

Op zandbed

Profiel 500 x 140/200 x 500 mm gladgrijze uitvoering
Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m

Stootbanden

Alle nieuw te leveren standaard rechte betonbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbanden zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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831113

831113

831113

831113

Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.

Situering: einde parkeervakken, volgens nieuwe situatie
Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, 1 zijde rond, met
rechte voet, kleur antraciet grijs

Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.

Situering: einde parkeervakken volgens nieuwe situatie
Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, beton, 2 zijden rond,
met rechte voet, kleur antraciet grijs

Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.

Situering: einde parkeervakken, volgens nieuwe situatie
Stootbanden 200 x 180 x 890 mm, 1 zijde rond, met
rechte voet, kleur grijs

TEGELVERHARDINGEN

Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betontegels.

Situering: voetpaden en trottoir Kruisstraat

Betreft: bij 304030 vrijgekomen materialen
Tekortkomende materialen leveren volgens 333180
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: voetpad Noordervaartdijk langs de waterkant
Betreft: bij 304040 vrijgekomen materialen
Tekortkomende materialen leveren volgens 333180

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: voetpad Snuiverstraat tpv
rioleringswerkzaamheden

Betreft: bij 304050 vrijgekomen materialen
Tekortkomende materialen leveren volgens 333180
In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Betontegels 150 x 300 x 60 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betontegels.

Situering: voetpaden en trottoirs Kruisstraat en
Heiligeweg

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur grijs
Intrillen na afstrooien en invegen met zand
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333160 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 20,00V

..... Situering: aansluitingen

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
. . . .3. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

..... kleur: grijs
..... Tekortkomende tegels leveren volgens 333180
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,05 L
333180 831699 | . . . . . Leveren betontegels. m2 10,00V
333181 831604 | . . . . . Leveren betontegels. st 90,00 1
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 990,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: grijs
. .3. . . |Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 220,00/ L
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
3332 | ... Trottoirtegels, grijs, 80 mm.

..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

333210 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 26,00V
..... Situering: fietspad naar ophaalbrug
.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 260,00 L
..... (NEN-EN 1339) 110
..... Kleur: rood

. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm kleur rood st 52,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,07/ L

3336 | ... Verkeerstegels.
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te

..... zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

333620 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1,00V
..... Situering: Bij de aansluiting bocht Kruisstraat
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Verkeerstegels 500 x 500 x 80 mm kleur: zwart, st 4,00L
..... met witte driehoek
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,05 L
333640 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,50V

..... Situering: met astegel voor paal in fietspad, bij
..... ophaalbrug Kruisstraat

. .1. . . |Op straatlaag

. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 5,00 L
..... (NEN-EN 1339) 70
..... Kleur: wit, golfreflextegel
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,01/L
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Aanbrengen betontegels.

Situering: met astegel voor paal in fietspad, bij
ophaalbrug Kruisstraat

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339) 70

Kleur: wit

5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Diverse betontegels

Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen inrit-tegels.

Situering: bij particuliere inritten in een bestrating van
betontegels

Betontegel 0,315 x 0,315 m, dik 80 mm met tekst inrit in
wit PVC gestort

kleur: zwart

Aanbrengen inrit-tegels.

Situering: bij particuliere inritten in een bestrating van
straatbakstenen

Betontegel 210 x 210 x 80 mm met tekst inrit in wit PVC
gestort

kleur: zwart

WAALFORMAAT BESTRATING

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: strekse laag langs trottoir van tegels in
langsparkeervakken (16 mtr. Kerkplein en 154 mtr.
Kruisstraat)

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: zwart

5/Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte

Waalformaat klinkers.

Alle nieuw te leveren standaard straatbakstenen dienen
te zijn vervaardigd van duurzame straatbakstenen
conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: stenen vrijgekomen bij post 305150
Straatbakstenen: standaard waalformaat
D.m.v. schudden

Materiaal na bewerking verwerken volgens
334710

m2

st

m3

st

st

st

st

m2

st

m3

m2

1,50

1,00

42,00

8,50

280,00

\

16,00 L

0,05 L

1,00 L

42,00 L

850,00 L

0,17/L
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334710 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 280,00V

..... Situering: voetpad/plein voor de kerk, zijde parkeerplaats.
..... Betreft: gebakken stenen vrijgekomen bij 305150

9. . . .. Straatbakstenen: standaard waalformaat
. .9. . . |In halfsteensverband, onder de hamer
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 5,60 L
334720 831111 | . . . . . |Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.015,00V
..... Situering: voetpaden binnen het project conform tekening
2. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 559.395,00 L

..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders

..... Formaat: 206 x 51 x 85 mm. WF 85

..... Kleur: rood

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

..... - Burgos onbezand

. .1. . . |In halfsteensverband

. . .2. . |Op zandbed

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 120,30/ L

334730 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 12,00V
..... Situering: voetpaden op de brug Vlietsend,
..... Zuiderhoofdstraat

2. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 1.116,00 L
..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: 206 x 51 x 85 mm. WF 85
..... Kleur: rood
..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... - Burgos onbezand

. .1. . . |In halfsteensverband
. . .9. . |Op stelspecie, gemiddeld 0.15 cm. dik m3 1,80/ L
..... 4|Afstrooien en invegen met brekerzand, aangepast aan m3 0,24/ L

..... de voeggrootte
335 | ... DIKFORMAAT BESTRATING

..... Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

335300 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,00V
..... Situering: strekse laag langs trottoir van tegels in
..... langsparkeervakken (16 mtr. Kerkplein en 154 mitr.
..... Kruisstraat)

. .2. . . |Op zandbed

. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 810,00/ L

..... Kleur: zwart

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,27/ L
335310 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 66,50 V

..... Betreft: opgebroken molgoot tbv aanbrengen riolering
..... Situering: Wilhelminastraat

4. . . .. Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,60/ L
. . . .5. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 2.281,00 |
..... Vrijgekomen volgens 305240
..... 9|Afstrooien en invegen met granietzand, aangepast aan m3 0,45 L

..... de voeggrootte
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3357 | ... .. Dikformaat klinkers.

..... Alle nieuw te leveren standaard straatbakstenen dienen
..... te zijn vervaardigd van duurzame straatbakstenen
..... conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
..... zie het productblad op
..... https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/
335710 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00V

..... Betreft: stenen vrijgekomen bij post 305250 en 305260
2. .. .. Straatbakstenen: standaard dikformaat

9. . . . |[D.m.v. trommelen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens

..... besteksposten 335720

335720 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 175,00V
..... Situering: rijweg voor de kerk.

..... Betreft: gebakken stenen vrijgekomen bij 305250 en
..... 305260

..... en bijgeleverd volgens post 335790

. .9. . . |In keperverband, onder de hamer

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, m3 2,60 L
..... aangepast aan de voeggrootte

335730 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 220,00V
..... Situering: parkeerplaats voor de kerk
2. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 15.620,00 L

..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF85

..... Kleur: rood

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

..... - Burgos onbezand

. .4. . . |Inelleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, m3 3,30/L
..... aangepast aan de voeggrootte

335740 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 35,00V
..... Situering: rijweg parkeerplaats voor de kerk
4. . . .. Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,74 L
. . . .2. |Straatbakstenen: standaard dikformaat st 1.302,00 L
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF85
..... Kleur: rood

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... - Burgos onbezand
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand, aangepast aan m3 0,30/L
..... de voeggrootte
335750 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.149,00 V
..... Situering: rijbaan, Vlietsend, Zuiderhoofdstraat,
..... Kerkplein en Noorderhoofdstraat
2. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 436.579,00| L
..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF85
..... Kleur: donker bruin/zwart
..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)
..... - Inverno onbezand
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .9. |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen.
..... Hoogste punt 1.00 cm. onder bovenkant band, voor de
..... kolk 4.00 cm. onder bovenkant band.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, m3 92,24 L
..... aangepast aan de voeggrootte
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Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: parkeervakken langs de rijpaan en de
parkeerplaats ter hoogte van Noorderhoofdstraat 3
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF85

Kleur: rood

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

- Burgos onbezand

In elleboogverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met
brekerzand, aangepast aan de voeggrootte

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: inritten en bij aansluiting particulier erf
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF85

Kleur: rood

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

- Burgos onbezand

In elleboogverband

In de rijbaan op straatlaag en bij aansluiting op
particulier erf op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand,
aangepast aan de voeggrootte

Leveren straatbakstenen.

Situering: rijweg voor de kerk.

Betreft: gebakken stenen, passend bij de vrijgekomen
gebakken stenen volgens post 305250
Straatbakstenen: standaard dikformaat

Kleur: rood

Leveren op plaats van verwerking

Markering in straatwerk.

Alle nieuw te leveren standaard straatbakstenen dienen
te zijn vervaardigd van duurzame straatbakstenen
conform artikel 01.14.11 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde straatbakstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op
https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad/

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: markering tbv parkeervakindeling
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF80

Kleur: wit geglazuurd

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

Witte stenen om en om aanbrengen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: markering parkeervakken tussen
voetpad/rijweg en parkeervakken
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF80

Kleur: wit geglazuurd

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

Witte stenen 1 om 3 aanbrengen conform detail

m2

st

m3

m2

st

m3

st

m2

st

m2

st

1.205,00

844,00

2.820,00

11,50

12,50

\

Vv

\

\

\

85.555,00

18,10

59.924,00

12,70

840,00

913,00
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335830 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 46,00V
..... Situering: oprit drempel en plateau
2. . . .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 3.358,00 L

straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF80

..... Kleur: wit geglazuurd

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

. .9. . . |Verband als aangegeven in detalil

335850 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 12,00V
Situering: parkeervakken binnen de blauwe zone,
conform de nieuwe situatie.

..... Betreft: ononderbroken streep

2. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 876,00 L
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF80

..... Kleur: blauw geglazuurd

..... Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

. .9. . . |1 streklaag langs de opsluitband ter plaatse van de
..... parkeervakken

335860 831199 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen, brandkraanpijl. st 80,00V
..... Situering: in rijweg

Betreft aanduiding locatie brandkraan
..... 4 stenen per brandkraan

..... Straatbaksteen: st 80,00/ L
..... Formaat: 206 x 67 x 85 mm. DF80
..... Kleur: wit geglazuurd

Kwaliteit: KOMO A4-12G (BRL 2360)

336 | ... KEIFORMAAT BESTRATING

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

336020 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 825,00V
..... Situering: rijweg en drempel Wilhelminastraat en
..... Kruistraat/Noordervaartdijk

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
..... Kleur: bruin

..... Betreft bij 305360 vrijgekomen materialen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 8,25L

336030 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 102,00 V
..... Situering: voetpad Wilhelminastraat
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 4.590,00
..... Kleur: grijs
..... Betreft bij 305370 vrijgekomen materialen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,02 L
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336040 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 102,00 V

..... Situering: parkeervakken Kruisstraat

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . |Inelleboogverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 4.590,00 |

..... Kleur: zwart

..... Betreft bij 305390 vrijgekomen materialen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,02 L
336110 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 906,00 V

..... Situering: rijweg Kruisstraat

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 1.270,00 L

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 40.770,00/ L

..... Kleur: bruin 350

..... type: Baleno, kleurvast met gebroken natuursteen, niet
..... uitgewassen

..... Normale velling

..... Leverancier: Struyck verwo og

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 9,06 L
336120 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 150,00 V

..... Situering: in rijwegen, hofjes, Kruisstraat

5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 310,00 L

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen als goot

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.300,00 L

..... Kleur: bruin 350

..... type: Baleno, kleurvast met gebroken natuursteen, niet
..... uitgewassen

..... Normale velling

..... Leverancier: Struyck verwo og

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,50 L
336130 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 480,00V

..... Situering: parkeervakken Kerkplein en Kruisstraat

.6. . . . |Inelleboogverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 21.600,00 L

..... Kleur: zwart

..... halve stenen st 1.334,40 L

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 4,80 L
336140 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00 V

..... Situering: Kruisstraat 41b en naast 65
..... Betreft: inritten

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.989,00 L
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 1,10 L
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336150 831399 | . . . . . Aanbrengen goot van betonstraatstenen. m 65,00V

..... Situering: Vlietsend
..... Betreft: het aanbrengen van goot van betonstraatstenen

..... Rollaag van betonstraatsteen, standaard keiformaat, st 619,00/ L

..... dikte 80 mm, kleur grijs

..... In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,00 L
336260 831199 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl. st 8,00V

..... Situering: in rijweg

..... Betreft aanduiding locatie brandkraan
..... 4 stenen per brandkraan

..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 8,00 L
..... dikte 80 mm kleur geel
3366 | | ... .. Markering in straatwerk.

..... Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen
..... dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
..... artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze
..... eis, zie het productblad op

..... https://moederbestek.nl/beton/productblad/

336600 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00V
..... Situering: om en om-streep tussen parkeervakken
.9. . . . |Inpassen in verband parkeervakken
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 450,00 L
..... Kleur: wit
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,10 L
..... granietzand
336610 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50V
..... Situering: oprit drempel en plateau Kruisstraat
.9. . . . |Verband als aangegeven in detail
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 472,50 L
..... Kleur: wit
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,11|L
..... granietzand
336620 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,00V
..... Situering: blauwe zone Heiligeweg
.9. . . . |1strek langs trottoirband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 90,00 L
..... Kleur: blauw
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,02 L
..... granietzand
338 | ... OVERIGE BESTRATINGEN
338000 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 16,00V
..... Situering: schaakpleintje t.h.v. Zuiderhoofdstraat,
..... Snuiverstraat
..... Betreft: bij 304810 vrijgekomen materialen
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In blokverband
. .2. . . |Op zandbed
. . . .9. |Betontegels 500 x 500 x 80 mm, kleur: zwart/wit
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,04/ L
338010 811399 | . . . . . Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen. st 160,00 V
..... Situering: rond lichtmasten en verkeersbordpalen in
..... open verharding (tegels en stenen)
..... Koudasfalt kg 1.440,00 L
..... Laagdikte 60-80 mm




Bladnr. 78 van 160 RAW0445-139518
Afdrukdatum:

28-04-2023

Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,
gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

338020

338030
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35

3500

831299

831299

831399

831399

831499

810699

800299

800299

Aanbrengen P-tegel.

Situering: parkeervakken in bestrating van
straatbakstenen

P-tegel afmetingen 0,21 x 0,21 m, dik 80 mm,
kleur zwart

P in wit PVC 5 mm dik ingestort

Aanbrengen P-tegel.

Situering: parkeervakken in bestrating van
betonstraatstenen

P-tegel afmetingen 0,315 x 0,315 m, dik 80 mm,
kleur zwart

P in wit PVC 5 mm dik ingestort, hoog 0,25 m

Aanbrengen koekoekstegels 15x30x20
Situering: bij ontluchtingroosters laag gelegen
woningen,

Aanbrengen randstrook bebouwing.

Situering: voetpaden en inritten binnen de werkgrens.
Aanbrengen tussen gevel en bestrating

Geficell randstrook 100 x 5 mm (hxd)

Herstraten diverse aansluitingen.

Situering: aansluitingen bij woningen e.d.

Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost
950020

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen voegvulling.

Situering: kruising Vlietsend - Provincialeweg

Betreft: het aanbrengen van voegvulling tussen nieuwe
rollaag en bestaande asfaltverharding

Voeg tussen rollaag en bestaand asfalt uitblazen
Vullen met gemodificeerde bitumen, Pertex o.g.
Leverancier: Esha Infra Solutions

Halfverharding.

Aanbrengen halfverharding.

Situering: in boomspiegel of boomroosters volgens
wewa8386

Halfverharding:

Achterhoek padvast 0-14 mm

Onderlaag dikte 8 cm

Aanbrengen halfverharding.

Situering: in boomspiegel of boomroosters volgens
wewa8386

Halfverharding:

Achterhoek padvast 0-6 mm

Toplaag dikte 3 cm

MARKERING

Verwijderen markering

st

st

st

st

st
st

m2

kg

m2

m3

m2

m3

131,00

54,00

25,00

1.950,00

600,00

65,00

25,00

25,00

\

\

\Y

\

131,00

54,00

25,00

1.950,00

32,50

2,00

0,75
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350020

3530

353030

353230

353240

36
3601

360100

360110

360120

320141

320106

320112

320112

322299

322299

322299

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: kruising Padlaan - Zuiderhoofdstraat
Betreft: verwijderen markering tbv verwijderen
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Markering in thermoplast.

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Situering: op brugdek Parkstraat

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Spuitapplicatie: verspuitbaar reflecterend
thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5
mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,5 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: op brugdek Parkstraat

Letters, cijfers en/of symbolen P (1 stuks)

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: op bestaande asfalt Vlietsend

Letters, cijfers en/of symbolen 30

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

Opnemen wegbebakening en -meubilair

Verwijderen betonnen paal.

Betreft: betonnen palen

Situering: voetpad

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen anti-parkeerpaal.

Betreft: kunststof diamantkoppalen

Situering: voetpad

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen stalen paal .

Situering: voetpad en parkeervakken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

m2

kg

m2

kg

m2

kg

st

st

st

5,00

19,00

0,10

0,80

120,00

23,00

3,00

\

\

6,65

0,70

5,60
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360130 322299 | . . . . . Verwijderen uitneembare paal. st 8,00V

..... Betreft uitheembare stalen palen, inclusief betonvoet
..... Situering: paal in fietspad en ter afscheiding
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

360140 (322299 | . . . . . Verwijderen betonblokken. st 1,00V
..... Situering: hoek Snuiverstraat, Zuiderhoofdstraat
..... Betonblokken afmeting: @ 60 cm. hoog 75 cm.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

360150 329999 | . . . . . Verwijderen fietsklemmen. st 94,00V
..... Situering: in het voetpad voor de diverse winkels in de
..... Zuiderhoofdstraat en de Noorderhoofdstraat

..... Betreft: fietsklemmen op betonnen fundatieblokken
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

360160 329999 | . . . . . Verwijderen rijwielrekken. st 6,00V
..... Situering: in het voetpad voor de Vlietsend huisnr. 81
..... Betreft: RVS fietnietjes met voet

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

360170 329999 | . . . . . Verwijderen van boombeugels. st 16,00V
..... Situering: in het voetpad bij de bomen
..... Betreft: stalen beugels in de boomkrans

..... Stalen beugels (Vlietsend 28) st 3,00 |
..... Stalen beugels (Vlietsend 43) st 1,00 1
..... Stalen beugels (Vlietsend 34) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Vlietsend 59) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 2) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 44) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 60) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 119) st 1,00 1
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 121) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Zuiderhoofdstraat 135) st 2,00 1
..... Stalen beugels (Noorderhoofdstraat 15) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Noorderhoofdstraat 70) st 1,00 |
..... Stalen beugels (Noorderhoofdstraat 70-A) st 1,00 |

..... Beugels geheel verwijderen zonder schade aan de
..... boom, wanneer dit niet mogelijk is beugels afslijpen.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

360180 719999 | . . . . . Verwijderen prullenbakken. st 5,00V
..... Situering: in het voetpad in de Zuiderhoofdstraat en
..... Noorderhoofdstraat

..... Betreft: stalen prullenbak met betonvoet

..... Vrijgekomen prullenbak schoonmaken en tijdelijk in st 1,00 |
..... depot plaatsen om vervolgens te plaatsen volgens
..... 361240

..... Overig vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

360190 719999 | . . . . . Verwijderen houten zitbank. st 2,00V
..... Situering: kruising Padlaan

..... Houten zitbank

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning




RAWO0445-139518

Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

Bladnr.

81 van 160
Afdrukdatum:
28-04-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3610

361010

361040

361050

361080

361090

3612

361210

361220

361230

361240

322299

322299

322299

329999

329999

719999

719999

719999

719999

Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Plaatsen palen.

Situering: gehele werk, conform wewa8386

Betonnen paal, natuursteenkleur, 0,30 x 0,30 m, hoogte
1,05 m, type Giro GP 105

Plaatsen uitneembare stalen palen.

Situering: Vermaningsstraat en Oranjeplein

Betreft uitheembare stalen paal

Stalen paal, kleur signaalrood (RAL 3000), met 2
witte retro-reflekterende banden klasse 1

Hoogte 800 mm, diameter 90 mm, met verzonken slot
Betonnen fundatieblok, 295 x 295 x 350 mm

Plaatsen uitneembare palen.

Situering: Noordervaartdijk fietspad

Viapole uitheembare fietspadpaal, adapterpaal
Hoogte 800 mm, diameter 150 mm

Kleur: RAL 3020 met 4 retro-reflekterende banden
(klasse 1)

Materiaal: polyurethaan

Betonnen fundatieblok, 295 x 295 x 350 mm
Leverancier: ViaVanDalen o.g.

Plaatsen rijwielstandaard.

Situering: als aangegeven op tekening
Type Tulip, Velopa (Erdi 75 FP) o.g.
Verzinkt en gecoat, kleur: RAL 9005
Plaatsing onder maaiveld, met betonvoet

Plaatsen rijwielstandaard.

Situering: als aangegeven op tekening
Type Tulip Twin, Velopa (Erdi 75 FP) o.g.
Verzinkt en gecoat, kleur: RAL 9005
Plaatsing onder maaiveld, met betonvoet

Banken en vuilnisbakken.

Aanbrengen banken.

Situering: Noordervaartdijk

Banken type: Velopa BN Bank

Leveren inclusief bijpehorende bevestigings-
middelen (thermisch verzinkt)

Aanbrengen picknick-set.

Situering: Noordervaartdijk

Type: Resto Combi picknickset

Bestaande uit 1 tafel en 2 banken

lengte 2000 mm

Fundatie onder maaiveld

Leveren inclusief bijpehorende bevestigings-
middelen (thermisch verzinkt)

Aanbrengen banken.

Situering: Zuiderhoofdstraat 29 en kruising Padlaan
Zitbanken, type Canapé Retro, RAL9005

Lengte 2,2 m met 3 staanders

Incl. betonfundatie 500x250x200 mm per staander
Leveren inclusief bijpehorende bevestigings-
middelen (thermisch verzinkt)

Aanbrengen prullenbakken.
Situering: Noordervaartdijk bij bankjes
Prullenbak vrijgekomen volgens 360180

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

13,00

3,00

1,00

46,00

19,00

1,00

2,00

4,00

1,00

\

\

\

13,00 L

3,00 L

3,00 L

1,00 L

1,00 L

46,00 L

19,00 L

1,00 L

2,00 L

4,00 L
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361250 719999 | . . . . . Leveren en aanbrengen prullenbakken. st 14,00V
..... Situering: in het voetpad volgens nieuwe situatie
..... Stalen prullenbak, type Robusto 150 liter, RAL9005 st 14,00 L
..... Afwerking: poedercoating met noppenstructuur
363 . . ... |VERKEERSBORDEN
3630 | ... .. Verwijderen verkeersborden.
363010 321312 | . . . . . |Verwiideren verkeersbordpalen. st 40,00V
..... Na verwijderen borden volgens 363020
4. . . .. Uit een bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot4 m

. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 363090
363020 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 90,00V
..... Betreft verkeersborden, onderborden en routeborden
. . . .9. |Vrijgekomen materialen in depot zetten

363040 321399 | . . . . . Verwijderen verkeerszuil. st 4,00V
..... Situering: Kruisstraat

..... Verkeerszuil met betonfundatie 295 x 295 x 350 mm
..... en verkeersbordpaal

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

363090 345099 | . . . . . Vervoeren vrijgekomen borden en palen. EUR N
..... Betreft: het vervoeren van borden en palen uit het werk
..... naar gemeentelijk depot, Symon Spiersweg 7 1506 RZ
..... Zaandam

..... E.e.a. in overleg met de directie

3631 | ... .. Plaatsen verkeersborden

363110 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 60,00V
..... Situering: conform wewa8386
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 60,00
..... kruis
. .9. . . |Lengte variabel, palen geleverd volgens posten 363120
..... tm 363150

363120 321399 | . . . . . Leveren verkeersbordpaal. st 33,00V
..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met vast kruis
..... Lengte 3,60 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) st 33,00/ L
..... RAL kleur 9005
363130 321399 | . . . . . Leveren verkeersbordpaal. st 12,00V
..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met vast kruis
..... Lengte 3,90 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) st 12,00/ L
..... RAL kleur 9005
363140 321399 | . . . . . Leveren verkeersbordpaal. st 11,00V
..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met vast kruis
..... Lengte 4,30 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) st 11,00/ L
..... RAL kleur 9005
363150 321399 | . . . . . Leveren verkeersbordpaal. st 4,00V
..... Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met vast kruis
..... Lengte 4,70 m st 4,00L
..... RAL kleur 9005
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363160 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 94,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... De borden bevestigen aan: 72 stuks aan palen
..... volgens 363110 en 23 stuks aan lichtmasten (incl.
..... benodigde beschermband)
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
..... Bewegwijzeringsborden fiets vrijgekomen volgens st 15,00 |
..... 363020
..... Overige bebording geleverd volgens 363170 st 79,00 |
363170 321399 | . . . . . Leveren verkeersborden. st 79,00V
..... Betreft: het leveren van verkeersborden conform
..... wewa8386
..... Afmetingen volgens type |
..... A01-20 st 4,00 L
..... A01-30ZB st 2,00 L
..... A02-30ZE st 3,00 L
..... B0O4 st 1,00 L
..... B05 st 1,00 L
..... B0O6 st 1,00 L
..... BW101-R-SP04 st 1,00 L
..... C02 st 6,00 L
..... CO03 st 5,00 L
..... C04-R st 1,00 L
..... C04-L st 2,00 L
..... co7 st 1,00 L
..... C21 st 1,00 L
..... DO05-L st 1,00 L
..... D06-R st 1,00 L
..... D06-L st 1,00 L
..... EO1 st 4,00 L
..... E01-ZB st 4,00 L
..... EO01-ZE st 1,00 L
..... E02 st 2,00 L
..... E02-30ZE st 1,00 L
..... EO4 st 1,00 L
..... EO6 st 5,00 L
..... EO7 st 4,00 L
..... E08 st 1,00 L
..... E10-ZB st 8,00 L
..... E11-ZE st 6,00 L
..... GO07 st 1,00 L
..... G11 st 1,00 L
..... G12a st 1,00 L
..... LO-2F st 4,00L
..... LO8 st 3,00 L
..... Retroflecterend klasse Ill, biobased
..... Leveren op plaats van verwerking
363190 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 42,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: onderborden
..... De borden bevestigen aan: palen (34 stuks) en
..... lichtmasten, 8 stuks (incl. benodigde beschermband)
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 42,00 L
..... Onderbord met tekst st 5,00 L
..... OB11 st 4,00 L
..... OB54 st 17,00 L
..... OB206P st 12,00 L
..... OB504 st 2,00 L
..... OB505 st 1,00 L
..... OB714 st 1,00 L
. . . .9. |Retroflecterend klasse lll, biobased
3633 | ... .. Straatnaamborden
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363310 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 15,00V

..... Betreft straatnaamborden

..... Van palen en lichtmasten of gevel

..... Indien van gevel, verwijderen na overleg/informeren met
..... directie en bewoners

. . . .9. |Vrijgekomen borden vervoeren volgens 363090

363360 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: palen (2 stuks) en
..... lichtmasten, 5 stuks (incl. benodigde beschermband)
..... mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 2 zijden, st 7,00 L
..... vlagmodel, biobased
363370 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 17,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: palen (8 stuks) en
..... lichtmasten, 9 stuks (incl. benodigde beschermband)
. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde, biobased st 17,00 L
363380 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: op gevels, op de locatie van
..... de oude, verwijderde, borden, na overleg/informeren
..... directie en bewoners

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde, biobased st 5,00/ L
37 . . ... |AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING
3760 Betonplaten
376010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 6,00V

..... betonplaten.

..... Situering: Vlietsend, t.h.v. huisnr. 81 en 28
. .2. . . |Op zandbed

. . .3. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m st 6,00 |
..... vrijgekomen bij post 306010
. . . .1. |Dikte platen 0,12 m




RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 85 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. GROENVOORZIENINGEN
40 .. . . . |OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
4010 Verwijderen bomen
401010 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00V

..... Situering: gehele werk

..... Boomsoort(en): conform kaplijst en bijoehorende
..... tekening, bijlage 4-9 en 4-10

1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

.9. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een
..... straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
..... (vanuit het hart van de stamvoet).

Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
..... (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
..... wortelresten et cetera.

..... Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens
..... 113020 of geleverd volgens 114060

. . .5. . |Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

401020 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00V
..... Situering: gehele werk

..... Boomsoort(en): conform kaplijst en bijoehorende
..... tekening, bijlage 4-9 en 4-10

2. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m en een
..... straal van ten minste 1 x diameter stamvoet op maaiveld
..... (vanuit het hart van de stamvoet).

..... Onder het rooien van de boom wordt tevens verstaan,
..... het verwijderen en afvoeren van de vrijkomende
..... (rest)materialen, inclusief boor-, schaaf- en freespulp,
..... wortelresten et cetera.

..... Ontstane gaten vullen met zand, vervoerd volgens
..... 113020 of geleverd volgens 114060

. . .5. . [Stamhout verwerken en vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... 4/Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

4020 | | L. L. Verwijderen beplanting/vegetatie

402020 510103 | . . . . . Maaien gewas. are 5,00V
..... Situering: bestaande grasterrein waarbij
werkzaamheden worden uitgevoerd

..... Betreft het zo kort mogelijk afmaaien van te frezen
..... grasmat volgens post 402030

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen

402030 222107 | . . . . . Frezen. are 5,00V
..... Betreft bestaande grasterreinen

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m, overblijvende delen
..... max. 0,05 m groot.
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402070 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing.

Situering: gehele werk

..... Karakter van de begroeiing: bosschage

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met zand, vervoerd volgens 113020 of
..... grond geleverd volgens 413350

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning.

41

GRONDWERK T.B.V. BEPLANTING
Ontgravingswerkzaamheden nabij bestaande bomen
t.b.v. vergroten boomvakken uitvoeren middels zuigen
grond conform post 411010

Aanbrengen nieuwe grond ter plaatse van bestaande
bomen met uiterste zorg in overleg met groenaannemer.

T

411010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomvakken.
Betreft: het ontgraven van grond d.m.v. zuigen bij te
maken boomvakken bij bestaande bomen i.v.m.
bestaand wortelpakket

Grondsoort: zand

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

..... Vrijgekomen zand afvoeren volgens 113070

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND ONTGRAVEN T.B.V. PLANTVAK

411020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvakken.

Ten behoeve van plantvakken en t.b.v. groen ter plaatse
van bestaande verharding

Grondsoort: zand

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Vrijgekomen zand vervoeren volgens 113020 of afvoeren
..... volgens 113070

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

413 s

413040 220301 | . . . . . Grond verwerken in boomspiegel, teelaarde.
Betreft teelaarde verwerken in boomspiegel
Grondsoort: teelaarde, leveren volgens 413350
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.

5 . ... Hoogte 0,20 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

INRICHTEN PLANTVAK

are

m3

m3

m3

m3

3,00V

50,00V

75,00V

40,00 V

40,00
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413060 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 130,00 V
..... Betreft: teelaarde verwerken in plantvakken/groenvakken
..... Grondsoort: teelaarde, leveren volgens 413350 m3 130,00 |

..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,35 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

4133 | L. L. Grond leveren t.b.v. plantvak / boompot

413350 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 170,00 V
..... Toepassen bij de aanleg van plantvakken/groenvakken
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: betreft teelaarde:
..... (klasse AW 2000)
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond m3 170,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.

4136 | | ... L. Bemesten plantvak / boompot

413620 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 100,00V
..... Betreft het bemesten van nieuwe plantvakken van
..... sierheesters

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . |Organische meststof;, VAM compost m3 5,00 L
..... samenstelling conform Deel 3 artikel 51 06 07
. . . .2. |Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

..... 2|Meststof inwerken volgens 416110

413630 510205 | . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 300,00V
..... Betreft het bemesten van nieuwe plantvakken voor vaste
..... planten

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . |Wormenmest 75,00 L
. . . .9. |Hoeveelheid: 1 liter per 4 m2
416 | ... CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
416010 220499 | . . . . . Verwijderen puin. ton 0,10V
..... Situering: plantvakken en in te zaaien gazons en bermen
..... Betreft puinvrij maken voor planten en zaaien, puin tot
..... ca. 30 mm groot

..... Rekening houden met handpikking

..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

4161 | | ... L. Grondbewerking t.b.v. plantvakken

..... Plantvakken voor het planten puin- en kluitvrij maken (=
..... na diepspitten en frezen bewerken met een cultivator
..... en/of rotorkopeg). Rijsporen losmaken tot een diepte
..... van 0,30 m en opnieuw profileren. Het plantvak moet na
..... deze bewerking puin- en kluitvrij zijn.

416110 222104 | . . . . . Diepspitten. are 4,00V
..... Situering: gehele werk

..... Grondsoort: teelaarde

. .9. . . |Bovengrond en ondergrond mengend spitten
. . .1. . |Spitten met open put

. . . .1.3|Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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416120

416130

416140

416150

4162

416210

416220

416230

416240

416250

42

4201

222107

222111

221131

222112

222105

222107

222111

221131

220499

Frezen.

Betreft: open grond

Grondsoort: teelaarde

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Eggen.

Situering: als 416120

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Egaliseren.

Situering: als 416120

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Cultivateren.

Situering: als 416120

Uitvoeren na (planten)

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,05 m

Grondbewerking t.b.v. inzaaien

Gazons en bermen voor het inzaaien puin- en kluitvrij
maken (= bewerken met een cultivator en/of rotorkopeg).
Rijsporen losmaken tot een diepte van 0,30 m en
opnieuw profileren. Het zaaibed moet na deze
bewerking puin- en Kluitvrij zijn.

Spitten of ploegen.

Situering: gehele werk

Grondsoort: teelaarde

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

Frezen.

Situering: gehele werk

Grondsoort: teelaarde

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Eggen.

Situering: als 416220

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Egaliseren.

Situering: gehele werk

Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.
Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.

ZAAIEN EN MAAIEN

Zaaien

are

are

are

are

are

are

are

are

are

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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420110 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00V
..... Situering: gehele werk
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon r kg 10,00 L

rassenlijst mengsel Barenbrug Low Maintenance
(gazons en ruw gras)

..... Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01 lid 22 of
..... 24 o.g.

..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
4202 ... |Maaien
420210 512503 | . . . . . |Maaien grasveld. are 15,00V

Betreft volgens 420110/ ingezaaide terreinen

..... Aantal percelen: 5

2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Grasveldtype: gazon

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .9. |Betreft de eerste 3 maaibeurten na zaaien. Moment van
..... maaien in overleg met directie.

..... 9/Maaisel verzamelen en afvoeren naar een door
bevoegd gezag erkend bewerkings- verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.
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6 1 1. ....
602 L
602030 340199 | . . . . .
602031 340202 | . . . . .

602032 (340302 | . . . . .

602040 340199 | . . . . .

602041 340202 | . . . . .

602042 (340302 | . . . . .

602060 340199 | . . . . .
602061 340202 | . . . . .

OPENBARE VERLICHTING
OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT
Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: her, arm: her).

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 643020

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 3,50 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
- ontkoppelen grondkabel volgens /607070

- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse
opslag op het werk

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

Hergebruik volgens 643020

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Lichtpunthoogte: 3,50 m

Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
vervoeren naar tussentijdse opslag op het werk

Opn verlichtingsobject wandarm (Im: her, arm: her).

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 643020

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 3,50 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
- ontkoppelen grondkabel volgens /607070

- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse
opslag op het werk

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

Hergebruik volgens 643020

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Lichtpunthoogte: 3,50 m

Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
vervoeren naar tussentijdse opslag op het werk

Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her).

Verwijderen lichtmast.

Hergebruiken volgens 643020

Mastdeur bij mast bewaren

Lichtmast

staal, met opzetarmatuur

Nominale masthoogte: 5,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
- ontkoppelen grondkabel volgens /607070

- verwijderen zand uit mast

Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: tussentijdse
opslag op het werk

st

st

st

st

st

st

st

st

9,00

1,00

10,00

9,00

9,00

1,00

1,00

10,00
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602062 340302 | . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 |
..... Hergebruik volgens 643020
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
. .2. . . |Lichtpunthoogte: 5,00 m
..... 4/Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar tussentijdse opslag op het werk
602070 340199 | . . . . . Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: afv, arm: her). st 5,00
602071 (340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st 5,00 |
..... Mastdeur bij mast bewaren
1. .. .. Lichtmast
..... staal, met opzetarmatuur
.2. . . . |[Nominale masthoogte: 6,0 m
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - ontkoppelen grondkabel volgens /607070
..... - verwijderen zand uit mast
..... 1|Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
602072 340302 | . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 5,00 |
..... Hergebruik volgens 643020
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
. .2. . . |Lichtpunthoogte: 6,0 m
..... 4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar tussentijdse opslag op het werk
602080 340199 | . . . . . Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: her). st 64,00
602081 340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st 64,00 |
..... Hergebruiken volgens 643020
..... Mastdeur bij mast bewaren
1. .. .. Lichtmast
..... staal, met opzetarmatuur
.2. . . . |Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - lichtmastnummer verwijderen volgens 608040
..... - ontkoppelen grondkabel volgens /607070
..... - verwijderen zand uit mast
..... 1|Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: plaats van
..... verwerken of naar tussentijdse opslag op het werk
602082 340302 | . . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 64,00 |
..... Hergebruik volgens 643020
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
..... voorschakelapparatuur
. .2. . . |Lichtpunthoogte: 6,00 m
..... 4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
..... vervoeren naar plaats van verwerken of naar
..... tussentijdse opslag op het werk
602090 340199 | . . . . . Opn verlichtingsobject 8,00 m (Im: her, arm: her). st 1,00V
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1,00 |

602091 340202 | . . . . . Verwijderen lichtmast. st
Hergebruiken volgens 643020

..... Mastdeur bij mast bewaren

1. .. .. Lichtmast

..... staal, met opzetarmatuur

.2. . . . |[Nominale masthoogte: 8,0 m

. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- lichtmastnummer verwijderen volgens 608040

- ontkoppelen grondkabel volgens /607070
..... - verwijderen zand uit mast

..... 1|Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: plaats van
verwerken of naar tussentijdse opslag op het werk

602092 340302 | . . . . . |Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 1,00 |

..... Hergebruik volgens 643020

1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

..... voorschakelapparatuur

. .2. . . |Lichtpunthoogte: 8,00 m

..... 4|Vrijgekomen armatuur met daarin aanwezige lampen
vervoeren naar plaats van verwerken of naar
tussentijdse opslag op het werk

603 | ... .. AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
603110 340101 | . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 75,00V
1. .. .. Lichtmast: st
leveren volgens 620010 of 620030
Nominale masthoogte: 3,50 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010
..... - indien nodig grondvleugel volgens 608060
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... Verlichtingsarmatuur:

..... leveren volgens 6211100f 621410
..... Lamp:

..... n.v.t.

..... Montagevoorziening:

..... geen uithouder

..... Aansluitvoorziening:

..... aanbrengen volgens 607020

..... Aansluitsnoer: st
..... 3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK,
..... lengte 3,50 m

..... Objectnummer:

..... aanbrengen volgens 608040

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3
..... draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... - graven mastgat

..... - verdichten mastgat

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
607080 of 607090

75,00

75,00 L

2,25L
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INLICHTING

INUMMER ICODE

603130

603140

606

340101

340101

1:2:3:4:5:6

..... N

Aanbrengen verlichtingsobject.
2. .. .. Lichtmast:
leveren volgens 620040

ominale masthoogte: 5,00 m
koudasfalt rondom mast volgens 338010
indien nodig grondvleugel volgens 608060

Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:
leveren volgens 621120
Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

n.v.t.

Aansluitvoorziening:
aanbrengen volgens 607020
Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm? RTPR of QWPK,

engte 5,00 m

Objectnummer:
aanbrengen volgens 608040

Grondstuk vullen met:
draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- graven mastgat

- verdichten mastgat
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens

607080 of 607090

Aanbrengen verlichtingsobject.
Lichtmast:

leveren volgens 620020 of 620060
Nominale masthoogte: 6,00 m

- koudasfalt rondom mast volgens 338010

- indien nodig grondvleugel volgens 608060
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

leveren volgens 621130 of 621360

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening:

n.v.t.

Aansluitvoorziening:

aanbrengen volgens 607020
Aansluitsnoer:

3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK,

lengte 6,75 m

Objectnummer:

aanbrengen volgens 608040

Grondstuk vullen met:

draineerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- graven mastgat

- verdichten mastgat

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens

607080 of 607090

VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR

st

st

m3

st

st

m3

9,00V

15,00

\

9,00 L

0,27/L

15,00 L

0,45L
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340303

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

606010

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1,00

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur (LED) leveren volgens
621410

Aansluitsnoer: 3 x 1,5 mm? RTPR of QWPK,

lengte 3,50 m

Lichtpunthoogte: 3,50 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aanbrengen aansluitsnoer in armatuur en op
aansluitkast in de lichtmast

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar tussentijdse opslag op het
werk

""" 3,50 L

Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1,00

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur (LED) leveren volgens
621360

Aansluitsnoer: 3 x 1,5 mm?, RTPR of QWPK

lengte 6,75 m

Montagewijze: opschuif

Lichtpunthoogte: 6,0 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aanbrengen aansluitsnoer in armatuur en op
aansluitkast in de lichtmast

Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen
materialen vervoeren naar tussentijdse opslag op het
werk

606020 (340303

1,00 L

..... AANSLUITVOORZIENINGEN

607

st 89,00V

Aanbrengen aansluitvoorziening.

Betreft het aansluiten van een lichtobject
Aansluitvoorziening:

Eleq LS94-5L2303, leveren volgens 625020
Aanbrengen op: afmonteren op het aansluitkastje
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
invoeren van de aansluitkabel EO-YmeKashz

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast

De werkzaamheden spanningsloos uitvoeren

607020 (340601

89,00

st

Vervangen aansluitvoorziening. st 1,00

Te verwijderen aansluitvoorziening: Eleq LS94
Aan te brengen aansluitvoorziening:

leveren volgens 625020 en

Beveiliging

607040 (340603

werkzaamheden spanningloos uitvoeren
ontkoppelen grondkabel volgens /607070
aansluiten grondkabel volgens 607080 / 607090
Aanbrengen op: afmonteren op aansluikastje
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- uit- en invoeren van de aansluitkabel

4 x 2,5 mm? via het kabelgat van de lichtmast

- ontkoppelen en aansluiten aansluitsnoer

2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunnning
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607080 (340801 | . . . . . Aansluiten grondkabel. st 79,00V
1. .. .. Grondkabel: 4 x 2.5 mm?, leveren volgens 631040
.1. . . . |In-aansluiting
..... op aansluitkast
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op

..... aansluitkast
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... invoeren kabel via het kabelgat van de lichtmast
607090 (340801 | . . . . . Aansluiten grondkabel. st 20,00V
1. .. .. Grondkabel: 4 x 2.5 mm?, leveren volgens 631040
.2. . . . |In-uit-aansluiting
..... op aansluitkast
. . .1. . |Wijze van afwerken van de grondkabel: afmonteren op
..... aansluitkast
. . . .1. |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... in- en uitvoeren via kabelgat van de lichtmast

608 | | ... OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT
608040 (345002 | . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 101,00V
1. .. .. Aanwezige objectnummer verwijderen
. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 101,00/ L

..... conform Deel 3 art. 34.12.10

608060 (345099 | . . . . . Aanbrengen grondvleugel. st 7,00V
..... Situering: lichtmasten in groenstroken
..... Demontabele kunststof grondvleugel, st 7,00 L

..... 400 x 250 x 6 mm, afgestemd op ondergrondse
..... mastdiameter (Langmatz EK114)
..... Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
608070 (342011 | . . . . . Conserveren lichtmast. st 1,00V
..... Straatnaamborden e.d. niet besmetten
1. .. .. Lichtmast
..... Betreft stalen mast, nr: ZSD05073-057
.1. . . . |Nominale masthoogte: 3,50 m
. .9. . . |Stickers en lijmresten verwijderen / wegsteken
..... Corrosie en en andere oneffenheden verwijderen
..... Oppervlak intensief reinigen
..... Verflagen met gebreken en een slechte hechting (25%)
..... verwijderen, overgangen naar oude verflagen verlopend
..... schrapen en schuren

..... Blank metaal gronden (30%) met Herbol Protector o.g. Itr 0,05 L
..... Gehele oppervlak licht schuren, stof- en vetvrij maken

..... Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: Itr 0,18 L
..... RAL9005

. . . .1. |Onderhouden en conserveren mastdeurtje
..... Binnen- en buitenzijde:

..... Gronden met Herbol Protector o.g. Itr 0,01|L
..... Licht schuren, stof- en vetvrij maken
..... Afschilderen met Sikkens Rubbol Finura HG o.g., kleur: Itr 0,01|L
..... RAL9005
62 .. . . . |LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT
620 ... .. |LEVEREN MASTEN

6200 | .. ... Leveren stalen lichtmasten
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

Leveren lichtmast. st 6,00V
Leveren: lichtmast conische paaltop 3,5 m st
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

conische masten worden uit één buis naadloos
geforceerd, toegepaste cilindrische buizen vervaardigd
volgens de normen EN 10217 of EN 10219

Nominale masthoogte: 3,5 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
9005

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: geen

CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE HEID

ICODE 1:2:3:4:5:6

340251

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

620010

OMSCHRIJVING
INLICHTING

6,00 L

st 9,00V

Leveren lichtmast.
st

Leveren: lichtmast 6 m, cilindrisch verjongd met enkele
vaste uitlegger

Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

Nominale masthoogte: 6,0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 850 mm

hoek 5 graden

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
9005

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: geen

620020 (340251

""" 9,00 L

Leveren lichtmast. st 69,00V

Leveren: lichtmast KS-01-A, 3,5 m paaltop st
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

Nominale masthoogte: 3,5 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
9005

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: geen

620030 (340251

69,00 L

Leveren lichtmast. st 9,00V
Leveren: lichtmast KS-02, 5,0 m st
Lichtmast van staal

Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3

Nominale masthoogte: 5,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
9005

Met grondstuk zonder grondplaat

620040 (340251

9,00 L

Grondstuklengte: 1,00 m
Beschermingswijze: geen
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620060 340251 | . . . . . Leveren lichtmast. st 6,00V
..... Leveren: lichtmast KS-03-S, 6,0m st 6,00 L
1. .. .. Lichtmast van staal
.5. . . . |Uitvoeringsvorm: conform bijlage 6-3
. .2. . . |Nominale masthoogte: 6,0 m

. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm

..... Uithouderlengte: 850 mm

..... hoek 0 graden

. . . .4. |Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in RAL
..... 9005

..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,20 m

..... Beschermingswijze: geen

621 | | ... LEVEREN LED-ARMATUREN
6211 Leveren armaturen Schreder
621110 340351 | . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 69,00V
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 69,00 L

..... voorschakelapparatuur
..... Fabricaat: Schreder
..... VALENTINO 16 LED 5118 Asymm. Kleur- RAL 9005 -
..... XPG-2 350mA 3000K Warm wit, 2180 lumen
..... -Armatuurhuis, deksel en versieringen van gegoten
..... aluminium, gepoedercoat in Kleur-RAL 9005
..... -Afmetingen armatuur, hoogte 760mm, breedte 450mm
..... -De lichtkap is van slagvast UV- gestabiliseerd PC,
..... ijsmotief IKO08.
..... -Armatuur uitgevoerd LensoFlex-2R, 16leds CREE
..... XPG-2 Lichtkleur 3000K warm wit
..... - Lens 5118 Asymm.
..... - Elektrische isolatieklasse | (EN 60598 1 + A1), -
..... Aansluitspanning 230 Volt AC/50 Hz
..... - Compleet met een ingebouwd dimbare driver 350mA,
..... met dimregime ZNSTD.
..... - Door ThermixR concept L90 100.000uur Tq 25.C
..... - Optisch gedeelte van de armatuur heeft een
..... beschermingsgraad IP66
..... - Geschikt voor opzetbevestiging 60mm
621120 340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 9,00V
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 9,00 L
..... voorschakelapparatuur
..... Fabricaat: Schreder
..... VALENTINO 16 LED 5118 Asymm. Kleur- RAL 9005 -
..... XPG-2 350mA 3000K Warm wit, 2180 lumen
..... -Armatuurhuis, deksel en versieringen van gegoten
..... aluminium, gepoedercoat in Kleur-RAL 9005
..... -Afmetingen armatuur, hoogte 760mm, breedte 450mm
..... -De lichtkap is van slagvast UV- gestabiliseerd PC,
..... ijsmotief IKO8.
..... -Armatuur uitgevoerd LensoFlex-2R, 16leds CREE
..... XPG-2 Lichtkleur 3000K warm wit
..... - Lens 5118 Asymm.
..... - Elektrische isolatieklasse | (EN 60598 1 + A1), -
..... Aansluitspanning 230 Volt AC/50 Hz
..... - Compleet met een ingebouwd dimbare driver 350mA,
..... met dimregime ZNSTD.
..... - Door ThermixR concept L90 100.000uur Tq 25.C
..... - Optisch gedeelte van de armatuur heeft een
..... beschermingsgraad IP66
..... Geschikt voor ophangbevestiging
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621130 (340351 | . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 6,00V
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 6,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Fabricaat: Schreder

..... VALENTINO 32 LED 5068 Asymm. Kleur- RAL 9005 -
..... XPG-2 350mA 3000K Warm wit, 3260 Lumen
..... -Armatuurhuis, deksel en versieringen van gegoten
..... aluminium, gepoedercoat in Kleur-RAL 9005

..... -Afmetingen armatuur, hoogte 760mm, breedte 450mm
..... -De lichtkap is van slagvast UV- gestabiliseerd PC,
..... ijsmotief IK08.

..... -Armatuur uitgevoerd LensoFlex-2R, 32 leds CREE
..... XPG-2 Lichtkleur 3000K warm wit

..... - Lens 5068 Asymm.

..... - Elektrische isolatieklasse | (EN 60598 1 + A1), -
..... Aansluitspanning 230 Volt AC/50 Hz

..... - Compleet met een ingebouwd dimbare driver 350mA,
..... met dimregime ZNSTD.

..... - Door ThermixR concept L90 100.000uur Tq 25.C
..... - Optisch gedeelte van de armatuur heeft een
..... beschermingsgraad IP66

..... - Geschikt voor ophangbevestiging

6213 | | ... .. Leveren armaturen Strapitec
621360 340351 | . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 10,00V
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 10,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Type: HWD-#22K08 700-M1-CLO (BAT)
..... Kleur: 9005

..... Lamp: LED

..... Montagewijze: opzet/opschuif

..... Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad
..... Geschikt voor opzetbevestiging 60mm

6214 | | . .. .. Leveren armaturen Lightronics
621410 340351 | . . . . . |Leveren verlichtingsarmatuur. st 7,00V
1. .. .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 7,00 L

..... voorschakelapparatuur

..... Lightronics PRT-L2WG4-1JS-code7-3000K-1050LM-11W
..... Kleur: 9005

..... Lamp: L2WG4-FFDS-Code7-180mA

..... Montagewijze: opzet/opschuif

..... Inclusief dimmer met dimregime Zaanstad

..... Geschikt voor opzetbevestiging 60mm

625 | | ... .. LEVEREN OVERIGE
625020 340651 | . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 89,00V
..... Fabricaat: Faget/Eleq
..... Type: LS94-5L2303

1. .. .. Aansluitvoorziening st 89,00 L
..... t.b.v. driefasevoeding
1. . . . |Beveiliging:
..... - DIl Zekering 2A st 89,00/ L
..... - Passchroef 2A st 89,00 L
625030 (340651 | . . . . . Leveren aansluitvoorziening. st 10,00V

..... Toepassen in lichtmast met 2 of meer vervolg
..... aansluitingen
..... Fabricaat: Faget/Eleq, 4-zekeringplaat
1. .. .. Aansluitvoorziening st 10,00 L
..... t.b.v. driefasevoeding
63 | ... WERKZAAMHEDEN ENERGIENET

630 | | ... COORDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)
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630010 345099 | . . . . . Codrdinatie Liander. EUR N

..... Alle voorkomende codrdinatiewerkzaamheden die
..... gerelateerd zijn aan werkzaamheden aan het
..... elektriciteitsnetwerk van Liander en de
..... verantwoordelijkheden in het kader van de NEN3140
..... e.e.a. conform Deel 3 art. 01 1903 en 34 12 12
630020 345099 | . . . . . Codrdinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N
..... Alle voorkomende codrdinatiewerkzaamheden die
..... gerelateerd zijn aan werkzaamheden aan het
..... elektriciteitsnetwerk van de gemeente en de
..... verantwoordelijkheden in het kader van de NEN3140
..... e.e.a. conform Deel 3 art. 01 1903 en 34 12 11
631 | ... OVL-KABELS
631020 263101 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 790,00V
..... Het leggen van laagspanningskabels en/of
..... mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 m in
..... kabelsleuf en/of door mantelbuis
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . . .. Laagspanningskabel .EO-YmeKashz OV 4 x 2.5 mm?
..... leveren volgens 631040
631030 263199 | . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel, op rol. st 118,00V
..... Betreft 2,00 m per aansluiting op rol leggen,
..... graafwerkzaamheden volgens 634020
..... Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm?,
..... leveren volgens 631040

631040 263199 | . . . . . Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?2. m 1.210,00 V

..... Betreft bij 607080, 607090, en 631030 benodigde kabel

..... Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 2,5 mm? m 1.210,00 L
631060 263101 | . . . . . |Aanbrengen energiegrondkabel. m 1.540,00 V

..... Het leggen van laagspanningskabels en/of
..... mastaansluitkabels op een diepte van 0,60 m in
..... kabelsleuf en/of door mantelbuis

..... Graafwerkzaamheden volgens 634

1. .. .. Laagspanningskabel EO-YmeKashz OV 4 x 10 mm? m 1.540,00 L
632 . .. .. |GRONDMOFFEN
632020 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 2,00V

..... laagspanning
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . ... Geschikt voor een verbinding tussen GPLK,
..... EO-YmeKashz en PVC kabels tot een doorsnede van
..... 4 x 10 mm?
. .4. . . |4-aderig met aardscherm
. . .1. . |Adermateriaal: koper 4 x 10 mm?
. . . .3. |Verbinding door middel van spuitmof st 2,00 L
..... met tweecomponenten vulmassa
632030 263123 | . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 73,00V
..... -laagspanning
..... Graafwerkzaamheden volgens 634
9. . ... Geschikt voor een aftakking 4 x 2,5 mm? EO-YmeKashz
..... kabel van een hoofdkabel GPLK, EO-YmeKashz of PVC
..... kabel tot een een doorsnede van maximaal 4 x 10 mm?
.1. . . . |Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
..... mm2
. .1. . . |Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
..... tot en met 2,5 mm2
. . .4. . |4-aderig met aardscherm
. . . .3. |Verbinding door middel van spuitmof met st 73,00/ L
..... tweecomponenten vulmassa.
..... 1|Spanningsloos monteren
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632050 263126 | . . . . .

633 L
633050 262101 | . . . . .

633060 262101 | . . . . .

633070 262102 | . . . . .

634 .
634010 240201 | . . . . .

634020 240206 | . . . . .

637 L

637040 (341201 | . . . . .

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Graafwerkzaamheden volgens 634

Geschikt voor GPLK, EO-YmeKashz en PVC kabels tot
een doorsnede van 4 x 10 mm?

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper 4 x 10 mm?

Afsluiting door middel van spuitmof met
tweecomponenten vulmassa

MANTELBUIZEN

Aanbrengen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 634

Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm? en 4 x
10 mm?

PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 63 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

Aanbrengen kabelbuis.

Graafwerkzaamheden volgens 634

Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
Ten behoeve van te leggen kabel(s) 4 x 2,5 mm? en 4 x
10 mm?

PE-buis recht en rood geribbeld, met trekkoord
Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

Aanbrengen tot 0,50 m achter opsluiting of kant weg
Lengte: ca. 15,0 m

Stalen buis 63 mm, wanddikte 4,5 mm, met trekkoord
Nominale middellijn 63 mm

Verbinding van de buizen gelast of geschroefd

Door middel van impact ramming

Uiteinden kabelbuis dichten met poly-urethaanschuim

GRAAFWERKZAAMHEDEN

Graven en aanvullen sleuf.

Ten behoeve van verwijderen en aanbrengen van kabels
en mantelbuizen

In vaste grond

Sleufdiepte tot 0,80 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het ontgraven
en de aanvulling verdichten

Graven en aanvullen werkgat/-put.

ten behoeve van het aanbrengen maken van moffen en
het op rol leggen van kabel volgens 631030

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Werkgat aanvullen met grond vrijgekomen bij het
ontgraven en de aanvulling verdichten

SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Kast voor buitenopstelling

Fabricaat: Bosma & Bronkhorst

Bestelcode:

6RI-3FN-DD-ZS (1 st.)

6RI-3FN-DD-ZS-S (Schuin dak) (3 st.)

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- graven fundatiegat

st

st

st

m3

st

m3

st

m3

st

st
st

24,00

53,00

2.130,00

293,00

1,00

1,00

4,00

\

\

\

\

1,00 L

220,00 L

0,72L

410,00 L

1,59 L

15,00 L

1,00 L

4,00 L
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..... - aanbrengen fundatiesokkel

..... - aanbrengen kast op de fundatiesokkel

..... - invoeren van OVL-kabels met een maximum van
..... 4 x 10 mm?

..... - afmonteren van OVL-kabels met een maximum van
..... 4 x 10 mm? op de verdeelinrichting

..... - afvoeren van overtollige grond

..... - aanbrengen van fundatiekorrels

..... - verdichten grond

..... - verzorgen van aarding, conform de NEN1010 st 4,00 |

..... - aanbrengen cylinderslot st 4,00L

..... - aanbrengen stickers

..... -logo Zaanstad, kastnummer, storingstelefoonnummer, st 4,00 L

..... - logo gevaarlijke elektrische spanning st 4,00 L
637070 343003 | . . . . . Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 4,00V

..... incl. aangesloten kabels.

1. .. .. Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: Fabricaat:

..... Bosma & Bronkhorst

..... Type:

..... - verdeelkast : 4 stuks(s)

. .1. . . |Inspecteren omvat het volgende: volledige NEN3140

..... inspectie

. . . .1. |Tijdstip van inspecteren: na uitvoeringen van alle
..... werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk en
..... voorafgaande aan de totale oplevering

..... 1|Rapporteren inspectiegegevens: de inspectiegegevens
..... en metingen aanleveren in een vergelijkbaar format
..... conform bijlage 6-4

e4 | ... DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL

640010 341101 | . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 2,00V
. .1. . . |Aanbrengen op basis van weerstandwaarde: 1,5 Ohm
. . .1. . |Aarding aansluiten op: kabel 4 x 10 mm?

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden: meting
..... aardverspreidingsweerstand

641 | | ... .. INSTANDHOUDEN VERLICHTING
641010 345099 | . . . . . Maken werkplan instandhouden verlichting EUR N
..... Betreft het maken van een werkplan voor het in stand
..... houden van verlichting.

..... Inhoud werkplan:

..... - (korte) beschrijving werkzaamheden,;

..... - organisatie op het werk:

..... organigram (met namen en functies),

..... bereikbaarheid (telefoonnummers);

..... - planning;

..... - werkmethode, per straat;

..... - werkvolgorde;

..... - communicatie met directie.

..... Minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden
..... indienen bij de directie

641030 345099 | . . . . . Instandhouding verlichting. EUR N
..... Betreft het in stand houden van de verlichting gedurende
..... de looptijd van het project conform Deel 3 artikel
..... 34.15.09

..... Werkplan maken volgens 641010

643 | | ... .. VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
643010 345099 | . . . . . Vervoeren verl.object van opslag, op het werk. EUR N
..... Betreft het opnemen en vervoeren van

..... verlichtingsobjecten uit tussentijdse opslag naar plaats
..... van verwerken
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643020

644

644010

345099

343099

Vervoeren verlichtingsobject, naar depot.

Ca. 9 st, masthoogte 3,50 m

Ca. 10 st, masthoogte 5,00 m

Ca. 64 st, masthoogte 6,00 m

Ca. 1 st, masthoogte 8,00 m

Ca. 1 st, wandarm

Ca. 92 st, armatuur

Betreft het opnemen en vervoeren van
verlichtingsobjecten uit tussentijdse opslag naar
gemeentelijk depot, vervoersafstand maximaal ca 12 km
enkele reis

Eenmalig, op afspraak na afronden
OVL-werkzaamheden

BEPROEVEN en METEN
Uitvoeren metingen.

Betreft opleveringsinspectie OV-net
Volgens NEN3140 en conform bijlage 6-2

EUR

EUR
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8

800
800010

800020

800030

800040

800110

800120

800130

102399

102399

ICODE 1:

102399 | .

102399

101199

101199

101199

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Zie bijlage 0-9 voor uitgangspunten en
randvoorwaarden BLVC uitvoeringsnotitie

ALGEMEEN

Opstellen werkplan.

Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen van
gedetailleerd werkplan.

2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
aanleveren bij directie

Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
uitgevoerd worden. Rekening houdend met de eisen
genoemd in het bestek en bijlagen, zoals trillingen,
beschikbare (werk)ruimte, bereikbaarheid.

Opstellen kwaliteitsplan.

Conform paragraaf 01.20 van de Standaard

Inclusief het bijhouden en doorgeven van wijzigingen
Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden indienen

bij directie

Uitwerken BLVC-plan en faseringsplan.

Betreft: het uitwerken van de BLVC-notitie in een BLVC
(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en
communicatie)-plan uitvoeringsfase en faseringsplan.
Het BLVC-plan dient minimaal alle
randvoorwaarden/eisen gesteld in de BLVC-notitie,
faseringstekening en voorwaarden uit deel 3 te bevatten.
Incl. aandragen verbeterpunten en maatregelen vanuit
het plan van aanpak gunningscriteria-3.

Ter goedkeuring indienen bij de directie (minimaal 4
weken voor start uitvoering).

Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.

2012

Uitvoeren BLVC-plan en faseringsplan.

Betreft: het uitvoeren van het BLVC-plan en
faseringsplan conform 800030

Op deze post moeten de kosten worden ondergebracht
van alle benodigde werkzaamheden, maatregelen,
voorzieningen, communicatie gerelateerde zaken,
omleidingen etc. die uit het BLVC-plan en faseringsplan
voortvloeien.

Dit is exclusief de maatregelen, voorzieningen,
omleidingen e.d. waar een aparte post voor is
opgenomen.

Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.

Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting zoals
omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07. Betreft 0.a. het
melden van toe te passen grond, baggerspecie en
IBC-bouwstoffen bij het landelijk meldpunt
bodemkwaliteit en de afvoer van grond op de website
van Zaanstad.

Een bewijs van melding bij de directie indienen.

MOOR-melding.
Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02

KLIC-melding.
Uitvoeren KLIC-melding

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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800310

801

801010
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801030

801040

801050

801060

101199

101199

100099

100099

100099

101199

100099

100099

Aanvraag TVM.

Aanvragen vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen
conform deel 3 art. 01 10 02

Verkeersplan opstellen conform 806

Bereikbaarheid percelen.

Betreft het toepassen van geribbelde rubberen matten,
rijplaten en dergelijke t.b.v. bereikbaarheid van
bedrijven, winkels en woningen.

COORDINATIE

Codrdinatie openbare verlichting.

Betreft het codrdineren van het aan- en afsluiten van het
netwerk van derden (Liander), inclusief de
werkzaamheden aan kabels en kasten.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie werken nutsbedrijven.

Betreft het codrdineren van aanpassingen van

kabels en leidingen door de nutsbedrijven

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie archeologie.

Betreft: het proactief handereln van de aannemer op
aanwijzingen archeologen tijdens werkzaamheden t.b.v.
inzet archeologen conform Plan van Eisen uit bijlage
0-10.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Codrdinatie Aveco de Bond-aannemer.

Betreft: het proactief handelen van de aannemer op de
trillingsmeters, hoogtemetingen en grondwaterstanden.
En minimaal 1 dag van te voren aan Aveco de Bond
melden wanneer er een straat wordt opgebroken en
wanneer er riool gelegd wordt.

Een en ander in overleg met de directie

Codrdinatie grondverbetering.

Betreft het coordineren van grondwerkzaamheden t.b.v.
boomgrondverbetering nieuwe en bestaande bomen
door derden.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Coodrdinatie toepassen TFI.

Betreft het codérdineren van toepassing bemesting
bestaande bomen middels TFl-methode door derden.
Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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801070

801080

802

802010

8021

802110

8024

802410

8027

802720

804

8040

804010

8042

100099

510599

640105

640101

645001

640199

101699

Codrdinatie plantwerk.

Betreft het coordineren van door derden te planten
bomen en heesters.

Onder codrdinatie wordt verstaan:

Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
opdrachtgever meest economische wijze.

Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij de
directie indienen.

Registratie groeiplaatsinrichting.
Betreft invullen van formulier bijlage 4-1
Per aaneengesloten groeiplaats 1 formulier invullen

FLORA EN FAUNA

Inventariseren en registreren fauna

Betreft een verkennende inventarisatie voor kappen van
bomen

Inventariseren van broedende vogels volgens
gedragscode bijlage 4-3

Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

Inventariseren fauna, verkennend.

Omvat de schouw binnen het werkgebied

Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
uitgevoerd.

Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3
Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

Schouw en nader verkennend onderzoek flora

Inventariseren flora.

Omvat de schouw binnen het werkgebied

Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
uitgevoerd.

Uitvoeren volgens gedragscode bijlage 4-3
Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol

Diverse werkzaamheden flora en fauna

Codrdinatie flora en fauna voorzieningen

Alle voorkomende codrdinatie werkzaamheden door een
terzake kundige, die gerelateerd zijn aan
werkzaamheden ter bescherming van flora en fauna in
dit bestek

MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

Bescherming bomen

Bescherming bomen.

Betreft de te handhaven bomen.

Totaal ca. 85 stuks

Stamdiameter conform Boom Effect Analyse (bijlage 4-8)
Alle (bijkomende) maatregelen t.b.v. bescherming te
handhaven bomen cf. bepaling 01 18 02 uit deel 3 van
dit bestek.

Tevens omvat deze post de eventuele snoei van bomen
ten behoeve van het uitvoeren van het werk door een
erkende vakkundige boomverzorger (ETW = European
Tree Worker).

Bescherming belendingen

EUR

st

keer

keer

keer

EUR

EUR

10,00

1,00

1,00

1,00

\
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Maatregelen uitvoeringsprotocol.
Betreft te nemen maatregelen voortvloeiend uit de
voorschriften in het monitoringsplan / uitvoeringsplan,

bijlage 0-6

V&G MAATREGELEN CROW400

Voor alle werkzaamheden geldt dat veiligheidsklasse
Rood niet vluchtig op basis van lood toegepast dient te
worden (conform V&G-plan projectspecifieke bijlage
0-1b en saneringsplan in bijlage 0-8).

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: het uitvoeren van alle wettelijk bepaalde
maatregelen en voorzieningen voor het werken in
verontreinigde grond conform bijlage 0-1b

De bepalingen van het nieuwe
Arbeidsomstandighedenbesluit en

-beleidsregels zijn voor de uitvoeringspraktijk
vastgelegd in Arbolnformatie-blad 22 en CROW-
publicatie 400.

Veiligheidsklasse Rood, vluchtig

VERKEERSMAATREGELEN

Maken verkeersplan, concept.

Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor

de uitvoering van het werk.

Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
CROW-publicatie 96b.

Hierin op te nemen:

planning

fasering

loop- en fietsroutes

Binnen twee weken na opdracht indienen bij de directie
digitaal in pdf-formaat en 1 kleurenafdruk op papier, AQO,
schaal 1:1000

Maken verkeersplan, definitief.

Betreft het uitwerken van een verkeersplan voor
de uitvoering van het werk.

Bewerken van het concept tot definitief

Digitaal aanleveren in pdf-formaat en 3
kleurenafdrukken op papier, A0, schaal 1:1000

Uitwerken verkeersplan per fase.

Gedurende het werk het verkeersplan per fase in detail
uitwerken.

Digitaal aanleveren in pdf-formaat

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Digitale ondergrond beschikbaar in dxf-formaat
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes conform de richtlijinen CROW
publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in

. |uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen
. |de Bebouwde kom'.

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 1000
Formaat van de tekeningen: A 0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog aanleveren.

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 3

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden indienen bij de directie

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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806060 620199 | . . . . . Verkeersmaatregelen, conform 96b. EUR N

..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk

..... onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen,
..... afzettingen en omleidingen, conform CROW-publicatie
..... 96b.

806070 620199 | . . . . . Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk

..... onderhouden en verwijderen van alle benodigde borden
..... e.d., buiten de in 806060 genoemde, zoals:

..... - vooraankondigingen, 2 weken voor start werk
..... en fasering;

..... - parkeerverboden (incl. wegsleepregeling),

..... minimaal 5 werkdagen van tevoren;

..... - borden werk in uitvoering;

..... -afzettingen.

806080 620199 | . . . . . |Informatieborden. st 2,00V
..... Extra informatieborden te plaatsen op aangeven van de
..... directie.

..... Betreft het aanbrengen, gedurende het werk

..... onderhouden en verwijderen van borden

..... Na aangeven van directie binnen 1 dag geplaatst
..... Afmetingen bord maximaal 400 x 600 mm

807 . ... . |REVISIE EN DOCUMENTEN
807210 257199 Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
807270 256199 | . . . . . Aanleveren gegevens, peilbuizen. EUR N
..... Betreft gegevens van volgens 226210 en 226220
..... geplaatste peilbuizen

807280 256199 Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
..... Betreft resultaat van volgens 226500 uitgevoerde visuele
..... inspectie van aangelegde riolering

807310 252299 | . . . . . Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
807330 810199 Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 83 13 03
807410 510399 | . . . . . |Maken revisie groen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 51 03 11
807610 356099 | . . . . . Maken revisie openbare verlichting. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 34 13 10
807650 256199 Aanleveren documenten, aarding. EUR N
..... Betreft aardverspreidingsweerstand van volgens
..... 640010 aangebrachte aarding

807660 256199 | . . . . . Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N
..... Betreft resultaat van volgens 644010 uitgevoerde
..... metingen
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

Aan- en afvoeren materieel.
Stelposten

Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen herstelwerkzaamheden

Stelpost t.b.v. het op hoogte brengen en verstevigen van
watermeter putten.

Betreft: watermeter putten in de openbare ruimte, die te
laag staan en/of van slechte kwaliteit zijn.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het plaatsen van betonbanden rondom de water
meterput en deze voorzien van een stalen tranenplaat
en/of gelijkwaardige constructie in overleg met de
directie.

Stelpost herstelwerkzaamheden Forbo terrein.

Betreft: werkzaamheden op terrein voorbij t.b.v. tijdelijke
ontsluiting tijdens fase 1a/1b conform faseringstekening
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Herstelwerkzaamheden op aanwijzing van de directie.
Dit kan o.a. bestaan uit het herstellen van verharding van
stelconplaten (recht leggen) of asfaltwerkzaamheden
(herstellen aansluiting bij duiker).

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.000,00

8.000,00

3.500,00

2.000,00
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950050 100301 | . . . . . Stelpost aansluitingen feestverlichting.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:
9. .. .. Betreft het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden
voor aansluitingen van feestverlichting op lichtmasten.

- OV-masten ombouwen van 3 naar 2 fasen.

- 4-zek. platen in OV-masten verwerken voor aan te
sluiten feestverlichting. 4-zek. platen leveren volgens
bestekpost 625030.

Werkzaamheden uitvoeren in overleg met Directie
Gemeente Zaanstad.

EUR 2.000,00 V

950060 100301 | . . . . . Stelpost verlichting Nicolaaskerk.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:
9. . . .. Betreft het aanbrengen van spots op lichtmasten voor

het aanlichten van de kerktoren van de Nicolaaskerk.
-Monteren spots.

-Leveren spots en benodigde ophangmateriaal. Te
leveren materialen nader af te stemmen met Gemeente

Zaanstad.
-Leveren en uitvoeren benodigde bekabeling voor het

aansluiten van de spots.
Werkzaamheden uitvoeren in overleg met Directie

Gemeente Zaanstad.

EUR 2.500,00 V

950070 100301 | . . . . . Stelpost maatregelen flora en fauna.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:
9. . ... toepassen maatregelen t.b.v. flora en fauna
Te treffen maatregelen in overleg met een ter zake

kundige
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Inschrijving

Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

Kortingsregeling BPKV

Indien het bij inschrijving aangeboden kwaliteitsniveau in het kader van het BPKV-criteria op enig
moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt gehaald en het verbeterpotentieel niet wordt benut,
kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.

De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in kwaliteitswaarde van het bij
inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met
een factor 1,5.

Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding

van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:

(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;

(i) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht
schriftelijk afwijst.

Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.
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Verplichtingen aannemer

De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiéren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

Klachtplicht

De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

Overdragen rechten en plichten

Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening



RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 115 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023

HFD PAR ART LID

01 01 20

20

21

22

23

(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f. de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j.-  indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2020..

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
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aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2020. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.

In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding

Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijffsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen

van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
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nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer

als door hem ingeschakelde derden

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:
'Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.

RAW-bestek: grootte van de betalingstermijn

In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2020 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt
het ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 Risicoregeling
03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2020 niet van toepassing.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 Indienen declaraties

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

22 Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
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schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel

een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

VERGUNNINGEN
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Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- kapvergunning t.b.v. rooien bomen;

- Melding lozing buiten inrichting (BIbi) voor het lozen van bemalingswater;

- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.

verzorgd:

- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding
worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden PWN t.b.v. flexibel maken AC leidingen Kruisstraat (zie bijlage 5-3);

- groenwerkzaamheden (planten van bomen en beplating en bijkomende werkzaamheden) door
groenaannemer;

- ontgraven en aanbrengen grondverbetering bomen in voetpad/parkeervakken en rijweg door
derden (incl. bijkomende werkzaamheden)

- begeleiding archeologie tijdens werkzaamheden conform Plan van Eisen (zie bijlage 0-10);

- uitvoeren metingen door Aveco de Bondt;

- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen;
- bouwwerkzaamheden langs het werk;

- overige projecten gemeente Zaanstad conform BLVC-notitie.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
Algemeen

Het maximale tonnage van de in te zetten transportmiddelen, mag inclusief vracht niet meer
bedragen dan 31 ton=6 x 6

Het transport dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de straten Vlietsend, Zuiderhoofdstraat,
Noorderhoofdstraat, Kruisstraat, Noordervaartdijk, Padlaan (éénrichting), Provincialeweg en
Badhuislaan.

Het is niet toegestaan om de zijstraten te gebruiken tussen de Zuiderhoofdstraat en de
Zuider-/Noordervaartdijk en Noorderhoofdstraat en Noordervaartdijk.

De snelheid voor de transportmiddelen in de straten binnen het projectgebied is 'stapvoets'.

BlJ BESTRATINGSWERKEN:

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

BlJ RIOOLWERKEN

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

De kruispunten in het werk dienen zoveel als mogelijk om-en-om uitgevoerd te worden en mogen
maximaal 1 week (maandag t/m vrijdag) wordt afgesloten (conform faseringstekening).

Werkzaamheden nabij de brug richting de Vlusch (fase 18 conform faseringstekening) uitvoeren in
2 weekenden.

Werkzaamheden aan de Kruisstraat mogen niet gelijktijdig worden uitgevoerd met
werkzaamheden aan de Noorderhoofdstraat tussen huisnr. 37 -119 (fase 14 t/m 19 conform
faseringstekening).
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Openbaar vervoer en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.

De aannemer dient verder rekening te houden met de eisen conform de faseringstekening en
BLVC-natitie.

Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer de zorgen voor de continuiteit van de
bedrijffsvoering van de bedrijven/winkels. Er wordt verwacht dat de aannemer direct en
gestructureerd helpt met laden/lossen van goederen door bijvoorbeeld de inzet van een mini/midi
shovel.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

Algemeen tijdschema, werkplan

De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.A.V. 2012.

De in par. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:

a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;

b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

De aannemer dient rekening te houden met korte ontgravingslengtes (max. 15 m) t.b.v.
werkzaamheden riolering.

Ontgravingswerkzaamheden op het werk dienen te worden uitgevoerd met een mobiele kraan i.p.v.

een rupskraan.

De werkzaamheden in de Kruisstraat moeten worden uitgevoerd in 2023 om conflicten met het
rioleringsproject Mercuriusterrein te voorkomen.

Vanaf 20 november 2023 tot 5 januari 2024 mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden in het
winkelgebied (tussen Vlietsend 1 en Kerkplein/Heiligeweg). Tijdens deze periode dient al het
straatwerk dicht en begaanbaar te zijn.

De opdrachtgever heeft de voorkeur dat er in de periode van januari 2024 t/m april 2024 zoveel
mogelijk werkzaamheden in het winkelgebied (tussen Vlietsend 1 en Kerkplein/Heiligeweg)
worden uitgevoerd.

Bij het opbreken van bestrating langs de gevels dient de eerste 30 cm handmatig opgebroken te
worden.

Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer de zorgen voor de continuiteit van de
bedrijffsvoering van de bedrijven/winkels. Er wordt verwacht dat de aannemer direct en
gestructureerd helpt met laden/lossen van goederen door bijvoorbeeld de inzet van een mini/midi
shovel.

Binnen de werkgrenzen is er beperkt ruimte beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aannemer dient bij alle te leveren materialen uit te gaan van de JUST IN TIME

methode. Dit dient te zijn inbegrepen in de aannemingssom. Het eventueel afladen van materiaal
op locatie en het vervolgens met klein materieel vervoeren binnen de werkgrenzen is toegestaan,
maar dient

tevens bij de aannemingssom zijn inbegrepen.
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01 13 08 Bouwvergadering

20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , zal zij
van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.

01 13 09 Informatieverplichting

20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 Keuring van bouwstoffen

20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

20 De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

01 14 07 Meldingsverplichting grond en baggerspecie

20 Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/VVoorportaal.aspx
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf
werkdagen voor toepassing melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de
hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of
ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de toepassings-
locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:

- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3
- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

21 De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting.
Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van
bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities
toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen
voor toepassing melden.

22 Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier
bodem meldingen --> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk
Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.

Uitzondering op de meldingsverplichting:
- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het
saneringsplan.

23 Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden conform omschreven in lid 22.

24 Een bewijs van goedkeuring (zaaknummer) van de meldingen en zoals omschreven in lid 20, 21,
22 en 23 moet, indien van toepassing, worden afgegeven aan de directie en gemaild naar
IB-bodem@zaanstad.nl.
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Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Duurzaam asfalt

Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKl-waarde (€) staat
op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken.

Duurzaam beton

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal.

De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/

Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend
zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.
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Duurzaam straatbaksteen

Duurzame straatbakstenen dienen een MKl-waarde te hebben. De maximale eis voor de
MKI-waarde (€) staat op https://moederbestek.nl/straatbaksteen/productblad

De MKI-waarde voor duurzame straatbakstenen moet berekend zijn volgens de NMD
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.

VERZEKERINGEN
CAR-verzekering door de opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvioeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvioeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.

Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,

De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
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W.AM vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

De aannemer dient voor het frezen van schoon asfalt zoveel mogelijk rekening te houden met het
horizontaal (laag per laag) frezen.

Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,

waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:

- het kenteken van het transportmiddel;

- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;

- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;

- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer

voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf

de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 17 05 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (asfalt)

20 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

21 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (beton)

20 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

21 Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en
certificeert (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton.
Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een
Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.

22 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en
verschaft informatie voor verificatie.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.

20 Als onderdeel van het asfaltplan conform deel 2.2. dient de aannemer ook een freesplan op te
nemen.

21 Bij het opstellen van het freesplan dient de aannemer rekening te houden dat het schone asfalt
zoveel mogelijk horizontaal (laag per laag) gefreesd wordt.

22 Erdient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat verontreinigingen worden meegefreesd (zoals
o.a. detectielussen, markeringen etc).

23 Vrijgekomen asfalt dient opnieuw gebruikt te worden in de asfaltketen en niet toegepast te worden
in de bodem als funderingsmateriaal.

01 17 08 Bewijs van ontvangst (asfalt)

20 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het
bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.

Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

20 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de
daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de
inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

21 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

22 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een
locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van
de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.
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01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging .

02 De aannemer moet een certificaat overleggen van de thermische reinigingsinstallatie dat de
conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden
zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische inrichting.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden

03 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2020 stelt de aannemer de directie
onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

20 1 Bescherm de stam en de wortels.

Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het
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Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade
wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coordinator)

20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

20 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als werkverantwoordelijke
(WV-er) volgens de BEI.

21 Voor de uitvoering van het werk wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er)
aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing tijdens het startoverleg van het werk aan de
directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de
schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

22 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek,
moeten te allen tijde kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er)
en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

23 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen
genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, moet tijdens
het startoverleg aan de directie worden overhandigd.

Bij elke wijziging in de lijst moet direct een bijgewerkte lijst aan de directie worden overhandigd.

24 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de WV-er van de
aannemer, de |V-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

25 De in lid 24 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te
liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

- de gehele installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd
door de aannemer;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze
bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;

- alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en
zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
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- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er
van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft
ondertekend.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de
U.A.V.2012 aangemerkt worden als gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

Sleutels die nodig zijn om de elektrische installatie van de gemeente te bedienen worden op
verzoek door de directie ter beschikking gesteld. Deze sleutels moeten na de looptijd van dit
bestek worden ingeleverd.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
Uitvoering van werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard worden onder beschermde planten en
diersoorten verstaan:

In bijlage 1 van de leidraad soortbescherming Zaanstad (bijlage 4-7 van dit bestek) is een lijst
opgenomen van alle voorkomende beschermde soorten in Zaanstad.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 01 van de Standaard is van toepassing:

de Flora en Fauna leidraad soortbescherming Zaanstad, zie bijlage 4-7

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van EZ:

* HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of

* Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/ of

* Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en
—bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard dient in het plan van aanpak de
maatregelenkalender bestendig beheer en onderhoud, paragraaf 4.2 uit de leidraad
soortbescherming Zaanstad te worden verwerkt.

In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard.
In het plan van aanpak dienen de maatregelen en of voorzieningen benoemd in de quickscan
Flora- en fauna te worden verwerkt.
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Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

In aanvulling op artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 4-7 Leidraad soortbescherming Zaanstad, van toepassing.

COMMUNICATIE
CROW Better Performance

Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in
diverse documenten op de website:
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning’.

Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present
performance’.

De directie houdt uiterlijk véor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance..

Een tussentijdse beoordeling op 'present performance’ vindt elke 8 weken plaats.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de
opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure
‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.
Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijldschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven

BESCHERMING BELENDINGEN
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Trillingen

Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
De maximale trillingscriteria zijn opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprotocol.

De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

Opslag van materiaal en materieel binnen 10m van gevoelige panden (panden gebouwd voor
1970) is niet toegestaan. Hieronder worden bijvoorbeeld uitgekomen grond, pallets met stenen,
rioolbuizen, (rups)voertuigen en funderingspalen verstaan.

De directie zal trillingsmetingen laten verrichten.

De opdrachtgever heeft een risicoanalyse van de werkzaamheden uit laten voeren.
Voor de risicobeoordeling van de panden wordt verwezen naar bijlage 0-7 Monitoringsplan

Ontgravingswerkzaamheden op het werk dienen te worden uitgevoerd met een mobiele kraan i.p.v.
een rupskraan.

Bij het opbreken van bestrating langs de gevels dient de eerste 30 cm handmatig opgebroken te
worden.

WET ARBEID VREEMDELINGEN
Wet arbeid vreemdelingen (WAYV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
Hoge of lage waterstanden

Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het
riool en van het oppervlaktewater.

De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage
waterstanden.

WERKTIJDEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur

en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.



Bladnr. 132 van 160 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, RAWO0445-139518
Afdrukdatum: gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023
28-04-2023

HFD PAR ART LID

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 12 EISEN EN UITVOERING

17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

20 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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21 BEMALINGEN
21 1 Deelhoofdstuk 21.1
21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN
21 12 01 Energievoorziening

20 De bemaling moet worden uitgevoerd met elektrisch aangedreven pompen.

21 De aannemer draagt zorg voor het bij het betreffende nutsbedrijf verkrijgen van een aansluiting ten
behoeve van de levering van elektrische energie.

22 De elektrisch aangedreven bemaling dient te voldoen aan de voorschriften van het
stroomleverende bedrijf.

23 De kosten van de aansluiting, alsmede de kosten van de energielevering zijn voor rekening van de
aannemer.

21 12 03 Lozen van onttrokken grondwater op gemeentelijk riool

20 Het onttrokken grondwater moet worden geloosd op het gemeentelijk riool.

21 In de lozingsleiding dient een zandvang en een watermeter te worden opgenomen. De zandvang
regelmatig schoonmaken.

22 De lozingskosten voor het onttrokken grondwater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

23 Ter plaatse van de sterke olieverontreiniging dienen een zandfilter en/of een olie-water-afscheider
toegepast te worden (eea conform saneringsplan, bijlage 8).

24 Voor de bemaling op de hoek Kruisstraat - Noordervaartdijk dient de kwaliteit van het lozingswater
gecontroleerd te worden (eea conform saneringsplan, bijlage 8).

21 12 04 Te bemalen sleuflengte

20 De tegelijkertijd te bemalen sleuflengte mag maximaal 50 meter bedragen per werkpunt.

21 Twee of meer riolen, die hart op hart 2,00 meter of minder van elkaar verwijderd zijn, worden geacht
in één sleuf te liggen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
21 15 02 Bron- en spanningsbemaling

20 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de pomp mag
overeenkomstig de circulaire Bouwlawaai, wet geluidhinder niet hoger zijn dan:
- 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur(dag)

21 Controle op of berekening van de in bepaling 01 van deze paragraaf vastgelegde geluidsniveau's
dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan
aan de normen, dan zijn de kosten van meting voor rekening van de aannemer en wordt gekort op
de aanneemsom.

22 De bemalingsinstallatie mag 's avonds na werktijd tot een uur voor werktijd de volgende dag niet in
gebruik zijn.

24 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat, indien de grondwaterstand beneden een

vooraf gesteld peil zakt, de bemaling dient te worden gestaakt.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Deelhoofdstuk 22.0
22 01 BEGRIPPEN

22 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op bepaling 22.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
h. baggerspecie: bodemmateriaal van de op te schonen waterbodem, aanwezig boven het
normprofiel en dus variérend van slib tot vaste bodem.

22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 04 Materieel

20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet
hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting
voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak

20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens
artikel 51.36.01.

21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding
moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten

worden gerekend.

zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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DRAINAGE

Deelhoofdstuk 23.1

EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
Hoogteligging drainreeksen

In afwijking van de bepaling 23.12.10 lid 01 wordt bepaald dat de bovenkant van de
drainageleiding op polderpeil moet liggen.

De aannemer stelt de directie tijdig voor het dichten van de sleuven in de gelegenheid de
hoogteligging van de drainage te controleren. De hiervoor benodigde hulpmiddelen worden door
de aannemer ter beschikking gesteld.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:

- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden

20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.



RAWO0445-139518 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, Bladnr. 137 van 160

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023 Afdrukdatum:
28-04-2023

HFD PAR ART LID

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

02

02 03

03

03 02

1

1 01

12

12 01

12 03

20

01

20

20

21

20

21

22

RIOLERING

Deelhoofdstuk 25.0

EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK ALGEMEEN

Montage leiding

Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.
INFORMATIE-OVERDRACHT

Afsluiten rioolstreng

In aanvulling op de bepaling in artikel 25.03.02 lid 01:
"Er mogen geen riolen afgesloten worden zonder toestemming van de directie.".

Deelhoofdstuk 25.1
BEGRIPPEN
Algemeen

Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:

Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
Rioolaanleg: eisen aan het resultaat, algemeen

Eisen voegwijdte betonbuizen (ongeacht de leverancier), bij aanleg nieuwe riolering.
- voor de betonbuizen 300 mm geldt een maximale voegwijdte van 20 mm

- voor de betonbuizen 400 mm geldt een maximale voegwijdte van 25 mm

- voor de betonbuizen 500 en 600 mm geldt een maximale voegwijdte van 30 mm

- voor de betonbuizen 700 mm geldt een maximale voegwijdte van 35 mm

- voor de betonbuizen 800 t/m 1000 mm geldt een maximale voegwijdte van 40 mm

Eisen voegwijdte PVC-buizen (inclusief kokerriool), bij aanleg nieuwe riolering.
- ongeacht de diameter geldt een maximale voegwijdte van 10 mm

Rioolaanleg: fundering

Bij niet onderheide riolen, waarbij de ontgravingen d.m.v. mechanische werktuigen geschiedt,
moet de laatste 0,25 meter sleuf met de hand op diepte worden gebracht. Wanneer een grond-
verbetering moet worden toegepast geldt bovengestelde niet. Een en ander in overleg met directie.

Voorafgaand aan de uitvoerig dient de aannemer, in bijzijn van de directie, aan te tonen dat de
kraan de minimaal voorgeschreven druk (KN) kan leveren. Methode van aantonen ten genoegen
van de directie.

Indien de directie de aannemer opdraagt een zwaardere hydraulische kraan te gebruiken bij het
drukken van houten palen, zullen uitsluitend de meerkosten voor het gebruik van de zwaardere
hydraulische kraan, alsmede de aan- en afvoerkosten van deze kraan worden verrekend.
Vertragingen van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

20 De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende
polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.

21 Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden
aangesloten.

22 Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden
aangesloten.

23 Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden
uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geinspecteerd.

24 Eventuele verrekening van lengten huisaansluitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel
2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.

25 De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de
genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

26 Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90° bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

27 De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90°) staan.
25 12 10 Rioolaanleg: aansluitingen op inspectieput
20 De maximale buislengte van een, d.m.v. een betonkraag in te storten passtuk, is 1,00 m.

21 Indien een betonnen passtuk of in te storten betonbuis een lengte heeft van 0,50 m.-1,30 m., dan
moet hieronder één juk worden aangebracht. Is deze lengte groter dan 1,30 m., dan moeten twee
jukken worden aangebracht. Is de betreffende lengte kleiner dan 0,50 m. dan wordt er geen juk
aangebracht.

23 Een aanstorting op een nieuwe put zoveel mogelijk zien te voorkomen, hiervoor gebruik maken van
in het werk te bepalen zaagpasstuk met bijbehorende speciale rubberringverbinding.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 13 10 Revisie, riolering

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- volgeschuimde rioolleidingen;

- schildmuren;

- verwijderde rioolleidingen;

- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer;
- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;
- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.0.v. NAP;

- de overstorthoogte t.o.v. NAP;

- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;

- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;

- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;

- de plaats van de opzetters op het riool;

- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;

- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;
- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;

- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;
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- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o0.v. NAP);

- van persleidingen om de 50 meter een puntin X, Y, en Z-codrdinaat en Z-coérdinaat van
naastgelegen maaiveld meten;

- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;

- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);

- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).

- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Tijdelijke pompinstallatie

De tijdelijke pompinstallatie dient voorzien te zijn van een storingsmelding op afstand.

De aannemer dient de storingen te verhelpen. Storingen dienen dag en nacht binnen de volgende
maximale tijden verholpen te zijn:

- droge periode: 2 uur

- regenperiode of tijdens regen: 1 uur

Mocht er gedurende de werkzaamheden door toedoen van de aannemer een riooloverstort
plaatsvinden, dan zijn de herstelkosten en gevolgkosten voor rekening van de aannemer. Bij een
storing aan de tijdelijke pompinstallatie langer dan 3 uur dient de aannemer dit te melden aan de
storingsdienst (0900-2352352), i.v.m. controle riooloverstort punt in de watergang.

BOUWSTOFFEN
Rioleringsonderdelen

Betonbuizen:

Voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 uitgevoerd met een recht of verjongd spie-eind.
Verbinding door middel van bijbehorende glijring van styreenbutadieen rubber.

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

Het geheel (buis en glijverbinding) dient waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

Putrand met deksel:

Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm

Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm

Afm. gij deksel: @ 520 mm

Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.

Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde
mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geéxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

Inspectieputten:

De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geintegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035

Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.
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25 16 03 Schuimbeton
20 De te stellen eisen aan schuimbeton zijn:
- druksterkte minimaal 6 N/mm2
- volumegewicht 12,0 kN/m3.
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie
20 Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden
gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.
21 Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:
Samen met de inspectiebestanden wordt een losse viewer meegeleverd om de inspectiefiims te
kunnen bekijken en beoordelen zonder/voordat die eerst in het beheersysteem van Zaanstad
worden opgenomen.
- Oplevering inspectie bestanden bevatten alleen informatie over nieuw aangelegd riool en geen
informatie over bestaand riool (bijv. inspectie t.b.v. lokaliseren inlaten vol te schuimen riool).
- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN-EN13508-2
en foutloos door de RibX validator van Rioned komt. Uit te voeren door de aannemer die het
bestand aanlevert.
- Toegepaste plaatsnamen dienen te zijn:
*Zaandam
*Krommenie
*Wormerveer
*Assendelft
«Zaandijk
*Westzaan
*Koog aan de Zaan
- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd
- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden geleverd
- Putnummers gebruiken zoals aangegeven op de bestekstekening(en).
- De filmbestanden dienen te worden genummerd van putnummer naar putnummer, zodat het
rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig is
terug te vinden
25 17 05 Meetmethode waterdichtheid rioolpersleiding
03 In afwijking van de bepaling 25.17.05 lid 01 wordt bepaald dat de persleiding minimaal 6 uur moet
worden afgeperst met een druk van 4 bar met water.
De benodigde beproevingsapparatuur, bediening et cetera dient door de aannemer te worden
verzorgd.
25 2 Deelhoofdstuk 25.2
25 22 EISEN EN UITVOERING DEELRENOVATIE
25 22 06 Deelrenovatie
20 Indien een deelrenovatie aangebracht dient te worden, moet de deelrenovatie worden

25

24

goedgekeurd door de directie en in het geval van een relining te voldoen aan de volgende eisen:

De deelrenovatie berekenen volgens de ATV-richtlijnen van ATV-M127, Teil 2 januari 2000.
Voor de materiaalkeuze uitgaan van:

- Medium: huishoudelijk afvalwater

- Temperatuur: 20°C

- Chemicalien: geen

Aan beide zijden van de deelrenovatie dient een PU/PE laag aanwezig te zijn.
Aan de uiteinden van de deelrenovatie dienen ringen van zwelrubber aanwezig te zijn.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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Garanties

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor
een termijn van vijf jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:

- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;

- waterdichtheid;

- slijtvastheid;

De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden. De garantieverklaring moet na het werk worden overlegd.
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26 KABELWERK

26 0 Deelhoofdstuk 26.0

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

20 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

21 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
26 03 01 Revisie, mantelbuizen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de aangelegde mantelbuizen in (in RD-coérdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- de uiteinden van de mantelbuizen;

- de hoogte van de uiteinden van de mantelbuizen t.o.v. NAP;
- per mantelbuis de diameter en het materiaal;

- de plaats van de trekputten.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

26 1 Deelhoofdstuk 26.1
26 12 EISEN EN UITVOERING
26 12 07 Kabelaansluiting

21 De aardlitze van de aansluitkabel moet op het aardingspunt van een lichtmast bevestigd worden.
22 De aarde(litze) en nul van aansluitkabel worden niet doorverbonden.

23 Alle voedingskabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 10 mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

24 Alle aansluitkabels worden uitgevoerd met EO-YmeKaszh 4 x 2,5mm2, bruin-zwart-grijs-blauw,
blauw is nul, de rest 3 fasen.

25 De voeding voor mupi's, abri's, grondspots, etc moet door middel van een aansluiting uit de
bovenkant van een aansluitkast (gezekerd, max 2A) van een lichtmast worden uitgevoerd.

26 Alle OVL aansluitingen op een solo OV-net monteren met een aftakmof tenzij expliciet anders
aangegeven.

27 Indien expliciet afgeweken wordt van lid 26 mag een in/uit-montage met 4 x 2,5mm2 aan de
onderkant van de aansluitkast (ongezekerd) uitgevoerd worden tot een maximum van 3

lichtmasten.
26 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
26 14 01 Garantie grondmoffen

20 De aannemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op aangelegde
grondmof(fen).

21 De aannemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door hem aangelegde grondmof(fen).
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32 WEGBEBAKENING
32 0 Deelhoofdstuk 32.0
32 02 EISEN EN UITVOERING
32 02 01 Verkeersborden

01 Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.
Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.
Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.
Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijpaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

02 De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.
De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.
De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.
Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.
De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.
De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

03 Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:
Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m
tot en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.
Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot
en met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.
Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m (is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.

32 02 02 Straatnaamborden

01 Opmaak:
Lettertype ANWB - Trafic U;
Letterhoogte 60/45 mm - op profiel van 15 cm hoog en 80/60 mm - op profiel van 20 cm hoog;
Pijltype P04;
Ondergrond - wit retroreflecterend folie klasse llI;
Kaderrand (6mm) en tekst uit witte ondergrond (diapositief).
Materiaal:
Voor tekst aan 1 zijde: aluminium met dubbel omgezette rand, gepoedercoat in blauw, RAL 5010;
Voor tekst aan 2 zijden: aluminium kokerprofiel, gepoedercoat in blauw, RAL 5010.
Hoogte borden: 0.15 m langs erftoegangswegen en 0.20 m hoog langs ontsluitingswegen.
Montage, bevestiging:
Aluminium eindkappen en beugels met roestvrij stalen antidiefstal bouten of
aluminium beugels met roestvrijstalen klembanden en klemmen.
Aan gegalvaniseerde fles- en of verkeerspalen, licht- of VRI- of ANWB-masten;
Bij bevestiging aan masten inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig gebruiken.

02 Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

03 Maatvoering / plaatsing:
- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig
langs rijweg is 4,50 m;
- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m
boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;
- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;
- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;
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- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;
- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.
onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;
- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,
komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

32 06 Bouwstoffen
32 06 01 Borden

01 Borden moeten gemaakt zijn van biomassa: reststoffen of duurzaam geproduceerde biomassa.
Biomassa is een verzamelnaam voor landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het
water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met
consumptie en eindverwerking ontstaan. De biomassa kan direct toepasbaar zijn of gebruikt
worden in een (chemisch proces) voor de productie van biobased materialen of producten.
Borden gemaakt van landbouwgewassen (niet zijnde reststoffen) van buiten Europa mogen alleen
worden toegepast indien de biomassa afkomstig is van duurzaam geproduceerde
landbouwproducten aan te tonen met de RED (EU-richtlijn 2009/28). Wanneer de
landbouwproducten gecertificeerd zijn conform één van de gangbare
landbouwcertificatiesystemen (Bonsucro, RSPO, RTRS) of duurzaamheidscertificeringsystemen
voor biobased producten (zoals ISCC+) of gelijkwaardige certificaten dan wordt aan de eisen
voldaan. De biobased borden moeten tevens aan de gestelde veiligheids- en levensduureisen
voldoen.

02 De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat er voor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.

32 1 Deelhoofdstuk 32.1
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 04 Revisie, markeringen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de aangebrachte markeringen een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van plaats van stopstrepen en pijlen e.d..
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VERLICHTING
Deelhoofdstuk 34.1
BEGRIPPEN
Verlichting

In aanvulling op lid 01:

Te verstaan is onder:

b. Buitenverlichting: verlichting door middel van buitenarmaturen.

c. Grondstuk: gedeelte van de mast wat zich onder het maaiveld bevindt.
d. Maaiveldbeschermer: beschermer rondom de mastvoet.

EISEN EN UITVOERING
Lampen algemeen

Bij het aanbrengen van elke lamp, op of nabij de fitting van de lamp de datum van plaatsing van de
lamp aanbrengen met een watervaste stift, zodanig dat deze na montage zichtbaar blijft.

Na het aanbrengen van een lamp, het lichtpunt controleren op werking van de lamp, inclusief
voorschakelapparatuur.

Armaturen algemeen
Armaturen aanbrengen volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

Bij het aanbrengen van een armatuur tevens de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- zorgdragen voor een correcte werking;

- juiste spiegelstand instellen;

- richten van armatuur.

Armaturen voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer
moet één van de aders dienst doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de
groen/gele aderkleur). Het aansluitsnoer moet van het type QWPK of RTPR zijn. De lengte van het
aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en aansluitkast vermeerderd met
0,5 m. Het aansluitsnoer moet voorzien zijn van passende aderhulsjes.

Bij de levering van LED-armaturen, waarvoor een garantieverklaring door de fabrikant afgegeven
wordt, deze garantieverklaring op naam van de opdrachtgever zetten en de garantieverklaring
binnen 1 week na ontvangst aan de directie overhandigen.

Lichtmasten algemeen

Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden aan de directie.
Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

Bij toepassing van paaltopmontage moet de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd zijn.

Masten voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik, hier de centrale aarding van
voedende en afgaande kabel en de aansluitvoorzieningen op aansluiten.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten moeten berekend zijn voor tegelijke montage
van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke)
voorzien (worden) van een dubbele uithouder moeten berekend zijn voor twee
verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen
baseren op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

Vanaf een lichtpunthoogte van 8 meter moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor
het aanbrengen van verlichte reclameborden (voor masten met enkele uithouder één en voor
masten met dubbele uithouder twee).

Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast rekening houden met de volgende

aspecten:

- Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in de verharding, langs groenstroken zo dicht als mogelijk
tegen de opsluitband aan.

- Plaats de voorkant van de mast 0,60 m uit de voorkant van de band en zo ver mogelijk weg van
kabels en leidingen, of zoals aangegeven op tekening.
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- Minimale vrije ruimte voor mindervaliden 0,90 m langs lichtmast;

- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoir zijde of tegen de rijrichting in;

- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is aangebracht;

- In de lichtmasten na plaatsing een zandvulling van droog schoon zoet draineerzand aanbrengen
tot 0,10 meter boven het maaiveld;

- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze uitsluitend in het kabelgat
worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen,
welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden. Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten,
dienen zonder verrekening te worden hersteld.

Aansluitkasten

De zekeringen van de aansluitvoorziening voor elk armatuur afzonderlijk aanbrengen, met een
maximale waarde van |(n) = 2A. Dit betreft alle aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

De bedrading op c.q. in de aansluitkasten zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

Objecthummers

Voor het nummeren van de lichtmasten gebruik maken van het type: Oracal 5600 serie, wit
reflecterende folie voorzien van een transparante laminaat 3M 1J40-114 (glans). Leverancier:
Bordbusters.De sticker heeft een afmeting van 70 x 120mm. Voorbeeld en informatie in bijlage 8.

Het lichtmastnummer van een lichtobject wordt aangegeven door de directie.

De stikkers onder een hoek van 20° ten opzichte van de weg-as en tegen de rijrichting in
aanbrengen. Bij middengeleiding opstelling 2-zijdig nummerstickers aanbrengen.

Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet hoger dan
2,2 meter,.

Oppervlak van de lichtmast voor het plakken van de nummers vetvrij maken.
De nummers moeten horizontaal leesbaar zijn van links naar rechts.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan
5 graden Celsius of als de lichtmast vochtig is.

Indien dubbele lichtpuntnummers voorkomen dit onverwijld melden aan de directie

Coordinatie werkzaamheden gemeentelijk OVL-voedingsnet

Coordinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de gemeente voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansiuitingen,

schakelen t.b.v. openbare verlichting.

Sleutels van de verdeelinrichtingen, behorende bij de eigen netten van de gemeente, worden op
verzoek van de aannemer versterkt door de directie.

Aansluiting / afsluiting op gereguleerd netwerk

Het aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of op
aanwijzing van, de netbeheerder.

Codrdinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt door de
aannemer.

Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Liander mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.
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Grondwerk

De sleuven voor het leggen van de grondkabels beneden 0,4 m onder het maaiveld met de hand
ontgraven.

De te leggen kabels ten minste 0,6 m onder het maaiveld aanbrengen.

Zand en zwarte grond bij het verrichten van het grondwerk gescheiden houden.
Na het graven van de sleuven en werkputten deze puinvrij maken.

Onder de aan te brengen verhardingen moet 0,25 m zand worden aangebracht.

Sleuven en gaten zo snel mogelijk dichten, doch uiterlijk voor zonsondergang. Indien een sleuf of
gat niet gedicht kan worden voor zonsondergang, dient de aannemer met redenen omkleed voor
16.00 uur toestemming te vragen aan de directie voor het open laten van de sleuf of het gat. Na
toestemming van de directie zorgdragen voor voldoende afzetting ter beveiliging van de
openliggende sleuf of het openliggende gat.

Mantelbuizen aanbrengen op een diepte van minimaal 0,6 m onder de verharding en 0,5 m buiten
de verharding uit laten steken. Verkeerd geboorde mantelbuizen opvullen en afdichten.

Graszoden steken met voldoende dikte, zodat uitdroging wordt voorkomen en bij teruglegging het
gras weer goed kan herstellen.

Te handhaven struiken en vaste planten die in het kabeltracé van een te graven sleuf voorkomen,
ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen.

De te leggen kabels boven huisaansluitingen aanbrengen.
INFORMATIE-OVERDRACHT
Van toepassing zijnde bepalingen

In afwijking op het gestelde in lid 03 moeten de in dit lid bedoelde voorschriften door de aannemer
bij de desbetreffende netwerkbeheerder worden opgevraagd.

Revisie, openbare verlichting

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.

De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

De revisiegegevens aanleveren in een Excel-bestand, conform het voorbeeldbestand.

De aannemer meet de uitgevoerde verlichtingswerken in (in RD-co6rdinaten) en maakt een

digitale tekening op de revisietekening van de verharding of de verstrekte (besteks)tekening in

DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:

- de plaats van lichtmasten, kasten, kabels, verlaten kabels en alle 'andere' aangesloten objecten;

- de lichtmast- en de kastnummers;

- de naam van andere aangesloten objecten, bijv.: abri of parkeerautomaat;

- het kabeltype( bijv. EO-YMVkas 4x10) en aanlegdatum op een logische positie op de kaart en
gekoppeld aan het lijnstuk;

- de ingemeten kabelligging;

- de ingemeten plaats van de moffen op de kabel;

- de ingemeten plaats, diameter, aantal en het materiaal van doorvoer(mantel)buizen.

De revisiegegevens, in het Excel-bestand, bestaan uit:
- een overzicht van de verwerkte materialen en plaatsingsdata;
-de Xen Y-codrdinaten van geplaatste/verplaatste/verwijderde en vervangen objecten.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren.

RISICOVERDELING EN GARANTIES



Bladnr. 148 van 160 Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie, RAWO0445-139518
Afdrukdatum: gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023
28-04-2023

HFD PAR ART LID

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

01 In afwijking op het gestelde in lid 01 is de garantieperiode voor scheefstand 6 maanden.
Lichtmasten verticaal plaatsen. Herstellen binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 03 Garantie op een correcte en ongestoorde werking
20 De aannemer geeft de garantie op een correcte en ongestoorde werking voor een periode van één
(1) jaar. Gedurende deze periode kan de beheerder Openbare Verlichting de aannemer verplichten
om storingen te verhelpen aan de door hem opgeleverde producten.

34 14 04 Garantie op armatuur

20 De aannemer geeft de garantie op het functioneren van de armatuur van leverancier Innolumis
voor een periode van 20 jaar na aanbrengen.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
34 15 09 Continuiteit verlichting
20 De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuiteit van de verlichting.

21 Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer
verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.

22 Indien erin het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de
directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

23 De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.
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GROENVOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 51.0

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

Pneumatisch losmaken van de bodem
In te brengen bodemverbeteraar gelijkmatig onder de kroonprojectie verdelen.
Grond zuigen

Bij het voorschrijven van grond zuigen in het bestek wordt aanbevolen om voorafgaand aan de
werkzaamheden te laten onderzoeken waar en hoe veilig kan worden gewerkt en waar en hoeveel
wortels kunnen worden verwijderd. Tevens wordt aanbevolen om het verwijderen van wortels te
faseren over twee groeiseizoenen met een tussenperiode van ten minste 1 jaar.

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het
bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

Onderzoeken van bomengranulaat naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte
moeten worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
heeft.
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51 03 11 Revisie, beplanting

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde groenwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- de heestervakken met soortnaam,;

- de bosplantsoenvakken met soortnaam;

- de gazons met gebruikte mengsel;

- (ruig)gras en bloemrijk graslanden met gebruikte mengsels;

- geplante bomen met soortnaam, eventuele vormsnoei, datum van aanplant, leeftijd,
diameter op 1,30 m en boompalen;

- de ingemeten standplaatsverbetering, met gebruikt materiaal;

- de ingemeten beluchting, met met materiaalsoort.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 04 04 Ecologisch beheer
20 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de
ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het
aanwezige- en/of te creéren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan
te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 05 07 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden
gerapporteerd.
02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 06 03 Bomenzand

01 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
Ph-H20 tussen 6.0 en 7.5 liggen.

03 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:
max. 150 mg. Cl-/kg droge grond zijn.

05 In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um
liggen.

07 In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.

20 U-getal moet kleiner zijn dan 25.
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Bomengrond

Het organische stofgehalte moet tussen 8 en 10% liggen.

Het M50 cijfer moet tussen 200 en 300 u liggen.

Het U-getal moet tussen 50 en 60 liggen.

Het stikstof gehalte moet min. 100 mg/100 gr droge stof zijn.

Het fosfaat gehalte (als dient tussen PaL) moet min. 50 mg/ 100 gr droge stof zijn.
Het kali gehalte moet min. 25 mg/ 100 gr droge stof zijn.

Het zuurstofgehalte op 60 cm diepte moet 48 uur na aanbrengen min. 16% zijn.
Compost

Het GFT-compost moet zijn van rijpheidsklasse 4 en moet voldoen aan de eisen uit de BRL
256/02. Deze eisen zijn gebaseerd op de milieu hygiénische eisen op grond van het Besluit
kwaliteit en gebruik Overige Organisch Meststoffen van het ministerie van VROM en het ministerie
van LNV.

De compost moet voldoen aan:

- PH: hoger dan 6,5

- stabiliteitsklasse kleiner dan 4

- org. stof: kleiner of gelijk aan 20% van de droge stof
- EC: kleiner of gelijk aan 5,5 mS/cm

- Chloor-gehalte: kleiner of gelijk aan 5 g/kg d.s.

- Watergehalte: kleiner of gelijk aan 475 g/kg

- Verontreiniging > 2 mm kl. of gelijk aan 0,2 gew % d.s
- steen > 5 mm: kleiner of gelijk aan 2,0 gew. % d.s.

- glas > 2 mm: kleiner of gelijk aan 0.2 gew. % d.s.

- Cadmium: kleiner of gelijk aan 1 mg/kg d.s.

- Chroom: kleiner of gelijk aan 50 mg/kg d.s

- Koper: kleiner of gelijk aan 60 mg/kg d.s

- Kwik: kleiner of gelijk aan 0,3 mg/kg d.s

- Nikkel:kleiner of gelijk aan 20 mg/kg d.s

- Lood:kleiner of gelijk aan 100 mg/kg d.s

- Zink: kleiner of gelijk aan 200 mg/kg d.s

- Arseen: kleiner of gelijk aan 15 mg/kg d.s

Organische meststof

Champignonmest (champost), samenstelling:

- Op basis van stro, paarden- en kippenmest

- 35% droge stof

- 20% organische stof

- 0.40% fosfaat (P205)

- 0.25% magnesium (MgO)

- 0.90% kalium (K20)

- 4.50% kalk CaO)

- 0.60% stikstof (N)

- Champost dient vrij te zijn van zware metalen, zoals lood, kwik, koper, arseen, cadmium,
chroom,nikkel, zink, etcetera.

- Champost dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals glas, metaal, plastic, etcetera.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
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Controle verdichting, indringingsweerstand

Controle verdichtingsgraad, indringingsweerstand van bomengranulaat:

a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsgraad. Met een minimum van 3 metingen en een
maximum van 10 metingen.

b. Bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld waarna dezelfde
systematiek wordt toegepast.

c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.

d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden geplaatst. Van
monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een na laagste (PI) dichtheid wordt de
referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de eigen referentiedichtheid
en van de overige punten met de gemiddelde referentiedichtheid.

Deelhoofdstuk 51.2

EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden
gerapporteerd.

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

Graszaadmengsels

Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De
zaden moeten daarnaast ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een
met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels
dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras

50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon

Deelhoofdstuk 51.4

EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

Vervoeren plantmateriaal

De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Beplanting die op
het werk is geleverd moet binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven plantvakken
geplant zijn.

Plantverband en plantafstanden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.04 lid 01
van de Standaard bij gerekende vakken de buitenste rij evenwijdig aan de rand planten.

Aanbrengen beplanting
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard
Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden

aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net
onder het maaiveld bevinden.
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Tak- en wortelsnoei

Het bladverliezend bosplantsoen voor het planten, indien noodzakelijk voor maximaal 1/3 deel
terugsnoeien.

INFORMATIE OVERDRACHT BEPLANTINGEN
Plantmateriaal

De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee
(werk)dagen voor aanvoer van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum
en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet
verwerkt worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEPLANTINGEN
Onderhoud

Indien er meer dan 5% van het aantal heesters is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet
onderzocht worden in overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor
dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de posten.

De nazorg gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten beplantingen,
inclusief het geven van voldoende water.

Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste
begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag en dergelijke.

Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van afgestorven
loof van bolgewassen.

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de wortelhals
en in het hart van de struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het
rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en
losstaande palen die dienen ter ondersteuning van de beplanting rechtzetten. Teneinde een vaste
stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.

Deelhoofdstuk 51.5

EISEN EN UITVOERING BOMEN

Vervoeren plantmateriaal

De beplanting moet rechtstreeks van de kwekerij naar het werk vervoerd worden. Bomen die op het
werk zijn geleverd moeten binnen één week na levering in de in dit bestek beschreven
boomplantvakken geplant zijn.

Planten bomen

Bij bomen waarbij een boompaal is voorgeschreven moet de aanzet van de bovenste wortels zich
net onder het maaiveld bevinden.

De aanzet van de bovenste wortels moet zich bij de bomen op eigen wortel minstens 0,10 m onder

maaiveld bevinden.

Bij het planten van wortelgoed moet de wortelhals zich na het aanvullen en stevig aandrukken net
onder het maaiveld bevinden.

De kluit van de verplante boom moet na het vastzetten onbeweeglijk in de grond te staan, zodat
nieuwe wortels niet afbreken.

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.
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51 52 05 Aanbrengen bomen

20 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen zonder kluit verwerken tussen 15
november en 1 april.

21 Tenzij anders met de directie wordt overeengekomen bomen met kluit verwerken tussen 15
november en 1 mei.

51 52 06 Boompalen en boombanden
21 Het boorgat mag maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.
51 52 09 Snoeien algemeen

20 De bomen voor het planten, indien noodzakelijk, volgens onderstaande wijze snoeien en
behandelen:

- overbodige topscheuten verwijderen

- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;

- behoudens het N.A.K.T-waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de
boomstam en -takken verwijderen. Na keuring door de directie mag het N.A.K.T.
waarmerkstrookje worden verwijderd.

21 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

22 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

51 53 INFORMATIE OVERDRACHT BOMEN
51 53 01 Plantmateriaal

20 De aannemer moet de directie binnen een nader overeen te komen termijn, doch uiterlijk twee
(werk)dagen voor aanvoer van het plantmateriaal op het werk, op de hoogte stellen van de datum
en het tijdstip waarop het plantmateriaal wordt aangevoerd. Niet gekeurd materiaal mag niet
verwerkt worden.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOMEN
51 55 01 Onderhoud

20 Indien er meer dan 5% van het aantal bomen is uitgevallen, moet voorafgaand aan de inboet
onderzocht worden in overleg met directie, welke oorzaak heeft geleid tot de uitval. De kosten voor
dit onderzoek moeten zijn inbegrepen in de posten.

21 De nazorg , gedurende een jaar verzorgen voor de volgens dit bestek te planten bomen, inclusief
het geven van voldoende water.

24 Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals direct rondom de
wortelhals, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het wieden.

25 Bomen die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de ontstane

ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen rechtzetten.
Teneinde een vaste stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.
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FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 64.1

EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENING

Algemeen

In aanvulling op lid 01 van artikel 64 12 01 van de Standaard.

Op de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek zijn de uitvoeringsvoorschriften benoemd in
de Quickscan Flora en Fauna van toepassing.

INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
Inventariseren fauna

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: toepassingseisen en
inhoud natuuronderzoek.

Inventariseren flora

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 t/m 05 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie

tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: Toelichting
eisen en inhoud natuuronderzoek.
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ELEMENTENVERHARDINGEN

Deelhoofdstuk 83.1

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

Uitvoering invlechtingen

Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invilechten.
Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage |
van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

- Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te
handhaven bomen (in belangrijke mate voorkomend)

- Talud: niet voorkomend

- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter
is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beperkt mogelijk binnen de werkgrenzen.

Revisie,verhardingen

Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codérdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:

- wijziging van verhardingssoort t.0.v de bestekstekening;

- wijzigingen van het type opsluitingen t.0.v. de bestekstekening;

- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander

voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

Straatbaksteen

Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.

Betonstraatstenen

Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant

bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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Behoort bij: 1-2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1-2023

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1-2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 GRONDWERK
11 GRONDWERKZAAMHEDEN
110 GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE
1100 Zand ontgraven.
110010 |Grond ontgraven uit cunet, zand. m3 2.050,00V
110090 |Grond ontgraven uit tussenopslag, zand. m3 975,00V
113 GROND VERVOEREN
113010 |Zand vervoeren, naar opslag binnen werkvak. m3 975,00V
113020 |Zand vervoeren, uit tussenopslag. m3 975,00V
113070 |Grond vervoeren, overblijvend zand. m3 1.200,00V
114 GROND LEVEREN
114060 |Leveren zand. m3 100,00V
115 GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
1150 Zand verwerken.
115010 |Grond verwerken in cunet, zand. m3 800,00V
115090 |Grond verwerken in tussenopslag, zand. m3 975,00V
2 RIOLERINGEN
20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
202 LEIDINGWERK
2023 Verwijderen betonriool inclusief. grondwerk
202310 |Verwijderen betonriool diameter 300 mm. m 30,00V
2024 Verwijderen kunststofbuis exclusief. grondwerk
202420 |Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 100,00V
2025 Verwijderen kunststofbuis inclusief. grondwerk
202500 |Verwijderen kunststofbuis diameter 110 mm. m 35,00V
202520 |Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm. m 30,00V
2027 Frezen boomwortels in bestaand riool
202700 |Frezen boomwortels in bestaand riool. m 155,00V
2028 Volschuimen riool (leidingwerk).
202800 |Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten) m 155,00V
202810 |Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten). m 155,00V
202850 |Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen. m 155,00V
202880 |Vullen buitenwerking gestelde leiding, B300 mm. m 155,00V
202930 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B300 mm. st 2,00V
2030 Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).
203010 |Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm. st 30,00V
203030 |Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk. st 5,00V
2031 Verwijderen betonnen inspectieputten.
203100 |Verwijderen putrand met deksel. st 12,00V
203120 |Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2. st 11,00V
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2032 Verwijderen kunststof inspectieputten.

203200 |Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
203220 |Verwijderen kunststofput, diameter 80 mm. st 1,00V

2034 Verwijderen gemetselde inspectieputten

203400 |Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
203410 |Verwijderen put. st 1,00V

204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2040 Verwijderen leidingwerk exclusief grondwerk.

204000 |Verwijderen kunststofbuis. m 450,00V
2041 Verwijderen leidingwerk inclusief grondwerk.

204100 |Verwijderen kunststofbuis. m 300,00V
21 GRONDWERK

210 GROND VERVOEREN
210010 |Grond vervoeren, klei/veen. ton 800,00V
211 GRONDVERBETERING
211000 |Aanbrengen grondverbetering. m3 40,00V
213 AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF
213050 |Treffen voorz. inkalven rioolsleuf, schachtbox. m 450,00V
214 BOUWHEKKEN

214030 |Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m). EUR N
214040 |Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m). m 20,00V

215 KABELS EN LEIDINGEN

215000 |Graven proefsleuf. m 100,00V
215010 |Ophangen kabels en leidingen. EUR N
22 RIOLERINGSWERK

220 FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN

2200 Aanbrengen palen

220000 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,75 m. st 388,00V
220070 |Trillen palen van naaldhout. st 100,00V
220080 |Trekken te korte houten paal. st 40,00V
220090 |Aanbrengen palen van naaldhout (drukken). st 40,00V

2202 Aanbrengen houten kespen.

220200 |Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300t/m500 mm. st 182,00V
220250 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw. st 10,00V
220260 |Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,00 m inw. st 2,00V

2203 Aanbrengen klossen.

220300 |Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm. st 364,00V
220350 |Aanbrengen opsluitklossen, betonputten. st 24,00V

2205 Aanbrengen baddingvloer.

220500 |Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig. st 45,00V
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220510
221
2213
221300
221310
221380
221390
2215
221500
221530
221550
2216
221630
221650
221660
2221
222110
222120
222130
2223
222310
222320
222340
223
2230
223000
223010
223030
2231

223100
223110

2235

223500
223510

224

2241

224100
224110
224120
224130
224140
224150
224160

2242

224200
224210

Aanbrengen baddingen, put 1,00 m inwendig.
LEIDINGWERK

Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.

Aanbrengen betonbuis @300 mm.
Aanbrengen betonbuis 2300 mm, gewapend.
Maken passtuk uit betonbuis, ongewapend.
Maken passtuk uit betonbuis, gewapend.

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.

Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.
Aanbrengen persleiding, PVC2110 mm.

Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.

Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.
Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.
Aanbrengen zinkers HWA, PVC-buis, 400 mm.

Overige werkzaamheden t.b.v. persleiding.

Beproeven rioolpersleiding.
Inwendig reinigen persleiding PVC.
Aanbrengen persleiding HDPE in rioolput.

Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.

Aanbrengen drains diameter 150 mm.
Verwerken draineerzand.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30° en verloopstuk.

INSPECTIEPUTTEN

Aanbrengen betonnen inspectieputten.

Opstellen puttenstaat.
Maken put van betonelementen 800 mm DWA
Maken put van betonelementen 1000 mm DWA

Aanbrengen kunststof inspectieputten.

Aanbrengen put van kunststof, @ 800 mm, HWA.
Aanbrengen put van kunststof, @ 800 mm, DWA.

Putranden en deksels.

Aanbrengen putrand met deksel.
Leveren putranden en deksels.

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).

Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.
Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.
Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.
Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.
Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.
Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.
Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm.

Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).

Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.
Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.

st

333

233

EUR

st

m3

EUR
st

st
st

st
st

st
st

st

st
st

st

10,00

165,00
55,00
3,00
2,00

30,00
73,00
6,00

160,00
87,00
3,00

110,00
1,00

160,00
16,00
12,00

5,00
1,00

11,00
3,00

6,00
20,00

9,00
2,00
2,00
37,00
4,00
4,00
10,00

50,00

5,00

<<<

<<<<<<K<
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224220 |Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool. st 6,00V
2245 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk

224500 |Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 225,00V
224510 |Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 30,00V
2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk

224600 |Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 1.550,00V
224610 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm. st 750,00V
224620 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, 110x125 mm. st 25,00V
224630 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, polderstuk 125 mm. st 50,00V
224650 |Aanbrengen PVC-buis, 160 mm. m 100,00V
224660 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm. st 18,00V
224680 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken. st 15,00V
2249 Maken inlaat inclusief boren, incl. grondwerk

224900 |Maken inlaat op betonriool, inclusief boren. st 5,00V
224910 |Maken inlaat op PVC-riool, inclusief boren. st 5,00V
225 PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.

2250 Putaansluitingen.

225010 |Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren. st 2,00V
225030 |Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren. st 1,00V
225040 |Maken aanstorting op rioolput. st 2,00V
225050 |Maken doorvoer door houten damwand. st 1,00V
226 DIVERSEN RIOOLWERK.

2261 Rioolafsluitingen.

226100 |Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen. EUR N
226110 |Instandhouden DWA riolering. EUR N
226120 |Instandhouden HWA riolering. EUR N
2262 Peilbuizen.

226200 |Verwijderen peilbuizen. st 11,00V
226210 |Aanbrengen definitieve peilbuizen. st 1,00V
2263 Reinigen riool.

226300 |Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool. m 160,00V
226310 |Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool m 570,00V
226320 |Drainage reinigen onder hoge druk. m 160,00V
226330 |Stortkosten resterende vaste stoffen. ton 50,00V
2265 Rioolinspectie.

226500 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool. m 570,00V
226530 |Opstellen overzicht afwijkingen/herstelplan. EUR N
227 BEMALING.

2270 Opstellen bemalingsplan.

227000 |Opstellen bemalingsplan. EUR N
2271 Bronbemaling.

227100 |Aanvraag electrische aansluiting. EUR N
227120 |Toepassen bronbemaling incl. retourbemaling. m 450,00V
227140 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
227180 |Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv. EUR N
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3

30

302

302030
302040

303

3031

303110

3032

303230
303240

3033

303310
303320
303330

304

304010
304020
304030
304040
304050

3048

304810

305

3051

305150

3052

305210
305220
305230
305240
305250
305260

3053

305310
305320
305330
305340
305350
305360
305370
305390
305410
305420

306

306010

VERHARDINGEN
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
AFWATERING

Verwijderen betonkolk.
Verplaatsen betonkolk.

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.
Trottoirbanden.

Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.
Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm.

Inritbanden.

Opbreken inritbanden, 450 mm.
Opbreken inritbanden, 750 mm.
Opbreken inritperronbanden.

OPBREKEN TEGELVERHARDING

Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels, handmatig.
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.

Diverse betontegels.

Opbreken betontegels.
OPBREKEN BESTRATING
Waalformaat.

Opbreken straatklinkers.
Dikformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen, handmatig 305230
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken molgoot.

Opbreken straatklinkers.

Opbreken straatklinkers.

Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen, parkeervakken.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen, geel.
Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken straatklinkers.

Opbreken straatklinkers.

OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING

Opnemen verharding van prefab. betonplaten.

st
st

33

333

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

210,00V
2,00V

320,00V

1.560,00V
110,00V

142,00
18,00
21,00

<<<

4.050,00V
435,00V
50,00V
50,00V
20,00V

16,00V

700,00V

3.510,00
450,00
65,00
66,50
150,00
20,00

<<<<<<

1.026,00
6.595,00
2.225,00
215,00
10,00
825,00
102,00
102,00
125,00
24,00

<<<<<<<<< <K<

24,00V
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307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

3071 Zagen asfalt.

307110 |Zagen verharding. m 90,00V
3072 Asfaltonderzoek

307210 |Asfaltonderzoek. keer 1,00V
307220 |Uitvoeren kernboring. cm 28,00V
307230 |Bepalen PAK concentratie, PAK-marker. st 1,00V
3073 Opbreken asfaltverharding.

307320 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 13,50V
307330 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 134,00V
308 OPBREKEN FUNDERING

308010 |Verwijderen funderingslaag. m2 200,00V
31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING

3160 Grondwerk voor verhardingen

316010 |Afwerken zandbed voor wegfundering. m2 9.325,00V
316020 |Afwerken zandbed voor elementen verharding. m2 8.025,00V
3180 Funderingen voor straatwerk

318010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 9.325,00V
318030 |Aanbrengen straatlaag. m2 8.765,00V
318040 |Afwerken fundering. m2 135,00V
318050 |Leveren ongebonden steenmengsel. ton 8,00V
32 AFWATERING

3210 Putafdekkingen

321010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 65,00V
3221 Kolken, beton

322110 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 81,00V
322120 |Leveren straatkolk, beton, in molgoot. st 28,00V
322130 |Leveren straatkolk, beton. st 4,00V
322140 |Leveren trottoirkolk, beton. st 28,00V
322150 |Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 21,00V
322160 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 192,00V
3240 Peilbuizen en brandkranen.

324010 |Herstellen straatpotten, peilbuizen. st 12,00V
324040 |Herstellen straatpotten, brandkranen. st 53,00V
33 STRAATWERK

3310 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

331010 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 660,00V
331020 |Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 10,00V
331030 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 640,00V
331040 |Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 50,00V
331050 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- st 28,00V
331060 |Pasmaken van betonbanden. st 70,00V
331070 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 220,00V
331080 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 220,00V
331090 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 5,00V
331110 |Pasmaken van betonbanden. st 25,00V




RAWO0445-139518

gemeente Zaanstad d.d. 14-04-2023

Bestek 1-2023 Herinrichting Noorderhoofdstraat eo te Krommenie,

Bladnr. 9van 17

Afdrukdatum:
28-04-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

3312

331210
331260

3313

331310
331330
331350
331360

3314

331410
331420
331460

3315

331510
331520
331530
331540
331560

3316

331610
331620
331630
331640

3317

331710

3323

332300
332310
332320
332330
332340
332350
332360
332370
332380
332390

3325

332510
332520
332550
332570
332580
332590
332600

3327

332700
332710
332720
332730
332750

3328

Opsluitbanden 120 x 250 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 100 x 300 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 250 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 300 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.

Boomkransen.

Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.
Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.
Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.
Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.
Boomroosters

Aanbrengen gietijzeren boomrooster.

Trottoirbanden 180/200 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, op fundering.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-
Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-
Pasmaken van betonbanden.

Geleidebanden 50/200 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Leveren rechte trottoirband van beton, gb.
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb.
Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb.
Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.

Inritbanden.

Aanbrengen inritbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen inritbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.
Aanbrengen inritbanden van beton.

Stootbanden

st

st

st

st
st

st
st

st

st
st
st

st

st
st
st

st

st

st

30,00
2,00

10,00
10,00
4,00
4,00

45,00
4,00
5,00

2.320,00
2.190,00
173,00
18,00
250,00

108,00
460,00
22,00
74,00

19,00

375,00
66,00
380,00
18,00
20,00
296,00
152,00
57,00
23,00
100,00

240,00
6,00
230,00
12,00
2,00
50,00
6,00

51,00
1,00
32,00
1,00
54,00
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332810 |Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 12,00V
332820 |Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond. st 5,00V
332840 |Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond. st 6,00V
333 TEGELVERHARDINGEN

3331 Trottoirtegels, grijs, 60 mm.

333110 |Aanbrengen betontegels, hergebruik. m2 50,00V
333120 |Aanbrengen betontegels, hergebruik. m2 50,00V
333130 |Aanbrengen betontegels, hergebruik. m2 20,00V
333140 |Aanbrengen betontegels. m2 695,00V
333160 |Herstraten betontegels. m2 20,00V
333180 |Leveren betontegels. m2 10,00V
3332 Trottoirtegels, grijs, 80 mm.

333210 |Aanbrengen betontegels. m2 26,00V
3336 Verkeerstegels.

333620 |Aanbrengen verkeerstegels, rijweg. m2 1,00V
333640 |Aanbrengen betontegels, golfreflextegel fietspad. m2 0,50V
333650 |Aanbrengen betontegels, witte tegels fietspad. m2 1,50V
3338 Diverse betontegels

333810 |Aanbrengen inrit-tegels. st 1,00V
333820 |Aanbrengen inrit-tegels. st 42,00V
334 WAALFORMAAT BESTRATING

334300 |Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 8,50V
3347 Waalformaat klinkers.

334700 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 280,00V
334710 |Aanbrengen straatbakstenen, hergebruik. m2 280,00V
334720 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.015,00V
334730 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 12,00V
335 DIKFORMAAT BESTRATING

335300 |Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag. m2 18,00V
335310 |Aanbrengen molgoot, hergebruik. m 66,50V
3357 Dikformaat klinkers.

335710 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 150,00V
335720 |Aanbrengen straatbakstenen, hergebruik. m2 175,00V
335730 |Aanbrengen straatbakstenen m2 220,00V
335740 |Aanbrengen molgoot. m 35,00V
335750 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 6.149,00V
335760 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.205,00V
335770 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 844,00V
335790 |Leveren straatbakstenen, inboet. st 2.820,00V
3358 Markering in straatwerk.

335810 |Aanbrengen s.b.s., kleur wit, om en om. m2 11,50V
335820 |Aanbrengen s.b.s., kleur wit, 1 om 3. m2 12,50V
335830 |Aanbrengen straatbakstenen, kleur wit, talud. m2 46,00V
335850 |Aanbrengen straatbakstenen, kleur blauw, blauwe zone. |m2 12,00V
335860 |Aanbrengen straatbakstenen, brandkraanpijl. st 80,00V
336 KEIFORMAAT BESTRATING

336020 |Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik. m2 825,00V
336030 |Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik. m2 102,00V
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336040
336110
336120
336130
336140
336150
336260

3366

336600
336610
336620

338

338000
338010
338020
338030
338040
338050
338060
338070

3381

338110
338120

35

3500

350020

3530

353030
353230

353240

36

3601

360100
360110
360120
360130
360140
360150
360160
360170
360180
360190

3610

361010
361040
361050
361080
361090

3612

Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin .
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs.
Aanbrengen goot van betonstraatstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.

Markering in straatwerk.

Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.
Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud.
Aanbrengen b.s.s., kleur blauw, blauwe zone.
OVERIGE BESTRATINGEN

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.

Aanbrengen P-tegel.

Aanbrengen P-tegel.

Aanbrengen koekoekstegels 15x30x20
Aanbrengen randstrook bebouwing.
Herstraten diverse aansluitingen.
Aanbrengen voegvulling.

Halfverharding.

Aanbrengen halfverharding.
Aanbrengen halfverharding.

MARKERING

Verwijderen markering

Verwijderen markering, thermoplast.

Markering in thermoplast.

Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

Opnemen wegbebakening en -meubilair

Verwijderen betonnen paal.
Verwijderen anti parkeerpaal.
Verwijderen stalen paal.
Verwijderen uitneembare paal.
Verwijderen betonblokken.
Verwijderen fietsklemmen.
Verwijderen rijwielrekken.
Verwijderen van boombeugels.
Verwijderen prullenbakken.
Verwijderen houten zitbank.

Aanbrengen wegbebakening en -meubilair

Plaatsen palen.

Plaatsen uitneembare stalen palen.
Plaatsen uitneembare palen.
Plaatsen rijwielstandaard.

Plaatsen rijwielstandaard.

Banken en vuilnisbakken.

m2

m2

m2

st

st
st

st
st
st
st

st
st
st
st
st

102,00
906,00
150,00
480,00
110,00
65,00
8,00

10,00
10,50
2,00

16,00
160,00
131,00

54,00

25,00

1.950,00
600,00
65,00

25,00
25,00

5,00

19,00
0,10

0,80

120,00
23,00
3,00
8,00
1,00
94,00
6,00
16,00
5,00
2,00

13,00
3,00
1,00

46,00

19,00
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361210 |Aanbrengen banken. st 1,00V

361220 |Aanbrengen picknick-set. st 2,00V

361230 |Aanbrengen banken. st 4,00V

361240 |Aanbrengen prullenbakken. st 1,00V

361250 |Leveren en aanbrengen prullenbakken. st 14,00V

363 VERKEERSBORDEN

3630 Verwijderen verkeersborden.

363010 |Verwijderen verkeersbordpalen. st 40,00V
363020 |Verwijderen verkeersborden. st 90,00V
363040 |Verwijderen verkeerszuil. st 4,00V
363090 |Vervoeren vrijgekomen borden en palen. EUR N
3631 Plaatsen verkeersborden

363110 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st 60,00V
363120 |Leveren verkeersbordpaal. st 33,00V
363130 |Leveren verkeersbordpaal. st 12,00V
363140 |Leveren verkeersbordpaal. st 11,00V
363150 |Leveren verkeersbordpaal. st 4,00V
363160 |Aanbrengen verkeersborden. st 94,00V
363170 |Leveren verkeersborden. st 79,00V
363190 |Aanbrengen verkeersborden, onderborden. st 42,00V

3633 Straatnaamborden

363310 |Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden. st 15,00V
363360 |Aanbrengen straatnaamborden, vlag. st 7,00V
363370 |Aanbrengen straatnaamborden, enkel. st 17,00V
363380 |Aanbrengen straatnaamborden, op gevel. st 5,00V
37 AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING

3760 Betonplaten

376010 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 6,00V
4 GROENVOORZIENINGEN
40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4010 Verwijderen bomen

401010 |Rooien van bomen. st 6,00V
401020 |Rooien van bomen. st 2,00V

4020 Verwijderen beplanting/vegetatie

402020 |Maaien gras. are 5,00V
402030 |Frezen gras. are 5,00V
402070 |Verwijderen begroeiing. are 3,00V
41 GRONDWERK T.B.V. BEPLANTING

411 GROND ONTGRAVEN T.B.V. PLANTVAK

411010 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomvakken. m3 50,00V
411020 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvakken. m3 75,00V
413 INRICHTEN PLANTVAK

413040 |Teelaarde verwerken in boomspiegel. m3 40,00V
413060 |Teelaarde verwerken in terrein. m3 130,00V

4133 Grond leveren t.b.v. plantvak / boompot

413350 |Leveren teelaarde. m3 170,00V
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4136 Bemesten plantvak / boompot

413620 |Bemesten beplantingsvak m.b.v. compost. m2 100,00V
413630 |Bemesten beplantingsvak m.b.v. wormenmest. m2 300,00V

416 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN
416010 |Verwijderen puin. ton 0,10V

4161 Grondbewerking t.b.v. plantvakken

416110 |Diepspitten. are 4,00V
416120 |Frezen. are 4,00V
416130 |Eggen. are 4,00V
416140 |Egaliseren. are 4,00V
416150 |Cultivateren. are 4,00V

4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien

416210 |Spitten. are 5,00V
416220 |Frezen. are 5,00V
416230 |Eggen. are 5,00V
416240 |Egaliseren. are 5,00V
416250 |Verdichten grond. are 5,00V
42 ZAAIEN EN MAAIEN

4201 Zaaien
420110 |Zaaien gazon. are 5,00V
4202 Maaien
420210 |Maaien grasveld. are 15,00V
6 OPENBARE VERLICHTING

602 OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT

602030 |Opn verlichtingsobject 3,50 m (Im: her, arm: her). st 9,00V
602040 |Opn verlichtingsobject wandarm (Im: her, arm: her). st 1,00V
602060 |Opn verlichtingsobject 5,00 m (Im: her, arm: her). st 10,00V
602070 |Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: afv, arm: her). st 5,00V
602080 |Opn verlichtingsobject 6,00 m (Im: her, arm: her). st 64,00V
602090 |Opn verlichtingsobject 8,00 m (Im: her, arm: her). st 1,00V

603 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

603110 |Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m. st 75,00V
603130 |Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m. st 9,00V
603140 |Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m. st 15,00V

606 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR

606010 |Vervangen verlichtingsarmatuur, 3,50 m. st 1,00V
606020 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph 6,00 m. st 1,00V
607 AANSLUITVOORZIENINGEN

607020 |Aanbrengen aansluitvoorziening. st 89,00V
607040 |Vervangen aansluitvoorziening. st 1,00V
607080 |Aansluiten grondkabel, in. st 79,00V
607090 |Aansluiten grondkabel, in/uit. st 20,00V
608 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJEC

608040 |Aanbrengen objectnummer. st 101,00V
608060 |Aanbrengen grondvleugel. st 7,00V

608070 |Conserveren lichtmast, 3,50 m. st 1,00V
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62 LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT

620 LEVEREN MASTEN

6200 Leveren stalen lichtmasten

620010 |Leveren lichtmast, 3,5 m conisch paaltop st 6,00V

620020 |Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850 st 9,00V

620030 |Leveren lichtmast KS-01-A, 3,5 m paaltop st 69,00V

620040 |Leveren lichtmast KS-02, 5,0 m st 9,00V

620060 |Leveren lichtmast KS-03-S, 6,0m st 6,00V

621 LEVEREN LED-ARMATUREN

6211 Leveren armaturen Schreder

621110 |Leveren armatuur Valentino voor KS-01-A st 69,00V

621120 |Leveren armatuur Valentino voor KS-02 st 9,00V

621130 |Leveren armatuur Valentino voor KS-03-S st 6,00V

6213 Leveren armaturen Strapitec

621360 |Leveren armatuur Strapitec 700-M1 LED 2200K st 10,00V

6214 Leveren armaturen Lightronics

621410 |Leveren armatuur PRT st 7,00V

625 LEVEREN OVERIGE

625020 |Leveren aansluitvoorziening. st 89,00V

625030 |Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat. st 10,00V

63 WERKZAAMHEDEN ENERGIENET

630 COORDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)

630010 |Coodrdinatie Liander. EUR N

630020 |Codrdinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk. EUR N

631 OVL-KABELS

631020 |Aanbrengen energiegrondkabel 4 x 2.5 mm? m 790,00V

631030 |Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?, op rol. st 118,00V

631040 |Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm?2. m 1.210,00V

631060 |Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm?. m 1.540,00V

632 GRONDMOFFEN

632020 |Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 10 mm?2. st 2,00V

632030 |Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm? op 4 x 10 mm?2. st 73,00V

632050 |Aanbrengen eindmof op 4 x 10 mm?2, st 1,00V

633 MANTELBUIZEN

633050 |Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf. st 24,00V

633060 |Aanbrengen kabelbuis 110 mm in sleuf. st 53,00V

633070 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 63 mm. st 1,00V

634 GRAAFWERKZAAMHEDEN

634010 |Graven en aanvullen sleuf. m 2.130,00v

634020 |Graven en aanvullen werkgat/-put. st 293,00V

637 SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN

637040 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) st 4,00V
OVL

637070 |Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel st 4,00V
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64

640010

641

641010
641030

643

643010
643020

644
644010
8
800
800010
800020
800030
800040
800110
800120
800130
800140
800310
801
801010
801020
801030
801040
801050
801060
801070
801080
802
802010
8021
802110
8024
802410
8027
802720
804
8040
804010
8042

804210

DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL
Aanbrengen aardingsvoorziening.
INSTANDHOUDEN VERLICHTING

Maken werkplan instandhouden verlichting
Instandhouding verlichting.

VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.
Vervoeren verlichtingsobject, naar depot.

BEPROEVEN en METEN

Uitvoeren metingen.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opstellen werkplan.

Opstellen kwaliteitsplan.

Uitwerken BLVC-plan en faseringsplan.
Uitvoeren BLVC-plan en faseringsplan.
Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.
MOOR-melding.

KLIC-melding.

Aanvraag TVM.

Bereikbaarheid percelen.

COORDINATIE

Coodrdinatie openbare verlichting.
Coodrdinatie werken nutsbedrijven.
Codrdinatie archeologie.

Codrdinatie Aveco de Bond-aannemer.
Codrdinatie grondverbetering.
Codrdinatie toepassen TFI.
Codrdinatie plantwerk.

Registratie groeiplaatsinrichting.

FLORA EN FAUNA
Inventariseren en registreren fauna.

Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.

Inventariseren fauna, verkennend.

Schouw en nader verkennend onderzoek flora

Inventariseren flora.

Diverse werkzaamheden flora en fauna

Codrdinatie flora en fauna voorzieningen
MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

Bescherming bomen

Bescherming bomen.

Bescherming belendingen

Maatregelen uitvoeringsprotocol.

st

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

keer

keer

keer

EUR

EUR

EUR

2,00

10,00

1,00

1,00

1,00

222222222

<ZZZZZZZ
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805 V&G MAATREGELEN CROW400

805010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, Rood NV. EUR N

806 VERKEERSMAATREGELEN

806020 |Maken verkeersplan, concept. EUR N
806030 |Maken verkeersplan, definitief. EUR N
806040 |Uitwerken verkeersplan per fase. EUR N
806050 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
806060 |Verkeersmaatregelen, conform 96b. EUR N
806070 |Afzettingen en tijdelijke borden. EUR N
806080 |Informatieborden. st 2,00V
807 REVISIE EN DOCUMENTEN

807210 |Maken revisie aangelegd riool en drainage. EUR N
807270 |Aanleveren gegevens, peilbuizen. EUR N
807280 |Aanleveren gegevens, rioolinspectie. EUR N
807310 |Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
807330 |Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
807410 |Maken revisie groen. EUR N
807610 |Maken revisie openbare verlichting. EUR N
807650 |Aanleveren documenten, aarding. EUR N
807660 |Aanleveren documenten, OVL-metingen. EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- en afvoeren materieel. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden. EUR 20.000,00V
950020 |Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 8.000,00V
950030 |Stelpost t.b.v. het op hoogte brengen en verstevigen van EUR 3.500,00V
watermeter putten.
950040 |Stelpost herstelwerkzaamheden Forbo terrein. EUR 2.000,00V
950050 |Stelpost aansluitingen feestverlichting. EUR 2.000,00V
950060 |Stelpost verlichting Nicolaaskerk. EUR 2.000,00v
950070 |Stelpost maatregelen flora en fauna.. EUR 2.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),









