Risicoprofiel per kunstwerk: aantal risico's in de ORA per maximaal risiconiveau per regel (bouwdeel)

(handmatig verversen na elke ORA aanpassing : Rechtsklik op een cel in het risicoprofiel en kies 'Vernieuwen')
(middels slicer selecteerd u één of meerdere kunstwerken, bij geen selectie ontstaat een totaaloverzicht van uw areaal)
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Object
Amstelaquaduct Brug fokkerweg DGN
DGz Duiker Horntocht Duiker Hornweg
Fietstunnel Legmeerdijk Fly-over Legmeerdijk Geluidsscherm
Kleine duiker, 10 meter ten oosten van Fietstunnel Legmeerdijk (hmp 38... = Kleine duiker, ten NW kruising N231 thv begin verdrijvingsvlak oprit 0o0s... Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder afrit oost N-weg ...
Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder op- afrit oost (hm... = Kleine duiker, thv afslag 'Greenpark - Aalsmeer' onder op- afrit west (h... Overkluizing inlaat Constructie Gemaal Bolstra
Techniek gebouw verkeerscentrale Hoofddorp Trace hmp 35.8 tot 38.8 Trace hmp 38.8 tot 39.2
Trace hmp 42.8 tot 49.1 Viaduct Hornweg | Viaduct Middenweg
Waterkelder zuid Waterwolf tunnel (leeg)
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Algemeen Risicoanalvse Maatregelen Opmerkingen /wijzigingen
A D [ D D D D H K L Datum Naam Omschrijving
661 | Viaduct Middenweg |Borstwering Borstwering, c 2013 40[geinspecteerd Eris graffity gespoten op een glazen paneel van de borstwering. | Graffity Tekortkoming  |Gering |3 2] 2% tof Element kan niet zonder hinder | Mensen hebben toegang tot het | De aanbiik van het object Verwijderen grafity 33
algemeen Het gebrek treedt op aan de zuidoost zijde van de borstwering, op Eindstadi [10% functioneren. object. verminderd in kwaliteit,
het viaduct. De omvang van het gebrek bedraagt 2 van de in waardoor gebruikers en
totaal 54 glazen panelen = 4% omwonenden een onveilig
gevoel krijgen.
662 | Viaduct Middenweg | Drainage Di C 2013 25niet -
663 | Viaduct Middenweg |Drainage Grindkoffer Cc 2013 25| niet -
664 | Viaduct Middenweg | Fundering Drukpalen C 2013 80|niet -
665 | Viaduct Middenweg |Geleideconstructie | Geleiderail c 2013 40| geinspecteerd De schuifconstructie functioneert niet goed omdat het te vast zit, |Functie, afwezig | Conditioneel Emstig 3] 3110% Verkeer kan onvoldoende veilig | Doordat de schuifconstructies | De sterkte en stijfheid van de. Schuifconstructie vervangen en daarma
of op het einde van de schijfgleuf zit. De locatie van het gebrek is ebrek Eindstad |tot 30% gebruik maken van het element. |vast zitten, ontstaan door geleideconstructie neemt af, controleren
de geleiderail t.h.v. de voegovergangen in beide zijbermen. De thermische vervormingen waardoor de voertuigkerende
omvang van het gebrek bedraagt 4 van de in totaal 6 scheuren in de geleiderail. eigenschappen van de
schiffconstructies die gezien worden als 1/4e van de gehele geleiderail beperkt worden.
geleiderail = 17%
666 | Viaduct Middenweg | Geleideconstructie | Geleiderail c 2013 40| geinspecteerd De staander van de geleiderail is afgebroken of ver ingescheurd | Breuk Conditioneel Emstig 3] 11<2% Verkeer kan onvoldoende veilig | Door uitzetten van de geleiderail,| De sterkte en stjfheid van de Vervangen geleiderail (gedeelte) en
op de lasnaad. Het gebrek treedt op bij de geleiderail op viaduct jebrek Eindstadi gebruik maken van het element. {mogelijk in combinatie met geleideconstructie neemt af door controleren schuifconstructie
middenweg aan de oostzijde. De omvang van het gebrek onjuiste plaatsing van de scheuren klasse 2 en 3,
bedraagt 3 van de 92 staanders, welke gezien worden als 1/4e staander, zijn staanders waardoor de voertuigkerende
van de geleiderail = 1% ingescheurd en afgebroken.  |eigenschappen van de
geleiderail beperkt worden.
28-0kt R. Grosscurt Aangepast
667 Viaduct Middenweg | Geleideconstructie Geleiderail c 2013 40| geinspecteerd Er treedt een scheur in de afstandhouder op van 5 cm. Dit gebrek |Scheur, niet Conditioneel Serieus (3| 3] 10% Verkeer kan onvoldoende veilig |Doordat de schuifconstructies De sterkte en stijfheid van de (Geen maatregel geadviseerd aan de hand
treedit op bij de geleiderail op het kunstwerk in beide zijbermen. | constructief gebrek Eindstad |tot 30% gebruik maken van het element. [ontbreken of niet correct geleideconstructie neemt af door van richtljn RWS
De omvang bedraagt 48 van de 92 afstandhouders die gezien um functioneren, ontstaan door scheuren klasse 1 en 2,
worden als 1/de van de geleiderail = 13% thermische vervormingen waardoor de voertuigkerende
scheuren in de geleiderail eigenschappen van de
geleiderail beperkt worden
28-okt R. Grosscurt Aangepast
668 | Viaduct Middenweg |Hemelwaterafvoer | Goot C 2013 20| geinspecteerd Geen bevinding
660 | Viaduct Middenweg |Hemelwaterafvoer | Hemelwaterafvoer C 2013 40| geinspecteerd -
(HWA) (HWA), algemeen
670 | Viaduct Middenweg |Hemelwaterafvoer | Kolk C 2013 40| geinspecteerd De kolk zit verstopt. Het gebrek treedt op bij de HWA op de boven | Functie, afwezig | Conditioneel Emstig 3] 4130% Hemelwater kan onvoldoende | Doordat er bij de kolken t.p.v. de | Hemelwater zoekt een andere Doorspuiten van het volledige HWA-systeem
(HWA) en oostzijde van het viaduct. Het gebrek treedt op bij 2 van de in gebrek Eindstadi |tot 70% afgevoerd worden. tussensteunpunten geen weg over de constructie van het viaduct. (na uitvoeren van de
totaal 6 kolken = 33% um zandvang is zijn deze volledig | waardoor wateroveriast (plassen maatregel blift een kleine kans op
verstopt geraakt en kan het op de asfaltconstructie) voor het terugkerend falen)
hemelwater niet worden verkeer kan ontstaan.
afgevoerd
671 | Viaduct Middenweg |Hoofddraagconstructie | Langsligger c 2013[ 80| geinspecteerd Geen bevinding
672 | Viaduct Middenweg | Hoofddraagconstructie | Rijdek c 2013[ 80| geinspecteerd B
673 | Viaduct Middenweg | Kabel Kabel, algemeen E 2013 -
674 | Viaduct Middenweg |Mantelbuis Mantelbuis, algemeen c 2013 40| geinspecteerd B
675 | Viaduct Middenweg |Openbare verlichting | Mast c 2013 25|geinspecteerd Geen bevinding
V)
676 | Viaduct Middenweg |Openbare verlichting | Openbare verlichting E 2013 15|geinspecteerd Geen bevinding
V) (0V), algemeen
677 | Viaduct Middenweg | Oplegging Oplegblok C 2013] Geen bevinding
678 | Viaduct Middenweg |Oplegging Oplegging, algemeen c 2013|  100|geinspecteerd Opleggingen van Geen bevinding
landhoofden
geinspecteerd op
handafstand, overige Niet alle opleggingen zijn
opleggingen vanaf afstand geinspecteerd, bij reden geen
met visuele hulpmiddelen inspectie aangegeven hoe de
14-okt R. Tersteeq ziin
679 | Viaduct Middenweg C 2013 Geen bevinding
680 | Viaduct Middenweg c 2013|  100| geinspecteerd Het deksel van 1 van trekputten ligt los en een ander is slechts | Bevestiging, Conditioneel Emstig 3] 11<2% Elementis niet juist geplaatst. | Na werkzaamheden is het Doordat het deksel iets Deksels van de trekput in de schampkant
algemeen gedeeltelijk bevestigd. De oorzaak is dat na het leggen van de  |ontbreekt gebrek Eindstadi deksel van een trekput niet verschuft kan een opening vastzetien
kabels, de bevestiging van het deksel nietgedeeltelik is um correct terug geplaatst. ontstaan en ongedierte in de
teruggebracht. De trekput wordt beschouwd als 1 m1 van de trekput de kabels beschadigen
schampkant. In totaal zijn 8 trekputten aanwezig. Het gebrek
treedt op bij 2 van de 120 m1. De omvang is <2
681 | Viaduct Middenweg | Steunpunt Kolom c 2013|  100| geinspecteerd Op de kolommen van het viaduct s graffity gespoten. De graffity | Grafity Tekortkoming |Gering |3 2] 2% tof Element kan niet zonder hinder | Mensen hebben toegang tot het | De aanblik van het object Verwijderen graffity
bevindt zich aan de weg zijde, onder het viaduct. Op alle 6 Eindstadi |10% functioneren. object. verminderd in kwaliteit,
kolommen zit graffity, waarvan 1 racistisch, over een opperviak \waardoor gebruikers en
van 6m2 van in totaal 90m2 = 7% omwonenden een onveilig
gevoel krijgen
682 | Viaduct Middenweg | Steunpunt Oplegbalk C 2013 Geen bevinding
683 | Viaduct Middenweg | Steunpunt Wand C 2013 -
684 | Viaduct Middenweg | Talud Bekleding c 2013 100| geinspecteerd De taludbekleding is begroeid waardoor wortels van planten Onkruidgroei Tekortkoming  |Serieus |2 3110% Functioneren element De taludbekleding is begroeid | Hierdoor kan de bekleding Vast onderhoud: Periodiek begroeiing
schade aan kunnen richten aan de bekleding. Het gebrek treedt evorder | tot 30% onvoldoende door aantasting. | met wortels van planten. worden weggedrukt en zijn verwijderen.
op aan de zuidwest zide van het viaduct. De omvang van het beschermende taak niet meer
gebrek bedraagt 28 m2 van in totaal 280 m2 = 10% stadium verwillen
685 | Viaduct Middenweg | Talud Talud, algemeen c 2013|  100| geinspecteerd Uitspoeling van het talud waardoor op 1 plek de onderliggen Uitspoeling Conditioneel Emstig 2] 2] 2% tof Functioneren element Doordat hemelwater van boven | Door uitspoelingen ondervindt Herstellen talud, door aanvullen en
betonconstructie zichtbaar is. Het gebrek bevindt zich gebrek Gevorder |10% verminderd door vervormingen  |langs het talud loopt is deze | de onderliggende constructie versterkten grondpakket.
respectievelijk aan noordwest- en zuidwest zijde van het viaduct. d en zetiingen. uitgespoeld hinder en kan o termijn leiden
De omvang van het gebrek is respectievelijk zo'n 1m2 met een stadium ot instabiliteit van het object. Op
diepte van 0.5m en 4m2 met een diepte van 0.2 m van i totaal korte termijn zal de uitspoeling
200m2 = 3% in omvang toenemen.
686 | Viaduct Middenweg Cc 2013 Geen bevinding
687 | Viaduct Middenweg Rij-ijzer C 2013 Geen bevinding
688 | Viaduct Middenweg |Voegovergang Voegovergang, c 2013  40|geinspecteerd -
algemeen

ORA Hoge Brug
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