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05 Tijdsbepaling
1. Binnen 2 weken na definitieve gunning dient met de voorbereidingen te worden gestart. Het

gunningsbesluit wordt door de gemeenteraad genomen. Naar verwachting wordt het Raadsbesluit
hiertoe medio juli 2023 behandeld.

2. De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering conform zijn plan van aanpak,
waarbij geldt dat per fase de werkzaamheden dienen te worden afgerond voordat begonnen kan worden
met de volgende fase en dat de aannemer eveneens rekening dient te houden met een
voorbereidingsfase (fase 0).

Dit betreft voorbereidingsfase waarin aandacht wordt besteed aan een correcte en volledige
voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering. Hier wordt onder andere bedoeld (zijnde een
niet-limitatieve opsomming) het indienen, beoordelen en goedkeuren van bijvoorbeeld de
uitvoeringsplanning (voor zover niet ingediend bij het plan van aanpak), puttenstaten, V&G-plan,
kwaliteitsplannen, overleg c.q. afstemming met nutsbedrijven, communicatie met bedrijven t.b.v. inkoop
c.q. vervoer en goedkeuring van benodigde materialen, communiceren met en verkrijgen vergunningen
bevoegde gezag indien nodig, uitvoeren meldingen, opstellen en goedkeuren boorplannen etc.

Uitgangspunt oplevering werk uiterlijk op vrijdag 11 oktober 2024

3. Bij overschrijding van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen bedraagt de korting, zoals bedoeld in par 42
lid 2 van de U.A.V. 2012, € 500,00 per kalenderdag

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de
civiel-technische werkzaamheden.

De onderhoudstermijn geldt niet voor de door de opdrachtgever te planten bomen, beplanting en "Green to
Colour".

10 Project-specifieke aandachtspunten
Gewijzigd middels deze nota van inlichtingen:

Punt 3a tekst achter optie 4 verwijderd
Punt 10 Green to colour
Punt 19 Aan te leveren documenten

1. Evenementen:
a. Inschrijver dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de volgende

evenementen:
b. - 1 t/m 5 september 2023 kermis Stevensweert

- 18 t/m 26 september 2023 Slag om Stevensweert
- Evenementenkalender gemeente Maasgouw

2. Materialisatie: In relatie tot de reeds uitgevoerde fase 1 moeten voor de uitstraling exact dezelfde
materialen in fase 2 worden toegepast (roostergoten, straatbakstenen,
betonmaterialen). In afwijking van de Standaard worden gelijkwaardige
materialen niet toegestaan.

3. Nutsbedrijven:
a. Vóór de start van de werkzaamheden dient de aannemer van dit bestek een overleg te

houden met de volgende nutsbedrijven: Enexis, WML, KPN/Reggefiber en Vodafone/Ziggo
(Circet).
Dit is in het voortraject met deze partijen afgesproken. Lijst met partijen, contactpersonen
en e-mailadressen zal z.s.m. na voorlopige gunning door opdrachtgever worden verstrekt.
Gehele coördinatie nutsbedrijven tijdens het project ligt bij aannemer van dit bestek. Ten
behoeve van dit overleg, de verslaglegging en coördinatie hiervan is in deel 2.2 een
bestekspost opgenomen.
Contactpersonen:
- Ziggo: Jan Housmans Circet Nederland (jan.housmans@circet.nl / 06- 55 76 39 66)
- Enexis: Paul Vinken (paul.vinken@enexis.nl / 06 - 21 64 26 88)
- WML: Altijd algemeen nummer 043 - 309 09 09 bellen
- KPN/Reggefiber: 088 - 66 10 315, optie 4.

b. Enexis en WML hebben voorafgaand aan de civiele werkzaamheden saneringen aan gas-
en waterleidingen uitgevoerd in fase 1 en 2, deze werkzaamheden zijn gereed. Bij deze
sanering is rekening gehouden met het nieuwe ontwerp. De laatste revisietekeningen zijn
als bijlage bij dit bestek gevoegd.
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c. Tijdens de voorbereidingsfase zijn met deze nutsbedrijven aantal afspraken gemaakt:
i. Aanbrengen deelbare mantelbuizen op diverse plaatsen.
ii Aanbrengen wortelschermen op diverse plaatsen.
iii. Verwijderen MS-kabel Veldstraat Oost.
iv. Verwijderen kabel Ziggo Veldstraat Oost.
v. Verwijderen AC-leiding WML nabij kruising Molenstraat Noord - Bastion Holland.

Met WML zijn afspraken gemaakt dat deze leiding in het werk verwijderd wordt
door WML. Voor de coördinatie hiervan is in deel 2.2 een bestekspost opgenomen.

vi. Toepassen deugdelijke ondersteuning diverse plaatsen.
vii. Bovenstaande werkzaamheden zijn op tekeningen en bestek verwerkt.

4. Machinaal straten:
a. De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe

elementenverhardingen.
Om alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten te geven voor de aanbesteding zijn daarom
de volgende criteria opgesteld, welke als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd door
de inschrijvers:
i. Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen te worden geleverd als

machinale pakketten.
ii. De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen

elementenverhardingen machinaal worden aangebracht. Wanneer dit om welke
reden dan ook niet mogelijk is voor bepaalde situaties dient dit vooraf bij de
directie te worden aangegeven. Bij twijfel zal de opdrachtgever een onafhankelijke
partij/instantie verzoeken de situatie te beoordelen.

5. Afvoeren teerhoudend asfalt:
a. Vrijkomend teerhoudend asfalt dient rechtstreeks afgevoerd te worden naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerker met een verleende omgevingsvergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland. Betaling van de stortkosten
wordt pas in behandeling genomen na het verkrijgen van de verklaring. Zie artikel 01.17.10
in deel 3 van dit bestek

6. Werkzaamheden Ooo (Opsporing ontplofbare oorlogsresten - voormalig Opsporing conventionele
explosieven):

a. Het werk valt niet binnen de grenzen van Ooo-verdacht gebied, voor het gehele gebied
geldt "protocol toevalstreffer".

7. Flora & Fauna:
a. Door bureau Meervelt is een quickscan uitgevoerd voor fase 2. In verband met de

mogelijke aanwezigheid van vleermuizen dient eventuele bouwverlichting naar beneden
gericht te worden. Rapport is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

b. Verder geen beperkingen m.b.t. flora en fauna.

8. Archeologie:
a. Werkzaamheden vinden plaats in reeds geroerde grond. Verwachting is dat er geen

archeologische begeleiding nodig is. Indien toch van toepassing, dan zijn er
communicatie/coördinatie- en stagnatieposten in deel 2.2 van dit bestek opgenomen.

9. Ter beschikking te stellen materialen:
a. Gemeente Maasgouw heeft diverse materialen reeds ingekocht in verband met de huidige

lange levertijden of gemeente Maasgouw heeft reeds contracten afgesloten met
leveranciers:
i. Putranden en putdeksels, leverancier Nering Bögel. Afstemming met

leverancier/directie en transport naar het werk dient door de aannemer van dit
bestek geregeld te worden.

ii. Natuursteen, leverancier B&S Natuursteen. De ter beschikking gestelde
materialen worden door de leverancier geleverd op het door de opdrachtgever
aan te leggen depot natuursteen/gebakken materialen ter plaatse van de
voormalige voetbalvelden (Nieuwendijk 31 Stevensweert, nieuwe ingang aan de
Sportlaan). Transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek
geregeld te worden.

iii. Boomsubstraat/granulaat/bomengrond, leverancier Muysers te Reuver. Tijdige
afroep door aannemer van dit bestek. Levering Franco werk door leverancier.

iv. Straatnaamborden, leverancier Visser & Visser BV te Breda. Tijdige afroep door
aannemer van dit bestek. Levering Franco werk door leverancier.

v. De voor de nutssleuven uitgebroken materialen staan in big bags op de
parkeerplaats bij het voetbalveld (Nieuwendijk 31, 6107 AW Stevensweert) en zijn
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in dit werk her te gebruiken.

10. Cultuur-technische zaken:
a. Gemeente Maasgouw kiest in dit project voor het "Green to Colour" principe.

Ontwerp en afstemming met Griffioen b.v. ligt bij opdrachtgever.
Grondwissel t.b.v "Green to Colour" ligt bij aannemer van dit bestek. Toe te
passen materialen dienen door Griffioen b.v. geaccepteerd te worden binnen het
kader van hun "Green to Colour"-concept, aanbrengen van alternatieve materialen
is voor risico opdrachtnemer.
Voor de grondwissel zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

b. Bomen en beplanting worden door de gemeente Maasgouw aangebracht.
Afstemming plantwerkzaamheden, werkzaamheden Green to Colour door
opdrachtgever en werkzaamheden van opdrachtnemer door opdrachtnemer.
Hiertoe zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

c. Werkzaamheden aan groenvakken dienen in overleg met en pas na goedkeuring
van opdrachtgever plaats te vinden.

11. Bodemonderzoek:
a. Door BKK Bodemadvies (in opdracht van gemeente Maasgouw) en Geonius (in

opdracht van WML, Enexis en RHDHV) zijn verkennend bodemonderzoeken
uitgevoerd. Hieruit blijkt vooralsnog dat alle werkzaamheden onder
"basishygiëne" tot maximaal Zwart niet-vluchtig kunnen worden uitgevoerd.

b. Ten behoeve van het grondwerk in de rioolsleuf zijn twee In-situ partijkeuringen
uitgevoerd.

c. De resultaten van de onderzoeken van BKK zijn grafisch uitgewerkt.
d. Alle bovenstaande rapporten en tekeningen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd

voor zover ze tijdens publicatie reeds beschikbaar zijn.
e. Het verzorgen van de BUS-melding(en), opstellen van bijbehorend V&G-plan,

toetsing/goedkeuring door de HVK-er, de startwerkinstructie,de evaluatie en de
milieukundige begeleiding worden allen verzorgd door BKK in opdracht van
Gemeente Maasgouw. De coördinatie dient de aannemer te verzorgen en is
voorzien in besteksposten in deel 2.2

12. Werkzaamheden GFT-boring - gebiedsomstandigheden etc:
a. Opstellen boorplan;
b. De aannemer dient rekening te houden met de volgende

gebiedsomstandigheden (projectspecifieke omstandigheden):
- Bij de GFT-boring worden de werkzaamheden ook onder/door de

zeshoekige gebastionneerde vesting uitgevoerd. Dit betreft een
Rijksmonument;

- Bij de GFT-boring worden werkzaamheden uitgevoerd in de een
waterkering (dijklichaam) en binnen de beschermingszone;

- In de directe nabijheid voor aanleg van de GFT-boring en stalen HWA
leiding met aangrenzende putten is een pand (Molenstraat Noord 13)
aanwezig die “gevoelig” is bevonden aan de hand van Checklist Bijlage 5
SBR-2017, zie hiervoor ook de uitgevoerde Risico-inventarisatie & advies
monitoring uitgevoerd door Quattro Expertise (gevoegd als bijlage bij
bestek);

13. Asbest in voegenkit:
a. Hiervoor is door SGI compliance een rapportage opgesteld.
b. Uitgangspunt betreft dat vóór uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden

de landelijke afschalingsprocedure RIONED van risicoklasse 2 naar risicoklasse
1 omtrent asbestvoegenkit is goedgekeurd door de VIP commissie en landelijk is
doorgevoerd;

c. SGI Compliance verzorgt de asbest bemonstering, analyses, rapportages,
meldingen en registraties van de verdachte kitvoegen in huis- en
kolkaansluitingen en hoofdriool. Minimaal twee weken voorafgaand aan de
blootleggen van de kitvoegen moet de civiel aannemer SGI Compliance in kennis
stellen over de planning.

d. Adviezen / werkzaamheden zijn opgenomen in deel 2.2 van dit bestek en de
rapportage is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

14. Geveltuintjes:
a. Door gemeente Maasgouw is voorafgaand aan de bewoners gevraagd of er

interesse is om ter hoogte van hun perceel een geveltuintje in te richten.
b. De aannemer van dit bestek dient rekening te houden met afstemming met de

betreffende geïnteresseerde bewoners en dhr. P Derix van de gemeente
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Maasgouw. Er dient een overeenkomst te worden opgesteld tussen bewoners en
gemeente. Dhr. P Derix verzorgt de overeenkomst.

c. Gedurende de werkzaamheden staat de aanmelding voor geveltuintjes nog open.
d. Locaties zijn op tekening en in deel 2.2 van dit bestek verwerkt.

15. Afkoppelen:
a. De gemeente legt in de woonstraten een vuil- en regenwatervoorziening aan:

- het regenwaterriool wordt nieuw aangelegd.
- het vuilwaterriool is bestaand, wordt nieuw aangelegd of is gerelined.

b. Alle afwateringspunten (kolken, lijngoten, etc.) worden vernieuwd en aangesloten
op het nieuwe regenwaterriool.

c. Alle bestaande huisaansluitingen in gres worden tot aan de erfgrens vervangen,
ook als deze eventueel regenwater transporteren. Hierbij is als uitgangspunt voor
de hoeveelheden aangehouden dat van de aanwezige huisaansluitingen circa
een derde vervangen moeten worden.

d. Elke vervangen huisaansluiting wordt voorzien van een nieuw ontstoppingspunt,
op of vlak achter de erfgrens, dus op particulier terrein.
Waar dit fysiek risicovol c.q. niet mogelijk is wordt het ontstoppingspunt op
gemeentelijk eigendom aangebracht.

e. Tijdens de uitvoeringsfase worden alle aanwonenden huis-aan-huis benaderd
met de vraag of zij bereid zijn om regenwater bovengronds af te koppelen.
In de meeste gevallen betreft dit het ontkoppelen van de regenpijpen aan de
voorzijde van de woningen die aangesloten zijn op het huisriool.
Dit afgekoppelde regenwater stroomt dan zichtbaar en op natuurlijke wijze richting
openbaar gebied en de daar aanwezige, nieuwe afwaterpunten, eventueel met
hulp van een nieuw aangelegde gootconstructie op particulier en gemeentelijk
eigendom.
De uitvoering van deze gootconstructie worden door de gemeente betaald
middels een stelpost. Voor de overige genoemde afkoppelwerkzaamheden zijn in
deel 2.2 besteksposten opgenomen.

f. In alle gevallen is toestemming van de huiseigenaar en bewoner noodzakelijk,
waarbij speciale aandacht besteedt wordt bij huursituaties.

g. Op de riooltekeningen is aangegeven welke woningen potentieel afgekoppeld
kunnen worden.

16. De opbrengst van vrijgekomen materialen die niet binnen dit werk hergebruikt gaan worden dient in post
910090 opgenomen te worden. Conform Standaard 2020 01.01.03 lid 02 is het opnemen van deze post
voldoende om niet toe te staan de opbrengst van de vrijgekomen materialen in de besteksposten te
verwerken.

17. Lijngoten:
a. Het legpatroon voor de roostergoten is vooraf vastgesteld en is gevisualiseerd in

de bestekstekeningen. De figuratie van de roosters en de uitvoering van de
roostergoten is opgenomen in de dwarsprofieltekeningen en in de bijlages van
het bestek. Gezien de roostergoten qua beeld aansluiten op fase 1 dient de
leverancier gelijk te zijn in fase 2, te weten ACO B.V. De term "of gelijkwaardig" is
derhalve niet van toepassing op de roostergoten.

b. De roostergoten dienen geschikt te zijn voor belastingklasse D400. De aannemer
van dit bestek dient de controleberekening uit te voeren.

c. Hiertoe zijn in deel 2.2 besteksposten opgenomen.

18. Algemene aandachtspunten:
a. Project dient gefaseerd uit gevoerd te worden;
b. Er wordt geen aanwijzing (m.u.v. bekijken van toe te passen stenen) gehouden

zoals ook gesteld in de aanbestedingsleidraad. Bij voorkeur dient de inschrijver
zich wel ter plaatse op de hoogte te stellen van de gesteldheid van het terrein en
de genoemde bovenstaande projectspecifieke aandachtspunten. Indien de
inschrijver dit nalaat vervalt het recht om op een later tijdstip zich op
tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en onvolkomenheden te beroepen.

c. Er dient met gepast materieel gewerkt te worden gezien de locatie van het werk
grotendeels in een oude dorpskern met monumentale gebouwen gelegen is,
tevens is de werkruimte tussen de gevels beperkt en is de bebouwing
grotendeels op staal gefundeerd. Het is niet toegestaan met een rupskraan "rond
te rijden" om materiaal ter plaatse te rijden;

d. Bereikbaarheid van kerk, bedrijven en bewoners dient gegarandeerd te worden
door de inschrijver, evenals de bevoorrading van de bedrijven;

e. Er wordt gewerkt in de nabijheid vande bestaande dorpskerk, inschrijver dient
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rekening te houden met de uitvoering van missen/begrafenissen;
f. Er wordt gewerkt in de nabijheid van bedrijven en bewoners, hier dient rekening

mee gehouden te worden en zonodig assistentie verleend te worden.
Parkeervakken binnen en in de omgeving van het werkgebied waarin
werkzaamheden plaatsvinden zijn niet beschikbaar voor de inschrijver, hetzij voor
vervoersmiddelen hetzij als depotruimte. De benodigde depotruimte voor
materialen, vrijgekomen grond en fundering dient door de aannemer te worden
verzorgd;

g. Op plaatsen is de beschikbare ruimte voor het aanbrengen van riool beperkt,
diverse soorten grondkerende voorzieningen moeten worden toegepast;

h. Werkzaamheden aan inritten dienen in overleg met de gebruikers van de inrit
uitgevoerd te worden;

i. De aannemer dient rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden binnen dit bestek in subfases, zodat de bereikbaarheid van
zowel bewoners, als bedrijven zo veel als mogelijk gegarandeerd blijft, zowel te
voet als met de auto. Hiertoe behoort onder andere het niet meer en niet eerder
dan noodzakelijk opbreken van trottoirs, inritten, parkeervakken en rijbanen, het
bovengronds zo snel mogelijk aanbrengen van verhardingen na het uitvoeren van
riool- en grondwerkzaamheden. Het is expliciet niet toegestaan het werkgebied in
zijn geheel (van gevel tot gevel) in een keer op te breken, er dient gefaseerd
gewerkt te worden om de bereikbaarheid van bewoners, bedrijven en kerk te voet
en met de auto zoveel mogelijk te garanderen.

j. Bij rioolwerkzaamheden rekening houden met hoogwater van de Maas, de hoogte
van de grondwaterstand is gerelateerd aan de waterstand in de Maas. De
laagstgelegen BOB ligt in een normaal seizoen boven de hoogste gemeten
grondwaterstand, tussen januari en maart zijn de grondwaterstanden hoger
gezien de grindhoudende lagen in verbinding staan met de Maas. Zie bijlage bij
bestek. Tijdens de inschrijving dient aannemer met aangeleverde gegevens
rekening te houden met het opstellen van zijn planning. Zie EMVI
subgunningscriterium 1;

k. Social Return, zie deel 3;
l. Daar waar in de contractstukken gesproken wordt over "fase 1" mag door de

inschrijver aangenomen worden dat deze werkzaamheden reeds uitgevoerd en
afgerond zijn;

m. Het is niet toegestaan om materialen t.b.v fase 2 op te slaan op een locatie die
binnen het projectgebied van fase 1 valt, ook dient geen tot minimaal transport
over de wegen die tot fase 1 behoren plaats te vinden;

n. De verharding dient gelijk te zijn aan de in fase 1 aangebrachte verharding qua
formaten, kleur en uitstraling. De in fase 1 toegepaste leveranciers voor bestrating
dienen in fase 2 eveneens toegepast te worden, de term "of gelijkwaardig"is voor
de gebakken materialen en voor de betonmaterialen niet van toepassing.

o. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, indien na aanbesteding blijkt
dat er onvoldoende uitvoeringsbudget beschikbaar is, (delen van) het werk niet te
gunnen c.q. uit te voeren. Paragraaf 35 U.A.V. is niet van toepassing voor de niet
gegunde c.q. niet uitgevoerde onderdelen van het werk, staartkosten worden naar
rato aangepast.

19. Nog te ontvangen documentatie
Op moment van publicatie van de Nota van Inlichtingen zijn enkele documenten nog niet
voorhanden die opgesteld moeten worden door externe partijen, zijnde:

- Watervergunning Waterschap Limburg / Omgevingsvergunning Gemeente
Maasgouw, met betrekking tot de werkzaamheden binnen de
beschermingszone/kernzone van de waterkering.

Het uitgangspunt is dat bovengenoemde documenten na gunning ter beschikking gesteld worden,
eventueel uit deze documenten volgende verplichtingen worden als meerwerk uitgevoerd.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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04 Bijlagen
De volgende bijlage wordt middels de Nota van Inlichtingen toegevoegd:

- VGM-plan & Plan van Aanpak Bodemsanering Zwart niet-vluchtig, versie 0 d.d. 14-02-2023

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
tbv GFT-boring:

- Verkennend bodem- en asbestonderzoek damwanddoorvoer Bastion Holland te Stevensweert, ,
Eelmans Eco B.V., rapportnummer E223273.001.008/GHA
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2.2 Nadere beschrijving
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331650 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

331650 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 V
. . . . . Situering: gecombineerde put D02/R28 , zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening(en)
. . . . . Put voorzien van kruisend compartiment
. . . . . Rekening houden met aanleg putbodem op 2
. . . . . verschillende niveaus, inclusief benodigd aanvullend
. . . . . grondwerk
. . . . . Zie ook detailtekening DPT01 2-3

9. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, st 1,00 L
. . . . . tbv D02 afmetingen 1,40 x 1,55 m, dik 200 mm
. . . . . Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat, st 1,00 L
. . . . . tbv R28 afmetingen 1,45 x 1,90 m, dik 200 mm
.3. . . . Metselwerk; metselstenen lxbxh ca 300 x 200 x 100 mm st 900,00 L
. . . . . t.b.v. steens metselwerk, muurdikte 0,2 m voor beide
. . . . . compartimenten
. . . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.
. .9. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton aan zijde m3 0,50 L
. . . . . DWA
. . . . . Voorzien van zandvang en met beton afgeronde hoeken m3 0,50 L
. . . . . aan zijde RWA
. . .1. . In te metselen element : st 7,00 L
. . . . . Ofwel voorzien van overmaatse sparingen ofwel:
. . . . . Aansluiting Ø 315 PVC 3 x, inclusief doorvoer kruisend
. . . . . compartiment
. . . . . Aansluiting Ø 500 beton 2 x
. . . . . Aansluiting Ø 900 beton 1 x
. . . . . Aansluiting Ø 900 staal 1 x
. . . . . Aansluitingen rioolbuizen aan buitenzijde put omstorten m3 2,00 L
. . . . . met beton en waterdicht afwerken
. . . . . Bij gebruik van overmaatse sparing deze dichtmetselen
. . . . . met metselstenen wf
. . . . . Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen
. . . .1. Afdekplaat van beton tbv R28 voorzien van 2 x mangat, st 1,00 L
. . . . . afmeting afdekplaat indicatief 1,45 x 1,9 m
. . . . . Afdekplaat van beton tbv D02 voorzien van 1 x mangat, st 1,00 L
. . . . . afmeting afdekplaat indicatief 1,40 x 1,55 m
. . . . . Naad tussen afdekplaten waterdicht afwerken
. . . . .

335210 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

335210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00 V
. . . . . Situering: DWA en GWA putten binnen werkgrens, met
. . . . . uitzondering van Nieuwendijk "buiten de poort"
. . . . . Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
. . . . . DWA-putten binnen werkterrein
. . . . . Opschrift putdeksel en putrand "VUILWATER"
. . . . . Inclusief vervoer uit gemeentedepot
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 43,00 T
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel
. . . . . Type: NeBolock 2709.00 (Stevensweert), betreft
. . . . . putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
. . . . . bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
. . . . . méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
. . . . . aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
. . . . . randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren
. . . . . rond massief deksel en voorzien van scharniering
. . . . . Zonder ventilatieopeningen
. . . . . Ronde rand met dicht deksel
. . . . . Dagmaat ø 610 mm, hoogte 160 mm
. . . . . Dekseluitvoering:
. . . . . - zonder vergrendeling
. . . . . - voorzien van wapen Stevensweert conform bijlage
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.032,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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335220 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

335220 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 V
. . . . . Situering: RWA putten en leegpompvoorziening binnen
. . . . . werkgrens, met uitzondering van Nieuwendijk "buiten de
. . . . . poort"
. . . . . Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
. . . . . RWA-putten binnen werkterrein
. . . . . Opschrift putdeksel en putrand "HEMELWATER"
. . . . . Inclusief vervoer uit gemeentedepot
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 T
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel
. . . . . Type: NeBolock 2710.00 (Stevensweert), betreft
. . . . . putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
. . . . . bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
. . . . . méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
. . . . . aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
. . . . . randhoogte 150 mm en geleverd met een gietijzeren
. . . . . rond massief deksel en voorzien van scharniering
. . . . . Met ventilatieopeningen
. . . . . Ronde rand met deksel met gaten
. . . . . Dagmaat ø 610 mm, hoogte 160 mm
. . . . . Dekseluitvoering:
. . . . . - zonder vergrendeling
. . . . . - voorzien van wapen Stevensweert conform bijlage
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 408,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

335230 . . . . . Bestekspost wordt toegevoegd:
. . . . .

335230 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Situering: DWA en GWA putten Nieuwendijk "buiten de
. . . . . poort"
. . . . . Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
. . . . . DWA-putten binnen werkterrein
. . . . . Opschrift putdeksel en putrand "VW"
. . . . . Inclusief vervoer uit gemeentedepot
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel
. . . . . Type: NeBolock 2715.00 (Maasgouw), betreft
. . . . . putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
. . . . . bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
. . . . . méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
. . . . . aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
. . . . . randhoogte 160 mm en geleverd met een gietijzeren
. . . . . rond massief deksel en voorzien van scharniering
. . . . . Zonder ventilatieopeningen
. . . . . Ronde rand met dicht deksel
. . . . . Dagmaat ø 610 mm, hoogte 160 mm
. . . . . Dekseluitvoering:
. . . . . - zonder vergrendeling
. . . . . - voorzien van gemeentelogo Stevensweert
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 48,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

335240 . . . . . Bestekspost wordt toegevoegd:
. . . . .
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335240 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Situering: RWA putten Nieuwendijk "buiten de poort"
. . . . . Betreft: putrand in elementenverharding t.b.v.
. . . . . RWA-putten
. . . . . Opschrift putdeksel en putrand "RW"
. . . . . Inclusief vervoer uit gemeentedepot
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: Nering Bögel
. . . . . Type: NeBolock 2714.00 (Maasgouw), betreft
. . . . . putafdekking met scharnierend deksel beton/gietijzer
. . . . . bestaande uit een gietijzeren ronde omranding met
. . . . . méérvoudige verankeringsnokken, verankerd aan de
. . . . . aangestorte betonvoet met rubberoplegging,
. . . . . randhoogte 150 mm en geleverd met een gietijzeren
. . . . . rond massief deksel en voorzien van scharniering
. . . . . Met ventilatieopeningen
. . . . . Ronde rand met deksel met gaten
. . . . . Dagmaat ø 610 mm, hoogte 150 mm
. . . . . Dekseluitvoering:
. . . . . - zonder vergrendeling
. . . . . - voorzien van gemeentelogo Maasgouw
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 72,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

486170 . . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast:
. . . . .

486170 831505 . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 410,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van rechte natuursteen banden
. . . . . toegepast volgens bestekspostnrs. 486110 t/m 486140
. . . . . vanuit depot gemeente naar tijdelijk depot aannemer
. . . . . Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
. . . . . km
. . . . . Rekening houden met gefaseerde aanvoer
. . .2. . Natuursteenbanden diverse formaten
. . . . . In kratten
. . . . .1 Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer, inclusief laden
. . . . . op middel van vervoer en lossen
. . . . .

486180 . . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast:
. . . . .

486180 831505 . . . . . Vervoeren kantopsluitingen. m 410,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van rechte natuursteen banden
. . . . . toegepast volgens bestekspostnrs. 486110 t/m 486140
. . . . . vanuit depot aannemer naar plaats van verwerking
. . . . . Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
. . . . . km
. . . . . Rekening houden met gefaseerde aanvoer
. . .2. . Natuursteenbanden diverse formaten
. . . . . In kratten
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens dit
. . . . . bestek, inclusief laden op middel van vervoer en lossen
. . . . .

486220 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .
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486220 832205 . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 10,00 V
. . . . . Situering: Molenstraat Noord, Bastion Holland en
. . . . . Veldstraat Oost
. . . . . Laden en vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 486280

1. . . . . Banden van natuursteen: Belgisch hardsteen st 10,00 I
. . . . . verloopband, ter beschikking gesteld door opdrachtgever
.1. . . . Afmetingen banden:
. . . . . - van 130/150 x 250 mm naar 50/150 x 200 mm st 5,00 T
. . . . . - van 50/150 x 200 mm naar 130/150 x 250 mm st 5,00 T
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L
. . . . . fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton m3 0,40 L
. . .1. . Afstandhouders: 2 x bitumenstrip 50 mm aanbrengen st 20,00 L
. . . . . per band
. . . . .

486240 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

486240 832205 . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 14,00 V
. . . . . Situering: Molenstraat Noord, Veldstraat Oost en Bastion
. . . . . Holland, evb3 band zoals aangegeven op tekening
. . . . . Laden en vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 486280

1. . . . . Banden van natuursteen: Belgisch hardsteen st 14,00 I
. . . . . verloopband, ter beschikking gesteld door opdrachtgever
.1. . . . Afmetingen banden:
. . . . . 50/120 x 250 x 1000 mm eindverloopband links st 7,00 T
. . . . . 50/120 x 250 x 1000 mm eindverloopband rechts st 7,00 T
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,20 L
. . . . . fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton m3 0,56 L
. . .1. . Afstandhouders: 2 x bitumenstrip 50 mm aanbrengen st 28,00 L
. . . . . per band
. . . . .

520210 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .

520210 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 60,00 V
. . . . . Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
. . . . . Singelstraat Zuid, Smeestraat, Singelstraat Oost,
. . . . . Raamstraat, Fort Forelstraat, Mandenmakersstraat,
. . . . . Singelstraat Noord, Bastion Holland, zoals aangegeven
. . . . . op bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
. . . . . bestekspostnr. 520110
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520280

1. . . . . Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres, st 6.900,00 T
. . . . . gerekend met 115 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .1. . . Totale breedte tot 1,5 m
. . .1. . Verband: waaierverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520220 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .



RAW0769-139270 Bladnr. 21 van 32Oude Kern Stevensweert fase 2 ***NvI d.d. 03-03-2023***
Opdrachtgever: gemeente Maasgouw
Besteknr: 22271.1 bst 01 d.d. 10-02-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

520220 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 85,00 V
. . . . . Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
. . . . . Singelstraat Zuid, Kazernestraat, Smeestraat, Veldstraat
. . . . . Oost, Singelstraat Oost, Raamstraat, Molenstraat Noord
. . . . . Mandenmakersstraat, Brouwerstraat, Singelstraat Noord
. . . . . Bastion Holland, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
. . . . . bestekspostnr. 520120
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520280

1. . . . . Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres, st 9.775,00 T
. . . . . gerekend met 115 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: waaierverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520230 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .

520230 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: inritten in kleinplaveisel in waaierverband
. . . . . Singelstraat Zuid, Kazernestraat, Smeestraat, Veldstraat
. . . . . Oost, Singelstraat Oost, Raamstraat, Molenstraat Noord
. . . . . Mandenmakersstraat, Brouwerstraat, Singelstraat Noord
. . . . . Bastion Holland, zoals aangegeven op
. . . . . bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Betreft tekortkomende stenen aansluitend aan
. . . . . bestekspostnr. 520130
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520280

1. . . . . Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres, st 5.175,00 T
. . . . . gerekend met 115 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .3. . . Totale breedte van 3,0 m en meer
. . .1. . Verband: waaierverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520240 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .

520240 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: boomrand in cirkelverband Molenstraat Noord
. . . . . Mandenmakersstraat, Brouwerstraat,, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520280

1. . . . . Keien van natuursteen: kleinplaveisel Belgisch gres, st 3.450,00 T
. . . . . gerekend met 115 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .1. . . Totale breedte tot 1,5 m
. . .1. . Verband: cirkelverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520410 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .
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520410 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 2.350,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in granietkleinplaveisel grote sortering
. . . . . in segmentverband, stroken tot 1,5 m, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520490
. . . . . Rekening houden met aanbrengen in smalle stroken bij
. . . . . lijngoten

1. . . . . Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend st 258.500,00 T
. . . . . met 110 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 xtot 100 mm
. .1. . . Totale breedte tot 1,5 m
. . .1. . Verband: segmentverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520420 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .

520420 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 320,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in granietkleinplaveisel grote sortering
. . . . . in segmentverband, stroken van 1,5 tot 3,0 m, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520490

1. . . . . Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend st 35.200,00 T
. . . . . met 110 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: segmentverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520430 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .

520430 832202 . . . . . Aanbrengen keien van natuursteen. m2 1.400,00 V
. . . . . Situering: rijbaan in granietkleinplaveisel grote sortering
. . . . . in segmentverband, stroken van 1,5 tot 3,0 m, zoals
. . . . . aangegeven op bestekstekening(en)
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspostnr. 520960 (flexibele
. . . . . voeg)
. . . . . Laden en vervoeren uit depot gemeente volgens
. . . . . bestekpostnr. 520490

1. . . . . Keien van natuursteen: granietkleinplaveisel, gerekend st 154.000,00 T
. . . . . met 110 st/m2
.1. . . . Afmetingen kei: tot 100 x tot 100 x tot 100 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: segmentverband
. . . .1. Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
. . . . . Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 512010
. . . . .

520490 . . . . . Hoeveelheid stuks/m2 (tbs) aangepast:
. . . . .
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520490 832304 . . . . . Vervoeren elementen van natuursteen. m2 4.070,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van natuursteen elementen te
. . . . . verwerken volgens bestekspostnrs. 520410, 520420 en
. . . . . 520430 vanuit depot gemeente naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5
. . . . . km

1. . . . . Keien: tot 100x tot 100 x tot 100 mm
. . . . . Granietkleinplaveisel, maximale maat weergegeven
. . . . . Stuks: gerekend met 110 st/m2, in big bags
. . . . .1 Elementen van natuursteen vervoeren
. . . . . naar plaats van verwerking, inclusief laden op middel
. . . . . van vervoer en lossen
. . . . .

550260 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

550260 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: trottoir en rijbaan Nieuwendijk rond de
. . . . . poorten, zoals aangegeven op bestekstekening(en)

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Langs de Cortenstalen kantopsluiting 1 streklaag van
. . . . . halve klinkers aanbrengen conform bestaand
. . . .9. Klinkers Carreau st 1.350,00 L
. . . . . Leverancier: Ebema Stone & Style
. . . . . Afmeting: 150 x 150 x 60 mm
. . . . . Kleur: Latté conform bestaand bij poorten
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
. . . . . en opdrachtgever overlegd te worden
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen m3 0,09 L
. . . . . straatzand
. . . . .

626 . . . . . Hoofdstuk Green to Colour komt te vervallen
. . . . .

6261 . . . . . Paragraaf komt te vervallen
. . . . .

626110 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626120 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626130 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

6262 . . . . . Paragraaf komt te vervallen
. . . . .

626210 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

6263 . . . . . Paragraaf komt te vervallen
. . . . .

626310 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626320 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626330 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626340 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626350 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

626360 . . . . . Bestekspost komt te vervallen:
. . . . .

703 . . . . . Paragraaf wordt toegevoegd:
. . . . .

703 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen
. . . . .

703010 . . . . . Bestekspost wordt toegevoegd:
. . . . .
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703010 170199 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van alle (veiligheids)maatregelen
. . . . . voor alle werknemers en materieel t.b.v. werken in of
. . . . . met verontreinigde grond
. . . . . Ten behoeve van realiseren GFT boring (volgens
. . . . . bestekspostgroep 71) en aanleg van de HWA leiding
. . . . . inclusief aansluitingen (volgens bestekspostgroep 74)
. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
. . . . .

711020 . . . . . Bestekpost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

711020 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 180,00 V
. . . . . Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit persput
. . . . . Grondsoort: voornamelijk slib en klei, zie ook
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: AW
. . . . . Geen veiligheidsklasse van toepassing
. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 711010
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 950020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

712010 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

712010 242199 . . . . . Graven, aanbrengen en instandhouden ontvangstput EUR N
. . . . . Betreft het graven, aanbrengen en instandhouden van
. . . . . benodigde ontvangstput voor uitvoeren gesloten front
. . . . . boring
. . . . . Grondsoort: voornamelijk zand en klei met
. . . . . bijmengingen, zie ook
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming
. . . . . tegen inkalving d.m.v. 4-zijdig aaneengesloten
. . . . . damwanden inclusief eventueel benodigde stempeling
. . . . . en overige hulpconstructies
. . . . . Damwanden/persput volgens ontwerp aannemer
. . . . . volgens bestekspostnr. 701020
. . . . . Inclusief treffen van maatregelen om binnen de
. . . . . grenswaarden (trilling) te blijven
. . . . . Damwanden voorzien van waterslot t.b.v. doorvoer
. . . . . boorbuizen en boorkop
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen "dodebed"
. . . . . Inclusief aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . eventueel benodigde bemaling
. . . . . Vrijgekomen grond terug brengen en verdichten
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

712020 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .
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712020 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 110,00 V
. . . . . Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit ontvangstput
. . . . . Grondsoort: voornamelijk zand en klei met
. . . . . bijmengingen, zie ook
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 712010
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 712010
. . . . .

713010 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

713010 242199 . . . . . Maken gesloten front boring: staal. m 42,00 V
. . . . . Betreft uitvoeren gesloten front boring door waterkering
. . . . . (dijklichaam)
. . . . . Grondsoort: voornamelijk klei en grind, zie ook
. . . . . grondonderzoek en milieukundig bodemonderzoek
. . . . . zoals gevoegd als bijlage bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Afvoer vrijkomende grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 713050
. . . . . Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St L245 m 42,00 L
. . . . . Bekleding buis: gecementeerd
. . . . . Buitendiameter: 900 mm
. . . . . Wanddikte: 16 mm
. . . . . Standaardlengte buis: 6,00 m
. . . . .

713050 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

713050 220299 . . . . . Grond vervoeren. m3 25,00 V
. . . . . Betreft afvoeren vrijgekomen grond uit GFT-boring
. . . . . Grondsoort: voornamelijk slib en klei, zie ook
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Grond vrijgekomen bij GFT-boring
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 713010
. . . . .

741030 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .
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741030 240199 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 200,00 V
. . . . . Betreft ontgraven grond tussen getroffen voorzieningen
. . . . . bij bestekspostnr. 741020 t.b.v. aanleg HWA riool
. . . . . Fasering en hoeveelheid te ontgraven grond afhankelijk
. . . . . van uitvoeringswijze aannemer
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Taluds verticaal
. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 741020
. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 3,50 tot 4,00 m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 741040
. . . . .

741040 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

741040 220299 . . . . . Grond NT afvoeren inclusief acceptatiekosten. m3 200,00 V
. . . . . Betreft afvoeren overtollige grond uit depot
. . . . . Grondsoort: volgens bestekspostnr. 741030
. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 741030, zie ook
. . . . . (milieukundige)bodemonderzoeken gevoegd als bijlage
. . . . . bij bestek
. . . . . Bodemkwaliteit: Niet Toepasbaar
. . . . . De werkzaamheden uitvoeren onder veiligheidsklasse
. . . . . Rood, niet-vluchtig, maatregelen treffen volgens
. . . . . bestekspostnr. 703010
. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 741030
. . . . .

835220 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

835220 639999 . . . . . Lev. + aanbr. bank Pure 3 m, onderstel RAL 6009. st 2,00 V
. . . . . Situering: ter hoogte van Heggestraat bij parkeerplaats
. . . . . Sportlaan, exacte locatie in overleg met directie
. . . . . In bestrating
. . . . . Leverancier: Grijsen o.g. st 2,00 L
. . . . . Type: Pure
. . . . . Materiaal zitting: inlands Douglas FSC
. . . . . Lengte: 300 cm
. . . . . Hoogte: 46 cm
. . . . . Breedte: 350
. . . . . Onderstel: Staal, 25 mm, thermisch verzinkt en
. . . . . tweelaags gepoedercoat 120 µ
. . . . . Kleur: RAL 6009 Dennengroen
. . . . . Inclusief betonverankering st 4,00 L
. . . . . Inclusief bijbehorende grondwerk en verhardings-
. . . . . werkzaamheden (opnemen, aanpassen, aanbrengen
. . . . . bestrating)
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950020 . . . . . Hoogte stelpost aangepast: EUR 5.000,00 V
. . . . .
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950020 100399 . . . . . Stelpost acceptatiekosten vrijkomende grond persput EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:
. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012)
. . . . .

950030 . . . . . Stelpost vervalt, acceptatie bij vervoerspost: EUR V
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 Tekst vervalt en wordt vervangen door:

Risicoregeling conform Standaard 2020 wordt van toepassing verklaard.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering GreentoColour

51 02 02 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
03 Lid vervalt
04 Lid vervalt

51 02 03 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt

51 02 04 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt

51 02 06 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
03 Lid vervalt

51 06 Bepaling vervalt

51 4 Bepaling vervalt

51 42 Bepaling vervalt

51 42 01 Bepaling vervalt
03 Lid vervalt

51 42 02 Bepaling vervalt
14 Lid vervalt

51 42 03 Bepaling vervalt
02 Lid vervalt
05 Lid vervalt
06 Lid vervalt
07 Lid vervalt

51 42 04 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt

51 42 05 Bepaling vervalt
11 Lid vervalt
12 Lid vervalt

51 42 06 Bepaling vervalt
03 Lid vervalt
04 Lid vervalt

51 42 07 Bepaling vervalt
07 Lid vervalt

51 42 21 Bepaling vervalt
12 Lid vervalt
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51 42 35 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt

51 45 Bepaling vervalt

51 45 01 Bepaling vervalt
03 Lid vervalt
04 Lid vervalt
05 Lid vervalt
06 Lid vervalt
07 Lid vervalt

51 45 02 Bepaling vervalt
01 Lid vervalt
02 Lid vervalt
03 Lid vervalt


