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Bijlage 4: overzichtsschema proces bouwteamfase

aanbesteding Onderbouwingsfase Bouwteamfase
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Ontwerpbijeenkomsten Bouwteam (aantal en frequentie indicatief)
- Optimalisatie duurzaamheid Vinkenhoef, DuurzaamGWW proces
- Beheer en onderhoudsaspecten
- ...

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Def. Project 
Kwaliteits Plan
Ontwerpfase

Keuringsplan 
documenten

PSU

Tekstblok 2, VraagSpec.

Contract-
ondertekening

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Overleg en 
onder handel ing

(art. 20 t/m 25 
bouwteam-

overeenkomst)

Verificatie & 
Validatie 

Plan

Volmachten

Engineering aanpassing ontsluiting Energieweg

- Afstemming tussen ON en OG over ontwerpkeuzes/-aspecten
- Uitwisseling informatie
- Gezamenlijke acties

Uitvoeringsontwerp, -
planning en begroting

Toets door OG
Opdracht 

ontsluiting 
Energieweg

Inkoop Portalen, VRI 
en OVL bij Dynniq

Werkvoorbereiding door ON van ontsluiting Energieweg

Definitief 
ontwerp 

Vinkenhoef

Update open 
begroting
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D
O Uitwerking bestek door ON

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Bestek 
Vinkenhoef

Update open 
begroting
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Ondertekening
Uitvoerings-

contract

Bouwvak Realisatie aanpassing ontsluit ing Energieweg

Werkvoorbereiding door ON van bouwrijp maken Vinkenhoef Realisatie bouwrijp maken Vinkenhoef

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Maandelijks 
contract- en 

voortgangsoverleg

Onderbouwing
- Plan van Aanpak
- Detailplanning
- Scope-afbakening en aannames
- Risico-dossier en management
- KPI’s

- Afstemming tussen ON en OG 
- Gezamenlijke acties

Aanvraag 
omgevings-
vergunning

Behandelingstermijn aanvraag omgevingsvergunning (8 wkn)
+ opvragen aanvullende informatie (+ 2 wkn) Inzage termijn 

Omgevings-
vergunning 

onherroepelijk
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