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code taakomschrijving ijy .omschr Total Engineer Opmerkingen
ng
van Eisen
04.03.020 Herijken en uitwerken PVE Voorontwerp Programma van |Herijken en uitwerken PVE PVE fase Voorontwerp PVE Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader
Eisen uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t.

i en archi inpassing /
ambities en ver m.b.t. de archi i erschijni
verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en
relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van
mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid,

heid, jjkheid en veiligheid / eisen m.b.t.
inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten /
gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en
veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen
m.b.t. rui ities (licht, lucht, ) / eisen aan
energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen|
/ eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne
en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vioerbelastingen in
relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of

i m.b.t. i iening / eisen en/of uif
m.b.t. il i / eisen en/of uif m.b.t.
funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of

kosten, doorlooptijd, ar onderhoud en

| Architectuur/
|Bouwkunde
04.04.020 Uitwerken stedenbouwkundige [Voorontwerp Architectuur/  |Uitwerken stedenbouwkundige  |Voorontwerp stedenbouwkundige Inhoud: situati (1:500): gebouw / positionering
inpassing gebouw in omgeving gebouw in omgeving inpassing gebouw gebouw op locatie / oriéntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen
04.04.030 [ en o Architectuur/  |Ontwerpen functionele en Voorontwerp functionele en Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van
ruimtelijke indeling gebouw rui jke indeling gebouw ruimtelijke indeling gebouw gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en
itie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke
reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor
i inclusief ruimten en / doorsneden
(1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriéntaties
04.04.035 0 pen ar o Architectuur/  |Ontwerpen architectonische Voorontwerp architectonische Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling,
verschijningsvorm gebouw ijni m verschijningsvorm gebouw verschijningsvorm en materiaalgebruik
04.04.040 Bijdrage leveren aan V&G-risico-|Voorontwerp Architectuur/ | Bijdrage leveren aan V&G-risico- |Bijdrage Architectuur/bouwkunde |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
inventarisatie en -evaluatie, bouwkunde inventarisatie en -evaluatie, aan V&G-risico-inventarisatie en als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde —evaluatie fase Voorontwerp
04.04.050 Presenteren Voorontwerp Voorontwerp Archi / |pr o ie Voorontwerp Inhoud: presentatietekeningen
Architectuur/bouwkunde Architect Architectuur
04.04.080 Verwerken programmatische  |Voorontwerp Architectuur/  |Verwerken progr: i Inhoud: ies van wijzi en/of i in het
aanpassingen in Voorontwerp in op Programma van Eisen t.0.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde in Voorontwerp resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten
Architectuur/bouwkunde
04.04.090 Maken 3D-visualisaties Voorontwerp Architectuur/ Maken 3D-visualisaties 3D-visualisaties 3D visualisaties Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-
Architectuur/bouwkunde Architect: Architectuur fase tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
Voorontwerp
04.04.110 Maken schriftelijke Voorontwerp Architectuur/ Schriftelijke toelichting/rapport Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept /

toelichting/rapport
Voorontwerp
Architectuur/bouwkunde

Maken schriftelijke

pport Voorontwerp

op Voorontwerp

Ar

Ar

verantwoording van en toeli op keuzen / ding

ten opzichte van eventueel Structuurontwerp




Interieur

04.05.010 Opstellen visie Voorontwerp  |Voorontwerp Interieur Opstellen visie o Visie D Interieur Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de
Interieur Interieur ontwerpopgave
04.05.020 Maken p Interieur P Interieur Maken Voorontwerp Interieur Voorontwerp Interieur Inhoud: i oriéntatie / pl gl ,
doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties,
gebrui inzicht in de verschij m/ ruimte-,
routing- of i functies en inri
(1:100/1:50) / signalering structurele
04.05.020 Maken p Interieur o Interieur Pr o rontwerp Inhoud: presentatietekeningen
Interieur Interieur
04.05.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-|Voorontwerp Interieur Bijdrage leveren aan V&G-risico- |Bijdrage Interieur aan V&G-risico- |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
inventarisatie en -evaluatie, inventarisatie en -evaluatie, inventarisatie en —evaluatie fase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Interieur Interieur Voorontwerp
04.05.040 Maken 3D-visualisaties Interieur|Voorontwerp Interieur Maken 3D-vi: Interieur  |3D-vi ies Interieur fase 3D visualisaties Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-
Voorontwerp tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.05.060 Maken schriftelijke Voorontwerp Interieur Maken schriftelijke Schriftelijke toelichting op Toelichting Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept,
toelichting/rapport toelichting/rapport Voorontwerp [Voorontwerp Interieur er ing van en toelichting op keuzen
Voorontwerp Interieur Interieur
|Landschap
04.06.020 Maken p Landschap o Landschap Ontwikkelen ontwerpprincipes  |Gegevens Landschap t.b.v. Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische
Voorontwerp Landschap analyses door derden gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens
m.b.t. bestaande flora en fauna
04.06.020 Maken p Landschap o Landschap Ontwikkelen ontwerpprincipes  |Ontwerpprincipes Voorontwerp Inhoud: visie op de /
Voorontwerp Landschap Landschap ontwerp buitenruimte
04.06.020 Maken p Landschap o Landschap Maken Voorontwerp Landschap |Voorontwerp Landschap Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of
stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe
en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van
het plan, situering en oriéntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard
van de ter d.m.v. 0.a. platteg , doorsneden en
/aard en v i 'm van de belangrijkste
inrichti . N erhardingen, "
elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging
gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
04.06.020 Maken Voorontwerp Landschap [Voorontwerp Landschap Pr P ie Voorontwerp Inhoud: presentatietekeningen
Landschap Landschap
04.06.030 Bijdrage leveren aan V&G-risico-|Voorontwerp Landschap Bijdrage leveren aan V&G-risico- |Bijdrage Landschap aan V&G- V&G RIZE Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
inventarisatie en —evaluatie, inventarisatie en luatie, risic isatie en I als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Landschap Landschap fase Voorontwerp
04.06.040 Maken 3D-visualisaties Voorontwerp Landschap Maken 3D-vi: ies Landschap [3D-visualisaties Landschap fase  |3D visualisaties Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-
Landschap Voorontwerp tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.06.060 Maken schriftelijke Voorontwerp Landschap Maken schriftelijke Schriftelijke toelichting op Toelichting Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept,

toelichting/rapport

Voorontwerp Landschap

toelichting/rapport Voorontwerp
Landschap

Voorontwerp Landschap

keuzen

er ing van en ichting op




|Bouwfysica Akoestiek en

04.07.010 Onder en VO- " Bouwfysica, Opstellen conceptuele Conceptuele uitgangspunten Inhoud: visie op de ontwerpopgave /
ontwikkeling op aspecten Akoestiek en uitgangspunten Bouwfysica Voorontwerp Bouwfysica bouwfysica
Bouwfysica Brandveiligheid
04.07.010 Onder en VO- o Bouwfysica, Verkennen bouwfysische opzet |Reactie Bouwfysica op ontwerp Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving /
ontwikkeling op aspecten Akoestiek en Architectuur/bouwkunde fase ruil i ing/ i opzet / warmte, vocht en
Bouwfysica Brandveiligheid Voorontwerp klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van
overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale|
kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies
04.07.010 Onder en VO- o Bouwfysica, Ondersteunen/sturen VO- Richtinggevende adviezen Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking,
ontwikkeling op aspecten koestiek en op aspecten Bouwfysica fase Voorontwerp optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde
ysica il ysica ar ijkheidscriteria voor ruimten in de
diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en
interne temperatuurs-, vochtigheids- en ilatieni in
met het bedrijf, bezetting en ysische aspecten van het
concept / adviezen ter optimalisatie van i ingen en
alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van
over ivitei )
04.07.010 Onder en VO- P Bouwfysica, Opstellen Ontwerpverantwoording Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan
ontwikkeling op aspecten koestieken  [ontwer ding Voorontwerp Bouwfysica ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen /
Bouwfysica Brandveiligheid P ysi adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
04.07.020 Onder en VO- o Bouwfysica, Opstellen Ontwerpverantwoording Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan
ontwikkeling op aspecten koestiek en ntwer ding rontwerp Akoestiek ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen /
Akoestiek ilighei p Akoestiek adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
04.07.020 Onder en VO- ) ysica, O uren VO- adviezen Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking,
ontwikkeling op aspecten koestiek en op aspecten | Akoestiek fase Voorontwerp geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering
Akoestiek Brandveiligheid koestiek gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek /
diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten
(keuzepakket)
04.07.020 Onder en VO- o Bouwfysica, Opstellen conceptuele Conceptuele uitgangspunten Inhoud: visie op de popgave /
ontwikkeling op aspecten Akoestiek en uitgangspunten Akoestiek Voorontwerp Akoestiek akoestiek
Akoestiek Brandveiligheid
04.07.020 Onder en VO- o Bouwfysica, Verkennen opzet Akoestiek Reactie Akoestiek op ontwerp Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving /
ontwikkeling op aspecten Akoestiek en Architectuur/bouwkunde fase geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering
Akoestiek Brandveiligheid Voorontwerp gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek
04.07.080 Bepalen geluidsuitstraling naar |Voorontwerp Bouwfysica, Bepalen geluidsuitstraling naar | Bepaling geluidsuitstraling Inhoud: identificatie interne gelui / de
omgeving Akoestiek en omgeving omgeving / ijke normen en / overzicht
Brandveiligheid geluidsuitstraling / conclusies / advies
04.07.090 Inventariseren behoefte Voorontwerp Bouwfysica, Inventariseren behoefte Inventarisatie behoefte Inhoud: ing. p Archi uit
maatregelen ruimteakoestiek Akoestiek en maatregelen ruimteakoestiek maatregelen ruimteakoestiek gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis
Brandveiligheid van hun functie mogelijk rui maatregelen ik zijn
/ voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen
04.07.200 Opstellen conceptuele Voorontwerp Bouwfysica, Toetsen bouwkundig (schets- Rapportage toetsing bouwkundig Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van
uitgangspunten brandveiligheid Akoestieken  |)ontwerp op ontwerp op compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in
Brandveiligheid |br iligheit br i i ten relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor
gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan
iteisen / i i met daarop
opmerkingen en suggesties voor aanpassing
Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet
worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen
ed.
04.07.200 Opstellen conceptuele Voorontwerp Bouwfysica, Opstellen conceptuele Brandveiligheidsplan Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept

uitgangspunten brandveiligheid

Akoestiek en
Brandveiligheid

uitgangspunten brandveiligheid

(compartimentering, viuchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde
gebruik / ies op ijnen voor ing, inrichting en/of
gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen

Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder
i daarvan voor verdere

over br en
uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik




Constructie

04.08.010

Constructie

Ontwikkelen alternatieven

Ruimteclaim Voorontwerp

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies

Maken ™ o
Constructies Voorontwerp Constructies Constructies
04.08.010 Maken ™ o Constructie Ontwikkelen alternatieven Alternatieven Voorontwerp Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze
Constructies Voorontwerp Constructies Constructies constructieprincipe(s) / motivatie keuze
04.08.010 Maken P P Constructie Opstellen conceptuele Conceptuele uitgangspunten Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies|
Constructies uitgangspunten Constructies Voorontwerp Constructies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte
/ brandveiligheid per ruimte
04.08.010 Maken ™ o Constructie Maken Voorontwerp Constructies |Voorontwerp Constructies Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze /
Constructies globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe
fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe
dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails
fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van
04.08.015 Opstellen ontwerpnota Voorontwerp Constructie Opstellen ontwerpnota Ontwerpnota constructies fase VO| Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en
constructies constructies bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde
ontwerpbasis en bijl normen (met i iding) /

i en i inaties / uif voor
constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving
hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg|
(afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen /
verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne)
kwaliteitscontrole

04.08.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-|Voorontwerp Constructie Bijdrage leveren aan V&G-risico- |Bijdrage Constructies aan V&G-  |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
inventarisatie en -evaluatie, inventarisatie en -evaluatie, risico-i isatie en —eval als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
Contructies Contructies fase Voorontwerp

04.08.030 Inventariseren en adviseren _|Voorontwerp Constructie Inventariseren en adviseren Inventarisatie en adviezen Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van
contractueel overeengekomen contractueel over relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest
bouwkundige constructies bouwkundige constructies bouwkundige constructies essentiéle bouwkundige constructie

04.08.050 Coérdineren en verwerken Voorontwerp Constructie Coordineren en verwerken Verwerking resultaten advisering Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota

resultaten advisering

geotechniek

resultaten advisering geotechniek

geotechniek fase Voorontwerp




Installaties

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de

04.09.010 Maken ™ o Maken " rontwerp
Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke
tracés en projecteringen van i / globale iteif ing /
globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van
de i i ruimte, en inbouwruimte voor

/ pri ’s ies / ienil ten behoeve
van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud /
kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en
duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking
energiegebruik

04.09.010 Maken ™ o Ontwi principes Principes Voorontwerp Installaties Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze

Voorontwerp Installaties installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s

04.09.010 Maken ™ o Ontwi principes Ruimteclaim Voorontwerp Inhoud: ing minimale rui

o By X
04.09.010 Maken P oorontwerp Installaties Verkennen Installatietechnische |Ontwerpvarianten Voorontwerp Inhoud: vergelijking i inzake bedrij
opzet Installaties duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot
gebouwontwerp

04.09.010 Maken ™ o Installaties Opstellen C Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten

uitgangspunten Installaties Voorontwerp Installaties

04.09.012 Maken ™ " Installaties Maken o rontwerp Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en

landschap Landschap Landschap installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging,
terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen /
principeschema’s Installaties Landschap

04.09.015 Bepalen installatiegeluid t.g.v. |Voorontwerp Installaties Bepalen installatiegeluid t.gv.  |Bepaling installatiegeluid (incl. Inhoud: ificatie trilling: / de

Installaties Installaties trillingen en geluidsuitstraling) / ijke normen en r ing / bepaling
t.g.v. Installaties installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen
04.09.020 Bijdrage leveren aan V&G-risico-|Voorontwerp Installaties Bijdrage leveren aan V&G-risico- |Bijdrage Installaties aan V&G-  |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
inventarisatie en -evaluatie, inventarisatie en -evaluatie, risico-i isatie en —eval als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
llaties fase Voorontwerp
04.09.060 Maken schriftelijke Voorontwerp Installaties Maken schriftelijke Schriftelijke toelichting op Toelichting Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept,

toelichting/rapport
\Voorontwerp Installaties

toelichting/rapport Voorontwerp
Installaties

Voorontwerp Installaties

verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen




hY 5 q

04.11.010 Coérdineren en integ " Ontwerpintegrati |Controleren (ruimtelijke) Conclusies en aanwijzingen Inhoud: bevindi m.b.t. de (ruimtelij ing en onderlinge
deelontwerpen Voorontwerp e pen i pen consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele
Voorontwerp Voorontwerp aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en
onderlinge consistentie van deelontwerpen
04.11.010 Cobrdineren en integreren Voorontwerp Ontwerpintegrati|Optimali estaties |O Inhoud: constructief en
deelontwerpen Voorontwerp e fase Voorontwerp installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en
brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren
gebouwprestaties
04.11.010 Coérdineren en integreren Voorontwerp Ontwerpintegrati |Co¢ fspraken en Inhoud: afsprak i i i ’
deelontwerpen Voorontwerp e deelontwerpen Voorontwerp codrdinatietekeningen participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
outputrelaties) / coérdinati i P
04.11.020 Onderling beoordelen Voorontwerp Ontwerpintegrati |Onderling beoordelen Onderlinge beoordelingen Onderlinge beoordelingen |Inhoud*: opmerkingen bij pen parti /g
Voorontwerp per deelontwerp e Voorontwerp per deelontwerp  [Voorontwerp per deelontwerp dvi oeken tot
(M-taak)
04.11.060 Maken voorlopige EPC- Voorontwerp Ontwerpintegrati|Maken voorlopige EPC-berekening|Voorlopige EPC-berekening Inhoud: 7 i hode
berekening e / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies
04.11.070 Uitvoeren V&G-coordinatie Voorontwerp Ontwerpintegrati | Plenair bespreken en integreren |Geintegreerde V&G risico- Geintegreerde V&G RIZE | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
voor het ontwerp e V&G-risico-inventarisaties inventarisatie en —evaluatie fase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te
participanten Voorontwerp nemen maatregelen / restrisico’s
04.11.070 Uitvoeren V&G-codrdinatie Voorontwerp (Ontwerpintegrati (O Il llen V&G-d &G-dossier fase Voorontwerp (V&G dossier Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en
voor het ontwerp e gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het
werk na oplevering
04.11.070 Uitvoeren V&G-coordinatie Voorontwerp Ontwerpintegrati |Sturen V&G-risico-inventarisaties |Verzoek tot leveren bijdrage aan Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-
voor het ontwerp e door participanten V&G-risico-inventarisatie en - risico-i isatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied
evaluatie per participant fase
Voorontwerp
04.11.110 Opstellen principes voor Voorontwerp Ontwerpintegrati | Opstellen principes voor Principes gebouwgebonden Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van
gebouwgebonden e gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken,
veiligheidsvoorzieningen veiligheidsvoorzieningen hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp
Geld
04.12.010 " Geld Bewaken fasebudget Rapport bewaking VO-budget Rapport bewaking budget |Inhoud*: overzicht ikbare en per adviseur en
totaal
04.12.030 Ramen o Geld Ramen bouwkosten \VO-raming Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming
bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van
elementen en op basis van per element / beoordeling
ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen
maatregelen
04.12.040 Ramen investeringskosten Voorontwerp Geld Ramen investeri Raming investeri VO  |Raming investeringskosten |Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming /
i / raming investeri conform NEN 2631 / advies
04.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit Voorontwerp Geld d kosten-kwaliteit Kost iteitsadvies fase Kosten-kwal. advies Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens /
Voorontwerp conclusies / advies
04.12.070 Ramen o Geld Ramen exploitatiekosten Raming exploitatiekosten fase  |Raming exploitatiekosten |Inhoud*: raming onderverdeeld in voor
Voorontwerp vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve
beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames /
beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.080 y kosten-bat: o Geld Analyseren kosten-baten Analyse kosten-baten exploitatie |Analyse k-b expl. vanaf _|Inhoud*: r ing / afweging tegen
exploitatie exploitatie fase Voorontwerp fase4 verwachte opbrengsten / advies
|Organisatie/procesintegratie
04.13.020 Sturen en bewaken project Voorontwerp Organisatie/proc |Sturen en bewaken fase Fase-afsluiting Voorontwerp Fase-afsluiting Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces
esintegratie Voorontwerp opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling
van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs /
openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de
volgende fase
Tijd
04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en |Voorontwerp Tijd Plannen doorlooptijd Planning projectdoorlooptijd fase |Projecttijdschema Inhoud*: tij uctuur/ projecttij
analyseren haalbaarheid Voorontwerp specifieke tijdschema’s
opleveringsdatum
04.14.020 Plannen projectdoorlooptijd en |Voorontwerp Tijd Analyseren haalbaarheid Analyse haalbaarheid Inhoud: analyse kritieke pad proj ing/ ies /

analyseren haalbaarheid
opleveringsdatum

opleveringsdatum

opleveringsdatum




[Informatie en Communicatie

04.15.010 Voeren van overleg met de Voorontwerp Informatieen  |Voeren van overleg met de Verslagen overleg opdrachtgever |Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
opdrachtgever (M-taak) Communicatie  [opdrachtgever fase Voorontwerp besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.015 Voorbereiden, voorzitten, Voorontwerp Informatieen  |Voorbereiden, voorzitten, Verslagen Verslag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen /
verslagleggen van C i van ontwerpteamvergaderingen fase besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
ontwerpteamvergaderingen ontwerpteamvergaderingen Voorontwerp
04.15.020 Deelnemen aan Voorontwerp Informatie en Deelnemen aan
ontwerpteamvergaderingen (M- Communicatie  |ontwerpteamvergaderingen
taak) (coordinatiebesprekingen)
04.15.025 Deelnemen aan Voorontwerp Informatie en Deelnemen aan
stuurgroepvergaderingen (M- Communicatie  |stuurgroepvergaderingen 2X PER FASE
taak)
04.15.030 Voeren van overleg met externe|Voorontwerp Informatieen  |Voeren van overleg met externe |Verslagen overleg externe Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
specialisten (M-taak) Communicatie  [specialisten specialisten fase Voorontwerp besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.040 Voeren van overleg met Voorontwerp Informatieen  |Voeren van overleg met gen overleg b d: Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
bevoegde instanties (M-taak) [« i i instanties fase Voorontwerp besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.050 Voeren van overleg met Voorontwerp Informatieen  |Voeren van overleg met Verslagen overleg beheerders | Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
beheerders nutsvoorzieningen Communicatie  |beheerders nutsvoorzieningen nutsvoorzieningen fase besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
(M-taak) Voorontwerp
04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer  |Voorontwerp Informatieen | Managen wijzigingen Formele voorstellen tot Formele voorstellen tot | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor
Communicatie ijzigingen op de ijzigi en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en
fasedocumenten in fase bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
Voorontwerp
04.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer |Voorontwerp Informatieen  |Verwerken wijzigingsbesluiten  |Rapport verwerkte rwerkt Inhoud*: ing van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen /
Communicatie fase Voorontwerp voor planning en
04.15.070 Beheren projectdocumenten  |Voorontwerp Informatieen  |Beheren pr Rapport pr fase |Rapport Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer,
Communicatie Voorontwerp verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.070 Beheren projectdocumenten |Voorontwerp Informatieen  |Beheren pr Rapport pr fase |Rapport Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer,
Communicatie \Voorontwerp verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.080 Verzorgen presentaties aan en |Voorontwerp Informatie en Verzorgen pr ies aan aan Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen
overleg met bewoners, [« icati gebruikers en anderen |gebruikers en anderen fase
gebruikers en anderen (M-taak) Voorontwerp
04.15.080 Verzorgen presentaties aan en |Voorontwerp Informatieen  |Voeren van overleg met Verslagen overleg bewoners, Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /

overleg met bewoners,
gebruikers en anderen (M-taak)

Communicatie

bewoners, gebruikers en anderen

gebruikers en anderen fase
Voorontwerp

besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten




en risico's
04.16.010 Analyseren en behandelen Voorontwerp en en
projectrisico’s per projectdeel risico's projectrisico's per projectdeel
(cluster) (cluster)
04.16.010.01 y en o Kwaliteitszorg en [Analyseren en RI&E Ar RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien
projectrisico’s risico's projectrisico’s fase Voorontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /|
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde beheermaatregelen
04.16.010.02 Analyseren en behandelen Voorontwerp en en RI&E Interieur fase Voorontwerp [RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien
projectrisico’s Interieur risico's projectrisico’s Interieur van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen
04.16.010.04 y en P en |Analyseren en behandelen RI&E Constructies fase RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien
projectrisico’s Constructies risico's projectrisico’s Constructies Voorontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /|
beheermaatregelen
04.16.010.05 Analyseren en behandelen Voorontwerp Kwaliteitszorg en [Analyseren en behandelen RI&E Installaties fase RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien
projectrisico’s Installaties risico's projectrisico’s Installaties \Voorontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen
04.16.020 y en o Kwaliteitszorg en [Integreren RI&E's per projectdeel |Project RI&E fase Voorontwerp  |RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien
projectrisico’s: integreren risico's van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /|
RI&E's per projectdeel beheermaatregelen
04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse [Voorontwerp en [Maken opper Opper gebouw fase Inhoud: bruto lakte, opper per fi
van het Voorontwerp risico's gebouw Voorontwerp eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen
04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse [Voorontwerp en |Maken opper terrein|O] terrein fase Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding
van het Voorontwerp risico's Voorontwerp PP / verhouding verhard-onverhard
04.16.025 Opstellen kwantitatieve analyse [Voorontwerp Kwaliteitszorg en |Analyseren g Analyse g mfactoren Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeropperviakte —
van het Voorontwerp risico's fase Voorontwerp lakte, oppervlakte — lakte,
lakte — lakte, opperviakte - bruto
vloeroppervlakte
04.16.030 Toetsen Voorontwerp per Voorontwerp Kwaliteitszorg en [Toetsen Voorontwerp per
projectdeel aan PVE en risico's projectdeel aan PVE en
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke
regelgeving (cluster) regelgeving (cluster)
04.16.030.01  |Toetsen Voorontwerp Voorontwerp en [Toetsen ™ Conclusies toetsing Voorontwerp |Conclusies toetsing t/m |Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke
Architectuur/bouwkunde aan risico's Architect aan PVE |Ar fase TO regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen /
PVE en toepasselijke wettelijke en toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
04.16.030.02  |Toetsen Voorontwerp Interieur |Voorontwerp Kwaliteitszorg en [Toetsen Voorontwerp Interieur | Conclusies toetsing Voorontwerp |Conclusies toetsing t/m | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke
aan PVE en toepasselijke risico's aan PVE en toepasselijke Interieur fase TO i ingsresultaten / i ijki
wettelijke regelgeving wettelijke regelgeving conclusies / aanbevelingen
04.16.030.04  |Toetsen Voorontwerp Voorontwerp en [Toetsen ™ Conclusies toetsing Voorontwerp |Conclusies toetsing t/m |Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke
Constructies aan PVE en risico's Constructies aan PVE en Constructies fase TO regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen /
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
i regelgeving
04.16.030.05 |Toetsen Voorontwerp Voorontwerp Kwaliteitszorg en [Toetsen Voorontwerp Installaties |Conclusies toetsing Voorontwerp |Conclusies toetsing t/m | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke
Installaties aan PVE en risico's aan PVE en toepasselijke Installaties fase TO i ingsresultaten / i ijki
toepasselijke wettelijke wettelijke regelgeving conclusies / aanbevelingen
regelgeving
04.16.040 Toetsen integraal Voorontwerp |Voorontwerp Kwaliteitszorg en |Toetsen integraal Voorontwerp | Verificatie Voorontwerp Inhoud: specificatie PVE en
aan PVE en toepasselijke risico's aan PVE en toepasselijke / ve ing: per projectdeel /
wettelijke regelgeving wettelijke regelgeving verzamelde / overall ies / overall
aanbevelingen
04.16.051 Leveren informatie t.b.v. een |Voorontwerp Kwaliteitszorg en |Leveren informatie t.b.v. een Informatie t.b.v. een Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
duurzaamheidskeurmerk (nader! risico's i ‘merk duur i merk fase DUBOkeur of andere)
te bepalen) (M-taak) Voorontwerp
04.17.020 Uitvoeren vergunningcheck Voorontwerp Vergunningen  |Uitvoeren vergunningcheck via  |Rapportage vergunningcheck Inhoud: i igde (deel i als van
Omgevingsloket online de omgevingsvergunning
04.17.040 Indienen bescheiden t.b.v. Voorontwerp Indienen iden t.b.v. Indieningsbescheiden t.b.v. Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische
toetsing aan bestemmingsplan toetsing aan bestemmingsplan of |omgevingstoets of voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening”
of beheersverordening beheersverordening bij bevoegd |beheersverordening van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
gezag
04.17.050 Indienen bescheiden t.b.v. Voorontwerp Vergunningen |Indienen bescheiden t.b. Indieningsbescheiden t. Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen
welstandstoets welstandstoets door bevoegd welstandstoets van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
gezag




code taakomschrijving faseomschrijving themaomschrijving tblActiviteiten.omschr documentomschrijving [ documentsoort documentinhoud Total Engineer Opmerkingen
van Eisen
05.03.020 Herijken en uitwerken PVE Definitief ontwerp Programma van Eisen Herijken en uitwerken PVE PVE fase Definitief ontwerp PVE Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader

uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t.

en ar inpassing /

ambities en ver m.b.t. de ar
verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte /
ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief
routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t.
flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en
veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en
algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe
verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren,
lopslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht,
lucht, temp: )/ eisen aan uik (EPC), milieu en
duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek
van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting
/ overzicht maximale vioer i in relatie tot gebruiksactivitei

en ies / eisen en/of ui m.b.t.
ziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t.
/ eisen en/of m.b.t.

funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput /
randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of
doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en

reiniging




Architectuur/

05.04.020 Vastleggen definitieve Definitief ontwerp Architectuur/ Definiti Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op
stedenbouwkundige inpassing stedenbouwkundige inpassing inpassing gebouw locatie / definitieve oriéntatie gebouw / definitieve bouwmassa,
gebouw gebouw o0ofd- en

05.04.030 Vastleggen functionele en Definitief ontwerp Architectuur/ bouwkunde |Vastleggen functionele en Definitief Ontwerp functionele en Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van
ruimtelijke indeling gebouw ruimtelijke indeling gebouw ruimtelijke indeling gebouw gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke

structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform
programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering /
plaats en ingen van (1:100/1:200): per

twee oriéntaties / ruimtelijke integratie van
constructies en inclusief globaal inr productie-
en technische ruimten

05.04.035 Vastleggen architectonische | Definitief ontwerp Architectuur/ ar Definitief Ontwerp Inhoud: (1:200/1:100): van alle gevels,
verschijningsvorm gebouw verschijningsvorm architectonische inclusief I op met plaats en|

verschijningsvorm gebouw ingen van

05.04.040 Ontwerpen globale Definitief ontwerp Architectuur/ bouwkunde  [Ontwerpen globale materialisatie |Materialisatie Definitief Ontwerp Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en
materialisatie gebouw gebouw Architectuur/bouwkunde plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met

maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de
globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische
berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen
en kleuren

05.04.050 Bijdrage leveren aan herijken |Definitief ontwerp. Architectuur/ bouwkunde _|Bijdrage leveren aan herijken V&G]Bijdrage Architectuur/bouwkunde [V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |aan herijken V&G-risico- uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in
evaluatie, Architectuur/bouwkunde inventarisatie en —evaluatie fase het ontwerp
Architectuur/bouwkunde Definitief ontwerp

05.04.060 Presenteren Definitief Ontwerp |Definitief ontwerp Architectuur/ bouwkunde |Presenteren Definitief Ontwerp |Presentatie Definitief Ontwerp |Presentatie Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen,
Architectuur/bouwkunde Archi rchitectuur pre i je, digitale ie, diap i

05.04.070 Maken schriftelijke toelichting | Definitief ontwerp Architectuur/ Maken schriftelij ichting op op Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde /
op Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen /
Architectuur/bouwkunde Ar rchitectuur verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp /

ies van wijzigingen / voor fase TO

05.04.080 Opstellen bijdrage Definitief ontwerp Architectuur/ bouwkunde |Opstellen bijdrage Bijdrage Architectuur/bouwkunde Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c,
Architectuur/bouwkunde aan Architectuur/bouwkunde aan aan aanvraag 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en
aanvraag omgevingsvergunning| aanvraag i i i bouwen artikel 2.5 van de Regeling Omgevi ht (Mor), met i van
bouwen bouwen het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.

05.04.090 Maken 3D-visualisaties Definitief ontwerp Architectuur/ Maken 3D 3D 3D visualisaties Inhoud*: jk van afspraken: 3D CAD-
Architectuur/bouwkunde Archif rchitectuur fase video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

Definitief ontwerp

05.04.095 Maken hoeveelhedenstaten | Definitief ontwerp Architectuur/ Maken Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,

Architectuur/bouwkunde Archi rchitectuur fase inclusief aanduiding van de toepassingen

Definitief ontwerp




Interieur

05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Interieur Genereren gegevens Interieur | Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van
Interieur t.b.v. analyses door derden analyses door derden bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren
aanvullende expertise
05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Interieur Maken Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Interieur Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de
Interieur Interieur geografische en verkeerstechnische oriéntatie / plattegronden,
en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling,
locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout
verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of
inrichti (1:50/1:20) / jk van de opdracht:
functionele en gegevens van bij
v in tekst en (1:100/1:50) / en
inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen
in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch
overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de
verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)
05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Interieur Maken op Schriftelijke Inhoud*: ui ac X ing van en
Interieur Definitief Ontwerp Interieur Definitief Ontwerp Interieur toelichting op gemaakte keuzen
05.05.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Interieur Presenteren Definitief Ontwerp _|Presentatie Definitief Ontwerp _|Presentatie Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen,
Interieur Interieur Interieur pre digitale , diap! s
05.05.020 Bijdrage leveren aan herijken _|Definitief ontwerp Interieur Bijdrage leveren aan herijken V&G|Bijdrage Interieur aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in d
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, [V&G-risico-inventarisatie en uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in
evaluatie, Interieur Interieur —evaluatie fase Definitief ontwerp het ontwerp
05.05.030 Maken 3D-visualisaties Definitief ontwerp Interieur Maken 3D ies Interieur |3D-visualisaties Interieur fase |3 visualisaties Inhoud*: ijk van afspraken: 3D CAD-
Interieur Definitief ontwerp tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.05.050 Maken hoeveelhedenstaten | Definitief ontwerp Interieur Maken ' Interieur Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,
Interieur Interieur fase Definitief ontwerp inclusief aanduiding van de toepassingen




Landschap

05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Landschap Presenteren Definitief Ontwerp  |Presentatie Definitief Ontwerp  |Presentatie Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen,
Landschap Landschap Landschap pr i je, digitale p ie, di e, ....

05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Landschap Genereren gegevens Landschap | Gegevens Landschapsarchitectuur Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t.

Landschap t.b.v. analyses door derden t.b.v. analyses door derden bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en|
fauna / i i

05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Landschap Maken op Schriftelijke toelichting  Inhoud*: ui achterg , ing van en
Landschap Definitief Ontwerp Landschap | Definitief Ontwerp Landschap toelichting op gemaakte keuzen

05.06.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Landschap Maken Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Landschap Inhoud: ruimtelj i en rstelling van het plan,
Landschap Landschap op de definitieve status van i ingen en

/ iding van de dil van het plan en ing van|
maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen
d.m.v. platteg; , en / weergave van de
beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse
infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste

verhardingen,
er idingen, vast meubilair, terreinverlichting en
andere installaties / weergave van principes van essentiéle details /
verwerking eisen ijkheid terrein, brandweer, reiniging
gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van
daken en verhardingen e.d.

05.06.020 Bijdrage leveren aan herijken |Definitief ontwerp. Landschap Bijdrage leveren aan herijken V&G|Bijdrage Landschap aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in
evaluatie, Landschap Landschap —evaluatie fase Definitief ontwerp het ontwerp

05.06.030 Maken 3D-visualisaties Definitief ontwerp Landschap Maken 3D ies Landschap [3D-vi: ies Landschap fase  |3D visualisaties Inhoud*: jk van afspraken: 3D CAD-
Landschap Definitief ontwerp tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

05.06.032 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Landschap Maken Definitief Ontwerp groene |Definitief Ontwerp groene Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en
groene inrichting atria en/of inrichting atria en/of inrichting atria en/of afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen /
binnentuinen binnentuinen binnentuinen keuze van potten, en bassins / refer

05.06.040 (Doen) uitvoeren van Definitief ontwerp Landschap (Doen) uitvoeren van verkennend |Verkennend k Inhoud: ing civiel- en cultuurtechni: iteiten terrein
verkennend bodemonderzoek bodemonderzoek t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke

i en vereiste

05.06.050 Maken beplantingsplan Definitief ontwerp Landschap Maken Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden

en/of schema’s

05.06.060 Selecteren plantmateriaal op | Definitief ontwerp Landschap op Lijst d Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
kwekerij kwekerij (al dan niet in

samenspraak met opdrachtgever)

05.06.070 Opstellen advies Definitief ontwerp Landschap Opstellen advies Advies hemelwaterinfiltratie Inhoud: ui /analyse / infiltratie /|
hemelwaterinfiltratie atie conclusies / advies

05.06.080 Opstellen advies drainage Definitief ontwerp Landschap Opstellen advies drainage terrein |Advies drainage terrein Inhoud: ui /analyse / drainage /
terrein terrei ing met daarop drai locatie(s)

voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem




Bouwfysica, Akoestiek en

Brandveiligheid

05.07.010 Ondersteunen/sturen DO- Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestieken O DO- adviezen Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen
ontwikkeling op bouwfysische Br ighei ikkeling op ysische ica fase Definitief ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde
aspecten aspecten ontwerp arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen,

vocht, hrijdingen en daaraan
gelen, ventilatie, daglicht en uitzicht

/ diverse adviezen ijk van i

(keuzepakket)

05.07.010 Ondersteunen/sturen DO- Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestieken  |O1 DO- [o] Inhoud: i ing en ding van aan
ontwikkeling op bouwfysische Br op ysische Definitief Ontwerp Bouwfysica ontwerpteam adviezen / en /
aspecten aspecten adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

05.07.020 Opstellen bijdrage Bouwfysica |Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en  |Opstellen bijdrage Bouwfysica aan|Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag Inhoud: gelui en geluidwering
aan aanvraag Brandveiligheid aanvraag i i i ing bouwen idi uctie / energiep i
omgevingsvergunning bouwen bouwen

05.07.034 Adviseren maatregelen Definitief ontwerp ica, Akoestiek en  [Advi Advies maatregelen Inhoud: resumé en advies fase p / voorgestelde
stedenbouwfysica Br ighei a ysica maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

05.07.040 Ondersteunen/sturen DO- Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestieken O DO- o Inhoud: i ing en ding van aan
ontwikkeling op akoestische Br ighei ikkeling op Definitief Ontwerp Akoestiek ontwerpteam adviezen / en ingen /
aspecten aspecten adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

05.07.040 Ondersteunen/sturen DO- Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en |0 DO- Ri adviezen Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen
ontwikkeling op akoestische Br ilighei ikkeling op i koestiek fase Definitief ontwerp ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie),
aspecten aspecten geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van

over activiteiten )

05.07.040 Opstellen bijdrage Akoestiek |Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en  [Opstellen bijdrage Akoestiek aan [Bijdrage Akoestiek aan de Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de
aan aanvraag Brandveiligheid de aanvraag aanvraag omgevingsvergunning Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf|
omgevingsvergunning bouwen omgevingsvergunning bouwen  [bouwen 2.3 van diezelfde Regeling

05.07.050 Adviseren bijzondere Definitief ontwerp ica, Akoestiek en  [Advi dvi trillingen Inhoud: resumé en advies fase p / voorgestelde
maatregelen trillingen Brandveiligheid trillingen maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

05.07.070 Adviseren maatregelen Definitief ontwerp ica, Akoestiek en  [Advi Advies maatregelen Inhoud: resumé en advies fase p / voorgestelde
geluidsuitstraling naar Br ighei aling naar omgeving  [geluidsuitstraling omgeving maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

05.07.080 Adviseren maatregelen Definitief ontwerp ica, Akoestiek en  [Advi Advies maatregelen Inhoud: resumé en advies fase p / voorgestelde
ruimteakoestiek Br ighei ruimteakoestiek maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten

05.07.200 Definitief ontwerp Brandveiligheidsplan fase DO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het

Herijken en eventueel

Bouwfysica, Akoestiek en

Herijken en eventueel aanpassen

brandveiligheidsconcept (compartimentering, viuchtwegen e.d.),
afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor
uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen en
compartimenteringen




05.07.210 Maken berekeningen Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en  |Maken Inhoud: ing permanente ing indien van ing /
brandveiligheid (conform Br ilighei br il berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de
Bouwbesluit) / berekening ontr / ber
voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) /
en ing van g conform NEN 6068, in
relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel
05.07.220 Specificeren eisen aan Definitief ontwerp ica, Akoestiek en en eisen voor sterkte bij [Eisen voor sterkte bij brand Inhoud: iften voor ingen die voor
materialen en constructies uit Brandveiligheid brand moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies
oogpunt van brandveiligheid bij brand / specificatie van gelen wanneer niet aan
die sterkte-eisen kan worden voldaan
05.07.220 Specificeren eisen aan Definitief ontwerp ysica, Akoestiek en ‘en eisen aan materialen |Specificatie materiaalgebruik in Inhoud: eisen aan materialen: brandvoor i rookproducti
materialen en constructies uit Brandveiligheid in vluchtwegen viuchtwegen / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: viamdichtheid,
oogpunt van brandveiligheid temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde
producten met vereiste brandwerendheid
05.07.230 Opstellen uitgangspunten Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en  |Opstellen ui Ui Inhoud: ui voor rookafvoer, eventuele sprinkleri ie,
brandveiligheidsinstallatie Br ighei br i br i e / noodverli / pani ingen e.d.
Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de
inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen
inspectieplan
05.07.240 Controleren principedetails op |Definitief ontwerp ysica, Akoestieken  |C pri op  |Rapportage controle Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails /
brandveiligheidsaspecten Br ilighei br i rinci ils op i i ingen met daarop
brandveiligheidsaspecten en voor
05.07.250 Opstellen bewakingsplan Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestieken |Opstellen Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing
Brandveiligheid informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van
het i i van de insps i Mli
05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage |Definitief ontwerp Bouwfysica, Akoestiek en |Uitvoeren finale controle van voor|Op brandveiligheid Inhoud: op id gecontroleerde constructieve
brandveiligheid t.b.v. aanvraag Br ighei br i relevante gecontroleerde aanvraagstukken eni i ingen / en i
omgevingsvergunning voor de aanvraagstukken brandveiligheidsberekeningen
bouwactiviteit
05.07.260 Opstellen aanvraagrapportage |Definitief ontwerp. Bouwfysica, Akoestiek en  |Opstellen aanvraagrapportage  |Aanvraagrapportage Inhoud: / ing van en
brandveiligheid t.b.v. aanvraag Br ilighei br ilighei brandveiligheid i iaal voor eventuele gelij I / ber

omgevingsvergunning voor de
bouwactiviteit

brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort
Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de

constructieve en i kunnen

toetsen aan de br idseisen uit het




a

05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Constructie Verwerken wijzigingen Definitief |Wijzigingen Definitief Ontwerp Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor
Constructies Ontwerp Constructies Constructies zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds
verricht werk niet teniet doet
05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Constructie Maken Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Constructies Inhoud: platf en van de
Constructies Constructies van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of
palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen /
plattegronden van vioeren en daken, inclusief globale maatvoering /
overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd
beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale
maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen
(1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiéle
plattegr / tenmi één
doorsnede per gebouw(deel)
05.08.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Constructie Maken ontwer ] Inhoud: ontwerp gewi ing, ontwerp stabilitei kening,
Constructies Constructies Constructies ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en
vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten
voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn
niet bestemd om extern te worden verstrekt
05.08.015 Doorontwikkelen ontwerpnota |Definitief ontwerp. Constructie Maken 0 constructies fase Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de
constructies Definitief Ontwerp Constructies | Definitief ontwerp constructie / ontwerpbasis en normen (met
ersi / ingen en R fes/
uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe /
lomschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp /
tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne)
kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg
en de opzet daarvan
05.08.020 Bijdrage leveren aan herijken | Definitief ontwerp Constructie Bijdrage leveren aan herijken V&G{Bijdrage Constructies aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in
evaluatie, Constructies Constructies —evaluatie fase Definitief ontwerp het ontwerp
05.08.030 Opstellen bijdrage Constructie |Definitief ontwerp. Constructie Opstellen bijdrage Constructies  |Bijdrage Constructies aan de Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a
aan de aanvraag aan de aanvraag aanvraag omgevingsvergunning en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het
omgevingsvergunning bouwen omgevingsvergunning bouwen  |bouwen gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling
05.08.040 [Adviseren bouwkundige Definitief ontwerp Constructie Adviseren bouwkundige Advies bouwkundige constructies Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen
constructies constructies fase Definitief ontwerp vervaardigde ontwerpdocumenten
05.08.070 Maken hoeveelhedenstaten | Definitief ontwerp Constructie Maken [ Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,
Constructies Constructies fase Definitief ontwerp inclusief aanduiding van de toepassingen
05.08.080 Cobrdineren en verwerken Definitief ontwerp Constructie Codrdineren en verwerken rwerking advisering Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
resultaten advisering advisering fase Definitief

geotechniek

ontwerp




Installaties

05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Installaties Maken Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: / en
Installaties Installaties i ter bepaling van de definitieve afmetingen van
ruimten en és en inpassing van
/blok-enii hema'’s / definiti
installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering /
aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen,
inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale
beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en
sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)
05.09.010 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Installaties Maken op Inhoud: / acl / ver g van en
Installaties Definitief Ontwerp Installaties |Definitief Ontwerp Installaties toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties /
verantwoording t.o.v. Voorontwerp
05.09.012 Maken Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Installaties Maken Definitief Ontwerp Definitief Ontwerp Installaties Inhoud: platf (1:200/1:100): van de
Installaties landschap Installaties Landschap Landschap terreini ies / iteif ter bepaling van
ingen van i ruimten en leidi 6/
princi 's ies Landschap / i i i (1:100)
t.a.v. tracés en projecteringen
05.09.015 Adviseren maatregelen Definitief ontwerp dvi Advies maatregelen Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele
installatiegeluid t.g.v. i i id t.g.v. Installaties informatie / advies maatregelen
05.09.020 Bijdrage leveren aan herijken | Definitief ontwerp Installaties Bijdrage leveren aan herijken V&G{Bijdrage Installaties aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, [V&G-risico-inventarisatie en uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in
evaluatie, Installaties Installaties —evaluatie fase Definitief ontwerp het ontwerp
05.09.030 Opstellen bijdrage Installaties | Definitief ontwerp Installaties Opstellen bijdrage installaties aan |Bijdrage Installaties aan de Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld i artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5¢,
aan de aanvraag de aanvraag aanvraag omgevingsvergunning 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)
omgevingsvergunning bouwen omgevingsvergunning bouwen  [bouwen
05.09.060 Maken tekeningen Definitief ontwerp Installaties Maken L fase Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten,
installatieruimten en leidingschachten DO eventuele tussenvioeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere]
idingschachten eisen / 1:100/1:200
05.09.060 Maken tekeningen Definitief ontwerp Installaties Maken uimten fase| Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte,
installatieruimten en installatieruimten DO indeling bi i ies, opstortingen, verhoogd
leidingschachten Vioeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel
apparaten
05.09.070 Aangeven consequenties W- | Definitief ontwerp W- C Inhoud: in p van lagen: Kl ities per
installaties installaties ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties:
Jak, ing, leidi
sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan
deuren, wanden, vioeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering,
trillingsoverdracht, (binnen)milieu
05.09.080 Maken aanvullende Definitief ontwerp Installaties Maken E- Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde
berekeningen E-installaties E-installaties installaties kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen /
lichtsterkteberekeningen diverse ruimten
05.09.090 Nader uitwerken Definitief Definitief ontwerp Installaties Nader uitwerken Definitief Nadere uitwerking Definitief Inhoud: definitieve berekeningen vervoer. /
Ontwerp Transportinstallaties Ontwerp Transporti Ontwerp Transportinstallaties (1:10/1:20) / (1:50) /
machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting,
krachtstroom, LAN, noodstroom, regeling,

armaturen




Ontwerpintegratie

05.11.010 Coordineren en integreren Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Controleren (ruimtelijke) Conclusies en aanwijzingen Inhoud: m.b.t. de (r en onderlinge
deelontwerpen Definitief pen i istentie van pen van participanten / eventuele
ontwerp Definitief ontwerp aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en
onderlinge consistentie van deelontwerpen
05.11.010 Cobrdineren en integreren Definitief ontwerp Ontwerpintegratie 0 0] g P Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en
deelontwerpen Definitief fase Definitief ontwerp installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en
ontwerp brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren
gebouwprestaties
05.11.010 Cobrdineren en integreren Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Cobrdineren fspraken en Inhoud: afspraken vaki ij ing wer
deelontwerpen Definitief deelontwerpen cobrdinatietekeningen Definitief parti workflow met i (c.q. input-
ontwerp ontwerp outputrelaties) / codrdinatietekeningen Definitief ontwerp:
plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details
(1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve
en installatietechnische elementen
05.11.020 Onderling beoordelen Definitief| Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Onderling beoordelen Definitief |Onderlinge beoordelingen Onderlinge beoordelingen |Inhoud*: opmerkingen bij pen participanten / g
Ontwerp per deelontwerp (M- Ontwerp per deelontwerp Definitief Ontwerp per adviezen/verzoeken tot aanpassing
taak) deelontwerp
05.11.030 Maken definitieve EPC- Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Maken EPC tieve EPC g fase Inhoud: g van de energiepi (EPC), als bedoeld|
berekening tief ontwerp in 5 van het it 20(
05.11.040 Uitvoeren V&G-codrdinatie | Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Plenair besp eni greerde V&G-risico- Geintegreerde V&G RIZE |Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de
voor het ontwerp V&G-risico-inventarisaties inventarisatie en —evaluatie fase uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in
participanten Definitief ontwerp het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
05.11.040 Uitvoeren V&G-coordinatie | Definitief ontwerp. Ontwerpintegratie Opstell &G-d 2 fase Definitief V&G dossier Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en
voor het ontwerp ontwerp gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het
werk na oplevering
05.11.040 Uitvoeren V&G-codrdinatie | Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Sturen V&G-risico-inventarisaties |Verzoek tot leveren bijdragen aan Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-
voor het ontwerp door participanten V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
evaluatie per participant fase
Definitief ontwerp
05.11.080 Definitief ontwerp Ontwerpintegratie g Integrale Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en
fase Definitief ontwerp rchitectuur Interieur, Constructie, i
05.11.090 Maken voorstel sluit- en Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Maken voorstel sluit- en Voorstel sluit- en beveiligingsplan Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang
beveiligingsplan beveiligingsplan tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan /
voorstel
05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Ontwerpen/voorbereiden Gebouwgebonden Inhoud: beschrijving/specificatie van
gebouwgebonden voor veilig onderhoud aan de en
veiligheidsvoorzieningen veiligheidsvoorzieningen (indien van atria, glazen i , tr i
glasdaken, hellende en platte daken
05.11.100 Ontwerpen/voorbereiden Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Invullen Checklist Veilig Checklist Veilig onderhoud op een Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK,
gebouwgebonden op en aan aan 2012 ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij
veiligheidsvoorzieningen 2012 t.b.v. aanvraag gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud
omgevingsvergunning
05.11.110 Verkennen toegankelijkheid | Definitief ontwerp Ontwerpintegratie Verkennen bouwterrein Inhoud: si (1:500): jkheid bouwterrein /
bouwterrein bouwterrein en voor




Geld

05.12.010 Bewaken fasebudget Definitief ontwerp Geld Bewaken fasebudget Rapport bewaking DO-budget  |Rapport bewaking budget |Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur
en totaal
05.12.030 Begroten bouwkosten Definitief ontwerp Geld Begroten bouwkosten DO DO-begroting Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting /
/ begroting per projectdeel / begroting
DO op basis van
risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget /
aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
05.12.040 [Adviseren investeringskosten |Definitief ontwerp Geld Ramen investeringskosten Raming investeringskosten fase |Raming investeringskosten |Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming /
Definitief ontwerp i / raming investeril conform NEN 2631/
advies
05.12.040 [Adviseren investeringskosten |Definitief ontwerp Geld d Advies i i fase Inhoud: risi investeri tov.
Definitief ontwerp budget / advies te treffen maatregelen
05.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit Definitief ontwerp Geld d kosten-kwaliteit Kost¢ iteit ies fase Kosten-kwal. advies Inhoud*: analyse I ies en gegevens
Definitief ontwerp / conclusies / advies
05.12.070 Ramen exploitatiekosten Definitief ontwerp Geld Ramen exploitatiekosten Raming exploitatiekosten fase _|Raming exploitatiekosten |Inhoud*: raming nderverdeeld in voor
Definitief ontwerp vaste kosten, onder inistrati
beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames /
beoordeling t.0.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.080 [Analyseren kosten-baten Definitief ontwerp Geld ‘Analyseren kosten-baten ‘Analyse kosten-baten exploitatie |Analyse k-b expl. vanaf |Inhoud*: 7 afweging tegen
exploitatie exploitatie fase Definitief ontwerp fased verwachte opbrengsten / advies
Organisatie/
05.13.010 Organiseren project Definitief ontwerp Organisatie/procesintegrati |Beheren projectorganisatie proj isatie fase Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde
e Definitief ontwerp projectorganisatie maatregelen
05.13.020 Sturen en bewaken project | Definitief ontwerp. Organisatie/procesintegrati |Sturen en bewaken fase Definitief | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp |Fase-afsluiting Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en
e ontwerp proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan /
isi van het proj / beéindi
(deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
05.13.020 Sturen en bewaken project | Definitief ontwerp Organisatie/procesintegrati [Herijken en uitwerken Planvan  |Plan van Aanpak Project fase PVA Project Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten /
e Aanpak project tief ontwerp proj besturi isatie/ ui voor tijd en
kosten
Tijd
05.14.020 Herijken projectplanningen | Definitief ontwerp. Tijd Analyseren haalbaarheid Analyse haalbaarheid Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies /
analyseren haalbaarheid oplever plever in fase
opleveringsdatum Definitief Ontwerp
05.14.020 Herijken projectplanningen | Definitief ontwerp. Tijd Herijken projectplanning Planning projectdoorlooptijd fase |Projecttijdschema Inhoud*: uctuur/ proj

analyseren haalbaarheid
opleveringsdatum

Definitief ontwerp

specifieke tijdschema’s




Informatie en Communicatie

05.15.010 Voeren van overleg met de Definitief ontwerp Informatie en Voeren van overleg met de Verslagen overleg opdrachtgever |Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
opdrachtgever (M-taak) Communicatie lopdrachtgever fase Definitief ontwerp / afspraken /
05.15.015 Voorbereiden, voorzitten, Definitief ontwerp Informatie en Voorbereiden, voorzitten, Verslagen Verslag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen /
verslagleggen van Communicatie verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen fase / afspraken /
ontwerpteamvergaderingen ontwerpteamvergaderingen tief ontwerp
05.15.020 Deelnemen aan Definitief ontwerp Informatie en Deelnemen aan
ontwerpteamvergaderingen (M C i ntwer
taak)
05.15.025 Deelnemen aan Definitief ontwerp Informatie en Deelnemen aan
stuurgroepvergaderingen (M- C i ingen 2X PER FASE
taak)
05.15.030 Voeren van overleg met Definitief ontwerp Informatie en Voeren van overleg met externe |Verslagen overleg externe Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
externe specialisten (M-taak) C i jali specialisten fase Definitief preki / afspraken /
ontwerp
05.15.040 Voeren van overleg met Definitief ontwerp Informatie en Voeren van overleg met bevoegde|Verslagen overleg bevoegde: Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
bevoegde instanties (M-taak) C i i i instanties fase Definitief ontwerp preki / afspraken /
05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer | Definitief ontwerp Informatie en Verwerken Rapport verwerkt rwerkts Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen /
Communicatie fase Definitief ontwerp goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
05.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer | Definitief ontwerp Informatie en Managen wijzigingen Formele voorstellen tot Formele voorstellentot  |Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding
Communicatie ijzigingen op ijzigi Voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en
fasedocumenten in fase Definitief le extra kosten doorvoering wijziging
ontwerp
05.15.070 Beheren projectdocumenten | Definitief ontwerp Informatie en Beheren procesdocumenten Rapport procesdocumenten fase |Rapport documenten Inhoud*: overzicht inclusief data, versi 3
Communicatie Definitief ontwerp verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
05.15.080 Verzorgen van voorlichting,  |Definitief ontwerp Informatie en Verzorgen voorlichting aanen  |Voorlichting en inspraak Voorlichting en inspraak ~[Inhoud*: ijk van project:

inspraak, overleg, begeleiding
en advisering van bewoners,
gebruikers en anderen (M-taak)

Communicatie

inspraak van bewoners,
gebruikers en anderen

bewoners, gebruikers en anderen
fase Definitief Ontwerp

Verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies




Kwaliteitszorg en risico's

05.16.010 Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en
projectrisico’s per projectdeel projectrisico's per projectdeel
(cluster) (cluster)
05.16.010.01  |Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en RI&E Architectuur/bouwkunde  [RI&E Inhoud*: risico's ten aanzien
projectrisico’s projectrisico's fase Definitief ontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer
Architectuur rchitectuur / beheermaatregelen
05.16.010.02  |Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en RI&E Interieur fase Definitief RIZE Inhoud*: iek / risico's ten aanzien
projectrisico’s Interieur projectrisico's Interieur ontwerp van geld, tijd, i atie, kwaliteit, en beheer|
/ beheermaatregelen
05.16.010.03  [Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en RI&E Landschap fase Definitief  |RI&E Inhoud*: risico's ten aanzien
projectrisico's Landschap projectrisico's Landschap ontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer
/ beheermaatregelen
05.16.010.04  |Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en RI&E Constructies fase Definitief |RIZE Inhoud*: risico's ten aanzien
projectrisico's Constructies projectrisico's Constructies ontwerp van geld, tijd, i atie, kwaliteit, en beheer|
/ beheermaatregelen
05.16.010.05  |Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en RIZE fase Definitief  |RI&E Inhoud*: ek / risico's ten aanzien
projectrisico's Installaties projectrisico's Installaties ontwerp van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer
/ beheermaatregelen
05.16.020 Analyseren en behandelen Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's |Integreren RI&E's per projectdeel |Project RI&E fase Definitief RIZE Inhoud*: iek / risico's ten aanzien
projectrisico's: integreren ontwerp van geld, tijd, i atie, kwaliteit, en beheer]
RI&E's per projectdeel / beheermaatregelen
05.16.022 Analyseren en behandelen Definitief ontwerp en risico's en milieu- [Analyse milieu-effecten Definitief [Analyse milieu-effecten  [Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen
milieu-effecten (M-taak) effecten ontwerp bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
05.16.024 Leveren informatie t.b.v. een |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's | Leveren informatie t.b.v. een Informatie t.b.v. een Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw,
duurzaamheidskeurmerk i k i ‘merk fase DUBOkeur of andere)
(nader te bepalen) (M-taak) tief ontwerp
05.16.030 Toetsen Definitief Ontwerp per | Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's | Toetsen Definitief Ontwerp per
projectdeel aan PVE en projectdeel aan PVE en
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke
egelgeving (cluster) regelgeving (cluster)
05.16.030.01  [Toetsen Definitief Ontwerp |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's | Toetsen Definitief Ontwerp Conclusies toetsing Definitief Conclusies toetsingt/m  |Inhoud*: PvEen wettelijke
Architectuur/bouwkunde aan Architectuur/bouwkunde aan PVE |Ontwerp fase TO / / motivaties eventuele afwijking
PVE en toepasselijke wettelijke en toepasselijke wettelijke Architectuur/bouwkunde conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
05.16.030.02  |Toetsen Definitief Ontwerp Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's Toetsen Definitief Ontwerp Conclusies toetsing Definitief Conclusies toetsing t/m Inhoud*: :PVE en wettelijke
Interieur aan PvE en Interieur aan PVE en toepasselijke |Ontwerp Interieur fase TO / / eventuele ijkinge
toepasselijke wettelijke wettelijke regelgeving conclusies / aanbevelingen
regelgeving
05.16.030.03  [Toetsen Definitief Ontwerp |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico’s | Toetsen Definitief Ontwerp Conclusies toetsing Defi Conclusies toetsing t/m  |Inhoud*: :PvEen wettelijke
Landschap aan PVE en Landschap aan PVE en Ontwerp Landschap fase TO ing / toetsi / motivaties eventuele afwijking
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
05.16.030.04  [Toetsen Definitief Ontwerp |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's | Toetsen Definitief Ontwerp Conclusies toetsing Definitief Conclusies toetsingt/m  [Inhoud*: PvEen wettelijke
Constructies aan PVE en Constructies aan PVE en Ontwep Constructies fase TO ing / / motivaties eventuele afwijking
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
05.16.030.05  [Toetsen Definitief Ontwerp |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico’s | Toetsen Definitief Ontwerp Conclusies toetsing Definitief Conclusies toetsing t/m  [Inhoud*: PVEen wettelijke
Installaties aan PVE en Installaties aan PVE en Ontwerp Installaties fase TO i / motivaties eventuele afwijking
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
05.16.040 Toetsen integraal Definitief Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's Toetsen integraal Definitief Verificatie Definitief Ontwerp Inhoud: 1 PvEen wettelijke
Ontwerp aan PVE en (Ontwerp aan PVE en toepasselijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel /
ijke wettelijke ijke r i verzamelde motivati t ijkingen / overall /
regelgeving overall aanbevelingen
05.16.050 Herijken kwantitatieve analyse |Definitief ontwerp Kwaliteitszorg en risico's  |Herijken opp analyse gebouw fase Inhoud: bruto vioeroppervlakte / vioeroppervlakte per ruimte per
van het Definitief Ontwerp gebouw bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen




ingen

overige vergunningen (per
contract te specificeren) (M-

taak)

overige vergunningen

05.17.020 Herijken vergunningcheck Definitief ontwerp Vergunningen Herijken vergunningcheck via Inventarisatie benodigde Inhoud: deel als van
Omgevi li fase Definitief de omgevingsvergunning
ontwerp
05.17.030 Sturen en bewaken Definitief ontwerp Vergunningen Sturen en bewaken Vergunningenplan fase Definitief Inhoud: deel / verwachte /
i ergunni agen ontwerp / tij
05.17.040 Aanvragen Definitief ontwerp g i Aanvraag Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de
omgevingsvergunning bouwen bouwen bouwen geautoriseerde aanvraag
/ indieni iden conform de Regeling
(Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.n|/BWBR0027471)

05.17.050 Opstellen aanvragen eventuele | Definitief ontwerp Vergunningen Opstellen aanvragen eventuele  |Aanvragen overige vergunningen Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of]

conform het (zie 05.17.030)




code taakomschrijving ijy .omschr Total Engineer Opmerkingen
ng
Architectuur / Bouwkunde
06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp | Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/  |Uitwerken Technisch Ontwerp  |Technisch Ontwerp Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing
Architectuur/bouwkunde Architect rchi gebouw, itieve terreinindeling / plat (1:100/1:200) met
definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en
maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten
(1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele
aansluitingen op met ificaties en
ing / kenmerkende fr (1:20/1:50) met ruimte- en
bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk
(1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriéntaties per bouwdeel
met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties
en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en
Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten
06.04.030 Uitwerken Technisch Ontwerp | Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ | Maken schriftelijke toelichting op |Schriftelijke toelichting op Inhoud: uif /acl / ding van en
Architectuur/bouwkunde bouwkunde Technisch Ontwerp Technisch Ontwerp ichting op keuzen / ding t.o.v.
Ar Archi van Eisen / ding t.0.v. Definitief Ontwerp
06.04.050 Opstellen technische Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ Opstellen T Inhoud: i ificaties van en
specificaties (' ijvingen’) (‘ ijvingen’) materialen, inclusief plaatsaanduidingen
(*besteksomschrijvingen’) Architect rchi
Architectuur/bouwkunde
06.04.070 Bijdrage leveren aan herijken | Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ | Bijdrage leveren aan herijken V& r V&G RIZE Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
V&G-risico-inventarisatie en - bouwkunde risico-inventarisatie en -evaluatie, |aan herijken V&G-risico- als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
evaluatie, Architectuur/bouwkunde inventarisatie en —evaluatie fase
Architectuur/bouwkunde Technisch ontwerp / bestek
06.04.080 Presenteren Technisch Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/  |Presenteren Technisch Ontwerp |Presentatie Technisch Ontwerp | Presentatie Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen,
Ontwerp Archi Archi P i je, digitale presentatie, diapresentatie, ....
Architectuur/bouwkunde
06.04.085 Leveren bijdrage Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ Leveren bijdrage Bijdrage Architectuur/bouwkunde Inhoud: projec ifi ingen op standaard Alg:
Architectuur/bouwkunde aan Architectt aan aan Administratieve in STABU. vanuit de i Archi tbv.
Aanvullende Administratieve i het bestek
Bepalingen Bepalingen
06.04.100 Maken (deel)bestek Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ | Maken (deel)bestek (Deel)bestek Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk:
Architectuur/bouwkunde Archi rehi atieve ifi van
constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis:
het rchitectuur moet als
kunnen dienen
06.04.110 Maken 3D-visualisaties Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ | Maken 3D-vi 3D- 3D visualisaties Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-
Architectuur/bouwkunde Archi Archi fase video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
Technisch ontwerp / Bestek
06.04.160 Maken hoeveelhedenstaten Technisch ontwerp / Bestek Architectuur/ Maken ; Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,
Architectuur/bouwkunde Architectt rehi fase inclusief aanduiding van de toepassingen

Technisch ontwerp




Interieur

06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Technisch ontwerp / Bestek Interieur Presenteren Technisch Ontwerp | Presentatie Technisch Ontwerp |Presentatie Ontwerp Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen,
Interieur Interieur Interieur P digitale pre e, diapr
06.05.010 Maken Technisch Ontwerp Technisch ontwerp / Bestek Interieur Uitwerken Technisch Ontwerp | Technisch Ontwerp Interieur Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van
Interieur Interieur inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en
specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de
verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering /
beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de
interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages
hierover
06.05.030 Aanleveren technische Technisch ontwerp / Bestek Interieur Aanleveren technische Technische specificaties Interieur Inhoud: technische van inric en afwerkingen,
specificaties Interieur, t.b.v. specificaties Interieur, th.v. bestek| inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek
bestek
06.05.050 Bijdrage leveren aan herijken | Technisch ontwerp / Bestek Interieur Bijdrage leveren aan herijken V&G]Bijdrage Interieur aan herijken  |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
evaluatie, Interieur Interieur —evaluatie fase Technisch
ontwerp / bestek
06.05.060 Leveren bijdrage Interieur aan | Technisch ontwerp / Bestek Interieur Leveren bijdrage Interieur aan | Bijdrage Interieur aan Inhoud: proj op standaard Alg
Aanvullende Administratieve i i Administratieve in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.| het bestek
Bepalingen Bepalingen Bepalingen
06.05.070 Maken (deel)bestek Interieur | Technisch ontwerp / Bestek Interieur Maken (deel)bestek Interieur (Deel)bestek Interieur Inhoud: ingeval van aparte van interieurwerk: administratieve
bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en
afwerkingen, inclusief idi / opti : Eis:
het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.05.080 Maken 3D-visualisaties Technisch ontwerp / Bestek Interieur Maken 3D-vi: Interieur  |3D-vi ies Interieur fase 3D visualisaties Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-
Interieur Technisch ontwerp / Bestek video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
06.05.100 Maken hoeveelhedenstaten Technisch ontwerp / Bestek Interieur Maken ; Interieur Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,
Interieur Interieur fase Technisch ontwerp inclusief aanduiding van de toepassingen




|Landschap

06.06.010 Maken Technisch Ontwerp Technisch ontwerp / Bestek Landschap Maken Technisch Ontwerp Technisch Ontwerp Landschap Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming:
Landschap Landschap maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte
maaiveld en van het plan, leidingen,
putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en
verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies,
materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.0.v.
Vioerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiéring onderdelen en
materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
06.06.040 Opstellen technische Technisch ontwerp / Bestek Landschap Opstellen technische specificaties |Technische specificaties Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische geen raw
specificaties Landschap (deel 2 Landschap (deel 2 RAW-bestek) |Landschap (deel 2 RAW-bestek) ificati / lijsten: i soorten,
RAW-bestek) maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te
leveren i overzicht van , overzicht van pr /
g balansen van materialen / voor
werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v.
de bouw
06.06.060 Bijdrage leveren aan herijken | Technisch ontwerp / Bestek Landschap Bijdrage leveren aan herijken V&G]Bijdrage Landschap aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
\V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
evaluatie, Landschap Landschap —evaluatie fase Technisch
ontwerp / bestek
06.06.070 Leveren bijdrage Landschap | Technisch ontwerp / Bestek Landschap Leveren bijdrage Landschap aan _|Bijdrage Landschap aan Inhoud: proj op standaard Alg
aan Aanvullende istrati Administratieve volgens Deel 3 van de RAW- vanuit de i Landschap,
Administratieve Bepalingen Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) [Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) t.b.v. het bestek
(deel 3 RAW-bestek)
06.06.075 Maken Bestek Landschap (deel |Technisch ontwerp / Bestek Landschap Maken Bestek Landschap (deel 1, |Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 Inhoud: Alg: ini i werl
1,2 en 3 RAW-bestek) 2 en 3 RAW-bestek) RAW-bestek) beschrijving van het werk, i ificati iteitseisen) / lijsten:
i soorten, maten, vormen), overzicht
van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van
leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van
aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen
llen, gront rk en rooien t.b.v. de bouw. Eis: het
(Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.06.080 Opstellen advies Technisch ontwerp / Bestek Landschap Opstellen advies grondverbetering| Advies grondverbetering en Inhoud: advies gelen gr king, g itwisseling, drainage,
grondverbetering en bemesting| en bemesting bemesting ing en ing naar iding van ui verkennend
06.06.090 Maken berekening en Technisch ontwerp / Bestek Landschap Maken berekening en uitwerken |Berekening en maatregelen Inhoud: iltratie /
uitwerken maatregelen maatregelen hemelwaterinfiltratie beschrijving/specificatie maatregelen
hemelwaterinfiltratie hemelwaterinfiltratie
06.06.100 Maken berekening en Technisch ontwerp / Bestek Landschap Maken berekeningen en Berekening en uitwerking Inhoud: iti i igde drainage / terrei ing met
uitwerken drainage terrein uitwerken drainage terrein drainage terrein daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op
oppervlaktewater of rioolsysteem
06.06.110 Opstellen berekeningen en Technisch ontwerp / Bestek Landschap Opstellen berekeni en advies |Berekenil en advies Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ..

advies rioleringen in terrein

rioleringen in terrein

rioleringen in terrein




Bouwfysica, Akoestiek en
Brandveiligheid

06.07.010 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek ysica, Beoordeling Inhoud: i i en princi /
ontwikkeling op bouwfysische koestiek en diverse proj tav. ysische beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
aspecten Brandveiligheid [t.a.v. bouwfysische aspecten aspecten

06.07.010 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Maken ber D ber Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid,
ontwikkeling op bouwfysische Akoestieken  |t.a.v. bouwfysische aspecten bouwfysische aspecten thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie,
aspecten Brandveiligheid daglicht en uitzicht

06.07.010 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Opstellen Ontwerpverantwoording Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische
ontwikkeling op bouwfysische Akoestiek en ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van
aspecten Brandveiligheid [Technisch Ontwerp Bouwfysica aspecten als lucht- en water i de arl

thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming,

temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht,

brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen
i (bijvoorbeeld ysica, wi :

06.07.020 Opstellen rapportages Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Opstellen rapportages bouwfysica [Rapportages bouwfysica voor Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit
bouwfysica voor aanvraag Akoestiek en voor aanvraag reguliere aanvraag reguliere i i aanvraag (Biab), paragraaf 1.2.4
reguliere bouwvergunning (in iligheit (in één keer of  |bouwvergunning (in één keer of onderdeel 1a, 1c, 1e, li en 1j, met inachtneming van het gestelde in
één keer of tweede fase) tweede fase) tweede fase) paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en

bescheiden”)

06.07.030 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek ysica, Beoordeling Inhoud: i i en princi /
ontwikkeling op akoestische koestiek en ta.v. i ta.v. beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
basisaspecten i basisaspecten

06.07.030 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Opstellen Ontwerpverantwoording Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische
ontwikkeling op akoestische Akoestieken  |ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als
basisaspecten Brandveiligheid |Technisch Ontwerp Akoestiek geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel,

ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het
overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting,
i trillingen, i naar de omgeving,

06.07.030 Ondersteunen/sturen TO- Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Maken ber D ber Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern
ontwikkeling op akoestische Akoestieken  |t.a.v. akoestische (lucht- en idsisolati ing gevel, rui iek
basisaspecten Brandveiligheid

06.07.040 Ondersteunen technisch Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Ondersteunen technisch Technische specificatie en Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties
specificeren en dimensioneren en en dimensi n imensionering specifi maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)

specifieke maatregelen
daglichtvoorzieningen

koestiek en

daglichtvoorzieningen

maatregelen daglichtvoorziening

NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-
normale I ieni behoren tot het
Architectuur/bouwkunde




06.07.080 Ondersteunen technisch Technisch ontwerp / Bestek a, [¢] technisch Technische specificatie en Techn. specificatie Inhoud*: iti i van
specificeren en dimensioneren koestiek en en en di i en i ing maatregelen maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
maatregelen geluidsuitstraling Brandveiligheid i aling raling naar omgeving
naar de omgeving naar omgeving
06.07.090 Ondersteunen technisch Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Ondersteunen technisch Technische specificatie en Techn. specificatie Inhoud*: definiti i van
specificeren en dimensioneren Akoestiek en n en di i en i ing maatregelen maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
maatregelen installatiegeluid iligheit i i i installatiegeluid
06.07.100 Ondersteunen technisch Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Ondersteunen technisch Technische specificatie en Techn. specificatie Inhoud*: definitieve van specificaties
specificeren en dimensioneren koestiek en en en di i n i ing maatregelen maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
maatregelen ruimteakoestiek ilighei T T i
06.07.110 Uitbrengen projectspecifiek | Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Ondersteunen technisch Technische specificatie en Techn. specificatie Inhoud*: definitieve ingen van
akoestisch advies Akoestiek en en en dimensioneren i ing maatregelen maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
Br ilighei externe externe geluidsbelasting
geluidsbelasting
06.07.200 Herijken en eventueel Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Herijken en fase TO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept
i Akoestiek en brandveiligheidsplan (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik
Brandveiligheid / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik
van viuchtwegen en compartimenteringen
06.07.210 Controleren TO-documenten | Technisch ontwerp / Bestek Bouwfysica, Controleren TO-documenten op |Rapportage brandveiligheid fase Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling
op brandveiligheidsaspecten koestiek en br ilighei TO bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten /

Brandveiligheid

indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie

tot brandveiligheid




Constructie

06.08.010

Maken Technisch Ontwerp
Constructies

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Maken

k i Technisch

Technisch Ontwerp Constructies

Ontwerp Constructies

Inhoud: i ing, inclusief ing water ie op
lichte platte daken / stabiliteif kening / ing van van
funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van
constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de
berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch
ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen
opbouw van de constructie en de fundering en onder invioed van de

i krachten en invl voor de constructie als

geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn
Vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de
gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de
fundering zijn bepaald

06.08.010

Maken Technisch Ontwerp
Constructies

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Verwerken van

in i en

Technisch Ontwerp Constructies

berekeningen Technisch Ontwerp

Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor
zover dit in de ui ing van i en ber reeds verricht
werk niet teniet doet

06.08.010

Maken Technisch Ontwerp
Constructies

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Maken Technisch Ontwerp
Constructies

Technisch Ontwerp Constructies

Inhoud: T i / inclusief paaltype, -
afmetingen en —draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) /
plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en
balkafmetingen, vloertypen en —dikten, vloerbelastingen en dilataties /
essentiéle plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) /
principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen
moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de
inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.

06.08.015

Doorontwikkelen ontwerpnota
constructies

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Maken schriftelijke toelichting op
Technisch Ontwerp Constructies

Schriftelijke toelichting op
Technisch Ontwerp Constructies

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving
hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan /

er ing van en toelichting op keuzen /

en i inaties / constr en materialen /|
stabiliteitsprincipe / verantwoording t.0.v. Programma van Eisen /
verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp /
uitwerking eventuele tweede draagweg

06.08.020

Indien van toepassing: leveren
aanvullende informatie t.b.v.
omgevingsvergunning bouw

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Indien van ing: leveren
aanvullende informatie t.b.v.
i ing bouw

constructies t.b.v.

gunning bouw

Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artike]
2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling
omgevingsrecht

06.08.030

Aanleveren technische
specificaties Constructies, t.b.v.
bestek

Technisch ontwerp / Bestek

Constructie

Leveren bijdrage Constructies aan

Bijdrage Constructies aan

Bepalingen

Administratieve
Bepalingen

Inhoud: projec ifi ingen op standaard Alg
in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek




06.08.030 Aanleveren technische Technisch ontwerp / Bestek Constructie anleveren T Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen,
specificaties Constructies, t.b.v. specificaties Constructies, t.b.v.  [Constructies inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
bestek bestek

06.08.050 Bijdrage leveren aan herijken | Technisch ontwerp / Bestek Constructie Bijdrage leveren aan herijken V&G]Bijdrage Constructies aan herijken [V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
evaluatie, Constructies Constructies —evaluatie fase Technisch

ontwerp / bestek

06.08.060 Adviseren bouwkundige Technisch ontwerp / Bestek Constructie Adviseren bouwkundige Advies bouwkundige constructies Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde
constructies constructies fase Technisch ontwerp ontwerpdocumenten

06.08.090 Maken overzichtstekeningen  |Technisch ontwerp / Bestek Constructie Maken overzi Overzit Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de
geprefabriceerde beton-, staal-, geprefabriceerde beton-, staal-, [geprefabriceerde onderscheiden constr uitgewerkt in p gl en eventuele
hout- en/of metselconstructies hout- en/of uctie: ucties, van staal-, wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de

hout- en metselwerkconstructies overzi i moeten informatie bevatten voor de
prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij
moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van
de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde
eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden
constructietypen worden gecombineerd

06.08.100 Maken gedetailleerde Technisch ontwerp / Bestek Constructie Maken de Inhoud: ische plat en doorsneden van het
slooptekeningen Constructies slooptekeningen Constructies Constructies gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen

constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als
contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van
constructiedelen

06.08.110 Specificeren maatregelen Technisch ontwerp / Bestek Constructie Specificeren maatregelen Specificatie maatregelen Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen /
sloop/renovatie Constructies sloop/renovatie Constructies sloop/renovatie Constructies specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop

06.08.120 Maken sloopbestek Technisch ontwerp / Bestek Constructie Maken sloopbestek Constructies Constructies Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen
Constructies constructi / opti : Eis: het moet als

contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van
constructiedelen

06.08.130 Maken hoeveelhedenstaten | Technisch ontwerp / Bestek Constructie Maken Constructies Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen,
Constructies Constructies fase Technisch ontwerp inclusief aanduiding van de toepassingen

06.08.140 Codrdineren en verwerken Technisch ontwerp / Bestek Constructie Codrdineren en verwerken Verwerking resultaten advisering Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota

resultaten advisering
geotechniek

resultaten advisering geotechniek

geotechniek fase Technisch
Ontwerp / Bestek




06.09.030 Aanleveren technische Technisch ontwerp / Bestek Installaties Aanleveren technische Technische specificaties Inhoud: van i en installati
specificaties Installaties, t.b.v. ificati thyv. | ijvingen') inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
bestek bestek Installaties
06.09.040 Indien van toepassing: leveren |Technisch ontwerp / Bestek Installaties Indien van toepassing: leveren Aanvullende informatie Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel
aanvullende informatie t.b.v. aanvullende informatie t.b.v. installaties t.b.v. 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling
omgevingsvergunning bouw i bouw i gunning bouw omgevingsrecht
06.09.050 Bijdrage leveren aan herijken | Technisch ontwerp / Bestek Installaties Bijdrage leveren aan herijken V&G]Bijdrage Installaties aan herijken |V&G RI&E Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase
V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie, |V&G-risico-inventarisatie en als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
evaluatie, Installaties Installaties —evaluatie fase Technisch
ontwerp / bestek
06.09.070 Maken functioneel bestek Technisch ontwerp / Bestek Installaties Maken functioneel bestek Functioneel bestek Installaties Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en
Installaties Installaties i van ies / Eis: het i bestek moet in
met de Technisch ontwer i
informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een
prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.140 Opstellen concept Technisch ontwerp / Bestek Installaties Opstellen concept Concept Opleveringsprotocol Inhoud: opl gsprotocol / bijbehorende ices t.b.v. de
opleveringsprotocol Installaties opleveringsprotocol i beproeving van installaties bij oplevering
A
06.11.010 Coordineren en integreren Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Controleren (ruimtelijke) Conclusies en aanwijzingen Inhoud: m.b.t. de (rui en onderlinge
deelontwerpen Technisch e samenhang deelontwerpen afstemming deelontwerpen consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen
ontwerp Technisch ontwerp aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge
consistentie van deelontwerpen
06.11.010 Cobrdineren en integreren Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Optimaliseren gebouwprestaties |Optimalisatie gebouwprestaties Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en
deelontwerpen Technisch e fase Technisch ontwerp installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en
ontwerp brandveiligheid, vanuit cogpunt van gezamenlijk te leveren
gebouwprestaties
06.11.010 Coérdineren en integreren Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Co fspraken en Inhoud: afsprak wer
deelontwerpen Technisch e deelontwerpen codrdinatietekeningen Technisch participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-
ontwerp ontwerp outputrelaties) / codrdinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden
(1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante
knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische
elementen
06.11.020 Onderling beoordelen Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Onderling beoordelen Technisch |Onderlinge beoordelingen Onderlinge beoordelingen |Inhoud*: opmerkingen bij pen participanten / g
Technisch Ontwerp per e Ontwerp per deelontwerp Technisch Ontwerp per adviezen/verzoeken tot aanpassing
deelontwerp (M-taak) o
06.11.030 Evalueren/bijstellen definitieve |Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Ey bijstell D EPC fase Inhoud: i / i /
EPC-berekening e EPC-berekening Technisch ontwerp EPC
06.11.080 Uitvoeren V&G-codrdinatie Technisch ontwerp / Bestek (Ontwerpintegrati (O Il llen V&G-d &G-di fase Technisch V&G dossier Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en
voor het ontwerp e ontwerp gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het
werk na oplevering
06.11.080 Uitvoeren V&G-coordinatie | Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati | Opstellen V&G-plan ontwerpfase |V&G-plan ontwerpfase Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken
voor het ontwerp e organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-codrdinator ontwerpfase /
inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en
organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G
06.11.080 Uitvoeren V&G-codrdinatie | Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati [Sturen V&G-risico-inventarisaties |Verzoek tot leveren bijdragen aan Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-
voor het ontwerp e door participanten V&G-risico-inventarisatie en - risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
evaluatie per participant fase
Technisch ontwerp / Bestek
06.11.081 Integreren technische Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Integreren technische Technische specificaties Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per
specificaties e specificaties projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische
inclusief i
06.11.100 Maken geintegreerd Technisch ontwerp / Bestek (Ontwerpintegrati [Samenvoegen Aanvullende Bestek Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering /
bouwkundig bestek e Administratieve Bepalingen en i voor Ar Interieur,
(Architectuur/bouwkunde, technische specificaties tot Bestek: Constructies en eventueel Landschap en Installaties
Interieur, Constructies)
06.11.110 Integreren hoeveelhedenstaten|Technisch ontwerp / Bestek (Ontwerpintegrati Integreren he Integrale h Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en
e fase Technisch ontwerp apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
06.11.120 Maken definitief sluit- en Technisch ontwerp / Bestek Ontwerpintegrati |Maken definitief sluit- en Definitief sluit- en beveiligingsplan Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot

beveiligingsplan

e

beveiligingsplan

ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan




Geld

06.12.010 Bewaken fasebudget Technisch ontwerp / Bestek Geld Bewaken fasebudget Rapport bewaking TO-budget Rapport bewaking budget |Inhoud*: overzicht ikbare en per adviseur en
totaal
06.12.030 Begroten bouwkosten Technisch ontwerp / Bestek Geld Begroten bouwkosten TO-begroting Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per
technische oplossing
06.12.040 Ramen investeringskosten Technisch ontwerp / Bestek Geld Ramen investeri Raming i i fase |Raming investeringskosten |Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode
Technisch ontwerp / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
06.12.040 Ramen investeringskosten Technisch ontwerp / Bestek Geld d investeri Advies investeril fase Inhoud: risi / beoordeling i ten opzichte
 Technisch ontwerp van budget / advies te treffen maatregelen
06.12.050 Adviseren kosten-kwaliteit Technisch ontwerp / Bestek Geld Adviseren kosten-kwaliteit Kosten-kwaliteitsadvies fase Kosten-kwal. advies Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens /
Technisch ontwerp conclusies / advies
06.12.070 Ramen exploitatiekosten Technisch ontwerp / Bestek Geld Ramen exploitatiekosten Raming exploitatiekosten fase  |Raming exploitatiekosten |Inhoud*: raming itati in voor vaste
 Technisch ontwerp kosten, { onder administratieve beheerkosten
en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.0.v.
budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
06.12.080 Analyseren kosten-baten Technisch ontwerp / Bestek Geld Analyseren kosten-baten Analyse kosten-baten exploitatie |Analyse k-b expl. vanaf Inhoud*: r / afweging i tegen
exploitatie exploitatie fase Technisch ontwerp fased verwachte opbrengsten / advies
Tijd
06.14.020 Herijken projectplanning en | Technisch ontwerp / Bestek Tijd Herijken projectplanning Planning projectdoorlooptijd fase |Projecttijdschema Inhoud*: tij uctuur/ projecttij
analyse haalbaarheid Technisch ontwerp specifieke tijdschema’s
opleveringsdatum
06.14.020 Herijken projectplanning en | Technisch ontwerp / Bestek Tijd Herijken analyse haalbaarheid  |Analyse haalbaarheid Inhoud: analyse kritieke pad proj ing / ies /
analyse haalbaarheid opleveringsdatum opleveringsdatum in fase
opleveringsdatum Technisch ontwerp
[Informatie en communicatie
06.15.010 Voeren van overleg met de Technisch ontwerp / Bestek Informatie en Voeren van overleg met de Verslagen overleg opdrachtgever |Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
opdrachtgever (M-taak) Communicatie  |opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.015 Voorbereiden, voorzitten, Technisch ontwerp / Bestek Informatieen  |Voorbereiden, voorzitten, Verslagen Verslag vergadering Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten
verslagleggen van C icati van ontwerpteamvergaderingen fase / afspraken / actiepunten
ontwerpteamvergaderingen ontwerpteamvergaderingen Technisch Ontwerp
06.15.020 Deelnemen aan Technisch ontwerp / Bestek Informatie en Deelnemen aan
ontwerpteamvergaderingen (M Communicatie  |ontwerpteamvergaderingen
taak)
06.15.027 Deelnemen aan Technisch ontwerp / Bestek Informatieen | Deelnemen aan
stuurgroepvergaderingen (M- Communicatie  |stuurgroepvergaderingen 2X PER FASE
taak)
06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer | Technisch ontwerp / Bestek Informatieen  |Managen wijzigingen Formele voorstellen tot Formele voorstellen tot | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en|
Communicatie ijzigingen op d ijzigi motivatie van de wijziging / voor planning en /
fasedocumenten in fase Technisch eventuele extra kosten doorvoering wijziging
ontwerp
06.15.060 Uitvoeren wijzigingenbeheer | Technisch ontwerp / Bestek Informatieen  |Verwerken wijzigingsbesluiten _|Rapport verwerkte Verwerkte Inhoud*: van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen /
Communicatie fase Technisch ontwerp voor planning en
06.15.070 Beheren projectdocumenten | Technisch ontwerp / Bestek Informatieen |Beheren produc Rapport p fase |Rapport Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer,

Communicatie

Technisch ontwerp

er ijke partici auteurs, verspreiding, autorisatie




|Kwaliteitszorg en risico's
06.16.010 Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek en [Herijken en behandelen
projectrisico’s per projectdeel risico's projectrisico's per projectdeel
(cluster) (cluster)
06.16.010.01  [Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Herijken en behandelen RI&E Architectuur/bouwkunde  [RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien van
projectrisico’s risico's projectrisico’s fase Technisch ontwerp / Bestek geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde beheermaatregelen
06.16.010.02 Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Herijken en behandelen RI&E Interieur fase Technisch RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien van
projectrisico’s Interieur risico's projectrisico’s Interieur ontwerp / Bestek geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen
06.16.010.04  [Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Herijken en behandelen RI&E Constructies fase Technisch |RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien van
projectrisico’s Constructies risico's projectrisico’s Constructies ontwerp / Bestek geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen
06.16.010.05 Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Herijken en behandelen RI&E Installaties fase Technisch  [RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien van
projectrisico’s Installaties risico's projectrisico’s Installaties ontwerp / Bestek geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
beheermaatregelen
06.16.020 Herijken en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Herijken RI&E's per projectdeel |Project RI&E fase Technisch RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten aanzien van
projectrisico’s: integreren risico's ontwerp geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer /
RI&E's per projectdeel beheermaatregelen
06.16.022 Analyseren en behandelen Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Analyseren en behandelen milieu- |Analyse milieu-effecten Technisch |Analyse milieu-effecten Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen
milieu-effecten (M-taak) risico’s effecten ontwerp bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
06.16.030 Toetsen Technisch Ontwerp per|Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Toetsen Technisch Ontwerp per
projectdeel aan PVE en risico's projectdeel aan PVE en
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke
regelgeving (cluster) regelgeving (cluster)
06.16.030.01  |Toetsen Technisch Ontwerp  |Technisch ontwerp / Bestek en [Toetsen Technisch Ontwerp Conclusies toetsing Technisch Conclusies toetsing t/m | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke
Architectuur/bouwkunde aan risico's Architectuur/bouwkunde aan PVE |Ontwerp fase TO regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen /
PVE en toepasselijke wettelijke en toepasselijke wettelijke Architectuur/bouwkunde conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
06.16.030.02 Toetsen Technisch Ontwerp Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Toetsen Technisch Ontwerp Conclusies toetsing Technisch Conclusies toetsing t/m Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke
Interieur aan PvE en risico's Interieur aan PvE en toepasselijke |Ontwerp Interieur fase TO ing / toetsingsresultaten / i jki /
toepasselijke wettelijke wettelijke regelgeving conclusies / aanbevelingen
regelgeving
06.16.030.04  [Toetsen Technisch Ontwerp  [Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Toetsen Technisch Ontwerp Conclusies toetsing Technisch Conclusies toetsing t/m  [Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke
Constructies aan PVE en risico's Constructies aan PvE en Ontwerp Constructies fase TO / toetsingsresultaten / motivaties ijkil /
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
06.16.030.05  |Toetsen Technisch Ontwerp _ |Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en |Toetsen Technisch Ontwerp Conclusies toetsing Technisch Conclusies toetsing t/m | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke
Installaties aan PvE en risico's Installaties aan PVE en Ontwerp Installaties fase TO ing / toetsingsresultaten / i jki /
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke conclusies / aanbevelingen
regelgeving regelgeving
06.16.040 Toetsen integraal Technisch  [Technisch ontwerp / Bestek Kwaliteitszorg en [Toetsen integraal Technisch Verificatie Technisch Ontwerp Inhoud: : PVE en i
Ontwerp aan PvE en risico's Ontwerp aan PVE en toepasselijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde
toepasselijke wettelijke wettelijke regelgeving ivati i / overall / overall
regelgeving aanbevelingen
|Vergunningen
06.17.070 Indien van toepassing: indienen| Technisch ontwerp / Bestek Vergunningen  |Indien van toepassing: indienen |Aanvullende gegevens en Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en
aanvullende gegevens en aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde
bescheiden t.b.v. bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
omgevingsvergunning bouw omgevingsvergunning bouw




code taakomschrijving faseomschrijving i .omschr t Total Engineer Opmerkingen
ng
Contracten
07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstellen selectiecriteria en iteria iteria Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of
Architectuur/bouwkunde voorstel uit te nodigen projectdeel draagkracht, i iden
aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde beroepsbekwaamheid
Architectuur/bouwkunde
07.02.050 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Verstrekken van Bestedingsstukken Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten
Architectuur/bouwkunde bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van
Architectuur/bouwkunde aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding
plaatsvindt
07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstellen selectiecriteria en Selectiecriteria aanbieders Selectiecriteria aanbieders [Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of
Interieur voorstel uit te nodigen projectdeel Interieur economische draagkracht, technische bekwaamheid en
aanbieder(s) Interieur beroepsbekwaamheid
07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Verstrekken van Bestedingsstukken Interieur Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten
Interieur bestedingsstukken Interieur Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO,
DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.060 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstelling gunningsadvies Gunningsadvies projectdeel Gunningsadvies Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te
Interieur realisatie Interieur Interieur gunnen
07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Verstrekken van Bestedingsstukken Constructies Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten
Constructies bestedingsstukken Constructies Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO,
VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstellen selectiecriteria en iteria iteria Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of
Constructies voorstel uit te nodigen projectdeel Constructies draagkracht, i id en
aanbieder(s) Constructies beroepsbekwaamheid
07.02.080 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstelling gunningsadvies Gunningsadvies projectdeel Gunningsadvies Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te
Constructies realisatie Constructies Constructies gunnen
07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Verstrekken van Bestedingsstukken Installaties Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten
Installaties bestedingsstukken Installaties Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO,
DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstellen selectiecriteria en iteria iteria Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financi
Installaties voorstel uit te nodigen projectdeel Installaties draagkracht, en
(s) Installaties i
07.02.090 Adviseren bij aanbesteden Prijs- en contractvorming Contracten Opstelling gunningsadvies Gunningsadvies projectdeel Gunningsadvies Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te
Installaties realisatie Installaties i gunnen
Architectuur/ Bouwkunde
07.04.020 Beoordelen van door Prijs- en contractvorming Architectuur/  |Beoordelen van door aanbieders |Adviezen ontwerpkeuzen vanuit  [Adviezen ontwerpkeuzen |Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse
aanbieders ingediende bouwkunde ingediende alternatieven bouwkundig perspectief fase Prijs- verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
alternatieven Architectuur/bouwkunde en contractvorming
Architectuur/bouwkunde
Interieur
07.05.010 Beoordelen van door Prijs- en contractvorming Interieur van door i (s) |Advi ontwerpkeuzen vanuit  [Adviezen ontwerpkeuzen |Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse
aanbieder(s) ingediende ingediende alternatieven Interieur|perspectief Interieurarchitectuur verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
alternatieven Interieur fase Prijs- en contractvorming
Landschap
07.06.010 Beoordelen van door Prijs- en contractvorming Landschap Beoordelen van door aanbieders |Adviezen ontwerpkeuzen vanuit  |Adviezen ontwerpkeuzen [Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse
aanbieder(s) ingediende ingediende alternatieven perspectief verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
alternatieven landschap Landschap Landschapsarchitectuur fase Prijs-
en contractvorming
Constructie
07.08.010 Beoordelen van door Prijs- en contractvorming Constructie Beoordelen van door aanbieder(s) |Adviezen ontwerpkeuzen vanuit |Adviezen ontwerpkeuzen |Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse

aanbieder(s) ingediende
alternatieven Constructies

ingediende alternatieven
Constructies

constructief perspectief fase Prijs-
en contractvorming

verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies




Installaties

07.09.010 van door Prijs- en contractvorming van door (s)|Adviezen ontwerpkeuzen vanuit |Adviezen ontwerpkeuzen |Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse
aanbieder(s) ingediende ingediende alternatieven perspectief Installaties fase Prijs- verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
alternatieven Installaties Installaties en contractvorming

07.09.030 In regie begeleiden en Prijs- en contractvorming en controleren Rapportage begeleiding en Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde
controleren ontwerp ontwerp installaties n.a.v. controle ontwerp installaties onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies
installaties n.a.v. aanbesteding aanbesteding

07.11.010 Cobrdineren adviezen van Prijs- en contractvorming Ontwerpintegrati [Codrdineren r beoordelingen Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van
participanten e beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase beoordelingen door betrokken participanten van door

alternatieven/wijzigingen Prijs- en contractvorming inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het
Technisch Ontwerp

07.11.010 Coordineren adviezen van Prijs- en contractvorming Ontwerpintegrati |Coérdineren consequenties van  |Overzicht consequenties van Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en
participanten e alternatil ijzigil op alternatil i fase details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van

raakvlakken projectdelen Prijs- en contractvorming bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen

07.11.030 Integreren geaccepteerde Prijs- en contractvorming Ontwerpintegrati |Integreren geaccepteerde Ontwerp voor contractvorming Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en
wijzigingen en alternatieven e wijzigingen en alternatieven (afhankelijk van tijdstip van prijs- adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en

en contractvorming: VO-, DO- of alternatieven n.a.v. onder met de ieder(s)
TO-niveau of variatie daarop)
Geld

07.12.020 Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom
bouwkosten per projectdeel bouwkosten per projectdeel
(cluster) (cluster)

07.12.020.01  |Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom Beoordeling aanneemsom Beoordeling Inhoud*: met ontwerp- of
bouwkosten bouwkosten bouwkosten directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
Architectuur/bouwkunde Archi ur, Arc

07.12.020.02 Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom Beoordeling aanneemsom Beoordeling Inhoud*: met ontwerp- of
bouwkosten Interieur bouwkosten Interieur bouwkosten Interieur directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

07.12.020.03  |Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom Beoordeling aanneemsom Beoordeling Inhoud*: i met ontwerp- of

wkosten Landschap bouwkosten Landschap Landschap directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.04 |Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom Beoordeling aanneemsom Beoordeling Inhoud*: ki met ontwerp- of
Constructies bou Constructies bouwk Constructies directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.05 Beoordelen aanneemsom Prijs- en contractvorming Geld Beoordelen aanneemsom Beoordeling aanneemsom Beoordeling Inhoud*: ijki met ontwerp- of
Installaties b i i directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
Tijd
07.14.020 Beoordelen uitvoeringstijd Prijs- en contractvorming Tijd Herijken en eventueel bijstellen  |Planning projectdoorlooptijd fase [Projecttijdschema Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/

planning projectdoorlooptijd

Prijs- en contractvorming

specifieke tijdschema’s




Kwaliteitszorg en risico's

07.16.020 Herijken en behandelen Prijs- en contractvorming g en |Herijken en behandelen Project RI&E fase Prijs- en RI&E Inhoud*: de methodiek / de risico's ten
projectrisico's risico's projectrisico's contractvorming aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit,

heid en beheer / beheermaatregelen

07.16.030 In regie toetsen Aangepast Prijs- en contractvorming g en |Toetsen ontwerp Conclusies toetsing Aangepast Conclusies toetsing vanaf [Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke
ontwerp risico's Architectuur/bouwkunde na ontwerp fase PV wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en Architectuur/bouwkunde na ijkingen / / aar ingen
prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke prijsvorming
toepasselijke wettelijke regelgeving
regelgeving

07.16.032 In regie toetsen Aangepast Prijs- en contractvorming g en [Toetsen ontwerp Conclusies toetsing Aangepast | Conclusies toetsing vanaf |Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke
ontwerp Interieurarchitectuur risico's Interieurarchitectuur na ontwerp Interieurarchitectuur na |fase PV wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
na prijsvorming aan PvE en prijsvorming aan PVE en prijsvorming / aar )
toepasselijke wettelijke toepasselijke wettelijke
regelgeving regelgeving

07.16.036 In regie toetsen Aangepast Prijs- en contractvorming g en [Toetsen ontwerp Conclusies toetsing Aangepast | Conclusies toetsing vanaf |Inhoud*: < PVE en
ontwerp Constructies na risico's Constructies na prijsvorming aan |ontwerp Constructies na fase PV wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
prijsvorming aan PvE en PVE en toepasselijke wettelijke prijsvorming eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
toepasselijke wettelijke regelgeving
regelgeving

07.16.038 In regie toetsen Aangepast Prijs- en contractvorming g en [Toetsen ontwerp Conclusies toetsing Aangepast | Conclusies toetsing vanaf |Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke
ontwerp Installaties na risico's Installaties na prijsvorming aan  |ontwerp Installaties na fase PV wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie
prijsvorming aan PVE en PVE en toepasselijke wettelijke  |prijsvorming afwijkingen / ies / aar )
toepasselijke wettelijke regelgeving
regelgeving

07.16.040 In regie toetsen integraal Prijs- en contractvorming Kwaliteitszorg en |Vrijgeven integraal aangepast Vrijgegeven integraal aangepast Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde
aangepast ontwerp na risico's ontwerp na prijsvorming ontwerp na prijsvorming ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
prijsvorming aan PVE en
toepasselijke wettelijke
regelgeving




code |taakomschrijving i .omschr Total Engineer [Opmerkingen
08.04.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed Architectuur/ Maken vor buiten de [Vor buiten de Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de voor de start van de
Technisch Ontwerp Ontwerp te vervaardigen te vervaardigen bouw buiten de te vervaardigen
Architectuur/bouwkunde t.b.v. i t.b.v. i t.b. bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5) X
start bouw start bouw start bouw
08.04.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Architectuur/ Uitvoeringsgereed maken Bouwuitvoeringstekeningen Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de
Technisch Ontwerp Ontwerp bouwkunde Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. bouw en i
Architectuur/bouwkunde t.b.v. Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de|
start bouw start bouw maatvoering van onder andere prefab-elementen voor
constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis X
van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van
voorzieningen voor bouwkundige constructies.
08.04.030 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Architectuur/ Maken overige Bouwuitvoeringstekeningen Inhoud: plaats- en van overige
Technisch Ontwerp Ontwerp i i Ar en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20),
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot
tijdens de bouw constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5).
Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere
prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / X
Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen
van v¢ ieni voor constructies.
08.04.030 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Architectuur/ Maken overige vormtekeningen |Vormtekeningen overige buiten Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de overige buiten de
Technisch Ontwerp Ontwerp bouwkunde buiten de te de te vervaardigen te vervaardigen i
Architectuur/bouwkunde vervaardigen i i (1:50/1:20) / details (1:5) X
tijdens de bouw C
08.04.110 Maken productietekeningen  |Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Architectuur/ Maken pr Pr i i buiten de Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te
buiten de bouwplaats te Ontwerp bouwkunde buiten de bouwplaats te bouwplaats te vervaardigen vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard,
vervaardigen bouwkundige vervaardigen i i vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en
andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1).
Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van X
deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd
08.04.130 Maken revisietekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Architectuur/ Maken Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde
bouwkundig werk Ontwerp werk werk indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties /
gerealiseerde essentiéle plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte-
en icaties / gevels en
(1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde
plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, X
functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende
doorsneden
08.04.140 Controleren gedetailleerde Uitvoering - Uitvoer Ar Co illeerds Op ige en Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met
uitwerkingen van derdenop  [Ontwerp bouwkunde uitwerkingen van derden op architectonische consequenties daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of
bouwkundige en en i ische uitwerkingen van noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners X

architectonische consequenties

derden

vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde




08.05.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Interieur Maken vor buiten de [Vor buiten de Inhoud: hoofdvorm, ing en iding van
Technisch Ontwerp Interieur |Ontwerp bouwplaats te vervaardigen bouwplaats te vervaardigen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten
interieur interieur (1:50/1:20) / details (1:5)
08.05.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Interieur Maken Bouwuitvoeringstekeningen Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting,
Technisch Ontwerp Interieur  |Ontwerp bouwuitvoeringstekeningen Interieur inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige,
Interieur constructieve en i i i / rui
met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en
afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5)
08.06.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed |Landschap Maken uitvoeri Uitvoeri i Landschap Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-,
Technisch Ontwerp Landschap |Ontwerp Landschap werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen
08.06.010 Uitvoeringsgereed maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Landschap Maken vor buiten de [Vor i buiten de Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van de buiten de bouwplaats
Technisch Ontwerp Landschap |Ontwerp te vervaardigen te vervaardigen te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap
Landschap Landschap
08.06.070 Maken revisietekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed |Landschap Maken Landschap Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het
Landschap Ontwerp Landschap boven- en ondergrondse leidingen en
voorzieningen
08.07.100 Herijken en eventueel Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Bouwfysica, Herijken en Br ilighei fase Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het
br i Ontwerp Akoestiek en br i Ui ring: Ontwerp brandveiligheidsconcept (compartimentering, viuchtwegen e.d.),
Brandveiligheid afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen
voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van viuchtwegen en
compartimenteringen
08.07.110 Controleren documenten Uitvoering - Uitvoering: 3 C UO-documenten op |Rapportage Inhoud: uitvoer ils / beoordeling certificaten
Uitvoeringsgereed Ontwerp op [Ontwerp Akoestiek en br ilighei il fase en ten / indien van voor toe te

brandveiligheidsaspecten

Brandveiligheid

Uitvoeringsgereed Ontwerp

passen materialen in relatie tot brandveiligheid




08.08.035 Bewaken constructieve Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Bewaken constructieve Rapportage bewaking samenhang Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van
samenhang van verschillende  [Ontwerp samenhang van verschillende  |constructies cordinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven, c.q.
constructies constructies op basis van derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t.
Toetsprotocol Constructieve constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde controles /
Samenhang overzicht genomen codrdinerende maatregelen
08.08.040 Detaillering in het werk Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Demarcatie verantwoordelijkheid
gestorte betonconstructies Ontwerp voor detaillering in het werk
(cluster) gestorte betonconstructies
(cluster)
08.08.040.01  |Maken leveringsschema Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken leveri Leveri Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en
detailtekeningen en Ontwerp i en ber in het werk berekeningen definitief ter moeten zijn.
berekeningen (in het werk (in het werk gestorte gestorte betonconstructies
gestorte betonconstructies) betonconstructies)
08.08.040.02 |Herijken hoofdberekeningen (in|Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Herijken hoofdberekeni (in |r ingen in het werk Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening
het werk gestorte Ontwerp het werk gestorte gestorte betonconstructies. \wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen /|
betonconstructies) betonconstructies) berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken /
globale ingen van constructi / ieni
tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende
basis bieden voor het maken van detailberekeningen / in de
stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw
van constructie en fundering ondre invioed van optredende
krachten en invioeden de eigenschappen qua vervorming en
krachtsverdeling voor de constructie als geheel zijn vastgelegd, het
evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten
op de funderingen zijn bepaald
08.08.040.03  |Maken detailberekeningen (in |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken detai i (in het |Detail i in het werk Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen
het werk gestorte Ontwerp werk gestorte betonconstructies) |gestorte betonconstructies betondimensies gedetailleerd verifiéren en de basis vormen voor
betonconstructies) de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten
2ijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de
il ekening i ige krachten en
invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige
krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende)
constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de
totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende
voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De
detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door
derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd
08.08.040.04  |Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken oy (in |overzi in het werk Inhoud: hoofdvorm, -maat en —plaats van in het werk gestorte
(in het werk gestorte Ontwerp het werk gestorte gestorte betonconstructies betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten een
betonconstructies) betonconstructies) volledig overzicht bieden van de voorkomende
constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede
van hun samenhang onderling en met constructies van andere
materialen, inclusief sparingen die van invioed zijn op de
constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele
constructi delen een idi ijzing naar de
betreffende detailtekening zijn aangegeven
08.08.040.05  |Maken detailtekeningen van de |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken detail i vande |Detai i van de vorm van Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat

lvorm van in het werk gestorte
betonconstructies

Ontwerp

vorm van in het werk gestorte
betonconstructies

in het werk gestorte
betonconstructies

derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies
kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen
afleiden, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie.
Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn
uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen

constr delen onderling. Voorzieningen voor
op andersoortige constructies, constructies van andere materialen
en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. /
Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit
voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten
minste 1:20 zijn uitgewerkt.




08.08.040.06

Maken detailtekeningen
wapening (in het werk gestorte
betonconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken

wapening (in het werk gestorte
betonconstructies)

D ingen wapening in het
werk gestorte betonconstructies

Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat
derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de wapening,
met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en
hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende
informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan
worden bereikt, mogen zijaanzichten van de wapeningskorven in
de pl g zijn ui met

1:20. Voor constructies waarvan de vorm 1:20 of groter is

uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn
uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele
stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van
in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling.

en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige
constructies en constructies van andere materialen behoeven niet
te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn

: de soort en leveri van het de

betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse.

Voor de van woni appart en
logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de vormtekeningen
en worden de i i door de

nettenleverancier geproduceerd.

08.08.040.08

Beoordelen van
sparingstekeningen

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Beoordelen van
sparingstekeningen

Beoordeelde sparingstekeningen

Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het
werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop
aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen /
essentiéle details (1:10/1:5)

08.08.040.09

[Aangeven voorzieningen voor
sparingen e.d. (in het werk
gestorte betonconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Detail i met

8¢ i voor
sparingen e.d. (in het werk
gestorte betonconstructies)

Voorzieningen voor sparingen e.d.

Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en
instortvoorzieningen die van invloed zijn op de constructie

08.08.040.10

Controleren van buigstaten

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Controleren van buigstaten

Gecontroleerde buigstaten

Inhoud: als gec gewaarmerkte /
controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de
buigstaten

08.08.040.11

Controleren nettenplannen en
nettenlijsten

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Controleren nettenplannen en
nettenlijsten

Gecontroleerde nettenplannen en
nettenlijsten van derden

Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten
/ controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de

en —lijsten

08.08.060.02

Herijken hoofdberekeningen
(geprefabriceerd beton)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Herijken hoofdber
(geprefabriceerd beton)

geprefabriceerd beton

Inhoud: / iteif /

g van constructi / Eisen:
De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken
van detai ingen. In de stabilite ingen moeten, op
basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering

onder invioed van de optredende krachten en invioeden, voor de
constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua
krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de
vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de
fundering zijn bepaald.

08.08.060.03

Maken berekeningen
individuele elementen
(geprefabriceerd beton)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken ber

geprefabriceerd

beton)

geprefabriceerd beton

Inhoud: m.b.t. dei werking van
/ Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en

invioeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies
en wapening moeten de in vigerende voorschriften genoemde
grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de
basis vormen voor de detaillering van de wapening. De
berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de

en ing ten aanzien van
interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden
gehouden met de invioeden van sparingen en in te storten
constructieve, bouwkundige en installatietechnische
voorzieningen.

08.08.060.04

Opstellen gegevens m.b.t.
wapening, krachten,
vervormingsgedrag en
mechanicamodel conform
KIWA Criteria 73/06

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Opstellen gegevens m.b.t.
wapening, krachten,

Gegevens m.b.t. wapening,
krachten, vervormingsgedrag en

rvor en
mechanicamodel

Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06
bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab
betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage “Demarcatie taken
en ij prefab

2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8”)

ucties conform STB.

08.08.060.05

Maken berekeningen van
vloeren (geprefabriceerd
beton)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken ber van vloeren

van vioeren

(geprefabriceerd beton)

(geprefabriceerd beton)

Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de
vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde
krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de
inwendige krachten en invioeden op en voorzieningen voor de
beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen
via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de vloer. Tevens
moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen
en in te storten constructieve, bouwkundige en
installatietechnische voorzieningen.




08.08.060.06  |Maken berekeningen overige |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken berekeningen overige overige Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige
deelconstructies Ontwerp ucties (gep! iceerd ucties (gep! iceerd ucties werkend moet zijn bepaald. De
(geprefabriceerd beton) beton) beton) bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de
inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de
uctie, inclusief de erbindil
binnen de deelconstructie.
08.08.060.07  |Maken berekeningen van een |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken berekeningen van een van een Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De
samenstel van deelconstructies [Ontwerp samenstel van deelconstructies  |van deelconstructies krachten en invloeden op en voorzieni voor het
(geprefabriceerd beton) (geprefabriceerd beton) (geprefabriceerd beton) van ucties, inclusief de
rbindi binnen het van constructies.
08.08.060.08  |Maken berekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken ber Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting individuele Ontwerp indivi op op Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3.
op overige overige bouwdelen overige bouwdelen
bouwdelen
08.08.060.09 |Maken berekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken ber prefab Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting prefab Ontwerp prefab betonvioeren op overige |betonvioeren op overige Eisen: prefab vioeren moeten minimaal worden ingekocht in
betonvloeren op overige bouwdelen bouwdelen categorie 4a.
bouwdelen
08.08.060.10  |Maken berekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken ber Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting overige Ontwerp deelconstructies (geen vioeren  [deelconstructies (geen vioeren Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden ingekocht
deelconstructies op overige zijnde) op overige bouwdelen zijnde) op overige bouwdelen in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8
bouwdelen
08.08.060.11  |Maken berekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken ber Inhoud: overeenkomstig taak 6¢ uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting samenstel van Ontwerp van ucties van ucties Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5.
deelconstructies op overige op overige bouwdelen op overige bouwdelen
bouwdelen
08.08.060.12  |Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken overzi Overzi Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting individuele Ontwerp iting i i i op Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3 / de
betonelementen op overige betonelementen op overige overige bouwdelen tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de
bouwdelen bouwdelen fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor
het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.13 Maken overzichtstekeningen  |Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken o Overzi aansluiting Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting deelconstructies op |Ontwerp iti ucties op ucties op overige Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 4a/4b
overige bouwdelen overige bouwdelen bouwdelen / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de
fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor
het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.14 Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken overzi Overzi i aansluiting Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8.
aansluiting samenstel van Ontwerp iti van van ucties Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5 / de
deelconstructies op overige deelconstructies op overige op overige bouwdelen tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de
bouwdelen bouwdelen fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor
het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.15  |Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken overzi Ov Inhoud: O i van de zoals deze in het
elementen (geprefabriceerd Ontwerp pi iceerd pi iceerd beton werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een
beton) beton) volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van
geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele
elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende
detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten minste 1:100
08.08.060.19  |Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken overzi Ove Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen
voorzieningen in het werk Ontwerp voorzieningen in het werk voorzieningen in het werk constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
(geprefabriceerd beton) (geprefabriceerd beton) geprefabriceerd beton geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op
andersoortige constructies en op constructies van andere
materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie
bieden voor de productie dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze
voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.080 Detaillering voor Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Demarcatie verantwoordelijkheid
staalconstructies (cluster) Ontwerp voor staalconstructies (cluster)
08.08.080.02  |Herijken hoofdberekeningen  |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Herijken hoofdber casco Inhoud: gewi i / stabilitei ingen /
casco (staalconstructies) Ontwerp casco ucties) ucties) Di ingsber van constructi / Eisen:

De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken
van detai i Inde moeten, op
basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering
londer invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de
constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua
krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de
vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de
fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn
uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en
gecontroleerd.




08.08.080.03  |Maken berekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken ber Inhoud: ingen m.b.t. de werking van
individuele elementen Ontwerp ructies) ucties) / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en
(staalconstructies) invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen
? ingen moeten de in vigerende voorschriften
genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.
08.08.080.04 Maken detailberekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken Detai i rbil Inhoud: ing van de verbil tussen de van
verbindingen Ontwerp verbindingen (staalconstructies) |(staalconstructies) de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn|
(staalconstructies) opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen
moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen
worden geinterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.080.05 Maken detailberekeningen Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Constructie Maken detailber Detailber i er Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van
verankeringen Ontwerp verankeringen ucties) ucties) de staalconstructie en andere constructies (verankeringen). /
(staalconstructies) Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de
De ber i moeten zodanig zijn
uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en
gecontroleerd.
08.08.080.06 Maken overzichtstekeningen  |Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken o Ovi Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen
voorzieningen in het werk Ontwerp voorzieningen in het werk voorzieningen in het werk constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
(staalconstructies) (staalconstructies) (staalconstructies) i delen op constructies van andere materialen
(verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers
door leverar ). / Eisen: De i moeten
informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de
aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze
Voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20
08.08.080.07 Maken overzichtstekeningen |Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken overzi Overzi Inhoud: O { i van de zoals deze in het
elementen (staalconstructies) |Ontwerp ructies) ucties) werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een
volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-
elementen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.080.0: Maken Uitvoering - Uitvoeringsgereed Constructie Maken Detai i en Inhoud: Detail i van de ucti en
elementen en verbindingen  |Ontwerp en verbi erbindi ructies) hun onderlinge verbi / Eisen: De i moeten
(staalconstructies) (staalconstructies) z0danig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en
samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan|
wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de
moeten ook de zijn uitgewerkt voor
van i onderling alsmede
op constructies van andere materialen en bouwkundige
constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele
specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn
overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of
groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen
ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.
08.08.100 Detaillering voor Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Demarcatie verantwoordelijkheid

houtconstructies (cluster)

Ontwerp

voor houtconstructies (cluster)




08.08.100.02

Herijken hoofdberekeningen
casco (houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Herijken hoofdber

+ i casco

casco ucties)

ucties)

Inhoud: i / stabilitei /

g van constructi / Eisen:
De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken
van detai i Inde moeten, op
basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering
onder invioed van de optredende krachten en invioeden, voor de
constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua
krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de
vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de
fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn
uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en
gecontroleerd.

08.08.100.03

Maken berekeningen
individuele elementen
(houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken ber

ucties)

ucties)

Inhoud: ingen m.b.t. de i werking van
/ Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en
invioeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen

pr ingen moeten de in vigerende voorschriften
genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.

08.08.100.04

Maken detailberekeningen
verbindingen
(houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken detailber

Detailber i erbil

. ructies)

ucties)

Inhoud: van de verbi tussen de van
de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn|
opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen
moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen
\worden geinterpreteerd en gecontroleerd.

08.08.100.05

Maken detailberekeningen
verankeringen
(houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken detailber

verankeringen (houtconstructies)

Detailber i er

(houtconstructies)

Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van
de houtconstructie en andere constructies (verankeringen). /
Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de

De ber i moeten zodanig zijn
uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geinterpreteerd en
gecontroleerd.

08.08.100.06

Maken overzichtstekeningen
voorzieningen in het werk
(houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken overzi

Ove

voorzieningen in het werk
(houtconstructies)

voorzieningen in het werk
(houtconstructies)

Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen
constructieve voorzieningen voor aansluitingen van
houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen
(bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave
maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen:
De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de
productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor
het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten
minste 1:100, details 1: 20

08.08.100.07

Maken overzichtstekeningen
elementen (houtconstructies)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken oy

Ovi

ucties)

ucties)

Inhoud: Overzi i van de zoals deze in het
werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een
volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-
elementen. / Schaal: ten minste 1:100

08.08.120

Herijken berekeningen
constructief metselwerk en
constructies van overige
materialen (aluminium, glas
enzovoort)

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Herijken

constructief

constructief metselwerk en
constructies van overige
materialen (aluminium, glas
enzovoort)

metselwerk en constructies van
overige materialen (aluminium,
glas enzovoort)

Inhoud: i i / ilitei i /

ingsberekeningen van constructi / Eisen:

De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies
gedetailleerd verifiéren en de basis vormen voor de uitwerking van
details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand
van de hoofdber Deinde stabili g
vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn
uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie.
Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun
aansluitingen onderling en aan andere constructies moet de totale
krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende
voorschriften zijn d. De
detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door
derden kunnen worden geinterpreteerd en gecontroleerd.

08.08.130

Maken overzichtstekeningen
constructief metselwerk

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

Maken overzi

Overzi i constructief

constructief metselwerk

metselwerk

Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht
bieden van de voorkomende constructieonderdelen van

k alsmede van hun samenhang onderling en met
constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor
de indivi constructi een verwijzing
naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven.

08.08.150

[Adviseren van bouwpartners
m.b.t. bouwkundige
constructies

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

Constructie

[Adviseren van bouwpartners

Adviezen aan bouwpartners m.b.t,

m.b.t. ige constructie:

constructies

Inhoud: globale constructieve berekeningen van — afhankelijk van
het project — trappen, bordessen, balkons, galerijen,
Vioerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en
andere bouwkundige constructies / adviezen




08.08.160 Maken van detailtekeningen en |Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Constructie Maken van en- |D en- Inhoud: en —ber van— van
_berekeningen bouwkundige  [Ontwerp i het project — trappen, bordessen, balkons, galerijen,
constructies constructies constructies vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en
andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen moeten
z0danig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en
samenstelling van de betreffende bouwkundige constructies
kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen
afleiden
08.11.010 Coordineren en integreren Uitvoering - Uitvoeringsgereed |Ontwerpintegratie |C C (r Inhoud: Conclusies en pen
pen Ontwerp pen Uitvoeringsgereed ontwerp
Uitvoeringsgereed Ontwerp
08.11.010 Coérdineren en integreren Uitvoering - Uitvoeri [ pintegratie |O) en Optimalisati estatie Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en
pen Ontwerp fase Uitvoering - i i h ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en
Uitvoeringsgereed Ontwerp Uitvoeringsgereed ontwerp brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren
gebouwprestaties
08.11.010 Coordineren en integreren Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Ontwerpintegratie |Coordi T fspraken en Inhoud: afspraken vaki ij ing wer
deelontwerpen Ontwerp deelontwerpen cobrdinatietekeningen partici : workflow met informatie-ui ing (c.q. input-
Uitvoeringsgereed Ontwerp Uitvoeringsgereed ontwerp outputrelaties) / codrdinati Uitvoeri
ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en
details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige,
constructieve en installatietechnische elementen
08.11.015 Onderling beoordelen Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Ontwerpintegratie |Onderling beoordelen Onderlinge beoordelingen Onderlinge beoordelingen |Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten /
Uitvoeringsgereed Ontwerp per|Ontwerp Uitvoeringsgereed Ontwerp per | Uitvoeringsgereed Ontwerp per geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
deelontwerp (M-taak) deelontwerp deelontwerp
08.12.040 Bewaken bouwkosten Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Geld Bewaken t fase Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de

Ontwerp

Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp

meest actuele informatie / verschillen met voorgaande begroting /

voorgestelde maatregelen




08.13.020 Sturen en bewaken project | Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Organisatie/procesin|Sturen en bewaken fase fase Fase-afsluiting fase Uitvoering - |Fase-afsluiting Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en
Ontwerp tegratie Uitvoering - Uitvoeri Uil ing: Ontwerp proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan /
Ontwerp risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde
(deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
08.13.020 Sturen en bewaken project Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Organisatie/procesin|Herijken en uitwerken Planvan  |Faseplan fase Uitvoering - Faseplan Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse
Ontwerp tegratie Aanpak project Uitvoeringsgereed Ontwerp opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur /
/ / configurati /
proj / kwalitei ing / randvoorwaarden
werkplannen
08.13.020 Sturen en bewaken project Uitvoering - Uitvoering: Organisatie/p! Sturen en bewaken fase fase Startrapport fase Uitvoering - Startrapport Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste
Ontwerp tegratie Uitvoering - Uitvoeringsg: Uitvoeringsg: Ontwerp tar ities / getroffen gelen om condities te realiseren
Ontwerp
08.13.020 Sturen en bewaken project | Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Organisatie/procesin|Sturen en bewaken fase fase Sturingsmaatregelen fase Sturingsmaatregelen Inhoud*: opsomming van maatregelen
Ontwerp tegratie Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Uitvoering - Uitvoeringsgereed
Ontwerp Ontwerp
08.13.030 Voorbereiden besluitvorming |Uitvoering - Uitvoering: Organisatie/p! dvi inzake besluitvorming |Advies besluitvorming voortgang Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed
faseresultaten Ontwerp tegratie over de voortgang van het project |project fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en
Uitvoeringsgereed ontwerp ontwerp ie / procesrisico’s / voor het
Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake
besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het
project
08.13.030 Voorbereiden besluitvorming | Uitvoering - Uitvoering: Organisatie/p dvi inzake besluitvorming |Advies besluitvorming Inhoud: ing umenten Uitvoering
faseresultaten Ontwerp tegratie over Uitvoeri ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van|
Uitvoeringsgereed ontwerp Uitvoeringsgereed ontwerp ontwerp ing met Prog van Eisen en , geld
en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase /
conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever
over faseresultaten
08.14.020 Bewaken planning Uitvoering - Uitvoeringsgereed | Tijd Bewaken planning Planning projectdoorlooptijd fase Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van
projectdoorlooptijd Ontwerp projectdoorlooptijd Uitvoering - Uitvoeringsgereed meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning /
Ontwerp voorgestelde maatregelen
08.14.020 Bewaken planning Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Tijd Herijken analyse haalbaarheid  |Analyse haalbaarheid Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies /
projectdoorlooptijd Ontwerp opleveringsdatum opleveringsdatum in fase aanbevelingen
Uitvoeringsgereed ontwerp
08.15.020 Voeren van overleg met Uitvoering - Uitvoeringsgereed Informatie en Voeren van overleg met Verslagen overleg opdrachtgever |Verslag overleg Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen /
opdrachtgever (M-taak) Ontwerp Communicatie opdrachtgever fase Uitvoering — besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
Uitvoeringsgereed Ontwerp
08.15.040 Deelnemen aan Uitvoering - Uitvoeringsgereed Deelnemen aan

bouwteamvergaderingen (M-
taak)

Ontwerp

Informatie en
c N

ingen




08.16.060 Controleren werk- en Uitvoering - Uitvoer en [« werk- en Op maatvoering en uiterlijk Gecontroleerde Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als
productietekeningen Ontwerp risico's productietekeningen van derden |gecontroleerde werk- en tekeningen gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /
bouwkundig werk van derden productietekeningen van derden opmerkingen en aanwijzingen

08.16.070 Controleren tekeningen prefab |Uitvoering - Uitvoering: en |C i prefab  |Op maatvoering en uiterlijk Gecontroleerde Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als
constructies op maatvoering en|Ontwerp risico's constructies op maatvoering en  |gecontroleerde tekeningen prefab [tekeningen gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /
uiterlijk uiterlijk constructies opmerkingen en aanwijzingen

08.16.080 Controleren Uitvoering - Uitvoer en |G Interieur Op maatvoering en uiterlijk Gecontroleerde Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als
Interieurtekeningen van derden|Ontwerp risico's van derden gecontroleerde tekeningen gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /

Interieurtekeningen van derden opmerkingen en aanwijzingen

08.16.090 Controleren tekeningen, Uitvoering - Uitvoering: en |C Gecontroleerde tekeningen, Inhoud: op of bij i berekeningen en
berekeningen en staten Ontwerp risico's berekeningen en staten berekeningen en staten staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te
Landschap van derden Landschap van derden Landschap van derden leveren / ijzingen voor en/of

verbetering van de betreffende informatie

08.16.095 Opstellen toetsingsprotocol | Uitvoering - Uitvoeringsgereed  |Kwaliteitszorgen | Opstellen i ol Toetsi otocol constructieve Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur
constructieve samenhang Ontwerp risico's constructieve samenhang samenhang door de te ingen en berekeni

p js controleert / i e van onderdelen
\waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden en/of waaraan
bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij
eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en
tweede controle: percentage van documenten dat wordt
gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra
controles bij fouten of

08.16.100 Controleren Uitvoering - Uitvoeri en |[C Rapport risicogestuurde Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven /
constructietekeningen en - Ontwerp risico's constructietekeningen en constructietekeningen en identificatie de en /
berekeningen van derden —berekeningen van derden —berekeningen van derden aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn
conform overeengekomen conform overeengekomen gec / beschrijving i / ies en
toetsingsprotocol / selecte toetsingsprotocol / selecte advies
risicogestuurde steekproef risicogestuurde steekproef

08.16.101 Controleren Uitvoering - Uitvoering en |C Rapport 100% controle Inhoud: identificatie de i en /
constructietekeningen en Ontwerp risico's constructi i en constr ingen en — aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd /
—berekeningen van derden —berekeningen van derden / 100%|berekeningen beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies
conform overeengekomen controle
toetsingsprotocol / 100%
controle

08.16.105 Controleren van berekeningen, |Uitvoering - Uitvoeringsg en |Op ijinen controleren van | Gecontroleerde berekeningen Inhoud: identificatie gec berekeningen / als
keuzen en werktekeningen Ontwerp risico's i van ies van derden gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /

van derden derden opmerkingen en aanwijzingen

08.16.105 Controleren van berekeningen, |Uitvoering - Uitvoeri en [Op ijnen controleren van  |Gecontroleerde detail- en Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen /
keuzen en werktekeningen Ontwerp risico's detail- en wer i er i Installaties van als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /

ies van derden van derden derden opmerkingen en aanwijzingen

08.16.105 Controleren van berekeningen, |Uitvoering - Uitvoeringsg en |Op ijnen controleren Gecontroleerde keuzen Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd
keuzen en werktekeningen Ontwerp risico's keuzen van apparatuur en apparatuur en componenten gewaarmerkte i / opmerkingen en
Installaties van derden i i aanwijzingen

08.16.110 Controleren van Uitvoering - Uitvoeri en |[C van Gecontroleerde Gecontroleerde Inhoud*: i ie gecontroleerde i /als
sparingstekeningen Installaties |Ontwerp risico's par i par i Installaties  [tekeningen gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen /

opmerkingen en aanwijzingen




code taakomschrijving |faseomschrijving i omschr Total Engineer Opmerkingen
ng
09.04.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering r Afleggen i Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep
werkbezoeken wer werkbezoeken en)/ ing van bevi ten aanzien van
Architectuur/bouwkunde Archif ur Architect architectuur en bouwkunde
09.04.020 Ondersteunen directie op Uitvoering - Directievoering Architectuur/ Ondersteunen van de directie op [Adviezen preventieve en Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
gebied van bouwtechniek het gebied van Bouwkunde correctieve maatregelen werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
Bouwkunde p en correctieve gelen om de
realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de
met de (s) te laten voldoen
09.04.020 Ondersteunen directie op Uitvoering - Directievoering Architectuur/  |Ondersteunen van het toezicht op |Adviezen voor het toezicht op het Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
gebied van bouwtechniek bouwkunde het gebied van gebied van werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan
Archif ur Architect toezichthoudend personeel op het gebied van
Architectuur/bouwkunde
09.04.030 Uitvoeren esthetische Uitvoering - Directievoering Architectuur/ Uitvoeren dvi esthetische Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / op afroep
begeleiding Archif ur Architect keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
Architectuur/bouwkunde zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) /
jk van indil i wer adviezen
aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en
correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter
realisatie van het architectonische concept en de consistentie van
de daarmee or incipes op de
verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.05.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Interieur Afleggen i Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep
werkbezoeken Interieur werkbezoeken Interieur \werkbezoeken Interieur en)/ ing van i ten aanzien van de
uitvoering van het interieurontwerp
09.05.020 Technisch ondersteunen Uitvoering - Directievoering Interieur Ondersteunen van het toezicht op [Adviezen voor het toezicht op het Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
directie op gebied van Interieur het gebied van Interieur gebied van Interieur werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan
toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur
09.05.020  Technisch ondersteunen Uitvoering - Directievoering Interieur Technisch ondersteunen directie |Adviezen preventieve en Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
directie op gebied van Interieur op gebied van Interieur correctieve maatregelen Interieur werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke
p en correctieve gelen om de
realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de
met de (s) te laten voldoen
09.05.030 Uitvoeren esthetische Uitvoering - Directievoering Interieur Uitvoeren Adviezen Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / op afroep
begeleiding Interieur Interieur Interieur keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) /
jk van de bevindingen van inci wer
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve
maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het
interieurconcept en de consistentie van de daarmee
gende vor incipes op de ver:
niveaus van uitwerking van het werk
09.06.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Landschap Afleggen incid 1 8¢ Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract op afroep
werkbezoeken Landschap er L werkb ken Landsch: te i en) / ing van bevindingen ten aanzien van
de uitvoering van tuin en landschap
09.06.020 Adviseren directie op gebied |Uitvoering - Directievoering Landschap Ondersteunen van de directie op|Adviezen preventieve en Inhoud: mede ijk van de bevindingen van incidentel op afroep
van Landschap het gebied van Landschap correctieve maatregelen werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende
Landschap noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de
technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan
de overeenkomst(en) met de (s) te laten voldoen
09.06.020 Adviseren directie op gebied |Uitvoering - Directievoering Landschap Ondersteunen van het toezicht [Adviezen voor het toezicht op Inhoud: mede van de bevindi van incid il op afroep
van Landschap op het gebied van Landschap het gebied van Landschap werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan
toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en
landschap
09.06.030 Uitvoeren esthetische Uitvoering - Directievoering Landschap Uitvoeren esthetische Adviezen esthetische Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / op afroep
begeleiding Landschap begeleiding Landsct begeleiding Landsct keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) /
afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken:
adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve
maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de
ormgevi van tuin- en landschap, ter realisatie van
het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee
I de vormgevingsprincipes op de verschill
niveaus van uitwerking van het werk
09.07.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Bouwfysica, Afleggen i Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep
werkbezoeken Bouwfysica Akoestiek en wer ysica wer ysica en)/ ing van bevindil ) ten aanzien van
Brandveiligheid bouwfysische aspecten
09.07.015 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Bouwfysica, Afleggen i Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep

werkbezoeken Akoestiek

Akoestiek en
Brandveiligheid

werkbezoeken Akoestiek

werkbezoeken Akoestiek

ten aanzien van

en)/ van
akoestische aspecten




op afroep

09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op |Uitvoering - Directievoering Bouwfysica, Ondersteunen directie op het Verantwoording Bouwfysica fase Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de
bouwfysische aspecten Akoestieken  [gebied van bouwfysica Uitvoering - Directievoering ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering -
Brandveiligheid Directievoering
09.07.020 Ondersteunen bouwdirectie op |Uitvoering - Directievoering Bouwfysica, Ondersteunen directie op het |Adviezen bouwfysica fase Inhoud: mede ijk van bevindingen van i op afroep
bouwfysische aspecten Akoestieken  [gebied van bouwfysica Uitvoering — Directievoering werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke
Brandveiligheid preventieve en correctieve maatregelen om de technische
realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen /
beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve
i ingen die door de (s) zijn aangedragen
09.07.030 Ondersteunen directie op het |Uitvoering - Directievoering Bouwfysica, Ondersteunen directie op het Adviezen Akoestiek fase Inhoud: mede ijk van indi van i op afroep
gebied van Akoestiek Akoestiek en gebied van Akoestiek Uitvoering — Directievoering werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke
Brandveiligheid p en correctieve gelen om de
realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de
met de (s) te laten voldoen /
beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve
ingen die door de (s) zijn aangedragen
09.07.030 Ondersteunen directie op het [Uitvoering - Directievoering ica, O 1 directie op het Verantwoording Akoestiek fase Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van op afroep

gebied van Akoestiek

Akoestiek en
Brandveiligheid

gebied van Akoestiek

Uitvoering - Directievoering

akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase
Uitvoering - Directievoering




09.08.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Constructie Afleggen i Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep
werkbezoeken Constructie werkbezoeken Constructie \werkbezoeken Constructie ificeren) / ing van indi ten aanzien van
constructies
09.08.020 Adviseren directie op gebied Uitvoering - Directievoering Constructie Ondersteunen van de directie op |Adviezen omtrent preventieve en Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
van Constructie het gebied van Constructie correctieve maatregelen werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke
Constructie preventieve en correctieve maatregelen om de technische
realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de
met de (s) te laten voldoen
09.08.020 Adviseren directie op gebied Uitvoering - Directievoering Constructie Ondersteunen van het toezicht op [Adviezen voor het toezicht op het Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
van Constructie het gebied van Constructie gebied van Constructie werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan
toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie
09.09.010 Afleggen incidentele Uitvoering - Directievoering Installaties Afleggen i g Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te op afroep
werkbezoeken Installaties wer wer en)/ ing van bevi ten aanzien van
installaties
09.09.020 Ondersteunen directie op Uitvoering - Directievoering Installaties Ondersteunen van de directie op |Adviezen omtrent preventieve en Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen op afroep
gebied van Installaties het gebied van Installaties correctieve maatregelen i jk van bevinding
09.09.020 Ondersteunen directie op Uitvoering - Directievoering Of 1 van het toezicht op |Adviezen voor het toezicht op het Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele op afroep
gebied van Installaties het gebied van Installaties gebied van Installaties werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan
toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties
09.09.030 Uitvoeren esthetische Uitvoering - Directievoering Installaties Uitvoeren esthetische begeleiding |Adviezen esthetische begeleiding Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / op afroep
begeleiding Installaties Installaties Installaties keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant
zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) /
jk van bevindi incil wer ken: adviezen
aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en
correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter
realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus
van uitwerking van het werk
09.12.020 Adviseren directie stelposten  [Uitvoering - Directievoering Geld Adviseren directie inzake Advies besteding stelposten Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek op afroep
en verrekenbaren besteding stelposten Architectuur/bouwkunde aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf
hoeveelheden Architectuur/bouwkunde van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de
Architectuur/bouwkunde aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
op het gebied van Architectuur/bouwkunde
09.12.025 Adviseren directie stelposten  [Uitvoering - Directievoering Geld Adviseren directie inzake Advies besteding stelposten Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek op afroep
en verrekenbaren besteding stelposten Interieur  [Interieur aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf
hoeveelheden Interieur van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de
aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
op het gebied van Interieur
09.12.040 Adviseren directie stelposten  [Uitvoering - Directievoering Geld Adviseren directie inzake Advies besteding stelposten Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek op afroep
en verrekenbaren besteding stelposten Constructies [Constructies aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf
hoeveelheden Constructies van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de
aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
op het gebied van Constructies
09.12.045 Adviseren directie stelposten  [Uitvoering - Directievoering Geld Adviseren directie inzake Advies besteding stelposten Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek op afroep

en verrekenbaren
hoeveelheden Installaties

besteding stelposten Installaties

Installaties

aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf
van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de
aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
op het gebied van Installaties




09.16.020 Bijdrage aan toezicht opde  |Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en [Bijdrage aan toezicht op de Toezichtsrapport Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze op afroep
uitvoering risico's uitvoering Architectuur/bouwkunde van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen /
Architectuur/bouwkunde Architectuur/bouwkunde advies aan directie
09.16.030 Bijdrage aan toezicht op de Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdrage aan toezicht op de Toezichtsrapport Interieur Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze op afroep
uitvoering Interieur risico's uitvoering Interieur van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen /
advies aan directie
09.16.040 Bijdrage aan toezichtopde |Uitvoering - Directievoering g en |Bijdrage aan toezicht op de Toezichtsrapport Landschap Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze op afroep
uitvoering Landschap risico's uitvoering Landschap van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen /
advies aan directie
09.16.050 Bijdrage aan toezichtopde | Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdrage aan toezicht op de Toezichtsrapport Constructies | Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze op afroep
uitvoering Contructies risico's uitvoering Contructies van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen /
advies aan directie
09.16.060 Bijdrage aan toezicht opde  |Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdrage aan toezicht op de Toezichtsrapport Installaties Toezichtsrapport Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze op afroep
uitvoering Installaties risico's uitvoering Installaties van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen /
advies aan directie
09.16.171 Bijdragen aan oplevering, Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdragen aan oplevering, Bijdrage aan/input voor Proces Bijdrage aan/input voor Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / op afroep
Architectuur/bouwkunde risico's Architectuur/bouwkunde verbaal van oplevering Proces verbaal van restpuntenlijst
Architectuur/bouwkunde oplevering
09.16.172 Bijdragen aan oplevering, Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdragen aan oplevering, Bijdrage aan/input voor Proces | Bijdrage aan/input voor  |Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / op afroep
Interieur risico's Interieur verbaal van oplevering Interieur ~ |Proces verbaal van restpuntenlijst
oplevering
09.16.173 Bijdragen aan oplevering, Uitvoering - Directievoering Kwaliteitszorg en |Bijdragen aan oplevering, Bijdrage aan/input voor Proces Bijdrage aan/input voor Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / op afroep
Landschap risico’s Landschap verbaal van oplevering Landschap |Proces verbaal van restpuntenlijst
oplevering
09.16.174 aan oplevering, Uitvoering - Directievoering g en |Bijdragen aan oplevering, Bijdrage aan/input voor Proces  |Bijdrage aan/input voor | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / op afroep
Constructies risico's Constructies verbaal van oplevering Proces verbaal van restpuntenlijst
Constructies oplevering
09.16.175 Bijdragen aan oplevering, Uitvoering - Directievoering g en |Bijdragen aan oplevering, Bijdrage aan/input voor Proces _|Bijdrage aan/input voor | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / op afroep
Installaties risico's Installaties verbaal van oplevering Installaties |Proces verbaal van restpuntenlijst
oplevering




