ID Taaknaam | Half 2, 2023 | Half 1, 2024 | Half 2, 2024 | Half 1, 2025 | Half 2, 2025 | Half 1, 2026 | Half 2, 2026 T
aAlvmlslylalslolnlplylelmlalmliylyialslolnlplslrimialmiylylalslolnlplylrlmlialmlslylals N|D |
1 Park Vredenburgh: CBS TOV, kinderopvang, I
huisarts - Bouwteam

2 Raadsbesluit 1 31-5
3 Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
4 Openbare Europese aanbesteding

ontwerpteam
17 Technisch Programma van Eisen + ]

Voorontwerp
18 Niet openbare Europese aanbesteding

bouwteam
21 Definitief Ontwerp _l
24 Vergunning
25 Technisch Ontwerp ]
28 Definitieve prijsvorming
31 Realisatie
32 Oplevering 10-6
33 Inhuizen
34 INGEBRUIKNAME ¢ 24-6
35 Nazorg
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