
ID Taaknaam

1 Park Vredenburgh: CBS TOV, kinderopvang, 
huisarts - Bouwteam

2 Raadsbesluit 

3 Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen

4 Openbare Europese aanbesteding 
ontwerpteam

17 Technisch Programma van Eisen + 
Voorontwerp

18 Niet openbare Europese aanbesteding 
bouwteam

21 Definitief Ontwerp

24 Vergunning

25 Technisch Ontwerp

28 Definitieve prijsvorming

31 Realisatie

32 Oplevering

33 Inhuizen

34 INGEBRUIKNAME

35 Nazorg

31-5

10-6

24-6
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Half 1, 2023 Half 2, 2023 Half 1, 2024 Half 2, 2024 Half 1, 2025 Half 2, 2025 Half 1, 2026 Half 2, 2026 Half 1, 2027
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