
Marktconsultatie Ontwikkelpadenkaart
Deltaprogramma Zoetwater

Belangrijke datums

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de
planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde
marktpartijen plaats via TenderNed, waarbij de planning op TenderNed leidend is.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd

De marktconsultatie wordt mogelijk gevolgd door uitvraag van de opdracht, die voor Q1 2024
gepland staat.
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de planning van de opdracht.

Activiteit Datum

Start opdracht Ontwikkelpadenkaarten 1 juni 2024

Tussentijds oplevering t.b.v. input leveren voor de herijking van het
Deltaprogramma

Q1 2025

Eindoplevering Q4 2025

Activiteit Datum

1 Publicatie marktconsultatie 14 november 2023

2

Sluitingsdatum aanmelding marktconsultatie bijeenkomst
 Aanmelden via berichtentool TenderNed
 Bij aanmelding vermelden bedrijfsnaam, -adres,

Contactperso(o)n(en), evt. link naar website
 Naam en email van deelnemers

29 november 2023

3

Marktconsultatie bijeenkomst
 Digitale via uitnodiging MS Teams

Programma
 Toelichting RWS
 Vraag en Antwoord RWS en deelnemers

4 december 2023
14.00 – 15.00 uur

4 Publicatie verslag marktconsultatie 18 december 2023


