celopmazk | Algemeen schema PRG120.64699 cont [maand | januari februari maart april mei augustus september loctober november december
Regulier Onderhoud Gras en Water role \maandeg | 1-jan | 8-jan | 15jan 22-jan| 20-jan] 5-feb [ 12-feb] 19-feb] 26-feb| 4-mrt [11-mrt[ 18-mrt| 25-mrt] 1-apr | 8-apr | 15-apr| 22-apr| 20-apr| 6-mei | 13-mei | 20-mei | 27-mei 10-jun 15-jul | 22-jul | 29-jul | 5-aug | 12-aug| 19-aua] 26-aug| 2-sep | 9-sep | 16-sep| 23-sep|30-sep| 7-okt | 14-okt | 21-okt| 28-okt | 4-nov | 11-nov] 18-nov| 25-nov[ 2-dec [ 9-dec
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 | 12 [ 13 ] 14 ] 15[ 16 [ 17 [ 18 | 19 | 20 21 22 24 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 [ 36 | 37 38 | 39 | 40 | 41 42 | 43 | 44 | 45 [ 46 | a7 | a8 | 49 | 50
3 2024-2025 freq. [weekcode | | |
BP Omschrijving Eenh |Hoeveelh freq.| 52
nummer Resultaatsverp:
lichting wk buiten seizoen 13 weken voorseizoen 12 weken hoogseizoen 9 weken naseizoen 4 weken buitenseizoen 14 weken
[Fitter ] 1
1 MAATREGELEN -
1 Viietland
11 Bos en
111010 | Afzetten (Bos) m 1 1 1
111020 | Afzetten (Hakhout) m2 1 1 1
111030 i st 1 1 1
12 Gras en open ruimte
121 Gras
1211 Masien gras
121110 _|Maaien grasveld (20x) are 20| 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121120 |Maaien grasveld (7x). are 717 1 1 1 1 1 1
121130 | Maaien grasveld (7x talud > 1:3). are 717 1 1 1 1 1 1
121140 | Maaien grasveld (7x grasbetontegels) are 717 1 1 1 1 1 1
121150 | Maaien grasveld (4x). are 4] 4 1 1 1
121160 | Maaien grasveld (2x klepelen). are 2] 2 1 1
121170 | Maaien vegetatie (2x). are 2] 2 1
121180 | Maaien vegetatie (2x na week 30). are 2] 2 1
1212 |Overige werkzaamheden gras
121210 | Rollen grasveld. are 1 1 1
121220 | Slepen grasveld. are 1 1 1
122 i en rietland
122010 | Maaien Moeras en Rietland. are 1 1 1
122020 |Maaien Ruigte. are 1 1 1
122030 | Uitmaaien (Moeras en Rietland). are 1 1 1
122040 | Uitmaaien (Ruigte) are 1 1 1
13 Water en oevers
131
1311 Uitmagien hele watergang, werkstrook < 3 m
131110 | Uitmaaien hele <6m m 1 1 1
131120 | Uitmaaien hele <6 m (2djaar) m 2] 2 1
131130 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
131140 | Verwerken maaisel afvoeren. m 1 1 1
131150 | Verwerken maaisel afvoeren (2x/jaar). m 2] 2 1 1
1312 |Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m
131210 | Uitmaaien hele <6m. m 1 1 1
131220 | Uitmaaien hele <6m m 1 1 1
131230 | Uitmaaien hele >6m m 1 1 1
131240 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
131250 | Verwerken maaisel afvoeren. m 1 1 1
131260 | Verwerken maaisel afvoeren ). m 1 1 1
1313 | Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook
131310 | Uitmaaien hele <6m m 1 1 1
131320 | Verwerken maaisel afvoeren. m 1 1 [ [ | 1
1314 Uitmaaien halve watergang, werkstrook <3 m | | |
131410 | Uitmaaien halve <6m. m 1 1 1
131420 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 [ [ | 1
1315 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3 m | | |
131510 | Uitmaaien halve <6m. m 1 1 1
131520 | Uitmaaien halve >6m. m 1 1 1
131530 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
131540 | Verwerken maaisel afvoeren. m 1 1 1
1316 | Ontvangstplicht halve hoofdwatergang
131610 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
132 Greppels
132010 | Uitmaaien m 1 1 1
132020 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 | 1
133 Duikers |
133010 | Reinigen duiker @ < 300. m 1 1
133020 | Reinigen duiker @ 300 - 600. m 1 1
133030 | Reinigen duiker @ > 600. m 1 1
133040 | Schoonmaken duikeruiteinden st 1 1 1
134
134010 | Frezen are 3 3 1 1
134020 | Grond verwerken in terrein. m3 1/ Afroey OP AFROEP 1
134030 | Inhalen ballenijn m 1 1 1
134040 | T ballenlijn m 1 1 1
134050 | Inmeten onderwatertalud. EUR 1 1 1
14 Verharding
141 harding
141010 | Onkruidvrij maken harding m2 3 3 1 1 1
142 Halfverharding
142010 | Onkruidvrij maken m2 3 3 1 1 1
143 Leveren en
143010 | Leveren en aanbrengen betonpuin m3 2| Afroep OP AFROEP
143020 | Leveren en m3 2| Afroey OP AFROEP
144 Kolken
144010 | Reinigen kolken. st 1 1 1
145 Ruiterpad
145010 | Frezen are 1 1 1
145020 | Grond verwerken in ruiterpad. m3 1|Afroep OP AFROEP
2 Valkenburgse Meer [
21 Bos en i |
211010 |Afzetten (Hakhout) m2 1 1 1
211020 i st 1 1 1
22 Gras en open ruimte
221 Gras
2211 Masien gras
221110 | Maaien grasveld (7). are 717 1 1 1 1 1 1
221120 | Maaien grasveld (2x kiepelen). are 2] 2 1 1
221130 |Maaien vegetatie (2x). are 2] 2 1
222 i en rietland
222010 | Maaien Moeras en Rietland. are 1 1 1
222020 |Uitmaaien (Moeras en Rietland). are 1 1 1
23 Water en oevers
231
2311 Uitmagien hele watergang, werkstrook < 3 m
231110 _|Uitmaaien hele <6m m 1 1 1
231120 |Uitmaaien hele >6m m 1 1 1
231130 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 [ [ | 1
2312 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3 m | | |
231210 |Uitmaaien hele <6m. m 1 1 1
231220 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 [ [ | 1
2313 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3 m | | |
231310 |Uitmaaien halve <6m. m 1 1 1
231320 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
2314 |Ontvangstplicht halve hoofdwatergang
231410 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 1
2315 |Greppels
231510 |Uitmaaien m 1 1 1
231520 | Verwerken maaisel spreiden. m 1 1 | 1
233 Duikers |
233010 _|Reinigen duiker < 300. m 1 1
233020 | Reinigen duiker @ 300 - 600. m 1 1
233030 _|Reinigen duiker @ > 600. m 1 1
233040 | Schoonmaken duikeruiteinden st 1 1 1
24 Verharding
241 harding
241010 | Onkruidvrij maken harding m2 3 3 1 1 1
242 Halfverharding
242010 | Onkruidvri maken ongebonden verharding. m2 3 3 1 1 1




[celopmazk | Algemeen schema PRG120.64699 cont | maand januaril februari maart april mei Juni augustus september october november december
1 Regulier Onderhoud Gras e’; Water role |m2andeg | 1-jan | 8-jan | 15-jan| 22-jan| 29-jan| 5-feb | 12-feb| 19-feb] 26-feb| 4-mrt | 11-mrt| 18-mrt| 25-mrt] 1-apr | 8-apr | 15-apr| 22-apr| 29-apr| 6-mei| 13-mei| 20-mei | 27-mei| 3-jun | 10-jun 15-jul | 22-jul | 29-jul | 5-aug | 12-aug| 19-aug) 26-aug ep | 9-sep | 16-sep| 23-sep| 30-sep| 7-okt | 14-okt | 21-okt| 28-okt | 4-nov | 11-nov| 18-nov| 25-nov| 2-dec | 9-dec
a2 2024-2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
3 - freq. |weekcode | | |
BP o ijving Eenh | Hoeveelh frea.| 52
nummer Resultaatsverp:
lichting wk buiten seizoen 13 weken voorseizoen 12 wlek_en hoogseizoen 9 weken naseizoen 4 weken buitenseizoen 14 weken




