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01 ALGEMENE INFORMATIE

01.01 Wettelijke verplichtingen

Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5
Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de
bouwplaats, de naam van de codrdinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

— een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en
achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met
doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;

— de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de
werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:
— Betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg
van het ontwerp;

— In de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking

tot veiligheid en gezondheid;
- In de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan
uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan
ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:

- De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;

- De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

— Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect
betrokken personen;

— Doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;

— ‘Ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever,
Gemeente Oss, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, .

01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:

— Het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW

- Het inventariseren van de Arbo risico’s

- Het doen van suggesties voor maatregelen

— Het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
- Het aanstellen van de V&G-codrdinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan
ontwerpfase worden opgesteld.

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geinventariseerd en maatregelen
vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan
ontwerpfase.

01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):

— Voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een codrdinator uitvoeringsfase
worden aangesteld;

- Voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20
werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, 6f voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500
mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.

— De codrdinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de codrdinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij
moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende
werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats
hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig
corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject
past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

01.04 Gebruikte informatie

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende
documenten:

— Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en
Gezondheidsplan ontwerpfase;
— Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende

documenten:
Titel Kenmerk Versie/datum  Uitgegeven door
Kabel- en Leidingeninformatie van KLIC Kadaster

de projectlocatie, opgevraagd via
het Kadaster (Klic-melding).

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde
documenten.
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02 ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK

02.01 Bestek

Naam project : Raamovereenkomst onderhoud bomen Gemeente Oss 2024-2027
Bestek : IBOR012-23

Versie : Definitief

Datum : 10-10-2023

02.02 Globale omschrijving

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en
milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit
document.

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

- snoeien bomen;

- specifieke snoei bomen;

- overige bijkomende werkzaamheden;

- het uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;
- het ter beschikking stellen materieel en werknemers.

02.03 Locatie

Het werk bevindt zich , in de gemeente Oss

02.04 Planning

Geplande aanvangsdatum bouw : 01-01-2024

Geplande bouwtijd 1 4jaar

Geplande opleveringsdatum : 31-12-2027

02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats
Aantal werkgevers . Niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.

02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats

Aantal werknemers : Niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.
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03
03.01

03.01.01

Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon

Emailadres

03.01.02

Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon

Emailadres

03.01.03

Voor de codrdinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-codrdinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30

BETROKKEN PARTIJEN EN COORDINATIE
Voorbereidingsfase

Opdrachtgever

Gemeente Oss
Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss

J. Vos

14 0142

Ontwerpende partij

V&G-coordinatie

Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de
opdrachtgever aangesteld:

Naam
Bezoekadres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon

Emailadres

De codrdinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat betrokken is

geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.
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03.02

03.02.01 Directievoerende partij/Bouwmanagement; nhamens bovengenoemde opdrachtgever
Naam Nog niet bekend
Bezoekadres Nog niet bekend
Postadres Nog niet bekend

Postcode en plaats

Contactpersoon Nog niet bekend
Telefoon Nog niet bekend
Emailadres Nog niet bekend
03.02.02 Uitvoerende partij N.T.B. (aannemer die in het paragraaf 02.01 genoemd wordt)
Naam Nog niet bekend
Bezoekadres Nog niet bekend
Postadres Nog niet bekend

Postcode en plaats

Contactpersoon Nog niet bekend
Telefoon Nog niet bekend
Emailadres Nog niet bekend
03.02.03 V&G Codrdinator uitvoeringsfase
Naam Nog niet bekend
Bezoekadres Nog niet bekend
Postadres Nog niet bekend

Postcode en plaats

Uitvoeringsfase

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Contactpersoon Nog niet bekend
Telefoon Nog niet bekend
Emailadres Nog niet bekend
03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en
gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de
uitvoeringsfase.

03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende codrdinatie op gebied van
veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van
het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.
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Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan
uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en
communicatie.

03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog

onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.
De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vdér de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in
kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk
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04 VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE

04.01 Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-
publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.
De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op ......

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke
als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie bijlage 3.
04.02 Asbestinventarisatie opstallen

Indien er werkzaamheden aan asbestcementleidingen worden uitgevoerd waarin het Werkplan uit de
voorlichtingsbrochure "Veilig werken met waterleiding, gas- en rioolbuizen van asbestcement" niet voorziet maar waarin
de Werkwijzer uit de voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in artikel
25.03.01 lid 01 van de Standaard tevens rekening houden met het gestelde in de werkwijzer.........c..cccceee...

04.03 Chroom 6 verontreinigingen

Indien er sloopwerkzaamheden aan verticale infrastructuur worden uitgevoerd waarin het werkplan uit de "PROTOCOL
VEILIG WERKEN MET CHROOM-6 BIJ SLOOPWERKZAAMDEN" niet voorziet maar waarin de Werkwijzer uit de
voorlichtingsbrochure wel voorziet bij het opstellen van het werkplan als genoemd in BRL SVMS-, paragraaf 4.3.1
Werkaanvraag beoordeling tevens rekening houden met het gestelde in de "PROTOCOL VEILIG WERKEN MET CHROOM-6
BIJ SLOOPWERKZAAMDEN".
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04.04
05 INVENTARISATIE BIJZZONDERE RISICO’S

05.01 Algemeen

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s
overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van
veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de arbeidsinspectie) van toepassing zijn
en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in
de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende
werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij
men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie
tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en
onderaannemers.

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende
bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om
genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en
gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.

05.02 V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp

Zie bijlage 1.

05.03 V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk
Zie bijlage 2.

05.04 Opleidingen en cursussen

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een
geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-codrdinator uitvoeringsfase dient te
beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA.

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geinstrueerd is over veiligheidsrisico’s
en beheersmaatregelen op de werkplek.
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06 UITWERKING V&G-PLAN

06.01 Algemeen

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en
actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die
werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats
heeft plaatsgevonden.

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de
werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geéffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief
de afspraken over de controle daarop.

06.02 V&G-dossier

1. Omschrijving van het bouwwerk

2. Technische specificaties

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties

4. Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie
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07 CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit
hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de
verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij
ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te
leiden als het project specifieke gevaren met zich meebrengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.

Alarmkaart

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke
telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de
belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te
worden.

Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één

gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn

belangrijkste taken zijn:

- Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige
reanimatieapparatuur bedienen).

- Blussen beginnende branden.

— Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

- Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer
plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coérdinator
uitvoeringsfase. V&G-codrdinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld
worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of
toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (sociaal)
media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om
een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient
nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.
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08 KENNISGEVINGSFORMULIER

08.01 Toelichting bij formulier

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio
waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer
dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden
meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving
vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.

08.02 Arbeidsinspectie

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood,
blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie te melden.

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie
gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten
worden in behandeling genomen.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij
verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

Postadres . Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV UTRECHT
Internet : www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten)
Telefoon : 0800 - 5151
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Kennisgevingformulier

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK
(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het bouwwerk

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Onderhoud Bomen Gemeente Oss 2024 - 2027, besteknummer 012-23

Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oss.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

2.3

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

24

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Opdrachtgever
Gemeente Oss
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

J. Vos

14 0412

Uitvoerende partij(en)

Ontwerpende partij(en)

3. Planning en uitvoeringsgegevens

2.2

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

2.5

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Ontwerpende partij(en)

Coordinator(en)
uitvoeringsfase

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 01-01-2024

3.2 Geplande bouwtijd: 4 jaar

3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: n.t.b.

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: n.t.b.

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.t.b.

4. Datum van kennisgeving:

5 Handtekening opdrachtgever:
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BIJLAGE 1:

RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE

Code RAW Omschrijving Activiteit Risico Oorzaak G 1 1. Br pak 2. Technische 3. 4. PBM Abomafoon
hoofdc | werkzaamheden productietaak maatregelen | suggestie voorziening Organisatorische | suggestie
ode suggestie voorziening
suggestie
186110, | 100501 Inzetten werknemer. Inzetten werknemer Ongevallen Onvoldoende Inleen Medewerker vooraf | Instructie PBM https://www.abomafoon.nl/1-
186180, Psyscho sociale opleiding en kennis specialistische voorzien van de personeel en afgestemd O1-arbowet/,
286110, arbeidsbelasting Taalbarriere kennis noodzakelijke controle hierop op https://www.abomafoon.nl/ar
286180, Illegale arbeid Achtergrond en middelen voor Opleiding takenpakke | bobesluit-bouwproces,
386110, nationaliteit uitoefenen personeel t https://www.abomafoon.nl/w
386180 persoon takenpakket Wetgeving erkoverleg,
hanteren van land https://www.abomafoon.nl/ve
met hoogste iligheidsinstructie-
beschermgradatie toolboxmeeting-en-training,
Werkvergunning https://www.abomafoon.nl/ve
iligheid-en-taal,
https://www.abomafoon.nl/id
entificatieplicht-en-wet-
arbeid-vreemdelingen,
https://www.abomafoon.nl/ps
ychosociale-arbeidsbelasting-
werkdruk-en-stress
186550, | 100518 | Inzetten tractor. Inzetten tractor Aanrijden Onvoldoende Inleen Medewerker vooraf | Instructie Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
286550, Beknellen/Omvallen opleiding en kennis specialistische voorzien van de personeel en g, erkoverleg,
386550 Ongevallen Inzet groot kennis noodzakelijke controle hierop Werkschoen | https://www.abomafoon.nl/ve
materieel middelen voor Opleiding en, iligheidsinstructie-
Slechte uitoefenen personeel veiligheidsh | toolboxmeeting-en-training,
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bodemgesteldheid takenpakket Wetgeving elm, https://www.abomafoon.nl/ve
Noodzakelijke hanteren van land gehoorbesc | iligheid-en-taal,
arbeidsmiddelen met hoogste herming https://www.abomafoon.nl/vo
bijgesloten beschermgradatie orkomen-van-aanrijdgevaar,
Inzet gecontroleerd https://www.abomafoon.nl/pe
en onderhouden rsoonlijke-
materieel beschermingsmiddelen
110010, | 515511 | Begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei Aanrijding Verkeer en Inventarisatie Inzet veilig en Voorlichting/Instru | Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
111010, Kantelgevaar Inzet groot locatie gekeurd materieel ctie personeel g, erkoverleg,
112010, Beknelling materieel Inzet en Taakroulatie Handschoen | https://www.abomafoon.nl/ve
210010, Lichamelijk letsel Inzet gereedschap gespecialiseerd hijsmiddelen Maatregelen bij en, iligheidsinstructie-
211010, Fysieke belasting Ongunstige bedrijf Technische alleen werken Adembesch | toolboxmeeting-en-training,
212010, Lawaai houding Machinaal inspectie materieel | Werken conform erming, https://www.abomafoon.nl/fy
310010, Gevaarlijke stoffen Dieseluitstoot maaien/snoeien en hijsmiddelen CROW-publicatie Veiligheidss | sieke-belasting-bouw,
311010, Valgevaar Houtstof Inzet hoogwerker 96 choeisel, https://www.abomafoon.nl/la
312010 Snijden Aanraking scherpe Hygiénische Verlengen Gezichtsbes | waai-op-arbeidsplaats,

delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en
markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine
Ventilatie
/windrichting

bepalen

cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hij
swerk-met-
grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/ka
ntelgevaar-bij-hijskranen,
https://www.abomafoon.nl/au
tolaadkranen,

https://www.abomafoon.nl/ho
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ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

110020,
111020,
112020,
210020,
211020,
212020,
310020,
311020,

312020

515512

Begeleidingssnoei achterstallig

boombeeld.

Begeleidingssnoei

achterstallig boombeeld

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap

Afzetten en

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin

g mens en machine

Werkkledin
9,
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/au
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markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

Ventilatie
/windrichting

bepalen

tolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

110030,
111030,
112030,
210030,
211030,
212030,
310030,
311030,

312030

515513

Begeleidingssnoei verwaarloosd

boombeeld.

Begeleidingssnoei

verwaarloosd boombeeld

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe

delen

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische

voorzieningen

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen

dieseluitstoot en

Werkkledin
9
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes

cherming,

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,

https://www.abomafoon.nl/hy
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Afval treffen toepassen roetfilter | harnasgord | gienische-voorzieningen-op-
groenvoorziening Ergonomisch en Afstand bewaren el bouw,
Wegspringende geluidsarm bij https://www.abomafoon.nl/vo
delen gereedschap snoeiwerk/scheidin orkomen-van-aanrijdgevaar,
Werken op hoogte Afzetten en g mens en machine https://www.abomafoon.nl/au
markeren Ventilatie tolaadkranen,
werkgebied /windrichting https://www.abomafoon.nl/ho
Gesloten cabine bepalen ogwerkers,
snoeimachine https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad
embescherming
110120, | 515521 | Onderhoudssnoei achterstallig Onderhoudssnoei Aanrijding Verkeer en Inventarisatie Inzet veilig en Voorlichting/Instru | Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
111120, boombeeld. achterstallig boombeeld Kantelgevaar Inzet groot locatie gekeurd materieel ctie personeel g, erkoverleg,
112120, Beknelling materieel Inzet en Taakroulatie Handschoen | https://www.abomafoon.nl/ve
113120, Lichamelijk letsel Inzet gereedschap gespecialiseerd hijsmiddelen Maatregelen bij en, iligheidsinstructie-
114120, Fysieke belasting Ongunstige bedrijf Technische alleen werken Adembesch | toolboxmeeting-en-training,
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210120,
211120,
212120,
213120,
214120,
310120,
311120,
312120,
313120,

314120

Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Machinaal

maaien/snoeien

inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en
markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine
Ventilatie
/windrichting

bepalen

erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/au
tolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming
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155010,
155020,
155030,
155040,
155050,
255010,
255020,
255030,
255040,
255050,
355010,
355020,
355030,
355040,

355050

515532

Kandelaberen bomen.

Kandelaberen bomen

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en
markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine
Ventilatie
/windrichting

bepalen

Werkkledin
9
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/au
tolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve

iligheidskleding,
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https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

156010,
156020,
256010,
256020,
356010,

356020

515534

Onderhoud knotbomen.

Onderhoud knotbomen

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en
markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine
Ventilatie
/windrichting

bepalen

Werkkledin
9,
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/au
tolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi

ologische-agentia,
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https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

157010,
157020,
257010,
257020,
357010,

357020

515535

Onderhoud geknipte of geschoren

bomen.

Onderhoud geknipte of

geschoren bomen

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en
markeren
werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine
Ventilatie
/windrichting

bepalen

Werkkledin
9,
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/au
tolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,

https://www.abomafoon.nl/m
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otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

158010,
158050,
258010,
258050,
358010,

358050

515536

Onderhoud leibomen.

Onderhoud leibomen

Aanrijding
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel
Fysieke belasting
Lawaai
Gevaarlijke stoffen
Valgevaar

Snijden

Verkeer en

Inzet groot
materieel

Inzet gereedschap
Ongunstige
houding
Dieseluitstoot
Houtstof
Aanraking scherpe
delen

Afval
groenvoorziening
Wegspringende
delen

Werken op hoogte

Inventarisatie
locatie

Inzet
gespecialiseerd
bedrijf
Machinaal

maaien/snoeien

Inzet veilig en
gekeurd materieel
en

hijsmiddelen
Technische
inspectie materieel
en hijsmiddelen
Inzet hoogwerker
Hygiénische
voorzieningen
treffen
Ergonomisch en
geluidsarm
gereedschap
Afzetten en

markeren

Voorlichting/Instru
ctie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij
alleen werken
Werken conform
CROW-publicatie
96

Verlengen
dieseluitstoot en
toepassen roetfilter
Afstand bewaren
bij
snoeiwerk/scheidin
g mens en machine

Ventilatie

Werkkledin
9,
Handschoen
en,
Adembesch
erming,
Veiligheidss
choeisel,
Gezichtsbes
cherming,
harnasgord

el

https://www.abomafoon.nl/w
erkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fy
sieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/la
waai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hy
gienische-voorzieningen-op-
bouw,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/au

tolaadkranen,
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werkgebied
Gesloten cabine

snoeimachine

/windrichting

bepalen

https://www.abomafoon.nl/ho
ogwerkers,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/m
otorkettingzaag,
https://www.abomafoon.nl/ge
vaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/bi
ologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha
ndbescherming,
https://www.abomafoon.nl/ad

embescherming

110110, | 515599 | Water geven bomen. Het beregenen van Aanrijding Verkeer en Inventarisatie Inzet veilig en Voorlichting/Instru | Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
111110, bestaande beplanting Kantelgevaar Inzet groot locatie gekeurd materieel ctie personeel g, erkoverleg,

112110, Beknelling materieel Inzet en Taakroulatie Handschoen | https://www.abomafoon.nl/ve
113110, Lichamelijk letsel Inzet gereedschap gespecialiseerd hijsmiddelen Maatregelen bij en, iligheidsinstructie-

114110, Fysieke belasting Ongunstige bedrijf Technische alleen werken Adembesch | toolboxmeeting-en-training,
155110, Lawaai houding Machinaal inspectie materieel | Werken conform erming, https://www.abomafoon.nl/fy
155120, Gevaarlijke stoffen Dieseluitstoot maaien/snoeien en hijsmiddelen CROW-publicatie Veiligheidss | sieke-belasting-bouw,
155130, Valgevaar Houtstof Inzet hoogwerker 96 choeisel, https://www.abomafoon.nl/la
155140, Snijden Aanraking scherpe Hygiénische Verlengen Gezichtsbes | waai-op-arbeidsplaats,
155150, delen voorzieningen dieseluitstoot en cherming, https://www.abomafoon.nl/hy
155510, Afval treffen toepassen roetfilter | harnasgord | gienische-voorzieningen-op-
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155520, groenvoorziening Ergonomisch en Afstand bewaren el bouw,

155530, Wegspringende geluidsarm bij https://www.abomafoon.nl/vo
155540, delen gereedschap snoeiwerk/scheidin orkomen-van-aanrijdgevaar,
155550, Werken op hoogte Afzetten en g mens en machine https://www.abomafoon.nl/au
155610, markeren Ventilatie tolaadkranen,

155620, werkgebied /windrichting https://www.abomafoon.nl/ho
155630, Gesloten cabine bepalen ogwerkers,

155640, snoeimachine https://www.abomafoon.nl/m
155650, aatregelen-alleen-werken,
160010, https://www.abomafoon.nl/m
160020, otorkettingzaag,

160030, https://www.abomafoon.nl/ge
160510, vaarlijke-stoffen,

210110, https://www.abomafoon.nl/bi
211110, ologische-agentia,

212110, https://www.abomafoon.nl/pe
213110, rsoonlijke-

214110, beschermingsmiddelen,
255110, https://www.abomafoon.nl/ve
255120, iligheidskleding,

255130, https://www.abomafoon.nl/ha
255140, ndbescherming,

255150, https://www.abomafoon.nl/ad
255510, embescherming

255520,

255530,

255540,

255550,

255610,

255620,

255630,
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255640,
255650,
260010,
260020,
260030,
260510,
310110,
311110,
312110,
313110,
314110,
355110,
355120,
355130,
355140,
355150,
355510,
355520,
355530,
355540,
355550,
355610,
355620,
355630,
355640,
355650,
360010,
360020,
360030,

360510

185110,

640105

Inventariseren en registreren fauna.

Inventariseren en

Fysieke belasting

Geestelijk

Ingerichte

Inzet

Inrichten

Vest,

https://www.abomafoon.nl/w
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285110, registreren fauna Psycho sociale inspannend werk werkplek ergonomische werkplekken op werkleding, | erkoverleg,
385110 arbeidsbelasting Te veel werk Voldoende tijd arbeidsmiddelen en | ruimte en gehoorbesc | https://www.abomafoon.nl/fy
Vermoeidheid Tijdsdruk reserveren voor kantoorplekken verlichting herming, sieke-belasting-bouw,
Slechte houding aanpak met voorzieningen | Afstemmen handschoen | https://www.abomafoon.nl/de
Aparte bereikbaarheid met | en, -wet-natuurbescherming,
pauzeerruimte werkplek buiten Veiligheidsb | https://www.abomafoon.nl/ps
Ventilatie Arbeidstijden ril, ychosociale-arbeidsbelasting-
ruimte(n) afstemmen Veiligheidsh | werkdruk-en-stress,
Werkoverleg elm https://www.abomafoon.nl/bo
organiseren uwplaatsvoorzieningen
Juiste persoon op
de juiste plek
185210, | 640601 | Toepassen maatregelen bescherming Toepassen maatregelen Verstoring Inzet transport en Mitigerende Plaatsen van Quickscan flora en Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
285210, fauna. bescherming fauna Ecosysteem groot materieel maatregelen afscheidingen fauna g, erkoverleg,
385210 Schade natuur Werkzaamheden (tijdelijk ingericht Afschermen van Ontheffingsaanvraa | Handschoen | https://www.abomafoon.nl/fy
biologische agentia algemeen terrein) aanwezige natuur g en, sieke-belasting-bouw,
Fysieke belasting Werken in de Indien mogelijk Inzet van Werken buiten Veiligheidss | https://www.abomafoon.nl/la
natuur inzet ergonomisch broedseizoen choeisel, waai-op-arbeidsplaats,
Ongunstige tilhulpmiddelen gereedschap Broedvrij houden Gehoorbesc | https://www.abomafoon.nl/de
houding Inzet van terrein herming, -wet-natuurbescherming,
Bodemgesteldheid gespecialiseerd Verplaatsen van Veiligheidsh | https://www.abomafoon.nl/bi
bedrijf beschermde elm ologische-agentia,

planten of dieren
Werkprotocol met
terreininrichting

Taakroulatie

https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidshelmen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,

https://www.abomafoon.nl/ha
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ndbescherming

185120, | 645003 | Inventariseren en registreren flora. Inventariseren en Fysieke belasting Slechte Inventarisatie Afzetten en Voorlichting/Instru | Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
285120, registreren flora Aanrijden bodemgesteldheid locatie markeren ctie personeel g, erkoverleg,
385120 Struikelen Verkeer werkgebied Taakroulatie Veiligheidss | https://www.abomafoon.nl/ve
Maatregelen bij choeisel iligheidsinstructie-
alleen werken toolboxmeeting-en-training,
Werken conform https://www.abomafoon.nl/fy
CROW-publicatie sieke-belasting-bouw,
96 https://www.abomafoon.nl/de
-wet-natuurbescherming,
https://www.abomafoon.nl/vo
orkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/m
aatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding
185230, | 645301 | Toepassen maatregelen bescherming Toepassen maatregelen Verstoring Inzet transport en Mitigerende Plaatsen van Quickscan flora en Werkkledin https://www.abomafoon.nl/w
285230, flora. bescherming flora Ecosysteem groot materieel maatregelen afscheidingen fauna g, erkoverleg,
385230 Schade natuur Werkzaamheden Indien mogelijk Afschermen van Ontheffingsaanvraa | Handschoen | https://www.abomafoon.nl/fy
biologische agentia algemeen inzet aanwezige natuur g en, sieke-belasting-bouw,
Fysieke belasting Werken in de tilhulpmiddelen Inzet van Werken buiten Veiligheidss | https://www.abomafoon.nl/la
natuur Inzet ergonomisch groeiseizoen choeisel, waai-op-arbeidsplaats,
Ongunstige gespecialiseerd gereedschap Verplaatsen van Gehoorbesc | https://www.abomafoon.nl/de
houding bedrijf beschermde herming, -wet-natuurbescherming,
Bodemgesteldheid planten Veiligheidsh | https://www.abomafoon.nl/bi
Werkprotocol met elm ologische-agentia,
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terreininrichting

Taakroulatie

https://www.abomafoon.nl/pe
rsoonlijke-
beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidshelmen,
https://www.abomafoon.nl/ve
iligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/ha

ndbescherming
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BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE

Bouwfase

Activiteit

Arbo-risico

Risico-oorzaak

Maatregel/Voorzieningen

Bouwplaatsvoorzie-
ningen/inrichting

Bereikbaarheid voor

hulpverlenende

Vertraging bij
noodsituaties

Obstakels
Afzettingen

Zorgdragen voor goede

bereikbaarheid en regelmatig overleg

Instanties met instanties van actuele situatie en
planning.
Fundering/grond- Algemeen Stof Droogte tijdens uitvoering Stofvorming voorkomen door vochtig

werk

houden van de grond

Frezen werkterrein

Lichamelijk letsel

Wegschietende materialen

Afscherming

Ontgraven Omvallen zwaar Ongewilde beweging van de Stabiliseren
bouwputten materieel graafmachine
Instorten putwand Geen stabiliteitsanalyse Mechanische verwerking
Verwonding verricht Gebruik PBM
Sleufbekisting
Aanvullen Bekneld raken Afschuiven grond Laagsgewijs aanbrengen verdichten
bouwputten
Leidingen & kabels Graafwerkzaamheden | Brand Geen proefsleuven, KLIC-melding

Elektrocutie

Geen KLIC-Melding,

Proefsleuven voorsteken

Explosie Vrijkomende gassen Opleiding medewerkers
Inkalven sleuf/werkput Werkinstructie
Werken in/binnen beperkte Gebruik PBM
ruimte Ontgassen leiding
Materieel/werkverkeer Meting van gas/spanning
Werken in/boven Verkeervoorzieningen | Aanrijden/ongeval Openbaar verkeer Reflecterende kleding volgens

het verkeer

voorschriften
Maatregelen uit verleende
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Bouwfase Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel/Voorzieningen
vergunningen
Wegen Omleidingsroutes Aanrijden/ongeval Openbaar verkeer Veilige omleidingsroute
Aandoeningen aan de
luchtwegen
Gehoorbeschadigingen
Overige Verkeersfaseringen Aanrijdgevaar Werken in verkeerssituatie Afzettingen conform ‘richtlijnen voor

maatregelen bij werken in uitvoering’

Eiken

Eikenprocessierups

Werken onder/nabij eiken

Inventarisatie en bestrijding vooraf

Blad 33



