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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding

De Noordewierweg is een belangrijke weg in het Soesterkwartier. Het is de centrale ontsluitingsweg
met winkels en maatschappelijke voorzieningen. De Noordewierweg ziet er onoverzichtelijk en rom-
melig uit en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is het meer een barriére, dan een ontmoetingsplek
in de buurt.

Gemeente Amersfoort wil de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en met de kruising
Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor bewoners, ondernemers
en bezoekers.

Hiervoor is er een schetsontwerp voor dit gebied opgesteld door de gemeente, welke is afgestemd
met de bewoners en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit schetsontwerp is in de afgelopen maan-
den verder uitgewerkt tot een technisch schetsontwerp (referentie-ontwerp).

Het herinrichtingsplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte, aanleg van de HWA- en infil-
tratievoorzieningen en vernieuwing van de openbare verlichting.

Het referentie-ontwerp gaat uit van het vervangen van de huidige verhardingen met hoofdzakelijk
straatbakstenen (zie bijlage 1). In het project wordt ca. 22.000 m? aan straatbakstenen verwerkt.

De gemeente koopt de benodigde straatbakstenen in als Opdrachtgeverslevering, die door de aan-
nemer van het Werk worden verwerkt.

De gemeente wil dat het project betrouwbaar en voorspelbaar wordt uitgevoerd en wil met deze aan-
besteding borgen dat de leverancier van de stenen (Opdrachtnemer) tijdig de productiecapaciteit kan
reserveren en daarmee de tijdige levering van de stenen kan borgen.

1.2. Inhoud en opbouw PVvE

Het Programma van Eisen (PvE) voor deze Opdracht bestaat uit:
1. Product-/technische eisen aan de levering
2. Proceseisen aan de levering

Het PVE moet in samenhang worden gelezen met de bijbehorende overeenkomst (documentnummer
23.036, als appendix 9 toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad).
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2. OMSCHRIVING VAN DE OPDRACHT
2.1. Resultaat van opdracht

Resultaat van de opdracht voor levering is:
e Het tijdig leveren van de straatbakstenen voor verwerking in het project voor de Herinrichting
Noordewierweg.

2.2. Doelstellingen

De onderstaande doelstelling moet de Opdrachtnemer meenemen in de uitvoering van de opdracht.
Deze doelstelling wordt in het kader van de gunning meegewogen.

Doelstelling voor de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht
e Het betrouwbaar en voorspelbaar leveren van straatbakstenen door:
- Het borgen van de contiuiteit van de levering (op het juiste moment leveren, kunnen inspelen
op vertraging of versnelling in de uitvoering van het herinrichtingsproject).
- Het borgen van de kwaliteit van de straatbakstenen (het borgen van een consistente kleur van
de straatbakstenen over de hele periode van levering).

2.3. Planning

De Opdrachtnemer (ON) levert de straatbakstenen aan de aannemer van de herinrichting Noorde-
wierweg, Amersfoort. Dit project wordt uitgevoerd als een E&C (Engineer & Construct) project. De
aannemer werkt het referentie-ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp (DO) en een uitvoe-
ringsontwerp (UO). In die uitwerking worden de definitieve hoeveelheden bepaald evenals de plan-
ning van de realisatiefase.

Hieronder is de planning aangegeven zoals door de OG is voorzien (let op: dit is een indicatieve plan-
ning).

Werkzaamheden Datum
Aanbesteding herinrichting Noordewierweg, tot en met Week 7, 2024
Aanleveren indicatieve planning aannemer aan ON Week 8, 2024
Opstellen DO door aannemer, tot en met Week 23, 2024
Aanleveren definitieve hoeveelheden en planning van realisatiefase Week 24, 2024
Opstellen van UO door aannemer, tot en met Week 34, 2024
Start van realisatiefase September 2024
Indicatie van 1¢ levering van straatbakstenen Oktober 2024
Indicatie van afronding werkzaamheden aannemer herinrichting Noordewierweg December 2025
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3. PRODUCT- EN TECHNISCHE EISEN

De levering van straatbakstenen moet voldoen aan de onderstaande product- en technische eisen:

Nr. Producteis Bron/toelichting

1 | 1.1 | De straatbakstenen moeten worden geleverd met een pro- Eis Opdrachtgever
duct-certificaat BRL 2360. (1) BRL 2360 (2023)

1 | 1.2 | De geleverde straatbakstenen moeten van kwaliteitsklasse A Eis Opdrachtgever
zijn, conform de BRL 2360.

1 | 2.1 | De straatbakstenen moeten voldoen aan de specificaties uit Eis Opdrachtgever
tabel 1.

1 | 2.2 | Het formaat (lengte-breedte) van alle geleverde stenen moet | Eis Opdrachtgever
gelijk zijn. (1) Visueel consistent beeld.

113 De straatbakstenen moeten geleverd worden in mechanische | Eis Opdrachtgever
pakketten.

1|4 De straatbakstenen moeten geleverd worden met voldoende | Eis Opdrachtgever
keperstenen en passtukken.

Tabel 1: specificaties van de te leveren straatbakstenen

Kleur

Specificaties

Hoeveelheid
(in m2, bij benadering)

Rood genuanceerd
(Vandersanden, kleur: Autunno)
(Wienerberger, kleur: Novoton)

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 60mm
Structuur: onbezand/bezand
Kwaliteit(minimaal): A4-12

Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders

4.330 m?2
(trottoir, parkeervakken, rode
kleur)

Rood genuanceerd
(Vandersanden, kleur: Autunno)
(Wienerberger, kleur: Novoton)

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm
Structuur: onbezand/bezand
Kwaliteit(minimaal): A4-12

Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders

6.950 m?
(rijbaan, rode kleur)

75% Geel-bruin genuanceerd
(Vandersanden, kleur: Toscana)
(Wienerberger, kleur: Brons)

25% bruin-zwart genuanceerd
(Vandersanden, Burano)
(Wienerberger, kleur: Incana)

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm
Structuur: onbezand/bezand
Kwaliteit(minimaal): A4-12

Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders

10.941 m?
(rijweg, pleinen, parkeervakken
en trottoir)

Wit (grijswit)

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm
Structuur: onbezand/bezand
Kwaliteit(minimaal): A4-12

Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders

200 m?
(rijweg: markeringen/zebra)

Opmerking: bij levering van een ander fabricaat, moet de ON gelijkwaardige kleuren leveren en vooraf voorleggen aan de

OG, ter goedkeuring.
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4. PROCESEISEN

Het proces voor de productie, transport en levering moet voldoen aan de onderstaande eisen:

Nr. (Proces-)eis Bron/toelichting

2|1 De ON treedt na opdrachtverlening in overleg met de aan- Eis Opdrachtgever
nemer en de gemeente voor het afstemmen van de levering
van de straatbakstenen voor de herinrichting van de Noor-
dewierweg.

2|2 De ON levert een Plan van Aanpak aan voor de levering van Eis Opdrachtgever
de straatbakstenen, met daarin: (1) Indienen: 4 weken na opdrachtverlening.
- Wijze van codrdinatie met de aannemer en gemeente
- Planning van productie en levering
- Wijze van registratie/facturatie van de geleverde straat-

bakstenen
- Hetleveren van de gegevens voor de tussentijdse en de-
finitieve MKI-berekening voor het project.

2|3 Samen met de aannemer en OG maakt de ON proefvakken Eis Opdrachtgever
om de juiste verhouding van de gele en bruine stenen te be-
palen voor de verhardingen met geel-bruine kleur.

2 | 41 De ON actualiseert het leveringsschema, na het aanleveren, | Eis Opdrachtgever
door de aannemer, van de detailplanning voor de realisatie (1) Verwacht juni 2024
van de herinrichting Noordewierweg.

2| 4.2 De ON stelt de definitief te leveren hoeveelheden vast op (1) Verwacht juni 2024
basis van het ontwerp, in samenspraak met de aannemer
en OG.

2|51 De ON levert de straatbakstenen in de afgesproken hoe- Eis Opdrachtgever
veelheden en op de afgesproken tijdstippen aan de aan-
nemer.

2 | 5.2 De ON levert de straatbakstenen in deelleveringen op de Eis Opdrachtgever
door de aannemer aan te wijzen locatie op (of nabij) de
Noordewierweg, Amersfoort.

2|53 De bij het transport en levering op locatie betrokken perso- | Eis Opdrachtgever
nen in dienst van (of ingehuurd door) de ON moet beschikken
over een VCA-certificering.

2|6 De ON rapporteert na elke levering de hoeveelheden aan de | Eis Opdrachtgever
0G.

2|7 De ON houdt een “ijzeren” voorraad voor het opvangen van | Eis Opdrachtgever
vertragingen en versnellingen in de uitvoering van de aan- (1) Vaste voorraad op locatie van ON.
nemer.

2| 8.1 ON levert technische begeleiding en informatie met betrek- | Eis Opdrachtgever
king tot de aangekochte bouwstoffen/materialen aan de
aannemer en/of OG.

2| 8.2 ON levert gedurende de ontwerpfase en de realisatiefase Eis Opdrachtgever
van de de Aannemer informatie aan over de MKl-waarden (1) L.v.m. monitoring van MKI van het gehele
van de geleverde straatbakstenen. project.
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Bijlage A: definities, afkortingen, informatie

Term/afkorting Definitie Opmerking
Aannemer Aannemer die het E&C project herinrichting van de Noordewier-
weg uitvoert, in opdracht van de Opdrachtgever.
DO Definitief Ontwerp
MKI Milieu Kosten Indicator
ON Opdrachtnemer, leverancier van de straatbakstenen
oG Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
0.8. Of gelijkwaardig
Prestatie Prestatie kan zijn: werkwijze, mensen, middelen, materialen, tech-
nieken, oplossingen, etc. De prestatie hoeft niet alleen betrekking
te hebben op de eindresultaten, maar mag ook betrekking hebben
op een tussenresultaat.
Straatbakstenen Gebakken straatklinkers
uo Uitvoeringsontwerp

Bijgevoegde informatie

De ON heeft gedurende de aanbestedingsperiode de gelegenheid om de gegevens/situatie(s) te veri-

fiéren.

Deskundig, bekwaam en zorgvuldig handelen
Gemeente Amersfoort gaat uit van een deskundig, bekwaam en zorgvuldig handelende ON, zowel in
de interpretatie van informatie, uitwerking van de opdracht, communicatie met derden, leveren van
de straatbakstenen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de levering.
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Bijlage 1: Technisch schetsontwerp
(separaat bijgevoegd)
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