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1. INLEIDING 
1.1. Aanleiding 
 
De Noordewierweg is een belangrijke weg in het Soesterkwartier. Het is de centrale ontsluitingsweg 
met winkels en maatschappelijke voorzieningen. De Noordewierweg ziet er onoverzichtelijk en rom-
melig uit en nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarmee is het meer een barrière, dan een ontmoetingsplek 
in de buurt. 
 
Gemeente Amersfoort wil de Noordewierweg vanaf de Puntenburgerlaan tot en met de kruising  
Isseltseveld aantrekkelijker, veiliger, leefbaarder en duurzamer maken voor bewoners, ondernemers 
en bezoekers.  
 
Hiervoor is er een schetsontwerp voor dit gebied opgesteld door de gemeente, welke is afgestemd 
met de bewoners en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit schetsontwerp is in de afgelopen maan-
den verder uitgewerkt tot een technisch schetsontwerp (referentie-ontwerp). 
 
Het herinrichtingsplan omvat de herinrichting van de openbare ruimte, aanleg van de HWA- en infil-
tratievoorzieningen en vernieuwing van de openbare verlichting. 
 
Het referentie-ontwerp gaat uit van het vervangen van de huidige verhardingen met hoofdzakelijk 
straatbakstenen (zie bijlage 1). In het project wordt ca. 22.000 m2 aan straatbakstenen verwerkt.  
 
De gemeente koopt de benodigde straatbakstenen in als Opdrachtgeverslevering, die door de aan-
nemer van het Werk worden verwerkt.  
 
De gemeente wil dat het project betrouwbaar en voorspelbaar wordt uitgevoerd en wil met deze aan-
besteding borgen dat de leverancier van de stenen (Opdrachtnemer) tijdig de productiecapaciteit kan 
reserveren en daarmee de tijdige levering van de stenen kan borgen.  
 
1.2. Inhoud en opbouw PvE 
Het Programma van Eisen (PvE) voor deze Opdracht bestaat uit:  
1.  Product-/technische eisen aan de levering  
2.  Proceseisen aan de levering 
 
Het PvE moet in samenhang worden gelezen met de bijbehorende overeenkomst (documentnummer 
23.036, als appendix 9 toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad). 
 
 
 
 
  



  
 

Doc. nr. 23.035  Levering straatbakstenen -3- 
 

2. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 
2.1. Resultaat van opdracht 
Resultaat van de opdracht voor levering is: 
 Het tijdig leveren van de straatbakstenen voor verwerking in het project voor de Herinrichting 

Noordewierweg. 
 
2.2. Doelstellingen 
De onderstaande doelstelling moet de Opdrachtnemer meenemen in de uitvoering van de opdracht. 
Deze doelstelling wordt in het kader van de gunning meegewogen. 
 
Doelstelling voor de opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht 
 Het betrouwbaar en voorspelbaar leveren van straatbakstenen door: 

- Het borgen van de contiuiteit van de levering (op het juiste moment leveren, kunnen inspelen 
op vertraging of versnelling in de uitvoering van het herinrichtingsproject). 

- Het borgen van de kwaliteit van de straatbakstenen (het borgen van een consistente kleur van 
de straatbakstenen over de hele periode van levering). 

 
2.3. Planning  
De Opdrachtnemer (ON) levert de straatbakstenen aan de aannemer van de herinrichting Noorde-
wierweg, Amersfoort. Dit project wordt uitgevoerd als een E&C (Engineer & Construct) project. De 
aannemer werkt het referentie-ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp (DO) en een uitvoe-
ringsontwerp (UO). In die uitwerking worden de definitieve hoeveelheden bepaald evenals de plan-
ning van de realisatiefase.  
 
Hieronder is de planning aangegeven zoals door de OG is voorzien (let op: dit is een indicatieve plan-
ning).  
 

Werkzaamheden Datum 
Aanbesteding herinrichting Noordewierweg, tot en met Week 7, 2024 
Aanleveren indicatieve planning aannemer aan ON Week 8, 2024 
Opstellen DO door aannemer, tot en met  Week 23, 2024 
Aanleveren definitieve hoeveelheden en planning van realisatiefase Week 24, 2024 
Opstellen van UO door aannemer, tot en met Week 34, 2024 
Start van realisatiefase September 2024 
Indicatie van 1e levering van straatbakstenen Oktober 2024 
Indicatie van afronding werkzaamheden aannemer herinrichting Noordewierweg December 2025 
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3. PRODUCT- EN TECHNISCHE EISEN  
 
De levering van straatbakstenen moet voldoen aan de onderstaande product- en technische eisen: 

Nr. Producteis Bron/toelichting 
1 1.1 De straatbakstenen moeten worden geleverd met een pro-

duct-certificaat BRL 2360. 
Eis Opdrachtgever  
(1) BRL 2360 (2023) 
 

1 1.2 De geleverde straatbakstenen moeten van kwaliteitsklasse A 
zijn, conform de BRL 2360. 

Eis Opdrachtgever 
 

1 2.1 De straatbakstenen moeten voldoen aan de specificaties uit 
tabel 1. 

Eis Opdrachtgever 
 

1 2.2 Het formaat (lengte-breedte) van alle geleverde stenen moet 
gelijk zijn.  

Eis Opdrachtgever 
(1) Visueel consistent beeld. 

1 3 De straatbakstenen moeten geleverd worden in mechanische 
pakketten. 

Eis Opdrachtgever 
 

1 4 De straatbakstenen moeten geleverd worden met voldoende 
keperstenen en passtukken. 

Eis Opdrachtgever 
 

 
 
Tabel 1: specificaties van de te leveren straatbakstenen 

Kleur Specificaties Hoeveelheid  
(in m2, bij benadering) 

Rood genuanceerd 
(Vandersanden, kleur: Autunno) 
(Wienerberger, kleur: Novoton) 

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en 
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 60mm 
Structuur: onbezand/bezand 
Kwaliteit(minimaal): A4-12 
Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders 

4.330 m2 
(trottoir, parkeervakken, rode 
kleur) 

Rood genuanceerd 
(Vandersanden, kleur: Autunno) 
(Wienerberger, kleur: Novoton) 

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en 
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm 
Structuur: onbezand/bezand 
Kwaliteit(minimaal): A4-12 
Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders 

6.950 m2 
(rijbaan, rode kleur) 

75% Geel-bruin genuanceerd 
(Vandersanden, kleur:  Toscana) 
(Wienerberger, kleur: Brons) 
 
25% bruin-zwart genuanceerd 
(Vandersanden, Burano)        
(Wienerberger, kleur: Incana) 

Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en 
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm 
Structuur: onbezand/bezand 
Kwaliteit(minimaal): A4-12 
Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders 

10.941 m2 
(rijweg, pleinen, parkeervakken 
en trottoir) 

Wit (grijswit) Dikformaat/Lingeformaat (lengte 200-245mm en 
lengte-breedte verhouding: 3:1), dikte 80mm 
Structuur: onbezand/bezand 
Kwaliteit(minimaal): A4-12 
Afwerking: zonder vellingkant, zonder afstand-
houders 

200 m2 
(rijweg: markeringen/zebra) 

 
Opmerking: bij levering van een ander fabricaat, moet de ON gelijkwaardige kleuren leveren en vooraf voorleggen aan de 
OG, ter goedkeuring. 
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4. PROCESEISEN 
 
Het proces voor de productie, transport en levering moet voldoen aan de onderstaande eisen: 
 

Nr. (Proces-)eis Bron/toelichting 
2 1 De ON treedt na opdrachtverlening in overleg met de aan-

nemer en de gemeente voor het afstemmen van de levering 
van de straatbakstenen voor de herinrichting van de Noor-
dewierweg. 

Eis Opdrachtgever 

2 2 De ON levert een Plan van Aanpak aan voor de levering van 
de straatbakstenen, met daarin: 
- Wijze van coördinatie met de aannemer en gemeente 
- Planning van productie en levering  
- Wijze van registratie/facturatie van de geleverde straat-

bakstenen 
- Het leveren van de gegevens voor de tussentijdse en de-

finitieve MKI-berekening voor het project. 

Eis Opdrachtgever  
(1) Indienen: 4 weken na opdrachtverlening. 

2 3 Samen met de aannemer en OG maakt de ON proefvakken 
om de juiste verhouding van de gele en bruine stenen te be-
palen voor de verhardingen met geel-bruine kleur. 

Eis Opdrachtgever  
 

2 4.1 De ON actualiseert het leveringsschema, na het aanleveren, 
door de aannemer, van de detailplanning voor de realisatie 
van de herinrichting Noordewierweg. 

Eis Opdrachtgever 
(1) Verwacht juni 2024 

2 4.2 De ON stelt de definitief te leveren hoeveelheden vast op 
basis van het ontwerp, in samenspraak met de aannemer 
en OG. 

(1) Verwacht juni 2024 
 

2 5.1 De ON levert de straatbakstenen in de afgesproken hoe-
veelheden en op de afgesproken tijdstippen aan de aan-
nemer. 

Eis Opdrachtgever 
 

2 5.2 De ON levert de straatbakstenen in deelleveringen op de 
door de aannemer aan te wijzen locatie op (of nabij) de 
Noordewierweg, Amersfoort. 

Eis Opdrachtgever 
 

2 5.3 De bij het transport en levering op locatie betrokken perso-
nen in dienst van (of ingehuurd door) de ON moet beschikken 
over een VCA-certificering. 

Eis Opdrachtgever 
 

2 6 De ON rapporteert na elke levering de hoeveelheden aan de 
OG. 

Eis Opdrachtgever 
 

2 7 De ON houdt een “ijzeren” voorraad voor het opvangen van 
vertragingen en versnellingen in de uitvoering van de aan-
nemer. 

Eis Opdrachtgever 
(1) Vaste voorraad op locatie van ON. 

2 8.1 ON levert technische begeleiding en informatie met betrek-
king tot de aangekochte bouwstoffen/materialen aan de 
aannemer en/of OG. 

Eis Opdrachtgever 
 

2 8.2 ON levert gedurende de ontwerpfase en de realisatiefase 
van de de Aannemer informatie aan over de MKI-waarden 
van de geleverde straatbakstenen. 

Eis Opdrachtgever 
(1) I.v.m. monitoring van MKI van het gehele 
project. 
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Bijlage A: definities, afkortingen, informatie 
 

Term/afkorting Definitie Opmerking 

Aannemer Aannemer die het E&C project herinrichting van de Noordewier-
weg uitvoert, in opdracht van de Opdrachtgever. 

 

DO Definitief Ontwerp  
MKI Milieu Kosten Indicator  
ON 
 

Opdrachtnemer, leverancier van de straatbakstenen  

OG 
 

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort 

o.g. Of gelijkwaardig  
Prestatie Prestatie kan zijn: werkwijze, mensen, middelen, materialen, tech-

nieken, oplossingen, etc. De prestatie hoeft niet alleen betrekking 
te hebben op de eindresultaten, maar mag ook betrekking hebben 
op een tussenresultaat. 

  

Straatbakstenen Gebakken straatklinkers 
 

UO Uitvoeringsontwerp  

 
Bijgevoegde informatie 
De ON heeft gedurende de aanbestedingsperiode de gelegenheid om de gegevens/situatie(s) te veri-
fiëren.  
 
Deskundig, bekwaam en zorgvuldig handelen 
Gemeente Amersfoort gaat uit van een deskundig, bekwaam en zorgvuldig handelende ON, zowel in 
de interpretatie van informatie, uitwerking van de opdracht, communicatie met derden, leveren van 
de straatbakstenen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de levering. 
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Bijlage 1: Technisch schetsontwerp 
(separaat bijgevoegd) 
 


