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Vergunningenregister
Project: Groot onderhoud en kleine reconstructie N620 Best - Son H E LDE R
Versie: 2.0 W
Datum: 3-11-2023 Em
Status: Concept RRAKTISCH WAAR KAN - URIDISCH WAAR NODIG Cleverland
Contactpersoon: Jola van Dijk
N620-01 [OG Kappen Bomen binnen bebouwde kom Gemeente Best Ja Wabo - APV Vergunning € 128,55 |Afhankelijk van compensatie 8 weken 6 weken
N620-02 |nvt Aanleggen Dempen sloot Boslaan Gemeente Best Nee Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-03 |0G Aanleggen Dempen sloot Oude Sonsedijk Gemeente Best PM Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Afwateringsinformatie BG ontvangen 8 weken 6 weken
N620-04 [nvt Aanleggen Grasbetontegels Oude Sonsedijk Gemeente Best Nee Wabo - bestemmingsplan nvt nvt Afgehandeld nvt nvt
N620-05 |OG Aanleggen Fietsoversteken Sonseweg 35a Gemeente Best PM Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Bespreken in vooroverleg 8 weken 6 weken
Openbaar gebruik particuliere weg
N620-06 |nvt Verkeer Boslaan Gemeente Best Nee Wegenverkeerswet nvt nvt Afgehandeld nvt nvt
N620-07 |OG Aanleggen Verhogen plateau Schietbaanlaan Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-08 |nvt Aanleggen Verharden afslag Schietbaanlaan Gemeente Best Nee Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-09 |0OG Aanleggen Uitbreiding kruising Molenheideweg Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 505,40 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-10 [OG Strijdig gebruik |Fietspaden in bos Molenheideweg Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 252,70 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-11 |OG Aanleggen Dempen sloten Molenheideweg Gemeente Best PM Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 505,40 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-12 |OG Aanleggen Fietspad Boshuys Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 126,25 |Definitief DO nodig 8 weken 6 weken
N620-13 |nvt Monument Joe Mann monument Gemeente Best Nee, mits geen beschadig|Wabo - monumentenverordeningAlgemene regels | nvt Afgehandeld nvt nvt
N620-14 [OG Aanleggen Archeologie waarde 3,4 en 5 Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 505,40 |Afhankelijk van PvE archeologie 8 weken 6 weken
N620-15 |0G Aanleggen Groenblauwe mantel Gemeente Best Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 505,40 |Aanvraag in voorbereiding 8 weken 6 weken
N620-16 |particulier |Inrit Verplaatsen inrit Sonseweg 7a Gemeente Best Ja Wabo - APV Vergunning € 380,30 [particulier informeren 8 weken 6 weken
N620-17 |ON Aanleggen Werken onder hoogspanningsleiding Gemeente Son en Breugel Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 472,00 |Contactpersoon TenneT verkrijgen 8 weken 6 weken
N620-18 |0G Aanleggen Cultuurhistorische bomen Gemeente Son en Breugel Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 472,00 |Afhankelijk van ontwerpkeuze OG 8 weken 6 weken
N620-19 [nvt Strijdig gebruik |Fietspaden in bos Hoberglaan Gemeente Son en Breugel Nee Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 472,00 |Afgehandeld 8 weken 6 weken
N620-20 |nvt Aanleggen Aanleggen in bosbestemming Gemeente Son en Breugel Nee Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 472,00 |Afgehandeld 8 weken 6 weken
N620-21 |nvt Water Werkzaamheden in boringsvrije zone Provincie Noord-Brabant Nee Wabo - omgevingsverordening |nvt nvt Afgehandeld nvt nvt
N620-22 |OG Kappen Bomen buiten bebouwde kom Provincie Noord-Brabant Ja Wnb Melding nvt Afhankelijk van compensatie 6 weken nvt
N620-23 |nvt Natuur Stikstof Provincie Noord-Brabant Nee Wnb Vergunning nvt Niet benodigd 13 weken 6 weken
N620-24 [nvt Natuur Beschermde diersoorten Provincie Noord-Brabant Nee Wnb Ontheffing nvt Afhankelijk van natuuronderzoek 13 weken 6 weken
N620-25 |0G Verkeer Aanpassing snelheid en bebording Provincie Noord-Brabant Ja Wegenverkeerswet Verkeersbesluit |nvt Afhankelijk van ontwerpkeuze OG nvt 6 weken
N620-26 |nvt Water Werken bij A-watergang Hoeveweg Waterschap De Dommel Ja Waterwet Vergunning nvt Contactpersoon Waterschap verkrijgen |8 weken 6 weken
N620-27 |0OG Water Wijzigen watergangen Molenheideweg [Waterschap De Dommel Ja Waterwet Vergunning nvt Afgehandeld 8 weken 6 weken
Werkzaamheden viaduct boven A2
N620-28 |ON Rijksweg (tijdelijke situatie) Rijkswaterstaat Ja Wbr Vergunning € 200,00 [Afhankelijk van planning 8 weken 6 weken
Bebording omleidingsroute langs
N620-29 |ON Rijksweg rijkswegen Rijkswaterstaat Ja Whbr Melding nvt Afhankelijk van planning XXX nvt
N620-30 [nvt Water Toename verhard oppervlak Waterschap De Dommel Nee Waterwet Algemene regels | nvt Afgehandeld nvt nvt
Bestemmingsplanwijziging
N620-31 |gemeente |Strijdig gebruik [natuurcompensatie Gemeente Best PM Wabo-bestemmingsplan PM PM PM PM PM
N620-32 |nvt Aanleggen Halfverharding Dutmellapad Gemeente Son en Breugel Ja Wabo-bestemmingsplan PM PM PM PM PM
Verzwaring viaduct boven A2
N620-33 |0G Rijksweg (permanent) Rijkswaterstaat Ja Whbr Vergunning € 200,00 [Afhankelijk van gewicht 8 weken 6 weken
N620-34 |OG Aanleggen Wadi's Hoberglaan Gemeente Son en Breugel Ja Wabo - bestemmingsplan Vergunning € 472,00 8 weken 6 weken
Mogelijke vergunningsplichten afhankelijk van uitvoeringskeuzes aannemer:
ON Uitvoering APV geluidsontheffing avond en nachtwerk
ON Uitvoering Mobiele puinbreker
ON Uitvoering Tijdelijk werkterrein/ketenpark
ON Uitvoering Blbi melding
ON Uitvoering Tijdelijke in/uitritten
ON Uitvoering Tijdelijke omleidingen
ON Uitvoering Ontgrondingen
ON Uitvoering Opslag van gassen ed




