
Projectnummer:
Projectnaam: Zwembad Albrandswaard Bouwjaar 1977 CAR verzekering 0,60%
Datum: 23 april 2024 Wijzigingsdatum: 23 april 2024 index: 2,50%
Onderdeel Onderhoudsplanning, 10 jaar (M.O.P.) Projectkosten GO: 10,00% Bruto Vloer Oppervlakte (BVO): 1.323 m²
Opsteller: Synarchis Projectkosten PO: 0,00% Bebouwde oppervlakte: 1.323 m²
Prijspeil: 1 april 2024 BTW percentage: 21,00% Perceelgrootte: 3.603 m²

Kadastraal bekend Poortugaal C 1874/1875/1876
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21 Buitenwanden Scheiding Divecenter/zwembad GO 60 minuten WBDBO uitvoering wand, incl. 
details, dakaansluiting 66 m² 350,00€           2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

21 Gevels gevels algemeen GO aluminium kooiladder 1,5 m1 270,01€           2024 2024 0 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
21 Gevels gevels algemeen PO volkern beplating schoonmaken 262 m2 6,71€               2021 2037 10 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 2.142€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
22 Binnenwanden Scheiding Divecenter/zwembad GO 60 minuten WBDBO uitvoering wand, incl. 

details, dakaansluiting en opgaand werk. 56 m² 350,00€           2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
22 Binnenwanden Technische ruimte GO 60 minuten WBDBO uitvoering stookruimte

94 m² 350,00€           2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
28 Hoofddraagconstructies Houten dakbalken GO Herstel kopzijden houten balken, incl reparatie 

en conservering 7 stuks 1.125,00€        2026 2037 20 -€                 8.481€           -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
28 Hoofddraagconstructies Houten dakbalken GO Controle staat houten dakbalken: herstel 

incidentele beschadigingen 7 stuks 250,00€           2026 2037 20 -€                 1.885€           -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
31 Buitenwandopeningen Glazen bouwstenen GO Vervangen glazen bouwstenen zwemzaal door 

thermisch isolerende kozijnen (aluminium), incl. 
detaillering 13,75 m² 1.150,00€        2026 2037 25 -€                 17.028€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

31 Buitenwandopeningen Puien, aluminium/kunststof GO Kunststof/aluminium pui zwemzaal: vervangen 57,75 m² 795,00€           2026 2037 25 -€                 49.441€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
31 Buitenwandopeningen Entree GO schuifdeur elektrisch dubbel 1 stk 11.500,00€      2021 2027 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
31 Buitenwandopeningen Schuifdeuren entree en zwemzaal PO Onderhoudscontract schuifdeuren 3 st 400,00€           2021 2037 1 1.261€          1.292€           1.325€          1.358€          1.392€          1.426€          1.462€          1.499€          1.536€          1.575€          1.614€          1.654€          1.696€          
31 Buitenwandopeningen Schuifdeuren entree en zwemzaal PO Klein materiaal en vervangingen 1 post 250,00€           2021 2037 1 263€             269€              276€             283€             290€             297€             305€             312€             320€             328€             336€             345€             353€             
32 Binnenwandopeningen Scheiding Divecenter/zwembad GO 60 minuten WBDBO uitvoering 

buitenwandopeningen 1 stk 2.500,00€        2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
32 Binnenwandopeningen Scheiding Divecenter/zwembad GO 60 minuten WBDBO uitvoering 

binnenwandopeningen 4 stk 1.300,00€        2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
32 Binnenwandopeningen Binnendeuren-conservering PO Conservering kantlatten aanbrengen 15 stuks 50,00€             2025 2037 8 788€             -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 960€             -€                 -€                 -€                 -€                 
32 Binnenwandopeningen Binnendeuren GO Vervangen binnendeuren natte zone 13 stuks 850,00€           2021 2037 17 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
32 Binnenwandopeningen Binnendeuren GO Vervangen Kunststof deuren zwemzaal 2 stuks 1.450,00€        2021 2037 8 -€                 -€                  -€                 -€                 3.363€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.098€          
32 Binnenwandopeningen Gang kleedruimte-douches GO schuifdeur elektrisch dubbel 2 stk 9.500,00€        2021 2027 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
32 Ruimtes Kozijnen en deuren GO Schilderwerk diverse binnendeuren en kozijnen

1 pst 2.500,00€        2021 2037 4 2.627€          -€                  -€                 -€                 2.899€          -€                 -€                 -€                 3.200€          -€                 -€                 -€                 3.532€          
32 Ruimtes Kozijnen en deuren GO Reservering herstel en reparatie 1 pst 600,00€           2021 2037 2 630€             -€                  662€             -€                 696€             -€                 731€             -€                 768€             -€                 807€             -€                 848€             
32 Binnenwandopeningen Deurdrangers diverse GO deurdranger zware uitvoering 9 stk 268,95€           2021 2037 7 -€                 -€                  -€                 2.739€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 3.255€          -€                 -€                 
34 Technische ruimten (nieuwbouw)filterruimte GO leuning staal 3 m1 89,15€             2025 2037 30 281€             -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
37 Dakopeningen Lichtkoepel vervangen GO Daklichtkoepel, 1,25x1,25 dubbelwandig 

vervangen door triple 1 st 1.150,00€        2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
37 Dakopeningen Lichtkoepel vervangen GO Daklichtkoepel, 1,50x1,50 dubbelwandig 

vervangen door triple 1 st 1.250,00€        2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
37 Dakopeningen Lichtkoepel vervangen GO Daklichtkoepel, 1,00x2,00 dubbelwandig 

vervangen door triple 3 st 1.780,00€        2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
38 Gevels Gevel techniek GO roosters gegalvaniseerd 5 m2 215,00€           1977 2037 25 -€                 -€                  1.187€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
41 Recreatiebassins GO voegwerk 100% metselwerk 58 m2 51,62€             2021 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.127€          -€                 
42 Buitenwandafwerking Volkern boeiboorden GO Boeiboorden ventilerend aanbrengen 1 post 20.000,00€      2025 2037 20 21.013€        -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
42 Binnenwandafwerking Bassinwanden GO Bassinwanden, tegelwerk: vervangen, incl sloop 

en complete opbouw 150 m² 350,00€           2025 2037 20 55.158€        -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
42 Bassins Tegelwerk wanden en vloeren douches en bassinsGO Reservering vervanging tegelwerk 1 pst 1.500,00€        2023 2037 1 1.576€          1.615€           1.656€          1.697€          1.740€          1.783€          1.828€          1.873€          1.920€          1.968€          2.017€          2.068€          2.119€          
42 Binnenwandafwerking Kantoorruimtes GO Sauswerk wanden en plinten schilderen 54 m2 31,50€             2021 2037 8 -€                 -€                  -€                 -€                 1.973€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 2.403€          
42 Binnenwandafwerking Algemeen GO sauswerk wanden binnen 200 m² 31,50€             2021 2037 8 -€                 -€                  -€                 -€                 7.306€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 8.902€          
42 Binnenwandafwerking Zwemzaal GO Houten latten aftimmering binnenwanden: 

herstel, conservering 66,6 m² 6,00€               2021 2037 1 420€             430€              441€             452€             463€             475€             487€             499€             512€             524€             537€             551€             565€             
43 Vloerafwerking Gietvloer kleedruimtes/toiletgroep GO Vervangen gietvloer 216 m² -€                2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Bassinvloeren GO Bassinvloeren, tegelwerk: vervangen, incl sloop 

en complete opbouw 312,5 m² 350,00€           2025 2037 20 114.912€      -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Perronvloeren GO Wiesbadengoot, tegelwerk, vervangen, incl 

sloop en complete opbouw 75 m1 350,00€           2025 2037 20 27.579€        -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Perronvloeren GO Vervangen rolroosters Wiesbaden goot 75 m1 95,00€             2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Perronvloeren GO Vervangen perronvloeren, tegelwerk, incl. 

sloopwerk en opbouw en epocerm 190 m² 175,00€           2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Schoonloopmat GO Vervangen schoonloopmatten 20 m² 189,00€           2021 2037 5 -€                 4.071€           -€                 -€                 -€                 -€                 4.606€          -€                 -€                 -€                 -€                 5.211€          -€                 
43 Vloerafwerking Gietvloer kleedruimtes/toiletgroep GO Strippen en AS-laag herstellen 216 m² 75,00€             2021 2037 9 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 19.257€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
43 Vloerafwerking Kantoorruimtes GO Tapijt: vervangen 26,4 m2 28,13€             2006 2037 10 -€                 800€              -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 1.024€          -€                 
45 Plafondafwerkingen Horeca GO plafond rockfon systeem 143,55 m2 58,00€             2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
45 Plafondafwerkingen Kleedruimtes GO plafond rockfon systeem 216 m2 58,00€             2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
45 Plafondafwerkingen Overig GO plafond rockfon systeem 8 m2 114,68€           1994 2037 22 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
45 Plafondafwerkingen Zwemzaal GO Spanplafond 495 m2 160,00€           2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
45 Plafondafwerkingen Douches GO plafond volkern vast 21,32 m2 156,66€           1996 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 4.604€          -€                 
45 Plafondafwerkingen Toiletten zwemzaal GO plafond volkern vast 19,32 m2 115,00€           1993 2037 22 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 3.139€          
47 Dakafwerkingen Platte daken algemeen GO Risico inventarisatie dak t.b.v. veilig werken

1 pst 950,00€           2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
47 Dakafwerkingen Platte daken algemeen GO Aanbrengen veiligheidsvoorzieningen 

(ankerpunten, markeringen, 
ladderopsteekplaatsen) 1 pst 7.500,00€        2024 2024 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

47 Dakafwerkingen Platte daken algemeen PO Keuren valbeveiliging 1 pst 250,00€           2024 2037 1 263€             269€              276€             283€             290€             297€             305€             312€             320€             328€             336€             345€             353€             
47 Dakafwerkingen Platte daken algemeen GO Dakrand vervangen/aanpassen 110 m 40,00€             2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
47 Daken Plat dak zwemzaal GO plakplaat lood HWA 7 stk 268,95€           2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
51 Warmteopwekking CV-ketels GO Vervangen CV-ketels, 160 kW 2 stuks 35.000,00€      2023 2037 28 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
51 Warmteopwekking CV-ketels PO EBI warmteopwekking 1 post 2.500,00€        2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
51 Warmteopwekking CV-ketels PO PI-keuring CV-ketels 2 post 1.000,00€        2023 2021 3 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
51 Warmteopwekking CV-ketels PO PO CV-ketels 2 post 850,00€           2023 2037 1 1.786€          1.831€           1.876€          1.923€          1.971€          2.021€          2.071€          2.123€          2.176€          2.231€          2.286€          2.343€          2.402€          
51 Warmteopwekking Rookgasafvoeren GO Vervangen rookgasafvoeren 2 stuks 1.350,00€        2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig PO Keerklepcontrole (EA-keerkleppen en overige)

1 post 600,00€           2023 2037 1 630€             646€              662€             679€             696€             713€             731€             749€             768€             787€             807€             827€             848€             
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig PO Isoleren waterleidingen 1 post 900,00€           2024 2037 0 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO overtollige afsluiters, keerkleppen, etc. 

verwijderen 1 post 25.000,00€      2024 2037 0 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen afsluiters/watermeter/tussenkranen

1 post 3.500,00€        1977 2037 50 -€                 -€                  3.863€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen douchemengkraan RADA CX320

1 post 4.500,00€        2021 2037 12 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.760€          -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen douchekoppen plafonddouches 8 stuks 55,00€             2025 2037 3 462€             -€                  -€                 498€             -€                 -€                 536€             -€                 -€                 577€             -€                 -€                 622€             
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen douchekoppen wanddouches 6 stuks 135,00€           2025 2037 3 851€             -€                  -€                 916€             -€                 -€                 987€             -€                 -€                 1.063€          -€                 -€                 1.145€          
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen bedieningsknoppen wanddouches

6 stuks 195,00€           2025 2037 6 1.229€          -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 1.426€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 1.653€          
53 Drinkwaterinstallaties Technische ruimte en overig GO Vervangen Douchebesturing 1 post 4.000,00€        2025 2037 10 4.203€          -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.380€          -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Vervangen wit PVC leidingwerk 1 post 115.000,00€    2024 2037 40 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Kijkglas spoelleiding vervangen (niet helder)

1 post 1.250,00€        2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Afsluiters (diverse) Wouter Witzel met steel: 

vervangen 7 stuks 450,00€           2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Calciumhypochloride installatie HTH easiflo 

vervangen 1 post 15.000,00€      2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop PO Meetcellen vervangen (automatisering, 

monitoring, Easiflo) 3 st 350,00€           2023 2037 3 -€                 1.131€           -€                 -€                 1.218€          -€                 -€                 1.311€          -€                 -€                 1.412€          -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Vervangen zandfilter (kunststof) d =2,8 m,

1 post 85.000,00€      2024 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Bouwkundige aanpassingen tbv vervangen filter

1 post 12.000,00€      2024 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Aanbrengen 1e nafiltraatleiding 1 post 7.500,00€        2024 2037 0 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Jesco zuurpomp (membraanpomp) vervangen

1 post 850,00€           2021 2037 6 -€                 -€                  938€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 1.088€          -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Vervangen chemicaliënslangen 1 post 900,00€           2024 2037 10 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 1.181€          -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Vervangen injectienaald chloor 1 post 650,00€           2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Technische ruimte en badomloop GO Vervangen injectienaald zuur 1 post 650,00€           2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Leidingwerk algemeen GO Isoleren leidingwerk 1 post 1.650,00€        2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Circulatiepompen GO Vervangen Badwaterpomp 1 stuks 9.500,00€        2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 11.575€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Circulatiepompen GO Vervangen Frequentieregeling 2 stuks 3.500,00€        2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 8.529€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Circulatiepompen GO Vervangen Blower 1 stuks 4.250,00€        2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 5.178€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Drinkwaterinstallaties Warmwaterbereiding GO Direct gestookte boiler: vervangen 1 post 9.800,00€        2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
53 Waterzuivering Chem. Dosering GO Hycontrol Micro 4: vervangen 1 post 4.000,00€        2024 2037 12 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 5.514€          -€                 
54 Gassen Technische ruimte en overig PO PI-keuring gasleiding (scope 7) 1 post 1.200,00€        2023 2037 3 -€                 1.292€           -€                 -€                 1.392€          -€                 -€                 1.499€          -€                 -€                 1.614€          -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Vervangen regelafsluiters, handmatig 1 stuks 575,00€           2023 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Vervangen regelafsluiters, handmatig 3 stuks 575,00€           2016 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Vervangen regelafsluiters, handmatig 2 stuks 480,00€           2016 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Vervangen 3-wegklep 2 stuks 450,00€           2016 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 1.241€          -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Vervangen motor 3-wegklep 2 stuks 975,00€           2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 2.376€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Biral circulatiepomp CV, > DN50: vervangen

2 stuks 2.300,00€        2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 5.605€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO DAB circulatiepomp vervangen 1 stuks 2.500,00€        2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 3.046€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Temperatuuropnemers, analoog: vervangen 5 stuks 150,00€           2008 2037 30 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Temperatuuropnemers, digitaal: vervangen 4 stuks 450,00€           2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 2.193€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Biral circulatiepomp CV <DN50: vervangen

1 stuks 250,00€           2016 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 305€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
56 Warmtedistributie CV-verdeler, 4 groepen, 1 leeg GO Verdeler, inclusief CV-leidingwerk: vervangen

1 stuks 13.500,00€      1977 2037 61 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
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57 Luchtbehandeling Luchtkanalen GO Polyester luchtkanalen, bovendaks: vervangen 
door beter geïsoleerde versie, bij voorkeur 
inpandig 1 post 45.000,00€      2026 2037 25 -€                 48.460€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

57 Luchtbehandeling LBK Rosenberg Zwemzaal GO LBK1, zwemzaal/accommodatie Rosenberg, 
Liberty 2045 DV - ROWTW 599

1 post 62.000,00€      2018 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
57 Luchtbehandeling airco units horeca 3 GO airco units, 10kw 3 st 4.000,00€        2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
58 Technische ruimten Regelinstallatie GO voedings-/regelkast comfortinstallatie 1 pst 16.000,00€      2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
58 Technische ruimten Regelinstallatie 24 GO Bekabeling 1 post 5.000,00€        2024 2037 10 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 6.560€          -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 4 GO zwemwaterpomp DN 150, 18,5 kW 2 stk 12.108,99€      2016 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 33.385€        -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 5 GO TSA 150 kW (80/60 gr.C) 1 stk 11.542,64€      2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 6 GO vlinderklep met hendel DN 200 4 stk 641,43€           2021 2037 25 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 9 GO flowmeter 1 stk 4.000,00€        2021 2037 10 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 4.874€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 10 GO niveauregeling buffer 1 pst 2.900,00€        2011 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 3.533€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling buitenbassinWaterzuiveringsinstallatie 11 GO terugslagklep DN 200 1 stk 820,00€           2011 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 999€             -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling wedstrijdbassinWaterzuiveringsinstallatie 5 GO frequentieregelaar Danfoss 15 2 stk 4.565,24€        2008 2037 12 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 11.403€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling wedstrijdbassinWaterzuiveringsinstallatie 6 GO haarvanger 200 mm 1 stk 2.154,12€        2011 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 2.625€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterbehandeling wedstrijdbassinWaterzuiveringsinstallatie 24 GO TSA 453, 40 kW (80/65°C) 1 stk 6.800,00€        2023 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
59 Zwemwaterzuivering Waterzuivering 1 GO doseerpomp chloorbleekloog groot 2 stk 2.319,89€        2021 2037 10 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 5.653€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
61 Elektrotechnische inst. Platte daken algemeen GO Isoleren platte daken, inclusief afhalen PV-

panelen, opslaan, sloop bestaande 
dakbedekking (2021), aanbrengen 
dampremming en isolatie, nieuwe dakbedekking 
en terugplaatsen PV-panelen.

1190 m² 55,00€             2024 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
61 E-installaties PV-installaties GO PV-panelen 350 Wp: vervangen 250 stk 280,00€           2021 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 96.496€        -€                 
61 E-installaties PV-installaties GO Omvormers PV-panelen: vervangen 250 stk 70,00€             2021 2037 15 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 24.124€        -€                 
61 Centrale elektotechnische installatieElektrotechn. Installatie PO Uitvoeren NEN3140-keuring installaties 1 post 2.350,00€        2023 2037 3 -€                 2.531€           -€                 -€                 2.725€          -€                 -€                 2.935€          -€                 -€                 3.160€          -€                 -€                 
61 Centrale elektotechnische installatieElektrotechn. Installatie GO Aanpassingen a.g.v. NEN3140-keuring 1 post 35.000,00€      2024 2037 0 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
62 Aardingsinstallatie Bliksembeveiliging GO Blikseminstallatie, aluminium: vervangen 1 post 15.000,00€      2021 2037 20 -€                 -€                  -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
62 Aardingsinstallatie Bliksembeveiliging PO Blikseminstallatie: jaarlijks onderhoud en 

keuring 1 post 950,00€           2023 2037 1 998€             1.023€           1.049€          1.075€          1.102€          1.129€          1.157€          1.186€          1.216€          1.246€          1.278€          1.310€          1.342€          
100.3 ---

100.4 Projectorganisatie
100.4 GO

10% 2020 1 24.480€        14.014€          927€             668€             1.955€          2.281€          7.111€          1.460€          1.404€          1.259€          1.272€          18.904€        3.077€          
100.4 PO

10% 2020 1 635€             1.090€           579€             594€             1.174€          624€             866€             1.264€          773€             688€             1.361€          723€             741€             
100.4

0,60% 2020 1 incl. incl. incl. incl. incl. incl.

100.5 Bedrijfsorganisatie

100.5 Aanpassen M.O.P. 1 post 5.000€            2020 2037 3 -€              5.384€           -€              -€              5.798€          -€              -€              6.244€          -€              -€              6.724€          -€              -€              

Subtotaal GO, exclusief BTW GO (Groot Onderhoud) 255.420€      146.225€       9.674€          6.970€          20.394€        23.795€        74.201€        15.235€        14.653€        13.132€        13.268€        197.248€      32.103€        
Subtotaal PO, exclusief BTW PO (Preventief Onderhoud) 6.623€          11.374€         6.043€          6.194€          12.249€        6.508€          9.039€          13.191€        8.070€          7.183€          14.205€        7.547€          7.736€          

Totaal, exclusief BTW
BTW

Totaal, inclusief BTW GO 309.058€       176.933€        11.706€        8.434€          24.677€        28.792€        89.783€        18.435€        17.730€        15.890€        16.055€        238.670€       38.844€        
Totaal, inclusief BTW PO 8.014€          13.763€          7.312€          7.495€          14.821€        7.874€          10.938€        15.961€        9.765€          8.692€          17.188€        9.132€          9.360€          

C.A.R. verzekering (doorgrekend in voorgaande twee 
regels)

Projectkosten: percentage over GO kosten (zie kop)

Projectkosten: percentage over PO kosten (zie kop)


