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01  ALGEMENE INFORMATIE 

01.01 Wettelijke verplichtingen 

Wettelijk kader 

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, 
hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en 
milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat: 

– een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de 
betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en 
uitvoeringsfase; 

– een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de 
gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in 
voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden; 

– de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie; 

– de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt; 

 

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om: 

– betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid 
en gezondheid als gevolg van het ontwerp; 

– in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid; 

– in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- 
en Gezondheidsplan uitvoeringsfase. 

 

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:  

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het 
Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden 
aangevuld te worden met onder andere: 

– de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen; 

– de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend; 
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– de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt 
gegeven. 

 

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om: 

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid 
van alle direct en indirect betrokken personen; 

– doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu; 

– ‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken. 

 

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de 
ontwerpfase van opdrachtgever, Recreatieschap Rottemeren, zijn voor dit bestek 
overgedragen aan de ontwerpende partij, . 

01.02 Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase 

De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen: 

– het doen van een kennisgeving aan de Inspectie SZW 

– het inventariseren van de Arbo risico’s 

– het doen van suggesties voor maatregelen 

– het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier 

– het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase 

 

De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Het kennisgevingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een 
Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld.  

 

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s 
geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s 
zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase. 
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01.03 Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase 

Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen): 

– voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een 
coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld; 

– voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die 
bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor 
bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-
plan uitvoeringsfase opgesteld.  

– De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de 
gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de 
veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers 
bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers 
op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de 
werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen 
nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het 
bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan. 

01.04 Gebruikte informatie 

Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt 
van de volgende documenten: 

– Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 
van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase; 

– Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens 
gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

Titel Kenmerk Versie / 
datum 

Uitgegeven door  

Kabel- en Leidingeninformatie 
van de projectlocatie, 
opgevraagd via het Kadaster 
(Klic-melding). 

  KLIC Kadaster 

    

    

    

Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente 
versies van bovengenoemde documenten. 
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02  ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE 
BRENGEN WERK 

02.01 Bestek 

Naam project : Nazorg Bos en Beplanting   

Besteknumm
er  

: BESTEKNUMMER 

Versie : Definitief 

Datum : 15 juli 2024 

02.02 Globale omschrijving 

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle 
civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie 
van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document. 

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van: 

– verrichten diverse opruimingswerkzaamheden; 

– plaatselijk verwijderen cq. verlagen van bestaande damwand; 

– ontgraven, scheiden, vervoeren verontreinigd slib en grond; 

– afvoeren verontreinigde grond naar een vergunde verwerkingsinrichting; 

– aanbrengen bodemafdekking op restverontreininging; 

– aanbrengen damwand + gordingen en verankering; 

– bijkomende werkzaamheden. 

02.03 Locatie 

Het werk bevindt zich in het Recreatieschap Rottemeren, in de gemeente Lansingerland, 
Rotterdam en Zuidplas  

02.04 Planning 

Geplande aanvangsdatum 
bouw 

:  

Geplande bouwtijd :  

Geplande opleveringsdatum :  
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02.05 Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd 
op de bouwplaats 

Aantal werkgevers :  niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers. 

02.06 Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de 
bouwplaats 

Aantal werknemers :  niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers. 
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03  BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE 

03.01 Voorbereidingsfase 

03.01.01 Opdrachtgever 

Naam : Recreatieschap Rottemeren  

Postadres : p/a Postbus 2 

Postcode en plaats : 3800 AA Amersfoort 

Contactpersoon : P. Laudy 

Telefoon : 010-298 1010 

03.01.02 Ontwerpende partij 

Naam : Recreatieschap Rottemeren 

Postadres : p/a Overschieseweg 310 

Postcode en plaats : 3112 NC Schiedam 

Contactpersoon : R. van Vliet 

Telefoon : 010-298 1010 

Emailadres : r.vliet@staatsbosbeheer.nl  

03.01.03 V&G-coördinatie 

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform 
artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld: 

Naam : Recreatieschap Rottemeren 

Postadres : p/a Overschieseweg 310 

Postcode en plaats : 3112 NC Schiedam 

Contactpersoon :  

Telefoon : 010-298 1010 

Emailadres : r.vliet@staatsbosbeheer.nl  
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De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het 
moment dat  betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit 
rapport. 

03.02 Uitvoeringsfase 

03.02.01 Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens 
bovengenoemde opdrachtgever 

Naam : Recreatieschap Rottemeren 

Postadres : p/a Overschieseweg 310 

Postcode en plaats : 3112 NC Schiedam 

Contactpersoon : …. 

Telefoon : 010-298 1010 

Emailadres : …. 

03.02.02 Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in 
paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt) 

Naam : Nog niet bekend 

Bezoekadres : Nog niet bekend 

Postadres : Nog niet bekend 

Postcode en plaats : Nog niet bekend 

Contactpersoon : Nog niet bekend 

Telefoon : Nog niet bekend 

Emailadres : Nog niet bekend 

03.02.03 V&G Coördinator uitvoeringsfase 

Naam : Nog niet bekend 

Bezoekadres : Nog niet bekend 

Postadres : Nog niet bekend 

Postcode en plaats : Nog niet bekend 

Contactpersoon : Nog niet bekend 
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Telefoon : Nog niet bekend 

Emailadres : Nog niet bekend 

03.03 Samenwerking en communicatie in ontwerpfase 

In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken 
is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen 
aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase. 

03.04 Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase 

De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende 
coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig 
mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden 
opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn. 

Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en 
Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal 
worden gegeven aan samenwerking en communicatie. 

03.05 Kennisgeving aan inspectie SZW 

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een 
kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de 
onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer. 

De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. 

De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de 
werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen 
totstandbrenging van het werk 
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04  VERONTREINIGINGSSITUATIE EN 
VEILIGHEIDSKLASSE 

04.01 Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen 

Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, 
wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. 

De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op …… 

 

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project 
uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek 

 

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde 
grond zie bijlage 3. 

04.02 Asbestinventarisatie opstallen 

………………………… 

04.03 Chroom 6 verontreinigingen 

………………………… 
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05  INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S 

05.01 Algemeen 

Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden 
verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere 
aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de 
bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix. 

Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen de 
arbeidsinspectie) van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er 
vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van 
het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van 
betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende 
richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen 
welke minimaal gelijk is aan de richtlijn. 

In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden 
besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats 
aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers. 

Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen 
worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere 
technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te 
beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en 
gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige 
bestek. 

05.02 V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp 

Zie bijlage 1. 

05.03 V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk 

Zie bijlage 2. 

05.04 Opleidingen en cursussen 

Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, 
moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de 
leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een 
geldig certificaat VOL - VCA.  

In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar 
geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek.  
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06  UITWERKING V&G-PLAN 

06.01 Algemeen 

Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de 
opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. 

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en 
samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. 

De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, 
zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en 
geëffectueerd. 

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk 
worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop. 

06.02 V&G-dossier 

1. Omschrijving van het bouwwerk 

 

 

 

2. Technische specificaties 

 

 

 

3. Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties 

 

 

 

4. Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie 
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07  CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE 

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval 
of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de 
opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de 
aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij 
ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien 
nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee 
brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte.  

 

Alarmkaart 

Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop 
staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een 
verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen 
minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te 
worden. 

 

Bedrijfshulpverlener 

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de 
locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en 
telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn: 

– Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en 
bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen). 

– Blussen beginnende branden. 

– Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek. 

– Houdt EHBO-middelen op peil. 

 

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de 
hoogte worden gesteld. 

 

Melden van ongevallen 

Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen 
of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen 
schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-
coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht. 
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Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten 
zo snel mogelijk gemeld worden aan de Inspectie SZW (voor telefoonnummer zie 
alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere 
(onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval. 

 

Communicatie/Pers 

Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van 
het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor 
informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie 
afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om 
een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te 
brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te 
woord te staan. 
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08  KENNISGEVINGSFORMULIER 

08.01 Toelichting bij formulier 

1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de 
Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur 
van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers 
tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de 
bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid. 

2. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met 
betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, 
wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd. 

08.02 Arbeidsinspectie 

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht 
arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname 
direct aan de Arbeidsinspectie  te melden. 

Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen 
kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met 
digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling 
genomen. 

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. 
Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is: 

Postadres : Arbeidsinspectie 

Postbus 820 

3500 AV UTRECHT 

Internet : www.inspectieszw.nl (voor meldingen, tips en klachten) 

Telefoon : 0800 - 5151 
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Kennisgevingformulier 

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN 
BOUWWERK 

(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit) 

 

3. Omschrijving van het bouwwerk 

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:  

Bos en plant werkzaamheden, besteknummer RM060.24608 

 

Adres/ligging van de bouwlocatie: 

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, in de gemeente(n) 
Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas   

 

4. Namen en adressen van de betrokken partijen 

2.1  Opdrachtgever 2.2  Ontwerpende 
partij(en) 

Naam : Recreatieschap 
Rottemeren 

Naam : Recreatieschap 
Rottemeren 

Adres : p/a Overschieseweg 
310 

Adres : p/a Overschieseweg 
310 

Postcode/plaats : 3112 NC Schiedam Postcode/plaats : 3112 NC Schiedam 

Contactpersoon : …… Contactpersoon : …. 

Telefoon : 010-298 1010 Telefoon : 010-298 1010 

 

2.3 

  

Uitvoerende 
partij(en) 

   

Naam :     

Adres :     

Postcode/plaats :     

Contactpersoon :     
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Telefoon :     

 

2.4 

  

Ontwerpende 
partij(en) 

 

2.5 

 Coördinator(en) 
uitvoeringsfase 

Naam :  Naam :  

Adres :  Adres :  

Postcode/plaats :  Postcode/plaats :  

Contactpersoon :  Contactpersoon :  

Telefoon :  Telefoon :  

 

5. Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: DATUM AANVANG 

3.2 Geplande bouwtijd:  

3.3 Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal 
zijn: … 

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: .. 

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ……………………………….. 

 

6. Datum van kennisgeving: 5 Handtekening opdrachtgever: 

……………………………………………………..
 …………………………………………………
….. 
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BIJLAGE 1: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE 

 

Code RAW 
hoofdcod
e 

Activiteit / productietaak Risico Oorzaak Genomen maatregelen 1. Bronaanpak 
suggestie 

2. Technische 
voorziening suggestie 

3. Organisatorische 
voorziening suggestie 

4. PBM suggestie Abomafoon 

811010, 
811020, 
811050, 
811060, 
811070 

100501 Inzetten werknemer Ongevallen 

Psyscho sociale 
arbeidsbelasting 

Illegale arbeid 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Taalbarriere 

Achtergrond en 
nationaliteit persoon 

 Inleen specialistische 
kennis 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Werkvergunning 

 

 

 

PBM afgestemd op 
takenpakket 

 

https://www.abomafoon.nl
/1-01-arbowet/, 

https://www.abomafoon.nl
/arbobesluit-bouwproces, 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheid-en-taal, 

https://www.abomafoon.nl
/identificatieplicht-en-wet-
arbeid-vreemdelingen, 

https://www.abomafoon.nl
/psychosociale-
arbeidsbelasting-
werkdruk-en-stress 

827070, 
827080, 
827090 

100513 Inzetten hydraulische graafmachine Aanrijden 

Beknellen/Omvallen 

Ongevallen 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Inzet groot materieel 

Slechte 
bodemgesteldheid 

 Inleen specialistische 
kennis 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Noodzakelijke 
arbeidsmiddelen 
bijgesloten 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Inzet gecontroleerd en 
onderhouden materieel 

 

 

Werkkleding, 
Werkschoenen, 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheid-en-taal, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

826080 100516 Inzetten vrachtauto Aanrijden 

Beknellen/Omvallen 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Inzet groot materieel 

 Inleen specialistische 
kennis 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Werkkleding, 
Werkschoenen, 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming 
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Ongevallen Slechte 
bodemgesteldheid 

Noodzakelijke 
arbeidsmiddelen 
bijgesloten 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Inzet gecontroleerd en 
onderhouden materieel 

 

 

826020, 
826030 

100517 Inzetten wiellader Aanrijden 

Beknellen/Omvallen 

Ongevallen 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Inzet groot materieel 

Slechte 
bodemgesteldheid 

 Inleen specialistische 
kennis 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Noodzakelijke 
arbeidsmiddelen 
bijgesloten 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Inzet gecontroleerd en 
onderhouden materieel 

 

 

Werkkleding, 
Werkschoenen, 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheid-en-taal, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

823020, 
823030, 
823040, 
823050, 
823060, 
823070, 
823080, 
824010, 
824020, 
824030, 
825010, 
825020, 
825030 

100518 Inzetten tractor Aanrijden 

Beknellen/Omvallen 

Ongevallen 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Inzet groot materieel 

Slechte 
bodemgesteldheid 

 Inleen specialistische 
kennis 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Noodzakelijke 
arbeidsmiddelen 
bijgesloten 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Inzet gecontroleerd en 
onderhouden materieel 

 

 

Werkkleding, 
Werkschoenen, 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheid-en-taal, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

821010 100534 Inzetten bosmaaier Snijden 

Lawaai 

Struikelen 

Onvoldoende opleiding en 
kennis 

Orde en netheid 

Inzet materieel 

 Inleen specialistische 
kennis 

Mechanisch maaien 

 

Medewerker vooraf 
voorzien van de 
noodzakelijke middelen 
voor uitoefenen 
takenpakket 

Instructie personeel en 
controle hierop 

Opleiding personeel 

Wetgeving hanteren van 
land met hoogste 
beschermgradatie 

Werkkleding, 
Werkschoenen, 
veiligheidshelm, 
gehoorbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 
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Noodzakelijke 
arbeidsmiddelen 
bijgesloten 

Inzet gecontroleerd en 
onderhouden materieel 

 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheid-en-taal, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

834010 101412 Aanbrengen rijplatenbaan Aanrijding 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Fysieke belasting 

Lawaai 

Gevaarlijke stoffen 

Transport/verkeer 

Inzet groot materieel 

Laden en lossen rijdplaten 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

Dieseluitstoot 

 Machinaal aanbrengen Inzet veilig en gekeurd 
materieel en juiste 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch en 
geluidsarm gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

Verlengen dieseluitstoot 
en toepassen roetfilter 

Afstand bewaren bij 
machinaal 
verplaatsen/scheiding 
mens en machine 

Ventilatie /windrichting 
bepalen 

Werkkleding, 

Handschoenen,Veiligheid
sschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

834020 101422 In stand houden rijplatenbaan Aanrijding 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Transport/verkeer 

Inzet groot materieel 

Laden en lossen rijdplaten 

 Machinaal onderhouden 

 

Inzet veilig en gekeurd 
materieel en juiste 

hijsmiddelen 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Werkkleding, 

Handschoenen,Veiligheid
sschoeisel, 
gehoorbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
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Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Fysieke belasting 

Lawaai 

Gevaarlijke stoffen 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

Dieseluitstoot 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch en 
geluidsarm gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

Verlengen dieseluitstoot 
en toepassen roetfilter 

Afstand bewaren bij 
machinaal 
verplaatsen/scheiding 
mens en machine 

Ventilatie /windrichting 
bepalen 

 toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

834030 101432 Verwijderen rijplatenbaan Aanrijding 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Fysieke belasting 

Lawaai 

Transport/verkeer 

Inzet groot materieel 

Laden en lossen rijdplaten 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

 Machinaal verwijderen Inzet veilig en gekeurd 
materieel en juiste 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch en 
geluidsarm gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

Verlengen dieseluitstoot 
en toepassen roetfilter 

Afstand bewaren bij 
machinaal 
verplaatsen/scheiding 
mens en machine 

Werkkleding, 

Handschoenen,Veiligheid
sschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 
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Ventilatie /windrichting 
bepalen 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

801010 220321 Leveren grond Aanrijding (schade 
materieel) 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Inzet transport en zwaar 
(grondverzet) materieel, 

Kans op val-, aanrij- of 
beknellingsgevaar. 

 

 Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen, 
aanbrengen 
afschermingen Val/aanrij/ 
beknellingsgevaar 

Voorlichting en onderricht, 
Werkplan opstellen 

Bouwplaatsinrichting 
opstellen  

KLIC-melding 

Bodemonderzoek, 

Vlak maaiveld, 
opgeruimde werkplek 

Helm, 

Veiligheidsschoeisel, 

Schone 
signaleringskleding, 

Handschoenen 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/160-2, 

https://www.abomafoon.nl
/schadepreventie-
ondergrondse-kabels-en-
leidingen, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/hijswerk-met-
grondverzetmachines, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

110010, 
110020 

222101 Woelen Aanrijden 

Beknellen 

Lawaai 

 

Werkzaamheden 
uitgevoerd met zwaar 
(landbouw)materieel 

 Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd 
materieel, aanbrengen 
afschermingen Val/aanrij/ 
beknellingsgevaar 

Voorlichting en onderricht, 
Werkplan opstellen 

Vlak maaiveld, 
opgeruimde werkplek 

Helm, 

Veiligheidsschoeisel, 

Schone 
signaleringskleding, 

Handschoenen 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 
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 https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

110090, 
110100 

222105 Spitten of ploegen Aanrijden 

Beknellen 

Lawaai 

 

Werkzaamheden 
uitgevoerd met zwaar 
(landbouw)materieel 

 Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd 
materieel, aanbrengen 
afschermingen Val/aanrij/ 
beknellingsgevaar 

Voorlichting en onderricht, 
Werkplan opstellen 

Vlak maaiveld, 
opgeruimde werkplek 

Helm, 

Veiligheidsschoeisel, 

Schone 
signaleringskleding, 

Handschoenen 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

110050, 
110060 

222112 Cultivateren Aanrijden 

Beknellen 

Lawaai 

 

Werkzaamheden 
uitgevoerd met zwaar 
(landbouw)materieel 

 Scheiden mens en bron Inzet veilig en gekeurd 
materieel, aanbrengen 
afschermingen Val/aanrij/ 
beknellingsgevaar 

Voorlichting en onderricht, 
Werkplan opstellen 

Vlak maaiveld, 
opgeruimde werkplek 

Helm, 

Veiligheidsschoeisel, 

Schone 
signaleringskleding, 

Handschoenen 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 
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https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen 

100010, 
100020 

510103 Maaien gewas Aanrijden 

Fysieke belasting 

Lawaai 

Biologische agentia 

Transport/verkeer 

Inzet gereedschappen 

Tillen/werkhouding 

Afvalblootstelling 

 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal maaien 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Geluidsgedemt 
gereedschap 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten 
werkgebied/markeren 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

oogbescherming, 
Veiligheidsschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

114010 510201 Bemesten terrein Aanrijden 

Fysieke belasting 

Lawaai 

gevaarlijke stoffen 

Biologische agentia 

Transport/verkeer 

Inzet gereedschappen 

Tillen/werkhouding 

Aanraking afval en natuur 

Blootstelling meststof 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal bemesten 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Geluidsgedemt 
gereedschap 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten 
werkgebied/markeren 

Gesloten cabine 
machinaal bemesten 
(filterinstallatie) 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

Handgestuurde 
mestwagen 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Adembescherming, 
Veiligheidsschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 
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https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

114030 510204 Bemesten bomen Aanrijden 

Fysieke belasting 

Lawaai 

gevaarlijke stoffen 

Biologische agentia 

Transport/verkeer 

Inzet gereedschappen 

Tillen/werkhouding 

Aanraking afval en natuur 

Blootstelling meststof 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal bemesten 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Geluidsgedemt 
gereedschap 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten 
werkgebied/markeren 

Gesloten cabine 
machinaal bemesten 
(filterinstallatie) 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

Handgestuurde 
mestwagen 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Adembescherming, 
Veiligheidsschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 
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201020, 
300010, 
310020 

510303 Maken plantgat Aanrijden 

Beknellen 

Fysieke belasting 

Lawaai 

gevaarlijke stoffen 

Elektrocutie 

Transport/verkeer 

Inzet gereedschappen en 
groot materieel 

Tillen/werkhouding 

Bodemverotreini-ging 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal grondwerk 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Geluidsgedemt 
gereedschap 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap en groot 
materieel 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Klic-melding raadplegen 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 verkeer en 
400 bodemverontreiniging 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Adembescherming, 
Veiligheidsschoeisel, 
gehoorbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/werken-en-
verontreinigde-grond-en-
grondwater, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming, 

https://www.abomafoon.nl
/adembescherming 

 



Recreatieschap Rottemeren 
 

 
B l a d  3 1  

200030, 
200040 

514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal Aanrijding (schade 
materieel) 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Soort transport 

Werkzaamheden laden en 
lossen op 

terrein en aangrenzend 
aan het terrein 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

 Levering op maat, gewicht 
en borging 

Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Opstellen 
stabiliteitsberekeningen 

Treffen 
verkeersmaatregelen 

Juiste inrichting 
bouwlocatie - werkplek 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Werkkleding https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/autolaadkranen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding 

203000, 
203020 

514205, 
514216 

Planten van bosplantsoen Aanrijden 

Fysieke belasting 

Struikelen 

Biologische agentia 

Snijden 

Verkeer/transport 

Tillen/ ongunstige houding 

Begaanbaarheid terrein 

Werken met grond 

Inzet gereedschappen 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal steken plant 

 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap en groot 
materieel 

Goede toegang werkplek 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Veiligheidsschoeisel 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 
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https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

201030 514213 Vervoeren plantmateriaal Aanrijdgevaar Verkeer   Scheiden mens / machine   https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen 

313060 514215 Planten van spillen of veren Aanrijden 

Fysieke belasting 

Struikelen 

Biologische agentia 

Snijden 

Verkeer/transport 

Tillen/ ongunstige houding 

Begaanbaarheid terrein 

Werken met grond 

Inzet gereedschappen 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal steken plant 

 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap en groot 
materieel 

Goede toegang werkplek 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Veiligheidsschoeisel 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

203030 514217 Planten van sierplantsoen Aanrijden 

Fysieke belasting 

Struikelen 

Biologische agentia 

Verkeer/transport 

Tillen/ ongunstige houding 

Begaanbaarheid terrein 

Werken met grond 

 Inventarisatie locatie 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal steken plant 

 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch 
gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Veiligheidsschoeisel 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 
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Snijden Inzet gereedschappen Inzet goed onderhouden 
gereedschap en groot 
materieel 

Goede toegang werkplek 

Werken conform CROW-
publicatie 96 

Schone en opgeruimde 
werkplek 

 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

310070 515211 Vervoeren bomen (RAW-raamovereenkomst) Aanrijding (schade 
materieel) 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Soort transport 

Werkzaamheden laden en 
lossen op 

terrein en aangrenzend 
aan het terrein 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

 Levering op maat, gewicht 
en borging 

Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Opstellen 
stabiliteitsberekeningen 

Treffen 
verkeersmaatregelen 

Juiste inrichting 
bouwlocatie - werkplek 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Werkkleding, 

Handschoenen, 

Veiligheidsschoeisel, 

Gezichtsbescherming 

https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/autolaadkranen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding 

313010, 
313020 

515213 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst) Aanrijding  Verkeer en   Inventarisatie locatie Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Werkkleding, https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 
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Kantelgevaar 

Beknelling 

Fysieke belasting 

Lawaai 

Valgevaar 

Gevaarlijke stoffen 

Inzet groot materieel en 
bomen 

Inzet gereedschap 

Ongunstige houding 

Dieseluitstoot 

Aanraking scherpe delen 

Werken op hoogte 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal planten 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Inzet hoogwerker 

Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Ergonomisch en 
geluidsarm gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Gesloten cabine 
(autolaad)kraan 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

Verlengen dieseluitstoot 
en toepassen roetfilter 

Afstand bewaren bij mens 
en machine 

Ventilatie /windrichting 
bepalen 

Handschoenen, 

Veiligheidsschoeisel, 

Gezichtsbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/hijswerk-met-
grondverzetmachines, 

https://www.abomafoon.nl
/kantelgevaar-bij-
hijskranen, 

https://www.abomafoon.nl
/autolaadkranen, 

https://www.abomafoon.nl
/hoogwerkers, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/motorkettingzaag, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming 

 

311020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering Aanrijden Verkeer  Inventarisatie locatie Hygiënische 
voorzieningen treffen 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Werkkleding, https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 



Recreatieschap Rottemeren 
 

 
B l a d  3 5  

Lawaai 

Fysieke belasting 

Gevaarlijke stoffen 

Snijden 

Biologische agentia 

Oogletsel 

Inzet groot materieel 

Inzet 
gereedschap/ongunstige 
houding 

Dieseluitstoot 

Stof bij verwerken 
materiaal 

Aanraking scherpe delen 

Afval groenvoorziening 

Wegspringende delen 

Inzet gespecialiseerd 
bedrijf 

Machinaal verwerken 

Ergonomisch en 
geluidsarm gereedschap 

Afzetten en markeren 
werkgebied 

Inzet goed onderhouden 
gereedschap en groot 
materieel 

Gesloten cabine groot 
materieel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

Verlengen dieseluitstoot 
en toepassen roetfilter 

Afstand bewaren bij 
verwerking 
materiaal/scheiding mens 
en machine 

Ventilatie /windrichting 
bepalen 

 

Handschoenen, 

Adembescherming, 
Veiligheidsschoeisel, 

Gezichtsbescherming 

 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/lawaai-op-arbeidsplaats, 

https://www.abomafoon.nl
/hygienische-
voorzieningen-op-bouw, 

https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/gevaarlijke-stoffen, 

https://www.abomafoon.nl
/biologische-agentia, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding, 

https://www.abomafoon.nl
/handbescherming, 

https://www.abomafoon.nl
/adembescherming 

 

311040 515404 Aanbrengen gietrand Fysieke belasting 

Aanrijden 

Struikelen 

Slechte 
bodemgesteldheid 

Verkeer 

 

 Inventarisatie locatie Afzetten en markeren 
werkgebied 

 

Voorlichting/Instructie 
personeel 

Taakroulatie 

Maatregelen bij alleen 
werken 

Werken conform CROW-
publicatie 96  

 

Werkkleding, 

Veiligheidsschoeisel 

 

https://www.abomafoon.nl
/werkoverleg, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/fysieke-belasting-bouw, 
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 https://www.abomafoon.nl
/voorkomen-van-
aanrijdgevaar, 

https://www.abomafoon.nl
/maatregelen-alleen-
werken, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding 

 

832020 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-
autosnel)weg 

Aanrijgevaar Weggebruikers, 

Max snelheid, 

Zichtbaarheid, 

Omgevings aspecten 

 Mens scheiden van de 
bron  

Juiste afzetmiddelen, 
extra verlichting, juiste 
bebording 

Voorafgaand aan de 
werkzaamheden bepalen 
welke 
beheersmaatregelen 
nodig zijn 

Conform CROW 96a&96b https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/nachtwerk 

831010, 
832010 

620203 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg Aanrijgevaar Weggebruikers, 

Max snelheid, 

Zichtbaarheid, 

Omgevings aspecten 

 Mens scheiden van de 
bron  

Juiste afzetmiddelen, 
extra verlichting, juiste 
bebording 

Voorafgaand aan de 
werkzaamheden bepalen 
welke 
beheersmaatregelen 
nodig zijn 

Conform CROW 96a&96b https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/nachtwerk 

831020, 
832030 

620204 Toepassen afzetting(en) op fiets- en 
voetpaden 

Aanrijgevaar Weggebruikers, 

Max snelheid, 

Zichtbaarheid, 

Omgevings aspecten 

 Mens scheiden van de 
bron  

Juiste afzetmiddelen, 
extra verlichting, juiste 
bebording 

Voorafgaand aan de 
werkzaamheden bepalen 
welke 
beheersmaatregelen 
nodig zijn 

Conform CROW 96a&96b https://www.abomafoon.nl
/veiligheidsinstructie-
toolboxmeeting-en-
training, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/nachtwerk 
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801040 800221 Leveren ongebonden steenmengsel Aanrijding (schade 
materieel) 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Soort transport 

Werkzaamheden laden en 
lossen op 

terrein en aangrenzend 
aan het terrein 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

 Levering op maat, gewicht 
en borging 

Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Opstellen 
stabiliteitsberekeningen 

Treffen 
verkeersmaatregelen 

Juiste inrichting 
bouwlocatie - werkplek 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Werkkleding https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/autolaadkranen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding 

801060, 
801070 

831601 Leveren zand Aanrijding (schade 
materieel) 

Kantelgevaar 

Beknelling 

Lichamelijk letsel 
Ongevallen 

Soort transport 

Werkzaamheden laden en 
lossen op 

terrein en aangrenzend 
aan het terrein 

Grootte en gewicht 
onderdelen 

Onjuiste belading 

 Levering op maat, gewicht 
en borging 

Inzet veilig en gekeurd 
materieel en 

hijsmiddelen 

Technische inspectie 
materieel en hijsmiddelen 

Opstellen 
stabiliteitsberekeningen 

Treffen 
verkeersmaatregelen 

Juiste inrichting 
bouwlocatie - werkplek 

Opstellen 
bouwplaatsinrichting 

Werkkleding https://www.abomafoon.nl
/bouwplaatsvoorzieningen
, 

https://www.abomafoon.nl
/tijdelijke-
verkeersmaatregelen-
rondom-bouwplaatsen, 

https://www.abomafoon.nl
/omgevingsmanagement, 

https://www.abomafoon.nl
/autolaadkranen, 

https://www.abomafoon.nl
/persoonlijke-
beschermingsmiddelen, 

https://www.abomafoon.nl
/veiligheidskleding 
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BIJLAGE 2: RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN DE BOUWLOCATIE 

 

Bouwfase Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel / Voorzieningen 

Bouwplaatsvoorzie-
ningen / inrichting 

Bereikbaarheid voor 
hulpverlenende  

Instanties 

Vertraging bij noodsituaties Obstakels 

Afzettingen 

Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en 
regelmatig overleg met instanties van 
actuele situatie en planning. 

Fundering / grondwerk Algemeen Stof 

 

Droogte tijdens uitvoering Stofvorming voorkomen door vochtig 
houden van de grond 

Frezen werkterrein Lichamelijk letsel Wegschietende materialen Afscherming 

Ontgraven bouwputten Omvallen zwaar materieel Ongewilde beweging van de 
graafmachine 

Stabiliseren 

Instorten putwand 

Verwonding 

Geen stabiliteitsanalyse verricht Mechanische verwerking 

Gebruik PBM 

Sleufbekisting 

Aanvullen bouwputten Bekneld raken Afschuiven grond Laagsgewijs aanbrengen verdichten 

Leidingen & kabels Graafwerkzaamheden Brand 

Elektrocutie 

Explosie 

Geen proefsleuven,  

geen KLIC-Melding, 

vrijkomende gassen 

Inkalven sleuf/werkput 

Werken in/binnen beperkte ruimte 

Materieel/werkverkeer 

KLIC-melding 

Proefsleuven voorsteken 

Opleiding medewerkers 

Werkinstructie 

Gebruik PBM 

Ontgassen leiding 

Meting van gas / spanning 

Werken in / boven het 
verkeer 

Verkeervoorzieningen Aanrijden / ongeval Openbaar verkeer Reflecterende kleding volgens 
voorschriften 
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Bouwfase Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Maatregel / Voorzieningen 

Maatregelen uit verleende vergunningen 

Wegen Omleidingsroutes Aanrijden / ongeval 

Aandoeningen aan de 
luchtwegen 

Gehoorbeschadigingen 

Openbaar verkeer Veilige omleidingsroute 

Overige Verkeersfaseringen Aanrijdgevaar Werken in verkeerssituatie Afzettingen conform ‘richtlijnen voor 
maatregelen bij werken in uitvoering’ 

Eiken Eikenprocessierups Werken onder / nabij eiken Inventarisatie en bestrijding vooraf 

 

 

 

 


