GEMEENTE TILBURG

Appendix 7 Overzicht onderzoeken / vergunningen

Parkring Tilburg

Perceel 1 “Parkring Oost”

of

Perceel 2 “Parkring West”

Nr. Onderzoeken / vergunningen ‘ Uitgezet |Aangeleverd Verantwoordelijke Toelichting
1 |Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Nee Waarschijnlijk niet van
toepassing
2 [Bomen Effecten Analyse (BEA) (incl. 19-01-2024 Thijs Belt
vooronderzoek)
3 |Beplantingsplan Nee Opstellen in
bouwteamfase
4 |Flora en Fauna Quick scan fase 0 Nee Opstellen in
bouwteamfase
5 |Kapvergunning Nee Volgt uit DO
6 |Constructieberekening Verharding 22-08-2024 Ben van de Ven
7 |Verhardingsonderzoek (asfalt/ asbest) 22-08-2024 Ben van de Ven
8 [Bodemonderzoek (incl civiele beoordeling) 4-7-2024 llse van Fessem
9 |Infiltratie onderzoek bodem 4-7-2024 llse van Fessem
10 |Bemalingsonderzoek 4-7-2024 Opstellen in
bouwteamfase
11 |[Hoogtemeting 26-05-2023 Sander Bayens
12 [Klic (Inventarisatie K&L) 5-9-2022 Pedro Melis
13 [Proefsleuven Pedro Melis
14 |Verkeersbesluit Nee Opstellen in
bouwteamfase
15 |OVL-plan Nee Opstellen in
bouwteamfase
16 |Geluid Nee Opstellen in
bouwteamfase
17 |Archeologie 4-6-2024 Guido van den Eynde Opstellen in
bouwteamfase
18 |Asbestmoffenkit RPS Maarten Moonen Opstellen in
bouwteamfase
19
20
21




