
Project: 

Projectnr.: 

Datum:

Wijz. datum

Betreft:

HS. Onderwerp Datum Gerealiseerd in fase Opmerkingen

Architect 3739_VO-050_situatie bestaand_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-052_situatie nieuw_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-099-B_kelder bestaand_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-099-N_kelder_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-099-S_kelder_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-100-B_begane grond_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-100-N_begane grond_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-100-S_begane grond_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-101-B_eerste verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-101-N_eerste verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-101-S_eerste verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-102-B_tweede verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-102-N_tweede verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-102-S_tweede verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-103-B_derde verdieping _240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-103-S_derde verdieping_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-150_dak_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-200_gevels bestaand_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-201_gevels sloop_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-202_gevels nieuw_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-300_doorsneden bestaand_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-301_doorsneden sloop_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-302_doorsneden nieuw_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-600 plafondafwerking 240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-650 vloerafwerking_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-700 MAK lijsten_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-800 Brutovloeroppervlakte 240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-801_Brandcompartimenten_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

3739_VO-900 visualisaties_240701.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

Constructeur 6176_002_0_Inspectie en onderzoek GvP Lyceum 28-8-2023 Voorlopig ontwerp

6176_003_haalbaarheid Zonnepanelen dak GvP Lyceum 1-9-2023 Voorlopig ontwerp

6176_A_001_Het_Groen_SO_Rapportage_bestaand 16-11-2022 Voorlopig ontwerp

7827241_1686212159358_236095R01_Vlaardingen sonderingen 5-3-2023 Voorlopig ontwerp

SGU026647 R01 01-07-2024 GSK 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

VO alles in 1 dd 01-07-2024 WSP 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

Constructietekeningen bestaande situatie Constructietekeningen Deel A 8 tekeningen
Constructietekeningen Deel B 1 6 tekeningen
Constructietekeningen Deel B 2 7 tekeningen
Constructietekeningen Deel B 3 10 tekeningen
Constructietekeningen Deel B 4 3 tekeningen
Constructietekeningen Deel B 5 4 tekeningen
Constructietekeningen Deel C 1 12 tekeningen
Constructietekeningen Deel C 2 4 tekeningen
Constructietekeningen Deel C 3 4 tekeningen
Constructietekeningen Deel D 1 5 tekeningen
Constructietekeningen Deel D 2 16 tekeningen
Constructietekeningen Deel D 3 3 tekeningen
Constructietekeningen overig 17 tekeningen

Historie 1961 Uitbreiding lyceum.zip 1961 Bouwtekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
1967 Verbouwing pand.zip 1967 Adviezen, bouwtekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
1970 Verbouwing bibliotheekruimte.zip 1970 Bouwtekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
1997 Vergroten schoolgebouw.zip 1997 Bouwtekeningen, constructieberekeningen- en tekeningen
1998 Verbouwing kantine en studieruimte.zip 1998 Constructieberekeningen
1998 Verbouwing school 1998 Constructieberekeningen- en tekeningen
2022-08-19_CHV_GVP.pdf 2022 Cultuurhistorische verkenning
Bouwtekeningen 1954 oprichting lyceum.zip 1954

Constructieberekeningen 1954 oprichting lycheum 1954

Installatieadviseur Bijlage 1 - Energieprestatieberekening.pdf 7-5-2024 Voorlopig ontwerp

Bijlage 2 - Ventilatiestaat.pdf 3-5-2024 Voorlopig ontwerp

Bijlage 3 - Voorlopig ontwerp LBH installatie.pdf 13-6-2024 Voorlopig ontwerp

Bijlage 3 - Voorlopig ontwerp LBH installatie versie 2.0.pdf 1-8-2024 Voorlopig ontwerp

Bijlage 5 - Conceptenstudie Groen van Prinstererlyceum.pdf 3-6-2024 Voorlopig ontwerp

VO- Rapportage - Groen van Prinstererlyceum.pdf 13-6-2024 Voorlopig ontwerp

VO rapportage -  Groen van Prinstererlyceum - Definitief 31-7-2024 Voorlopig ontwerp

Voorontwerp bouwfysica 24-6-2024 voorlopig ontwerp

00529MNOT26062024 VO bouwfysica 26-6-2024 Voorlopig ontwerp

voorontwerp brandveiligheid 24-6-2024 voorlopig ontwerp

00529MNOT26062024 VO brandveiligheid 26-6-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635A-010824-Tijdelijke voorzieningen 1-8-2024 Voorlopig ontwerp

Planning  - AV00635-010724-planning var1.pdf 18-6-2024 Voorlopig ontwerp

 - AV00635-010724-planning var2.pdf 18-6-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635a-010724-situatie var. 1.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635a-010724-situatie var. 2.pdf 1-7-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635A-310724 planning 31-7-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635A-240724 fasering-01 24-7-2024 Voorlopig ontwerp

AV00635A-240724 fasering-2l 24-7-2024 Voorlopig ontwerp

Vooronderzoek 070722 Eco-effectenscan.pdf 7-7-2022

223882 Quickscan asbest Rotterdamseweg 55 Vlaardingen.pdf 6-8-2022

223882 Quickscan Chroom 6 GVP.pdf 10-8-2022

6176_002_0_Inspectie en onderzoek GvP Lyceum 28-8-2023

6176_2e_Verdieping_en_Situatie_nuttige vloerbelastingen 28-8-2023

Vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen

AV00635A

1-8-2024

Documentenlijst 



6176_A_001_Het_Groen_SO_Rapportage_bestaand_DEFINITIEF.pdf 16-11-2022

6176_Plattegrond_1e_Verdieping_nuttige vloerbelastingen 28-8-2023

6176_Plattegrond_Begane_Grond_nuttige vloerbelastingen 28-8-2023

6176_Souterrain_nuttige vloerbelastingen 28-8-2023

clickemelding mei 2023.pdf 1-5-2023

Overig AV00635A 20240701 Aanbestedingsleidraad GVP defversie 1.0.pdf 1-7-2024

AV00635A 20240701 BasisOVK UAVgc Groen van Prinstererlyceum concept.pdf 1-7-2024

AV00635-010724 Adm. voorwaarden.pdf 1-7-2024

AV00635-010824 Adm. voorwaarden.pdf 1-8-2024

AV00635A 010724 Vraagspecificatie en Annexen.pdf 1-7-2024

AV00635A-010724-Technische eisen.pdf 13-6-2024

Protocol Social return gemeente MVS 1-7-2024

Presentatie schouw 100724 10-7-2024


