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1 Selectieleidraad 2-fasen-opdracht 

(technische) ontwerpuitwerking en 

uitvoering

4.2 14 Valt een VMBO school ook onder een publiek toegankelijke school? 

Zo niet zijn jullie bereid de bouwkunidgde referentie bij te stellen naar 

9000m2 BVO

Een VMBO school, HBO faculteit en een Universiteit valt onder een 

publiek toegankelijk gebouw. 

2 Algemeen Aansprakelijkbeperking heid vormt een belangrijke overweging voor 

aanbieder  om tot inschrijving over te gaan omdat onbeperkte 

aansprakelijkheid in hoogte en zuivere vermogesschade niet 

verzekerbaar is. In haar inkoopbeleid vinden wij ook terug dat de 

gemeente Oss aansluiting zoekt bij de gids proportionaliteit. Bent u 

bereid om  aansluiting te zoeken bij voorschrift 3.9A en art. 3.9.1.1 

van deze gids en de hoogte van de aansprakelijkheid voor zaak- en 

letselschade te beperken?  Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt 

u motiveren waarom ongelimiteerde aansprakelijkheid vanuit uw visie 

wèl proportioneel is? 

Er zal geen sprake zijn van een ongelimiteerde aansprakelijkheid. In 

de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de dialoog- en 

inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt de 

aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. 

3 Algemeen Aansprakelijkheid(beperking) vormt een belangrijke overweging voor 

aanbieder  om tot inschrijving over te gaan omdat onbeperkte 

aansprakelijkheid in hoogte en zuivere vermogesschade niet 

verzekerbaar is. In haar inkoopbeleid vinden wij ook terug dat de 

gemeente Oss aansluiting zoekt bij de gids proportionaliteit. Bent u 

bereid om  aansluiting te zoeken bij voorschrift 3.9A en art. 3.9.1.1 

van deze gids en de soort van de aansprakelijkheid te beperken door 

zuivere vermogensschade uit te sluiten?  Hierbij is ons voorstel: 

aanbieder is te allen tijde behoudens opzet en/of bewuste 

roekeloosheid enkel aansprakelijk voor zaak en-/of letselschade 

waarbij zuivere vermogensschade niet voor vergoeding in aanmerking 

komt. 

Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u motiveren waarom 

beperking van aansprakelijkheid in soort vanuit uw visie wèl 

proportioneel is? 

Zie hiervoor het antwoord op vraag 2. 

Met betrekking tot de zuivere vermogensschade wordt uw voorstel 

overwogen. In de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de 

dialoog- en inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt hierop 

teruggekomen. 

4 Algemeen Bent u voornemens de boete/korting per kalenderdag vast te stellen 

op een bedrag passend bij de Gids Proportionaliteit? Zo nee, kunt u 

dat toelichten?

Het boetebedrag wordt vastgesteld op een passend bedrag bij het 

onderhavige project. Het bedrag wordt in de model 

aannemingsovereenkomst (die bij aanvang van de dialoog- en 

inschrijvingsfase wordt verstrekt) opgenomen.

5 Algemeen Bent u voornemens de boete/korting per kalenderdag te 

maximaliseren tot een nader vast te stellen percentage van de 

aanneemsom? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Ja, de boete/korting per kalenderdag wordt gemaximeerd tot een 

nader vast te stellen percentage. Dit zal in de model 

aannemingsovereenkomst (die bij aanvang van de dialoog- en 

inschrijvingsfase wordt verstrekt) worden opgenomen.
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6 Selectieleidraad 3.3.1 Selectiestukken 9 U geeft aan dat de basis voor aanmelding bestaat uit nota's van 

inlichting, de selectieleidraad incl. bijlage en renders van De 

Lievekamp. Bedoelt u hiermee het VO-fasedocument? Zo niet, 

ontbreekt dit document dan?

De renders zijn als bijlage bij deze nota van inlichtingen toegevoegd.

Verder is het VO-fasedocument te downloaden via de link die in 

hoofdstuk 1 (pagina 3) van de selectieleidraad is opgenomen. Het 

ontwerp zoals weergegeven in het VO-fasedocument is inmiddels wel 

op bepaalde punten gewijzigd in het Definitieve Ontwerp. Het DO 

wordt na vaststelling gemeenteraad verstrekt.   

7 Selectieleidraad Hoofdstuk 3 & 4 14 en 16 Wij beschikken over een referentie 'vernieuwbouw (renovatie en 

uitbreiding) van een gemeentehuis >10.000 m2 bvo. Mogen wij ervan 

uitgaan dat een gemeentehuis (met een combinatie van openbare en 

niet-openbare ruimtes) wordt gezien als een publiek utiliteitsgebouw?

Ja, een gemeentehuis wordt gezien als een publiek utiliteitsgebouw. 

8 Selectieleiraad 3.4 Vooruitblik dialoog- en 

inschrijvingsfase

12 Hier staat een globale planning weergegeven. Daarin staan Fase A 

en B beschreven waar eerder Fase 1 en 2 werden genoemd. Dit in 

combinatie met de verschillende betrokken partijen is verwarrend. We 

kunnen hieruit niet opmaken welke werkzaamheden er per september 

worden voorbereid, wat er in uitvoering gaat en wie hier voor 

verantwoordelijk is. Kunt u dit concreter maken? 

Fase 1 en 2 zien toe op de bouwvolgorde en fase A en B zien toe op 

de gefaseerde opdracht (fase A is de technische ontwerpuitwerking 

en fase B is de uitvoering). 

De werkzaamheden die voor september door de aannemer 

voorbereid moeten worden betreft eerst fase 1.3 en dan fase 2. Fase 

1.1 en 1.2 worden al vóór september 2025 door LCP Circulair 

opgestart. 

In de aanbestedingsstukken, die bij aanvang van de dialoog- en 

inschrijvingsfase worden verstrekt, wordt dit nader verduidelijkt. 

9 Selectieleiraad 3.4 Vooruitblik dialoog- en 

inschrijvingsfase

12 Hier staat een globale planning weergegeven. We kunnen ons 

voorstellen dat er in september met de sloop gestart wordt. Daarvoor 

is het belangrijk om ook een ontheffing voor de wet 

natuurbescherming te hebben. In onze renovatieprojecten zien we 

nog regelmatig dat dit de planning met zeker een jaar doet 

opschuiven. Vandaar de controlevraag / het attenderen hierop. 

Kunnen jullie aangeven wat de status is rondom het verkrijgen van 

deze ontheffing en welke hobbels hierin al genomen zijn?

Nee sloop wordt eerder gestart en uitgevoerd door LCP Circulair. De 

ontheffing voor de wet natuurbescherming is inmiddels verleend. 

10 Selectieleiraad art. 4.2, “Selectiecriterium 5” 16 Het selectiecriterium vraagt om “bouwen van een…..”. Wij hebben 

een referentie waarbij de installaties volledig zijn vernieuwd in een 

pand waarbij enkel het (beton) casco en monumentale vloeren zijn 

gehandhaafd. In onze optiek geldt dat deze referentie daarmee 

binnen de definitie van “bouwen” valt ondanks het gehele project 

geen volledige bouwkundige nieuwbouwopgave betrof.

Gaat u ermee akkoord dat een grootschalige nieuwbouwopgave van 

de technische installaties in een te renoveren gebouw aangemerkt 

kan worden als “bouwen van”?

Alleen indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat alle installaties 

zijn vernieuwd, is een grootschalige nieuwbouwopgave van de 

technische installaties in een te renoveren gebouw akkoord. 



Nr. Document Hfdst / paragraaf blz. Vraag Antwoord

11 Selectieleidraad Hoofdstuk 4, paragaaf 4 16 Selectiecriterium 1: wij  kunnen 2 referenties overleggen die integraal 

door de bouwkundige aannemer met respectievelijk de 

werktuigkundige installateur  en elektrotechnisch installateur zijn 

uitgevoerd.  We kunnen het proces ook beschrijven aan de hand van 

1  referentie waarbij de bouwkundige partner het project integraal 

heeft uitgevoerd met andere installlatiepartners.  Is deze laatste optie 

ook toegestaan?

De tweede optie is ook toegestaan. 

***einde**


