31/08/2023

LILIV. V. VL VIL
AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WI1JZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken
Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale identificatie:
361633343
Postadres:
Griffioenlaan 2
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3526 LA
Land:
NL
Contactpersoon:
Edwin Slappendel
Telefoon:
E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW @rws.nl
Fax:

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
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AFDELING II: VOORWERP

11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

31149485: Renovatie Kooybrug en draaibrug Montfoort
Referentienummer: 31149485

11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221119 - Brugrenovati ebouw
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht
Werken
11.2) BESCHRIJVING

[1.2.1) Benaming

Percedl nr.: -

11.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

[1.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Den Helder en Montfoort

I1.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waar op de over eenkomst
wor dt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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zie het reeds eerder ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

[1.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 22/02/2022
Einde: 04/12/2022

11.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE
1V.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
V.2.1) Aankondiging van de gegunde opdr acht

Nummer van de aankondiging in het PB S; 2022/S 177-499952
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perced nr.. -
Benaming: 31149485: Renovatie Kooybrug en draaibrug Montfoort

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de dluiting van de over eenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieover eenkomst:

08/09/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers. neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiéle benaming:
VolkerRail Nederland B.V.
Nationale identificatie:
30142333
Postadres:
Lange Dreef 7
Plaats:
VIANEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
4131INJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 347354444
E-mail:
calculatie@volkerrail.nl
Fax:
+31 347354559
I nternetadres:
http://www.volkerrail.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
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V.2.4) Inlichtingen over de waar de van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (op het moment waar op de over eenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 4 246 405,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

V1.3) NADERE INLICHTINGEN

V1.4) BEROEPSPROCEDURES
V1.4.1) Beroepsinstantie

Officiéle benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Postadres:
Plaats:
Den Haag
Postcode:
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:

V1.4.2) Voor bemiddelingsprocedur es bevoegde instantie

V1.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V1.4.4) Dienst waar inlichtingen over de ber oepsprocedures kunnen worden
verkregen

V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

31/08/2023
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VI11.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VI1.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45221119 - Brugrenovati ebouw
Subcategorie:

V11.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

V11.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

V oornaamste plaats van uitvoering:
Kooybrug — Den Helder

V11.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De oorspronkelijke aanbesteding betreft de renovatie van twee bruggen: de Kooybrug in Den
Helder en de Montfoortse Brug in Montfoort. Bij de aanbesteding is het gedachtegoed van
Project DOEN het vertrekpunt.

VI11.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 01/03/2021
Einde: 03/06/2024

V11.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 56 403,25 Munt: EUR
VI11.1.7) Naam en adres van de contr actant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
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Officiéle benaming:
VolkerRail Nederland B.V.
Nationale identificatie:

Postadres:
Lange Dreef 7
Plaats:
Vianen
NUTS-code:
NL
Postcode:
4131 NJ
Land:
NL
Telefoon:
E-mail:

Fax:

Internetadres:

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII1.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN
V11.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuel e eerdere veranderingen
van de opdracht):

De oorspronkelijke aanbesteding betreft de renovatie van twee bruggen: de Kooybrug in Den
Helder en de Montfoortse Brug in Montfoort. Bij de aanbesteding is het gedachtegoed van
Project DOEN het vertrekpunt. Deze wijziging betreft een aanpassing van de softwaret.b.v.
de bouwblokken van de bediening en besturing van de Provincie Noord-Holland vanwege
veiligheidsoverwegingen.

V11.2.2) Redenen voor dewijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Het betreft een noodzakelijke wijziging/aanvulling om verder te kunnen met de
werkzaamheden en om verdere vertraging te voorkomen is de aanpassing van de software
noodzakelijk geworden. Zonder uitvoering van de extra werkzaamheden, zal uitvoering van



31/08/2023

LIV VOV VILL

de oorspronkelijke maatregelen niet mogelijk zijn en kan dit tot onveilige situaties leiden.
Uitvoering maakt onherroepelijk deel uit van deze opdracht en kan alleen afgesplitst worden
met aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor de aanbestedende
dienst.

V11.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde véor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 589 345,86 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 17 060 723,86 Munt: EUR
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