
§2.1  Elektr + Aanr.gevaar  versie datum 01-11-2023                                                                                                      Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico

W
a
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h

ijn
lij
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h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o
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ic

o
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ro
o
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e

(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

Opstellocatie Opslaan van materiaal en 

hulpmiddelen.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 1 6 7 42

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

40 240

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

Format RI&E Veiligheids- en Gezondheidsplan O en U    

Raamovereenkomst: Preventief frezen in tunnels

RI&E - Opdrachtgevers-deel

Datum: 20-03-2025

Versie: 2.0

Status: Definitief

RI&E - Opdrachtnemers-deel

Datum: dd-mm-jjjj

Versie: x.x

Status: 

6 15 540

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

1

Werklocatie Uitvoeren meet, opname en controle 

werkzaamheden binnen de 

gevarenzone (zone A).

Lestel werkenden door aanrijding.

6

                      Schatting na maatregelen

Opname / metingen werkgebied

Onder het doen van opname / metingen wordt verstaan: Het uitvoeren van een meting / (visuele) inspectie danwel het maken van foto's waarbij geen aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden. 

156

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

270

5

Opstellocatie

270

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

3600

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

4

Werkspoor Transport van freestrein van 

werklocatie naar werklocatie.

9

Nevenspoor Oversteken in dienst zijnde sporen 

t.b.v. werkplek bereiken of verlaten.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 1 3

Aan- en afvoer van freestrein van/naar 

opstelplaats.

Aanrijdgevaar; freestrein rangeren over IDS 

sporen en komt onbedoeld in contact met 

overige railgebonden voertuigen. 6 3

8

Werk- en 

nevensporen

Verlaten van voertuigen. Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 3

6

Opstellocatie Aan- en afvoer van freestrein van/naar 

opstelplaats.

Aanrijdgevaar; freestrein staat niet op geclaimd 

spoor.
6 1

7

Aanrijdgevaar op werkspoor door regulier 

treinverkeer.
6 6 100

15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

40 720

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

Aan- en afvoer personeel / materieel en materiaal

3

Werklocatie Controle van een meerdelig wissel. Aanrijdgevaar door regulier treinverkeer.

1 3 15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

2

Werklocatie Meten van de kwaliteit van de 

freeswerkzaamheden. 

Aanrijdgevaar:

Personeel wordt over het hoofd gezien / 

miscommunicatie tussen / door rijdende 

freestrein.

6 3 15

3 15 270

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

10

Railinzetplaatsen In- en uitzetten railgebonden 

voertuigen.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 6 3 40 720

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

11

Werklocatie In- en uitzetten railgebonden 

voertuigen, aan- en afvoer materieel.

Electrocutiegevaar; Giek van komt onbedoeld 

binnen 1.5m van de bovenleiding.
6



§2.1  Elektr + Aanr.gevaar  versie datum 01-11-2023                                                                                                      Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico
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R
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(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

                      Schatting na maatregelen

Opname / metingen werkgebied

Onder het doen van opname / metingen wordt verstaan: Het uitvoeren van een meting / (visuele) inspectie danwel het maken van foto's waarbij geen aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden. 

<< einde RI&E 2.1 >>

19

Werklocatie Meerdere (rail)gebonden voertuigen / 

mensen / partijen in elkaars 

invloedsfeer. Van toepassing bij 

meeliften.

Aanrijdgevaar tussen railgebonden voertuigen en 

mederwerkers/voertuigen derden.

6 3 15 270

D
ir

e
c

t 
v

e
rb

e
te

re
n

18

Nevenspoor Giek van freestrein komt binnen 

gevarenzone nevenspoor tijdens 

werkzaamheden.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen).

3 2 15 90

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

20

Opstellocatie Onderhoudswerkzaamheden rondom 

freestrein op de opstellocaties.

3

3 3 15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

21

Opstellocatie Reiniging van de freestrein. Aanrijdgevaar op nevenspoor door railgebonden 

voertuigen en regulier treinverkeer (onbedoeld 

binnen gevarenzone A komen).

6 6 15 540

W
e

rk
 s

ti
ll

e
g

g
e

n

15

Werklocatie Verwisselen freeskoppen van de 

freestrein.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 3 3 15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

11

Werkspoor Aanbrengen/verwijderen van 

veiligheidsmaatregelen.

Aanrijdgevaar op nevenspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld contact tussen 

treinverkeer en veiligheidspersoneel). 3

15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

14

Werklocatie Opruimen freesresten binnen de 

gevarenzone A, machinaal en 

handmatig.

Aanrijdgevaar door trein.

10 6 40 2400

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

3 15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

Uitvoering van de werkzaamheden

6 15 270

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

17

Werk- en 

nevensporen

Het in- en uitpakken van de freestrein. Aanrijdgevaar op werkspoor door regulier 

treinverkeer (onbedoeld binnen gevarenzone A 

komen). 3

16

Werklocatie Ruimen freesresten in directe nabijheid 

van 3e rail metro.

Electrocutiegevaar op werk- en nevenspoor 

(onbedoel in contact komen met onder 

spanningstaande voedingsdelen). 3 3

13

Werklocatie Uitvoeren freeswerkzaamheden binnen 

gevarenzone A.

Aanrijdgevaar door trein.

3 6 15 270

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

12

Werklocatie Werken in buitendienst gesteld gebied. Aanrijdgevaar; bij verlaten van de 

buitendienststelling onbedoeld in aanraking 

komen met regulier treinverkeer. 3 6 40 720

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

22

Spoortunnel(s) Uitvoeren van werkzaamheden en 

opruimen freesresten. 

Letsel werkenden door aanrijdgevaar en/of 

beknellingsgevaar doordat er geen 

uitwijkmogelijkheden in de spoortunnel zijn. 

6 6 15 540

W
e

rk
 s

ti
ll

e
g

g
e

n

22

Opstellocatie Tanken van treinen en machines. Aanrijdgevaar op werkspoor door railgebonden 

voertuigen en regulier treinverkeer (onbedoeld 

binnen gevarenzone A komen).

3 3 15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t



§2.2 Niet spoorspecif.risico's  versie datum 01-11-2023                                                                                        Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico

W
a

a
rs

c
h

ijn
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k
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e
id

B
lo

o
ts
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n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g
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o
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e

(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

                 Schatting na maatregelen

3

Uitvoering werkzaamheden;

verminderd zicht door nachtwerk.

6 3 108

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

1

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden; 

begeleiden werktrein en/of het 

opruimen van freesresten.

108

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

3 54

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

2

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden;

lopen van en naar werktrein, 

werklocatie, wissels etc. 

Letsel door struikelen of vallen.

6 6

Gehele werklocatie

3

Letsel door werken tijdens donker.

6

Gehoorschade door blootstelling aan geluid 

tijdens freesproces (> 80 dBA).
6

3

4

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden; 

werkzaamheden op hoogte (rondom 

bruggen, viaducten, taluds etc.) met 

machines.

Letsel door omvallen materiaal en/of materieel.

6 3 3 54

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

5

8

Gehele werklocatie; 

fly-over, viaducten 

e.d.

Uitvoering werkzaamheden; 

werkzaamheden op fly-overs, 

doorgaande spoorviaducten of 

spoorbruggen.

Letsel door de verhoogde ligging, vallen van 

hoogte. 

3 1 15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

7

Gehele werklocatie; 

werkzaamheden 

rondom bruggen

Uitvoering werkzaamheden; op of nabij 

brug over water zonder degelijke 

afscherming.

Letsel en gezondheidsrisico's door verdrinking / 

te water raken. 
6 3 15 270

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden tijdens BD 

waarbij (rail) voertuigen en werkenden 

gelijktijdig bezig zijn. 

Aanrijdgevaar door (rail) voertuigen door 

onoplettendheid. Lasbus bij het plaatsen van 

passtukken, met krol etc. 6 6 7 252

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

6

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden tijdens 

zichtbelemmerende omstandigheden 

of gladheid.

Letsel door van de weg geraken. 

3 1 40 120

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

9

Gehele werklocatie Frezen van spoorstaven. Letsel/gezondheidschade door wegspringende 

delen.
3 3 6 54

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t



§2.2 Niet spoorspecif.risico's  versie datum 01-11-2023                                                                                        Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico
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R
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o
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e

(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h
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k
h

e
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B
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o
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n
g

E
ff

e
c
t

R
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s
c
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re

ri
s
ic

o
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o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

                 Schatting na maatregelen

6 3 108

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

1

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden; 

begeleiden werktrein en/of het 

opruimen van freesresten.

Gehoorschade door blootstelling aan geluid 

tijdens freesproces (> 80 dBA).
6

<< einde RI&E 2.2 >>

40 360

W
e

rk
 

s
ti

ll
e

g
g

e
n

7 126

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

20

Spoortunnel(s) Uitvoeren van werkzaamheden en 

opruimen freesresten

Letsel door verstikking en/of inademen van 

fijnestoffen en dampen door 

freeswerkzaamheden 10 6 1 60

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

12

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden;

handmatig opruimen van freesresten.

Letsel door fysieke (lichamelijke) belasting.

3 1 15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

180

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

10

Gehele werklocatie

11

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden. Letsel door in aanraking komen met biologische 

agentia.
1 4 7

Uitvoeren werkzaamheden tijdens 

extreme kou of hitte.

Letsel door bevriezigingsverschijnselen / 

onderkoeleing of door hittestuwing / zonnesteek.
3 4 15

28

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

15 135

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 v

e
re

is
t

16

Gehele werklocatie Controle / reparatie aan railgebonden 

materieel tijden uitvoering.

Letsel door vallende of wegschietende 

voorwerpen.
3 3 3 27

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

23

Spoortunnel(s) Uitvoeren van werkzaamheden, 

afschakelen ventilatoren

Letsel door verstikking en/of inademen van 

fijnestoffen en dampen.
3 3

15

Gehele werklocatie Controle / reparatie aan railgebonden 

materieel tijden uitvoering.

Letsel door werken in nauwe ruimte in, op of 

onder de machine (beklemming/pletten).
3 3

3

21

Spoortunnel(s) Uitvoeren van werkzaamheden in de 

tunnel - uitschakelen HF installaties

Strailingsgevaar door werken nabij antennes. 

(zie OGRD's tunnels)
6 3

22

Spoortunnel(s) Uitvoeren van werkzaamheden, 

afschakelen brandmeldinstallatie.

Letsel door brand in de tunnel.

3 3

3 27

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

14

Gehele werklocatie Controle / reparatie aan railgebonden 

materieel tijden uitvoering.

Letsel door brand / explosie.

6 3 15 270

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

13

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden;

Controle/reparatie aan railgebonden 

materieel.

Letsel door vallen tijdens werken op hoogte

(> 2.5 meter).
3 3 7 63

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

19

Spoortunnel(s) Werken met freestrein en ander 

railgebonden materieel.

Letsel door uitlaatgassen in de tunnel. 

3 1 7 21

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

18

Spoortunnel(s) Er ontstaat een calamiteit tijdens de 

werkzaamheden in de tunnel.

Letsel doordat vluchtdeuren niet automatisch 

ontgrendeld worden doordat tunnel in 

onderhoudsmodus staat. 3 3 27

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

17

Gehele werklocatie Controle / reparatie aan railgebonden 

materieel tijden uitvoering.

Letsel door (uitlaat)gassen en fijne stoffen die 

vrijkomen door onderhoudsmiddelen.
3 3 3 27

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t



§2.3 Risico's naar de omgeving  versie datum 01-11-2023                                                                      Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

<< einde RI&E 2.3 >>

8

Gehele werklocatie; 

nabij overwegen

Verkeerd geparkeerde auto's/busjes 

en materieel

Aanrijdgevaar verkeer door zichtbeperking 

geparkeerd materieel 
3 1 15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

9

Gehele werklocatie; 

met name 

kunstwerken

Werkzaamheden uitvoeren op een 

kunstwerk met open dek

Letsel door vallende voorwerpen of vonken die 

letsel of schade kunnen veroorzaken
3 3 7 63

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

                Schatting na maatregelen

6 3 54

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

1

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden Letsel o.a. derden door aanrijding door 

wegverkeer tijdens de aan- en afvoer van 

materiaal en materieel per auto 3 1 7 21

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

2

Gehele werklocatie Uitvoering werkzaamheden Letsel door onbevoegd bereden bouwlocatie 

(diefstal en vandalisme)
3

6 7 126

M
a

a
tr

e
g

e
l

e
n

 v
e

re
is

t

3

Gehele werklocatie; 

nabij overwegen

Uitvoering werkzaamheden  nabij of 

op overwegen

Letsel onbevoegden door aanrijdgevaar door 

wegverkeer
3

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

4

Gehele werklocatie Uitvoering freeswerkzaamheden Wegspringende delen raken brandgevaarlijk 

materiaal (droog gras in bermen)

6 6 7

252

D
ir

e
c

t 

v
e

rb
e

te
re

n

6

alle locaties Uitvoering werkzaamheden Versperren aanrijdroutes hulpdiensten

3 1 15 45

5

alle locaties Uitvoering werkzaamheden Letsel door vallende onderdelen 

3 1 15 45

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t

7

alle locaties Uitvoering werkzaamheden Letsel door geluidsoverlast

3 2 7 42

A
a

n
d

a
c

h
t 

v
e

re
is

t



§2.4 Milieurisico's  versie datum 01-11-2023                                                                                                       Schatting voor maatregelen

Nr. Locatie Activiteit V&G gevaar/risico

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

(1
,2

,3
,4

) Motivatie evt. afdaling AHS Te nemen maatregelen

W
a

a
rs

c
h

ijn
lij

k
h

e
id

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

E
ff

e
c
t

R
is

ic
o

s
c
o

re

ri
s
ic

o
g

ro
o

tt
e

Restrisico na nemen 

maatregelen

 AHS

<< einde RI&E 2.4 >>

                  Schatting na maatregelen

3

Gehele werklocatie Uitvoeren van de werkzaamheden. Vonken van de freestrein komen terecht in 

omliggende bermen/dwarsliggers met 

brandgevaar tot gevolg 10 2 1 20

A
c

c
e

p
ta

b
e

l

2

Opstellocatie Opslag van chemische stoffen. Milieuvervuiling door vrijkomen van chemische 

stoffen in het milieu.
3 1 1 3
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Gehele werklocatie Werkzaamheden met machines. Mileuvervuiling door lekken olie en brandstof.

3



Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect

Waarschijnlijkheid

Absoluut 

Onmogelijk

Vrijwel 

onmogelijk

Zeer 

onwaarschijnlijk

Alleen op lange 

termijn

Ongewoon, maar 

mogelijk Goed mogelijk

Zeer 

waarschijnlijk

0,1 0,2 0,5 1 3 6 10

 Blootstelling

Zeer zelden

Enkele malen per 

jaar Maandelijks

Wekelijks of 

incidenteel

Dagelijks tijdens 

werkzaamheden Voortdurend

0,5 1 2 3 6 10

Effect

Betekenisvol Belangrijk Aanzienlijk Zeer ernstig Ramp Catastrofe

Eerste hulp vereist Arbeidsverzuim Ernstig letsel Een dode Verschillende doden Vele doden

1 3 7 15 40 100

Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) >320 Zwart Werkzaamheden stoppen

1. Bronaanpak (elimineren) 160-320 Rood Direct verbetering vereist

2. Afschermen (isoleren) 70-160 Oranje Maatregelen vereist

3. Collectieve bescherming 20-70 D. Groen Aandacht gevraagd

4. Individuele bescherming <20 L. Groen Acceptabel


