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Besluitmatrix inzet projectmanager 
 
De Opdrachtgever zal op basis van de onderstaande Besluitmatrix bepalen of een externe 

projectmanager wordt ingezet. Ongeacht de uitkomst van de Besluitmatrix, behoudt de 
Opdrachtgever altijd het recht om een externe of interne projectmanager in te zetten. 

 
Besluitmatrix 

Criteria Hoog Risico Gemiddeld Risico Laag Risico 

Projectgrootte 

(m2/bvo) 

Groot (boven 1000 

m2/bvo) 

Middelgroot (200-1000 

m2/bvo) 

Klein (onder 200 

m2/bvo) 

Budget Hoog (boven €1 miljoen) Gemiddeld (€100K - €1 

miljoen) 

Laag (onder €100K) 

Complexiteit Hoog afbreukrisico Afbreukrisico aanwezig Afbreukrisico minimaal 

Aantal 

betrokken 

stakeholders 

Meerdere (5 of meer) Enkele (max 4) Weinig (max 2) 

Impact op 

organisatie 

Hoge mate van 

verstoring primair 

onderwijsproces 

Verstoring primair 

onderwijsproces 

mogelijk 

Geen verstoring van het 

primaire onderwijsproces 

Kennis binnen 

organisatie 

Onvoldoende interne 

kennis betreffende 

onderwerp project 

Matige interne kennis 

betreffende onderwerp 

project 

Voldoende interne kennis 

aanwezig betreffende 

onderwerp project 

Beschikbare 

capaciteit binnen 

organisatie 

Onvoldoende interne 

capaciteit aanwezig voor 

projectmanagement 

project 

Matige interne capaciteit 

aanwezig voor 

projectmanagement 

project 

Voldoende interne 

capaciteit aanwezig voor 

projectmanagement 

project 

Doorlooptijd 

project 

Lang (> 12 maanden) Gemiddeld (6-12 

maanden) 

Kort (< 6 maanden) 

 

Besluitregels: 

• Projectmanager vereist: Als het project in de kolom "Hoog Risico" valt voor minstens drie 

criteria. 

• Overweeg een projectmanager: Als het project in de kolom "Gemiddeld Risico" valt voor 

minstens drie criteria. 

• Geen projectmanager nodig: Als het project in de kolom "Laag Risico" valt voor minstens drie 

criteria. 

 

Bijlage 12 Besluitmatrix inzet projectmanager_DEFINITIEF 


