Project: SPOT
Betreft: Globale overallplanning
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OverziTask Name Begindatum

2 Projectbrief maa 24-6-24
3 Programma's van eisen maa 26-2-24
5 Ontwerpverkenning casco en R+F maa 26-5-25
6 Structuurontwerp (SO) maa 8-9-25
7 Validatie en goedkeuring Structuurontwerp vri 20-2-26
8 Voorlopig Ontwerp (VO) vri 27-2-26

9 Validatie en goedkeuring Voorlopig Ontwerp vri 8-1-27

12  Omgevingsvergunning vri 18-2-28
13  Technisch Ontwerp (TO) maa 29-11-27
14  Validatie en goedkeuring Technisch Ontwerp vri 4-8-28
15 Selectie aannemer(s) / bouwvoorbereiding & realisatie vri 26-5-28
16 Oplevering vri 17-12-32
17 din 18-6-24

Einddatum

vri 10-1-25

maa 19-5-25

vri 5-9-25

don 14-5-26

don 14-5-26

don 1-4-27

don 1-4-27

don 6-7-28

don 26-10-28

don 26-10-28

vri 17-12-32

vri 17-12-32

din 18-6-24
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Grondontwikkeling

2 Projectbrief

3 mwwss Programma's van eisen

4 wwwsssssmm: Aanbesteding Ontwerp

5 Ontwerpverkenning casco en R+F
6 Structuurontwerp (SO)
7 Validatie en goedkeuring Structuurontwerp

9 mm Validatie en goedkeuring Voorlopig Ontwerp

[
11 gm Validatie en goedkeuring Definitief Ontwerp
12 Omgevingsvergunning
[—

14 Validatie en goedkeuring Technisch Ontwerp
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16 ¢ Oplevering

17 |
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