o ‘ o Maatschappelijk
Vastgoed

DEMARCATIELIJST

Project: Zwemcomplex de Welle, Drachten

Projectnr: 598

DET 23 april 2021 actiehouder / eindverantwoordelijke
Gewijzigd: - medewerking / verzorging voorzieningen
Versie: 1

Onderdeel: Demarcatie verantwoordelijkheden

=
@
o
c
=
]
>
1o}
i
°
£
(=]

Opdrachtgever
Aannemer
bouwkundig
Installateur W
Installateur E
Installateur WZ

Opmerkingen

2|- Project- en

3| Stuurgroep X

4 Projectgroep X

5 Gebruikersoverleg X

6| Ontwerpteam X x) | (x)

7| Bouwteam X ) | x)]xx x| X

8| Werkvergadering X X x) | x| x| x| x

9|
10]- Bijk de kosten
1 Bestemmingsplanwijziging X
12] Aanvraag omgevingsvergunning bouwen (WABO) X
13| Kapvergunning(en) X
14| Sloopmelding X
15 Legeskosten bouwvergunning X
16 Overige vergunningen X
17 Precario X Indien van toepassing
18] Lozingskosten incl. vergunning / leges X
19| Trafo (inpandig) X (x) Codrdinatie E-ir ar
20 Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (elektra) X (x) Codrdinatie E-ir Ir
21 Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (Glasvezel, telefoon) X (x) Codrdinatie E-ir ar
22 Definitieve NUTS aansluit/omlegkosten (water, HWA riool) X (x) Codrdinatie W-ir Ir
23 Bouwaansluitingen/kosten (water, elektra, internet, riool) X
24
25|- Verzekeringen
26 CAR (dekking alle partijen) X
27 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering X X X X X X |Indien ontwerpwerkzaamheden
28 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering X X X X X X
29
30(- Overige kosten
31 Informatiemanagementsysteem/communicatieplatform (docstream X

0.9,
32 Communicatie conform BLVC plan X
33 Bankgarantie X X X X X X
34 Verhuiskosten x
35 Festiviteiten:
36 Aanvang bouwwerkzaamheden X (x) Medewerking & voorziening door B aannemer
37 Hoogste punt X (x) Medewerking & voorziening door B aannemer
38 Ingebruikname / opening X (x) Medewerking & voorziening door B aannemer
39
41 Bouwkundig ontwerp en advies X t/m TO
42 Bouwkundig ontwerp uitwerking en advies (x) X vanaf einde TO en verder
43 Constructief ontwerp en advies X t/m TO
44 Constructief ontwerp uitwerking en advies (x) X vanaf einde TO en verder
45 Bodemadvies/funderingsadvies/bemalingsadvies X
46 Ir i hnisch ontwerp en advies X t/m TO
47 Ir i nisch uitwerking en advies (x) X X X vanaf einde TO en verder
48 Terrein ontwerp en advies X (x) t/m TO
49 Terrein uitwerking en advies (x) X vanaf einde TO en verder
50 Advisering bouwfysica / akoestiek / brandveiligheid X
51 Akoestisch onderzoek & meting X (x) Ir iegeluid door ir Ir
52 Visualisaties (3D & Video) X
53 Engineering ontwerp (x) X X X X X x |vanaf einde TO en verder
54 Verificatie en controle uitwerkingen per fase X x) | x) | (x) X (x) | (x) [vO,DO, TO, UO
55 Overleg brandweer tijdens ontwerpfase X
56 Overleg brandweer tijdens uitvoeringsfase X
57 Advisering omgevingsmanagement X x) | (x)
58 Coodrdinatie directieleveringen ontwerp X
59 Coordinatie directielevering UO-fase en uitvoering X x) | (x)
60 Externe keuring X ) | x| x| x) (x) [ITS; WHVBZ; KNZB; NOC*NSF; RVS ophangingen;
Keuring voor Ingebruikname (KVI);
61 Archeologisch onderzoek X
62 Asbestonderzoek /-rapportage X
63 Milieutechnisch advies X
64 Flora & fauna onderzoek X
65 Sonderingsonderzoek X
66 Watertoets X
67 PFAS X
68 Stikstofdepositie X
69 Klic melding leidingen X
70 Kabels- en leidingen perceel X (x) | (x) (x)
72| 0 Alg
73 Verslagen bouwvergadering X
74 Verslagen werkbespreking X
75 Coordinatie planning uitvoering (incl. nevenaannemers en X
directieleveringen)
76 Validatie van uitgevoerd werk (x) X X X X X X
77 Kwaliteitsborging uitvoeringswerkzaamheden en vastlegging X X X X X X
78 Werkplannen X X X X X X _|ieder voor zijn deel
79 Bemonstering X X X X X X _|ieder voor zijn deel
80 Integrale kwaliteitstoezicht uitvoering X
81 Afstemmingsoverleg NUTS (aanvraag) X X X Installateur W regie voor installatie W
Ir ir E regie voor ir ie E

82 Nulmeting belendende percelen X inclusief wegen en opname bij oplevering
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83 Coordinatie uitvoering NUTS (uitvoering) X X X ieder voor zijn deel
84 Overleg gemeentelijke instanties i.r.t. uitvoering X X X X ieder voor zijn deel
85
86 Keuringen en i t.b.v. validatie uitvoering oa.
87 Metingen en keuringen bouwkundig X Als opgenomen in technische omschrijving B
88 Metingen en keuringen W-ir X Als opgenomen in technische omschrijving W, E
89 Metingen en keuringen E-ir X Als opgenomen in technische omschrijving W, E
90 Metingen en keuringen WZ-ir X Als opgenomen in technische omschrijving WZ
91 Metingen en keuringen bouwfysisch X Als opgenomen in technische omschrijving
92
93 Sch
94 Schoonmaak tijdens uitvoering X X X X X X [bouwkundig codrdineert en voert afval af, ieder ruimt
95 Schoonmaak gebouw en gevel gebruiksgereed X voor oplevering (alle onderdelen in het Project)
96 Schoonmaak technische ir ies gebruiksgereed X X X Incl. nieuwe filters LBK (W) - voor eindschoonmaak
97 Schoonmaak terrein X X B-aannemer tijdens bouw, Infra aannemer na gereed
98
9A B p
100 Slopen opstallen bouwterrein X Opstallen dienen aan het eind van de realisatie te
worden gesloopt.
101 Bouwrijp maken bouwterrein (x) X Bouwterrein as-is
incl. bouwweg en parkeervoorziening bouwplaatsmedewerkers
102 Kappen bomen, rooien groen X
103 Uitzetten bouwplaats + terrein X
104 Ontsluiting bouwplaats X
105 Infrastructurele voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bouwplaats X
106 Inbraakbeveiliging bouwplaats (electronisch) X
107 Bouwhekken (x) X Bouwterrein as-is
108 Bouwbord x
109 Ketenpark X Gedurende de realisatie kunnen Opdrachtnemers
gebruik maken van de te slopen opstallen.
110 Uitvoerders- en directiekeet X Gedurende de realisatie kunnen Opdrachtnemers
gebruik maken van de te slopen opstallen.
11 Opslagcontainers X X X X X Ir Irs verzorgen eigen opslagcontainers
112 Sanitaire voorziening bouwplaats X Gedurende de realisatie kunnen Opdrachtnemers
gebruik maken van de te slopen opstallen.
113] Afvoer afval/vuilcontainers X
114 Bouwstroom, bouwwater, riolering incl. verbruik X bouwstroom incl bouwaansluitkasten op voldoende
locaties
115 Horizontaal transport X X X X X X |leder voor eigen onderdelen
116 Verticaal transport X X X X X X |leder voor eigen onderdelen
117| Orientatieverlichting X
118 Werklocatie verlichting X X X X X X |leder voor eigen onderdelen
119 Kosten elektra, water en gaskosten t.b.v. inregelen + proefdraaien X incl. vullen en conditioneren baden
incl. maken ijs
120 Bouwwarmte en Droogstoken X indien mogelijk o.b.v. principe nuts aansluiting en
reéle coordinatie met ir Ir
121 Coordinatie & afstemming op bouwplaats van alle partijen X in de bouw & daily stand
122] Doorvoeringen en sparingen X x) | x| x| x| x
123 Posities en afmetingen sparingen aangeven op werktekeningen X X X X X x |leder voor zijn deel
(wanden, vioeren en daken) Bouwkundig aannemer heeft coordinerende rol
124 Aangeven + aftekenen bouwkundige sparingen tijdens uitvoering X X X X x__|ieder voor zijn deel in het werk
125 Aanbrengen bouwkundige sparingen (in betonwanden en X
metselwerk)
126 Controle maatvoering sparingen voor uitvoering, constructieve X X X X x |ieder voor zijn deel
elementen
127| Controle maatvoering sparingen voor uitvoering, niet constructieve X X X X x |ieder voor zijn deel
elementen
128 Boren van gaten (dragende als niet dragende wanden) groter dan 3 X
cm
129] sleuven in steenachtige wanden tbv install X X X ieder voor zijn deel
130 sparingen aanbrengen in gestelde en eenzijdig beplate MS - wanden X X X ieder voor zijn deel
131 aanbrengen van de install bij half open wand X X X ieder voor zijn deel
132] aanbrengen van sparingen bij het sluiten van de wand X
133] Afwerken van alle sparingen X Volgens opgave sparingen en doorvoeren vooraf door
(incl. brandwerend-, akoestisch- en damp/klimaat scheidingen) installateurs,
incl opgave t.b.v. brandmanchetten.
134 Leveren mantelbuizen/doorvoeren X X X elke ir Ir voor zijn deel levering
135 Aanbrengen mantelbuizen en doorvoeren X
136 Bouwkundige voorzieningen t.b.v. ir ies en vaste inrichtingen X Alle voorzieningen
137| Ir i hnische voorzieningen t.b.v. vaste inrichtingen X X X
138
139 1 Onderbouw
140 10 Onderbouw x
141 11 Bodemv: X
142 Bodemvoorziening, algemeen X
143 Grond, damwanden (indien van toepassing) X Conform Bouwput- en bemalingsadvies constructeur
144 Water, bemalingen (indien van toepassing) X Conform Bouwput- en bemalingsadvies constructeur
145 Grond ontgraving X
146 Aanvullingen rondom gebouw tot maaiveld X benoemen werkwijze / grond
147| Grondverbetering X
148| 13 Vloeren op gr X
149 Vloeren, constructief, gebouwonderdeel X
150 Vloeren, constructief, grondverbetering X
151 Vloeren, niet constructief, vioeren als bestrating X Incl. constructie en bestrating plint rondom gebouw
152| 16 Funderingsconstructies X
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153 Funderingsconstructies, algemeen X Incl. isolatie

154 Keerwanden, grond-/waterkerende wanden X

155 Keerwanden, grondverbetering X

156 17°F ingen x

157 Paalfunderingen, algemeen X

158 19 Onderbouw al, (kelder den/b grond) X

159 Kelderwanden X incl. isolatie

160 Begane grond vioer X

161

162 2 Ruwbouw

163| 20 Bovenbouw x

164 21 Bui den (g x

165 Buitenwanden, algemeen X

166| 22 Bi den (g ) x

167 Binnenwanden, constructief X

168 Lichte scheidingswanden X

169 Voorzetwanden t.b.v. inbouwreservoirs X (x) Inbouwreservoirs door W-ir Ir

170 Rook-, Brandscheidingen & -compartimenten, X x) | x) | ¥

Akoestiche en dampscheidingen,
Beveiligingsscheidingen & -compartimenten.

171 23 Vioeren verdi ( X

172, Vloeren, algemeen X

173 24 Trappen en hellingen X

174 Trappen en hellingen, algemeen X

175| 27 Daken X

176 Daken, algemeen X

177| 28 Hoofddraagconstructies X

178 Hoofddraagconstructies, algemeen X

179 Hulpconstructies t.b.v. inrichtingen X

180 Bouwkundig hulpstaal X

181

182 3 Afbouw

183 30 Afbouw X

184 31 i X

185 Niet gevuld X

186 Gevuld met ramen/vliesgevels X

187 Gevuld met deuren X

188 Gevuld met puien/vliesgevels X

189 Hang & sluitwerk X (x) Aansluiten van elektrische sloten, sluitplaten en
deurautomaten door E-ir Ir

190 Rook-, Brandscheidingen & -compartimenten, X x) | (x) Installatievoorziening en correcte ophanging door

Akoestiche en dampscheidingen, installateur.
Beveiligingsscheidingen & -compartimenten. Aannemer bouwkundig voorziet in sparingen, werkt
bouwkundig af en certificering.

191 Zonwering (automatisch elektrisch bediend) X (x) aansluitvoorzieningen, E-ir Ir

192] Verduistering (automatisch elektrisch bediend) X (x) aansluitvoorzieningen, E-ir Ir

193 Brievenbus X

194 32 Bi d X

195 Niet gevuld X

196 Gevuld met ramen/vliesgevels X

197] Gevuld met deuren X

198 Gevuld met puien/vliesgevels X

199 Hang & sluitwerk X (x) Aansluiten van elektrische sloten, sluitplaten en
deurautomaten door E-ir Ir

200 Rook-, Brandscheidingen & -compartimenten, X

Akoestiche en dampscheidingen,
Beveiligingsscheidingen & -compartimenten.

201 Screens/verduistering (automatisch elektrisch bediend) X (x) Aansluitvoorzieningen, E-installateur
Levering contrastekker door B-aannemer. Aansluiten
contrastekker door E-installatuer

202| 33 VI X

203 Vloeropeningen, algemeen X

204 34 enl X

205 Balustrades en leungingen, algemeen X

206/ 35 Plafond: X

207| 37 Dakop X

208 Dakopeningen, algemeen X

209 Dakopeningen, gevuld X (x) Aansluiten van elektrische bediening E-ir I

210 381Inb X

211 Akoestische schotten X (x)

212 Demontabele wanden en schuif-/vouwscheidingswanden X (x) incl. aansluitingen zij- en bovenkant.
Elektrotechnische voorzieningen door E-ir Ir

213 Akoestiche en dampscheidingen, X

Beveiligingsscheidingen & -compartimenten.

214

215 4 Afwerkingen

216| 40 Afwerkingen X

217| 41 Bui kingen g X

218 Buitenwandafwerkingen, algemeen X

219| 42 Bi werkingen (g X

220 Binnenwandafwerkingen, algemeen X e.e.a. conform opgave afwerkingen architect

221 Met uitzondering van:

222 - n.v.t.

223| 43 Vloerafwerkingen X

224 Dekvloeren (o.a. cement en anhydriet) X

225 Vloerafwerkingen, algemeen X e.e.a. conform opgave afwerkingen architect
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226 Met uitzondering van:
227 - n.v.t.
228| 44 Trap- en hellingafwerkingen X
229 Trap- en hellingafwerkingen, algemeen X e.e.a. conform opgave afwerkingen architect
230 Met uitzondering van:
231 - n.v.t.
232| 45 Plafondafwerkingen X
233 Plafond, verlaagd X e.e.a. conform opgave afwerkingen architect
234 Plafond, niet verlaagd X e.e.a. conform opgave afwerkingen architect
235 Met uitzondering van:
236 - n.v.t
237| 46 Schilderwerk X
238 Schilderwerk, algemeen X incl. herstel beschadingen tijdens bouw
239| 47 Dakafwerkingen X
240 Dakafwerking, algemeen X
241 Aanleveren plakplaten en dakdoorvoeren X Levering dakdoorvoeren door ir Ir
242 Waterdicht aanbrengen plakplaten en dakdoorvoeren X
243| 48 Afwerki ketten X
244 Afwerkingspaketten, algemeen X incl omkasting vloerverwarming, koven, etc.
245
246 5 W-i
247| 50 Mechanisch X
248 Toegeleverde warmte X
249 Alle ir ietypen X
250 51 War p ing X
251 Warmteopwekkingsinstallaties X
252 Regelir ie/Gebouwbeheerssysteem X
253 Centraal, afvoeren/kanalen (niet bouwkundig.) X
254 Centraal, ir ie t.b.v. tapwaterverwarming X
255 Warmtecollecteren dak (indien van toepassing) X
256 Warmtepompir ie lucht water (dak) X
257 Warr isselaar (hoogtemperatuur) vuilwater kelder
258 Warmtewisselaar vuilwater kelder spoelwater (t.b.v. zwembadwater) X
259 Onderbemetering X
260| 52 Rioleringsil X
261 Fecalién / rioolsysteem gebouw X Incl. verzamelleiding en ringleiding m aansluitpunt
gemeenteriool. Uitgangspunt vuilwater aanbieden op 1
verzameld punt.
262 Pompsystemen t.b.v. pompput (kelder) X Met dubbele pomp
263 Pompsystemen t.b.v. vuilwaterbuffer X
264 Afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater) X incl. putten en afvoeren. Stellen en plaatsen
265 Vetvangput X incl. plaatsing
266 Afvoerputten en- goten X incl. kelder
267 Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. bouwkundig geplaatste X Incl. leegloopvoorzieingen glijbaan en spraxpark en
ir i terreinleiding spraypark
268 Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. (vaste) inrichtingen X
269 Regenwater gebouw X Incl. ringleiding bij gevel. Incl. onstoppingsstukken,
ontlastputten en overgangsputten. (ook indien deze
meer uit de gevel liggen)
270 Inspectieputten X
271 Noodoverstortvoorzieningen (spuwers) X Leveren en aanbrengen
272 Hemelwaterafvoer gebouw X Gescheiden van vuilwaterafvoer. Incl.
ringleiding/verzamelleiding. Uitgangspunt aanbieden op
1 punt. Geschikt voor natuurlijke infiltratie.
273 Hemelwaterafvoeren terrein X
274| 53 Waterinstallatie en sanitair X (x) Installateur E voorziet in aansluiting voeding
en dat: luiting technisch netwerk.
275 Drinkwaterir ie / koud tapwater X
276 Waterput met aansluiting X
277 Meters t.b.v. onderbemetering X Incl. aanslutiing op GBS
278 Drinkwaterleidingen en uittapleidingen X Incl. bescherming tegen opwarming
279 Kranen en tappunten X Sensorgestuurd incl. automatische spoeling
280 Wateraansluitingen waterbehandelingstallatie X Conform opgave WZ-ir Ir
281 Warm tapwater X
282 Drinkwaterleidingen en uittapleidingen X Incl. isolatie
283 Legionella bestrijding X Incl. risicoalanalyse en beheersplan
284 Waterontharder X (x) [T.b.v. schoonmaakvoorzieningen. Ontharder in
keuken/horeca is directielevering
285 Vaste sanitaire voorzieningen X
286 Centrale warmwaterbereiding X
287 Decentrale warmwaterbereiding X
288 aansluitingen t.b.v. Pantry's (water / elektra) X
289 Sanitair: toiletten, urinoirs (incl. schaamschotten), wastafels, X Incl. toebehoren (oa. beugels t.b.v. miva toiletten)
uitstortgootstenen e. d. (vrijhangend)
290 (Water) Aanlsuitpunten t.v.v. inrichtingselementen X
291 (Water) Aanlsuitpunten t.v.v glasbewassinginstallati X Gevelkommen
292 Stort- en oogdouche X In kelder nabij zoutelektrolyse. Positie i.0.m. WZ-instl.
293 Brandslanghaspels en schuimblussers X
294 Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. bouwkundig geplaatste X
ir
295 Werktuigbouwkundige voorzieningen t.b.v. (vaste) inrichtingen X X Installateur E voorziet in aansluiting voeding
en data-aansluiting technisch netwerk.
296| 53 Z b i ies (WZ) X
297 Volledige zwembadwaterir ie, waaronder X
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298 Toevoer zwemwater X Incl. instortvoorzieningen en stellen.
299 Toe- en afvoerleidingen recreatieve elementen X Incl. aansluiten leidingen en afvoeren op de elementen.
Incl. aansluitgereed buitenglijpaan
300 Overloopgoten (x) X (x) |Goot bouwkundig, rooster directielevering.
Aansluitingen leidingwerk door WZ-ir Ir
301 Instortvoorzieningen waterbehandeling X Leveren en aanbrengen
302 Een afvoerleidingsysteem met afroomgoten (100% via overloopgoot) X
303 Voorfiltratie (oa haarvangers) X
304 Meecirculerende buffers en supy (x) X Wanden buffers bouwkundig
305 Mangaten en luiken buffers en filters X
306 Circulatiepomp(en) met frequentiesturing IES X
307 Filtersysteem incl. zandpakket X
308 Ureumreductor(en) X
309 Chemicaliéndosering X
310 Zwemwaterautomatisering chloor en pH-regeling X
311 Zoutelektrolyse X
312 Vlokmiddeldosering X
313 PH-Correctie X
314 Bicarbonaatdosering X
315 UV-desinfectie X
316 TSA (CV-zijdig + regeling W-installateur) (x) X (CV-zijdig + regeling W-ir Ir)
317 Afvoerleidingen in vioer kelder X
318 Compressoren en blowers X
319 GBS incl. koppeling centraal GBS W-installateur (x) X registratie, sturing en meldingen alle onderdelen in
totaal GBS
320 Legionella bestrijding X Incl. risicoalanalyse en beheersplan
321 Regelir ie/Gebouwbeheerssysteem t.b.v. WZ (x) X
322 Speelelemten (indien van toepassing) (x) X |Aansluitvoorzieningen en pompen door WZ-installateur
323| 54
324 Gasir ie, algemeen nvt
325/ 55 Koude-op ing, koeli (x) zie exacte demarcatie stukken installatieadviseur W
en KT
326 Koude-opwekkingsinstallaties (x) zie exacte demarcatie stukken installatieadviseur W en
KT
327 Regelinstallatie/Gebouwbeheerssysteem t.b.v. KT (x) zie exacte demarcatie stukken installatieadviseur W en
KT
328 Distributie X
329 Onderbemetering X
330| 56 War istributie X
331 Platenwisselaars X
332 Alle installaties warmtedistributie water, stoom, lucht, etc. X
zoals radiatoren, convectoren, vioerverwarming, fancoilunits en
stralingspanelen
333| 57 Luchtb ing (en distributie) X
334 Luchtkanalen, luchtkleppen en roosters X
335 Lokale mechanische afzuiging X
336 Afzuigventilatoren, luchtkanalen, roosters, filters en geluiddempers X T.b.v. oa. zoutelektrolyse, containerruimte, toiletten, en
keuken
337 Centrale mechanische afzuiging X
338 Afzuigventilatoren, luchtkanalen, roosters, filters, zoutelektrolyse en X
geluiddempers
339 Lokale mechanische ventilatie X
340 Ventilatoren, verwarmers, koelers, bevochtigers, warmtewisselaars, X Oa. serverruimte
Roosters, verwarmers, filters, brandkleppen, etc.
341 Centrale mechanische ventilatie x
342 Ventilatoren, verwarmers, koelers, bevochtigers, warmtewisselaars, X
Roosters, verwarmers, filters, brandkleppen, etc.
343| 58 Reg en GBS X (x)
344 Centrale melding, meting en sturing X (x) alle onderdelen in het GBS integreren
345 GBS systeem incl. pc en externe koppelingen X (x)
346 Regelir ie/Gebouwbeheerssysteem t.b.v. klimaatir X (x)
347
348 6 E-i
349| 60 Elektrische i x
350| 61 Centrale hnische voorzi X
351 Voeding van gebouwgebonden ir X
352 Voeding techniek, energie, noodstroom, aarding X
353 Kanalisatie
354 Bliksembeveiligingsinstallatie, aardingsir X incl. aarding RVS onderdelen in zwembadomgeving
355 PV-ir i X
356 Elektrische voedingen t.b.v. besturingen X
357 Elektrische voedingen t.b.v. waterbehandlingsinstallatie incl. X Installateur E voorziet in aansluiting voeding
zoutelektrolyse en data-aansluiting technisch netwerk.
358 Elektrische voedingen t.b.v. werktuigbouwkundige installaties X Installateur E voorziet in aansluiting voeding
en data-aansluiting technisch netwerk.
359 Elektrische voedingen t.b.v. (vaste) inrichtingen X Installateur E voorziet in aansluiting voeding
en data-aansluiting technisch netwerk.
360 62 K X
361 Transformator X Inpandig
362 Voeding van gebouwgebonden ir X
363 Voeding techniek, energie, noodstroom, aarding X
364 Kanalisatie x
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365 Elektrische voedingen t.b.v. besturingen X
366 Elektrische voedingen t.b.v. waterbehandlingsinstallatie incl. X
zoutelektrolyse
367 Elektrische voedingen t.b.v. werktuigbouwkundige ir i X
368 Elektrische voedingen t.b.v. (vaste) inrichtingen X
369| 63 Verlichti
370 Centrale elektrotechnische voorzieningen: X
371 Middenspanningsvoorzieningen X
372 Hoofd verdeelinrichting X tot op inkoopstation netbeheerder
373 Aarding X
374 Plafondgoc teem X
375 Wandgootsysteem X
376 Kabelwegen X
377 Voedingen X
378 Laagspanning X
379 Verlichting X
380 Werkplekken + werkplekverlichting X
381 Overspanningbeveiliging X
382 Verlichtingsarmaturen X
383 Sfeerverlichting (accentverlichting) X
384 Noodverlichting (decentraal) X
385 Voorzieningen voor reclameverlichting X
386 Gevelverlichting aangebouw X
387 Gevelaanlichting vanuit terrein X
388 Voorzieningen voor bewakingsverlichting X
389 Onderwaterverlichting X
390 64 C icati
391 Kabelwegen X
392 Algemene signalering (bijv. toegangsdeurbel) X
393 Aanwezigheids-/beletsignalering X
394 Telefoon, intercom, ir i (x) X Telefooncentrale en vaste toestellen door exploitant
395 Omroepir i X
396 Audioir ie incl.aansluitpunten X
397 Narrowcasting (x) X Aansluitvoorzieningen door E-installateur.
Software en hardware door exploitant
398 Audiovisuele ir i (x) X
399 Computernetwerken, datanetwerken (x) X Netwerk incl. patchkasten door E-installateur.
Computersysteem door exploitant
incl. alle data voorzieningen directieleveringen t.b.v.
koppeling met GBS en externe communicatie
400 Wifisysteem (x) X Bekabeling t.b.v. wifisysteem door E-installatier.
Actieve appartuur door exploitant
401 Noodstroom voorzieningen (hardware) n.v.t.
402 Kabels noodstroomvoorzieningen (hardware) n.v.t.
403 Noodstroomvoorzieningen (algemeen) X
404 Antennerichtingen (bijv. CAl) X
405| 65 Beveiliging X
4086 Kabelwegen X
407 Sociale alarmering t.b.v. mindervalide toilet X
408 Brandmeldir ie (BMI/BMC) X
409 Ontruimingsir i X
410 Inbraakir i X
411 Camera bewakingsinstallatie (CCTV) X
412 Toegangscontrole (kaartlezers bouwkundige deuren e. d.) (x) X Elektrische sloten, sluitplaten en deurautomaten
levering door bouwkundig aannemer. Aanlsuiten door E:
ir ir
413 Toegangspoortjes (x) X |Voorzieningen door E-ir Ir
414 evt. elektrische deurgrendelingen en ontgrendelingen X
415 66 Transport
416 Personenliften X (x) Voeding + communicatievoorziening door E-installateur
417 Goederenlift/goederenheffer ijsdweilmachine X (x) Voeding + communicatievoorziening door E-installateur
418| 67 Geb beh
419 Levering en programmering GBS X
420 Koppeling verlichtingir ie met GBS en beveiliging (x) X
421 Koppeling waterbehandelingsinstallatie met GBS (x) X
422 Bedrading en voorzieningen t.b.v. koppeling installatietechnische X t.b.v. bediening en storingsmeldingen
componenten
en vaste inrichtingen met GBS.
423 Alle voorzieningen t.b.v. het beheer van objecten X
424 Centrale bediening zonwering X
425 Individuele bediening zonwering X
426 Overwerkschakelaars X
427
428 7 Vaste inrichting
429| 70 Vaste inrichting
430 Alle bouwkundige voorzieningen voor vaste inrichting X montage incl. aansluiten
431 Alle aansluitvoorzieningen E-ir ies voor vste inrichting X montage incl. aansluiten
432 Alle aansluitvoorzieningen W-ir ies voor vaste inrichting X montage incl. aansluiten
433 Alle aansluitvoorzieningen WZ-ir ies voor vaste inrichtingen X montage incl. aansluiten
434 71 Vaste verkeersvoorzieningen
435 Receptie- en barmeubel X
436 Toegangscontrole incl. kassasysteem incl. software en app X
437 Vaste klokken X (x) Voedingen door E-ir ar
438 Bewegwijzering X

PS-21/1583/ps



o ‘ o Maatschappelijk
Vastgoed

DEMARCATIELIJST

Project: Zwemcomplex de Welle, Drachten

Projectnr: 598

DET 23 april 2021 actiehouder / eindverantwoordelijke
Gewijzigd: - medewerking / verzorging voorzieningen
Versie: 1

Onderdeel: Demarcatie verantwoordelijkheden

2 w S
) 5 5
= g 8
‘B
° - -
8 g g Opmerkingen
439 Gevelreclame (x) (x) X |voorzieningen B-aannemer & ir ar
440 Naamborden/ruimteaanduidingen X
441| 72 Vaste gebruikersvoorzieningen
442 Informatiescherm entree X
443 Server met werkstations (netwerk ir ies e.d.) X
444 Geluidsir i X
445 Lockers groot en klein X
446 Afsluitbare garderobekasten voor personeel X
447 Inrichting EHBO (brancard, kast verbandspullen, AED, e.d.) X
448 Tribunes (vast): bouwkundig X
449 Tribunes (vast): tribunestoeltjes X n.v.t.
450 Miva tillift (brancardlift) X
451 Zitbanken binnen X
452 Beweegbare bodem doelrgroepenbad (x) (x) x [Voorzieningen door B-aannemer en E-ir Ir
453 Beweegbare bodem wedstrijdbassin (x) (x) X [Voorzieningen door B-aannemer en E-ir ar
454 Saunacabine, incl. ir i (x) x [Voeding door E-ir Ir
455 Startblokken X
456 Bassinladders x
457 Spuit- en speelelementen X
458 Wateraansluiting spuit- en speelelementen X
459 Voorzieningen t.b.v. elektronisch tijdregistratiesysteem X
460 Vloerpotten X
461 Elektronisch scorebord X
462 Tijdklokken, trainingsklok en wedstrijdklok X
463 Seconde klokken X
464 Wedstrijd- en traininglijnen incl. bakken X
465 Valse startlijn en rugslagkeerlijnen X
466 Wedstrijdlijnen incl. opvangemmers en doorvoeren door perron X
467 Aarding RVS-zwembadinrichtingen X
468 bouwkundige voorzieningen alle vaste- en losse inrichtingen X (oa. hulpstaal, achterhout, sparingen)
469| 73 Vaste keukenvoorzieningen
470 (Groot)keuken met spoelgedeelte en berging X
471 Barmeubel X
472 Barir ie (tapir ie, koelingen e.d.) X Vaak via drankleverancier
473 Pantry personeel X
474| 74 Vaste sanitaire voorzieningen
475 Spiegels X
476 Haardrogers (x) X [Aansluitpunten door E-ir ar
477 Kledinghaken X
478 Kleedcabinens (volkern), incl. zitbanken X
479 Kleedcabines individueel / wisselcabines X
480 Gezinscabines x
481 Aankleedmeubel baby's X
482 Toiletcabines (volkern) X
483 Sanitairinrichting (toiletrolhouder, toiletborstels, afvalemmers, X
handendrogers)
484 Zitbanken groepkleedruimtes en personeelskleedruimtes X

485| 75 Vaste onderhoudsvoorzieningen
486| 76 Vaste opslagvoorzieningen

487 Inbouwkasten bergingen sporthal X
488
489 8 Losse inrichting
490| 80 Losse inrichting X
491 81 Losse verkeersvoorzieningen X
492| 82 Losse gebruikersvoorzieningen X
493 Losse zwembadinrichting X
(wedstrijdlijnen, polodoelen, duikschermen)
494 Losse sportinventaris X
(volleybalpalen en - netten, springkasten, banken. bokken, paarden,
ballen, etc.)
495| 83 Losse keukeninventaris X
496| 84 Losse sanitaire inventaris X
497| 85 Losse schoonmaakinventaris x
498 86 Losse opslaginventaris X
499 Stellingkasten/archiefkasten X
500
501 9 Terrein
502| 90 Terrein
503| 91 Grondvoorzieningen X
504 93 Opstallen X
505| 93 Omheining X
506 94 Terreinafwerking X X tot 1,2m buiten projectering gebouwplot dient
bouwkundig aannemer
het grondwerk inclusief bestrating te verzorgen.
507 Verhardingen (x) X cf. terreinplan incl. parkeren.
508 Beplanting X cf. terreinplan
509 Parkeerterrein X cf. terreinplan
510| 95 Terreinvoorzieningen werktuigbouwkundig (x) X terreinputten en terreinriolering.
transportleiding naar techniekruimte buitenzwembad
511 Voorzieningen h infiltratie (wadi) X
512| 96 Terreinvoorzieningen elektrotechnisch (x) X
513| 97 Terreinvoorzieningen standaard X cf. n.b.t. terreinplan
514| 98 Terreinvoorzieningen bijzonder X cf. terreinplan
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