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1 Bouwwerkgegevens 
 
1.2 Algemeen 
 
In opdracht van de Gemeente Leusden vindt de Rioolreiniging en -inspectie diverse locaties voor de jaren 
2025-2028 plaats. 
Als onderdeel van de overeenkomst wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan conform artikel 2.28 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Besluit van 15 januari 1997) geëist.  
Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van procedures en instructies zoals 
vastgelegd in dit plan om zodoende de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen direct of indirect te 
maximaliseren en de voor het milieu nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit plan zijn 
onder meer de bij het werk betrokken instanties en een risico-inventarisatie van het werk opgenomen.  
 
Dit V&G-plan dient te worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, 
detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadat een analyse op veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s voor de werkzaamheden die een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de 
betrokkenen vormen, heeft plaatsgevonden, mogen ze pas aanvangen. De resultaten van deze analyse, 
inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden in het 
V&G-plan te zijn vastgelegd. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over controle op de naleving 
ervan.  
 
Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-plan is een taak van de coördinator 
voor de ontwerpfase of coördinator-o (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit). De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-plan behoort tot de 
taken van de coördinator voor de uitvoering of coördinator-u (zoals bedoeld in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit). 
 
Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:   
- projectgegevens;  
- V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase;  
- V&G-risicoanalyse.  
 
Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te worden 
nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De aannemer dient daartoe een 
kopie van dit plan te verstrekken aan iedere onder- / nevenaannemer die bij het project betrokken 
is.  
  
Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te worden 
toegevoegd.  
 
Er wordt naar gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en werknemers de risico's 
zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken.  
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1.1.2  Voorlichting / instructie / controle 
   
Elke werkgever wijst een medewerker (leidinggevende functie) aan die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het V&G-plan. Deze medewerker heeft 
daartoe voldoende bevoegdheden. De werkgever zal zowel met de directie alsmede met andere 
werkgevers actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokken 
personen.  
 
Tevens zal de werkgever zijn werknemers instructie geven met betrekking tot de inhoud van het V&G-
plan. Hiertoe zal hij onder meer:  
 
- Zijn onderaannemer(s) in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvoorschriften, procedures en 

andere relevante informatie die van belang kunnen zijn;  
-  Zorgdragen dat zijn onderaannemers voldoen aan de wettelijke arbo- en milieueisen en  
 dat een en ander wordt uitgevoerd conform V&G-plan;  
-  Concrete afspraken met zijn onderaannemers maken omtrent:  
  •  coördinatie van activiteiten;  
  •  de te nemen maatregelen;  
  •  het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen.  
- Het controleren van het keuringsplichtig materieel. 
 
In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom  
noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.  
 
De opdrachtgever laat tijdens de uitvoering toezien op de naleving van de in dit document gemaakte 
afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden 
geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit 
sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening 
van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen. 
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2 Projectgegevens 
 
 
 
2.1 Beschrijving van het werk  

 
a. Het reinigen en inspecteren van riolen en inspectieputten volgens een planmatige 
onderhoudscyclus; 
b. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden; 
c. De correspondentie naar bewoners en bedrijven; 
d. Het treffen van verkeersmaatregelen en omleidingen. 
 

2.1.1.   Verontreinigde stoffen 
         
De vrijkomende materialen na reiniging van de riolen en kelders zijn verontreinigd.  
 

2.1.2  Bepaling van de risicoklasse 
 
Bij het verrichten van de werkzaamheden kunnen de veiligheid- en gezondheidsrisico's 
met name ontstaan bij het reinigen en inspecteren van de riolen en kelders. 
 
Deze risico's bestaan uit: 
-  Bedwelming; 
-  Aandoening aan de luchtwegen; 
-  Gehoorbeschadiging; 
-  Lichamelijk letsel. 

 
2.2 Adres/ligging van de bouwlocatie 

 
Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van de gemeente Leusden, 
en het betreft het reinigen en inspecteren van diversen riolen, putten en gemalen. 
 
De situatie is aangegeven op overzichtstekeningnr. 1887-3-A en voor het jaar 2025 op 
tekeningnrs. 1887-3-B t/m 1887-3-G en elk jaar strengen reinigen volgens tekeningnr. 
1887-3-H. 
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2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen 
 
 
Opdrachtgever(s) 
 
Naam  : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden voor  
     werkzaamheden in de gemeente Leusden 
Postadres  : Postbus 150, 3830 AD Leusden 
Bezoekadres  : 't Erf 1, 3831 NA Leusden 
Telefoon : 033 - 496 16 11 
 
Ontwerpende partij(en) 
 
Naam   : HSO Civieltechnisch Bureau 
Adres   : De Wel 34c 
Postcode/plaats : 3871 MV Hoevelaken 
Contactpersoon  : Dhr. R.C.J. Hagens 
Telefoon  : 033 - 4700623   
 
V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 
  
Naam   : HSO Civieltechnisch Bureau 
Adres   : De Wel 34c 
Postcode/plaats : 3871 MV Hoevelaken 
Contactpersoon  : Dhr. R.C.J. Hagens 
Telefoon  : 033 - 4700623   
 
Uitvoerende partij(en) 
 
Naam   : nader te bepalen 
Adres   : 
Postcode/plaats : 
Contactpersoon  : 
Telefoon  :    
 
Directievoerder  

 
Naam   : De afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte  
Adres   : ’t Erf 1/ Postbus 150 
Postcode/plaats : 3831 NA / 3830 AD Leusden 
Contactpersoon  : Nader te bepalen 
Telefoon : 033 - 496 16 11 
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V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 
 
Naam   : nader te bepalen 
Adres   : 
Postcode/plaats : 
Contactpersoon  : 
Telefoon  :   
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2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 
 
2.4.1  Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 

 
Maandag 17 maart 2025. 

 
2.4.2  Geplande uitvoeringstijd: 
 

De looptijd van deze overeenkomst met open posten bedraagt één (1) jaar, met een 
jaarlijkse optie tot verlenging met een periode van telkens één jaar tot een maximum van 
drie (3) jaren verlenging. 

 
  Uitvoering werkzaamheden in maanden maart t/m medio december (week 12 t/m 50  

geldig voor de jaren 2025, voor overige jaren week 11 t/m 50), m.u.v. 
schoolzomervakantie vastgelegd door het ministerie van OCW voor de regio midden 
basisonderwijs. 

  
2.4.3  Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de 

bouwlocatie aanwezig zal zijn: 
 

Ca. 6 werknemers. 
 
2.4.4  Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 
 

Nader te bepalen. 
 

2.4.5  Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:  
 

Nader te bepalen. 
 
2.4.6  Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie): 
 

Nader te bepalen. 
 

2.4.7  Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming 
 

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van raamovereenkomstnr. 
2601-3 perceel 3 Leusden. 
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3 Organisatie en fasering van het bouwproces 
 
3.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 
 

Hoofdaannemer/ 
uitvoeringscoördinator 

Uit te voeren  
werkzaamheden (bestek 
doc.) 

1e Verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start/einde 
werkzaamheden 

Naam:           
Adres: 
Tel:    
Fax:; 

Nader te bepalen  Naam:  
Functie: 

  

Onderaannemers/zelfstandigen Uit te voeren 
werkzaamheden (bestek 
doc.) 

1e Verantwoordelijke op het werk Start/einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres:     
Tel:         
Fax: 

Nader te bepalen   Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 
Tel:         
Fax: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 
Tel:         
Fax: 

  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 
Tel:         
Fax: 

  Naam: 
Functie: 

  

Nevenaannemer(s) Uit te voeren 
werkzaamheden (bestek 
doc.) 

1e Verantwoordelijke op het werk Start/einde werk- 
Zaamheden 

Naam: 

 
Adres:  

 

Tel:           
Fax:   

Nader te bepalen  Naam: 
Functie: 

  

Onderaannemers/zelfstandigen 
van nevenaannemers 

Uit te voeren 
werkzaamheden (bestek 
doc.) 

1e Verantwoordelijke op het werk Start/einde  
Werkzaamheden 

Naam: 
Adres:      

Nader te bepalen  Naam: 
Functie: 

  

Naam: 
Adres: 

  Naam: 
Functie: 
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4 Coördinatie en samenwerkingsafspraken (ontwerpfase) 
 
4.1 Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken 
   
Bouwfase : Ontwerp 
 

Deelontwerp Datum Ontwerpbureau/ 
Adviseur 

1e Verant- 
woordelijke 

Afspraken1 Vastgelegd  
Datum2 

     N.t.b. 

 

 

 

 

     

 
1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbomaatregelen/voorzieningen die afstemming 

behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of adviseurs 
2 Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5 van het V&G-plan 
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5 Veiligheid- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) 
 
5.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend) 
 

Omgevingsfactoren Besteks-
post 

Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

Algemeen Diversen  Lichamelijk letsel Krappe ruimte 
Afdalingen  

Instructie                                          
Bewaking                                  
Hulpmaterieel                                  
Valbeveiliging/zekering  

  Werken met machines Botsen Geen, te weinig of foutief 
geplaatste verkeersvoorzieningen 
inclusief verlichting 

Plaatsen van waarschuwings-, verbods- en 
omleidingsborden              
Verkeersvoorzieningen in stand houden 

   Knellen In aanraking komen met 
onbeschermde draaiende delen 

Draaiende delen afschermen 

   Vallende voorwerpen Vallende takken                          
Te harde wind 

Niet in valgebied gaan staan 
Werkzaamheden staken 

   Elektrocutie Aanraking met hoog- en/of 
laagspanningskabels 

Voorlichting ligging nuts-leidingen 

   Branden Aanraking hete delen (b.v. uitlaat) Hete delen afschermen 
   Ongevallen door derden Sleutels achterlaten in machine Sleutels meenemen bij verlaten machine 
 11 en 12 Rioolreiniging en -

inspectie 
Overrijding                       
Aanrijding                      

Onduidelijke verkeersvoor-
zieningen                                  
Verkeerde handelingen door 
onoplettendheid  

Veiligheidszone in acht nemen      
Afzettingen conform richtlijnen                                        
Voldoende vrije loopruimte in werkvak     
Niet werken buiten afgezet werk  

   Lichamelijk letsel Krappe ruimte 
Afdalingen 

Instructie                                          
Bewaking                                  
Hulpmaterieel             
Valbeveiliging/zekering 

   Aandoening aan de luchtwegen 
Gehoorbeschadiging 

(Uitlaat-) gassen   Verkeerslawaai Duur blootstelling beperken                    
Uitlaat verplaatsen         
Gehoorbescherming 

 12 
Rioolinspectie 
(maninspectie riolen en 
putten) 

Bedwelming Gasvorming 
Waarschuwingssysteem        
Werkinstructies                                 
Buitenluchtonafhankelijke beademing/ 
mechanische ventilatie 

Voldoende personeel bovengronds 
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Omgevingsfactoren Besteks-
post 

Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

 11 en 12 Rioolreiniging en -
inspectie 

Overrijding                       
Aanrijding                      

Onduidelijke verkeersvoor-
zieningen                                  
Verkeerde handelingen door 
onoplettendheid  

Veiligheidszone in acht nemen      
Afzettingen conform richtlijnen                                        
Voldoende vrije loopruimte in werkvak     
Niet werken buiten afgezet werk  

   Lichamelijk letsel Krappe ruimte 
Afdalingen 

Instructie                                          
Bewaking                                  
Hulpmaterieel             
Valbeveiliging/zekering 

Overige 
 
 
 

Diversen Bedrijven onbereikbaar 
door hulpdiensten bij 
calamiteiten 

Slechte planning of voorlichting Fasering werkzaamheden 
afstemmen op bereikbaarheid van 
de bedrijven. 
Hulpdiensten op de hoogte 
brengen  

Bedrijven onbereikbaar door hulpdiensten 
bij calamiteiten 

  Werken met chemische 
stoffen 

Toxische gassen Uitlaatgassen machines Rekening houden met de windrichting                  
Verplaatsen uitlaat                            
Afstelling motoren 

  Werken die een fysische 
belasting van het 
menselijk lichaam 
verzorgen 

Houding Gebukte houding        
Getordeerde rug                  
Zittend werk in/op machines 

Inzet ergonomisch ontworpen materieel                       
Voorlichting gevarenaspect        
Taakroulatie 

   Gewicht Te verwerken materialen Mechanisch verwerken 

   Geluid Machines Inzet gedempt materieel                           
Duur blootstelling beperken 
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Omgevingsfactoren Besteks-
post 

Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

 11 en 12 Rioolreiniging en -
inspectie 

Overrijding                       
Aanrijding                      

Onduidelijke verkeersvoor-
zieningen                                  
Verkeerde handelingen door 
onoplettendheid  

Veiligheidszone in acht nemen      
Afzettingen conform richtlijnen                                        
Voldoende vrije loopruimte in werkvak     
Niet werken buiten afgezet werk  

Voorzieningen          fietsers 
/ motoren / auto’s 

86 Algemeen Gevaar voor derden Geen omleidingroutes                     
Geen of onvoldoende 
voorzieningen voor derden                 
Onvoldoende afbakening / 
beveiliging / 
bebording                                               

Werk faseren, korte afstanden      
Afzettingen, bebording en omleidingsroutes                                         
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5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp (GWW) 
 

Bouwfase Besteks-
post 

Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggesties 

Voorzieningen 
voetgangers/ 
omwonenden 

861 en 
881020 

Algemeen Gevaar voor derden Geen of onvoldoende 
voorzieningen voor derden                 
Onvoldoende 
afbakening/beveiliging/bebording 

 

                                                                                         

Vooraf contact opnemen met 
bedrijven/belanghebbenden                  
Werk faseren, korte afstanden    
Afzettingen, hekken, schrikhekken, 
bebording en omleidingroutes                                
Plaatsen van loopschotten, dichtblokken 
van bestrating waar (tijdelijk) geen 
werkzaamheden worden verricht                                                                

Voorzieningen 
hulpdiensten 

861  Algemeen Bereikbaarheid bij 
calamiteiten                  
Gevaar voor derden 

Geen omleidingroutes    

 

Vooraf overleg met hulpdiensten, 
vuilophaal-, reinigingdienst              
Verzorgen omleidingroutes i.o.m. 
hulpdiensten en wettelijk gezag en voorzien 
van duidelijke bebording 

Voorzieningen fietsers 861 en 
881020 

Algemeen Gevaar voor derden Geen omleidingroutes                     
Geen of onvoldoende 
voorzieningen voor derden                 
Onvoldoende 
afbakening/beveiliging/bebording 

                                                

Werk faseren, korte afstanden      
Afzettingen, hekken, schrikhekken, 
bebording en omleidingroutes                                         
Voor omleidingroutes plaatsen van houten 
schotten en/of dichtblokken van bestrating 
waar (tijdelijk) geen werkzaamheden 
worden verricht  

Bouwplaatsvoorzie-
ningen/ inrichting 

 Sanitaire voorzieningen Ziekte Onvoldoende hygiëne Goede voorzieningen  

  Bouwplaatsafbakening Gevaar voor derden  Onvoldoende afbakening Bouwhekken, schildjes, verkeerskegels 

  Opslag materiaal en materieel Gevaar voor derden  Onvoldoende beveiliging Voldoende beveiliging opslag  

 

 
 Opslag materiaal en mate-

rieel, bouwafval 
Gevaar voor derden 
(kinderen) 

Onvoldoende beveiliging Voldoende beveiliging opslag toxische 
stoffen conform wettelijke bepalingen 

 

 
881010 Ondergrond Sporen, wateroverlast Spoorvorming door werkverkeer Rijplaten, kunststof schotten 

 
 Tijdelijke elektrotechnische 

voorzieningen 
Elektrocutie Onvoldoende beveiliging NEN 3140 + keuring 
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5.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren voor deskundige 
(optie) 

 

Getoetst ja/nee 

Zo ja, door . . . . . . . . . . .  

  

Verklaring afgegeven ja/nee 

Datum . . . . . . . . . . .  

 
5.4 Bijlagen (ontwerpfase) 
 
 
 
I. …………………………………………………………………….. 

II. …………………………………………………………………….. 

III. …………………………………………………………………….. 

IV. …………………………………………………………………….. 

V. …………………………………………………………………….. 

VI. …………………………………………………………………….. 

VII. …………………………………………………………………….. 

VIII. …………………………………………………………………….. 

IX. …………………………………………………………………….. 

X. …………………………………………………………………….. 

XI. …………………………………………………………………….. 

XII. …………………………………………………………………….. 

XIII. …………………………………………………………………….. 

XIV. …………………………………………………………………….. 

XV. ……………………………………………………………………. 
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6 Bouwplaatsvoorzieningen en -regels 
 

In het coördinatieoverleg tussen aannemer en directie worden onder andere 
afspraken gemaakt ten aanzien van het aanbrengen van collectieve voorzieningen. 
Een overzicht wordt gemakt van collectieve voorzieningen op de bouwplaats waarbij 
aangegeven is wie de gebruikers zijn van deze voorzieningen en wie verantwoordelijk 
is voor het beheer en in stand houden daarvan.   
 

6.1 Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend) 
   

Collectieve 
voorzieningen 

Gebruikers Instandhouding door Toezicht/ rapportage 
door 

Verkeersvoorzieningen      

Hekken, afzettingen    

Sanitaire 
voorzieningen    

   

Schaft- en  
kleedvoorzieningen 

   

Opslagplaatsen  
gevaarlijke stoffen 

   

Bouwelektra    

Grond verzetmachines    

Transport bouwstoffen    

Transport personeel    

Blusmiddelen    

Beschermings-/  
Beveiligingsmiddelen 

   

Afvalscheiding/opslag       

EHBO-voorzieningen    

Mededelingenbord      

Overige:    

    

 
(Aanvullen indien van toepassing) 
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6.2 Bouwplaatsregels 
 

In de tabel hieronder wordt aangegeven welke regels voor iedereen gelden op de 
bouw-  
locatie (het werkterrein) en in de directe omgeving daarvan, en wie op de regels 
toeziet. De bouwplaatsregels worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen als bijlage 
bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan – uitvoeringsfase. 

 
Regels Toezicht/rapportage door   Verwijzing naar 

procedures in bijlage 
Bijvoorbeeld:   

Toegangsregeling   

Verkeersregels   

Procedure bij ongevallen 
(alarmregeling) 

  

Bedrijfshulpverlening   

Identificatieplicht   

Voorschriften uit  
vergunningen 

  

   

   
(Aanvullen indien van toepassing) 
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7 Rapportage en evaluatie 
 

Er dient te worden vastgelegd wanneer en door wie voortgangsrapportages 
plaatsvinden met betrekking tot algemene zaken zoals: 

 
- De dagelijkse gang van zaken (geconstateerde afwijkingen); 
- De naleving van het Veliligheids- en Gezondheidsplan; 
- Wijzigingen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan; 
- Inspecties en aanwijzingen van controlerende instanties en 
- Evaluatie van het project (“wat hebben we er van geleerd, hoe kan bij een volgend 

project anders / beter”). 
 

Onderwerp Datum Rapportage 
aan 

Rapportage door Te ondernemen 
acties 

Uitgevoerd 
door/datum 
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8 Veiligheid & Gezondheidsdossier 
  

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid 
van werknemers die later werkzaamheden aan het te maken werk zullen verrichten. 
Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de 
uitvoering aangevuld en/of gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 
Na oplevering van het werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het werk 

 
8.1 Omschrijving van het bouwwerk 
   

Overeenkomstnr. 2601-3 perceel 3 Leusden: “Een raamovereenkomst rioolreiniging 
en –inspectie in het beheergebied van de gemeente Leusden voor de periode 2025 tot 
en met 2028.” 
   

8.2 Technische specificaties 
  

Voor technische specificaties wordt verwezen naar de overeenkomst en bijbehorende 
tekeningen. 
 
Raamovereenkomstnummer 2601-3 perceel 3 Leusden. 

 
8.3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties 

in de beheerfase 
 

Zie hoofdstuk 5 sub 5.1 en 5.2. 
 
8.4 Risico’s met betrekking tot onderhoud 
 

Zie hoofdstuk 5 sub 5.1 en 5.2. 
 
 
 


