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High level contractopzet

Raamovereenkomst (ROK) Onder de Raamovereenkomst zijn de volgende Nadere
Overeenkomsten voorzien:

NOK portfoliomanagement

Mol OtapeEt | 1. NOK portfoliomanagement
NOK Object 2 - object overstijgende werkzaamheden, zoals het plannen
van de objecten in de tijd
- maken van de offerte voor NOK 2-n
- overige ad-hoc werkzaamheden

NOK Object [n]

»

looptijd

NOK’s object

- gericht op het realiseren van het werk

- binnen een NOK object zijn 3 fasen voorzien
- Doorgronding
- Ontwerp
- Realisatie

RWS INFORMATIE



Prijsvorming in de ROK-NOK

Elk Object onder de Raamovereenkomst wordt via een separate NOK uitgevraagd. NOK 1 (en mogelijk NOK 2)
worden samen met de ROK uitgevraagd. Binnen een NOK is sprake van 3 afgebakende fases. Voor de “nader te
detailleren scope” vindt prijsvorming vindt plaats in Doorgrondingsfase en Ontwerpfase door verrijken van de
informatiepositie en het maken van ontwerp- en uitvoeringskeuzes — in samenwerking met de opdrachtgever.

Raamovereenkomst (ROK)

Offerte

Nadere Overeenkomst (NOK) 1

Object 1

NOK 2
|

| Offerte NOK [n]
Doelstelling Doorgrondingsfase: binnen een Doorgrondingsfase
afgebakend (kort) tijdsbestek de informatiepositie

van de opdrachtnemer verrijken ten aanzien van J Object n

Object 2

de scope om te komen tot voorlopige prijs voor
uitvoeringsfase

. NB: Voor Groot Variabel Onderhoud is de verwachting
Doelstelling Ontwerpfase: realiseren van dat de Doorgrondingsfase een beperkte scope en
een definitief uitvoeringsontwerp met .. . .
s e BETTITE ST vEsE ST doorlooptijd heeft. Bovendien is voor de Vlakebrug
(NOK 1) deze Doorgrondingsfase ten opzichte van de
e overige NOK’s (2-6) korter.

Doelstelling Realisatiefase: uitvoeren van de
werkzaamheden zodanig dat het object voldoet

aan het definitief ontwerp
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Deepdive - totstandkoming definitieve prijs binnen een NOK

Raamovereenkomst (ROK)

Activiteitenboek

NOK [n]

Nader te detailleren Nader te bepalen Nader te bepalen
scope prijs prijs
Verrekenbaar
Verrekenbaar
Verrekenbaar
Zekere scope
Vast Vast Vast
72 ~

Contractscope '
el Seame En deaT O i e P Onzekere scope en/of niet door ON

schatten- en draagbare risico’s

oorbeeld vast: inrichten van
bouwplaats

in te schatten- of niet-draagbare
risico’s

—— - ——
N —————

Vast afprijsbaar in aanbesteding op basis van Mechanismes mogelijk in contract
in/out lijst en meegegeven uitgangspunten of nadere uitvraag om risico’s te Voorbeeld verrekenbaar:
(bijvoorbeeld AKWr) mitigeren? conservering van staal/m?

Nee 1

Nader te bepalen prijs (NTB): In nadere uitvraag

worden scope-elementen als “Nader te Bepalen
Prijs” gespecificeerd, in Doorgrondingsfase en
Ontwerpfase wordt deze scope “Vast” of
“Verrekenbaar”

Ja

a

Verrekenbaar in aanbesteding op basis van
in/out lijst en meegegeven uitgangspunten,

Voorbeeld NTB: vervanging
tandwielkast

‘activiteitenboek’ | [P] staat vast; [Q] is
verrekenbaar op basis van werkelijke inzet en
door RWS voorgeschreven uitgangspunten




Prijsvorming in de ROK-NOK

RWS definieert gestandaardiseerde activiteiten in de raamovereenkomst. Deze activiteiten worden uitgevoerd
voor meerdere objecten (gevat in een NOK per object) onder de raamovereenkomst. Daarnaast definieert RWS
functieprofielen en materieelprofielen voor inzet mens en materieel per uur.

Raamovereenkomst (ROK)

Activiteitenboek

Activiteiten Functieprofielen

* Definitie van de scope van de activiteit * Omschrijving functieprofiel
(combinatie van mens, materieel en * Functionele omschrijving materieel

materiaal) * Uitgangspuntenlijst (# jaren werkervaring)
* Koppeling naar de eisen die van toepassing
zijn op de output van de activiteit
* Gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van
de omgevingscondities

> Opdrachtnemer biedt hier een prijs voor de

R . . .
activiteit per gedefinicerde eenheid Opdrachtnemer biedt hier een uurtarief




Prijsvorming in een NOK (NOK 2 - 6)

Activiteitenboek

NOK(r]

* Specificatie van zekere
scope (Door ONinte
schatten en draagbare
risico’s)

* Specificatie van Nader te
Detailleren Scope (Door
ON niet in te schatten
en/of niet draagbare
risico’s)

* Activiteitenen
hoeveelheden (Q) voor
“zekere scope”

* Op basisvan door ON
opgegeven prijzen (P)
wordt prijs van zekere

¥

* ON geeft een vaste prijs
op voor
Doorgrondingsfase

* Voor Ontwerpfase en
Uitvoeringsfase zijn
gedefinieerde activiteiten
en hoeveelheden zijn
reeds “automatisch”
beprijsd op basis van P*Q

* ON geeft nog geen prijs
op voor Nader te
Detailleren scope

* NB: doorgrondingsfase
heeft beperkte scope
voor Groot Variabel

Raamovereenkomst (ROK)

.

* ON geeft een specificatie
op van de uren (Q) per
functie voor Ontwerpfase

* Op basisvan P*Q,
waarbij (P) volgt uit
activiteitenboek ROK

* Op basisvan verrijkte
informatiepositie en
gemaakte ontwerp-
uitvoeringskeuzes wordt
een nieuwe prijs
onderbouwd met
detailbegroting voor de

.

Op basis van definitieve
ontwerp-/
uitvoeringskeuzes wordt
een definitieve prijs
onderbouwd met
detailbegroting voor de
Uitvoeringsfase
Eventuele verrekening
van afwijking uren
ontwerpfase

> _

DG-fase - Vaste prijs

(Indien van toepassing)
verrekening op basis van
onderbouwde afwijking
van aantallen (Q)
Volgens door RWS
voorgeschreven
uitgangspunten

scope ingevuld in Staat Onderhoud Uitvoeringsfase (Nader te
van Ontleding (P*Q) Detailleren Scope wordt
* Metinachtnemingvan kleiner)
Bijlage Indexatie
U-fase U-fase Voorlopig
O-fase O-fase Verrekenbaar
DG-faée T

Verrekenbaar
U-fase

Vast
O-fase Verrekend
DG-fase -0

Verrekend
U-fase

Vast
O-fase
DG-fas =T ==




Totstandkoming
Prijs bij inschrijving

Uitvraag -> Inschrijving

E

Activiteitenboek ROK
* Activiteiten: RWS definieert gestandaardiseerde activiteiten op
basis van een gedefinieerde eenheid (bv <activiteit> per m?).
Inclusief scopeafbakening van activiteit (combinatie van mens,
materieel, materiaal), koppeling met eisen van toepassing op
activiteit, en uitgangspuntenlijst
» Gegadigde biedt hier een prijs voor de activiteit per
gedefinieerde eenheid op basis van door RWS opgegeven
fictieve hoeveelheden
» min en max op activiteiten
* Functieprofielen: RWS definieert functieprofielen,
uitgangspuntenlijst (o0.a. # jaren werkervaring behorende bij
functieprofiel) (mens en materieel)
» Gegadigde biedt hier een uurtarief
» min en max op tarieven

Nadere Overeenkomst 1

* RWS: NOK 1 concept contract,

* RWS: Scope Object, Vraagspecificatie Eisen, Proceseisen,
Uitgangspuntennota, Uitvoeringsconcept, in/out lijst

* RWS: Concept Staat van Ontleding NOK 1

In staat van ontleding type elementen
* Doorgrondingsfase (Gegadigde biedt hier vaste prijs)
*  Ontwerpfase (regie basis op basis van tarieven ROK/ vaste prijs)
* Uitvoeren (Vast, verrekenbaar en Nader te Bepalen prijs)
* Directe kosten
* Vaste elementen: tarieven, AP en AKWr
* Qgespecificeerd door RWS
*  Prijs ‘Nader te Bepalen’
* Indirecte kosten [ beprijzing nog te bepalen]
*  AKWr
* Nb: daadwerkelijke afrekening vindt altijd plaats op basis van
onderliggende detailbegroting ivm rechtmatigheid en
navolgbaarheid

Gunning - Inschrijfprijs

RWS ¥

Gegadigde ¥

=+

AKWr %

Activiteitenprijs 1 '@ Hoeveelheid NOK 2-6 =
Activiteitenprijs 2 B4 Hoeveelheid NOK2-6 = PxQ
« [ - I
AW X

Prijs NOK 2-6

Gegadigde V¥
Prijs DG-fase
NOK 1

Vaste Prijs

X
X

Tarief 1 Hoeveelheid NOK 1

_ Prijs O-fase
NOK 1

Tarief n Hoeveelheid NOK 1

J

Activiteitenprijs 1 B @ Hoeveelheid NOK 1

Prijs U-fase
NOK 1

Activiteitenprijsn B4 Hoeveelheid NOK 1

Y

+I II +I

Vaste Prijs

Nader te Bepalen Prijs NOK 1

AKWr %

Inschrijfprijs
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Dank vor uw aandacht
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