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Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18

6130 AA SITTARD

Tel: +31(0)46 47777 77
Internet: www.sittard-geleen.nl

Directie
De directie UAV en het dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen.
Deze natuurlijke persoon/personen zal/zullen t.z.t. worden aangewezen.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Markt en Raadhuisstraat in de gemeente Sittard-Geleen.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

- Het verwijderen van straatmeubilair;

- Het verwijderen van verhardingen;

- Het uitvoeren van grondwerken;

- Ontgraven onder archeologische begeleiding door de opdrachtnemer aan te stellen;
- Opsporen, identificeren en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten (O00) onder begeleiding;
- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

- Het verwerken van funderingen;

- Het aanbrengen van verhardingen;

- Het aanbrengen van straatmeubilair;

- Het uitvoeren van bijkomende werken.

Tijdsbepaling
1. De start van het werk vindt plaats op maandag 29 september 2025;

2. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens artikel 01.13.08, uit deel 3 van dit bestek.

3. Het gehele werk opleveren op vrijdag 10 april 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 3 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals
bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, 1% van de aanneemsom per dag, met een minimum van € 1000,-
per dag.

5. Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen na de eerste opname compleet te zijn ingediend. Bij de
eerste termijn wordt 5% van de aannemingssom ingehouden in de vorm van een minderwerk. Na
acceptatie van het opleverdossier wordt het ingehouden bedrag betaald in de eerst-volgende termijn.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
civieltechnische werkzaamheden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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Meldings- en registratieplicht
De aannemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden.

a) Mondeling: gedurende de gehele aanleg en bij de nazorgperiode meldt de aannemer geconstateerde
gebreken direct mondeling aan de directie;

b) Schriftelijk: binnen 10 werkdagen na constatering meldt de aannemer de geconstateerde gebreken
schriftelijk aan de directie.
In dit schrijven dient te worden vermeld:

Een korte beschrijving van het gebrek (eventueel met foto);

De oorzaak van het gebrek plaag;

Datum van de constatering van het gebrek;

Welke werkzaamheden (inclusief werkplanning) eventueel benodigd zijn om het gebrek op te
heffen;

Met welk materieel / materiaal de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Gedragscode wet natuurbescherming

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de van toepassing
verklaarde gedragscode verlangd zoals bedoeld in artikel 01.22.03. van de Standaard.

De opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de eisen en methoden met betrekking tot hetgeen is
vermeld in de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de Vereniging Stadswerk Nederland
(www.stadswerk.nl).
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Tekeningen

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
7250242003-TK-UO1 Nieuwe situatie - Maatvoering 1:200 07-05-2025
7250242003-TK-UO1 Nieuwe situatie - Verhardingen 1:200 07-05-2025
7250242003-TK-UO1 Nieuwe situatie - Riolering/groen/inrichting 1:200 07-05-2025
7250242003-TK-UO1 Nieuwe situatie - Dwarsprofielen 1:100 07-05-2025
7250242003-TK-UO2 Bestaande situatie - Opbreekwerkzaamheden 1:200 07-05-2025
7250242003-TK-UO3 Bestratingsmaterialen 1:200/50 07-05-2025

Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de verdichting van sleuven;

S5. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S6. Controleren van de verdichting van grondaanvullingen;

S7. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting per (sub)fase in relatie tot
het nieuwe rioolontwerp (putten, kruisende leidingen, etc.);

S8. Controleren van het plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond;

S9. Na het aanbrengen van de groeiplaatsverbetering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan
directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;

R2. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip
van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan B2025-08, d.d. 06-05-2025;

2. Revisieformulieren riolering;

3. Milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuisstraat e.o. te Geleen, 140.24.0455/R, def. rev. 1;
4. Grondstromenoverzicht;

5. Vervoeren grond of fundering naar Consortium GrensMaas (CGM);
6. Keuringen [RAW 2020];

7. Format voortgangsrapportage Social Return Westelijke Mijnstreek;
8. Richtlijnen voor bouwborden;

9. Instructies voor uitvoering van communicatie door derden;

10. Inhoudsopgave opleverdossier;

11. Bomenposter 'werken bij bomen';

12. PVE Archeologie;

13. Risico analyse NGE en handreiking gemeente t.b.v. NGE;

14. Projecttekening Candelux, d.d. 10 april 2025 (OVL-plan);

15. Bijlage "Karpet";

16. Inmeting proefsleuven;

17. Deksel pompput;

18. Stikstofonderzoek;

19. Handboek bomen 2022.

Ter inzage

Er liggen geen documenten ter inzage.

Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiénische
toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Maatregelen in het belang van het verkeer / bereikbaarheid
Conform plan van aanpak van de aannemer en de gestelde eisen in het bestek (deel 3).

Projectspecifieke gegevens / informatie

Opslag binnen werkterrein

Er mogen geen depot(s) worden gerealiseerd op onvergraven terrein dan wel terrein dat is heringericht.
Er mag een depot worden ingericht tussen het oude Raadhuis en de kredietbank.

De locatie van de depots / het depot dient altijd de goedkeuring van de directie te hebben. Alle

voorkomende kosten voor deze depots / het depot komen voor rekening van de de aannemer. De kosten voor

al deze handelingen dienen te zijn opgenomen bij bestekspostnummer 665010.

Archeologie

Veld (archeologisch onderzoek) maakt deel uit van de opdracht voor uitvoering van het werk.

De uitvoering valt derhalve onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer

dient bij 3 aannemers (BAAC, combinatie ADC Archeopro of RAAP) prijzen op te vragen en

één hieruit te selecteren. Het programma van Eisen (PVE archeologie, zie bijlage 12) en alle

overige voorwaarden worden als onderdeel van het werk als verplichting opgenomen met

de verplichting om één partij onder te brengen in het contract. De aannemer is verantwoordelijk voor de
tarieven met als uitgangspunt dat de tarieven nooit hoger kunnen zijn dan de tarieven uit de
raamovereenkomst archeologie die bekend zijn bij desbetreffende partijen.

Kosten verreken volgens bestekspostnummer 83.

Opsporing ontplofbare oorlogsresten (O00)
NGE verplichtingen (zie bijlage 13) verrekenen volgens bestekpost 110110.

Ecologie
Niet van toepassing.

Nutsbedrijven / OVL

Enexis gaat een nieuwe gasleiding aanbrengen. De codrdinatie van de genoemde werkzaamheden ligt bij de
aannemer van dit bestek. Tevens worden gedurende de civieltechnische werkzaamheden lichtmasten
verwijderd en nieuwe lichtmasten geplaatst.

Startoverleg
Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, zal op initiatief van de aannemer een
startoverleg m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen gaan
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plaatsvinden.

Hoogtes en maatvoering
Op de bestekstekeningen aangegeven hoogtes en maatvoering mogen alleen in overleg met de directie UAV
en de waterspecialist van de gemeente Sittard-Geleen aangepast worden.

Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade

Daar waar kans is op schade aan de objecten binnen het werkterrein zal de directie voor de aanvang van de
werkzaamheden ter plekke de bestaande staat van de objecten vastleggen. De aannemer dient de directie
voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden in de gelegenheid te stellen de bestaande toestand
van de nabijgelegen objecten vast te leggen.

De bestaande toestand van de (gemeente) wegen (verhard en onverhard) wordt voor de start van de werk-
zaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen en
vastgelegd. De kosten voor deze opname (inclusief rapportage) dienen te zijn opgenomen in bestekspostnr.
650010 uit deel 2.2 van dit bestek.

Bereikbaarheid en toestand van het werkterrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein.
Structuurbederf moet ten alle tijJden worden voorkomen, hiertoe de benodigde maatregelen nemen.

In te zetten materieel

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project
in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende
klasseringen:

- Mobiele werktuigen: Stageklasse 5 (of hoger)

- Transportmiddelen: Euro 6 of Euro VI (vanaf 1 Januari 2025)

Voorgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het in te zetten materieel
waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke
klasse het in te zetten materieel valt. Voertuigen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet
binnen de grenzen van het werk toegestaan. Zie ook artikel 01.31.01 uit deel 3 van dit bestek.

Tevens dienen alle dieselmotoren van groter materieel die op dit werk ingezet worden voor de realisatie van
dit project, te draaien op minimaal HVO50 brandstof.

De aannemer dient aan te tonen dat hij met de gevraagde brandstof en/of stageklasse werkt, op een
zodanige wijze dat de directie dit op een eenvoudige manier kan controleren. Wanneer de aannemer niet
met de gevraagde brandstof en/of motoren werkt geldt een korting van €150,- per dag per materieelstuk. Zo
nodig met terugwerkende kracht.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt

op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

De aannemer van dit bestek dient er rekening mee te

houden dat:

- Het gehele werk gefaseerd uitgevoerd dient te
worden. E.e.a. conform paragraaf 05 lid 2 van deel 1
van dit bestek en volgens artikel 01.13.08, uit deel 3
van dit bestek;

- De hoeveelheid van de hoeveelheidsverplichtingen
de totale hoeveelheden zijn van het gehele werk.

Verkeersmaatregelen
Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeers-
voorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de
uitvoeringsfasering volgens de CROW-publicatiereeks
"Werk in uitvoering 96b" en rekening houden met de
artikelen 01.12.01, 01.13.08 en 01.13.09 uit deel 3 van dit
bestek.

Opzet verkeersplan(nen)

In het plan dient nader toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangebracht zodanig dat het
verkeer en de voetgangers hiervan zo minimaal mogelijk
hinder van ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring voor, minimaal tien werkdagen véér
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt één exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en onder-
tekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exem-
plaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de
aannemer.

Kosten inclusief document-/versiebeheer van concept
naar definitief.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door de
directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het verkeersplan door de directie.

Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat-
regelen.

Betreft: het toepassen van de voorzieningen / verkeers-
maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het ver-
keersplan volgens bestekspostnr.101010.

De voorzieningen / verkeersmaatregelen aanbrengen, in
standhouden en verwijderen.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer.
E.e.a. ter goedkeuring door de directie zoals opgenomen
in het verkeersplan volgens bestekspostnr.101010.

Met materiaal van de aannemer.

Tekeningen

EUR

st

st

EUR

2,00

2,00
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Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: het vervaardigen van verkeerstekeningen ten
behoeve van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

En daarbij rekening houden met de diverse onderdelen
van het werk en met een gefaseerde uitvoering zoals
omschreven in het verkeersplan volgens bestekspostnr.
101010.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens de CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering 96b'.

De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

Aantal uit te werken fases: 4 st. conform artikel 01.13.08
van deel 3 uit dit bestek.

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Boombescherming op bouwlocaties

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bestaande (monumentale) bomen binnen c.q.
aangrenzend het werkterrein nabij de uit te voeren
werkzaamheden

Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden.
Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaam-
heden nabij de betreffende boom.

E.e.a. in overleg met de directie.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Hoogte stamommanteling: ten minste 2,00 m.
Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer.

Na het gereed komen van de werkzaamheden vervallen
de materialen aan de aannemer.

Opruimingswerkzaamheden
Bestaande situatie opruimingswerkzaamheden volgens
tekeningnr. 7250242003-TK-U02.

Opsporen ontplofbare oorlogsresten
De aanwijzingen van de NGE dienen te allen tijde te
worden opgevolgd.

EUR

st

st

5,00

5,00
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Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven".

Betreft: alle kosten die gepaard gaan met het naleven

van de eisen zoals opgenomen in het Programma van

Eisen NGE, zoals opgenomen in bijlage 13 van dit

bestek, alsmede de meerkosten als gevolg van het

onder NGE begeleiding uitvoeren van de werkzaam-
heden.

De aannemer dient rekening te houden met navolgende

uitgangspunten:

- Rekening houden met maximaal 1 uur per werkdag
'productieverlies' als gevolg van de werkzaam-
heden van de NGE-expert;

- Indien de uitvoeringswerkzaamheden daad-
werkelijk door de NGE-expert worden stopgelegd (1
werkdag of meer), dan dient de aannemer in
overleg met de directie te bepalen of de
werkzaamheden op een andere locatie kunnen
worden voortgezet;

- Indien voortzetting op een andere locatie niet
mogelijk is, worden aan de aannemer maximaal 3
stagnatiedagen van de 'grondwerk-/ riooluit-
voeringsploeg' vergoed mits dit door de aannemer
kan worden onderbouwd middels een specificatie.

Terreininrichting

Schonen werkterein

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 67,00 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- Zwerfvuil;

- Divers afval.

Rekening houdende met max. 10 kg/are.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen straatmeubilair

Verw. + afv. uitheembare RVS afzetpaal @ 102 mm, herg.
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een uitneem-
bare metalen (RVS) afzetpaal incl. betonvoet.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Metalen (RVS) afzetpaal incl. betonpoer

Afmeting afzetpaal: @ ca. 102 mm

Vorm: rond

Hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,90 m

Bevestiging: afneembaar

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr.640010.

De volgende vrijgekomen materialen (8 st. hele en
onbeschadigde metalen uitneembare afzetpalen)
vervoeren naar het gemeentelijk depot.
Vervoersafstand max. ca. 8 km (enkele reis).

EUR

EUR
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st

st
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111120 320099 Verwijderen + afvoeren vaste RVS afzetpaal, hergebruik. st 3,00 vV
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een vaste
metalen (RVS) afzetpaal incl. betonvoet.
Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Uit een bestrating
Metalen (RVS) afzetpaal incl. betonpoer
Afmeting afzetpaal: @ ca. 102 mm
Vorm: rond
Hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,90 m
Bevestiging: vast
Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- st 3,00 |
postnr.640020.
111130 320099 Verwijderen + afvoeren stalen afzetpaal, hergebruik. st 6,00V
Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een vaste
stalen afzetpaal incl. betonvoet.
Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Uit een bestrating
Stalen afzetpaal incl. betonpoer
Afmeting afzetpaal: ca. 102 x 102 mm
Vorm: vierkant
Hoogte t.0.v. het maaiveld ca. 0,90 m
Bevestiging: vast
Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- st 6,00 |
postnr.640030.
111140 322199 Verw. en afvoeren betonvoet t.b.v. afzetpaal, gem. depot. st 5,00V
Situering: betonpoer binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een betonvoet
t.b.v. een afneembare afzetpaal.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
Uit een bestrating
Betonpoer.
Afmetingen: ca. 400 x 400 x 300 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen- st 5,00 H
telijk depot (Geleen).
Vervoersafstand max. ca. 8 km (enkele reis).
111150 (109999 Verw. + afvoeren rijwielbeugel, type TuliP, gem. depot. st 14,00 V
Situering: bestaande rijwielbeugels t.h.v. Markt 1a
binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
rijwielbeugel incl. betonvoet.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Uit een bestrating
Rijwielbeugel: st 14,00 |
- Fabrikaat: VelopA;
- Type: TuliP fietsenrek tweezijdig;
- Materiaal: staal, verzinkt en gecoat;
- Profiel staander: @ 60 mm;
- Aanbindvoorzieningen: met aanbindoog;
- Benaderingshoek: 90 graden;
- Configuratie: hoog/laag.
Afmeting:
- Hoogte: 1.025 mm;
- Lengte: 855 mm;
- Breedte: 470 mm;
- Aantal fietsen: 2 st.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen- st 14,00 H
telijk depot (Geleen).
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Vervoersafstand max. ca. 8 km (enkele reis).

Verw. + afvoeren fietsenrek, type TuliP, gem. depot.
Situering: bestaande fietsenrekken t.h.v. Markt 5 binnen
de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
fietsenrek voor kratfietsen incl. betonvoet.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Fietsenrek:

- Fabrikaat: VelopA

- Traversesysteem (basis module):

- Type: TuliP Traverse fietsenrek voor kratfietsen.
- Uitvoering: Tweezijdig t.b.v. 4 kratfietsen.

- Materiaal: staal, verzinkt en gecoat

- Profiel staander: @ 60 mm

- Aanbindvoorzieningen: met aanbindoog

- Benaderingshoek: 90 graden

- Configuratie: hoog/laag

Afmeting:

- Hoogte: 1.028 mm

- Lengte: 3.200 mm.

- Breedte: 797 mm

- Aantal fietsen: 8 st.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 8 km (enkele reis).

Verw. + afvoeren afvalbak, Type Capitol, 50 |, hergebruik.

Situering: bestaande afvalbak t.h.v. het voetgangers-
gebied van de Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een metalen
afvalbak incl. verankering.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Metalen afvalbak

Type: Capitole, 50 liter

Inclusief staander en betonvoet.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr.641010.

Verw. + afvoeren afvalbak, Type Capitol, 70 |, hergebruik.

Situering: bestaande afvalbak t.h.v. het voetgangers-
gebied van de Markt binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een metalen
afvalbak incl. verankering.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Metalen afvalbak

Type: Capitole, 70 liter

Inclusief betonvoet.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr.641020.
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st
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st

st
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Verw. en afvoeren betonvoet t.b.v. afzetpaal, gem. depot.
Situering: t.p.v. koekoeks in bestaand profiel

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
koekoekrooster.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden

Op een rollaag

Koekoekrooster

Afmetingen: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr.645010.

Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: bestaande verkeersbordpalen, inclusief
verkeersborden, binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbord-
palen incl. verkeersborden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord L02

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeen-
telijk depot (Geleen).

Vervoersafstand max. ca. 8 km (enkele reis).

Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden binnen de werk-
grenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersborden
bevestigd aan een lichtmast.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Afmetingen volgens type |

- Model verkeersbord SB01-7 "Rijksweg Centrum".
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 610010.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen zonebordportaal
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Verwijderen portaal.
Situering: bestaande zonebordportaal binnen de
werkgrenzen
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een zonebord-
portaal incl. verankering.
Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Soort en vorm portaal :
Portaal (zonebord) afm. ca. 900 x 3.500 mm (br. x h),
bestaande uit:
- Bord model GO7-ZB (Zone voetgangersgebied);
- Bord model GO7-EZ (Einde Zone voetgangers-
gebied);
- Enkelzijdig paneel, afm. 300 x 900 mm v.z.v:;
* bord "Fietsen toegstaan, Snorfietsen niet";
- Enkelzijdig paneel, afm. 300 x 900 mm v.z.v:;
* bord "Afgifte goederen toegestaan, ma t/m vrij,
8.00- 12.00h";
- Dubbelzijdig schrikhekplanken, afm. 900 x 200 mm.
Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 612010.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen portaal.

Situering: bestaande portaal (infobord) binnen de
werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een portaal
(infobord) incl. verankering.

Tijdelijk opslaan in een tijdelijk depot van de aannemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Soort en vorm portaal :

Portaal afm. ca. 900 x 3.500 mm (br. x h), bestaande uit:
- Infobord "Visit Zuid Limburg", afm. ca. 600 x 750 mm
Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 612020.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen openbare verlichting

Situering: openbare verlichting volgens bijlage 14.
Verlichtingsobjecten niet eerder verwijderen voordat
een werkende/functionerende lichtmast en/of
voorziening is geplaatst.
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Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: bestaande grondspots "derden" binnen de

werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-

lichtingsobject type "grondspot", welke is aangesloten

op een installatie van derden.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Verlichtingsobject: grondspot "derden"

Nominale masthoogte: 0,00 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Vrijgraven verlichtingsobject "grondspot";

- Opvullen mastgat;

- Verdichten;

- Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
aangebracht volgens bestekspostnr.521010.

E.e.a. volgens bijlage 14 (PvE.)

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: de

aansluitkabel verwijderen tot aan de gevel en voorzien

van een eindmof (inclusief levering).

Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de

aansluitkabel geschiedt door de aannemer.

E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

uitgevoerd.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010.

Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: bestaande verlichtingsobjectnrs. 10648 t/m

10657 en 10671 binnen de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-

lichtingsobject.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4,00 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

- Armatuur;

- Lamp;

- Aansluitsnoer;

- Evt. reclamebebodingen van derden.

Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor

hergebruik, vervoeren naar het gemeentelijk depot.

Vervoersafstand max. ca. 5 km (enkele reis)

E.e.a. in overleg met de directie.

Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een

inrichting.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Vrijgraven verlichtingsobject;

- Opvullen mastgat;

- Verdichten;

- Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
aangebracht volgens bestekspostnr.521010.

E.e.a. volgens bijlage 14 (PvE.)

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de

aansluitkabel geschiedt door de aannemer.

E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

uitgevoerd.

Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend

volgens de bestekspostnrs. 637010, 637020 en/of 637030.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
638010.
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Verwijderen verlichtingsobject.

Situering: bestaande verlichtingsobjectnrs. 10647, 10663

t/m 10664, 10667 t/m 10670 en 10672 t/m 10675 binnen de

werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een ver-

lichtingsobject, welke voorzien zijn van een pipelock.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 4,00 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

- Pipelock;

- Armatuur;

- Lamp;

- Aansluitsnoer.

Aanstraalverlichting op Im.nr.: 10674 wordt binnen het

project hergebruikt volgens bestekspostnr.631050.

Aanstraalverlichting tijdelijk opslaan in een tijdelijk

depot van de aannemer.

Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor

hergebruik, vervoeren naar het gemeentelijk depot.

Vervoersafstand max. ca. 5 km (enkele reis)

E.e.a. in overleg met de directie.

Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een

inrichting.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Vrijgraven verlichtingsobject "Pipelock";

- Opvullen mastgat;

- Verdichten;

- Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating
aangebracht volgens bestekspostnr.521010.

E.e.a. volgens bijlage 14 (PvE.)

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

Losnemen c.q. loskoppelen en verwijderen van de

aansluitkabel geschiedt door de aannemer.

E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

uitgevoerd.

Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend

volgens de bestekspostnrs. 637010, 637020 en/of 637030.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010.

Verwijderen beugel.

Situering: stalen beschermbeugel incl. pipelocks binnen
de werkgrenzen

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een stalen
beschermbeugel inclusief pipelocks.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Uit een bestrating

Beschermbeugel

Inclusief verwijderen pipelocks.

Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor
hergebruik, vervoeren naar het gemeentelijk depot.
Vervoersafstand max. ca. 5 km (enkele reis)

E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.

Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

Verwijderen groenvoorzieningen
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Verwijderen stobben.

Situering: te frezen stobben volgens tekeningnr.
7250242003-TK-U02

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten
minste 1,00 m

Ontstane gaten vullen met zand in aanvulling.
Vrijgekomen stobbenemulsie verzamelen en vervoeren
naar:

Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.

Verwijderen verhardingen
Bestaande situatie verwijderen verhardingen volgens
tekeningnr. 7250242003-TK-U02.

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken en afvoeren betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
het voetgangersgebied van de Markt

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 2 locaties

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs (elleboogverband)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v.
het voetgangersgebied van de Markt en Salmstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 2 locaties

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen, afm. 400 x 150 x 80 mm

Kleur: antraciet (halfsteensverband)

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.522110 (ca. 60 st. hele en onbeschadigde
betonstraatstenen.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel t.h.v. de
vervallen boomgaten t.h.v. het voetgangersgebied van
de Raadhuisstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een betonstraat-
steenverharding.

In totaal: 30 locaties

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: grijs (elleboogverband)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken en afvoeren straatbakstenen
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122110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 2.495,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt en rijweg van de Raad-
huisstraat en Agnes Printhagenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
steenverharding.
. In totaal: 3 locaties
3. . Totale breedte van 3,0 m en meer
2. Straatbaksteen standaard dikformaat
Kleur: roodbruin (gala)(keperverband)
Hele stenen palletteren st 70,00 L
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 692,00 R
Rekening houden met ca. 38,50% breuk
. |Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.122210.
.1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- m2 1.803,00 |
postnr.122210 (hele en onbeschadigde straatbak-
stenen)(ca. 1.803,00 m2).
122120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 14,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir van de Raadhuisstraat/Rijksweg Centrum
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
steenverharding.
. In totaal: 1 locatie
2. . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2. Straatbaksteen standaard dikformaat
Kleur: roodbruin (gala)(elleboogverband)
Hele stenen palletteren st 1,00 L
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 4,00 R
Rekening houden met ca. 25% breuk
. |Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.122210.
.1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- m2 10,00 |
postnr.122210 (hele en onbeschadigde straatbak-
stenen)(ca. 10,00 m2).
122130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 160,00 V
Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied, trottoir en gevels van de Markt en
Raadhuisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
steenverharding.
. In totaal: 12 locaties
1. . Totale breedte tot 1,5 m
2. Straatbaksteen standaard dikformaat
Kleur: roodbruin (gala)(halfsteensverband)
Hele stenen palletteren st 12,00 L
Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting. m2 40,00 R
Rekening houden met ca. 25% breuk
. |Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.122210.
.1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks- m2 120,00 |
postnr.122210 (hele en onbeschadigde straatbak-
stenen)(ca. 120,00 m2).
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Opbreken straatbaksteen.

Situering: straatbakstenen in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt

Betreft: het opbreken en afvoeren van een straatbak-
steenverharding.

In totaal: 14 locaties

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

Kleur: roodbruin (elleboog- en keperverband)

Hele stenen palletteren

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m

Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting.
Rekening houden met ca. 25% breuk

Palletteren na uitvoering van bestekspostnr.122220.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens besteks-
postnr. 122220 (hele en onbeschadigde straatbak-
stenen)(ca. 460,00 m2).

Straatbakstenen ontdoen van grond

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens de
bestekspostnsr.122110 t/m 122130.

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.

Materialen na bewerking palletteren volgens de
bestekspostnrs. 122110 t/m 122130 en vervolgens
vervoeren volgens de bestekspostnrs. 122310 t/m 122320.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr.122140.

Straatbakstenen: standaard keiformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer.
Materialen na bewerking palletteren volgens besteks-
postnr.122140 en vervolgens vervoeren volgens de
bestekspostnrs. 122330 t/m 122340.

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens de be-
stekspostnrs. 122110 t/m 122130 en na uitvoering van
bestekspostnr.122210.

Straatbakstenen, standaard dikformaat

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

Inclusief lossen t.p.v. het depot.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens de
bestekspostnrs. 122110 t/m 122130 en vervoerd volgens
bestekspostnr.122310.

Straatbakstenen , standaard dikformaat

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens de
bestekspostnrs. 521010, 522120, 541020 t/m 541030,
541110 en 541210 t/m 541220.

Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
plaats van verwerking.

Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).
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122330 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 452,00 V

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr. 122410 en na uitvoering van bestekspostnr.

122220.
1. . . . . |Straatbakstenen, standaard keiformaat
.1|Vervoeren naar: het gemeentelijk depot. m2 452,00 H

Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen t.p.v. het
gemeentelijk depot.
Vervoersafstand tot ca. 8,00 km (enkele reis).

122340 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 8,00V
Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens besteks-
postnr. 122140 en vervoerd volgens bestekspostnr.
122330.
1. . . . . |Straatbakstenen, standaard keiformaat

.1|Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens besteks- m2 8,00 |
postnr.522130.
Incl. laden t.p.v. het tijdelijk depot en lossen op de
plaats van verwerking.
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

1224 Opbr. en afvoeren betontegels afm. 300 x 300 x 45 mm

122410 831703 Opbreken betontegels. m2 1.110,00 V
Situering: betontegels in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir en gevels van de Markt en Raadhuisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een betontegel-
verharding incl. blindegeleidetegels.
. . . . . |Intotaal: 2 locaties
9. . . . . |Totale breedte varieert van 1,50 tot 4,75 m

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Kleur: grijs
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 40,00
bestekspostnr.522140 (ca. 40 st. hele en onbeschadigde
betontegels).

N

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m2 1.106,50 R
inrichting.

1225 Opbreken en afvoeren keien van natuursteen

122510 832102 Opbreken keien van natuursteen. m2 830,00 V

Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied van de Markt en Raad-
huisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een kei van
natuursteen incl. 3 streklagen.
In totaal: 2 locaties
. . . . . |Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 122520. m2 830,00
9. . . . . |Totale breedte van 0,10 tot 8,75 m
.1. . . . |Afmetingen keien ca. 100 x ca. 100 x ca. 100 mm
.1. . . |Op een gebonden straatlaag van gestabiliseerd zand.
.1. . |Voeg gevuld met gebonden materiaal
.1. |Hele keien optassen st 75,00 L

Afmetingen pallet 0,80 x 1,20 x 0,144 m
Hele keien vervoeren volgens bestekspostnr.122530 m2 747,00
(hele en onbeschadigde keien)(ca. 747,00 m2).
Gebroken keien vervoeren naar een inrichting. m2 83,00 R
Rekening houden met ca. 10% breuk.

.Lo .
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122520 832307 Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte m2 747,00 V
materialen.

Betreft: keien van natuursteen vrijgekomen bestekspost-
nr.122510.

1. . . . . |Keienvan natuursteen

ca. 100 x ca. 100 x ca. 100 mm

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 122510. m2 747,00
.2. . . . |Elementen na bewerking optassen
volgens bestekspostnr.122510.
.2. . . |Elementen na bewerking vervoeren volgens m2 747,00
bestekspost(s).

122530.

Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren
naar een inrichting.

(RN

122530 832304 Vervoeren elementen van natuursteen. m2 747,00 V

. . . . . |Situering: keien van natuursteen in bestaand profiel
1. . . . . |Keien:ca. 100 x ca. 100 x ca. 100 mm
Vrijgekomen bij bestekspostnr.122110 en na uitvoering m2 747,00 H

van bestekspostnr.122520.

Stuks: ca. 67.755

Elementen van natuursteen vervoeren

naar:

Het gemeentelijk depot (Geleen)
Vervoersafstand tot ca. 5,00 km (enkele reis).

[EEN

123 Opbreken kantlagen en molgoten
1230 Opbreken en afvoeren kantlagen van straatbaksteen
123010 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 315,00 V

Situering: kantlaag in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt en Raadhuisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een rollaag van
straatbaksteen t.h.v. de bestaande straatbaksteen-
verharding, betontegelverharding en/of keien van
natuursteen.
. . . . . |Intotaal: 3 locaties
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag

.1. . . |Incementmortel inclusief fundering van beton.

.2. |Straatbaksteen standaard dikformaat

Kleur: roodbruin
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 315,00 R

123020 B31704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 110,00 V
Situering: rollaag t.p.v. koekoeks in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied van de Markt en Raad-
huisstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een rollaag van
straatbaksteen t.h.v. de bestaande koekoeks.
R In totaal: 31 locaties
1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag

.1. . . |Incementmortel inclusief fundering van beton.

.2. |Straatbaksteen standaard dikformaat

Kleur: roodbruin
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 110,00 R

Lu .
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123030 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 145,00 V
Situering: streklagen t.h.v. het voetgangersgebied van de
Markt in bestaand profiel
Betreft: het opbreken en afvoeren van streklagen van
straatbaksteen t.h.v. een bestaande straatbaksteen-
verharding
. In totaal: 1 locatie
9.9. . Bestaand uit 9 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen standaard dikformaat
. |Kleur: roodbruin
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 145,00
1231 Opbreken en afvoeren molgoot van straatbaksteen
123110 831706 Opbreken molgoot. m 330,00 V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt en rijweg van de
Raadhuisstraat en Agnes Printhagenstraat
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
straatbaksteen t.h.v. de bestaande straatbaksteen-
verharding en keien van natuursteen.
. In totaal: 4 locaties
5. . Breedte 8 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen standaard dikformaat
. |Kleur: roodbruin.
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 330,00
123120 831706 Opbreken molgoot. m 31,00 V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. het voet-
gangersgebied en rijweg van de Markt
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
straatbaksteen t.h.v. de bestaande straatbaksteenver-
harding
. In totaal: 1 locatie
4. . Breedte 7 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen standaard dikformaat
. |Kleur: roodbruin.
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 31,00
123130 831706 Opbreken molgoot. m 4,00 V
Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
straatbaksteen t.h.v. de bestaande straatbaksteenver-
harding.
. In totaal: 1 locatie
2. . Breedte 5 streklagen
1. In cementmortel inclusief fundering van beton.
Straatbaksteen standaard keiformaat
. |Kleur: roodbruin
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 4,00
1232 Opbreken en afvoeren molgoot van betonstraatsteen
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123210 831706 Opbreken molgoot. m 11,00 V

Situering: molgoot in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt
Betreft: het opbreken en afvoeren van een molgoot van
betonstraatsteen t.h.v. de bestaande betonstraatsteen-
verharding.
. . . . . |Intotaal: 1 locatie
2. . . . . |Breedte 5 streklagen

.1. . . . |Incementmortel inclusief fundering van beton.

.6. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 11,00 R

Lu .

124 Opbreken kantopsluitingen

124010 831711 Opbreken betonbanden. m 12,00 V
Situering: opsluiting rijweg en trottoir in bestaand
profiel t.h.v. de Rijksweg Centrum en voetgangersgebied
Raadhuisstraat

Betreft: het opbreken en afvoeren van een trottoirband.
In totaal: 2 locaties

5. . . . . |Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot minimaal

. . . . |halve bandhoogte

.6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 12,00 R
13 R Opbreken funderingen
131 Opbreken funderingen rijweg en terrassen
131010 800401 o Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 710,00 V

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand
profiel t.h.v. de dwarspr. A t/m J van de rijweg en
terrassen van de raadhuisstraat
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een funderings-
laag na uitvoering van de bestekspostnrs. 122030, 122110
,122510 en 123110.
In totaal: 4 locaties
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Niet-vormgegeven bouwstof', conform milieutechnisch
bodemonderzoek Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieu-
technisch Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3
3. . . . . |Breedtevan 3,00 m en meer

.7. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm

.1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

(puingranulaat)
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks- m3 284,00
postnr.262010 (ca. 284,00 m3).

-u.) .

14 Verwijderen rioleringen
Bestaande situatie verwijderen rioleringen volgens
tekeningnr. 7250242003-TK-U02.

144 Opbreken putranden
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144010 251199 Verwijderen en afvoeren vloerluik, afsluitbaar. st 2,00V

Situering: vloerluik bestaande pompput t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een vloerluik.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Thermisch verzinkt plaatstalen vloerluik met gasveer
Afmetingen: ca. 1.000 x 1.000 mm (zie ook bijlage 17).

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 2,00 R
145 Opbreken kolken
145010 251122 Verwijderen kolk. st 17,00 V

Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt en Raadhuisstraat
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
maken van de kolk.

2. . . . . |Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk
.2. |Constructie: tweedelig
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. st 17,00 R
145020 251122 Verwijderen kolk. st 7,00 V

Situering: straatkolk in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt en Raadhuisstraat
Inclusief het benodigde grondwerk, het verwijderen van
de stellagen en (beton-)aanvullingen en het schoon-
maken van de kolk.
2. . . . . |Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1. . . . |Straatkolk

.1. |Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 7,00 |
bestekspostnr(s). 352020 (7 st. hele en onbeschadigde
straatkolk).
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

N

inrichting.
146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen
1460 B Opbreken huisaansluitingen
146010 251103 I Verwijderen kunststofbuis. m 120,00 V

Situering: de te vervangen huisaansluitingen @ 160 mm
in bestaand profiel t.h.v. het voetgangersgebied van de
Raadhuisstraat
Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
huisaansluiting.
Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.221010.
Gerekend met ca. 8,00 m per huisaansluiting. m 120,00
. . . . . |Intotaal: 14 locaties
1. . . . . |Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) @ 160 mm
.1. . |Verbinding door middel van mof

.1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. m 120,00 R

w
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Verwijderen keramische buis.

Situering: de te vervangen huisaansluitingen @ 150 mm
in bestaand profiel t.h.v. het voetgangersgebied van de
Raadhuisstraat

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een keramische
huisaansluiting.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.221010.

Gerekend met ca. 8,00 m per huisaansluiting.

In totaal: 3 locaties

Nominale middellijn(en) @ 150 mm
Verbindingssysteem: onbekend

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kolkaansluitingen

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: de te vervallen kolkaansluitingen @ 160 mm in
bestaand profiel t.h.v. het voetgangersgebied van de
Markt en Raadhuisstraat

Betreft: het verwijderen en afvoeren van een kunststof
kolkaansluiting t.p.v. de te verwijderen bestaande
kolken volgens bestekspostnr.145010.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.221110.

Gerekend met ca. 5,00 m per kolkaansluiting.

In totaal: 17 locaties

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @ 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Afdichten van bestaande inlaten t.p.v. kolkaansluitingen.
Situering: kolkaansluitingen in bestaand profiel t.h.v.

het voetgangersgebied van de Markt en Raadhuisstraat
Betreft: het dichtzetten van de te vervallen kolkaan-
sluitingen.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Kolkaansluiting afdoppen met een PVC-deksel @ 160 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st

st

24,00 V

85,00 V

17,00 V

24,00

85,00

85,00

17,00
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2 Grondwerk

Bijzonderheid: Graafwerkzaamheden dienen met een
gladde bak te worden uitgevoerd.

De hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

221 Sleuf ontgraven

2210 Sleuf ontgraven - huisaansluitingen

221010 240102 R Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00 V

Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Raad-
huisstraat
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen huisaan-
sluitingen volgens de bestekspostnrs. 146010 t/m 146020.
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuis-
straat e.o. te Geleen, Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'.
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 122110, 123110 en 262010.
Lengte sleuf: ca. 144,00 m
In totaal: 17 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 55,00
265010 (ca. 55,00 m3)('Landbouw/Natuur grond').

IS

221020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00 V
Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuis-
straat
Betreft: ontgraving t.b.v. de nieuw aan te brengen
huisaansluitingen volgens de bestekspostnrs. 321010
t/m 321050.
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuis-
straat e.o. te Geleen, Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'.
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 122110, 123110 en 262010.
Lengte sleuf: ca. 144,00 m
In totaal: 17 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
.. .. |m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 55,00
265010 (ca. 55,00 m3)('Landbouw/Natuur grond').

IS
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2211 Sleuf ontgraven - kolkaansluitingen

221110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 35,00 V

Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Markt
en Raadhuisstraat
Betreft: ontgraving t.b.v. de te verwijderen kolkleidingen
volgens bestekspostnr.146110.
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuis-
straat e.o. te Geleen, Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief klasse 'Land-
bouw/Natuur'.
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 122110, 123110 en 262010.
Lengte sleuf: ca. 85,00 m
In totaal: 17 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 35,00
265010 (ca. 35,00 m3)('Landbouw/Natuur grond').

IS

221120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 70,00 V
Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Markt en
Raadhuisstraat
Betreft: ontgraving sleuf t.b.v. de nieuw aan te brengen
kolkleidingen volgens bestekspostnr.331010.
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief
klasse 'Landbouw/Natuur'.
Ontgraving vanaf onderkant verharding, verwijderd
volgens de bestekspostnrs. 122110, 123110 en 262010.
Lengte sleuf: ca. 180,00 m
In totaal: 21 locaties
Taluds1:0
1. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10
... . m
.2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

.1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 70,00
265010 (ca. 70,00 m3)('Landbouw/Natuur grond').

IS
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221130

221140

222

2220

222010

240206

240206

240122

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: vervallen kolkgaten in bestaand profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Markt en
Raadhuisstraat

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief
klasse 'Landbouw/Natuur'.

Betreft: het kolkgat na het verwijderen van de
bestaande kolken volgens bestekspostnr.145010.
Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven.
In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
265010 (ca. 8,50 m3)('Landbouw/Natuur grond').

Gaten aanvullen met menggranulaat, tot onderkant
verharding, sortering 0/31,5, inclusief verdichten (0,50
m3 per kolk).

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Situering: kolken in nieuw profiel t.h.v. het voet-
gangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief
klasse 'Landbouw/Natuur'.

In vaste grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

Betreft: gat t.b.v. nieuwe kolken

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
265010 (ca. 21,00 m3)('Landbouw/Natuur grond').
Gaten aanvullen met gestabiliseerd zand bij het
aanbrengen van de kolken volgens bestekspostnr.
352010.

Sleuf aanvullen en verdichten

Sleuf aanvullen en verdichten - huisaansluitingen

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Markt
en Raadhuisstraat

Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221010.
Lengte sleuf: ca. 144,00 m

In totaal: 17 locaties

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand in
zandbed.

De aanvulling verdichten

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

st

m3

m3

st

m3

m3

m3

m3

17,00 V

21,00V

81,00 V

8,50

8,50

21,00

10,50

81,00
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222020 240122 Aanvullen sleuf. m3 81,00 V
Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Markt en
Raadhuisstraat
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221120.
Lengte sleuf: ca. 144,00 m
. In totaal: 17 locaties
2. . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
4. Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 81,00
. . |zandbed.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
2221 Sleuf aanvullen en verdichten - kolkaansluitingen
222110 240122 Aanvullen sleuf. m3 50,00 V
Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Markt
en Raadhuisstraat
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221110.
Lengte sleuf: ca. 85,00 m
. In totaal: 17 locaties
2. . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
4. Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 50,00
. . |zandbed.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
222120 240122 Aanvullen sleuf. m3 105,00 V
Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Markt en
Raadhuisstraat
Betreft: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr.221120.
Lengte sleuf: ca. 180,00 m
. In totaal: 21 locaties
2. . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m
4. Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 105,00
. . |zandbed.
.1. |De aanvulling verdichten
Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.
23 Grondwerk verhardingen
232 Cunetten aanvullen en verdichten
2320 Cunetten aanvullen en verdichten terrassen
232010 220399 Zand verwerken in cunet terrassen. m3 150,00 V
Situering: cunet rijweg in nieuw profiel
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232011 220301 Grond verwerken in cunet terrassen. m3 150,00 |

Situering: cunet terrassen in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
(dwarsprof. A-A t/m J-J)
Betreft: het leveren en aanbrengen van een uitvullaag
zand in zandbed na uitvoering van de bestekspostnrs.
122110, 123110 en 262010.
In totaal: 22 locaties
. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 150,00 L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,10 m

.9. . . . |Bovenoppervlakte ca. 1.500,00 m2
. . . . |Breedte bovenzijde varieert van 2,00 tot 7,50 m
1. . . |Taluds1:0

.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr.232012.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[

232012 220411 Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m2 1.500,00
Situering: cunet terrassen in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
(dwarsprof. A-A t/m J-J)

. . . . . |Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . |Opperviakken:1:50

.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . |gesteldis maximaal 0,10 m
.1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
24 Grondwerk cultuurtechnisch
241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden
241010 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aan te brengen bomen- m3 145,00 V

granulaat en drainagezand.
Situering: cunet t.b.v. aan te brengen drainagezand en
bomengranulaat in nieuw profiel t.h.v. het voet-
gangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
(t.p.v. dwarsprof. A-A t/m J-J)
Betreft: ontgraving cunet t.b.v. aan te brengen drainage-
zand en bomengranulaat na uitvoering van de besteks-
postnrs. 122110, 123110 en 262010.
In totaal: 4 locaties
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief
klasse 'Landbouw/Natuur'.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 145,00
postnr.265010.
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

.9. . . |Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 725,00 m2

. . . |Ontgravingsbreedte op bodem: 3,80 m
.1. . |Taluds1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

[
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241020 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aan te brengen basalt- m3 40,00 V

split en teelaarde.
Situering: cunet basaltsplit en teelaarde in nieuw
profiel t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de
Raadhuisstraat (t.p.v. dwarsprof. A-A t/m J-J) en corten-
stalen rand
Betreft: ontgraving cunet t.b.v. aan te brengen corten-
stalenrand, basaltsplit en teelaarde na uitvoering van
de bestekspostnrs. 122110, 123110 en 262010.
In totaal: 23 locaties
Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief
klasse 'Landbouw/Natuur'.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. m3 40,00
265010.
2. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,21 m

.9. . . |Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 190,00 m2

Ontgravingsbreedte op bodem varieert van ca. 0,40 tot
.. . 11,35m
.1. . |Taluds1:0

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

[N

242 Verwerken grond t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden
De levering van de bomensubstraten moeten voldoen

aan de in hoofdstuk 3 van het Handboek Bomen 2022
gestelde eisen.

2420 Bomengranulaat en drainzand

242010 220301 Grond verwerken in een cunet bomengranulaat. m3 110,00 V
Situering: cunet bomengranulaat in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuis-
straat (dwarsprof. A t/mJ)
Betreft: aanvulling cunet met drainzand ontgraven
volgens bestekspostnr.241010.
. . . . . |Grondsoort: drainzand m3 110,00 L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,15 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 3,80 m
1. . . |Taluds1:0

.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

AN

242020 220399 Bomengranulaat verwerken in cunet, d = 0,65 m. m3 460,00 V
Situering: cunet bomengranulaat in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuis-
straat (dwarsprof. A t/mJ)

Betreft: aanvulling cunet met bomengranulaat en
voedingsgrond na uitvoering van bestekspostnr.242010.
Grondsoort: Bomengranulaat 'Hardsteen" (hardsteen + m3 460,00
voedingsgrond)

Geleverd volgens bestekspostnr.242030.
Gemiddelde hoogte 0,65 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 3,80 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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242030 (800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 805,00 V

wegfundering van steenmengsel.

Betreft: het leveren van Bomengranulaat 'Hardsteen"
(hardsteen + voedingsgrond) t.b.v. bestekspostnr.242020.
9. . . . . |Gerekend met een soortelijk gewicht van: ton 805,00 L
- BGT gerekend met ca. 1.750 kg/m3 in verdichte toestand
E.e.a conform artikel 3.23a (Handboek bomen 2022)

[EEN

Plaats van levering: plaats van verwerking.
2421 Basaltsplit en teelaarde
242110 220301 Grond verwerken in een cunet . m3 30,00 V

Situering: cunet Raingarden in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuis-
straat (dwarsprof. A-A t/m K-K)
Betreft: aanvulling cunet met teelgrond ontgraven
volgens bestekspostnr.241020.
. . . . . |Grondsoort: teelgrond m3 30,00 L
1. . . . . |Gemiddelde hoogte 0,15 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,40 tot 1,35 m
1. . . |Taluds1:0

.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

[N

242120 220399 Basaltsplit verwerken in cunet, d = 40 mm. m3 8,00V
Situering: cunet Raingarden in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuis-
straat (dwarsprof. A-A t/m K-K)

Betreft: aanvulling cunet met basaltsplit na uitvoering
van bestekspostnr.242110.

Grondsoort: Basaltsplit m3 8,00 L
Gemiddelde hoogte: 40 mm

Breedte bovenzijde van 0,40 tot 1,35 m

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

2422 Inlage, wortelscherm, beluchting en verankering

242210 510702 Aanbrengen wortelscherm. st 21,00 V

Situering: boomvakken in nieuw profiel cunet t.h.v. het

voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat

(t.p.v. dwarsprof. A-A t/m J-J)

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof

wortelscherm

9. . . . . |Tegen wand cunetontgraving.

E.e.a. volgens het normaalprofiel op tekeningnr.

. . . . . |7250242003-TK-UO1.

4. . . . |Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s).241010.
.9. |Wortelgeleidingsscherm 60 cm m 105,00 L

- Type: DR60;

- Leverancier: GreenMax BV 0.g.;

- Afmetingen: 600 x 600 mm met integrale verbinding; st 175,00

- Dikte: 2 mm;

- Materiaal: PP;

- Bovenkant scherm tot onderkant aan te brengen

straatlaag volgens bestekspostnr.520010.
Lengte wortelscherm: 5,00 m
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

26 Fundering en grond vervoeren
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262
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265
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28
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Fundering vervoeren naar inrichting

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
T.b.v. bestekspostnr131010.

Fundering: conform milieutechnisch bodemonderzoek
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
NV-bouwstof

Vervoeren naar een inrichting.

Stort-, depot-, keurings- en acceptatiekosten voor
rekening aannemer.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving.

Grond vervoeren naar depot CGM

Grond vervoeren.

T.b.v. de bestekspostnrs.221010 t/m 221020, 221110 t/m
221140, 241010 t/m 241020 en 282010.

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
Raadhuisstraat e.o. te Geleen, Milieutechnisch
Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur’

Vervoeren naar: depot CGM, e.e.a. conform bijlage 5:
"aanvullende eisen m.b.t. de afvoer vrijkomende
gronden richting Consortium GrensMaas (CGM)"

Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr.221010 t/m 221020, 221110 t/m 221140,
241010 t/m 241020 en 282010.

Bijkomende werkzaamheden grondwerk
Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO => 25 m3.

Betreft: het melden van alle bodemactiviteiten, bij
vrijgekomen grond met hoeveelheden > 25 m3 onder de
interventiewaarde via het Omgevingsloket van het DSO
(Digitaal Stelsel Omgevingswet), als gevolg van de
invoering van de nieuwe omgevingswet.

En waarbij de aannemer tevens de beschikking c.q.
toegang krijgt of heeft over een bodemkwaliteitskaart
en of andere informatiesystemen.

Bodemactiviteiten: o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie
en het toepassen van grond, bouwstoffen of bagger-
specie etc..

Alle hieruit voortvloeiende kosten en administratieve
handelingen dienen in deze bestekspostnummer per
melding te zijn inbegrepen.

E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 06 uit deel 3 van het
bestek.

m3

m3

m3

m3

st

284,00 V

510,00 V

5,00 vV

284,00

510,00
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282
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Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Betreft: het opstellen en aanleveren van een rapport c.q.
overzicht inclusief bijlagen en een overzicht van alle
hoeveelheden, zoals aangegeven conform artikel
01.14.06 lid 07 uit deel 3 van dit bestek, van alle
uitgevoerde meldingen via het omgevingsloket volgens
bestekspostnr.281010.

Het rapport dient in tweevoud uiterlijk 10 dagen na
voltooiing van het werk en véér de 1e oplevering ter
goedkeuring te zijn ingeleverd bij de directie. Bij het

niet tijdig inleveren van het rapport c.qg. overzicht
inclusief bijlagen en hoeveelheden kan het werk niet
worden opgeleverd. E.e.a. conform artikel 01.14.06 lid 08
uit deel 3 van het bestek.

Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: in het werk nader te bepalen

Opbouw van de ondergrond: conform milieutechnisch
onderzoek (grond) Raadhuisstraat e.o. te Geleen,
Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV, volgens bijlage 3
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
'Landbouw/Natuur’

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

Gemiddelde sleuflengte: 2,50 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met zand in aanvulling of
ophoging.

De aanvulling verdichten.

Laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,30 m.

Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr.265010 (ca. 75,00 m3)(‘Wonen grond').

EUR

st

st

m3

m3

25,00

2,00

75,00

75,00




RAW0227-152714 Bestek B2025-08 Bladnr. 38
Herinrichting Raadhuisstraat Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 Riolering

Nieuwe situatie riolering volgens tekeningnr.
7250242003-TK-UO1.

31 Drainage

310 Drainage @ 80
310010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 115,00 V

Situering: drainage in nieuw profiel t.p.v. de Raingarden-
voorziening t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen
van de Raadhuisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
drainage t.h.v. de kunststof putten aangebracht volgens
bestekspostnr.340010.
Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.241010.
. . . . . |Intotaal: 23 locaties
1. . . . . |PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 115,00 L
.4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
.1.8/Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 um

32 Huisaansluitingen
321 Huisaansluitingen gemengd @ 160
321010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 144,00 V

Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Raad-
huisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
kolkaansluiting incl. standpijp

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22

. . . . . |Intotaal: 17 locaties

2. . . . . |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 144,00 L
. . . . |Kleur grijs, RAL 7037

.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

steekmof

[N

321020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 34,00 V
Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de
Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.321010.

. . . . . |Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22.
2. . . . . |Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 34,00 L
. . . . |Bocht45°, kleur grijs, RAL 7037

.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

[
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321030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Raad-
huisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.321010.
. Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22.
2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00
L. T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
.1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
321040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 17,00 V
Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Raad-
huisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.321010.
. Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22.
2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 17,00
L. Ontstoppingsstuk, kleur bruin, RAL 8023
.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
.1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
321050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
Situering: huisaansluitingen gemengd in nieuw profiel
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de Raad-
huisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.321010.
. Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr. 22.
2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00
Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
Diameter gresleiding in het werk te bepalen.
L. Maximale diameter @ 150 mm
.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
.1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
33 Kolkaansluitingen
331 Kolkaansluitingen @ 160
331010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 180,00 V
Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
kolkaansluiting incl. standpijp
Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22
. In totaal: 21 locaties
2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 180,00
L. Kleur grijs, RAL 7037
.2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
.1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
steekmof
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331020

331030

34

340

340010

35

351

351010

252202

252202

252604

252702

.2.3.

.2.3.

[

[N

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.331010.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een PVC-hulp-
stuk t.b.v de PVC-buis @ 160 mm aangebracht volgens
bestekspostnr.331010.

Bijzonderheid: grondwerk volgens bestekspostnr.22.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Controleputten
Kunststof putten

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: kunststof doorspuitput in nieuw profiel t.p.v.

de Raingardenvoorziening t.h.v. het voetgangersgebied

en terrassen van de Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof put

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Put, nominale middellijn 315 mm incl. kunststof deksel:

- Type: PP 315 mm inspectieput 2 x mof;

- Leverancier: Wavin o.g.;

- Materiaal: polypropoleen;

- Gemiddelde puthoogte: ca. 1,00 m (bodem
put-maaiveld);

- Kunststof deksel (zwart) met stankdichtende
rubberring-afdichting.

Aansluitende geribbelde PVC-buis @ 80 mm aangebracht

volgens bestekspostnr.310010.

Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

Putranden & kolken
Putranden

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Situering: putafdekking t.p.v. nieuw straatwerk in nieuw
profiel t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen van de
Markt en Raadhuisstraat

Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande
putafdekking.

Bijzonderheid: inclusief bijbehorend grondwerk
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

63,00 V

31,00 V

23,00 V

8,00 vV

63,00

31,00

23,00

46,00

8,00

16,00
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351020 251199 Leveren en aanbrengen van een vloerluik, afsluitbaar. st 2,00V

Situering: vloerluik bestaande pompput t.h.v. het
voetgangersgebied van de Markt

Betreft: het leveren en aanbrengen van een vloerluik.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
Thermisch verzinkt plaatstalen vloerluik met gasveer
(zie ook bijlage 17).

Vloerluik dient geschikt te zijn voor het aanbrengen van st 2,00 L
straatbakstenen.

Afmetingen: ca. 1.000 x 1.000 mm

Vloerluik bevestigen op afdekplaat pompput conform
voorschriften leverancier.

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

352 Kolken

352010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 21,00 V
Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. het voet-
gangersgebied en terrassen van de Raadhuisstraat

. . . . . |Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatkolk.
9. . . . . |T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 10,50 L

. . . . . |gestabiliseerd zand aanbrengen.
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 21,00 L

Leverancier: SVA-Group o.g.

Type: S 1333-1320/95 M-LINE

Kopmaat: 450 x 300 mm

Hoogte: 950 mm

Dekseltype: sleufrooster GY diagonale spijl

Rooster inlaat: 317 cm?

- Rooster met nodulaire veerarmvergrendeling;
- GY-kwaliteit rand: GJL 250;

- GY-kwaliteit deksel: GJS 400.

Diepte uitholling: 7 mm

Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:

- Met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
Stankslot: =40 mm

Zandvang: > 20 dm?3

Beton/gietijzer verbinding: beugelverankering (stortzijde
ongelakt)

Leveranties met KOMO, NL-BSB certificaat

. . |Aansluiting: flex. achteraansluiting @ 160 mm

.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: tweedelig

N

352020 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 7,00V
Situering: straatkolk in nieuw profiel t.h.v. het voet-
gangersgebied van de Markt

Betreft: het aanbrengen van een straatkolk.

. . . . . |Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

9. . . . . |T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk m3 3,50 L

. . . . . |gestabiliseerd zand aanbrengen.
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 7,00 |

. . |Vrijgekomen volgens bestekspostnr.145020.
.1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

[

39 Revisie riolering
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390010

286401

.L,o .

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan
worden ook op de revisietekening verwerken.

Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaan-
sluitingen en alle overige rioleringsonderdelen

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlak-
hoogten van de op deze inspectieputten aansluitende
riolering.

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het
rioleringsplan (teknr. 7250242003-TK-UO1)

Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
en dergelijke vermelden

De revisiegegevens analoog in tweevoud aanleveren
conform bijlage 5 van dit bestek en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2020 en in
Esri-shape-formaat voorzien van de benodigde
beheer-attribuutgegevens.

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse
RDNew (Amersfoort codrdinatensysteem EPSG 28892).
De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen
riolering).

EUR

st

2,00 L
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4 Funderingen
41 Aanbrengen funderingen
411 Voorbereidende werkzaamheden
411010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.975,00 V
verhardingslaag.
Betreft: het afwerken van het cunet na uitvoering van de
bestekspostnrs. 131010, 222010 t/m 222020 en 232010.
Totale oppervlakte: ca. 3.975,00 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. van water en afwerken
1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. verhardingslaag
1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
.. gesteld is 0,40 m
1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
413 Aanbrengen profileerlaag
413010 |800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden tton 50,00 V
steenmengsel.
Situering: profileerlaag cunet in nieuw profiel t.h.v. de
rijweg
Betreft: het leveren en aanbrengen van een profileer-
laag onder de aan te brengen straatlaag en straatbak-
stenen volgens de bestekspostnrs. 520010 en 521010.
Gemiddelde laagdikte: 100 mm
Uitvullingsoppervlakte: ca. 300,00 m2
. In totaal: 1 locatie
7. . Menggranulaat ton 50,00
.. Sortering 0/16
9. Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
.. minste 0,65
1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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5

52

520

520010

521

5210

521010

831101

831111

Verhardingen
Nieuwe situatie verhardingen volgens de tekeningnrs.
7250242003-TK-UO1, 7250242003-TK-UO3 en bijlage 15.

Straatwerk
Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521020
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van basaltsplit.

Laagdikte gemiddeld 40 mm; ten minste 35 mm en ten
hoogste 45 mm

Dikte straatlaag: 40 mm

Op een bestaande ondergrond en/of zandbed.
Steenslag

Basaltsplit 0/6

Straatbakstenen
(* Conform een door de aannemer te overleggen en door
de directie goed te keuren gewaarmerkt monster)

Straatbakstenen df

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: straatwerk voetgangersgebied incl. terrassen
in nieuw profiel t.h.v. de Markt en Raadhuisstraat
binnen de werkgrenzen

Betreft: het leveren (en deels hergebruik) en aan-
brengen van straatbakstenen.

Volgens Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.
Straatwerk tegen de kantopsluiting afwerken met
gezaagde passtukken.

Straatbaksteen: Formaat - standaard dikformaat
Fabrikant: Wienerberger o.g.

Product: Siena Puur (*)

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.521110.

Product: Zonnebloem Wasserstrich

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.521120.

Product: Gala Wasserstrich (*)

Kleur: roodbruin

Vervoerd volgens bestekspostnr.122320.

Afmeting in mm: ca. 200 x 60 x 80 (Ixbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 73 stuks

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg-
vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
en overtollig voegmateriaal verwijderen.

m2

m3

m2

st

st

st

st

m3

5.775,00

5.455,00

\

\

231,00

1.320,00

398.215,00

69.058,00

191.333,00

137.824,00

54,55
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521020 831199 Lev. en aanbr. van een "Karpet" in sbs, df, kleur divers. EUR N
Situering: straatwerk "Karpet" voetgangersgebied in
nieuw profiel t.h.v. de Markt
Betreft: het leveren (en deels hergebruik) en aan- m2 317,50 L
brengen van straatbakstenen.
Kleuren straatbakstenen volgens bijlage 15 van dit
bestek.
Volgens Arbo richtlijnen en CROW publicatie 324.
Straatwerk tegen de kantopsluiting en in het "Karpet" st 3.256,00 |
afwerken met gezaagde passtukken. (zie ook bijlage 15)
Straatbaksteen: Formaat - standaard dikformaat
Fabrikant: Wienerberger o.g.
Product: Siena Puur (*)
Kleur: geel
Product: Zonnebloem Wasserstrich
Kleur: geel
Product: Nero Wasserstrich (*)
Kleur: zwart
Product: Gala Wasserstrich (*)
Kleur: roodbruin
Vervoerd volgens bestekspostnr.122320. m2 2,50 |
Afmeting in mm: ca. 200 x 60 x 80 (Ixbxh)
Structuur: bezand
Kwaliteit: A4-12
Aantal stenen per m2: ca. 73 stuks
5211 Leverantie straatbakstenen df
521110 831602 Leveren straatbakstenen. st 68.912,00 V
.. Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr521010.
4. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 68.912,00 L
vellingkant en zonder afstandhouders.
Kleur: Siena Puur (*)
Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO
. 114001 Milieucertificaat.
.2|Plaats van levering: bestekspostnr.521010.
521120 831602 Leveren straatbakstenen. st 191.114,00 V
.. Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr521010.
4. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder st 191.114,00 L
vellingkant en zonder afstandhouders.
Kleur: Zonnebloem Wasserstrich (*)
Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO
. 114001 Milieucertificaat.
.2|Plaats van levering: bestekspostnr.521010.
5212 Pasmaken straatbakstenen
521210 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.320,00 V
. Situering: zagen van aan te brengen straatbakstenen
1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
.. 521010.
.. Pasmaken door middel van zagen m 1.320,00 |
2. . |Dikte 50 tot 80 mm
.1/Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
522 Herstraten
5220 Voorbereidende werkzaamheden
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522010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 135,00 V

Situering: onder aan te brengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 522110 t/m 522140
Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag
van straatzand.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . |hoogste 55 mm
3. . . . . |Dikte straatlaag: 50 mm

.9. . . . |Opeen bestaande ondergrond en/of zandbed.

.1. . . |Straatzand m3 6,75/ L

5221 Herstraten elementenverhardingen

522110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 35,00 V
Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens st 60,00
bestekspostnr.122020.
In totaal: 2 locaties
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
.1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een st 60,00 R
inrichting.
Rekening houden met ca. 10% breuk.
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
.3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,20 L

0

522120 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00 V
Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens st 73,00
bestekspostnr.122320.
In totaal: 2 locaties
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer

.4. . . . |Inkeperverband zonder driehoekstenen

.1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een st 73,00 R

inrichting.
Rekening houden met ca. 10% breuk.
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

.2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg-
vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
en overtollig voegmateriaal verwijderen.

©

522130 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 55,00 V

Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens st 400,00 |

bestekspostnr.122140.
In totaal: 4 locaties
3. . . . . |Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . |Inkeperverband zonder driehoekstenen
.1. . . |Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een st 400,00 R
inrichting.
Rekening houden met ca. 10% breuk.
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
.3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
Intrillen en voegen tussen straatstenen dienen zorg-
vuldig gevuld en ingeveegd te worden met brekerzand of
gebroken natuurlijk gesteente, indien nodig inwassen
en overtollig voegmateriaal verwijderen.

©
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522140 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 V
Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens st 40,00 |

bestekspostnr.122410.
. . . . . |Intotaal: 4 locaties
9. . . . . |Totale breedte varieert van 2,25 tot 4,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
.1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting st 40,00 R
. . |Rekening houden met ca. 10% breuk.
.1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. |Kleur: grijs
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,20 L
54 Kantopsluitingen
541 I Kantlagen
5410 o Kantlagen
541010 831302 R Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 32,00 V

Situering: t.p.v. de opsluitband 100 x 200 mm in nieuw
profiel t.h.v. het boomplantvak in het voetgangersgebied
en terrassen van de Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting tussen opsluitband en cortenstalen rand c.q.

bak als aangegeven op het principedetail boomplant-
vak van tekeningnr. 725024003-TK-UO1.

. . . . . |Intotaal: 21 locaties

1.1. . . . [Bestaand uit 1 streklaag

.9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L
. . |fundering.
.4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 153,00 L

Kleur: antraciet

- Met 70% natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag;

- Oppervlaktebehandeling: uitwassen.

541020 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 170,00 V
Situering: kantopsluiting in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen in de Raadhuisstraat
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting als aangegeven op het principedetail van
tekeningnr. 725024003-TK-UO1.

. . . . . |INtotaal: 23 locaties

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen

.9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,40 L
. . |fundering.
.2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat st 1.614,00 |

Fabrikant: Wienerberger o.g.
Product: Siena Puur (*)

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541310. st 274,00 |
Product: Zonnebloem Wasserstrich

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541320. st 775,00 |

Product: Gala Wasserstrich (*)
Kleur: roodbruin

Vervoerd volgens bestekspostnr.122320. st 565,00
Afmeting in mm: ca. 200 x 60 x 80 (Ixbxh)
Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 73 stuks




RAW0227-152714 Bestek B2025-08 Bladnr. 48
Herinrichting Raadhuisstraat Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
541030 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 1.150,00 V

Situering: kantopsluiting in nieuw profiel t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen in de Markt en de
Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een kantop-
sluiting t.h.v. de straatbaksteenverharding aangebracht
volgens bestekspostnr.521010.

. . . . . |Intotaal: 34 locaties

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag

.9. . . |Inminimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 11,50 L
. . |fundering.
.2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat st 5.457,00 |

Fabrikant: Wienerberger o.g.
Product: Siena Puur (*)

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541310. st 928,00 |
Product: Zonnebloem Wasserstrich

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541320. st 2.619,00 |

Product: Gala Wasserstrich (*)
Kleur: roodbruin

Vervoerd volgens bestekspostnr.122320. st 1.910,00
Afmeting in mm: ca. 200 x 60 x 80 (Ixbxh)
Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 73 stuks

5411 Rollagen

541110 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 110,00 V

Situering: rollaag in nieuw profiel t.h.v. de bestaande
koekoeks in het voetgangersgebied en terrassen van de
Markt en de Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rollaag t.h.v.
de straatbaksteenverharding aangebracht volgens
bestekspostnr.521010.

. . . . . |Intotaal: 31 locaties

1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag

.9. . . |In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,10 L
. . |fundering.
.2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat st 1.606,00 |

Fabrikant: Wienerberger o.g.
Product: Siena Puur (*)

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541310. st 273,00 |
Product: Zonnebloem Wasserstrich

Kleur: geel

Geleverd volgens bestekspostnr.541320. st 771,00 |

Product: Gala Wasserstrich (*)
Kleur: roodbruin

Vervoerd volgens bestekspostnr.122320. st 562,00
Afmeting in mm: ca. 200 x 60 x 80 (Ixbxh)
Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 73 stuks
Voegen vullen met cementspecie

N

5412 Opnieuw aanbrengen kantlagen
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541210

541220

5413

541310

541320

542

5427

831499

831499

831602

831602

Opnieuw aanbrengen streklagen, 8 str. sbs, df, roodbruin.

Situering: kantopsluiting in bestaand profiel t.h.v. het
trottoir van de Agnes Printhagenstraat

Betreft: het opnieuw aanbrengen van een kantopsluiting
t.h.v. van een straatbaksteenverharding.
Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr.122320.

In totaal: 2 locaties

Bestaand uit 8 streklagen

Straatbaksteen: standaard dikformaat

Kleur: roodbruin

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering.

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Opnieuw aanbrengen streklagen, 9 str. sbs, df, roodbruin.

Situering: kantopsluiting in bestaand profiel t.h.v. het
voetgangersgebied in de Markt

Betreft: het opnieuw aanbrengen van een kantopsluiting
t.h.v. van een straatbaksteenverharding.
Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens
bestekspostnr.122320.

In totaal: 5 locaties

Bestaand uit 9 streklagen

Straatbaksteen: standaard dikformaat

Kleur: roodbruin

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering.

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Leverantie straatbakstenen df

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leverantie t.b.v. de bestekspostnrs.541020 t/m
541030 en 541110.

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder
vellingkant en zonder afstandhouders.

Kleur: Siena Puur (*)

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO
14001 Milieucertificaat.

Plaats van levering: bestekspostnrs. 541020 t/m 541030
en 541110.

Leveren straatbakstenen.

Betreft: leverantie t.b.v. de bestekspostnrs.541020 t/m
541030 en 541110.

Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder
vellingkant en zonder afstandhouders.

Kleur: Zonnebloem Wasserstrich (*)

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat en ISO
14001 Milieucertificaat.

Plaats van levering: bestekspostnrs. 541020 t/m 541030
en 541110.

Betonbanden

Opsluitband 100 x 200

m3

m3

st

st

st

st

5,00V

5,00 vV

1.475,00 vV

4.165,00 V

5,00

0,15

5,00

0,15

1.475,00

4.165,00
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5428

542810

5429

542910

542920

543

543010

831305

831305

831502

831502

831399

.2.5.

.9.9.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting boomplantvak in nieuw profiel t.h.v.
het voetgangersgebied en terrassen in de Raadhuis-
straat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.

In totaal: 21 locaties

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 100 x 200 mm

- Kleur: hardsteen

Rechte banden, | =1,00 m

Opsluitband 200 x 200

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: opsluiting boomplantvak en Raingarden in
nieuw profiel t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen
in de Raadhuisstraat

Betreft: het leveren en aanbrengen van een rechte
opsluitband.

In totaal: 23 locaties

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op een
fundering en voorzien van steunrug.

Profiel 200 x 200 mm

- Kleur: hardsteen

Rechte banden, | =1,00 m

Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens besteks-
postnr.542710.

D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens besteks-
postnr.542810.

D.m.v. zagen

Opsluitband 200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Cortenstalen rand

Aanbrengen van een cortenstalen rand.

Situering: opsluiting boomplantvak en Raingarden in
nieuw profiel t.p.v. de Raingardenvoorziening t.h.v. het
voetgangersgebied en terrassen in de Raadhuisstraat
Betreft: het aanbrengen van een cortenstalen rand.
E.e.a. dient afgestemd te worden met de leverancier
volgens artikel 01.14.01 uit deel 3 van dit bestek.

In totaal: 23 locaties

Cortenstalen rand:

Profiel afm.: ca. 50 x 200 x 30 x 15 mm

Dikte cortenstalen rand: 3 mm

Inclusief ingelast U-profiel t.b.v. boombank met mon-
tage gaten.

Voorzien van een versteviging t.b.v. vormbehoud h.o.h.
1.000 mm

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

m3

st

m3

st

st

st

st

st

st

st

32,00

225,00

25,00

75,00

23,00

\

\

Vv

0,96

32,00

11,25

225,00

25,00

75,00

496,00

23,00
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6 Bijkomende werkzaamheden
Situatie bijkomende werkzaamheden volgens teke-
ningnr. 7250242003-TK-UO1
61 Bebording
610 Bebording aan lichtmast
610010 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
bevestigingsmiddelen.
Situering: lichtmast binnen de werkgrenzen
Betreft: het aanbrengen van een verkeersbord op een
lichtmast incl. vervoeren en opladen vanuit tijdelijk
depot aannemer.
. De borden bevestigen aan: lichtmast
2. Afmetingen volgens type | st 2,00 |
Model verkeersbord SB01-7 "Rijksweg Centrum"
. |vrijgekomen volgens bestekspostnr.111310.
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
611 Bebording aan verkeersbordpalen
611010 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 Vv
bevestigingsmiddelen.
Situering: voetgangersgebied in nieuw profiel t.h.v. de
Markt en Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
bord.
De borden bevestigen aan: de verkeersbordpalen
.. aangebracht volgens bestekspostnr.611020.
2. Afmetingen volgens type | st 2,00 1
. . |-Verkeersbord model LO2 st 2,00 L
.9. |Reflectieklasse: Ultimate Signing TM (US20)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
611020 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
Situering: voetgangersgebied in nieuw profiel t.h.v. de
Markt en Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verkeers-
. bordpaal.
4. . In een bestrating van straatbakstenen.
2. . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
3. . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
.2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
612 Zonebordportaal en infobord
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612010

612020

63

630

6301

630110

630111

322102

322102

283899

240201

l“ .

Aanbrengen portaal.

Situering: voetgangersgebied in nieuw profiel t.h.v. de
Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen

Betreft: het aanbrengen van een zonebordportaal
vrijgekomen volgens bestekspostnr.111410.

Incl. vervoeren en opladen vanuit tijdelijk depot

aannemer.

Portaal nader aangegeven op tek.nr. 725024003-TK-U01 st
Portaal (zonebord) afm. ca. 900 x 3.500 mm (br. x h),

bestaande uit:

- Bord model GO7-ZB (Zone voetgangersgebied); st
- Bord model GO7-EZ (Einde Zone voetgangers- st

gebied);

- Enkelzijdig paneel, afm. 300 x 900 mm v.z.v:; st
* bord "Fietsen toegstaan, Snorfietsen niet";

- Enkelzijdig paneel, afm. 300 x 900 mm v.z.v:; st
* bord "Afgifte goederen toegestaan, ma t/m vrij,
8.00- 12.00h";

- Dubbelzijdig schrikhekplanken, afm. 900 x 200 mm. st

Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen portaal.

Situering: voetgangersgebied in nieuw profiel t.h.v. de
Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen

Betreft: het aanbrengen van een portaal (infobord)
vrijgekomen volgens bestekspostnr.111420.

Incl. vervoeren en opladen vanuit tijdelijk depot

aannemer.

Portaal nader aangegeven op tek.nr. 725024003-TK-U01 st
Portaal afm. ca. 750 x 3.000 mm (br. x h), bestaande uit:
- Infobord "Visit Zuid Limburg", afm. ca. 600 x 750 mm. st
Incl. betonpoeren en bevestigingsmiddelen.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Openbare verlichting
Nieuwe situatie openbare verlichting volgens bijlage 14.

Grond en kabelwerk

Mantelbuizen

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 40 mm. m
Situering: mantelbuis t.h.v. de fietslaadzuil (t.h.v. de
Markt) binnen de werkgrenzen

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: sleuf t.b.v. de aan te brengen mantelbuizen in

nieuw profiel

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuis-
straat e.o. te Geleen, Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief klasse 'Land-

bouw/Natuur'.
In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen met m
betrekking tot openbare verlichting. De eerste 10 cm
boven de energiegrondkabel dient zand te zijn.

st

st

1,00 vV

1,00 vV

25,00 vV

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

25,00
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;,u .

Aanbrengen mantelbuis. st
Situering: mantelbuis t.b.v. de fietslaadzuil (t.h.v. de
Markt) binnen de werkgrenzen

Betreft: het aanleggen van een mantelbuis op een
diepte van ca. 0,60 m in een kabelsleuf ontgraven
volgens bestekspostnr.630111.

Lengte: van ca. 10 tot ca. 25 m

HDPE kabelbeschermbuis, rood geribbelde buis m
voorzien van trekkoord met aan beide zijden 1 meter

overlengte.

Nominale middellijn mantelbuis: 40 mm

Kleur: rood

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st

deksel/kap

Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 40 mm. m
Situering: mantelbuis t.h.v. de Lm.nr. 9139A t/m Lm.nr.
9139C en Lm.nr. 9141A t/m Lm.nr. 9141C t.h.v. het trottoir
Raadhuisstraat / Rijksweg Centrum binnen de werkgrens

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: sleuf t.b.v. de aan te brengen mantelbuizen in

nieuw profiel

Grondsoort: conform milieutechnisch onderzoek (grond)
conform milieutechnisch bodemonderzoek Raadhuis-
straat e.o. te Geleen, Milieutechnisch Adviesbureau
Heel BV, volgens bijlage 3, indicatief klasse 'Land-

bouw/Natuur'.
In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen met m
betrekking tot openbare verlichting. De eerste 10 cm
boven de energiegrondkabel dient zand te zijn.

Aanbrengen mantelbuis. st
Situering: mantelbuis t.h.v. de Lm.nr. 9139A t/m Lm.nr.
9139C en Lm.nr. 9141A t/m Lm.nr. 9141C t.h.v. het trottoir
Raadhuisstraat / Rijksweg Centrum binnen de werkgrens
Betreft: het aanleggen van een mantelbuis op een

diepte van ca. 0,60 m in een kabelsleuf ontgraven

volgens bestekspostnr.630121.

Lengte: van ca. 10 tot ca. 25 m

HDPE kabelbeschermbuis, rood geribbelde buis m
voorzien van trekkoord met aan beide zijden 1 meter

overlengte.

Nominale middellijn mantelbuis: 40 mm

Kleur: rood

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st

deksel/kap

Aanbrengen energiekabel

80,00

\

1,00

25,00

2,00

80,00

80,00

6,00

80,00

12,00
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630210 2263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 25,00 V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een energie-
grondkabel in de sleuf ontgraven volgens besteks-
postnr.630111 en/of in de mantelbuis aangebracht
. volgens bestekspostnr.630112.
9. Voedingskabel: m 25,00 L
. Type: EO-YMeKaszh OV 0,6/1 kV 3 x 2,5 mm?
1. Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
630220 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 80,00 V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een energie-
grondkabel in de sleuf ontgraven volgens besteks-
postnr.630121 en/of in de mantelbuis aangebracht
. volgens bestekspostnr.630122.
9. Voedingskabel: m 80,00 L
.. Type: HO7BQ-F 5 x 1,0 mm?
1. Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim
631 Aanbrengen verlichtingsobject
631010 (340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 V
Situering: verlichtingsobjectnrs. 3t/m 4, 7t/m 8, 12 t/m
13,16 t/m 17 en 20 t/m 21 (t.h.v. de Raadhuisstraat)
binnen de werkgrenzen
Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-
object type "bollard".
. Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
2. Lichtmast: st 10,00 |
Type: Sky Bollard o.g.
Nominale masthoogte: 1,02 m
. Leverantie lichtmast volgens bestekspostnr.634010.
1. Grondstuk vullen met: m3 0,30 L
Schoon en droog brekerzand tot ca. 10 cm bovenkant
.. maaiveld.
1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: st 10,00 |

N

- Ontgraven mastgat;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten mastgat;

- Eventueel aanbrengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521020;

- Eventueel overtollige grond afvoeren.

Zie ook bijlage 14 (PvE.) van dit bestek.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van

het netwerk. E.e.a. dient door een gecertificeerde

monteur te worden uitgevoerd.

Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend

volgens de bestekspostnrs. 637010, 637020 en/of 637030.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010..




RAW0227-152714

Bestek B2025-08
Herinrichting Raadhuisstraat Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

Bladnr.

55

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRUVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

631020
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Aanbrengen verlichtingsobject.

Situering: Lm.nrs. 1 t/m 9 (t.h.v. de Markt), 1t/m 2, 5t/m 6,

9t/m11,14t/m 15,18 t/m 19 en 22 t/m 23 (t.h.v. de

Raadhuisstraat) binnen de werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een verlichtings-

object.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

Lichtmast:

Type: Nedal KO40PT02.6E.048 o.g.

Nominale masthoogte: 4,00 m

Leverantie lichtmast volgens bestekspostnr.634020.

Aan te brengen onderdelen:

Aansluitblok:

ELEQ type 5L6040, afgezekerd met 2A.

Connector Sfeer- en Boomverlichting

Techno THB.386.A1A

Contraconnector (overhandigen aan OVL-beheerder)

Techno THB.384.B1A

Verlichtingsarmatuur:

Type: BDS570 LED30-4S5/727 PSD-SR MDS TP o.g.

Levering verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.

635020.

OLC (Outdoor Lighting Controller):

LIGHTADMIN-S3LC Zhaga Node

Leverantie OLC volgens bestekspostnr.636010.

Montagevoorziening:

Montagestrip in de lichtmast.

Aansluitvoorziening:

Levering door de netbeheerder.

Aansluitsnoer:

HO7BQ-F 3 x 1,0 mm? / Lengte 4,00 meter

Objectnummer:

E.e.a. volgens bijlage 14 (PVE) van dit bestek.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog brekerzand tot ca. 10 cm bovenkant

maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Ontgraven mastgat;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten mastgat;

- Eventueel aanbrengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521020;.

- Eventueel overtollige grond afvoeren.

Zie ook bijlage 14 (PvE) van dit bestek.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van

het netwerk. E.e.a. dient door een gecertificeerde

monteur te worden uitgevoerd.

Werkzaamheden netbeheerder worden verrekend

volgens de bestekspostnrs. 637010, 637020 en/of 637030.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010.
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Aanbrengen oplaadpaal.

Situering: fietslaadzuil (t.h.v. de Markt) binnen de

werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een fietslaadzuil.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een bestrating

Fietslaadzuil

CMS Aansluitkast 0.g.

Levering fietslaadzuil volgens bestekspostnr.634030.

Aan te brengen onderdelen:

Inbouwdoos:

Niko New Hydro 2-voudig zwart (761-74000)

Stopcontact:

Niko New Hydro zwart IP55 (761-36805)

Aansluitblok:

ELEQ type 5L6003

Zekeringhouder (in aansluitblok van CMS aansluitkast):

1P 32A 10x38, inclusief buiszekering 2A.

Aardlekautomaat (in verdeelkast):

1P+N 16A-30mA

kWh meter (in verdeelkast):

Digitaal 1 fase

Aarding (CMS aansluitkast):

Realiseren aarding max. 166 ohm, inclusief rapportage.

Objectnummer:

E.e.a. volgens bijlage 14 (PVE) van dit bestek.

Met grondstuk, voorzien van stabilisatievleugels.

Grondstuk vullen met:

Schoon en droog brekerzand tot ca. 10 cm bovenkant

maaiveld.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat fietslaadzuil:

- Ontgraven mastgat;

- Aanvullen mastgat;

- Verdichten mastgat;

- Eventueel aanbrengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521020;.

- Eventueel overtollige grond afvoeren.

Zie ook bijlage 14 (PvE.) van dit bestek.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel

Zie projecttekening met gebruik van volgende

materialen: (zie ook bijlage 14 van dit bestek)

Voedingskabel HO7BQ-F 5 x 1.0 mm?, aangebracht

volgens bestekspostnr.630210.

HDPE mantelbuis @ 40 mm, aangebracht volgens

bestekspostnr.630110.

Beschermband, aangebracht volgens bestekspostnr.

630110.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010.

Leveren en aanbrengen van een boomkorf.

Situering: Lm.nrs. 1 t/m 9 (t.h.v. de Markt), 1 t/m 2, 5t/m 6,
9t/m11,14t/m 15, 18 t/m 19 en 22 t/m 23 (t.h.v. de
Raadhuisstraat) binnen de werkgrenzen

Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten op de
openbare verlichting van een boomkorf.

Boomkorf:

Type: Avontuur o.g.

Leverantie boomkorf volgens bestekspostnr.636020.
E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden
uitgevoerd.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
638010.
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Aanbrengen van een aanstraalverlichting (herg.).
Situering: Lm.nr. 9 (t.h.v. de Markt) binnen de werkgrens
Betreft: het aanbrengen van een aanstraalverlichting op
Im.nr.: 9 "Markt", inclusief afstelling in de nachtelijke
uren.

Aanstraalverlichting vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111530. Inclusief opladen en vervoeren vanuit tijdelijk
depot aannemer.

E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden
uitgevoerd.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
638010.

Vervangen verlichtingsobject

Vervangen verlichtingsobject.

Situering: Lm.nr. 9139A t/m Lm.nr. 9139C en Lm.nr. 9141A

t/m Lm.nr. 9141C t.h.v. het trottoir Raadhuisstraat /

Rijksweg Centrum binnen de werkgrens

Betreft: het vervangen van een grondspot, inclusief

bekabeling en afstelling in de nachtelijke uren.

Te verwijderen verlichtingsobject: type "grondspot"

Nominale masthoogte 0,00 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een

inrichting.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Verlichtingsarmatuur type "grondspot":

BEGA 84898 R K27 o.g.

Leverantie verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.

635010.

Aansluitvoorziening:

Aansluiten op bestaande aansluitblok en elke

grondspot afzekeren met 2A.

Objectnummer:

E.e.a. volgens bijlage 14 (PVE) van dit bestek.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. grondspot:

- Ontgraven mastgat "grondspot";

- Aanvullen mastgat "grondspot";

- Verdichten mastgat "grondspot";

- Eventueel aanbrengen bestrating aangebracht
volgens de bestekspostnrs. 521010 t/m 521020;

- Eventueel overtollige grond afvoeren.

Zie ook bijlage 14 (PvE) van dit bestek.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

E.e.a. volgens de installatiehandleiding van de

fabrikant.

E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden

uitgevoerd.

Zie projecttekening met gebruik van volgende

materialen: (zie ook bijlage 14 van dit bestek)

Voedingskabel HO7BQ-F 5 x 1.0 mm?, aangebracht

volgens bestekspostnr.630220.

HDPE mantelbuis @ 40 mm, aangebracht volgens

bestekspostnr.630210.

Beschermband, aangebracht volgens bestekspostnr.

630210.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

638010.
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Situering: Lm.nr. 11973 t.h.v. het trottoir in de Agnes
Printhagenstraat binnen de werkgrens

Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur.
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

BDS570 LED30-4S/727 PSD-SR MDV TP o.g.
Leverantie verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
635020.

OLC (Outdoor Lighting Controller):
LIGHTADMIN-S3LC Zhaga Node

Leverantie OLC volgens bestekspostnr.636010.
Aansluitsnoer:

HO7BQ-F 3 x 1,0 mm? / Lengte 4,00 m
Objectnummer:

E.e.a. volgens bijlage 14 (PvE) van dit bestek.
Montagewijze: opzet 60 mm

Lichtpunthoogte: 4,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden
uitgevoerd.

Revisiegegevens aanleveren volgens bestekspostnr.
638010.

Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor
hergebruik, vervoeren naar het gemeentelijk depot.
Vervoersafstand max. ca. 5 km (enkele reis)

E.e.a. in overleg met de directie.

Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Situering: Lm.nr. 12591 t.h.v. de berm van de Markt
binnen de werkgrens

Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur.
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

BDS570 LED30-4S/727 PSD-SR MDS TP o.g.
Leverantie verlichtingsarmatuur volgens bestekspostnr.
635030.

OLC (Outdoor Lighting Controller):
LIGHTADMIN-S3LC Zhaga Node

Leverantie OLC volgens bestekspostnr.636010.
Aansluitsnoer:

HO7BQ-F 3 x 1,0 mm? / Lengte 4,00 m
Objectnummer:

E.e.a. volgens bijlage 14 (PVE) van dit bestek.
Montagewijze: opzet 60 mm

Lichtpunthoogte: 4,00 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
E.e.a. dient door een gecertificeerde monteur te worden
uitgevoerd.

Revisiegegevens aanleveren volgens bestekspostnr.
638010.

Vrijgekomen materialen, die nog geschikt zijn voor
hergebruik, vervoeren naar het gemeentelijk depot.
Vervoersafstand max. ca. 5 km (enkele reis)

E.e.a. in overleg met de directie.

Overige en onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting.
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Leverantie lichtmasten

Leveren lichtmast.

Betreft: het leveren van een lichtmast.

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-

postnr.631010.

Bollard

Fabrikant: Focus Lighting

Type: Sky Bollard o.g.

Optiek: Symmetrisch

Lichtkleur: 2700K

Aantal Lumen: 738LM

Vermogen: 5.8W

Dimregime: STGO1
Astronomisch aan tot 23:00 uur = 100% licht;
Vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur = 50% licht en
Vanaf 06:00 uur tot astronomisch uit = 100% licht.

Uitvoeringsvorm: cilindrisch

Nominale masthoogte: 1,02 m

(Lichtpunthoogte)

Beschermingswijze: gepoedercoat YW355F "Grafietgrijs"

Met grondstuk en grondvleugels

Grondstuklengte: 0,60 m

Grondvleugels: inclusief anti-draaistangen

(artikelnummer 7852-4930E)

Beschermingswijze: gepoedercoat

Leveren lichtmast.

Betreft: het leveren van een lichtmast.
Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.631020.

Lichtmast van aluminium

Fabrikant: Nedal

Type: KO43PT02.6E.048 o.g.
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,00 m
(Lichtpunthoogte)

Beschermingswijze: gepoedercoat RAL-7016
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,00 m
Beschermingswijze: HDPE geisoleerd

Leveren oplaadpaal.

Betreft: het leveren van een fietslaadzuil.

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.631030.

Oplaadpaal voor (brom)fiets

Fabrikant: CMS (Custom Made Steelproducts)
Type: RX250054-CMS-LAADZUIL-CORTENSTAAL
Materiaal: Cortenstaal

Aantal stopcontacten: 4 x 230V/IP55 elk voorzien van een
signalisatielampje.

Met grondstuk, inclusief stabilisatievleugels.

Leverantie verlichtingsarmaturen
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Leveren verlichtingsarmatuur.

Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Fabrikant: BEGA

Type: 84898 R K27 o.g.

Lichtkleur: 2700K

Aantal Lumen: 1214LM

Vermogen: 28.0W

IP68 en IK10

Inclusief Antislip glas.

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.633010.

Leveren verlichtingsarmatuur.

Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Fabrikant: Philips

Type: BDS570 LED30-45/727 PSD-SR MDV TP o.g.

Optiek: MDV

Afscherming: GentleBeam

Lichtkleur: 2700K

Aantal Lumen: 3000LM

Vermogen: 20.7W

CLO: ja

Driver: ZD4i gecertificeerd

ZDA4i Socket: Bovenzijde

Kleur: RAL-7016

Montage: opzet 60 mm

Dimregime: STGO1
Astronomisch aan tot 23:00 uur = 100% licht;
Vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur = 50% licht en

Vanaf 06:00 uur tot astronomisch uit = 100% licht.

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.633020.

Leveren verlichtingsarmatuur.

Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Fabrikant: Philips

Type: BDS570 LED30-45/727 PSD-SR MDS TP o.g.

Optiek: MDS

Afscherming: GentleBeam

Lichtkleur: 2700K

Aantal Lumen: 3000LM

Vermogen: 20.7W

CLO: ja

Driver: ZD4i gecertificeerd

ZDA4i Socket: Bovenzijde

Kleur: RAL-7016

Montage: opzet 60 mm

Dimregime: STGO1
Astronomisch aan tot 23:00 uur = 100% licht;
Vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur = 50% licht en

Vanaf 06:00 uur tot astronomisch uit = 100% licht.

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.631020.

Leverantie overige materialen
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636010 (345099 Leveren OLC (Outdoor Lighting Controller). st 24,00 V

Betreft: het leveren van een OLC, inregelen, inclusief 10
jaar data-abonnement en Saa$S (Software as a Service).
OLC (Outdoor Lighting Controller). st 24,00 L
Fabrikant: LedsgofortheBest

Type: LIGHTADMIN-S3LC Zhaga Node o.g.

Leveren: op plaats van verwerking volgens de besteks-
postnrs. 631020, 633020 en 633030.

636020 (345099 Leveren van een boomkorf. st 21,00 V
Betreft: het leveren van een boomkorf, inclusief alle
benodigde kabels/verdeeldozen/installatiemateriaal.
Boomkorf st 21,00 L
Fabrikant: Avontuur o.g.

Type: zie voorbeeld projecttekening (zie bijlage 14)
Lichtkleur: warmwit (2700K)

Leveren: op plaats van verwerking volgens besteks-
postnr.631040.

637 Netbeheerder

637010 (345099 ENEXIS 1. st 20,00 V
Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 20,00 L

bij de netbeheerder, het coérdineren en begeleiden van
de netbeheerder bij de uitvoering. Inclusief het
DTE-tarief van de netbeheerder voor het realiseren van
een OVL-aansluiting.

637020 (345099 ENEXIS 3. st 12,00V
Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 12,00 L
bij de netbeheerder, het codrdineren en begeleiden van
de netbeheerder bij de uitvoering. Inclusief het
DTE-tarief van de netbeheerder voor het verplaatsen van
een OVL-aansluiting.

637030 345099 ENEXIS 5. st 8,00 V
Betreft: alle kosten voor het indienen van een aanvraag st 8,00 L
bij de netbeheerder, het codrdineren en begeleiden van
de netbeheerder bij uitvoering. Inclusief het DTE-tarief

van de netbeheerder voor het verwijderen van een OVL-

aansluiting.
638 Revisiegegevens
638010 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
Situering: openbare verlichting binnen de werkgrenzen
1. . . . . |Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van de

revisiegegevens met betrekking tot alle werkzaam-
heden aan de Openbare Verlichting / Sfeerverlichting
incl. laadpalen..
.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

.2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal
.1. . |Bijde revisiegegevens tevens gebruikte materialen
vermelden
indien deze afwijkt van de projecttekening.
.4|Gegevens analoog in enkel voud verstrekken
volgens bijgevoegd PVE (zie bijlage 14 van dit bestek).
Gegevens digitaal verstrekken
volgens bijgevoegd PVE (zie bijlage 14 van dit bestek).
Uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden
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Straatmeubilair

Afzetpalen

Aanbrengen uitneembare RVS afzetpaal @ 102 mm, herg.

Situering: uitneembare afzetpaal binnen de werk-
grenzen

Betreft: het aanbrengen van een uitneembare metalen
(RVS) afzetpaal incl. betonvoet vrijgekomen volgens
bestekspostnr.111110.

Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een bestrating

Metalen (RVS) afzetpaal incl. betonpoer

Afmeting afzetpaal: @ ca. 102 mm

Vorm: rond

Hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 0,90 m

Bevestiging: afneembaar

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Aanbrengen vaste RVS afzetpaal @ 102 mm, herg.
Situering: vaste afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het aanbrengen van een vaste metalen (RVS)
afzetpaal incl. betonvoet vrijgekomen volgens besteks-
postnr.111120.

Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een bestrating

Metalen (RVS) afzetpaal incl. betonpoer

Afmeting afzetpaal: @ ca. 102 mm

Vorm: rond

Hoogte t.0.v. het maaiveld ca. 0,90 m

Bevestiging: vast

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Aanbr. vaste stalen afzetpaal afm. 102 x 102 mm, herg.

Situering: vaste afzetpaal binnen de werkgrenzen
Betreft: het aanbrengen van een vaste stalen afzetpaal
incl. betonvoet vrijgekomen volgens bestekspostnr.
111130.

Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.

Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

In een bestrating

Stalen afzetpaal incl. betonpoer

Afmeting afzetpaal: ca. 102 x 102 mm

Vorm: vierkant

Hoogte t.o0.v. het maaiveld ca. 0,90 m

Bevestiging: vast

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Afvalbakken

st

st

st

st

st

st

9,00 V

3,00V

6,00 V

9,00 |

3,00 |

6,00 |
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641010 (320099 Aanbrengen afvalbak, Type Capitol, 50 |, hergebruik. st 4,00 V
Situering: afvalbak t.h.v. het voetgangersgebied van de
Raadhuisstraat binnen de werkgrenzen
Betreft: het aanbrengen van een metalen afvalbak incl. st 4,00
verankering vrijgekomen volgens bestekspostnr.111170.
Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
In een bestrating van straatbakstenen
Metalen afvalbak
Type: Capitole, 50 liter
Inclusief staander en betonvoet.
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
641020 320099 Aanbrengen afvalbak, Type Capitol, 70 |, hergebruik. st 1,00 V
Situering: afvalbak t.h.v. het voetgangersgebied van de
Markt binnen de werkgrenzen
Betreft: het aanbrengen van een metalen afvalbak incl. st 1,00
verankering vrijgekomen volgens bestekspostnr.111180.
Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
In een bestrating van straatbakstenen
Metalen afvalbak
Type: Capitole, 70 liter
Inclusief betonvoet.
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
642 Zitbanken
642010 (109999 Lev. en aanbr. bomenbank, type Rough&Ready Carré st 21,00V
bank.
Situering: bomenbank t.p.v. de Raingardenvoorziening
t.h.v. het voetgangersgebied en terrassen in de Raad-
huisstraat
Op een cortenstalen rand aangebracht volgens besteks-
postnr.543010.
Zitbank zonder rugleuning: st 21,00

643

- Fabrikaat: Streetlife 0.g.

- Type: Rough&Ready Carré bank

- Zitoppervlak: 150 cm

Materiaal:

- Stalen delen: onbehandeld cortenstaal

- FSC-pure hout (zitting)

Afmeting:

- Hoogte: 470 mm

- Lengte: 1.500 mm

- Breedte: 1.420 mm

Plaatsing:

- Op een cortenstalenrand

Inclusief bevestigingsmiddelen, bijbehorende
(grond)werkzaamheden en evt. herstraatwerkzaam-
heden.

Fietsenrek
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Lev. en aanbrengen rijwielrek, type Construct, enkelzijdig.

Situering: fietsenrek t.h.v. het voetgangersgebied in de

Markt

In een bestrating van straatbakstenen

Fietsenrek:

- Fabrikaat: VelopA o.g.

- Type: Construct fietsenrek cortenstaal incl.
betonvoet;

- Standaard uitvoering (zonder laserbewerking).

- Materiaal: Cortenstaal.

- Uitvoering: laag model.

Aantal fietsplaatsen: 1.

Plaatsing:

- Onder mv met betonvoet

- H.o.h. afstand rijwielrek: 400 mm

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-

werkzaamheden.

Lev. en aanbrengen rijwielrek, type Construct, enkelzijdig.

Situering: fietsenrek t.h.v. het voetgangersgebied in de

Markt

In een bestrating van straatbakstenen

Fietsenrek:

- Fabrikaat: VelopA o.g.

- Type: Construct fietsenrek cortenstaal incl.
betonvoet;

- Standaard uitvoering (zonder laserbewerking).

- Materiaal: Cortenstaal.

- Uitvoering: hoog model.

Aantal fietsplaatsen: 1.

Plaatsing:

- Onder mv met betonvoet

- H.o.h. afstand rijwielrek: 400 mm

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-

werkzaamheden.

Betonpoer

Leveren en aanbrengen van een betonpoer t.b.v. pergola.

Situering: betonvoet binnen de werkgrenzen

Betreft: het leveren en aanbrengen van een betonpoer
t.b.v. de plaatsing van de toekomstige pergola.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden

In een bestrating van straatbakstenen.

Betonvoet

Afmetingen: ca. 400 x 400 x 400 mm

Sparing t.b.v. draadeind M16

Incl. tijdelijke afdekplaat.

E.e.a. ter keuze van de aannemer.

Betonpoer digitaal inmeten volgens bestekspostnr.
666010.

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.

Koekoekrooster

st

st

st

st

st

st

36,00 V

36,00 V

94,00 V

36,00

36,00

94,00
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645010 (322199 Aanbrengen van een stalen koekoekrooster, hergebruik. st 31,00
Situering: t.p.v. koekoeks in nieuw profiel
Betreft: het aanbrengen van een stalen koekoekrooster.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr.111190. st 31,00 |
Incl. opladen en vervoeren vanuit tijdelijk depot aan-
nemer.
Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden
Op een rollaag aangebracht volgens bestekspostnr.
541110.
Koekoekrooster
Afmetingen: divers
Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting.
65 Bouwkundige opname
650010 (102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR
Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
de kelders van de woningen en de opstallen gelegen
aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
worden verricht.
Rekening houden met het opnemen van de woningen
. per werkfase.
1. Op te nemen terreinen en objecten:minimaal alle
woningen opnemen welke grenzen aan (het) de
.. betreffende (werk) fase (circa 74 st. woningen.
9. Bouwkundige vooropname:
- Het zorgdragen voor de voorbereiding en de
uitvoering van de bouwkundige vooropname door
een erkend bedrijf.
De opname uitvoeren buiten de reguliere
werktijden (tussen 17.00 en 21.00 uur) en in de
weekenden.
Het samenstellen van de rapportage alsook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
kosten.
- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
betreffende panden dienen schriftelijk op de
hoogte gesteld te worden van de door de
"opnemer" uit te voeren opnamewerkzaamheden
en hun te informeren wanneer de opname zal gaan
plaatsvinden.
- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig
inspecteren van gebouwen, opstallen en
erfafscheidingen die zich het dichtst bevinden aan
de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.
Minimaal opnemen:
- Aanwezigheid van scheurvorming.
- Aanwezigheid van vocht.
- De aanwezigheid van overige bouwkundige
gebreken en bijzonderheden.
- De locatie van de huisaansluitingen op het
hoofdriool.
- Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven
in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's
van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's
dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm
(analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal,
jpg-formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's
gemaakt te worden. Tevens dient per object
minimaal 1 foto van iedere buitengevel te worden
gemaakt.
- Aanleveren van een originele rapportage en twee st 3,00 L
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660010
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kleurenkopieén.

Het origineel dient gedeponeerd te worden bij de
notaris. De depot-akte dient binnen tien
werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee
kleurenkopieén van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden
overhandigd en bij de notaris gedeponeerd te
worden.

- De opname is pas gereed als alle
eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd
hebben. Indien geen schriftelijke reactie kan
worden ontvangen van de eigenaren/be-
woners/zaakvoerders, dient de opdrachtnemer
schriftelijk aantoonbaar te maken van de door
hem/haar minimaal 3 keer gedane inspanning in
diverse tijdspanne.

- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
aangeleverd te worden.

- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor
de start van het werk.

Algemene werkzaamheden
Faseringen, tijdschema en werkplannen

Kosten fasering.

Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke
zijn gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.
De fasering staat omschreven in:

- deel 1: paragraaf 1.05;

- deel 3: artikel 01.13.08.

Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase.

Betreft: het opstellen van een faseringsplan t.b.v. de
uitvoeringsfase van het werk.

Het faseringsplan moet voldoen aan het gestelde
volgens paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, paragraaf
01.13 van de Standaard en artikel 01.13.08 uit deel 3 van
dit bestek.

Het faseringsplan digitaal in concept ter goedkeuring
en acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het faseringsplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve faseringsplan in pdf-formaat bij de
directie aanleveren.

Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient
de aannemer het faseringsplan te actualiseren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

EUR

EUR

st

st

2,00

2,00
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660030 (101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema.

Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde volgens:

- De tijdsbepaling volgens paragraaf 05 lid 2
(startdatum en met name de einddatum) uit deel 1
van dit bestek;

- De artikelen 01.13.06 en 01.13.09 uit deel 3 van dit
bestek.

Het tijdschema digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L

acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het tijdschema aanpassen aan de hand van het

toetsverslag van de directie.

Het definitieve tijdschema in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L

aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660040 (101199 Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N
Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan.
Het gedetailleerd werkplan moet voldoen aan het
gestelde volgens artikel 01.13.06 lid 04 uit deel 3 van dit
bestek.

Het werkplan digitaal in concept ter goedkeuring en st 2,00 L
acceptatie in pdf-formaat bij de directie aanleveren.
Het werkplan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Het definitieve werkplan in pdf-formaat bij de directie st 2,00 L
aanleveren.

Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660050 (101199 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N
Betreft: het opstellen en actueel houden van een
V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par. 01.19 uit
deel 3 van dit bestek.

Het V&G-plan digitaal in concept ter goedkeuring in st 1,00 L
pdf-formaat bij de directie aanleveren.

Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het
toetsverslag van de directie.

Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat aanleveren. st 1,00 L
Kosten inclusief document-/versiebeheer.

660060 (101199 Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een Kwaliteitsplan als

vermeld in paragraaf 1.07 uit deel 1 van dit bestek.

Het plan dient alle onderdelen te bevatten als

genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard:

- Organisatie en personeel;

- Procesbeheersing incl. planning van het werk met
stop- en bijwoonpunten;

- Keuringsplan;

- Kwaliteitsregistratie;

- Procedures en werkinstructies.

Het Kwaliteitsplan ter goedkeuring bij de directie

indienen.
661 Algemene werkzaamheden
661010 (101199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen.
Verontreinigingen, voortkomend uit de uitvoering.
Frequentie: max. 2x/dag, eventueel op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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102301

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzet-gegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de
bandenlijn/wegverbredingen er mee rekening te
houden, dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen
van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van alle benodigde hulpbe-
rekeningen en tekeningen om de volledige werkzaam-
heden te kunnen uitzetten.

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te zijn door
de directie.

Wijzigen hoogtes altijd in overleg met de directie.

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten in
verharding in nieuw profiel

Straatpot op hoogte brengen.

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-
werkzaamheden.

Op hoogte brengen opbouwgarnituur.

Betreft: het op hoogte brengen van opbouwgarnituur in
nieuw profiel.

Ten behoeve van schuifafsluiter

Straatpot op hoogte brengen

Inclusief grondwerk, evt. zandaanvulling en herstraat-
werkzaamheden.

Met inbegrip van markeringstegel

Codrdinatie

Communiceren met derden.

Betreft: alle kosten voor het co6rdineren, aansturing en
monitoring van de werkzaamheden uitgevoerd door
derden zoals aangegeven in de artikel 01.11.01 uit deel
3 van dit bestek.

De aannemer dient de werkzaamheden dusdanig aan te
sturen, te monitoren en te codrdineren zodat zijn eigen
werk en dat werk uitgevoerd door derden vloeiend
verloopt en niet voor stagnatie zorgt.

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

EUR

EUR

st
st

st

st

EUR

30,00

5,00

\Y

30,00

5,00 |
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Communiceren met derden.

Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
belanghebbenden langs de wegen waar werkzaam-
heden verricht worden.

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden

Bewonersbrieven ter goedkeuring aan de directie en
gemeente voorleggen.

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode en fasering;

- Wanneer er wordt gewerkt;

- Wat de werkzaamheden inhouden;

- Hoe de bereikbaar is gewaarborgd;

- Hoe om te gaan met nood- en hulpdiensten;

- Contact voor de omgeving en calamiteiten;

- Het digitaal delen van informatie, bijv. bouwapp.
Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 75 stuks
Frequentie: per fase, gedurende het gehele werk zo
vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning
aannemer.

De bewoners en belanghebbenden dienen minimaal 1
week voor aanvang van de werkzaamheden geinfor-
meerd te worden.

Inzet van een omgevingsmanager.

Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager, niet

zijnde de uitvoerder, gedurende de gehele doorlooptijd

van het werk.

De omgevingsmanager is het eerste aanpreekpunt voor

aanwonenden, bedrijven en overige stakeholders.

Dit betreffen o.a. de volgende werkzaamheden:

- Concretiseren bevoorrading, laden en lossen en
bereikbaarheid winkels en bedrijven;

- Overleg communicatiemedewerker gemeente;

- Opzetten en beheren projectwebsite;

- Klachtenafhandeling;

- Afstemming gemeente;

- Op hoogte stellen hulpdiensten en openbaar
vervoer;

- Verzorgen bewonersbrieven voor start iedere fase.

Verzamelen huisvuil-containers.

In verband met de onbereikbaarheid van woningen en
winkels voor de ophaaldienst.

Wekelijks, gedurende het hele werk verzamelen van
huisvuil-containers conform afvalkalender RWM
Frequentie

Huisvuil : 1 x per maand

GFT : 1 x per twee weken

Plastic Heroes: 1 x per twee weken

Papier: 1 x per maand

Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen
van de huisvuil-containers naar de woningen.

EUR

st

EUR

EUR

75,00
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663040 (101499 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
door in lengte richting van de straat een

obstakel vrije strook van 2,50 m. breedte, aan
beide zijden van de straat, aan te leggen d.m.v.
kunststof loopschotten en in stand te houden ten
behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en
het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.
Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.

663050 (102301 Communiceren met derden. EUR N
Betreft: het voor de start van de uitvoering houden van
een informatieavond ten behoeve van de aanwonenden
en belanghebbenden.

4. . . . . |Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
belanghebbenden

Tijdens deze bijeenkomst(en) dient de aannemer zijn
concept uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens
de uitvoering toe te lichten.

Locatie in overleg met de directie te bepalen.

.1. . |Eenmalig voor de start van de uitvoering.

663060 (101199 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
t.b.v. calamiteiten.

Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

664 Kwaliteitsborging

664010 (101299 Kwaliteitskeuringen. EUR N
Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteits-
keuringen volgens de eisen uit bijlage 5 van het bestek.
De eisen die worden gesteld aan het wegenbouw-
kundig onderzoeksbureau, welke de kwaliteits-
keuringen dient uit te voeren, zijn vastgelegd volgens
artikel 01.13.01 lid 03 uit deel 3 van het bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te
maken wanneer bepaalde monsternames/metingen op
locatie en keuringen in het laboratorium worden
uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages
(opgesteld door het wegenbouwkundig onderzoeks-
bureau).

Het concept keuringsplan dient aan de directie te st 1,00 L
worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
bijbehorende toetsingen aan de eisen uit bijlage 5 van
het bestek. Bij deze toetsingen dienen de conclusies
omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
de eis, korting of nader onderzoek'.
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664020 [101299 Opleverdossier. EUR N

Betreft: het opstellen en aanleveren van een
opleverdossier na afloop van de werkzaamheden.

Het opleverdossier opstellen en aanleveren conform
bijgevoegd formaat volgens bijlage 9 van het bestek.
Het opleverdossier dient uiterlijk 10 werkdagen, na de
eerste opname, compleet bij de directie ter goedkeuring
te zijn ingediend.

Opleverdossier digitaal aanleveren.

Digitaal formaat: op een USB-mediadrager in st 1,00 L
pdf-formaat

665 Bouwhekken

665010 (101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. opslag van
materialen.
1. . . . . |Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag

met behulp van een hangslot afgesloten te worden.

Een sleutel ter beschikking stellen aan de directie. st 1,00 L

.1. . . . |Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijk depot

Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

een inrichting.

Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots

herstellen in de oorspronkelijke toestand.

.2. . . |Bouwhek met voet inclusief de benodigde

bevestigingsmiddelen.

Afmetingen hek: st 25,00 L

- Breedte: ca. 3,50 m;

- Hoogte: min. 1,80 m;

- Bouwhekken gekoppeld/afsluitbaar.

- Maaswijdte op basis van bescherming tegen
klimmen.

Afmetingen betonvoet: st 25,00 L

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

665011 (101521 In stand houden tijdelijke afrastering.
1. . . . . |Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
663010.

665012 (101531 Verwijderen tijdelijke afrastering.
1. . . . . |Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

663010.

666 Revisiegegevens
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666010

286401

.LD .

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van de aangelegde of te
onderhouden infrastructuur, het verwerken van de
revisiegegevens in de ter beschikking gestelde
tekeningen aan de opdrachtgever.

Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande
en gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing,
wegen, trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten,
betonpoeren enz.

Gegevens verwerken in een revisietekening op basis
van de situatie verharding (teknr. 7250242003-TK-UO1).
Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal
aanleveren in een AutoCAD dwg-formaat versie 2020.
De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden (binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het
werk).

EUR

st

2,00 L
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7

71

710010

72

101201

Directiebehoeften
Keet & kantoorinrichting

Gebruik van directieverblijf.

Betreft: een separaat directieverblijf.

Situering: in overleg met de directie nader te bepalen

Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5

werkbare dagen na de dag van de technische oplevering

Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren

wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het

gebruik.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het

directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het

aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en

leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en

het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

910010.

Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30

m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4

m2

Kantoorinrichting en inventaris:

1 st. waterpasinstrument met toebehoren;

1 st. waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

12 st. jalons, 2 st. jalonrichters;

2 st. stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;

1 st. meetwiel;

1 st. printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.

Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2

gebruikers (excl. personeel aannemer). De

abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor

rekening van de aannemer.

Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en

aansluiten op de riolering

Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:

mobiel internet incl. toebehoren, minimale download-

snelheid 200 Mbit/s.

De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht

te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik

- Gespreks- en/of abonnementskosten van
(mobiele) telefonie- en/of dataverbinding;

- Normale invorderbare lasten (precario,
waterschapslasten, straatbelasting, e.d.);

warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

Projectdoek

- Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren.
.1|De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van

EUR
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720010

101199

Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m.

Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren

werk

Exacte situering van het projectdoek op aanwijs van de

directie en opdrachtgever nader te bepalen.

Het ontwerp:

Het projectdoek moet altijd gemaakt worden in de

huisstijl van de gemeente Sittard-Geleen.

E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"

van het bestek.

Het ontwerp dient altijd afgestemd te worden met de

communicatie-adviseur van het Team Projecten van de

gemeente Sittard-Geleen.

Het projectdoek:

Het projectdoek bestaat uit een vrijstaand buizenframe

voorzien van een projectdoek c.g. zeildoek. Het

projectdoek dient te worden voorzien van een full colour

print.

Het projectdoek dient gespannen te worden in het

buizenframe door middel van elastieken en S-haken.

Daar waar een fundering in de grond niet mogelijk is

dienen er betonnen stelconplaten toegepast te worden

als verankering van het buizenframe. Het buizenframe

dient bestand te zijn tegen storm en vandalisme

(berekeningen aan te leveren door leverancier).

De constructie ter goedkeuring aan de directie

voorleggen.

Het projectdoek dient te worden voorzien met de

volgende gegevens:

- Standaard tekst in de kop: "Hier werkt
Sittard-Geleen aan Herinrichting Raadhuisstraat".

- "Sfeerbeeld en/of situatieschets" van de
toekomstige situatie.

- "Start uitvoering en/of Oplevering": Exacte tekst
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen" + logo
volgens nader te verstrekken informatie.

- "Aannemer": Exacte tekst volgens nader te
verstrekken informatie.

- "Sponsor / subsidie: " Exacte tekst en logo volgens
nader te verstrekken informatie.

Afmetingen doek: 4,00 x 3,00 m (b x h)

Bevestigingshoogte: onderkant doek minimaal 1,50 m

tot maximaal 2,00 m boven maaiveld.

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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1,00
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1,00
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720020

101199

Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe.
Betreft: projectdoek inclusief buizenframe aangebracht
volgens bestekspostnr.720010.

Na het gereed komen van het project dient er een sticker
"Klaar!!" op het projectdoek te worden aangebracht.
E.e.a. conform bijlage 8 “Richtlijnen voor bouwborden"
van het bestek.

En altijd in afstemming met de communicatieadviseur
van Team Projecten van de gemeente Sittard-Geleen.
Sticker:

Afmetingen sticker: 1,00 x 0,40 m (b x h)

Kleuren sticker: witte achtergrond met zwarte letters
Het doek incl. de constructie verwijderen 2 weken na het
aan-brengen van de sticker "Klaar!!".

Het doek inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
de opdrachtgever.

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

st

st

st
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8 In te zetten werknemers & materieel
81 In te zetten werknemers

810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): grondwerker wegenbouw

810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouw & infra): opperman bestrating

810030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra): vakman GWW

810040 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): straatmaker |

810050 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouw & infra): landmeetploeg

810060 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . |Werknemers: verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering
96b".

82 In te zetten materieel

Het in te zetten materieel, die op dit werk ingezet
worden voor de realisatie van dit project, dient te
draaien op minimaal HVO50 brandstof.

820010 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . |Minigraver
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

820020 [100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

\
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820030

820040

820070

820080

83

830010

830020

830030

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6
100513
7. ..
1.
100516
3. .
a0
1.
2.
1.
100516
9. .
.
1L
2.
1.
100533
1.5. .
2.
100599
100501
1.
100501
1.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Bijzonderheid: aandrijving 10 x 8

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 20 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een compressor.

Bijzonderheid: inclusief minimaal 30 m slang, een lichte
en zware breekhamer, punt, spade en platte beitels
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Exclusief bediening

Archeologie

Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding.
Betreft: de kosten voor het stagneren van het werk als
gevolg van een archeologische vondst.

In deze bestekspostnummer dienen de kosten voor
arbeid en materieel te zijn inbegrepen.

Kosten welke het gevolg zijn van onvoldoende afstem-
ming conform bestekspostnr.662010 komen niet voor
verrekening in aanmerking.

De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: senior archeoloog.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: KNA archeoloog.

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur
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830040

830050

830060

830070

100513

100599

100599

109999

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: het inzetten van een hydraulische graafmachine
met gladde bak t.b.v. het ondersteunen van een archeo-
logisch onderzoek.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Onder begeleiding van een archeologisch onderzoeks-
bureau en onder direct toezicht op locatie van een
archeologisch begeleider zal de bodem worden
onderzocht op archeologisch waardevolle resten.

De bodemopbouw zal in lagen van gemiddeld 100 mm
worden onderzocht.

De gemaakte uren dienen dagelijks doorgegeven te
worden aan de directie.

Uren dienen aantoonbaar te zijn.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Communicatie archeologische begeleiding.

Betreft: alle kosten voor het afstemmen van de
archeologische begeleiding.

De aannemer dient er voor te zorgen dat de archeo-
logische begeleiding ten minste twee dagproducties
vooruit werkt, zodat de civieltechnische werkzaamheden
ongehinderd en aansluitend kunnen plaatsvinden.

Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch
onderz.

Betreft: alle kosten t.b.v. de archeologische vondsten.
Inclusief bijbehorende rapportage

Archeologische vondsten deponeren op een door de
archeoloog nader aan te wijzen locatie.

Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd
archeologie.

Betreft: alle benodigde kosten voor het opstellen van
een eindrapportage, het maken/houden van een
eindevaluatie, de benodigde voorbereidingstijd (o.a.
opstellen PvA en onderzoeksmelding) en alle andere
bijkomende kosten met betrekking tot archeologisch
veldwerk / archeologische begeleiding.

uur
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EUR
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91 Eenmalige kosten

910010 |101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 710010.

910020 (101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

95 Stelposten

950010 (100301 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 15.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
1. . . . . |Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

en werkzaamheden

950020 (100301 Stelpost t.b.v. melden afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

2. . . . . |Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
leidingen

950030 (100301 Stelpost t.b.v. vondsten en monsters archeologie. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Kosten t.b.v. het uitwerken van vondsten en monsters.

950040 (100301 Stelpost t.b.v. Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Aanvullende kosten t.b.v. naleving NGE.

950050 (100301 Stelpost verplaatsbare bloembakken. EUR 7.500,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

9. . . . . |Kosten t.b.v. verplaatsbare bloembakken.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk is tevens van toepassing de CROW-publicatie 500
"schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
VERREKENPRUZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de vragende
partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is
niet van toepassing.

AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK

De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer- en minderwerk
conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op maximaal 15%. Tot de aan-
nemersvergoeding behoort tevens de uitvoeringskosten. De aannemersvergoeding behorende bij
het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de UAV
2012, in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2 paragraaf 39 van de UAV
2012, is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de Standaard RAW 2020.

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend gespecifi-
ceerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en voorzien
van bouwtijdverlenging indien dat het geval is.

Indien het meerwerk niet is gespecificeerd zoals is aangegeven in lid 02, zal de opdrachtgever niet
tot betaling van het meerwerk overgaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet

in behandeling genomen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

Verrekening van de door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief.

Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en
besteknummer, ingediend te worden. Postadres:

Gemeente Sittard-Geleen

T.a.v.: Crediteuren administratie, knooppunt 5

Postbus 18

6130 AA SITTARD

Digitaal: facturen aanleveren via mail aan facturen@sittard-geleen.nl

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01.08.01 lid 07 uit de Standaard dient een kopie van het betalingsbewijs
bij de aanbesteder en directie te zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT

De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen te geschieden.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUUKE TOESTEMMINGEN
AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

GEMEENTELUKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELUJKE TOESTEMMINGEN

Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kostenloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
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DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:

- Tijdelijke verkeersbesluiten;

- Definitieve verkeersbesluiten;

DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- Opslagvergunning;

- Ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- Tijdelijke verkeersmaatregelen;

- Overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- Parkeerontheffing;

- Ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake
de geluidsnormen.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit
het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart
de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRUPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Werkzaamheden nutsbedrijven o.a. Enexis (aanbrengen gasleiding);
Werkzaamheden openbare verlichting;

Werkzaamheden wijkbeheer gem. Sittard-Geleen;

Werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

Werkzaamheden omtrent NGE;

Werkzaamheden cortenstalen bak;

Bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers.

™m0 o0 T

De coordinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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ALGEMEEN

Tijdelijke verkeersmaatregelen altijd uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en
winkels/bedrijven voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven,
bouwwerken, landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk
blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover
overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners, winkeliers en/of
bedrijven.

De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn
te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden. Bevoorrading (middels o.a.
rolcontainers) dient te allen tijde geborgd te worden.

Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

VERWUDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden te laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen
dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden
afgevoerd.

RIJ- EN WERKSTROKEN

Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
KWALITEITSBORGING

De informatieoverdracht van de uitgevoerde proeven/metingen uit de bijlage 6 van het bestek

dienen te bestaan uit rapportages waarin is opgenomen:

- De resultaten van het (laboratorium)onderzoek of de wegmeting;

- De gehanteerde werkwijze;

- De beoordeling van de resultaten aan de hand van de geldende eisen;

- Een overzicht van geconstateerde afwijkingen inclusief bijoehorende maatregelen volgens de
Standaard en/of het bestek;

- Eventuele kortingsberekeningen conform de Standaard en/of het bestek;

- Eeninterpretatie van de resultaten en aanbevelingen.

De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het

uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen zoals vermeld in de bijlage 5 van het bestek. De volgende

eisen worden gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- In bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- Voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- Gecertificeerd conform ISO 9001;

- Onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;
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- De laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor de daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden
aan de directie.

De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels (ook de soorten die niet in de
Standaard zijn vermeld zoals de dunne geluidsreducerende deklagen) dienen standaard voorzien
te zijn van een verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat niet vermeld mag worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

De te maken kosten voor mogelijke extra* keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden c.q. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden bij zijn inschrijving van bestekspostnr. 664010.

* extra bovenop de keuringen, monsternames en metingen die de aannemer sowieso uit dient te
laten voeren conform de bijlage 6 "Keuringen ".

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- Werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- Tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- Tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- Stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.
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FASERING

Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk dient onderverdeeld te worden in minimaal
4 hoofdfasen.

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase). Aan een
volgende fase mag pas worden gestart indien de vorige fase volledig is afgerond (na goedkeuring
directie en opdrachtgever). Voordat aan een fase wordt begonnen dient er een bouwkundige
vooropname van de betreffende fase plaats te vinden.

De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen, winkels en bedrijven dient te
allen tijde te worden gewaarborgd.

De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

- Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- Gemeentelijke diensten;

- RWM;

- Diensten e.e.a. af te stemmen met opdrachtgever conform waarschuwingslijst.

PLANNING EN UITVOERING

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:

a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn
Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
b. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 2,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve
van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer
van afvalcontainers;

c. Toepassen van lage dranghekken rondom en/of in het werkgebied.

In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse winkels en/of bedrijven.

Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

BOUWSTOFFEN
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DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier
Cortenstalen bak (bestekspostnr. 543010) Wilvy (+31 46 451 37 81)

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
ontvangst.

De aannemer dient 0.b.v. zijn planning tijdig kenbaar te maken wanneer de bakken geleverd
kunnen worden. Rekening houden met een productietijd van 4 weken vanaf het moment van de
aanvraag.

Er dient afstemming en indien nodig samenwerking met Wilvy met betrekking tot de cortenstalen
bakken plaats te vinden.

Indien nodig dient Wilvy in het werk wellicht nog 2 losse elementen aan elkaar te lassen (de
aannemer dient hier zijn medewerking aan te verlenen). Indien nodig dient de aannemer een
stukje van de cortenstalen bak op aanwijzing van Wilvy af te flexen. ook vanwege het afschot.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
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MELDING OMGEVINGSLOKET (VOORHEEN BESLUIT BODEMKWALITEIT)

Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven
is:

- De totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;

- De naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

De aannemer dient zelf, met toestemming van de opdrachtgever, de melding via het
omgevingsloket te verrichten. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Deze melding dient tenminste 5 werkdagen véoér de feitelijke toepassing te
worden uitgevoerd. Het melden van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren
van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..) via het Omgevingsloket van het DSO komt in de plaats van het Meldpunt
bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit) en de meldingsformulieren voor de Wet
bodembescherming (Wbb) en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het melden van het
toepassen van grond, bouwstoffen of baggerspecie etc.. blijft de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

Naast deze meldingen, zoals genoemd bij lid 06, dient de aannemer een overzicht van de
hoeveelheden aan te leveren van alle bodemactiviteiten (o.a. het graven in de bodem, saneren

van de bodem, het opslaan van grond of baggerspecie en het toepassen van grond, bouwstoffen of
baggerspecie etc..).

Van alle meldingen via het Omgevingsloket dient de aannemer een rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen op te stellen. Dit rapport en een overzicht van de hoeveelheden, zoals genoemd bij lid 07,
dient uiterlijk 10 dagen na voltooiing van het werk en véor de 1e oplevering ter goedkeuring te zijn
ingeleverd bij de directie. Bij het niet tijdig inleveren van het rapport c.q. overzicht inclusief
bijlagen kan het werk niet worden opgeleverd.

De aannemer dient tevens de meldingen via het Omgevingsloket als vast besprekingsonderwerp /
agendapunt in de bouwvergaderingen op te nemen zodat de voortgang hierin in het belang van
het project wordt besproken en genotuleerd.

HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1257 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van AVI-bodemassen, immobilisaten en staalslakken.

Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te
verrichten als het gaat om het toepassen van thermisch gereinigde grond.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of
lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in
verband met uitvoering van het werk;

c. Materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
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schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a. Ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende vao6r aanvang van deze termijn.

Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens
verzoek, worden verstrekt.

Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen gedekt,
alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.
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VERZEKERING DOOR AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Lid 04 van artikel 01.17.06 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Alle stort- en acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders is vermeld in
de betreffende bestekspostnummer.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- Grond;

- Funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- Betonnen materialen;

- Gebakken materialen;

- Kunststof materialen;

- Bitumineuze materialen;

- Asbesthoudende materialen;

- Groenafval;

- Overige materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

Onderstaande vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar:
Biomassa Energiecentrale Sittard

Rijksweg Noord 301

6136 AC Sittard

De aannemer dient voor afvoer materialen aan de directie te melden dat hij materiaal gaat
afvoeren. De stort- en acceptatiekosten zijn voor de opdrachtgever.

Het betreft de volgende vrijgekomen materialen:

- vrijgekomen (stam)hout

De reguliere openingstijden van Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) zijn:
- maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur.

De aannemer dient dit tijdig te melden zodat de directie deze kan aanmelden.
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BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie
binnen het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te
verwijderen is aangemerkt.

Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met de directie.

Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:

- Opslag, parkeren en transport;

- Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde

plaatsvinden:

- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaats
vinden, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de
boom of bomen op te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de directie op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;

- Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

Indien de te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dan dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat de wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen onderstaande afstanden in acht te worden
genomen:

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel
ontwikkeling
of scheefstaande stam (Trekzijde)
20cm 125cm 200 cm
40 cm 150 cm 250 cm
60 cm 175cm 300 cm
80 cm 225cm 350 cm
100 cm 250 cm 400 cm
150 cm 350 cm 500 cm

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De cotrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

GELUIDSHINDER

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan
80 dB(A).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

d. De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

SOCIAL RETURN
SOCIAL RETURN

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatievenwanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coordinator SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return.

Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract
aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de
coordinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coordinatiepunt Social Return

De codrdinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard-Geleen en deze organisatie zorgt
voor codrdinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return
functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde
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(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen I0AZ;

- Werkloosheidswet;

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAQ);

- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);

- Algemene Nabestaandenwet (ANW);

- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen.

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een
gesubsidieerde arbeidsplaats):

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet;

- Met werkloosheid bedreigde inwoners;

- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers);

- Kandidaten doelgroepregister;

- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde).

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het codrdinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden

voorgelegd en geaccordeerd;
De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken;
Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt;
Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAOQ, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de WSW-doelgroep een aparte CAO geldt;
Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting;

Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut;.
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Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de tewerkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting;

Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coordinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag. Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de
opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt
aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het coordinatiepunt SR.

AANVULLINGEN EN WUZIGINGEN UAV 2012
WERKTERREIN

In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o0.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel.

MEER- EN MINDERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

BESTEKSWIZIGINGEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal en eventuele bouwtijdverlenging.

STELPOSTEN

Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen en
eventuele bouwtijdverlenging ."

ARBEIDSTIJDEN
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WERKTIJDEN
De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- Buiten de normale werktijden;

- In meerdere ploegen;

- Zaterdagen en zondagen;

- Feestdagen;

- Dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

INZAMELING REGULIER HUISHOUDELUK AFVAL

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen,
ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het
huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar
centraal punt.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de opzichter reiniging van RWM (Millenerweg 6 6136KW Sittard tel: 046 - 210 0120).

BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken
om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.

Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet
Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of
vreemdelingenarbeid onverlet.

De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening

wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door



RAW0227-152714

Bestek B2025-08 Bladnr.

Herinrichting Raadhuisstraat Geleen
Opdrachtgever: gemeente Sittard-Geleen

96

HFD  PAR

01 31

ART

LID

04

05

06

depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die
in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- Zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het
werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- De opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk
tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de
echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig
melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav.
De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;

- Elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- Voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- Op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van
onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en
onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te
leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van
de betreffende regelgeving.

MOBIELE WERKTUIGEN, AGREGATEN EN VERVOERSMIDDELEN
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EMISSIENORMEN VOOR MOBIELE WERKTUIGEN, AGGREGATEN EN VERVOERSMIDDELEN

Voor mobiele werktuigen die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten
behoeve van het werk, niet zijnde aggregaten, geldt het volgende:

- Met een motorvermogen tot 5 kW volledig elektrisch gedreven;

- Met een motorvermogen vanaf 5 kW tot 37 kW ten minste Stage 5 of volledig elektrisch gedreven;
- Met een motorvermogen vanaf 37 kW ten minste Stage 3b / Tier 4 interim.

De Stageklassen zijn overeenkomstig de Europese Emissieregelgeving.

Voor aggregaten die door de aannemer of diens onderaannemers worden ingezet ten behoeve van
het werk, geldt het volgende:

- Met een motorvermogen tot 37 kW ten minste Stage 5;

- Met een motorvermogen vanaf 37 kW ten minste Stage 4 met roetfilter.

De Stageklassen zijn overeenkomstig de Europese Emissieregelgeving.

Voor vervoersmiddelen op de openbare weg, die door de aannemer of diens onderaannemers
worden ingezet ten behoeve van het werk, geldt het volgende:
- Tenminste Euro 6 vanaf 1 januari 2025.
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ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

INFORMATIEOVERDRACHT

INFORMATIEOVERDRACHT PRESENTIELIJST PERSONEEL EN MATERIAAL

De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten
personeel en materieel.

De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie UAV zichtbare en toegankelijke plaats
bewaard te worden.

Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden
wekelijks op de eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie UAV.
De directie UAV archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.

MEET- EN VERREKENMETHODE
PRESENTIELST

Indien het niet op het werk aanwezig zijn van een werknemer van de aannemer met de
vakbekwaamheid “senior deskundige-O0”, stagnatie of werkonderbreking van overig
personeel of materieel tot gevolg heeft, worden betreffende uren niet verrekend.

Personeel met de vakbekwaamheid “senior deskundige-O0” welke ingezet wordt voor
werkzaamheden behorende bij de vakbekwaamheid “deskundige-O0” zal tegen het tarief van
“deskundige-O0” geregistreerd en verrekend worden.

Bij afwijkingen tussen de presentielijst en de steekproefsgewijze gecontroleerde werkelijke
situatie zullen alleen de op juiste wijze geregistreerde uren van werknemers en materieel door de
directie UAV worden geaccepteerd en verrekend worden.

Er zal maximaal 1 werknemer met de vakbekwaamheid “senior deskundige-O0” verrekend worden
tenzij anders overeengekomen met de directie UAV.

Personeel met een vakbekwaamheid met een vooraf vastgesteld tarief, dat wordt ingezet voor
werkzaamheden behorende bij een vakbekwaamheid met een ander (hoger) tarief zal worden
verrekend tegen het eigen geregistreerde tarief.

Alle geregistreerde uren van personeel en materieel vallend onder het benaderen, identificeren
en veiligstellen van explosieven dienen plaats te vinden onder aanwezigheid op het werk, van
een werknemer met de kwalificatie “senior deskundige-00”.

Directe en indirecte wachturen van personeel en materieel als gevolg van defecte meetapparatuur
en/of materieel komen niet voor verrekening in aanmerking.
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GRONDWERKEN

DEELHOOFDSTUK 22.0

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Bij de bepaling van de hoeveelheid 'Grondwerk', zijn de gewichtshoeveelheden van de af of aan te
voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen leidend, uitgaande van (omreken-)verhoudingen
volgens Tabel T22.02.

Tabel T22.02

Bepaling verhoudingen van gewichtshoeveelheden van bouwstoffen bij een aardvochtigheid van
ca. 10 %, in relatie tot de volumieke massa.

verdichte onverdichte volumieke
Bouwstof m3 m3 massa
zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
afdekzand/zand
v. zandbed (zoet) 1 m3 vast =1,20 m3 los =1600 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1800 kg
draineerzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1700 kg
teelgrond 1 m3 vast =1,30 m3 los = 1450 kg
bomengrond 1 m3 vast =1,20 m3 los = 1400 kg
bermenzand 1 m3 vast =1,20m3 los =1600 kg
bomenzand 1 m3 vast =1,20 m3 los =1100 kg
steenmengsel
0/31,5 mm 1 m3 vast =1,30m3 los =1850 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =1,20m3 los =1800 kg
brekerzand 1 m3 vast =1,25m3 los =1700 kg
bims 1 m3 vast =1,25m3 los =750 kg
klei 1 m3 vast =1,20 m3 los =1900 kg

Verstaan wordt onder:

- vast: volume bouwstof na verdichting

- los: volume bouwstof tijdens transport
DEELHOOFDSTUK 22.2

EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

ALGEMEEN

Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden
uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

SPITTEN

Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

VERWERKINGSLOCATIE VOOR VRUKOMENDE GROND CONSORTIUM GRENSMAAS
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CONSORTIUM GRENSMAAS

Verwerkingslocatie voor de vrijkomende grond(en) uit de gemeentelijke projecten is het
werkgebied van Consortium GrensMaas (CGM) te Sittard-Geleen. De reguliere toegang tot het
verwerkingsgebied is gelegen aan de Parallelweg te Born. De afstand tot het gemeentelijke aan te
besteden project bedraagt max. 20 km enkele reis met in achtneming van de verplichte
aanvoerroute. De maximale afstand binnen het de projectlocatie Koeweide van CGM wordt aan de
toegangspoort medegedeeld. Uiteraard is het betreden/transport op dit eigen terrein voor eigen
risico.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een verplichte aanvoer route naar de
verwerkingslocatie van het CGM. E.e.a. om geluid- en stofoverlast voor omwonenden van de
projectlocatie van CGM te voorkomen (Schipperskerk en Holtum). De aanvoerroute verloopt via de

Rijksweg A2, Holtum Noordweg, Nieuwe Weideweg, Leonard Langweg en Verloren van Themaatweg.

De te verwerken grond dient (analytisch) goedgekeurd te zijn door de RUD en dient vrij te zijn van
niet natuurlijke bodemvreemde bijmenging zoals b.v. afvalstoffen, sloop-en bouwpuin. De
aanwezigheid van niet natuurlijke bijmengingen kan een toegangsweigering tot gevolg hebben.

De opdrachtnemer draagt zorg voor de levering en de voldoende dekking van de transporten welke
beoogd zijn te worden afgevoerd naar CGM. De aannemer draagt zelf zorg voor de melding van de
transporten via het omgevingsloket. De gevolgen en de mogelijke kosten voortvloeiende uit
toegangsweigeringen ten gevolge van de fysische samenstelling, dan wel het niet melden of
onjuist melden via het omgevingsloket zijn in zijn geheel voor de opdrachtnemer.

Tenminste 5 werkdagen van te voren bespreekt en plant de opdrachtnemer in overleg met de
hoofduitvoerder van CGM (dhr. S. van der Heijden 06-22650971), de feitelijke aanvoer naar CGM.

Alle vrachten met grond worden voorafgaande aan de verwerking op de projectlocatie van CGM
gewogen. Het kan voorkomen dat ter plaatse van de verwerkingslocatie tijdelijk geen personeel
aanwezig is om de weegbrug te bemannen. In die gevallen zal uitgeweken worden naar de
weegbrug van de vestiging van OHB op geringe afstand en die vrijwel direct gelegen is langs de
aanrijroute naar de verwerkingslocatie.

De opdrachtnemer verneemt in het regulier terugkerende plannings- en aanmeldgesprek op welke
dagen gebruik gemaakt moet worden van de weeginstallatie van OHB, voordat de vrachten ter
verwerking worden toegelaten op het projectlocatie van CGM. Goede communicatie is van
essentieel belang. De weegkosten van OHB zijn voor rekening van de gemeente. De aannemer
heeft de verplichting om de weegbonnen dagelijks aan te leveren bij de directie.

Alle assen van de te gebruiken transportmiddelen die door of namens de contractant worden
ingezet dienen te zijn aangedreven. E.e.a. om te voorkomen dat transportmiddelen zich door
lokale omstandigheden kunnen vastrijden. CGM is niet verplicht om vastgereden materieel, los te
trekken en weer op weg te helpen.

CGM is geopend ma-vr, 8.00- 16.00 uur m.u.v. van algemeen gebruikelijke zon- en feestdagen.
Weegbrug Trierveld heeft tijdens werkdagen middagpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Met deze
pauze dient rekening te worden gehouden.

De aannemer is gehouden de af te voeren hoeveelheden grond in de gaten te houden in relatie
tot de aangemelde bestekhoeveelheden bij Consortium Grensmaas. Wordt een overschrijding
verwacht van de aangemelde hoeveelheid dan dient dit tijdig doch uiterlijk 10 werkdagen van te
voren bij de gemeentelijke toezichthouder, projectleider en bodemspecialist te worden gemeld,
zodat ook tijdig de melding(en) kunnen worden aangepast. Het spreekt voor zich dat het niet tijdig
signaleren en/of melden van een overschrijding tot gevolg heeft, dat eventuele kosten op geen
enkele wijze in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN
STRUCTUURBEDERF

Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 DEELHOOFDSTUK 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 BOUWSTOFFEN
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24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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25 LEIDINGWERK

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 01 BEGRIPPEN

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 03 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de
Nederlandse Praktijk Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1
25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING
25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen
minimaal 1 : 100 te bedragen.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is

aangebracht.
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 13 01 ALGEMEEN

01 Inaanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van de geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid in relatie tot fouten.
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25 13 07
25 13 08
25 3

25 32

LID

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

02

03

04

05

06

EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE
De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coérdinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus XenYin RD en Zin N.A.P.)

Gebruik dient gemaakt te worden van het Nederlandse RDNew (Amersfoort cordinatensysteem
EPSG 28892

De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient
van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg
met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

Indien t.b.v. de grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel).
Bij een gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
putten;

puthummers;

strengen (ligging riool);

hoogten van de putten (in N.A.P.);

de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
kolkaansluitingen;

het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

overige informatie.

S S, 00 T o

Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2020 .dwg, in Esri-shape-formaat voorzien van de
benodigde beheer-attribuutgegevens en PDF-formaat op een USB-mediadrager.

Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op een
USB-mediadrager te worden aangeleverd.

EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

Op een riooltekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle
huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd
stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens
en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

DEELHOOFDSTUK 25.3

EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING
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25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 DEELHOOFDSTUK 51.0

51 01 BEGRIPPEN

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
h. Wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en
luchtdoorlatende eigenschappen;
j. Bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen;

k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten.
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een capillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
10 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.
51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN
01 Sleuven langs rijbanen moeten na het beéindigen van de dagtaak aangevuld en verdicht zijn.
02 Het boren van plantgaten voor bomen en beplantingen is niet toegestaan.

03 De plantlocaties dienen gemarkeerd te zijn met een piket en door middel van het inmeten op
RD-codrdinaten.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 03 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.

51 03 06 ALGEMEEN
01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de

werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

03 Lid 01t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN
01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18

van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51 06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 15 werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de
directie te worden overlegd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole.

Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.

De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).

05 Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN
51 06 01 TEELGROND
08 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
09 Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

10 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

11 Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).

12 Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

13 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.
51 06 04 BOMENGRANULAAT

01 Bomengranulaat 'Hardsteen' conform eisen Norminstituut bomen conform artikel 3.23a.
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava
bomengranulaat en Breuksteen Bomengranulaat.
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62 TIJDELUKE VERKEERSMAATREGELEN
62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang
van de werkzaamheden geschieden.

03 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

04 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 12 04 BORDEN
01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.
62 12 05 INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na beéindiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen
en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:
tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van
vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en
de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks
bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 14
62 14 01
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62 15
62 15 02
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01

01

01

02

03

04

ALGEMEEN

In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van
de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a.naam en paraaf van de inspecteur;

b.kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

AANSPRAKELUKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 03 TIUDELUKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE
01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is opengesteld,
treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.
62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING
01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 DEELHOOFDSTUK 80.1

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen

verwijderen.
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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01

02
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01
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KORRELVERDELING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat,
menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering  0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max.min.max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -

16 - - - 10
8 30 60 - -

2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet
zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk
volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering  0/60

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 4/31,5

categorie tabelnorm

UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
sortering 4/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.

63 100 -

31,5 90 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.

MENGGRANULAAT

In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 DEELHOOFDSTUK 83.1

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.
11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
| van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:
Zie tekeningen
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
Keperverband, halfsteensverband, kantlagen en molgoten
4. Materialen:
Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
Voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.
c. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Volgens plan van aanpak aannemer

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter
accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.
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Bladnr. 2

Behoort bij: B2025-08

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2025-08

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hetVrij
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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Q

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: B2025-08

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

101 Voorbereidende werkzaamheden

101010 |Opstellen van een verkeersplan. EUR N

101020 |Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersmaat- EUR N
regelen.

102 Tekeningen

102010 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

106 Boombescherming op bouwlocaties

106010 |Toepassen stamommanteling - ca. 0,3 tot ca. 0,5 m. st 5,00V

11 Opruimingswerkzaamheden

110 Opsporen ontplofbare oorlogsresten

110110 |Kosten naleving NGE "Niet Gesprongen Explosieven". EUR N

111 Terreininrichting

1110 Schonen werkterein

111010 |Schonen terrein. EUR N

1111 Verwijderen straatmeubilair

111110 |Verw. + afv. uitneembare RVS afzetpaal @ 102 mm, herg. st 17,00V

111120 |Verwijderen + afvoeren vaste RVS afzetpaal, hergebruik. st 3,00V

111130 |Verwijderen + afvoeren stalen afzetpaal, hergebruik. st 6,00V

111140 |Verw. en afvoeren betonpoer t.b.v. afzetpaal, gem. depot. st 5,00V

111150 |Verw. + afvoeren rijwielbeugel, type TuliP, gem. depot. st 14,00V

111160 |Verw. + afvoeren fietsenrek, type TuliP, gem. depot. st 2,00V

111170 |Verw. + afvoeren afvalbak, Type Capitol, 50 |, hergebruik. st 4,00V

111180 |Verw. + afvoeren afvalbak, Type Capitol, 70 |, hergebruik. st 1,00V

111190 |Verw. en afvoeren stalen koekoekrooster, hergebruik. st 31,00V

1112 Verwijderen verkeersbordpalen incl. verkeersbord

111210 |Verw. + afv. verkeersbordpaal, incl. bord(en), gem. depot. st 2,00V

1113 Verwijderen verkeersborden bevestigd aan lichtmasten

111310 |Verw .+ afv. verkeersborden, hergebruik. st 2,00V

1114 Verwijderen zonebordportaal

111410 |Verw. + afv. van een zonebordportaal, hergebruik. st 1,00V

111420 |Verw. + afv. van een portaal (infobord), hergebruik. st 1,00V

1115 Verwijderen openbare verlichting

111510 |Verwijderen en afvoeren verlichtingsobject "grondspot". st 4,00V

111520 |Verwijderen en afvoeren verlichtingsobject, Iph. 4,00 m. st 11,00V

111530 |Verwijderen en afvoeren verlichtingsobject "Pipelock". st 11,00V

111540 |Verw. en afv. stalen beschermbeugel incl. pipelocks. st 1,00V

1116 Verwijderen groenvoorzieningen
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRUS [TOTAAL BEDRAG

POST- HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

111610 |Verw. + afv. stobben, @ 0,50 - 0,75 m, frezen, naar een st 30,00V

12 Verwijderen verhardingen

122 Opbreken elementenverhardingen

1220 Opbreken en afvoeren betonstraatstenen

122010 |Opbr. + afv. bss, kf, br. => 3,00 m, naar een inrichting. m2 235,00V

122020 |Opbr. + afv. bss, afm. 400 x 150 mm, br. = > 3,00 m, naar m2 290,00V
een inrichting.

122030 |Opbr. + afv. bss, kf, br. = 1,50 - 3,00 m, naar een inrichting. m2 80,00V

1221 Opbreken en afvoeren straatbakstenen

122110 |Opbr. + afv. straatbaksteen, df, br. = > 3,00 m, herg.. m2 2.495,00V

122120 |Opbr. + afv. straatbaksteen, df, br. = 1,50 - 3,00 m, herg.. m2 14,00V

122130 |Opbr. + afv. straatbaksteen, df, br. =< 1,50 m, herg.. m2 160,00V

122140 |Opbr. + afv. straatbaksteen, kf, br. => 3,00 m, gem. depot. m2 605,00V

1222 Straatbakstenen ontdoen van grond

122210 |[Straatbakstenen, df, ontdoen van grond. m2 1.933,00V

122220 |Straatbakstenen, kf, ontdoen van grond. m2 460,00V

1223 Vervoeren bestratingsmateriaal

122310 |Vervoeren straatbakstenen, df, naar tijdelijk depot. m2 1.933,00V

122320 |Vervoeren straatbakstenen, df, naar pl. v. verwerking. m2 1.933,00V

122330 |Vervoeren straatbakstenen, kf, naar gem. depot. m2 452,00V

122340 |Vervoeren straatbakstenen, kf, naar pl. v. verwerking. m2 8,00V

1224 Opbr. en afvoeren betontegels afm. 300 x 300 x 45 mm

122410 |Opbr. + afv. betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm, naar inr. m2 1.110,00V

1225 Opbreken en afvoeren keien van natuursteen

122510 |Opbreken keien van natuursteen, gem. depot. m2 830,00V

122520 |Keien van natuursteen ontdoen van materialen. m2 747,00V

122530 |Vervoeren keien van natuursteen, naar gem. depot. m2 747,00V

123 Opbreken kantlagen en molgoten

1230 Opbreken en afvoeren kantlagen van straatbaksteen

123010 |Opbr. + afv. 1 rollaag, sbs, df, naar een inrichting. m 315,00V

123020 |Opbr. + afv. 1 rollaag, sbs, df, naar een inrichting. m 110,00V

123030 |Opbr. + afv. 9 streklagen, sbs, df, naar een inrichting. m 145,00V

1231 Opbreken en afvoeren molgoot van straatbaksteen

123110 |Opbr. + afv. molgoot, 8 str. sbs, df, naar een inrichting. m 330,00V

123120 |Opbr. + afv. molgoot, 7 str. sbs, df, naar een inrichting. m 31,00V

123130 |Opbr. + afv. molgoot, 5 str. sbs, kf, naar een inrichting. m 4,00V

1232 Opbreken en afvoeren molgoot van betonstraatsteen

123210 |Opbr. + afv. molgoot, 5 str. bss, kf, naar een inrichting. m 11,00V

124 Opbreken kantopsluitingen

124010 |Opbr. + afv. trottoirb. 180/200 x 250 mm, naar een inr. m 12,00V
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13 Opbreken funderingen

131 Opbreken funderingen rijweg en terrassen

131010 |Verw.+afv. teervr. funderingsl., dik 500 mm, NVB, naar inr.. m2 710,00V
14 Verwijderen rioleringen

144 Opbreken putranden

144010 |Verwijderen en afvoeren vloerluik, afsluitbaar. st 2,00V
145 Opbreken kolken

145010 |Verw. + afv. straatkolk, naar een inrichting. st 17,00V
145020 |Verwijderen straatkolk, t.b.v. hergebruik. st 7,00V
146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

1460 Opbreken huisaansluitingen

146010 |Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting. m 120,00V
146020 |Verw. + afv. keramische buis, @ 150 mm, naar inrichting. m 24,00V
1461 Opbreken kolkaansluitingen

146110 |Verw. + afv. kunststofbuis, @ 160 mm, naar een inrichting. m 85,00V
146120 |Afdichten van bestaande inlaten t.p.v. kolkaansluitingen. st 17,00V
2 Grondwerk

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen

221 Sleuf ontgraven

2210 Sleuf ontgraven - huisaansluitingen

221010 |Grond ontgr. t.b.v. sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 55,00V
221020 |Grond ontgr. t.b.v. sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 55,00V
2211 Sleuf ontgraven - kolkaansluitingen

221110 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 35,00V
221120 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 70,00V
221130 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 17,00V
221140 |Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 21,00V
222 Sleuf aanvullen en verdichten

2220 Sleuf aanvullen en verdichten - huisaansluitingen

222010 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen, bestaand. m3 81,00V
222020 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen, nieuw. m3 81,00V
2221 Sleuf aanvullen en verdichten - kolkaansluitingen

222110 |Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, bestaand. m3 50,00V
222120 |Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, nieuw. m3 105,00V
23 Grondwerk verhardingen

232 Cunetten aanvullen en verdichten

2320 Cunetten aanvullen en verdichten terrassen
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232010

24

241

241010

241020

242

2420

242010

242020

242030

2421

242110
242120

2422

242210

26

262

262010

265

265010

28

281

281010

281020

282

282010

31

310

310010

32

321

321010
321020

Zand verwerken in cunet terrassen, dik 100 mm.

Grondwerk cultuurtechnisch

Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden

Gr. ontgr. uit cunet t.b.v. bomengranulaat, dik 0,20 m, br.
3,80 m.
Gr. ontgr. uit cunet t.b.v. Raingarden, dik 0,21 m.

Verwerken grond t.b.v. cultuurtechnische werkzaamheden

Bomengranulaat en drainzand

Drainzand verw. in cunet bomengranulaat, dik 150 mm.
Bomengranulaat verwerken in cunet, d = 0,65 m.
Leveren bomengranulaat 'Hardsteen'.

Basaltsplit en teelaarde

Teelaarde verw. in cunet Raingarden, dik 150 mm.
Basaltsplit verwerken in cunet, d = 40 mm.

Inlage, wortelscherm, beluchting en verankering

Lev. en aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60.
Fundering en grond vervoeren

Fundering vervoeren naar inrichting

Fundering afvoeren, NV-bouwstof, naar inrichting.
Grond vervoeren naar depot CGM

Grond vervoeren naar depot CGM, 'Landbouw/Natuur".
Bijkomende werkzaamheden grondwerk

Algemene werkzaamheden

Melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket van
het DSO = > 25 m3.

Opstellen rapport/overzicht meldingen bodem-
activiteiten.

Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

Graven proefsleuf.

Riolering

Drainage

Drainage @ 80

Leveren en aanbrengen drains, @ 80 mm.
Huisaansluitingen

Huisaansluitingen gemengd @ 160

Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs.
Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°.

m3

m3

m3

m3
m3
ton

m3
m3

st

m3

m3

st

EUR

st

st

150,00

145,00

40,00

110,00
460,00
805,00

30,00
8,00

21,00

284,00

510,00

5,00

25,00

115,00

144,00
34,00

<<

<<

<<
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321030 |Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°. st 5,00V
321040 |Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, @ 160 mm, ontstoppingsst. st 17,00V
321050 |Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, PVC-gres. st 3,00V
33 Kolkaansluitingen

331 Kolkaansluitingen @ 160

331010 |Lev. en aanbrengen PVC-buis, @ 160 mm, kleur grijs. m 180,00V
331020 |Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, bocht 45°. st 63,00V
331030 |Lev. en aanbrengen PVC-hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 45°. st 31,00V
34 Controleputten

340 Kunststof putten

340010 |Leveren en aanbrengen put van kunststof, @ 315 mm. st 23,00V
35 Putranden & kolken

351 Putranden

351010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 8,00V
351020 |Leveren en aanbrengen van een vloerluik, afsluitbaar. st 2,00V
352 Kolken

352010 |Lev. en aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 2-delig. st 21,00V
352020 |Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, 1-delig, herg. st 7,00V
39 Revisie riolering

390010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N
4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen

411 Voorbereidende werkzaamheden

411010 |Afwerken zandbed. m2 3.975,00V
413 Aanbrengen profileerlaag

413010 |Lev. en aanbr. profileerl. ongeb. steenm., d = 100 mm. tton 50,00V
5 Verhardingen

52 Straatwerk

520 Voorbereidende werkzaamheden

520010 |Lev. en aanbrengen straatlaag, basaltsplit, dik 50 mm. m2 5.775,00V
521 Straatbakstenen

5210 Straatbakstenen df

521010 |Lev. en aanbr. sbs, df, kleur divers, in keperverband. m2 5.455,00V
521020 |Lev. en aanbr. van een "Karpet" in sbs, df, kleur divers. EUR N
5211 Leverantie straatbakstenen df

521110 |Leveren straatbakstenen, df, kleur Siena Puur. st 68.912,00V
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521120 |Lev. straatbakstenen, df, kleur Zonnebloem Wasserstrich. st 191.114,00V

5212 Pasmaken straatbakstenen

521210 |Pasmaken van straatbakstenen kf.. m 1.320,00V

522 Herstraten

5220 Voorbereidende werkzaamheden

522010 |Lev. en aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm. m2 135,00V

5221 Herstraten elementenverhardingen

522110 |Herstraten bss, afm. 400 x 150 mm, in halfsteensverband. m2 35,00V

522120 |Herstraten straatbakstenen, df, br. => 3,00 m. m2 10,00V

522130 |Herstraten straatbakstenen, kf, br. = > 3,00 m. m2 55,00V

522140 |Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm, br. 2,50-4,50 m. m2 35,00V

54 Kantopsluitingen

541 Kantlagen

5410 Kantlagen

541010 |Lev. + aanbr. kantlaag, 1 str. bss, kf, kl. antraciet. m 32,00V
541020 |Lev. + aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, df, kl. divers. m 170,00V
541030 |Lev. + aanbr. kantlaag, 1 str. sbs, df, kl. divers. m 1.150,00V

5411 Rollagen

541110 |Lev. + aanbr. rollaag, 1 str. sbs, df, kl. divers. m 110,00V

5412 Opnieuw aanbrengen kantlagen

541210 |Opnieuw aanbrengen streklagen, 8 str. sbs, df, roodbruin. m 5,00V

541220 |Opnieuw aanbrengen streklagen, 9 str. sbs, df, roodbruin. m 5,00V

5413 Leverantie straatbakstenen df

541310 |Leveren straatbakstenen, df, kleur Siena Puur. st 1.475,00V

541320 |Leveren straatbakstenen, df, kleur Zonnebloem Wasser- st 4.165,00V
strich.

542 Betonbanden

5427 Opsluitband 100 x 200

542710 |Lev. en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 32,00V

5428 Opsluitband 200 x 200

542810 |Lev. en aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht. m 225,00V
5429 Bijkomende werkzaamheden kantopsluitingen

542910 |Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm. st 25,00V
542920 |Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 75,00V
543 Cortenstalen rand

543010 |Aanbrengen van een cortenstalen rand. st 23,00V

6 Bijkomende werkzaamheden
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61

610 Bebording aan lichtmast

610010 |Aanbrengen verkeersborden, type |, hergebruik. st 2,00V

611 Bebording aan verkeersbordpalen

611010 |Leveren en aanbr. verkeersborden, type |, LO1. st 2,00V

611020 |Leveren en aanbr. verkeersbordpalen, 3.600 mm. st 2,00V

612 Zonebordportaal en infobord

612010 |Aanbrengen zonebordportaal, hergebruik. st 1,00V

612020 |Aanbrengen portaal (infobord), hergebruik. st 1,00V

63 Openbare verlichting

630 Grond en kabelwerk

6301 Mantelbuizen

630110 |Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 40 mm. m 25,00V

630120 |Leveren en aanbrengen mantelbuizen, @ 40 mm. m 80,00V

6302 Aanbrengen energiekabel

630210 |Leveren en aanbrengen van een energiegrondkabel. m 25,00V

630220 |Leveren en aanbrengen van een energiegrondkabel. m 80,00V

631 Aanbrengen verlichtingsobject

631010 |Leveren en aanbrengen verlichtingsobject "bollard". st 10,00V

631020 |Lev. en aanbr. verlichtingsobject KO40PT + BDS570 MDS. st 22,00V

631030 |Leveren en aanbrengen van een oplaadpaal. st 1,00V

631040 |Leveren en aanbrengen van een boomkorf. st 21,00V

631050 |Aanbrengen van een aanstraalverlichting (herg.). st 1,00V

633 Vervangen verlichtingsobject

633010 |Vervangen verlichtingsobject "grondspot". st 6,00V

633020 |Vervangen verlichtingsarmatuur BDS570 MDV. st 1,00V

633030 |Vervangen verlichtingsarmatuur BDS570 MDS. st 1,00V

634 Leverantie lichtmasten

634010 |Leveren van een lichtmast type "Sky Bollard". st 10,00V

634020 |Leveren van een lichtmast type Nedal KO40PT02.6E.048. st 22,00V

634030 |Leveren van een oplaadpaal. st 1,00V

635 Leverantie verlichtingsarmaturen

635010 |Leveren verlichtingsarmatuur BEGA 84898 R K27. st 6,00V

635020 |Leveren verlichtingsarmatuur BDS570 LED30-45/727 st 1,00V
PSD-SR MDV TP.

635030 |Leveren verlichtingsarmatuur BDS570 LED30-45/727 st 22,00V
PSD-SR MDS TP.

636 Leverantie overige materialen

636010 |Leveren OLC (Outdoor Lighting Controller). st 24,00V

636020 |Leveren van een boomkorf. st 21,00V

637 Netbeheerder
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637010 |ENEXIS 1. st 20,00V

637020 |ENEXIS 3. st 12,00V

637030 |ENEXIS 5. st 8,00V

638 Revisiegegevens

638010 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

64 Straatmeubilair

640 Afzetpalen

640010 |Aanbrengen uitneembare RVS afzetpaal @ 102 mm, herg. st 9,00V

640020 |Aanbrengen vaste RVS afzetpaal @ 102 mm, herg. st 3,00V

640030 |Aanbr. vaste stalen afzetpaal afm. 102 x 102 mm, herg. st 6,00V

641 Afvalbakken

641010 |Aanbrengen afvalbak, Type Capitol, 50 |, hergebruik. st 4,00V

641020 |Aanbrengen afvalbak, Type Capitol, 70 |, hergebruik. st 1,00V

642 Zitbanken

642010 |Lev. en aanbr. bomenbank, type Rough&Ready Carré st 21,00V
bank.

643 Fietsenrek

643010 |Lev. en aanbrengen rijwielrek, type Construct, enkelzijdig. st 36,00V

643020 |Lev. en aanbrengen rijwielrek, type Construct, enkelzijdig. st 36,00V

644 Betonpoer

644010 |Leveren en aanbrengen van een betonpoer t.b.v. pergola. st 94,00V

645 Koekoekrooster

645010 |Aanbrengen van een stalen koekoekrooster, hergebruik. st 31,00V

65 Bouwkundige opname

650010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten EUR N

66 Algemene werkzaamheden

660 Faseringen, tijdschema en werkplannen

660010 |Kosten fasering. EUR N

660020 |Opstellen faseringsplan uitvoeringsfase. EUR N

660030 |Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

660040 |Opstellen van een gedetailleerd werkplan. EUR N

660050 |Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. EUR N

660060 |Opstellen van een Kwaliteitsplan. EUR N

661 Algemene werkzaamheden

661010 |Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

661020 |Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N

661030 |Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N

661040 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 30,00V

661050 |Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 5,00V

662 Codrdinatie
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662010 |Communiceren met derden. EUR N
663 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
663010 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
663020 |Inzet van een omgevingsmanager. EUR N
663030 |Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
663040 |Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
663050 |Informatieavond bewoners en belanghebbenden. EUR N
663060 |Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
664 Kwaliteitsborging
664010 |Kwaliteitskeuringen. EUR N
664020 |Opleverdossier. EUR N
665 Bouwhekken
665010 |Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
666 Revisiegegevens
666010 |Inmeten en verw. revisiegegevens (nieuwe situatie). EUR N
7 Directiebehoeften
71 Keet & kantoorinrichting
710010 |Gebruik van directieverblijf. EUR N
72 Projectdoek
720010 |Het plaatsen van een projectdoek afm. 4 x 3 m. st 2,00V
720020 |Verwijderen van een projectdoek incl. buizenframe. st 2,00V
8 In te zetten werknemers & materieel
81 In te zetten werknemers
810010 |Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw. uur 40,00V
810020 |Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 40,00V
810030 |Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 40,00V
810040 |Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 40,00V
810050 |Inzetten werknemer, landmeetploeg. uur 20,00V
810060 |Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 40,00V
82 In te zetten materieel
820010 |Inzetten van een minigraver, 0,20 m3. uur 40,00V
820020 |Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 40,00V
820030 |Inzetten van een rupsgraafmachine, 2,0 m3. uur 40,00V
820040 |Inzetten van een vrachtauto, 6 x 6, 10 ton. uur 20,00V
820070 |Inzetten van een vrachtauto, 10 x 8, 20 ton. uur 20,00V
820080 |Inzetten van een compressor, excl. bediening. uur 8,00V
83 Archeologie
830010 |Stagnatiekosten i.v.m. archeologische begeleiding. uur 20,00V
830020 |Inzetten senior archeoloog. uur 24,00V
830030 |Inzetten KNA archeoloog. uur 24,00V
830040 |Inzetten van een wielgraafmachine, 1,0 m3. uur 20,00V
830050 |Communicatie archeologische begeleiding. EUR N
830060 |Vondstverw., uitw. rapporten en depon. archeologisch EUR N
onderz.
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830070 |Opst. rapportages, evaluaties en voorbereidingstijd EUR N

archeologie.

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 EUR N
910040 EUR N
910050 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |(Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 15.000,00V
950020 |Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost vondsten en monsters archeologie. EUR 5.000,00V
950040 |Stelpost Niet Gesprongen Explosieven. EUR 5.000,00V
950050 |Stelpost t.b.v. verplaatsbare bloembakken. EUR 7.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




