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Algehele toelichting casus Stoutenburgerweg 

Doel van deze casus is inzicht te krijgen in de expertise van de opdrachtnemer en over hoe deze zijn 

deelopdrachten opstelt. Het resultaat moet een complete deelopdracht zijn. 

De deelopdracht hoeft niet te worden opgesteld in de webapplicatie www.OMOP.nl. 

Er hoeft voor deze casus ook geen uitvoeringsontwerp bij de deelopdracht te worden ingediend. 

De deelopdracht dient zoveel mogelijk te worden samengesteld met posten uit de RAW-

raamovereenkomst CIV-GOW2025-B1. Daar waar de werkzaamheden niet overeenkomen met posten 

uit de RAW-raamovereenkomst dienen één of meerdere posten te worden toegevoegd. 

LET OP!! Geen eenheidsprijzen vermelden etc, maar alleen de omschrijvingen en 

hoeveelheden !! 

Daarnaast dienen alle hoeveelheden van alle posten uit de deelopdracht te worden onderbouwd in 

een Excelbestand. 

 

Met de onderstaande informatie en de 2 bijlagen dient de inschrijver een complete deelopdracht 

inclusief een uitvoeringsplanning met doorlooptijd op te stellen met daarbij een eventuele fasering 

(met de juiste tijdelijke verkeersmaatregelen) afgestemd op de stakeholders uit de omgeving zodat de 

opdrachtgever de inhoud van de deelopdracht op juistheid, compleetheid kan toetsen. Voor de 

afstemming met de stakeholders dient de aannemer zijn ervaring te gebruiken. Het is daarom ook niet 

toegestaan dat inschrijvers bij de stakeholders langs gaan om informatie te verzamelen. De 

opdrachtnemer wordt verder beoordeeld conform de specificaties uit het AD. 

 

Locatie wegvak: 

• Het betreft het gedeelte van de Stoutenburgerweg in Terschuur tussen de Kallenbroekerweg 

en de brug over de Barneveldse beek (gemeentegrens met Leusden), zie ook de tekening in 

de bijlage. 

 

Bestaande situatie: 

• Het betreft een erftoegangsweg met een snelheidsregime van 60 km/uur buiten de bebouwde 

kom. 

• Het betreft een verouderde asfaltweg op een fundering van menggranulaat/slakken/zand. 

• De asfaltdikte varieert van 195 tot 245 mm. 

• De gehele asfaltconstructie is teerhoudend. 

• De weg bestaat uit een rijbaan van 5,05 m breed. Op de rijbaan is aan weerszijden een 

fietssuggestiestrook middels markering aangebracht.  

• Aanwezige schades aan het asfalt zijn m.n. rafeling, oneffenheden, scheurvorming en 

randschade.  

• Aanwezige schades aan elementenverharding zijn weggereden/verzakte grasbetontegels aan 

weerszijden van de rijbaan. 

 

Onderhoudsmaatregel – Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO): 

• De nieuwe wegbreedte wordt 4,85 m breed na het zagen van de kanten voor het aanbrengen 

van het bermbeton. De strook bermbeton wordt aan weerszijden van de weg 0,40 m breed. 

• Op het gedeelte waar geen bermbeton wordt aangebracht, worden nieuwe grasbetontegels 

aangebracht. Alle oude grasbetontegels dienen te worden afgevoerd. 

• Er dient LVO te worden uitgevoerd door het frezen van één laag bestaand asfalt van 40 mm 

en het aanbrengen van twee nieuwe lagen asfalt: 50 mm AC 16 Bind en 35 mm AC 11 Surf. 

• De nieuwe deklaag wordt voorzien van een kantmarkering 3-1 streep. 

• Op twee locaties dient een kruisingsplateau inclusief de juiste markering conform CROW-

richtlijnen te worden aangebracht. 

http://www.omop.nl/
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• Voor de reparaties mag een aanname worden gedaan van maximaal 10% van het 

totaaloppervlak aan bakreparaties. 

• Aanliggende elementenverhardingen ter plaatse van inritten en zijwegen herstellen c.q. 

herstraten. Uitgangspunt is 25 stuks met een gemiddelde oppervlakte van 20 m2. 

• Aanliggende asfaltverhardingen ter plaatse van inritten en zijwegen herstellen door het 

aanhelen van het asfalt. Uitgangspunt is 15 stuks met een gemiddelde oppervlakte van 20 

m2. 

• Aanliggende halfverhardingen ter plaatse van inritten en zijwegen herstellen door het uitvullen 

van de puinverharding. Uitgangspunt is 5 stuks met een gemiddelde oppervlakte van 20 m2. 

• Ter plaatse van alle inritten en zijwegen van halfverharding of elementenverharding dient het 

bermbeton te worden doorgetrokken. Ter plaatse van inritten en zijwegen van asfaltverharding 

dient het bermbeton te worden onderbroken en dient een grijze coating op het asfalt te 

worden aangebracht. 

• Er dient onder de Stoutenburgerweg een duiker van beton rond 300 mm te worden vervangen 

door een duiker van PVC rond 315 mm. Diepteligging b.o.b. ca. 1,50 m onder bovenkant 

asfaltverharding. 

• Vrijkomende grond (klasse industrie) zoveel mogelijk in het werk hergebruiken. Overblijvende 

grond dient te worden afgevoerd naar de grondbank aan de Otelaarsweg 9 te Barneveld. 

• Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen (afzettingen/omleidingen) conform CROW 96b 

rekening houdend met een eventuele fasering.  

• Verzorgen bereikbaarheid van omwonenden en ondernemers (boeren en bedrijven) inclusief 

de benodigde communicatie (omgevingsmanagement). 

• Eigen expertise gebruiken om bovenstaande aan te vullen of te wijzigen zodat het een 

compleet verhaal wordt.  

• Inschrijver mag ook een alternatief aanbieden als hij denkt dat zijn maatregel voordeliger en 

duurzamer is dan de voorgestelde maatregel. 

• Daar waar mogelijk zoveel mogelijk rekening houden met duurzaamheid, CO2-reductie en 

circulariteit in de deelopdracht. 
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Vaste gegevens 

Locatie Stoutenburgerweg 

Opdrachtnummer 25_CASUS 

Besteknummer CIV-GOW2025-B1 

Opdrachtstatus Definitief 

Opdrachtgever Gemeente Barneveld 

Opdrachtnemer Inschrijver 

Projectleider nntb 

Directievoerder nntb 

Technisch wegbeheerder nntb 

Opgesteld 12-09-2024 

Investeringsjaar 2025 

Verhardingstype Asfalt 

Verhardingsfunctie Rijbaan 

Lengte 2212 m1 

Oppervlak 11186 m2 

 

 

Opbouw verhardingsconstructie 

N.v.t. 

 

 

Schadebeeld 

Rafeling Matig 

Dwarsonvlakheid Nihil 

Oneffenheid Licht 

Scheurvorming Licht 

Randschade Matig 

Bermen Grasbetonsteen  
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Omschrijving werkzaamheden 

Onderhoud asfalt rijbaan en verbeteren bermverharding. 

 

 

Maatregel 

• Verwijderen grasbetonstenen. 

• Aanbrengen grasbetonstenen (daar waar geen bermbeton wordt aangebracht). 

• (Profiel)frezen 40 mm teerhoudend. 

• Uitvoeren bakreparaties 10%. 

• Aanbrengen 50 mm AC 16 Bind. 

• Aanbrengen deklaag 35 mm AC 11 Surf. 

• Aanbrengen bermbeton beide zijden van de weg (volgens bijlage) breedte 40 cm. 

• Aanbrengen van 2 kruisingsplateaus (voor locaties zie bijlage). 

• Vervangen van duiker beton 300 mm voor PVC 315 mm (onder de weg door). 

• Alle inritten/zijwegen van elementenverharding ophalen. Uitgangspunt: materiaal BSS, 

elleboogverband, lengte 10 m, breedte 2 m, totaal 25 stuks. 

• Alle inritten/zijwegen van asfaltverharding aanhelen. Uitgangspunt: lengte 10 m, breedte 2 m, 

totaal 15 stuks. 

• Alle inritten/zijwegen van halfverharding uitvullen. Uitgangspunt: lengte 10 m, breedte 2 m, 

totaal 5 stuks. 

• Logische fasering. 

• Verzorgen van omleidingsroute en verkeersmaatregelen. 

• Verzorgen van bereikbaarheid aanwonenden. 

• Aanbrengen kantmarkering 3-1 en plateaumarkering. 

• Verzorgen van communicatie met bewoners en stakeholders. 

 

 

Toelichting maatregel 

Weg is verouderd met randschade. In de bermen liggen grasbetonstenen die op gedeeltes erg zijn 

verzakt en deze moeten worden vervangen door bermbeton. Dit betreft het gehele gedeelte waar nu 

bermbeton is ingetekend (zie bijlage). Op het gedeelte waar geen bermbeton is ingetekend, dienen 

nieuwe grasbetonstenen te worden aangebracht. 

Bermen zijn smal. Vandaar de keuze om eerst 40 mm te frezen om niet al te veel omhoog te gaan. 

Het asfalt is met 195 tot 245 mm overal dik genoeg. 

De huidige breedte van het asfalt is nu 5,05 m. Na het zagen van de kanten voor het aanbrengen van 

het bermbeton zal de nieuwe breedte van het asfalt 4,85 m worden. 

 

 

Opmerkingen/aandachtspunten 

• Vrijkomende grond uit de ontgraving voor het bermbeton is klasse industrie en is te gebruiken 

voor het aanvullen van de bermen. 

• Overtollige grond afvoeren naar de grondbank aan de Otelaarseweg 9 te Barneveld. 
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Aanvullende eisen 

• Realistische planning met doorlooptijd indienen bij de deelopdracht. 

 

 

Bijlagen 

Overzichtskaart Tekening Stoutenburgerweg 25_CASUS.pdf 

Boorkernonderzoek Niet van toepassing 

Funderingsonderzoek Niet van toepassing 

Bodemonderzoek bermen Niet van toepassing 

VGD-meting Niet van toepassing 

Wegenscan Niet van toepassing 

Vervangen van duikers Ja zie omschrijving 

Overig Niet van toepassing 

 

 


