
Printdatum: 21-05-2025 Planning niet-openbare Nationale aanbesteding - PBG250521.xlsx Pagina: 1

niet-openbaar Nationale selectie aannemer
Openbare aanbesteding (ARW2016)
Project : Nieuwbouw kindcentrum Emmelhage Emmeloord
Projectnr. : 20230011
Datum     : 21 mei 2025
Versie     : 2.0

kalenderjaar

maand

week

bijeenkomsten

Nr. omschrijving

1.0  AANKONDIGING/AANBESTEDINGSLEIDRAAD (Fase 1) 1.0

1.1  Opstellen aankondiging en aanbestedingsleidraad 1.0

1.2  Verzenden aankondiging en aanbestedingsleidraad 1.2

1.3  Publicatie (datum aankondiging) 22 mei 2025 1.3

1.4  Termijn aanmelden als gegadigde 1.4

1.5  Gelegenheid tot vragen stellen 5 juni 2025 1.5

1.6  Nota van inlichtingen opstellen 1.6

1.7  Nota van Inlichtingen verzenden (≥ 6 dagen voor indienen inschrijving) 12 juni 2025 1.7

1.8  Vragen naar aanleiding van NvI (≤ 9 dagen voor indienen aanmelding) 16 juni 2025 1.8

1.9  Beantwoording vragen naar aanleiding van NvI (≤ 9 dagen voor indienen aanmelding) 17 juni 2025 1.9

1.10  Ontvangst aanmeldingen 26 juni 2025 1.10

1.11  Beoordeling + selectie 1.11

2.0  SELECTIE EN GUNNING (Fase 2) 2.0

2.1  Inschrijvingstermijn (minimaal 40 dagen) 2.1

2.2  Gelegenheid tot vragen stellen 19 augustus 2025 2.2

2.3  Nota van Inlichtingen opstellen 2.3

2.4  Nota van Inlichtingen verzenden (≥ 6 dagen voor indienen inschrijving) 28 augustus 2025 2.4

2.5  Vragen naar aanleiding van NvI (≤ 9 dagen voor indienen aanmelding) 2 september 2025 2.5

2.6  Reactie op mogelijke vragen naar aanleiding van NvI 3 september 2025 2.6

2.7  Indienen inschrijvingen 19 september 2025 2.7

2.8  Openen inschrijvingen 19 september 2025 2.8

2.9  Beoordelen inschrijving (en formuleren gunning/afwijzingbrieven) 2.9

2.10  Vaststellen gunningadvies 25 september 2025 2.10

2.11  Berichtgeving gunning en afgewezenen 25 september 2025 2.11

2.12  Overleggen bewijsmiddelen (< 7 dagen) 2.12

2.13  Standstill termijn / motiveringsplicht (20 dagen) 26 sept. t/m 15 okt. 2025 2.13

2.14  Opstellen contract 2.14

2.15  Gunning + afsluiten contract 20 oktober 2025 2.15

3.0  BERICHTGEVING (BINNEN 48 DAGEN NA GUNNINGSBERICHT) 3.0

3.1  Opstellen publicatie gunning 3.1

3.2  Verzenden publicatie gunning 3.2

3.3  Publicatie 24 oktober 2025 3.3
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