
Toelichting financiële calculatie (fictief voorbeeld) en financiële stromen.

LET OP ! FICTIEF REKENVOORBEELD OP HOOFDLIJNEN OP BASIS VAN FICTIEVE WAARDEN EN ZONDER CALCULATIENORMEN.

Aantal Dimensie Type Interne tarieven Totaal Aantal Dimensie Type Interne tarieven Totaal
Arbeid Arbeid

250 uur Service/Onderhoudsmonteur 50,00€                        12.500,00€      262 uur Service/Onderhoudsmonteur 50,00€                        13.100,00€      
50 uur Specialist service engineer 60,00€                        3.000,00€         56 uur Specialist service engineer 60,00€                        3.360,00€         
40 uur Calculator 60,00€                        2.400,00€         34,5 uur Calculator 60,00€                        2.070,00€         
20 uur Projectleider 85,00€                        1.700,00€         16 uur Projectleider 85,00€                        1.360,00€         

5 uur Contractmanager 95,00€                        475,00€             3 uur Contractmanager 95,00€                        285,00€             
4 uur Inregelspecialist 100,00€                     400,00€             

Materialen Materialen
20 st Dubbele WCD 5,00€                           100,00€             26 st Dubbele WCD 6,50€                           169,00€             

250 mtr 5x 2,5mm2 kabel 1,50€                           375,00€             193 mtr 5x 2,5mm2 kabel 1,65€                           318,45€             
1 st Bevestigingsmaterialen 250,00€                     250,00€             1 st Bevestigingsmaterialen 235,76€                     235,76€             

80 mtr Signaalkabel 0,87€                           69,60€                67 st Signaalkabel 0,87€                           58,29€                
1 st Noodverlichtingsarmatuur LED 321,47€                     321,47

Derden Derden
1 st Offerte lichtadviseur incl. 

kostenopbouw materialen en arbeid.
5.000,00€                 5.000,00€         1 st Offerte lichtadviseur incl. 

kostenopbouw materialen en arbeid.
5.000,00€                 5.000,00€         

1 st Offerte bouwkundig aannemer t.b.v. 
aanpassing plafond incl. kostenopbouw 
materialen en arbeid.

750,00€                     750,00€             1 st Offerte bouwkundig aannemer t.b.v. 
aanpassing plafond incl. kostenopbouw 
materialen en arbeid.

950,00€                     950,00€             

+ +
A1. Subtotaal kostprijs 26.619,60€      A1. Subtotaal kostprijs 27.627,97€      

Algemene kosten over A1. 10,07% 2.680,59€         Algemene kosten over A1. 10,07% 2.782,14€         
+ +

A2. Totaal kostprijs 29.300,19€      A2. Totaal kostprijs 30.410,11€      

Winst over A2. 6% 1.758,01€         Winst over A2. 6% 1.824,61€         
+ +

Verkoopprijs raming excl. BTW 31.058,21€      Factuurbedrag excl. BTW 32.234,71€      

BTW 21% 6.522,22€         BTW 21% 6.769,29€         
+ +

Verkoopprijs raming incl. BTW 37.580,43€      Factuurbedrag incl. BTW 39.004,00€      

Verschil: 3,65% hoger dan geraamd

Percentage algemene kosten gaat over het subtotaal van de kostprijs.
Percentage winst gaat over totaal kostprijs.

RAMING VERREKENING OP BASIS VAN INTERNE TARIEVEN EN WERKELIJKE KOSTEN



GESCHEIDEN FINANCIËLE REGISTRATIE / STROMEN

Tijdens de uitvoering van het contract dient opdrachtnemer ervoor te zorgen dat er een gescheiden financiële registratie is tussen de registratie van de variabele kosten betreffende het open boek principe (BKW en verrekenbare storingen) en de 
registratie van de vaste kosten (transitiefase, vaststellingsfase en CBL). De financiële audit richt zich op de financiële registratie van de variabele kosten.
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