Adres: Vredebestlaan 1 Aandachfspunt:
Bedrijf: Floren B.V. . p~_ -
Jaarrond verschillende teeltenw_ [~ ! ‘
* Hoogseizoen: Valenfijpsdag en Europese Molecllerdagen d;uk

Beste periode: juli - februari

Bereikbaar houden parkeerterrein
en zijstraat toegang voor vrachtverkeer
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Aandachtspunt:

Zjjstraat bereikbaar houden
Hoogseizoen: maart - juni
Laagseizoen: juli - februari
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Adres: Vredebestlaan 43 en Vlaminglaan 1

Bedrijf: BestPlant

Vrachtwagens laden en lossen aan de Vredebestlaan

of via de groene overheaddeur aan de Vlaminglaan.
Afhankelijk_van afsluiting is dit te wisselen.

Hoogseizoen: januari - half april (afhankelijk van het weer)
Laagseizoen: m’ei - december

Lopende ontwikkeling nieuwbouw
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Vredebestlaan

Lopende ontwikkeling nieuwbouw

Adres: Vredebestlaan 48 (achterzijde), Middenweg (voorzijde)
Bedrijf: Chrysantenkwekerij Peet van Leeuwen
Ingang achterzijde ligf aan de Vredebestlaan.
De voorziide zit aan de Middenweg

/

Adres: Vredebestlaan 55 (achterzijde), Scherpenhoeklaan 11 (voorzijde)
Bedrijf: Zentoo - Kwekerij Brasil (Achterzijde)

1 keer per jaar transport voor glasbewassing of insectengaas.
Stelt grasland beschikbaar voor extra parkeergelegenheid
voor buren. Gebruik is mogeljjk zo lang er geen

ontwikkelplannen zjn voor dit grasland.
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Adres: Vredebestlaan 59
Bedrijf: Bos Flowers and Orchids / >
Alleen mogeljjk uit te voeren in laagseizoen. Dan rijden er
(kleinere, eigen) vrachtwagens. In drukke periodes
(rijden er dubbele ftrailers (vanuit o.a. Spanje, Roemenié).

,Hoogseizoen: januari - juni /
Laagseizoen_voor gedeelte fussen
en Vregebesﬂ‘aan 6% juli t

~
Scher|
of delcember
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Adres: Vredebestlaan 59 en 60 (zijweg)
Laagseizoen: uitvoeren in oktober / november /

wosiy

. december. Doordeweeks moef de inrit te allen
tijde bereikbaar blijven.
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+
|

L |
| S

— e

Lt —— —+— —

— e —t— ~7+"7, ] —

Pt Pt P —f— P+ — P — P f Pt — PP >7+7l

N211 / Nieuweweg

+
+
¥

50B

f—t—d—+—d—+—d

g —+—

/Adres: Vredebestlaan 63
/ Bedrijf: Kwekerij Oskar c
Volledige afsluiting in laagseizoen van maximaal een week.
Hoogseizoen: Voorjaar en tijdens de zomer {maart tof juli)
~Laagseizoen: juli - februari
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Adres:_Vredebestlaan 64
Laagsnelizogn: oktober / november / decemtlner /

64

- Doordeweeks moef. de inrit te

N

allen tijde ber‘eikb'aLar blijven
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Adres: Vredebestlaan 69a

Bedrijf: Kwekerij Oriént

Beste uitvoeringsperiode: Oktober - november (najaar).
Bedrijf is flexibeler met de transportbewegingen. Beste dag
voor afsluiting is vrijdag. Dagelijks na 17.00 uur rijdt

er een kleine bakwagen naar de veiling. Bestellingen

in het najaar kunnen via de achterdeur geleverd

worden. Op donderdag gaan zij 3 keer naar de veiling.
Hoogseizoen: december / januari - Moederdag

Laagseizoen: augustus - november

Vredebestlaan 70: Oktober / november / december
dient het bedrijf buiten 07:00 en 16:00 bereikbaar
te zijn. Dus tussen 07:00 en 16:00 kunnen

de werkzaamheden uitgevoerd worden.
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Bestaande situatie p—+ Kadastrale grens

Bebouwing Inrichtingsplan
0 5 10 15 20m Noot: Zie Excel "GWE_Vredebestlaan_Communicatie en omgeving”
e ) van gemeente Westland voor extra informatie
1:500

2.0 24-09-24 DIVERSE WIJZIGINGEN V.Pe. R.Br.

ALGEMENE OPMERKINGEN:
Maatvoering, tenzij anders vermeld: 1.0 09-07-24 AANPASSINGEN NA INTERNE CONTROLE V.Pe. R.Br.
- hoogtematen in meters t.o.v. N.AP.
~ maatvoering in meters 0.1 25-06-24 UITGANGSPUNTEN BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN V.Pe. R.Br.
- materiaalmaten in millimeters Versie Datum Omschrijving Getekend | Gecontroleerd
Handmatige wijzigingen zijn niet toegestaan
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