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Ontgraven tot NAP -0,6 m
Eventuele oude palen afknijpen en
overige obstakels verwijderen
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REFERENTIE TEKENING 011

Tekeningnummer
462 4C54 007 000
462 4C54 007 001
462 4C54 007 002
462 4C54 007 010
462 4C54 007 012
462 4C54 007 020
462 4C54 007 021
462 4C54 007 022
462 4C54 007 100
462 4C54 007 101
462 4C54 007 110
462 4C54 007 111
462 4C54 007 112
462 4C54 007 113
462 4C54 007 120
462 4C54 007 121
462 4C54 007 122
462 4C54 007 123
462 4C54 007 130
462 4C54 007 200

Tekeningnhaam

Bestaande situatie

Bovenaanzicht ondergrondse infra
Slooptekening

Overzichtstekening nieuwe situatie
Projectgrens

Overzicht wegontwerp

Verticaal alignement

Dwarsprofielen wegontwerp
Damwandenplan

Palenplan en OWB vloer
Oplegbalken en dek

Punt Zuid voorhangschorten

Punt Zuid platen

Punt Noord

Wapening liggers en druklaag
Wapening plaat noord, opstort noord
Wapening plaad zuid, oplegbalk zuid
Wapening voorhangschort zuid
Voorbermen en bodembescherming
Brug over de Westsluis

F

462 4C54 007 210  Brug over de Oostsluis
462 4C54 007 300  Meubilair

Verwijderen bestaande oostelijke
en westelijke brug'

2 _Z
— Talud niet flauwer dan <

1:3 in verband met
verstoring bestaande
constructies

Ontgraven tot onderkant
fundering

Ontgraven tot NAP -0,60 m

Ontgraven tot onderkant fundering

BOUWEFASE 00.0 (HUIDIGE SITUATIE) BOUWEFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M) BOUWEFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M) DOORSNEDE ONTGRAVEN TOT NAP -0,60M BOUWEFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BlJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT FUNDERING) DOORSNEDE ONTGRAVEN TOT ONDERKANT FUNDERING ZUIDZIJDE

Toelaatbare belasting op maaiveld Toelaatbare belasting op maaiveld Toelaatbare belasting op maaiveld Toelaatbare belasting op maaiveld
. 5,0 kN/m2 binnen 7,5 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies. . Minigraver 3 ton . Minigraver 3 ton . Minigraver 3 ton

. 10 kN/m2 buiten 7,5 m en binnen 10 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies.

. Rupskraan (25 ton, 50 kPa vlaklast) vanaf 10 m vanaf de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies.

FASERINGSSTAPPEN

BOUWFASE 00.0 HUIDIGE SITUATIE
M N BOUWFASE 01.0 BOUWPLAATSINRICHTING (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
7 e BOUWEFASE 02.0 (ONTGRAVEN EILAND TOT NAP +2.00M)
BOUWFASE 02.1 (ONTGRAVINGSSLAG TOT GRONDWATERSTAND NAP -0,60 M)
BOUWEFASE 02.2 (ONTGRAVINGSSLAG BIJ ZUIDELIJK PUNTSTUK TOT ONDERKANT
FUNDERING)
BOUWEFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM)
BOUWFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD)
BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID)
BOUWEFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD EN MIDDEN EN ONTGRAVEN
T.P.V. NOORDELIJK PUNTSTUK)
BOUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)
BOUWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)
BOUWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK)
BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN
SCHROEFINJECTIEPALEN)
BOUWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN)
BOUWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)
BOUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG)
BOUWFASE 08.1 (ONTGRAVEN BOUWKUIP NAT)
BOUWFASE 09.0 (AANBRENGEN GRINDLAAG EN MANCHETTEN)
BOUWFASE 09.1 (STORTEN ONDERWATERBETONVLOER)
BOUWFASE 10.0 (PLAATSEN VOLSTORT-LIGGERS, PREFAB PLATEN ZUID EN VOORHANGSCHORTEN)
BOUWFASE 11 (REALISEREN BOVENBOUW, STORTEN DRUKLAAG EN NATTE KNOPEN)
BOUWEFASE 12 (AFBOUWFASE 1)
BOUWFASE 13: DEMOBILISEREN (NIET WEERGEGEVEN IN FASERING)
BOUWEFASE 14 (AFBOUWFASE 2)
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=Aanbrengen tijdelijke kleibermen
(Niet weergegeven)

1) Demonteren dekzerken en zandsteen uit gevel

\ ' 2) Verwijderen metselwerk tot NAP -0,30m
3) Inzagen metselwerk met lintzaag
(of gelijkwaardig) en in delen verwijderen

LEGENDA

OPMERKINGEN

Maten in millimeters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.AP., tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

Ontgraven tot onderkant fundering

Ontgraven tot onderkant fundering

Demonteren punstuk zuid (zie exploded view) Codrdinaten in meters in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection)
N v v N
.. 0 Q 3 g
4) Verwijderen houten vloer < @ ° Q o A g N
Aanbrengen tijdelijke kleiberm g ; QQ A 2
8
/ / ) T S T WL
5) Verwijderen houten kespen = e ~ Q 9 $§ ’ N
Aanbrengen kopscherm \ S ® & NS
zuid met silent pile [a] d{}&
o ] ST Q‘b fl
] Bz e
6) Afknijpen houten palen :/ ; &
(palenin trace damwand [ T TRl 0 ARl e f ! 7? \
. .. )
dienen verwijderd te worden) 7 i j\ =
. : D 9%
/ 2 2t
[ =T
"o lo 8
N.b. oriéntatie view vanuit het noorden y = "
N.b. tijdelijke kleibermen noord niet weergegeven ® =4 = ﬂﬂ_ﬂ? :
Rijnland
Wijz.  Getek. Datum Omeschrijving

A H. Paalman 20-12-2023 Aanpassingen door bodembescherming rondom pijler spoorbrug

BOUWEFASE 02.3 (VERWIJDEREN VOORBERM) BOUWEFASE 02.4 (PLAATSEN KOPSCHERM EN HULPTALUD) BOUWFASE 04.1 (DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID) EXPLODED VIEW DEMONTEREN PUNTSTUK ZUID BOUWEFASE 04.2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING ZUID EN MIDDEN EN ONTGRAVEN DOORSNEDE ONTGRAVEN TOT ONDERKANT FUNDERING NOORDZIJDE B RdeBruin  29-09-2025  Kleine tekstuele aanpassingen

T.P.V. NOORDELIJK PUNTSTUK) Ondrachtgever

Toelaatbare belasting op maaiveld Toelaatbare belasting op maaiveld Toelaatbare belasting op maaiveld .
Hoogheemraadschap van Rijnland
. Minigraver 3 ton . Minigraver 3 ton . Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: Project
. 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies Toelaatbare belasting Doorstroomve rbetering sluis Halfweg
. 4 m tot aan kopscherm .
. Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden: oDndeeEQIItlef Ontwerp
. 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies ; Keni l ie d |
«  4m tot aan kopscherm Faseringstekening realisatie doorlaat
00.0 - 04.2
status  Definitief Getekend R. de Bruin
Gecontroleerd M. Versluis
Dawm 28-11-2023 Goedgekeurd R.A. de Heij
Formaat Schaal Projectcode Tekeningnummer Bladnummer
A0-1890 - DIG-12969 462 4C54 007 011.1 1/3

Hoogheemraadschap van Rijnland
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