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Titel : Rapportage kabels en leidingen Brug Nieuw Vossemeer

Rapportnummer : P24

1 VERIFICATIE

Er zijn 4 producten uitgevraagd door Rijkswaterstaat. In de onderstaande tabel is per product
opgenomen de locatie waar het product te vinden is.

Product Locatie
Rapportage K&L incl. tekeningen in mappen
geclusterd per brug (P24);

Mappen: Rapportages per brug en Bijlage 2

Basisinformatie, die door de
netwerkbeheerders is aangeleverd, inclusief
de originele (KLIC) data van het Kadaster
(P25);

Separaat aangeleverd

Verslagen en besluitenlijst van overleggen
met netwerkbeheerders (P26);

Separaat aangeleverd

Overzicht van de van toepassing zijnde eisen
en randvoorwaarden t.b.v. het op stellen van
de Vraagspecificatie Eisen (P27).

Separaat aangeleverd

In het Inspectie- en onderzoeksplan WP02.12 ‘Inspecteren, onderzoeken en adviseren Kabels en
Leidingen’ zijn diverse proces- en producteisen opgenomen waaraan de geleverde resultaten moeten
voldoen. In de onderstaande tabellen is per eis opgenomen de locatie waar in het document aan de
eis wordt voldaan en wie de eis heeft geverifieerd.

Eis: Locatie Verificateur Datum
Inventarisatie (diepte-) ligging; Zie § 5.2.1

t/m 5.3.1
Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

Inventarisatie eisen en randvoorwaarden van beheerders; Zie § 5.2.2
t/m 5.3.2 en
P27

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

Risico-inventarisatie gericht op de uitvoering in de nabijheid
van K&L;

Zie H6 Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

Bepalen van de voorlopige conflictlocaties; Zie H5 en
P26

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

Kabels & Leidingen in verschillende kleuren en genummerd
aangeven op tekening met legenda;

Zie § 5.2
t/m 5.3 en
bijlage 2

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

De op tekening verwerkte kabels en leidingen dienen te
worden voorzien van een label waarin het medium, de
diameter, het type kabel of leiding en de beherende instantie
zijn opgenomen;

Zie § 5.2
t/m 5.3 en
bijlage 2

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021

Per tekening een overzichtslijst in Excel van de
netwerkbeheerders met minimaal de volgende
informatie:

· Naam netwerkbeheerder;
· Naam contactpersoon;
· E-mailadres(sen);

Zie § 5.1 en
Tabel 5.1
en bijlage 1

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021
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· Telefoonnummer(s);

K&L-gegevens, zoals locatie, medium, diameter,
diepteligging van kruisende K&L

Zie bijlage
1 en 5.2 en
5.3 (diepte)

Dhr. F.G.A
Linthorst

03-11-
2021
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2 INLEIDING

2.1 Inleiding project Zee & Delta

De bruggen over de Schelde-Rijnverbinding zijn allemaal gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw.
De bruggen over het Spuikanaal in de jaren ’80 en de twee bruggen over het kanaal door Zuid-
Beveland in 1993. Tussen aanleg en heden is aan deze bruggen geen grootschalig onderhoud/
renovatie uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat de noodzaak van groot onderhoud steeds groter
wordt. Dit uit zich in een matige tot slechte staat van diverse onderdelen van de bruggen, zoals de
verhardingen, geleiderails, voegovergangen en leuningen et cetera. Ook zijn er onderdelen van de
bruggen die hun functie niet meer mogen en/of kunnen vervullen.

Het doel van het inspecteren en onderzoeken van diverse objecten is om inzicht te verkrijgen in de
toestand van de objecten om de onderhoudsmaatregelen vast te kunnen stellen. Op basis van deze
onderzoeken kan in deel 2 van dit project het contract worden opgesteld, zodat de Opdrachtnemer
Realisatie een gedegen inschrijfprijs kan bepalen.

2.1.1 Werkpakketten

Het hele project is verdeeld in meerdere werkpakketten (WP). In WP01 ‘Aanvullen ontbrekende
areaalgegevens’ is een inventarisatie gemaakt van alle beschikbare informatie per object. Hierdoor is
duidelijk welke informatie benodigd is om in deel 2 van het project volledige contracten op te kunnen
stellen. Deze informatie wordt door middel van de inspecties en onderzoeken uit WP02 ‘Inspecteren
en onderzoeken objecten’ verzameld. Hiernaast zijn WP03 tot en met WP10 bedoeld om het contract
op te stellen. Onder WP02 vallen veertien Werkpakketten. Elk hiervan omvat de inspecties en onder-
zoeken van een specifiek element. De indeling hiervan is:

· WP02.01 Betonconstructies
· WP02.02 Opleggingen
· WP02.03 Voegovergangen
· WP02.04 Hemelwaterafvoervoorziening
· WP02.05 Conservering staal
· WP02.06 Verhardingen
· WP02.07 Terreinen en taluds
· WP02.08 Orthotrope rijdekken
· WP02.09 Damwanden
· WP02.10 Verkeersveiligheid
· WP02.11 Elektrotechnische installaties
· WP02.12 Kabels en leidingen
· WP02.13 Geotechnisch onderzoek (optioneel)
· WP02.14 (Water)bodemonderzoek (optioneel)

2.2 Doel inspectie en onderzoek WP02.12

In deze rapportage zijn de kabels en leidingen rondom Brug Nieuw Vossemeer geïnventariseerd per
netbeheerder. De mogelijke risico’s zijn bepaald en de benodigde vervolgstappen besproken. In de
gesprekken met de netbeheerders is extra aandacht besteed aan de mogelijke conflictlocaties.
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3 WERKWIJZE INVENTARISATIEPROCES

Aan de hand van een KLIC Oriëntatieverzoeken zijn de aanwezige kabels en leidingen in het
projectgebied rondom de Brug Nieuw Vossemeer geïnventariseerd. Deze KLIC-melding uitgevoerd
door Witteveen+Bos is bekend onder het nummer:
- 20O120842-1

De gegevens uit de KLIC-meldingen zijn verwerkt in een inventarisatielijst (bijlage 1) en in de
overzichtskaarten (bijlage 2). Iedere kabel of leiding heeft een uniek label gekregen, waarin het
medium, het type kabel of leiding, de diameter van de leiding, een uniek nummer en de beherende
instantie is opgenomen. De labels zijn op de volgende manier opgebouwd:

Label = X(X)- AAA-Y(Y)- Dm

X(X) = type kabel of leiding
AAA = nummering vanaf 001
Y(Y) = beherende instantie
Dm = diameter (indien bekend en relevant in millimeters)

Legenda voor X(X):
- LS = Laagspanningskabel;
- MS = Middenspanningskabel;

Legenda voor Y(Y):
- 8 = DNWG INFRA B.V.
- 22 = Rijkswaterstaat Zee en Delta
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4 LIGGING EN TOESTAND KABEL EN LEIDING KOKERS

Volgens het inspectierapport van Nebest, bestaat de kabeldraagconstructie uit buisdelen met
koppelbeugels en bouten. Het geheel is doormiddel van ophangbeugels en bouten aan
de hoofddraagconstructie bevestigd. Volgens de KLIC-gegevens liggen er alleen laagspanningskabels
van Rijkswaterstaat door de brug heen. De kabels in de koker zullen dus van Rijkswaterstaat Zee en
Delta zijn.

Hieronder is een foto te zien van de kabels onder de brug aan de noordzijde (Afbeelding 4.1). Dit
betreft waarschijnlijk aanstraalverlichting.

Afbeelding 4.1 Kabeldraagconstructie
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5 INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN

5.1 Overzicht

Alle kabels en leidingen die vanuit de KLIC-zijn aangeleverd en aanwezig zijn binnen de
scopegrenzen rondom Brug Nieuw Vossemeer zijn geïnventariseerd. Waarbij de focus ligt op deze die
mogelijk een raakvlak vormen met de geplande onderhoudswerkzaamheden. Uit de inventarisatie
blijkt dat binnen de scopegrenzen van de bruggen een laagspannings- en middenspanningskabel
aanwezig zijn. In Tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de aanwezige kabels en leidingen met
de bijbehorende contactgegevens uit de KLIC. In paragrafen 5.2 en 5.3 volgt een nadere beschrijving
van de K&L per netbeheerder.

Tabel 5.1 Kabels en leidingen per netbeheerder aanwezig op en rondom de Brug Nieuw Vossemeer
Netbeheerder Thema(’s) Locatie K&L* Contactgegevens KLIC Status

DNWG INFRA
B.V.

Middenspanning;
Laagspanning

MS: kruisend
onderlangs, LS: in
talud zuidwestelijk
landhoofd en kruisend
onderlangs.

cfeijtel2@dnwg.nl; 0113-88 4702
(hsekewael@dnwg.nl,
0654373020)

Kabels besproken
op 8 september
2021

Rijkswaterstaat
Zee en Delta

Laagspanning In kabel-
draagconstructie aan
onderkant en
noordzijde brug

christian.hoek@rws.nl; +31(0) 6
38723568

Laagspanningskabe
ls besproken op 14
september 2021

*Dit gaat om een indicatie op basis van KLIC-gegevens, informatie uit de inspectierapporten en soms
aanvullende informatie vanuit de netbeheerder. De werkelijke ligging kan afwijken.

5.2 DNWG INFRA B.V.

5.2.1 Inventarisatie (mogelijke) conflictlocaties

Rondom Brug Nieuw Vossemeer heeft DNWG INFRA één middenspanningskabel, MS-011-8, en één
laagspanningskabel, LS-083-8, in beheer binnen de scopegrenzen.

Middenspanning

De middenspanningskabel kruist de brug aan de zuidwestzijde. De kabel ligt parallel aan de Zeedijk
onder de brug door. De middenspanningskabels van Enduris (DNWG) liggen standaard op circa 80
cm diepte in de grond. Exacte diepte liggingen mag Enduris niet vrijgeven.
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Afbeelding 5.1 Middenspanningskabel van DNWG INFRA B.V.

Laagspanning

De laagspanningskabel kruist de brug ook aan de zuidwestzijde. Deze kabel verbindt vermoedelijk
twee transformatorhuisjes, waarvan een zich direct langs de weg aan de westzijde van de brug
bevindt en de ander langs de Zeedijk. Deze laagspanningskabel ligt grotendeels langs de Zeedijk
onder de brug door en wordt vervolgd langs het talud naar de noordwestzijde van de brug. De
laagspanningskabels van Enduris (DNWG) liggen standaard op circa 60 à 70 cm diepte in de grond.
Exacte diepte liggingen mag Enduris niet vrijgeven.

Afbeelding 5.2 Laagspanningskabel van DNWG INFRA

5.2.2 Inventarisatie eisen en randvoorwaarden

Bij grondroerende maatregelen zullen de CROW500 en de WIBON nageleefd moeten worden.
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5.3 Rijkswaterstaat Zee en Delta

5.3.1 Inventarisatie (mogelijke) conflictlocaties

Rondom de Brug Nieuw Vossemeer heeft Rijkswaterstaat 5 laagspanningskabels in beheer binnen de
scopegrenzen. LS-084-22 hangt in een kabeldraagconstructie onder de brug aan de noordwestzijde
van de brug vanaf de westzijde tot halverwege de brug richting het noordoosten. LS-085-22, LS-086-
22, LS-087-22 en LS-088-22 zijn korte laagspanningskabels die kruisend onder de brug zitten. Aan
beide zijden van de boogconstructie liggen twee kruisende kabels. De laagspanningskabels dienen
voor de verlichting aan de brug en zitten (deels?) in een kabeldraagconstructie aan de brug
(Hoogdstuk 4).

Afbeelding 5.3 Overzicht laagspanningskabels Rijkswaterstaat Zee en Delta

5.3.2 Inventarisatie eisen en randvoorwaarden

Bij het vervangen van het verfsysteem van de kabeldraagconstructie moeten de kabels goed
beschermd worden.
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6 RISICOBEPALING

Kabels en leidingen die aan de brug hangen in kabel draagconstructies zullen in elk geval beschermd
moeten worden tijdens de conserveringswerkzaamheden waarbij de brug gestraald wordt. Ook voor
werkzaamheden en grondroerende activiteiten bij grondgebonden kabels en leidingen gelden regels.
Algemene richtlijnen zijn hierbij van toepassing, zoals de CROW500 en de WIBON. Bij machinaal
graven altijd een KLIC- melding laten doen, maximaal 3 dagen voor de start van de werkzaamheden.
Een overzicht van de huidige eisen en randvoorwaarden is te vinden in P27, separaat geleverd bij dit
rapport.

Om alle risico’s voor de betreffende kabels en leidingen te bepalen, moet er meer duidelijkheid zijn
over de exacte onderhoudswerkzaamheden die zullen plaatsvinden en met welke afstand tot de
kabels en leidingen deze gaan plaatsvinden. Hiervoor dient duidelijk te zijn hoe de kabels en leidingen
door de brug liggen. Voor zover dit niet bekend is kan dit worden ingemeten door een partij die
gestuurde boringen en zinkers kan inmeten. Door Nebest B.V. zal tijdens de visuele inspectie van de
verschillende werkpakketten (WP02) de staat van de reeds aangebrachte beschermende constructies
zoals mantelbuizen / kabelgoot aan de boven-, onder- of zijkant van de brug worden geïnspecteerd.
Op basis van deze informatie zal blijken welke kabels en leidingen een risico vormen voor de
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Voor Brug Nieuw Vossemeer zijn tot nog toe gesprekken geweest met DNWG (voor laagspanning en
middenspanning) en met Rijkswaterstaat (voor laagspanning). Omdat de exacte locaties voor de
onderhoudswerkzaamheden vaak nog niet duidelijk zijn, is het van belang dat er op basis van de
vastgestelde maatregelenrapportage een verificatie zal plaatsvinden tussen de opgegeven
maatregelen (opgenomen in P26) en de vastgestelde maatregelenrapportage en dit nogmaals
gecontroleerd wordt in overleg met de netbeheerders.

Het advies is om de locaties van de onderhoudswerkzaamheden en de mogelijke knelpunten met
kabels en leidingen op een kaart te weergeven. Deze kaart kan dan met de netbeheerders worden
gedeeld. Vervolgens kan bij alle netbeheerders worden opgehaald of hiervoor specifieke
beheersmaatregelen nodig zijn. Ook zal er verder in gesprek worden gegaan over de eisen en
randvoorwaarden die de netbeheerders hebben met betrekking tot de uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden en bescherming van de kabels en leidingen die hier een raakvlak mee
vormen.
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Bijlage 1 Overzichtstabel gegevens Brug Nieuw Vossemeer



1

Beheerder Label Opmerking Materiaal Voltage(operating) KLIC-melding

Rijkswaterstaat Zee en Delta LS-085-22 CU 500 20O120842-1

Rijkswaterstaat Zee en Delta LS-087-22 CU 500 20O120842-1

Rijkswaterstaat Zee en Delta LS-084-22 CU 500 20O120842-1

Rijkswaterstaat Zee en Delta LS-088-22 CU 500 20O120842-1

Rijkswaterstaat Zee en Delta LS-086-22 CU 500 20O120842-1

DNWG INFRA B.V. LS-083-8 AL 400 20O120842-1

DNWG INFRA B.V. MS-011-8 10000 20O120842-1

Brug_Nieuw_Vossemeer
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Bijlage 2 Overzichtskaarten per type kabel of leiding
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